



PROGRAMMA
COMPETITIVITÀ REGIONALE
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
SVILUPPO REGIONALE
2007-2013

COMITATO DI SORVEGLIANZA

*Informativa in merito allo
stato di attuazione finanziaria
e fisica del Programma
operativo*

POR COMPETITIVITÀ REGIONALE
2007•2013

Assessorato istruzione e cultura
Dipartimento Soprintendenza per i beni
e le attività culturali

Att. II.E - Completamento degli interventi in
continuità con la precedente programmazione e
Valorizzazione economica beni culturali



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO
DI SVILUPPO REGIONALE



Réson Autonome
Valée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Completamento degli interventi in continuità con la precedente programmazione - Stato di avanzamento fisico

- In continuità con la precedente programmazione, con DGR n. 605/2008 è stata approvata la scheda operazione per l'attuazione di interventi relativi al completamento del Forte di Bard (PC n. 33):
 - elaborazione del servizio di progettazione museografica e direzione lavori: in fase di attuazione
 - sistema di protezione di due tratti della via di corsa del terzo ascensore inclinato in due tratti della strada interna: lavori ultimati il 23/11/2007
 - lavori di messa in sicurezza della strada di accesso al Forte lato Donnas: lavori ultimati il 20/04/2007
 - lavori di adeguamento dei locali per sale conferenze e mediateca nell'Opera Carlo Alberto: lavori ultimati in data 8/06/2007

...

Completamento degli interventi in continuità con la precedente programmazione - Stato di avanzamento fisico

...

- l'adeguamento impiantistico delle sale per mostre temporanee nell'Opera Carlo Alberto: lavori ultimati il 15/06/2007
- allestimento del museo "Alpi dei ragazzi" nell'Opera Vittorio: le forniture sono ultimate l'11/12/2008
- lavori propedeutici agli allestimenti del "Museo delle fortificazioni e delle frontiere alpine": progetto esecutivo approvato dal cda di Finbard S.p.A. il 2/05/2008 e l'aggiudicazione definitiva il 18/12/2008. Conclusione interventi prevista per il II semestre 2010
- studio di fattibilità e convenienza economica relativo alla copertura del cortile dell'Opera Carlo Alberto per un'eventuale sua destinazione ad attività culturali e congressuali: in fase di definizione

Completamento degli interventi in continuità con la precedente programmazione - Stato di avanzamento finanziario

Completamento del recupero del Forte di Bard

Spesa pubblica programmata	Attuazione finanziaria cumulata al 28/02/2010			
	Impegni del beneficiario		Pagamento del beneficiario	
Importo €	Importo €	%	Importo €	%
5.200.000,00	7.319.759,51	140,76	4.593.754,31	79,96

Valorizzazione economica dei beni culturali - Stato di avanzamento fisico

- Nel corso del 2009, si sono svolti diversi incontri dei Comitati di pilotaggio finalizzati all'analisi degli elaborati e degli studi di fattibilità disponibili dei seguenti Progetti cardine :
 - Valorizzazione economica di beni culturali: Castello di Arvier (PC n. 15), Castello di Quart (PC n. 20), Castello di Verrès (PC n. 32), sito archeologico di Pont d'Ael (PC n. 16)
 - Sviluppo di itinerari storico culturali: Porta Praetoria e Torre dei Signori di Quart (PC n. 22)
- Con Dgr 3510/2009, approvata l'elaborazione e/o l'integrazione degli studi di fattibilità del Castello di Arvier, Castello di Verrès e sito archeologico di Pont d'Ael. L'operazione, finanziata nell'ambito dell'attività IV.L del Programma, è propedeutica all'attività di selezione delle idee progettuali
- Con Dgr 768/2010, approvata l'elaborazione delle integrazioni agli studi di fattibilità del Castello di Quart e del sito Porta Praetoria e Torre dei Signori di Quart (finanziata nell'ambito dell'attività IV.L)

Valorizzazione economica dei beni culturali - Stato di avanzamento finanziario (finanziati nell'ambito dell'att. IV.L del Programma)

Spesa pubblica programmata	Attuazione finanziaria cumulata al 28/02/2010			
	Impegni del beneficiario		Pagamento del beneficiario	
Importo €	Importo €	%	Importo €	%
111.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00