



**CORTE DEI CONTI**

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI  
COFINANZIAMENTI REGIONALI PER  
INTERVENTI SOSTENUTI CON FONDI  
EUROPEI IN VALLE D'AOSTA/VALLÉE  
D'AOSTE**

**ANNO 2023**

**Deliberazione n. 18 del 30 settembre 2025**



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI  
COFINANZIAMENTI REGIONALI PER  
INTERVENTI SOSTENUTI CON FONDI  
EUROPEI IN VALLE D'AOSTA/VALLÉE  
D'AOSTE**

**ANNO 2023**

**Deliberazione n. 18 del 30 settembre 2025**

Relatore: Primo Referendario dott. Davide Floridia

Hanno coadiuvato il relatore:

Dott. Saverio Caputo

Dott.ssa Debora Marina Marra



Deliberazione n. 18/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

**Collegio n. 1**

composta dai magistrati:

Cristiana Rondoni	presidente
Fabrizio Gentile	consigliere
Sara Bordet	consigliere
Davide Floridia	primo referendario relatore

nell'adunanza in camera di consiglio del 30 settembre 2025

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"*), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14 delle Sezioni Riunite e successive modificazioni;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7

dicembre, n. 213 e successive modificazioni;

vista la deliberazione della Sezione plenaria 6 febbraio 2024, n. 1 con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2024;

visto il decreto del Presidente della Sezione n. 8/2024 con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 179/2010;

visto il decreto n. 5/2024, con la quale il Presidente della Sezione ha assegnato al Primo Referendario dott. Davide Floridia, il *"controllo sulla gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi europei in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – anno 2023"*;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l'articolo 85, commi 2 e 3, lett. e), come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 263;

visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e, in particolare, l'art. 26;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in video conferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti";

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 27 ottobre 2020, n. 287, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero";

visti i provvedimenti di carattere organizzativo adottati dal Segretario generale della Corte dei conti e in particolare, da ultimo, la circolare 20 novembre 2020, n. 39;

viste le ordinanze del Presidente della Sezione 23 marzo 2020, n. 6, 14 aprile 2020, n. 8, 30 aprile

2020, n. 12, 31 luglio 2020, n. 18 e 29 settembre 2020, n. 19, con le quali sono state dettate le misure organizzative finalizzate a contrastare la diffusione del COVID-19, in relazione allo svolgimento delle attività della Sezione;

vista l'ordinanza 29 settembre 2025, n. 13, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza;

visti gli esiti dell'attività istruttoria svolta;

udito il relatore, referendario dott. Davide Floridia;

### **DELIBERA**

di approvare la *“Relazione sulla gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi regionali sostenuti con fondi europei in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Anno 2023”*, che alla presente si unisce, quale parte integrante;

### **DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, al Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025.

Il Magistrato relatore

Davide Floridia

Il Presidente

Cristiana Rondoni

Depositata in segreteria in data corrispondente a quella di sottoscrizione del funzionario.

Il funzionario preposto

(Debora Marina Marra)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>1 ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2021-2027 .....</b>	<b>4</b>
2.1 Inquadramento generale .....	4
2.2 Attuazione finanziaria in ambito nazionale .....	7
<b>3 PROGRAMMA FESR 2021/27 DELLA VALLE D'AOSTA.....</b>	<b>10</b>
3.1 Attuazione finanziaria.....	11
3.2 Sistema degli indicatori .....	16
3.3 sistema di gestione e controllo .....	21
<b>4 PROGRAMMA FSE+ 2021/27 DELLA VALLE D'AOSTA .....</b>	<b>23</b>
4.1 Attuazione finanziaria.....	24
4.2 Il sistema degli indicatori.....	26
4.3 Il sistema di gestione e controllo.....	34
<b>5 COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE.....</b>	<b>36</b>
5.1 Attuazione finanziaria.....	39
5.2 Il sistema degli indicatori.....	40
5.3 Il sistema di gestione e controllo.....	41
<b>6 PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA ...</b>	<b>42</b>
6.1 Programma Interreg VI-A Italia-Francia 'Alcotra' .....	43
6.2 Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera .....	43
6.3 Programma Interreg VI-B Spazio alpino .....	43
6.4 Programma Interreg VI-B Europa centrale .....	44
6.5 Programma Interreg VI-B Euro-Med .....	44
6.6 Programma Interreg VI-C Interreg Europe.....	44
<b>7 LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 IN VALLE D'AOSTA.....</b>	<b>45</b>
7.1 Quadro generale di riferimento .....	45
7.2 Sistema degli indicatori .....	46
7.3 Attuazione finanziaria in ambito nazionale.....	48
<b>8 PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE (FESR) 2014/2020 .....</b>	<b>49</b>



8.1	Attuazione finanziaria.....	50
8.2	Sistema degli indicatori.....	52
8.3	Il sistema di gestione e controllo.....	53
<b>9</b>	<b>PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE (FSE)</b>	
<b>2014/2020</b>	<b>.....</b>	<b>54</b>
9.1	Attuazione finanziaria.....	55
9.2	Il sistema degli indicatori.....	56
9.3	Il sistema di gestione e controllo.....	57
<b>10</b>	<b>IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2022 (FEASR).....</b>	<b>58</b>
10.1	Attuazione finanziaria.....	61
10.2	Il sistema degli indicatori.....	64
10.3	Il sistema di gestione e controllo.....	67
<b>11</b>	<b>PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 2014/2020 .....</b>	<b>69</b>
11.1	Attuazione finanziaria.....	70
11.2	Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia "Alcotra" .....	72
11.3	Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.....	79
11.4	Programma di cooperazione transnazionale Spazio alpino .....	82
11.5	Programma di cooperazione transnazionale Mediterraneo .....	84
11.6	Programma interregionale Interreg Europe.....	85
<b>12</b>	<b>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....</b>	<b>86</b>

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Ripartizione risorse fondi strutturali 2021-2027 al 31.12.2023.....	7
Tabella 2 - Stato di attuazione dei Fondi SIE al 31 dicembre 2023.....	8
Tabella 3 - Stato di attuazione dei PR Programmi Regionali 2021-2027 (FESR e FSE+).....	8
Tabella 4 - Dotazione finanziaria FESR2021/27 .....	10
Tabella 5 - Attuazione finanziaria FESR2021/27 al 31/12/2023.....	12
Tabella 6 - Attuazione finanziaria FESR2021/27 al 30/06/2024.....	12
Tabella 7 - Elenco progetti FESR2021/27 al 31/12/2023.....	14
Tabella 8 - indicatori di risultato FESR 2021/27 .....	17
Tabella 9 - Indicatori di risultato FESR 2021/27 raggiunti al 30 giugno 2024.....	19

Tabella 10- Ripartizione dotazione finanziaria FSE+ .....	23
Tabella 11 - Attuazione finanziaria FSE+ 2021/27 al 31/12/2023.....	24
Tabella 12 - Attuazione finanziaria dei progetti FSE+ 2021/27 al 31/12/2023 .....	24
Tabella 13 - Attuazione finanziaria FSE+ 2021/27 al 30/06/2024.....	25
Tabella 14 - Performance Framework FSE+ 2021/27.....	27
Tabella 15 - Indicatori FSE+ al 30/06/2024.....	29
Tabella 16 - Dotazione finanziaria CSR.....	36
Tabella 17 - piano finanziario CSR.....	37
Tabella 18 - attuazione finanziaria CSR al 16 agosto 2024 .....	39
Tabella 19 - Ripartizione risorse fondi SIE al 31 dicembre 2023 .....	48
Tabella 20 - Stato di attuazione dei Fondi SIE al 31 dicembre 2023.....	49
Tabella 21 - Attuazione finanziaria FESR 2014/20 al 31/12/2023.....	50
Tabella 22 - Attuazione finanziaria FESR 2014/20 al 30/06/2024.....	52
Tabella 23 - Attuazione finanziaria FSE 2014/20 al 31/12/2023 .....	55
Tabella 24 - Attuazione finanziaria FSE 2014/20 al 30/06/2024.....	56
Tabella 25 - Dotazione finanziaria complessiva PSR.....	60
Tabella 26 - Attuazione finanziaria PSR al 31/12/2023 .....	61
Tabella 27 - Recuperi PSR al 31/12/2023 .....	63
Tabella 28 - Riepilogo indicatori PSR al 31 dicembre 2023 .....	65
Tabella 29 - Attuazione finanziaria programmi di cooperazione al 31/12/2023.....	70
Tabella 30 - Attuazione finanziaria Programma “Alcotra” al 31/12/2023 .....	73
Tabella 31 - Attuazione finanziaria Programma Italia-Svizzera al 31/12/2023.....	80
Tabella 32 - Attuazione finanziaria Programma Spazio alpino al 31/12/2023 .....	83
Tabella 33 - Attuazione finanziaria del Programma Mediterraneo al 31/12/2023.....	84
Tabella 34 - Attuazione finanziaria Programma Interreg Europe al 31/12/2023 .....	85



# PREMESSA

La Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nell'approvare il programma delle attività per il 2024<sup>1</sup>, ha previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, una specifica relazione al Consiglio regionale sulla verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per gli interventi sostenuti con fondi europei, alla data del 31 dicembre 2023.

La presente relazione, in continuità con quanto sinora effettuato dalla Sezione nel corso degli anni, conferma i controlli sull'attuazione e sul grado di raggiungimento dei programmi regionali nell'ambito delle politiche europee, con riferimento all'anno 2023.

L'attività istruttoria è stata avviata richiedendo alle competenti strutture della Regione Valle d'Aosta (Dipartimento politiche strutturali e affari europei per il FESR e l'FSE e Dipartimento agricoltura, per il FEASR) di far pervenire ogni dato, elemento e documento riguardante le attività svolte in merito alla gestione dei fondi comunitari nel 2023 per tutti i programmi di propria competenza. In ossequio alla garanzia del rispetto del principio del contraddittorio con l'Amministrazione controllata, durante il procedimento istruttorio vi è stata costante interlocuzione, anche informale, con i Dipartimenti regionali sulle analisi effettuate dalla Sezione e per l'invio di ulteriore documentazione. L'Amministrazione ha fornito tutti gli elementi necessari alle analisi entro i termini assegnati.

Secondo quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo per la Valle d'Aosta n. 4 del 28 marzo 2022, è stato attuato il confronto diretto con i destinatari del controllo (c.d. "confronto-contraddittorio"), nelle modalità previste in particolare dai capitoli V e VI della deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 12/2018/G del 11 luglio 2018, acquisendo le controdeduzioni formulate dall'amministrazione controllata. Si rinvia per ulteriori dettagli al successivo capitolo Istruttoria e contraddittorio.

La relazione si struttura in due parti, che espongono, rispettivamente, lo stato di attuazione della programmazione corrente 2021-2027 e di quella precedente, 2014-2020. Per ciascuno dei due periodi di programmazione, la relazione espone dapprima il quadro normativo di

---

<sup>1</sup> Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazione 6 febbraio 2024, n. 1

riferimento e lo stato di attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei in ambito nazionale al 31 dicembre 2023.

Vengono poi analizzati gli stati di attuazione dei Programmi attivati nella Regione alla medesima data, attraverso la comparazione con l'anno precedente, con cenni, dove disponibile, dell'attuazione finanziaria al 30 giugno 2024. Per ciascun programma viene illustrato il sistema dei controlli, evidenziando le modifiche intervenute nell'esercizio in esame.

Si rinvia alle precedenti relazioni della Sezione per gli approfondimenti in merito all'articolazione dei sistemi di gestione e di controllo e del sistema degli indicatori dei singoli Programmi, con particolare riguardo alle variazioni intervenute nel passaggio tra il periodo di programmazione 2014/2020 e quello 2021/2027.

In continuità con il metodo di analisi adottato nelle relazioni degli anni precedenti, il controllo si focalizza sui programmi operativi cui partecipa la Regione Valle d'Aosta (POR Competitività, POR Occupazione e Programmi di cooperazione territoriale) e in particolare sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo e sui Programmi di cooperazione territoriale attivati nella regione nonché, come detto, sul Programma (nel periodo di programmazione attuale, "Complemento") di sviluppo rurale cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

L'analisi è stata svolta tenendo conto delle indicazioni metodologiche e dei profili di maggiore interesse, sia nell'ottica europea che in quella nazionale, forniti dalla Sezione di Controllo per gli Affari Comunitari e Internazionali, nell'ottica di un approccio "a rete", allo scopo di misurare non solo il livello di assorbimento dei Fondi europei, ma anche accertare la reale fruibilità degli interventi sul territorio<sup>2</sup>.

Gli esiti dell'analisi svolta nella presente relazione potranno confluire nella Relazione annuale sui rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi europei, deliberata dalla medesima Sezione di Controllo per gli Affari Comunitari e Internazionali.

---

<sup>2</sup> Sezione di Controllo per gli Affari Comunitari e Internazionali, deliberazione n. 3/2022 del 23 febbraio 2022, che approva il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2022.

# 1 ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIO

Per entrambi i periodi di programmazione in trattazione, la Regione ha trasmesso, con nota del 9 agosto 2024, i dati e le informazioni richieste dal magistrato istruttore in merito allo stato di avanzamento dei programmi oggetto di analisi, e precisamente:

- n. 2 relazioni predisposte dall'Autorità di gestione del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) e del Programma regionale FESR 2021/27 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
- n. 2 relazioni predisposte dall'Autorità di gestione del Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE) e del Programma regionale FSE+ 2021/2027 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
- n. 2 relazioni predisposte dal dirigente dell'amministrazione corresponsabile dei Programmi di Cooperazione territoriale 2014/20 e 2021/27 (FESR) interessanti il territorio valdostano;
- n. 1 CD contenente gli allegati alle suddette relazioni.

Per quanto concerne il Programma di Sviluppo Rurale, la struttura competente, con nota del 7 agosto 2024, ha trasmesso le informazioni richieste, inviando la seguente documentazione:

- una relazione contenente le informazioni per la Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta;
- una tabella contenente l'avanzamento finanziario al 31/12/2023;
- una descrizione del sistema di gestione e controllo del PSR 14/20 della Valle d'Aosta.

Secondo quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo per la Valle d'Aosta n. 4 del 28 marzo 2022, con nota prot. n. nnn del gg mm 2025 è stato intrapreso il confronto diretto con i destinatari del controllo (c.d. "confronto-contraddittorio), nelle modalità previste in particolare dai capitoli V e VI della deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 12/2018/G del 11 luglio 2018. Sono state acquisite le controdeduzioni formulate dall'Amministrazione regionale (prot. n. 1100 del 6 agosto 2025 e n. 1124 del 28 agosto 2025), inviate nel termine assegnato.

## 2 PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2021-2027

### 2.1 Inquadramento generale

La programmazione comunitaria 2021-2027 prende l'abbrivio dalla comunicazione della Commissione del Parlamento europeo del 2 maggio 2018 al Consiglio europeo, al Consiglio dell'Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, avente ad oggetto *"Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021/27"*. La Comunicazione è stata successivamente rivista alla luce della Comunicazione *"Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione"*, del 27 maggio 2020, che propone il pacchetto *Next Generation EU*.

A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE – Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2021/27.

Le strategie delle politiche di coesione 2021-2027 affiancano quanto previsto dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per favorire la coesione territoriale. L'articolo 1, comma 178, della legge di bilancio per l'anno 2021 (legge n. 178/2020) prevede che la dotazione finanziaria relativa al ciclo di programmazione 2021-2027 sia impiegata in coerenza anche con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), nonché con le missioni previste nel Piano Sud 2030, fermi restando i principi di complementarità e addizionalità. L'attuazione dei programmi 2021-2027 vede la parziale sovrapposizione anche con l'attuazione degli interventi straordinari legati alla Strategia per il contrasto all'emergenza Covid-19 con le politiche di coesione definita nel corso del ciclo 2014-2020.

Il pacchetto regolamentare<sup>3</sup> della programmazione della politica di coesione 2021-2027 è entrato in vigore il 1° luglio 2021.

---

<sup>3</sup> Il pacchetto comprende i seguenti regolamenti:

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n.1296/2013;

I regolamenti disciplinano i fondi strutturali e d'investimento, per un valore di oltre 330 miliardi di EUR (a prezzi 2018) corrispondente a quasi un terzo del bilancio a lungo termine dell'Unione Europea.

Il 19 luglio 2022 è stato adottato l'Accordo di Partenariato dell'Italia<sup>4</sup>. L'attuazione dell'Accordo prevede l'adozione di Programmi europei a titolarità di Amministrazioni centrali e regionali.

La Programmazione comunitaria 2021-2027 assegna all'Italia 78,19 miliardi di euro, di cui 44,70 miliardi di euro di risorse comunitarie, per la realizzazione di Programmi cofinanziati a valere sui Fondi Strutturali: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo plus (FSE+) cofinanziano 38 Programmi Regionali (PR) e 10 Programmi Nazionali (PN). Il Fondo per una transizione giusta (JTF) cofinanzia un unico Programma Nazionale *Just Transition Fund Italia*.

A questi, si aggiungono 10 Programmi a titolarità italiana nell'ambito dell'obiettivo della Cooperazione Territoriale Europea oltre ad altri 9 Programmi cui l'Italia partecipa sempre nell'ambito di tale obiettivo.

Il Fondo sociale europeo è stato denominato 'Plus' (+) poiché nella programmazione 2021-2027 riunisce quattro strumenti di finanziamento in precedenza separati nel periodo 2014-2020: il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) e il programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI).

La gestione dei Programmi è attribuita alle Autorità di Gestione (AdG) che possono delegare l'esecuzione di specifiche sezioni del Programma a organismi intermedi.

A livello regionale valdostano, nel 2019 sono stati avviati i lavori preparatori con l'istituzione di cinque Tavoli regionali di confronto partenariale, uno per ciascun Obiettivo di politica

---

- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

<sup>4</sup> L'Accordo è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 Final del 15 luglio 2022.



europea, per l'elaborazione del Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 e dei Programmi regionali FESR ed FSE+ 2021/27.

Nel febbraio 2021 è stato istituito il Tavolo permanente per il confronto partenariale sulla Politica regionale di Sviluppo 2021/2027, a cui hanno fatto seguito, nei mesi di aprile e maggio, strumenti partecipativi quali consultazioni *on line* e incontri, che hanno coinvolto sia le *Unités des Communes valdôtaines* che i cittadini, al fine di definire il documento strategico regionale e i Programmi regionali FESR ed FSE+ 2021/2027.

Con deliberazione del 6 ottobre 2021, n. 894/XVI, il Consiglio regionale ha approvato il "Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030" (QSRsVs 2030), che definisce gli indirizzi e la governance per l'attuazione, a livello regionale, della politica di coesione economica, sociale e territoriale europea, in coerenza e sinergia con le politiche di settore nazionali e regionali.

Di recente, la deliberazione del 11 gennaio 2023, oggetto n. 2120/XVI approva la strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta, integrata con il Quadro strategico regionale.

Occorre ricordare, in materia di Politica Agricola Comune (PAC), che, rispetto agli altri programmi regionali a cofinanziamento europeo, il Programma di sviluppo rurale 2014/2020 (PSR 2014/2020) ha beneficiato di un biennio finanziario aggiuntivo, diventando, quindi, PSR 2014/2022, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/2022, e pertanto gli interventi sono ammissibili fino all'anno 2025.

I regolamenti europei<sup>5</sup> che disciplinano la nuova PAC prevedono una sostanziale modifica nel regime di attuazione degli obiettivi. Nel precedente periodo, la programmazione dei Fondi europei è stata realizzata attraverso Programmi di sviluppo rurale regionali (PSRR), approvati dalla Commissione europea. Nella programmazione 2023-2027, gli obiettivi della PAC sono attuati tramite il Piano Strategico Nazionale (PSN), che contiene le modalità con le quali ogni

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Stato membro intende conseguirli, e declinati, a livello regionale, dal Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023/2027 (CSR 23/27). Il PSN italiano è stato approvato con decisione<sup>6</sup> della Commissione Europea il 2 dicembre 2022.

Poiché l'Accordo di Partenariato dell'Italia per i Fondi strutturali e il Piano Strategico Nazionale in materia di politica agricola sono stati approvati e sottoscritti, rispettivamente, nel mese di luglio e di dicembre 2022, i Programmi della Regione Valle d'Aosta sono stati, conseguentemente, approvati successivamente, nel terzo quadrimestre del 2022 (si veda infra). Pertanto, al 31 dicembre 2023 gli avanzamenti di spesa per ciascun Programma del periodo di programmazione 2021-2027 risultano estremamente modesti. Di ciascuno, di seguito, viene fornita una descrizione sintetica in base agli elementi attualmente disponibili.

## 2.2 Attuazione finanziaria in ambito nazionale

I dati sull'attuazione finanziaria della Programmazione sono pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (RGS - IGRUE)<sup>7</sup>, e sono aggiornati al 31 dicembre 2023.

Da tali dati emerge che il complesso delle risorse finanziarie (europee e nazionali di cofinanziamento) derivanti dai Fondi SIE (FESR, FSE, FEASR e FEAMP), sono pari a 75,05 miliardi di euro, come riportato nella successiva tabella, che illustra, per ciascun fondo, la quota finanziata dall'Unione Europea e quella finanziata dallo Stato. Le risorse sono gestite attraverso 49 programmi operativi, di cui 11 a titolarità di Amministrazioni centrali e 38 a titolarità delle Amministrazioni regionali/Province Autonome.

**Tabella 1 - Ripartizione risorse fondi strutturali 2021-2027 al 31.12.2023**

FONDO	VALORE DEI PROGRAMMI	DI CUI CONTRIBUTO UE	DI CUI CONTRIBUTO NAZIONALE
FESR*	44.216,11	26.341,32	17.874,78
FSE+	28.639,94	14.808,62	13.831,32
JTF	1.211,28	1.029,59	181,69

<sup>6</sup> Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

<sup>7</sup> Bollettino Monitoraggio Politiche di Coesione - Programmazione 2021-2027 - Programmazione 2014-2020 - Situazione al 31 dicembre 2022.

FONDO	VALORE DEI PROGRAMMI	DI CUI CONTRIBUTO UE	DI CUI CONTRIBUTO NAZIONALE
FEAMPA	987,29	518,22	469,07
TOTALE	75.054,62	42.697,75	32.356,87

(\*) E' esclusa la E' esclusa la quota FESR a valere sui Programmi CTE

Fonte: Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea – IGRUE (valori in milioni di euro).

La tabella che segue descrive lo stato di attuazione complessivo dei diversi Fondi SIE al 31 dicembre 2023. Il rapporto tra risorse programmate e impegnate è in totale pari al 5,82 per cento mentre il rapporto tra risorse programmate e pagamenti effettuati è pari allo 0,73 per cento. I programmi afferenti al FEAMPA presentano la migliore *performance* di avanzamento degli impegni (11,8 per cento) mentre quelli relativi al fondo FSE+ conseguono la migliore percentuale di avanzamento nei pagamenti (1,2 per cento).

**Tabella 2 - Stato di attuazione dei Fondi SIE al 31 dicembre 2023**

FONDO	VALORE DEI PROGRAMMI (A)	IMPEGNI (B)	PAGAMENTI (C)	% AVANZAMENTO (B/A)	% AVANZAMENTO (C/A)
FESR*	44.216,11	2.375,51	191,99	5,37%	0,43%
FSE+	28.639,94	1.875,20	342,83	6,55%	1,20%
JTF	1.211,28	7,11	0,35	0,59%	0,03%
FEAMPA	987,29	109,37	9,25	11,08%	0,94%
TOTALE	75.054,62	4.367,19	544,44	5,82%	0,73%

\* E' esclusa la quota FESR a valere sui Programmi CTE

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato -Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea – IGRUE (valori in milioni di euro).

Nella successiva tabella è riepilogato lo stato di attuazione dei Programmi regionali, distinto per i Fondi FESR e FSE, o congiunti.

**Tabella 3 - Stato di attuazione dei PR Programmi Regionali 2021-2027 (FESR e FSE+)**

PROGRAMMI REGIONALI	VALORE DEI PROGRAMMI (A)	IMPEGNI (B)	PAGAMENTI (C)	% AVANZAMENTO (B/A)	% AVANZAMENTO (C/A)
PR ABRUZZO (FESR)	681,05	52,99	0,00	7,78%	0,00%
PR ABRUZZO (FSE+)	406,59	20,44	0,00	5,03%	0,00%
PR BASILICATA (FESR-FSE+)	983,05	0,61	0,02	0,06%	0,00%
PR CALABRIA (FESR-FSE+)	3.173,08	2,31	0,00	0,07%	0,00%
PR CAMPANIA (FESR)	5.534,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PR CAMPANIA (FSE+)	1.438,50	60,09	0,24	4,18%	0,02%
PR EMILIA-ROMAGNA (FESR)	1.024,21	350,66	1,51	34,24%	0,15%

PROGRAMMI REGIONALI	VALORE DEI PROGRAMMI (A)	IMPEGNI (B)	PAGAMENTI (C)	% AVANZAMENTO (B/A)	% AVANZAMENTO (C/A)
PR EMILIA-ROMAGNA (FSE+)	1.024,21	242,96	49,16	23,72%	4,80%
PR FRIULI-VENEZIA GIULIA (FESR)	365,56	74,95	3,55	20,50%	0,97%
PR FRIULI-VENEZIA GIULIA (FSE+)	373,07	26,17	0,87	7,02%	0,23%
PR LAZIO (FESR)	1.817,29	114,74	25,05	6,31%	1,38%
PR LAZIO (FSE+)	1.602,55	309,53	51,16	19,31%	3,19%
PR LIGURIA (FESR)	652,52	34,84	10,48	5,34%	1,61%
PR LIGURIA (FSE+)	435,01	91,12	20,72	20,95%	4,76%
PR LOMBARDIA (FESR)	2.000,00	306,34	91,55	15,32%	4,58%
PR LOMBARDIA (FSE+)	1.507,36	202,01	59,75	13,40%	3,96%
PR MARCHE (FESR)	585,68	28,53	0,00	4,87%	0,00%
PR MARCHE (FSE+)	296,13	17,82	0,58	6,02%	0,19%
PR MOLISE (FESR-FSE+)	402,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PR PA BOLZANO (FESR)	246,57	37,39	0,00	15,16%	0,00%
PR PA BOLZANO (FSE+)	150,00	40,05	4,15	26,70%	2,77%
PR PA TRENTO (FESR)	181,03	29,30	1,83	16,19%	1,01%
PR PA TRENTO (FSE+)	159,64	28,79	7,74	18,03%	4,85%
PR PIEMONTE (FESR)	1.494,51	307,97	50,50	20,61%	3,38%
PR PIEMONTE (FSE+)	1.317,92	208,03	71,77	15,78%	5,45%
PR PUGLIA (FESR-FSE+)	5.577,27	604,36	0,00	10,84%	0,00%
PR SARDEGNA (FESR)	1.581,04	4,37	0,00	0,28%	0,00%
PR SARDEGNA (FSE+)	744,02	5,30	0,17	0,71%	0,02%
PR SICILIA (FESR)	5.858,95	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PR SICILIA (FSE+)	1.515,59	52,05	22,30	3,43%	1,47%
PR TOSCANA (FESR)	1.228,84	1,03	0,07	0,08%	0,01%
PR TOSCANA (FSE+)	1.083,63	42,37	0,25	3,91%	0,02%
PR UMBRIA (FESR)	523,66	1,50	0,00	0,29%	0,00%
PR UMBRIA (FSE+)	289,69	19,99	12,80	6,90%	4,42%
PR VALLE D'AOSTA (FESR)	92,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PR VALLE D'AOSTA (FSE+)	81,56	1,38	0,00	1,69%	0,00%
PR VENETO (FESR)	1.031,29	48,73	6,00	4,72%	0,58%
PR VENETO (FSE+)	1.031,29	200,70	41,16	19,46%	3,99%
TOTALE	48.491,97	3.569,44	533,38	7,36%	1,10%

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea - IGRUE (valori in milioni di euro).

La situazione relativa all'attuazione finanziaria al 31 dicembre 2023 evidenzia come il rapporto complessivo tra impegni e risorse programmate sia pari al 7,36. L'avanzamento dei pagamenti raggiunge l'1,1 per cento.

Il prospetto evidenzia come i programmi della regione Valle d'Aosta raggiungano un livello di impegni minimo, pari al 1,69 per cento, e solo per il FSE+, mentre i pagamenti non registrano alcuna percentuale di avanzamento.

### 3 PROGRAMMA FESR 2021/27 DELLA VALLE D'AOSTA

Il Programma regionale (PR) FESR 2021/27 della Regione autonoma Valle d'Aosta è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 6593, in data 12 settembre 2022, di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 1211 del 17 ottobre 2022.

La dotazione finanziaria ha un valore complessivo di circa 92,49 milioni di euro, di cui 37 a contributo UE e 55,49 a contributo nazionale e regionale, e sostiene gli Obiettivi strategici 1 - "Un'Europa più competitiva e intelligente"; 2 - "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio"; 4 - "Un'Europa più sociale e inclusiva".

Nella tabella seguente è illustrata la ripartizione della dotazione finanziaria tra contributo europeo, statale e regionale e la percentuale di incidenza sul valore totale.

**Tabella 4 - Dotazione finanziaria FESR2021/27**

DOTAZIONE COMPLESSIVA (100%)	QUOTA UE (40%)	QUOTA STATO (42%)	COFINANZIAMENTO REGIONALE (18%)
92.489.293	36.995.717	38.845.503	16.648.073

Fonte: DEFR

Il 90,75 per cento delle risorse del Programma, al netto delle risorse riservate all'assistenza tecnica, è assegnato, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, agli Obiettivi 1 (42 per cento circa) e 2 (48,75 per cento circa), mentre le restanti (9,25 per cento circa) sono destinate alla valorizzazione della cultura e del turismo nell'ambito dell'Obiettivo 4.

Con la d.g.r. n. 1211 sopra citata sono approvati il Documento metodologico di accompagnamento al Programma, recante la metodologia utilizzata per la quantificazione del valore *target* degli indicatori, e i documenti previsti per la Valutazione ambientale strategica.

La medesima deliberazione dà atto che la spesa a carico della Regione per la realizzazione del Programma è stata già autorizzata dall'art. 22 della legge regionale n. 35/2021 (Legge di stabilità per il triennio 2022/2024), per euro 7.198.000, trovando copertura negli specifici capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024; e che la

spesa residua a carico della Regione - pari ad euro 9.450.072,00 – trova copertura in parte sui capitoli già esistenti e in parte su capitoli di nuova istituzione nei futuri bilanci finanziari gestionali della Regione, con le opportune variazioni di bilancio in relazione ai progetti finanziati.

Il Comitato di sorveglianza del Programma, istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1249, del 24 ottobre 2022, si è insediato il 2 dicembre 2022, assumendo anche funzioni di sorveglianza per il Programma FESR 2014/20 della Regione.

Con d.g.r. n. 306 del 3 aprile 2023 è stato approvato il calendario, per l'annualità 2023, degli inviti a presentare proposte, a partire dal secondo trimestre 2023, pianificati ai sensi dell'art. 49 comma 2 del regolamento (UE) 2021/1060.

Il Programma regionale assegna rilevanza strategica agli interventi di digitalizzazione dei servizi della PA rivolti a cittadini ed imprese, riconosciuti alla base della crescita economica, dell'attrattività di un territorio e di un nuovo modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. Fanno capo all'obiettivo i seguenti progetti:

- VdA\_Pay il cui obiettivo è quello di predisporre un sistema per la gestione dei pagamenti degli enti pubblici regionali che consenta alla Regione di continuare a svolgere il ruolo di Intermediario Tecnologico nei confronti di PagoPa e di aggregare gli enti territoriali, diffondendo in maniera organica le evoluzioni funzionali e di processo promosse da PagoPa stesso;
- VdA\_Web il cui obiettivo primario è il miglioramento, attraverso il rifacimento del sito istituzionale regionale, del servizio di informazione verso cittadini e imprese;
- Vda\_Doc il cui obiettivo è di contribuire al processo di transizione digitale dell'ente regionale, tramite l'evoluzione del sistema di gestione documentale e l'implementazione della conservazione digitale a norma del patrimonio documentale dell'ente.

### **3.1 Attuazione finanziaria**

L'avanzamento finanziario è illustrato nelle tabelle seguenti, che riportano il progresso del Programma FESR alla fine dell'esercizio 2023 e del primo semestre dell'esercizio 2024.

**Tabella 5 - Attuazione finanziaria FESR2021/27 al 31/12/2023**

CODICE OP	DESCRIZIONE PRIORITÀ		DOTAZIONE FINANZIARIA	COSTO AMMESSO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
1	1	RSO1.2.	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00
2	3	RSO2.4.	8.560.004,98	7.500.000,00	0,00	0,00
	4	RSO2.8.	9.387.434,88	8.000.000,00	0,00	0,00
AT	AT	ASSISTENZA TECNICA	456.990,00	456.990,00	0,00	0,00
TOTALE			20.034.429,86	17.586.990,00	0,00	0,00

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

**Tabella 6 - Attuazione finanziaria FESR2021/27 al 30/06/2024**

CODICE OP		PRIORITÀ	DOTAZIONE FINANZIARIA	COSTO AMMESSO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
1	1	RSO1.1 RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	14.896.673,89	11.808.474,41	11.808.386,91	1.114.337,80
		RSO1.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00
		RSO1.3 CRESCITA SOSTENIBILE E COMPETITIVITÀ DELLE PMI	1.799.579,10	1.668.499,10	468.499,10	105.832,03
2	3	RSO2.1 EFFICIENZA ENERGETICA	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00
		RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	9.060.004,98	8.000.000,00	500.000,00	152.600,00
	4	RSO2.8. MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE	9.387.434,88	8.000.000,00	0,00	0,00
	5	RSO4.6 CULTURA E TURISMO SOSTENIBILE	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
AT	AT	ASSISTENZA TECNICA	2.504.760,00	2.504.760,00	0,00	0,00
TOTALE			42.539.452,85	36.872.733,51	12.776.886,01	1.372.769,83

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

Il costo ammesso, pari a 17,58 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2023, è più che raddoppiato alla fine del primo semestre dell'anno successivo, passando a 36,87 milioni di euro. Gli impegni e i pagamenti ammessi, dal valore nullo del 2023, segnano, rispettivamente, 12,77 e 1,37 milioni di euro nel primo semestre 2024. L'avanzamento finanziario del programma rispetto ai costi ammessi mostra una capacità di impegno (costi ammessi in rapporto alla dotazione

finanziaria) pari all'86,7 per cento circa e una capacità di spesa (pagamenti ammessi in rapporto alla dotazione finanziaria) del 3,2 per cento circa.

Considerato, come visto sopra, che il Programma ha iniziato ad operare nel corso dell'annualità 2023, la Sezione non reputa attualmente di formulare alcuna osservazione.

Per il Programma in esame, i progetti al 31 dicembre 2023 sono 8, compresa l'Assistenza tecnica.



**Tabella 7 – Elenco progetti FESR2021/27 al 31/12/2023**

OBIETTIVO SPECIFICO/ PRIORITÀ DEDICATA FSE+/ PRIORITÀ FEAMPA	PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	FINANZIAMEN TO TOTALE	COSTO AMMESSO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
RSO1.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	DATACENTER UNICO REGIONALE – INFRASTRUTTURA VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE)	IN.VA. S.P.A.	600.000,00	600.000,00	-	-
RSO1.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	DATACENTER UNICO REGIONALE – POTENZIAMENTO SISTEMI DI CYBERSICUREZZA PERIMETRALE DEL DATACENTER	IN.VA. S.P.A.	1.030.000,0	1.030.000,00	-	-
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI NATURA IDROGEOLOGICA: GESTIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI CHE INTERESSANO IL CENTRO ABITATO DI PONTBOSET	RAVA - STRUTTURA ATTIVITÀ GEOLOGICHE	2.563.596,00	2.500.000,00	-	-
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI NATURA IDROGEOLOGICA: GESTIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI CHE INTERESSANO LA STRADA ROMANA DELLE GALLIE E L' ACCESSO DA EST AL COMUNE DI BARD E AL FORTE DI BARD	RAVA - STRUTTURA ATTIVITÀ GEOLOGICHE	2.566.002,00	2.500.000,00	-	-
RSO2.8. MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE	MOBILITÀ SOSTENIBILE	REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLO- PEDONALE CLASSIFICATO DI INTERESSE REGIONALE DENOMINATO “ALTA VALLE” TRA I COMUNI DI SARRE E AYMAYILLES	RAVA - DIPARTIMENTO TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE	4.465.655,13	4.200.000,00	-	-
RSO2.8. MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE	MOBILITÀ SOSTENIBILE	REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLO- PEDONALE CLASSIFICATO DI INTERESSE REGIONALE DENOMINATO “BASSA VALLE” TRA I COMUNI DI MONTJOVET E ISSOGNE	RAVA - DIPARTIMENTO TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE	4.921.779,75	3.800.000,00	-	-

OBIETTIVO SPECIFICO/ PRIORITÀ DEDICATA FSE+/ PRIORITÀ FEAMPA	PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO TOTALE	COSTO AMMESSO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE COMBOÉ NEI COMUNI DI POLLEIN E CHARVENSOD E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VAL MOUDZOU IN COMUNE DI POLLEIN	RAVA - STRUTTURA OPERE IDRAULICHE	3.430.406,98	2.500.000,00	-	-
ASSISTENZA TECNICA	ASSISTENZA TECNICA	ASSUNZIONE DI N. 3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, CATEGORIA C, POSIZIONE C2, A TEMPO DETERMINATO, PER UN MASSIMO DI TRE ANNI, DA DESTINARE ALLA STRUTTURA CONTROLLO PROGETTI EUROPEI E STATALI	RAVA - STRUTTURA PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE	456.990,00	456.990,00	-	-

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

In merito alla sussistenza di eventuali criticità connesse al Programma, l'Amministrazione regionale rappresenta quanto segue: *“In primo luogo, la programmazione 2021/2027 sconta un ritardo iniziale dato dal fatto che l'adozione dei programmi da parte della Commissione europea è avvenuta per la Valle d'Aosta nel corso del 2022, tra l'altro tra le prime regioni che ha portato in approvazione il Programma 2021/2027.*

*In secondo luogo, si sta lavorando nel medesimo tempo alla chiusura della programmazione 2014/2020 e all'attuazione della programmazione 2021/2027.*

*Inoltre, come già evidenziato a livello nazionale, buona parte delle progettualità relative principalmente ai settori della Digitalizzazione e dell'Efficientamento energetico hanno visto una forte sovrapposizione tra fondi PNRR e fondi strutturali, che ha causato un evidente rallentamento nella spesa. In aggiunta si sottolinea che l'iter di progettazione di alcune progettualità a valere sul PR Valle d'Aosta FESR 2021/27 ha visto il coinvolgimento di Strutture dell'Amministrazione regionale nuove all'utilizzo dei fondi che hanno necessitato di un affiancamento da parte dell'Autorità di gestione.*

*Inoltre, le nuove disposizioni contabili interne all'Amministrazione regionale concernenti l'attuazione applicativa del d.lgs. 118/2011 hanno comportato un estendersi dei tempi per il trasferimento delle risorse finanziarie e, di conseguenza, dell'attuazione delle operazioni.*

*Quanto sopra esposto ha causato un rallentamento generale nell'attuazione dei progetti e nell'avanzamento di spesa potenzialmente certificabile. Quest'ultima risulta, infatti, necessaria ai fini del raggiungimento del target di spesa certificata al 31 dicembre 2025, scadenza inerente il disimpegno automatico delle risorse”.*

La Sezione prende atto di quanto esposto, auspicando che venga conseguito l'obiettivo di spesa certificata al 31 dicembre 2025.

### **3.2 Sistema degli indicatori**

Il “Piano unitario di valutazione della Politica regionale di sviluppo 2021/27” (PUV 2021/27), approvato con d.g.r. n. 308 del 25 marzo 2024, è il documento che illustra il Programma, articolato in Priorità e Obiettivi Specifici. A ciascun Obiettivo sono associati indicatori di output e di risultato.

Nella tabella sottostante si riportano gli indicatori di risultato contenuti nel PUV stesso.

**Tabella 8 – Indicatori di risultato FESR 2021/27**

OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	INDICATORI DI RISULTATO
<b>PRIORITÀ 1 - RICERCA, INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ</b>		
RSO1.1. SVILUPPARE E RAFFORZARE LE CAPACITÀ DI RICERCA E DI INNOVAZIONE E L'INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE	AZIONE A.I.1. - SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE, ANCHE IN COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E CON ORGANISMI DI RICERCA	INVESTIMENTI PRIVATI ABBINATI AL SOSTEGNO PUBBLICO (DI CUI SOVVENZIONI, STRUMENTI FINANZIARI)
	AZIONE A.I.2 - SOSTEGNO A CENTRI DI RICERCA PER POTENZIARE L'OFFERTA DI SERVIZI DI RICERCA ED INNOVAZIONE RIVOLTI ALLE IMPRESE ED IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) CHE INTRODUCONO INNOVAZIONI A LIVELLO DI PRODOTTO O DI PROCESSO)
	AZIONE A.I.3. - SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELL'INNOVAZIONE	PMI CHE INNOVANO INHOUSE
		PUBBLICAZIONI RISULTANTI DA PROGETTI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO
RSO1.2. PERMETTERE AI CITTADINI, ALLE IMPRESE, ALLE ORGANIZZAZIONI DI RICERCA E ALLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE (FESR)	AZIONE A.II.1 SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) CHE INTRODUCONO INNOVAZIONI A LIVELLO DI PRODOTTI O DI PROCESSI
	AZIONE A.II.2 SUPPORTO ALL'INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE DIGITALI NELLE IMPRESE	PMI CHE INTRODUCONO INNOVAZIONI A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE O DI MARKETING
		UTENTI DI SERVIZI, PRODOTTI E PROCESSI DIGITALI PUBBLICI NUOVI E AGGIORNATI
RSO1.3. RAFFORZARE LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO NELLE PMI, ANCHE GRAZIE AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI (FESR)	AZIONE A.III.1 SOSTEGNO ALLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ	INVESTIMENTI PRIVATI ABBINATI AL SOSTEGNO PUBBLICO (DI CUI: SOVVENZIONI, STRUMENTI FINANZIARI)
	AZIONE A.III.2 SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO DELLA VALLE D'AOSTA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	NUOVE IMPRESE ANCORA PRESENTI SUL MERCATO
	AZIONE A.III.3 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI	SERVIZI VOLTI ALL'INCREMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
<b>PRIORITÀ 2 - CONNETTIVITÀ DIGITALE</b>		

OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	INDICATORI DI RISULTATO
RSO1.5. RAFFORZARE LA CONNETTIVITÀ DIGITALE (FESR)	A.V.1 INFRASTRUTTURE A SUPPORTO DELLA DIGITALIZZAZIONE	ABITAZIONI CON ABBONAMENTI A UNA RETE A BANDA LARGA AD ALTISSIMA CAPACITÀ
		IMPRESE CON ABBONAMENTI A UNA RETE A BANDA LARGA AD ALTISSIMA CAPACITÀ
PRIORITÀ 3 - ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI		
RSO2.1. PROMUOVERE L'EFFICIENZA ENERGETICA E RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA (FESR)	B.I.1) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI E NELLE INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA (REGIONALE E DEGLI EELL)	CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA (DI CUI: ABITAZIONI, EDIFICI PUBBLICI, IMPRESE, ALTRO)
	AZIONE B.I.2) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NELLE IMPRESE	
RSO2.2. PROMUOVERE LE ENERGIE RINNOVABILI IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001[1] SULL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, COMPRESI I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ IVI STABILITI (FESR)	AZIONE B.II.1) INTERVENTI PER AUMENTARE LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER	CAPACITÀ OPERATIVA SUPPLEMENTARE INSTALLATA PER L'ENERGIA RINNOVABILE
	AZIONE B.II.2) SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI COMUNITÀ ENERGETICHE	POTENZA INSTALLATA PER LA PRODUZIONE DI IDROGENO
RSO2.4. PROMUOVERE L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CATASTROFE E LA RESILIENZA, PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE APPROCCI ECOSISTEMICI (FESR)	AZIONE B.IV.1) INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI NATURA IDROGEOLOGICA	POPOLAZIONE BENEFICIARIA DI MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LE ALLUVIONI
		POPOLAZIONE CHE BENEFICIA DI MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LE CATASTROFI NATURALI CONNESSE AL CLIMA (DIVERSE DALLE INONDAZIONI O DAGLI INCENDI BOSCHIVI)
PRIORITÀ 4 - MOBILITÀ SOSTENIBILE		
RSO2.8. PROMUOVERE LA MOBILITÀ URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE QUALE PARTE DELLA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A ZERO EMISSIONI NETTE DI CARBONIO (FESR)	AZIONE B.VIII.1) INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DI PISTE CICLABILI URBANE ED INTERURBANE	NUMERO ANNUALE DI UTENTI DELLE INFRASTRUTTURE DEDICATE AI CICLISTI
PRIORITÀ 5 - CULTURA E TURISMO		
RSO4.6. RAFFORZARE IL RUOLO DELLA CULTURA E DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLO SVILUPPO ECONOMICO, NELL'INCLUSIONE SOCIALE E NELL'INNOVAZIONE SOCIALE (FESR)	AZIONE D.VI.1 - VALORIZZAZIONE DI ASSET CULTURALI E TURISTICI REGIONALI	VISITATORI DEI SITI CULTURALI E TURISTICI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO

OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	INDICATORI DI RISULTATO
		PARTECIPANTI AI PROGETTI DI PARTECIPAZIONE CULTURALE

Fonte: Piano unitario di valutazione 2021/27 (elaborazione Corte dei conti)

Con riferimento alla tabella precedente, in sede di confronto contraddittorio, l'Amministrazione regionale precisa che "(...) gli indicatori sono elencati in ordine numerico e per obiettivo specifico senza un diretto collegamento con le singole azioni".

Di seguito viene riportata la tabella, inviata dall'Amministrazione regionale, sugli indicatori raggiunti alla data del 30 giugno 2024.

**Tabella 9 - Indicatori di risultato FESR 2021/27 raggiunti al 30 giugno 2024**

PRIORITÀ	OBIETTIVO SPECIFICO	DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE	UNITÀ DI MISURA	OPERAZIONI SELEZIONATE 30/06/2024	OPERAZIONI ATTUATE 30/06/2024
1	RSO1.1	IMPRESE SOSTENUTE (DI CUI: MICRO, PICCOLE, MEDIE, GRANDI)	IMPRESE	8	1
1	RSO1.1	DI CUI: MICROIMPRESE	IMPRESE	3	1
1	RSO1.1	DI CUI: PICCOLE IMPRESE	IMPRESE	2	0
1	RSO1.1	DI CUI: MEDIE IMPRESE	IMPRESE		0
1	RSO1.1	DI CUI: GRANDI IMPRESE	IMPRESE	2	0
1	RSO1.1	IMPRESE SOSTENUTE MEDIANTE SOVVENZIONI	IMPRESE	7	1
1	RSO1.1	NUOVE IMPRESE BENEFICIARIE DI UN SOSTEGNO	IMPRESE	1	1
1	RSO1.1	RICERCATORI CHE LAVORANO IN CENTRI DI RICERCA BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO	ETP ANNUI	0	0
1	RSO1.1	ORGANIZZAZIONI DI RICERCA CHE PARTECIPANO A PROGETTI DI RICERCA COLLABORATIVI	ORGANIZZAZIONI DI RICERCA	0	0
1	RSO1.1	VALORE NOMINALE DELLE ATTREZZATURE DI RICERCA E DI INNOVAZIONE	IN EURO	0	0
1	RSO1.1	IMPRESE CHE COLLABORANO CON ORGANIZZAZIONI DI RICERCA	IMPRESE	0	0
1	RSO1.2	IMPRESE SOSTENUTE (DI CUI: MICRO, PICCOLE, MEDIE, GRANDI)	IMPRESE	0	0
1	RSO1.2	DI CUI: MICROIMPRESE	IMPRESE	0	0
1	RSO1.2	DI CUI: PICCOLE IMPRESE	IMPRESE	0	0
1	RSO1.2	DI CUI: MEDIE IMPRESE	IMPRESE	0	0
1	RSO1.2	DI CUI: GRANDI IMPRESE	IMPRESE	0	0
1	RSO1.2	IMPRESE SOSTENUTE MEDIANTE SOVVENZIONI	IMPRESE	0	0

PRIORITÀ	OBIETTIVO SPECIFICO	DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE	UNITÀ DI MISURA	OPERAZIONI SELEZIONATE 30/06/2024	OPERAZIONI ATTUATE 30/06/2024
1	RSO1.2	ISTITUZIONI PUBBLICHE BENEFICIARIE DI UN SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI, PRODOTTI E PROCESSI DIGITALI	ENTI PUBBLICI	0	0
1	RSO1.3	IMPRESE SOSTENUTE (DI CUI: MICRO, PICCOLE, MEDIE, GRANDI)	IMPRESE	0	0
1	RSO1.3	DI CUI: MICROIMPRESE	IMPRESE	0	0
1	RSO1.3	DI CUI: PICCOLE IMPRESE	IMPRESE	0	0
1	RSO1.3	DI CUI: MEDIE IMPRESE	IMPRESE	0	0
1	RSO1.3	DI CUI: GRANDI IMPRESE	IMPRESE	0	0
1	RSO1.3	IMPRESE SOSTENUTE MEDIANTE SOVVENZIONI	IMPRESE	0	0
1	RSO1.3	IMPRESE BENEFICIARIE DI UN SOSTEGNO NON FINANZIARIO	IMPRESE	0	0
1	RSO1.3	NUOVE IMPRESE BENEFICIARIE DI UN SOSTEGNO	IMPRESE	0	0
2	RSO1.5	ABITAZIONI AGGIUNTIVE CON ACCESSO A UNA RETE A BANDA LARGA AD ALTISSIMA CAPACITÀ	ABITAZIONI	0	0
2	RSO1.5	IMPRESE AGGIUNTIVE CON ACCESSO A UNA RETE A BANDA LARGA AD ALTISSIMA CAPACITÀ	IMPRESE	0	0
3	RSO2.1	IMPRESE SOSTENUTE (DI CUI: MICRO, PICCOLE, MEDIE, GRANDI)	IMPRESE	0	0
3	RSO2.1	DI CUI: MICROIMPRESE	IMPRESE	0	0
3	RSO2.1	DI CUI: PICCOLE IMPRESE	IMPRESE	0	0
3	RSO2.1	DI CUI: MEDIE IMPRESE	IMPRESE	0	0
3	RSO2.1	DI CUI: GRANDI IMPRESE	IMPRESE	0	0
3	RSO2.1	IMPRESE SOSTENUTE MEDIANTE SOVVENZIONI	IMPRESE	0	0
3	RSO2.1	EDIFICI PUBBLICI CON UNA PRESTAZIONE ENERGETICA MIGLIORATA	METRI QUADRATI	0	0
3	RSO2.1	SISTEMI INFORMATIVI DI MONITORAGGIO	NUMERO	0	0
3	RSO2.2	IMPRESE SOSTENUTE (DI CUI: MICRO, PICCOLE, MEDIE, GRANDI)	IMPRESE	0	0
3	RSO2.2	DI CUI: MICROIMPRESE	IMPRESE	0	0
3	RSO2.2	DI CUI: PICCOLE IMPRESE	IMPRESE	0	0
3	RSO2.2	DI CUI: MEDIE IMPRESE	IMPRESE	0	0
3	RSO2.2	DI CUI: GRANDI IMPRESE	IMPRESE	0	0
3	RSO2.2	IMPRESE SOSTENUTE MEDIANTE SOVVENZIONI	IMPRESE	0	0
3	RSO2.2	COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE SOSTENUTE	COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE	0	0

PRIORITÀ	OBIETTIVO SPECIFICO	DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE	UNITÀ DI MISURA	OPERAZIONI SELEZIONATE 30/06/2024	OPERAZIONI ATTUATE 30/06/2024
3	RSO2.2	ELETTROLIZZATORI INSTALLATI	NUMERO	0	0
3	RSO2.4	INVESTIMENTI IN SISTEMI NUOVI O AGGIORNATI DI MONITORAGGIO, ALLARME E REAZIONE IN CASO DI CATASTROFI NATURALI	IN EURO	0	0
3	RSO2.4	OPERE DI PROTEZIONE RECENTEMENTE COSTRUITE O CONSOLIDATE PER FASCE COSTIERE, RIVE FLUVIALI E LACUSTRI CONTRO LE INONDAZIONI	KM	0	0
3	RSO2.4	STRATEGIE NAZIONALI E SUBNAZIONALI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	STRATEGIE	0	0
3	RSO2.4	OPERE DI PROTEZIONE RECENTEMENTE COSTRUITE O CONSOLIDATE CONTRO LE FRANE	ETTARI	0	0
4	RSO2.8	INFRASTRUTTURE DEDICATE AI CICLISTI BENEFICIARIE DI UN SOSTEGNO	KM	0	0
5	RSO4.6	STRATEGIE DI SVILUPPO TERRITORIALE INTEGRATO BENEFICIARIE DI UN SOSTEGNO	CONTRIBUTI ALLE STRATEGIE	0	0
5	RSO4.6	NUMERO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO	SITI CULTURALI E TURISTICI	0	0
5	RSO4.6	PROGETTI DI PARTECIPAZIONE CULTURALE SOSTENUTI	NUMERO	0	0
2.2.1		NUMERO DI PROGETTI	NUMERO	0	0

Fonte: Piano unitario di valutazione 2021/27 (elaborazione Corte dei conti)

### 3.3 sistema di gestione e controllo

Con deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 30 giugno 2023 è stato approvato il Sistema di gestione e controllo del Programma, che si compone dei seguenti documenti:

- “Descrizione del sistema di gestione e controllo”, che descrive la struttura dell’Autorità di gestione e dall’Autorità che svolge la funzione contabile oltre al sistema informativo, in conformità all’allegato XVI del regolamento (UE) 2021/1060;
- “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione”, allegato I alla “Descrizione del sistema di gestione e controllo”, che descrive dettagliatamente le procedure dell’Autorità di gestione e definisce i rapporti che intercorrono tra le Autorità del Programma, al fine di garantirne la



gestione e il controllo, e costituisce lo strumento operativo per i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del Programma.

Con i provvedimenti dirigenziali n. 4833 del 22 agosto 2023 e n. 190 del 17 gennaio 2024, sono stati approvati i diagrammi di flusso delle operazioni finanziate sul Programma e con il provvedimento dirigenziale n. 2701 del 27 maggio 2024 le *check list* di autocontrollo dei beneficiari, di controllo del controllore di I livello e le *check list* gestionali che costituiscono allegati del "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione".

Nella risposta istruttoria, l'Amministrazione regionale evidenzia che *"rispetto alla programmazione FESR 2014/20, il Si.Ge.Co. inerente il PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027, presenta due principali novità. La prima riguarda l'introduzione delle verifiche di I livello demandate principalmente alla S.O. Controllo progetti europei e statali, incardinata all'interno del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, contrariamente a quanto avveniva nella passata programmazione nella quale i controlli di I livello erano in capo a diversi uffici disseminati in varie strutture all'interno dell'Amministrazione regionale. La seconda riguarda l'introduzione delle verifiche delle strutture regionali relative alla gestione dell'operazione che prevede, la compilazione delle check list gestionali da parte delle SR.*

*Inoltre, nel corso dell'anno 2023, l'Autorità di Gestione ha provveduto ad adeguare le funzionalità del Sistema informativo SISPREG non solo rispetto alle nuove disposizioni regolamentari, ma anche con riferimento al nuovo Sistema di gestione e controllo, approvato dall'Autorità di Gestione.*

*L'Autorità di Gestione ha anche provveduto ad individuare Finaosta S.p.A. quale organismo intermedio del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027, con Provvedimento dirigenziale n. 7018 del 17 novembre 2023".*

L'Amministrazione regionale rende noto che alla data del 12 agosto 2024 non vi sono rapporti di valutazione o attività di controllo da segnalare, né irregolarità e frodi riscontrate, né comunicazioni all'OLAF, disimpegni, rettifiche, correzioni finanziarie o spese decertificate.

## 4 PROGRAMMA FSE+ 2021/27 DELLA VALLE D'AOSTA

Il Programma regionale FSE+ 2021/27 della Regione autonoma Valle d'Aosta è stato approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 7541 final del 19 ottobre 2022, della quale la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 1314 del 31 ottobre 2022.

La dotazione finanziaria è pari a 81,56 milioni di euro ed è funzionale all'attuazione dell'Obiettivo strategico 4 - "Un'Europa più sociale", declinato nelle priorità relative all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, all'inclusione sociale e all'occupazione giovanile.

Nella tabella seguente è illustrata la ripartizione della dotazione finanziaria tra contributo europeo, statale e regionale e la percentuale di incidenza sul valore totale.

**Tabella 10- Ripartizione dotazione finanziaria FSE+**

DOTAZIONE COMPLESSIVA (100%)	QUOTA UE (40%)	QUOTA STATO (42%)	COFINANZIAMENTO REGIONALE (18%)
81.560.363,00	32.624.145	34.255.353	14.680.865

Fonte: DEFR 2023-2025

Nella d.g.r. n. 1314/2022 sopra citata viene dato atto che parte della spesa a carico della Regione è stata già autorizzata, per euro 3.020.063,71, dall'art. 22 della legge regionale n. 35 del 22 dicembre 2021 (Legge di stabilità per il triennio 2022/2024), trovando copertura nel bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024.

Il Comitato di sorveglianza del Programma, istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1315, del 31 ottobre 2022, si è insediato il 16 dicembre 2022, assumendo anche funzioni di sorveglianza per il Programma FSE 2014/20 della Regione.

La d.g.r. n. 505 del 15 maggio 2023 prende atto del documento recante “*Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027*”, approvato dal Comitato di sorveglianza il 16 dicembre 2022.

Con d.g.r. n. 884 del 11 agosto 2023 sono stati approvati il calendario relativo all’anno 2023 degli inviti a presentare proposte - a partire dal mese di settembre 2023 -, ai sensi dell’art. 49 comma 2 del regolamento (UE) 2021/1060, e l’elenco di tutti gli interventi pianificati per il Programma, con il relativo cronoprogramma di spesa.

## 4.1 Attuazione finanziaria

Gli uffici regionali hanno trasmesso i dati relativi alla dotazione finanziaria, con indicazione del totale delle risorse stanziare, suddivise tra contributi comunitari e cofinanziamento statale, risultanti dalle modifiche alle risorse programmate intervenute con la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 3190 del 29 aprile 2021. L'Ente precisa che i dati inviati corrispondono a quelli trasmessi alla Commissione europea tramite il sistema elettronico di scambio dei dati SFC2021 ai sensi dell'art. 42 del Reg. (UE) 2021/1060 (c.d. "RDC")

**Tabella 11 - Attuazione finanziaria FSE+ 2021/27 al 31/12/2023**

DESCRIZIONE PRIORITÀ		DOTAZIONE FINANZIARIA	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)	
		[A]	[B]	[C]	[B]/[A]	[C]/[A]
1	ESO4.1	10.958.970,00	1.374.950,00	0,00	12,55%	0,00%
	ESO4.3	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESO4.4	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	ESO4.5	3.429.993,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	ESO4.8	14.617.925,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESO4.9	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESO4.11	7.371.460,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	ESO4.1	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESO4.6	19.179.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5		3.262.415,00	3.188,57	0,00	0,10%	0,00%
TOTALE		81.560.363,00	1.378.138,57	0,00	1,69%	0,00%

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

L'avanzamento del Programma sopra illustrato corrisponde all'elenco dei progetti in corso di realizzazione di seguito riportati:

**Tabella 12 - Attuazione finanziaria dei progetti FSE+ 2021/27 al 31/12/2023**

OBIETTIVO SPECIFICO	PRIORITÀ	CODICE LOCALE PROGETTO	TITOLO PROGETTO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
ESO4.1. MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE E LE MISURE DI ATTIVAZIONE PER TUTTI	1.OCCUPAZIONE	FSE.41401.23XX.0.0001.DPL	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'UTENZA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	1.374.950,00 €	- €
	ASSISTENZA TECNICA	FSE.05501.23XX.0.0001.FSE	SERVIZI A SUPPORTO DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA PER L'ANNO 2023	3.188,57 €	- €

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

A fronte di una dotazione finanziaria complessiva di 81,56 milioni di euro, al 31 dicembre 2023, risultano approvati due progetti , per una capacità di spesa (rapporto tra impegni ammessi e dotazione finanziaria) pari all'1,69 per cento circa.

La Sezione, pur considerando che il Programma ha preso avvio, di fatto, nell'ultimo trimestre del 2023, raccomanda che vengano intraprese tutte le opportune azioni per conseguire l'obiettivo di certificazione della spesa al 31/12/2025.

In merito, con riguardo alle eventuali criticità associate al Programma, l'Amministrazione regionale osserva quanto segue: *“La coincidenza dei due periodi di programmazione 2014/20 e 2021/27 rappresenta un momento cruciale per l'Amministrazione regionale che deve garantire la fase conclusiva del Programma 2014/20 e, parallelamente, la fase di avvio del Programma 2021/27.*

*In particolare, la chiusura del Programma 2014/20 costituisce una fase delicata dal punto di vista amministrativo e, quindi, vedrà un forte impegno da parte dell'Autorità di gestione per adempiere ai dettati regolamentari.*

*Inoltre, l'approvazione del Programma 2021/27, avvenuta il 19 ottobre 2022, con quasi due anni di ritardo rispetto all'avvio del periodo di ammissibilità delle spese, è innegabilmente un elemento da tenere in considerazione per la performance del Programma stesso.*

*I dati di avanzamento finanziario al 30 giugno 2024 e l'avvio di numerose iniziative dimostrano che l'Amministrazione regionale si è fortemente impegnata nel limitare l'impatto di tale ritardo sul raggiungimento degli obiettivi del Programma.”*

Nel primo semestre del 2024 sono incrementati, rispetto al 31 dicembre 2023, sia il valore degli impegni che dei pagamenti, seppure in misura modesta, come si evince dalla tabella sotto riportata.

**Tabella 13 – Attuazione finanziaria FSE+ 2021/27 al 30/06/2024**

DESCRIZIONE PRIORITÀ		DOTAZIONE FINANZIARIA	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)	
		[A]	[B]	[C]	[B]/[A]	[C]/[A]
1	ESO4.1	10.958.970,00	1.864.832,00	83.079,62	17,02%	0,76%
	ESO4.3	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESO4.4	11.200.000,00	321.202,00	83.395,20	2,87%	0,74%
2	ESO4.5	3.429.993,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	ESO4.8	14.617.925,00	359.920,30	36.748,80	2,46%	0,25%
	ESO4.9	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESO4.11	7.371.460,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4	ESO4.1	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESO4.6	19.179.600,00	4.345.291,30	0,00	22,66%	0,00%
5		3.262.415,00	1.399.289,71	2.585,60	42,89%	0,08%
TOTALE		81.560.363,00	8.290.535,91	205.809,22	10,16%	0,25%

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

Le criticità nella gestione del Programma dovute alla carenza di personale della struttura organizzativa che ricopre le funzioni di Autorità di gestione dei due Programmi (FSE e FSE+), segnalata già nella precedente relazione, dovrebbe ritenersi superata dall'assunzione a tempo indeterminato di quattro unità di personale a partire dal 12 giugno 2023, come peraltro previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 296, del 3 aprile 2023<sup>8</sup>.

In proposito, sono state avviate *“una serie di iniziative formative di carattere trasversale e specifico, al fine di rafforzare la capacità amministrativa e assicurare una capacità operativa a tutte le Strutture a vario titolo coinvolte nella gestione dei Programmi della Politica di coesione”* e che nei primi mesi del 2024 è stato affidato il servizio finalizzato a supportare le attività di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo connesse all'attuazione del Programma, che consentirà un adeguato supporto all'Autorità di gestione per tutto il periodo di programmazione per la messa a terra delle iniziative previste e per la realizzazione degli adempimenti regolamentari.

L'Ente segnala la permanenza di una criticità *“di carattere sistemico legata alla complementarità e alla pluralità di fonti di finanziamento diverse. La sovrapposizione delle fonti di finanziamento è un fenomeno fisiologico nel periodo caratterizzato dalla chiusura di una programmazione e dell'avvio della nuova; tuttavia, è innegabile che allo stato attuale il quadro è decisamente aggravato dalla presenza di numerosi finanziamenti provenienti dal PNRR, che insistono su iniziative che sono anche oggetto di finanziamento del Fondo sociale europeo, con il rischio di sovraesposizione degli interventi e dei relativi target group”*.

## 4.2 Il sistema degli indicatori

Come visto sopra per il FESR, gli indicatori sono contenuti nel PUV 2021/27, approvato, da ultimo, con la d.g.r. n. 308 del 25 marzo 2024.

<sup>8</sup> La deliberazione stabilisce che *“le graduatorie che esiteranno dalle suddette procedure, ove capienti, potranno essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato di personale presso le Autorità di gestione e di controllo PR FESR e FSE + e delle altre strutture organizzative che, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, gestiscono fondi europei e svolgono ogni attività a ciò correlata, attingendo le risorse finanziarie, ancora da quantificarsi, dai rispettivi fondi e previa determinazione del relativo fabbisogno”*.

Nella tabella sottostante si riportano gli indicatori di risultato contenuti nel PUV.

**Tabella 14 – Performance Framework FSE+ 2021/27**

OBIETTIVO SPECIFICO	TIPI DI AZIONI CORRELATE	INDICATORI DI RISULTATO
<b>PRIORITÀ 1 - OCCUPAZIONE</b>		
(A) ESO4.1. MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE E LE MISURE DI ATTIVAZIONE PER TUTTE LE PERSONE IN CERCA DI LAVORO, IN PARTICOLARE I GIOVANI, SOPRATTUTTO ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI, I DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO E I GRUPPI SVANTAGGIATI NEL MERCATO DEL LAVORO, NONCHÉ DELLE PERSONE INATTIVE, ANCHE MEDIANTE LA PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO E DELL'ECONOMIA SOCIALE; (FSE+)	MISURE A SOSTEGNO DELL'AUTOIMPREDITORIALITÀ, NELLA FORMA DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA CREAZIONE D'IMPRESA; LE INDENNITÀ E I CONTRIBUTI ALLE PERSONE, MENZIONATI PER I PERCORSI DI SOSTEGNO; RAFFORZAMENTO DI UN MODELLO INTEGRATO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, FORMATIVO E SCOLASTICO ALL'AUTOIMPREDITORIALITÀ; INCENTIVI OCCUPAZIONALI; QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI AL LAVORO.	PARTECIPANTI CHE HANNO UN LAVORO SEI MESI DOPO LA FINE DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO
(C) ESO4.3. PROMUOVERE UNA PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA DI DONNE E UOMINI AL MERCATO DEL LAVORO, PARITÀ DI CONDIZIONI DI LAVORO E UN MIGLIORE EQUILIBRIO TRA VITA PROFESSIONALE E VITA PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO L'ACCESSO A SERVIZI ABBORDABILI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA E ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (FSE+)	MISURE DI CONCILIAZIONE TRA LE ESIGENZE PERSONALI E PROFESSIONALI DELLE PERSONE; PROGETTI DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA NELLE IMPRESE; PROMOZIONE DI PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE NELL'ACCESSO E NELLA PERMANENZA SUL MERCATO DEL LAVORO,	QUOTE DI DONNE CHE MANTENGONO UN LAVORO ALLA FINE DELL'INTERVENTO
(D) ESO4.4. PROMUOVERE L'ADATTAMENTO DEI LAVORATORI, DELLE IMPRESE E DEGLI IMPRENDITORI AI CAMBIAMENTI, UN INVECCHIAMENTO ATTIVO E SANO, COME PURE AMBIENTI DI LAVORO SANI E ADEGUATI CHE TENGANO CONTO DEI RISCHI PER LA SALUTE (FSE+)	FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI OCCUPATI; APPRENDIMENTO PERMANENTE	PARTECIPANTI CHE GODONO DI UNA MIGLIORE SITUAZIONE SUL MERCATO DEL LAVORO SEI MESI DOPO LA FINE DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO
<b>PRIORITÀ 2 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>		
(E) ESO4.5. MIGLIORARE LA QUALITÀ, L'INCLUSIVITÀ, L'EFFICACIA E L'ATTINENZA AL MERCATO DEL LAVORO DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE, ANCHE ATTRAVERSO LA CONVALIDA DELL'APPRENDIMENTO NON FORMALE E INFORMALE, PER SOSTENERE L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE CHIAVE, COMPRESE LE COMPETENZE IMPRENDITORIALI E DIGITALI, E PROMUOVENDO L'INTRODUZIONE DI SISTEMI FORMATIVI DUALI E DI APPRENDISTATI (FSE+)	INNOVAZIONE DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE PER MIGLIORARE L'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E LA QUALITÀ DELL'APPRENDIMENTO, ANCHE A DISTANZA, E FOCALIZZATE SULLE DIMENSIONI DELLA: QUALITÀ DEL SISTEMA, INCLUSIONE, DIGITALIZZAZIONE, STEM, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.	QUOTA DI SCUOLE CHE BENEFICIANO DI INNOVAZIONE DIDATTICA

OBIETTIVO SPECIFICO	TIPI DI AZIONI CORRELATE	INDICATORI DI RISULTATO
PRIORITÀ 3 - INCLUSIONE SOCIALE		
(H) ESO4.8. INCENTIVARE L'INCLUSIONE ATTIVA, PER PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITÀ, LA NON DISCRIMINAZIONE E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA, E MIGLIORARE L'OCCUPABILITÀ, IN PARTICOLARE DEI GRUPPI SVANTAGGIATI (FSE+)	PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE, PER L'INCLUSIONE ATTIVA E PER L'INSERIMENTO/RE-INSERIMENTO LAVORATIVO; AZIONI ORIENTATIVE (INDIVIDUALIZZATE E/O DI GRUPPO) E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE; LABORATORI OCCUPAZIONALI E TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE; SOSTEGNO DELLE AZIENDE NELLE FASI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI TARGET VULNERABILI	PARTECIPANTI CHE CERCANO UN LAVORO ALLA FINE DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO
(I) ESO4.9. PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE SOCIOECONOMICA DI CITTADINI DI PAESI TERZI, COMPRESI I MIGRANTI (FSE+)	PERCORSI INTEGRATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO; FORMAZIONE	PARTECIPANTI CHE HANNO UN LAVORO SEI MESI DOPO LA FINE DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO
(K) ESO4.11. MIGLIORARE L'ACCESSO PARITARIO E TEMPESTIVO A SERVIZI DI QUALITÀ, SOSTENIBILI E A PREZZI ACCESSIBILI, COMPRESI I SERVIZI CHE PROMUOVONO L'ACCESSO AGLI ALLOGGI E ALL'ASSISTENZA INCENTRATA SULLA PERSONA, ANCHE IN AMBITO SANITARIO; MODERNIZZARE I SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE, ANCHE PROMUOVENDONE L'ACCESSO E PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI MINORI E AI GRUPPI SVANTAGGIATI; MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ L'EFFICACIA E LA RESILIENZA DEI SISTEMI SANITARI E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DI LUNGA DURATA, ANCHE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (FSE+)	RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI WELFARE TERRITORIALE; STIMOLARE PROCESSI DI GOVERNANCE MULTILIVELLO; RAFFORZAMENTO DEI DIVERSI ATTORI DEL SISTEMA; L'INCLUSIONE ATTIVA E L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DELLE VITTIME; SERVIZI EDUCATIVI ED EXTRA EDUCATIVI E OPPORTUNITÀ DI SOCIALITÀ E INCLUSIONE, SERVIZI DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI.	PARTECIPANTI CHE OTTENGONO UNA QUALIFICA ALLA FINE DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO;
PRIORITÀ 4 - OCCUPAZIONE GIOVANILE		
(A) ESO4.1. MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE E LE MISURE DI ATTIVAZIONE PER TUTTE LE PERSONE IN CERCA DI LAVORO, IN PARTICOLARE I GIOVANI, SOPRATTUTTO ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI, I DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO E I GRUPPI SVANTAGGIATI NEL MERCATO DEL LAVORO, NONCHÉ DELLE PERSONE INATTIVE, ANCHE MEDIANTE LA PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO E DELL'ECONOMIA SOCIALE; (FSE+)	OPPORTUNITÀ AI GIOVANI IN TERMINI DI ESPERIENZE ALL'ESTERO CHE POTRANNO IN PROSPETTIVA MIGLIORARE LE LORO CONDIZIONI DI ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO	PARTECIPANTI CHE ACQUISISCONO LE COMPETENZE CHIAVE ALLA FINE DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO
(F) ESO4.6. PROMUOVERE LA PARITÀ DI ACCESSO E DI COMPLETAMENTO DI UN'ISTRUZIONE E UNA FORMAZIONE	PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP); MIGLIORARE LA TRANSIZIONE SCUOLA-FORMAZIONE-LAVORO; FORMAZIONE	PARTECIPANTI CHE OTTENGONO UNA QUALIFICA ALLA FINE DELLA

OBIETTIVO SPECIFICO	TIPI DI AZIONI CORRELATE	INDICATORI DI RISULTATO
INCLUSIVE E DI QUALITÀ, IN PARTICOLARE PER I GRUPPI SVANTAGGIATI, DALL'EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA, ATTRAVERSO L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE GENERALE E PROFESSIONALE, FINO AL LIVELLO TERZIARIO E ALL'ISTRUZIONE E ALL'APPRENDIMENTO DEGLI ADULTI, ANCHE AGEVOLANDO LA MOBILITÀ AI FINI DELL'APPRENDIMENTO PER TUTTI E L'ACCESSIBILITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (FSE+)	SUPERIORE DI TIPO TECNICO-SPECIALISTICO; FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI A MASTER, DOTTORATI E ASSEGNI DI RICERCA, SUMMER SCHOOL E AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL QUADRO DELLA FORMAZIONE TERZIARIA	LORO PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO

Fonte: PUV 2021/27 (elaborazione Corte dei conti)

La Regione ha trasmesso gli indicatori di *output* valorizzati al 30 giugno 2024, precisando che *“Tali dati coincidono con quanto comunicato alla Commissione europea tramite il portale SFC2021. I dati che alimentano gli indicatori di risultato, aggregati per obiettivo specifico, sono rilevabili solamente a conclusione degli interventi, pertanto al momento tali indicatori non sono valorizzabili.”*

**Tabella 15 – Indicatori FSE+ al 30/06/2024**

DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE	UNITÀ DI MISURA	VALORI RAGGIUNTI AL 30/06/2024			
		M	F	N	T
NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI	PERSONE	23	57	0	80
DISOCCUPATI, COMPRESI I DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	20	52	0	72
DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	11	16	0	27
INATTIVI	PERSONE	2	4	0	6
LAVORATORI DIPENDENTI, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI	PERSONE	1	1	0	2
BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI	PERSONE	0	1	0	1
NUMERO DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 29 ANNI	PERSONE	10	11	0	21
PARTECIPANTI DI ETÀ SUPERIORE A 54 ANNI	PERSONE	2	8	0	10
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE O PIÙ BASSO	PERSONE	13	18	0	31
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE O DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE POST SECONDARIA	PERSONE	9	31	0	40
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE TERZIARIA	PERSONE	1	8	0	9
PARTECIPANTI CON DISABILITÀ	PERSONE	0	1	0	1
CITTADINI DI PAESI TERZI	PERSONE	2	5	0	7
PARTECIPANTI DI ORIGINE STRANIERA	PERSONE	3	10	0	13
MINORANZE (COMPRESI LE COMUNITÀ EMARGINATE COME I ROM)	PERSONE	0	0	0	0
SENZATETTO O PERSONE COLPITE DA ESCLUSIONE ABITATIVA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ZONE RURALI	PERSONE	6	15	0	21
NUMERO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O SERVIZI PUBBLICI SOSTENUTI	ENTITÀ				0
NUMERO DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOSTENUTE	IMPRESE				0
NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI	PERSONE	0	0	0	0



DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE	UNITÀ DI MISURA	VALORI RAGGIUNTI AL 30/06/2024			
		M	F	N	T
DISOCCUPATI, COMPRESI I DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	0	0	0	0
DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	0	0	0	0
INATTIVI	PERSONE	0	0	0	0
LAVORATORI DIPENDENTI, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI	PERSONE	0	0	0	0
BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 29 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI DI ETÀ SUPERIORE A 54 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE O PIÙ BASSO	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE O DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE POST SECONDARIA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE TERZIARIA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI CON DISABILITÀ	PERSONE	0	0	0	0
CITTADINI DI PAESI TERZI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI DI ORIGINE STRANIERA	PERSONE	0	0	0	0
MINORANZE (COMPRESI LE COMUNITÀ EMARGINATE COME I ROM)	PERSONE	0	0	0	0
SENZATETTO O PERSONE COLPITE DA ESCLUSIONE ABITATIVA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ZONE RURALI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O SERVIZI PUBBLICI SOSTENUTI	ENTITÀ				0
NUMERO DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOSTENUTE	IMPRESE				0
NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI	PERSONE	114	47	0	161
DISOCCUPATI, COMPRESI I DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	0	0	0	0
DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	0	0	0	0
INATTIVI	PERSONE	0	0	0	0
LAVORATORI DIPENDENTI, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI	PERSONE	114	47	0	161
BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 29 ANNI	PERSONE	23	0	0	23
PARTECIPANTI DI ETÀ SUPERIORE A 54 ANNI	PERSONE	23	9	0	32
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE O PIÙ BASSO	PERSONE	13	8	0	21
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE O DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE POST SECONDARIA	PERSONE	52	14	0	66
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE TERZIARIA	PERSONE	49	25	0	74
PARTECIPANTI CON DISABILITÀ	PERSONE	2	0	0	2
CITTADINI DI PAESI TERZI	PERSONE	1	0	0	1
PARTECIPANTI DI ORIGINE STRANIERA	PERSONE	3	0	0	3
MINORANZE (COMPRESI LE COMUNITÀ EMARGINATE COME I ROM)	PERSONE	0	0	0	0
SENZATETTO O PERSONE COLPITE DA ESCLUSIONE ABITATIVA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ZONE RURALI	PERSONE	58	18	0	76
NUMERO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O SERVIZI PUBBLICI SOSTENUTI	ENTITÀ				0
NUMERO DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOSTENUTE	IMPRESE				126
NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI	PERSONE	0	0	0	0
DISOCCUPATI, COMPRESI I DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	0	0	0	0
DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	0	0	0	0
INATTIVI	PERSONE	0	0	0	0
LAVORATORI DIPENDENTI, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI	PERSONE	0	0	0	0

DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE	UNITÀ DI MISURA	VALORI RAGGIUNTI AL 30/06/2024			
		M	F	N	T
BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 29 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI DI ETÀ SUPERIORE A 54 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE O PIÙ BASSO	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE O DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE POST SECONDARIA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE TERZIARIA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI CON DISABILITÀ	PERSONE	0	0	0	0
CITTADINI DI PAESI TERZI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI DI ORIGINE STRANIERA	PERSONE	0	0	0	0
MINORANZE (COMPRESI LE COMUNITÀ EMARGINATE COME I ROM)	PERSONE	0	0	0	0
SENZATETTO O PERSONE COLPITE DA ESCLUSIONE ABITATIVA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ZONE RURALI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O SERVIZI PUBBLICI SOSTENUTI	ENTITÀ				0
NUMERO DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOSTENUTE	IMPRESE				0
NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI	PERSONE	16	9	0	25
DISOCCUPATI, COMPRESI I DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	16	9	0	25
DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	8	8	0	16
INATTIVI	PERSONE	0	0	0	0
LAVORATORI DIPENDENTI, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI	PERSONE	0	0	0	0
BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 29 ANNI	PERSONE	11	5	0	16
PARTECIPANTI DI ETÀ SUPERIORE A 54 ANNI	PERSONE	1	0	0	1
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE O PIÙ BASSO	PERSONE	4	2	0	6
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE O DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE POST SECONDARIA	PERSONE	12	7	0	19
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE TERZIARIA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI CON DISABILITÀ	PERSONE	13	6	0	19
CITTADINI DI PAESI TERZI	PERSONE	1	0	0	1
PARTECIPANTI DI ORIGINE STRANIERA	PERSONE	0	0	0	0
MINORANZE (COMPRESI LE COMUNITÀ EMARGINATE COME I ROM)	PERSONE	0	0	0	0
SENZATETTO O PERSONE COLPITE DA ESCLUSIONE ABITATIVA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ZONE RURALI	PERSONE	6	3	0	9
NUMERO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O SERVIZI PUBBLICI SOSTENUTI	ENTITÀ				0
NUMERO DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOSTENUTE	IMPRESE				0
NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI	PERSONE	0	0	0	0
DISOCCUPATI, COMPRESI I DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	0	0	0	0
DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	0	0	0	0
INATTIVI	PERSONE	0	0	0	0
LAVORATORI DIPENDENTI, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI	PERSONE	0	0	0	0
BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 29 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI DI ETÀ SUPERIORE A 54 ANNI	PERSONE	0	0	0	0

DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE	UNITÀ DI MISURA	VALORI RAGGIUNTI AL 30/06/2024			
		M	F	N	T
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE O PIÙ BASSO	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE O DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE POST SECONDARIA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE TERZIARIA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI CON DISABILITÀ	PERSONE	0	0	0	0
CITTADINI DI PAESI TERZI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI DI ORIGINE STRANIERA	PERSONE	0	0	0	0
MINORANZE (COMPRESI LE COMUNITÀ EMARGINATE COME I ROM)	PERSONE	0	0	0	0
SENZATETTO O PERSONE COLPITE DA ESCLUSIONE ABITATIVA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ZONE RURALI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O SERVIZI PUBBLICI SOSTENUTI	ENTITÀ				0
NUMERO DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOSTENUTE	IMPRESE				0
IN ATTIVITÀ (DISOCCUPATI + OCCUPATI)	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI	PERSONE	0	0	0	0
DISOCCUPATI, COMPRESI I DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	0	0	0	0
DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	0	0	0	0
INATTIVI	PERSONE	0	0	0	0
LAVORATORI DIPENDENTI, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI	PERSONE	0	0	0	0
BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 29 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI DI ETÀ SUPERIORE A 54 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE O PIÙ BASSO	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE O DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE POST SECONDARIA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE TERZIARIA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI CON DISABILITÀ	PERSONE	0	0	0	0
CITTADINI DI PAESI TERZI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI DI ORIGINE STRANIERA	PERSONE	0	0	0	0
MINORANZE (COMPRESI LE COMUNITÀ EMARGINATE COME I ROM)	PERSONE	0	0	0	0
SENZATETTO O PERSONE COLPITE DA ESCLUSIONE ABITATIVA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ZONE RURALI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O SERVIZI PUBBLICI SOSTENUTI	ENTITÀ				0
NUMERO DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOSTENUTE	IMPRESE				0
MINORI E GIOVANI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI	PERSONE	0	0	0	0
DISOCCUPATI, COMPRESI I DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	0	0	0	0
DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	0	0	0	0
INATTIVI	PERSONE	0	0	0	0
LAVORATORI DIPENDENTI, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI	PERSONE	0	0	0	0
BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 29 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI DI ETÀ SUPERIORE A 54 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE O PIÙ BASSO	PERSONE	0	0	0	0

DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE	UNITÀ DI MISURA	VALORI RAGGIUNTI AL 30/06/2024			
		M	F	N	T
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE O DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE POST SECONDARIA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE TERZIARIA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI CON DISABILITÀ	PERSONE	0	0	0	0
CITTADINI DI PAESI TERZI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI DI ORIGINE STRANIERA	PERSONE	0	0	0	0
MINORANZE (COMPRESSE LE COMUNITÀ EMARGINATE COME I ROM)	PERSONE	0	0	0	0
SENZATETTO O PERSONE COLPITE DA ESCLUSIONE ABITATIVA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ZONE RURALI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O SERVIZI PUBBLICI SOSTENUTI	ENTITÀ				0
NUMERO DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOSTENUTE	IMPRESE				0
MINORI E GIOVANI	PERSONE	2	3	0	5
NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI	PERSONE	3	5	0	8
DISOCCUPATI, COMPRESI I DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	3	5	0	8
DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	PERSONE	0	0	0	0
INATTIVI	PERSONE	0	0	0	0
LAVORATORI DIPENDENTI, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI	PERSONE	0	0	0	0
BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 29 ANNI	PERSONE	2	3	0	5
PARTECIPANTI DI ETÀ SUPERIORE A 54 ANNI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE O PIÙ BASSO	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE O DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE POST SECONDARIA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE TERZIARIA	PERSONE	3	5	0	8
PARTECIPANTI CON DISABILITÀ	PERSONE	0	0	0	0
CITTADINI DI PAESI TERZI	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI DI ORIGINE STRANIERA	PERSONE	0	0	0	0
MINORANZE (COMPRESSE LE COMUNITÀ EMARGINATE COME I ROM)	PERSONE	1	0	0	1
SENZATETTO O PERSONE COLPITE DA ESCLUSIONE ABITATIVA	PERSONE	0	0	0	0
PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ZONE RURALI	PERSONE	0	0	0	0
NUMERO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O SERVIZI PUBBLICI SOSTENUTI	ENTITÀ				0
NUMERO DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOSTENUTE	IMPRESE				0
NUMERO DI PROGETTI	NUMERO	0	0	0	4

Fonte: Regione Valle d'Aosta

La Sezione prende atto di come il conseguimento degli indicatori illustrati sia rapportato all'effettiva attuazione del programma e raccomanda che siano intraprese azioni volte al rispetto degli obiettivi intermedi di programmazione.

### 4.3 Il sistema di gestione e controllo

Con deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 30 giugno 2023 è stato definito il sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del PR FSE+ 2021-2027, composto dai seguenti documenti:

- “Descrizione del sistema di gestione e controllo”, che descrive la struttura dell’Autorità di gestione e dell’Autorità che svolge la funzione contabile, oltre al sistema informativo, in conformità all’allegato XVI del regolamento (UE) 2021/1060;
- “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione”, allegato I alla “Descrizione del sistema di gestione e controllo”, che descrive dettagliatamente le procedure dell’Autorità di gestione e delle Strutture regionali coinvolte nell’attuazione del Programma, definendo anche i rapporti che intercorrono con le altre Autorità del PR FSE+ 2021-2027 (Autorità che svolge la funzione contabile e Autorità di Audit).

Il documento è redatto in coerenza con quanto prescritto dalla normativa dell'Unione europea di riferimento e fornisce indicazioni, alla data del 28 giugno 2023, relative all'organizzazione degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo delle attività finanziate e alla ripartizione delle funzioni specifiche all'interno dei medesimi organismi, in un quadro di piena corrispondenza alla disciplina regionale in tema di organizzazione della struttura amministrativa.

In continuità con il precedente periodo di programmazione, l'Amministrazione regionale assicura la separazione delle funzioni attraverso la definizione preventiva delle strutture preposte ai vari ruoli individuando strutture gerarchicamente indipendenti tra loro:

- **Autorità di gestione (AdG):** individuata nella Struttura “Programmazione Fondo sociale europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione”;
- **Autorità di Audit (AdA):** individuata nella Struttura “Autorità di audit dei fondi dell'Unione europea”;
- **Autorità che svolge la funzione contabile (AFC)** quale Autorità del programma individuata nella “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AREA VdA), ai sensi dell’art. 71, comma 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

Alle tali Autorità si affiancano le Strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi (SRRAI), che intervengono, con il supporto dell’AdG, in tutte le fasi di programmazione e gestione degli interventi.

Il ruolo di controllore di primo livello è svolto dalla Struttura “Controllo progetti europei e statali”, istituita con DGR n. 1729 del 6 dicembre 2019.

Presso il Dipartimento “Politiche e strutturali e affari europei”, è stata, inoltre, istituita, a partire dal 2008, una *Cabina di regia della politica regionale di sviluppo* che svolge compiti di coordinamento del sistema di *governance* della politica regionale di sviluppo della Valle d’Aosta.

Le funzioni delle Autorità sopra elencate e le relative procedure sono analiticamente descritte nei documenti allegati alla DGR n. 738/2023.

Con riferimento alle attività di controllo del Programma, la Regione, nella risposta istruttoria, dichiara che “*Allo stato attuale non vi sono rapporti di valutazione o attività di controllo da segnalare*”.

## 5 COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE

Il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) costituisce lo strumento, a livello regionale, di attuazione del Piano Strategico Nazionale (PSN), sostituendo il Programma di Sviluppo Rurale Regionale (PSRR) previsto nella programmazione 2014/2020.

È stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023, a seguito dell'approvazione del Piano Strategico della PAC (PSP 23/27) da parte della Commissione europea, con propria decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022.

Esso illustra, tra gli altri, l'analisi del contesto rurale valdostano, le esigenze, le priorità, le scelte strategiche e le modalità di attuazione della programmazione integrata; i principi di selezione, i criteri di ammissibilità e il cronoprogramma dei singoli interventi; i risultati attesi e gli indicatori; il piano finanziario.

La dotazione finanziaria del CSR ammonta a 91,845 milioni di euro, di cui, nella tabella seguente, è illustrata la ripartizione, tra contributo europeo, statale e regionale e la percentuale di incidenza sul valore totale.

**Tabella 16 – Dotazione finanziaria CSR**

DOTAZIONE COMPLESSIVA (100%)	QUOTA UE (FEASR) (40,7%)	QUOTA STATO (41,5%)	COFINANZIAMENTO REGIONALE (17,8%)
91.845.515,95	37.381.124,99	38.125.074,00	16.339.317,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati regione (d.g.r. n. 1116/2022)

L'importo della dotazione potrebbe essere soggetto a revisione, poiché il MASAF ha presentato alla Commissione europea il 15 marzo 2024 la proposta, approvata dalla Conferenza Stato-Regioni, di destinare un importo, pari all'1 per cento del piano finanziario di ciascun CSR regionale, a favore delle zone dell'Emilia-Romagna più colpite dagli eventi alluvionali nel 2023.

I dieci obiettivi strategici regionali per lo sviluppo rurale 2023/2027 della Valle d'Aosta e l'elenco dei relativi interventi di sviluppo rurale sono stati approvati con d.g.r. n. 1116 del 26 settembre 2022. Nella medesima deliberazione viene dato atto che la quota di cofinanziamento regionale 2023/2027 ammonta ad euro 16.339.317,00 e trova copertura per euro 7 milioni nel bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/24, di cui euro 3,5 milioni per

l'anno 2023 ed euro 3,5 milioni per l'anno 2024 su apposito capitolo<sup>9</sup> di bilancio, mentre per la copertura della rimanente somma di euro 9.339.317,00 è previsto apposito stanziamento sul medesimo capitolo dei futuri bilanci della Regione per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Gli interventi di sviluppo rurale contenuti nel CSR sono 27 e si suddividono in: interventi a superficie e a capo, interventi per gli investimenti, interventi forestali, approccio Leader e AKIS (*Agricultural Knowledge and Innovation System*).

Il CSR è operativo dal 1° gennaio 2023 con la pubblicazione di alcuni bandi<sup>10</sup>. Il Comitato di monitoraggio, anche con funzioni di comitato di sorveglianza del PSR 2014/2022, in composizione ampliata, è stato istituito con d.g.r. n. 147 del 20 febbraio 2023.

Di seguito si riporta il piano finanziario del Programma.

**Tabella 17 – piano finanziario CSR**

INTERVENTO	AZIONE	SPESA PUBBLICA	FEASR
SRA01-ACA1-PRODUZIONE INTEGRATA	ACA1-PRODUZIONE INTEGRATA	593.129,03	241.403,52
SRA08-ACA8-GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI	GESTIONE SOSTENIBILE DEI PRATI PERMANENTI	4.948.920,41	2.014.210,61
	GESTIONE SOSTENIBILE DEI PRATI-PASCOLI PERMANENTI	3.336.350,84	1.357.894,79
	GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PERMANENTI INCLUSE LE PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI	3.707.056,48	1.508.771,99
SRA14 - ACA14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ	ACA14– ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ	4.102.047,84	1.669.707,67
SRA15 – ACA 15 – AGRICOLTORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ	ACA 15 – AGRICOLTORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ	197.709,68	80.467,84
SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA	MULTIAZIONE	7.647.410,38	3.112.496,02
SRA30 – BENESSERE ANIMALE	AZIONE A- AREE DI INTERVENTO SPECIFICHE 2.2 – IGIENE PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI E DELLA STRUMENTAZIONE	2.718.508,09	1.106.432,79
	AZIONE A- AREE DI INTERVENTO SPECIFICHE 2.4 – UTILIZZO/MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLA LETTIERA	4.942.741,97	2.011.695,98
SRB01 – SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA	SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA	30.546.145,42	12.432.281,19
SRC01-PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000	PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000	1.977.096,79	804.678,39

<sup>9</sup> Capitolo U0026002 "Trasferimento all'organismo pagatore delle quote di cofinanziamento regionale per il finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2023/2027".

<sup>10</sup> I primi bandi pubblicati hanno riguardato la campagna annuale 2023 degli interventi SRB 01 *Sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna*, SRC 01 *Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000* e SRA30 *Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali*.



INTERVENTO	AZIONE	SPESA PUBBLICA	FEASR
SRD01-INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE	MULTIAZIONE	7.440.000,00	3.028.080,00
SRD03-INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE	MULTIAZIONE	2.000.000,00	814.000,00
SRD04-INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AGRICOLI CON FINALITÀ AMBIENTALE	INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI AD ARRESTARE E INVERTIRE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ E A PRESERVARE IL PAESAGGIO RURALE	460.000,00	187.220,00
SRD09-INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI NELLE AREE RURALI	MIGLIORAMENTO DEGLI ALPEGGI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE RECUPERO E/O AMPLIAMENTO DEI FABBRICATI DI ALPEGGIO	1.050.000,00	427.350,00
SRD11-INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FORESTALI	MULTIAZIONE	2.000.000,00	814.000,00
SRD12-INVESTIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL RIPRISTINO DANNI FORESTE	MULTIAZIONE	650.000,00	264.550,00
SRD13-INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	MULTIAZIONE	2.000.000,00	814.000,00
SRD15-INVESTIMENTI PRODUTTIVI FORESTALI	AMMODERNAMENTI E MIGLIORAMENTI	650.000,00	264.550,00
SRE01-INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI	INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI	800.000,00	325.600,00
SRE03-AVVIO DI NUOVE IMPRESE CONNESSE ALLA SILVICOLTURA	AVVIO DI NUOVE IMPRESE CONNESSE ALLA SILVICOLTURA	200.000,00	81.400,00
SRG03-PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ	MULTIAZIONE	170.000,00	69.190,00
SRG06-LEADER-ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE	SOTTOINTERVENTO A-SOSTEGNO ALLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE	4.529.450,00	1.843.486,15
	SOTTOINTERVENTO B-ANIMAZIONE E GESTIONE DELLE SSL - GESTIONE	983.050,00	400.101,35
	SOTTOINTERVENTO B-ANIMAZIONE E GESTIONE DELLE SSL - ANIMAZIONE E COMUNICAZIONE	257.500,00	104.802,50
SRG08-SOSTEGNO AD AZIONI PILOTA E DI COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE	SOSTEGNO AD AZIONI PILOTA E DI COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE	400.000,00	162.800,00
SRG09-COOPERAZIONE PER AZIONI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE E SERVIZI RIVOLTI AI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGROALIMENTARE	MULTIAZIONE	400.000,00	162.800,00
SRG10-PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ	MULTIAZIONE	1.000.000,00	407.000,00
SRH01-EROGAZIONE SERVIZI DI CONSULENZA	EROGAZIONE SERVIZI DI CONSULENZA	360.000,00	146.520,00
SRH02-FORMAZIONE DEI CONSULENTI	FORMAZIONE DEI CONSULENTI	50.000,00	20.350,00
SRH03-FORMAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, DEGLI ADDETTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI AGRICOLTURA, ZOOTECNIA...	FORMAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, DEGLI ADDETTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI AGRICOLTURA, ZOOTECNIA...	160.000,00	65.120,00

INTERVENTO	AZIONE	SPESA PUBBLICA	FEASR
SRH06-SERVIZI DI BACK OFFICE PER L' AKIS	SERVIZI DI BACK OFFICE PER L' AKIS	10.000,00	4.070,00
AT-ASSISTENZA TECNICA	AT	808.121,98	328.905,65
TOTALE		91.095.666,91	37.075.936,44

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Secondo il sopra riportato piano e in conformità alla rimodulazione della dotazione finanziaria proposta alla Commissione UE, il sostenimento delle spese è così ripartito:

## 5.1 Attuazione finanziaria

Ai fini della rendicontazione finanziaria del Programma, il periodo che viene preso in considerazione (anno finanziario) va dal 15 ottobre al 16 ottobre dell'anno successivo.

Al termine dell'anno finanziario 2023 (16 ottobre 2023) non risultano sostenute spese, come riportato anche nella relazione annuale sull'efficacia di attuazione (Air Performance Report - APR) presentata dal Ministero dell'agricoltura alla Commissione europea entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (in questo caso: 15 febbraio 2024), che contiene i dati di rendicontazione finanziaria e contabile dei dati di monitoraggio forniti dagli organismi pagatori delle Regioni italiane.

Le spese sono state invero sostenute a partire dal mese di novembre 2023, hanno riguardato il pagamento degli anticipi dell'intervento SRA30 (circa 600 beneficiari per un importo pari a 1,36 milioni di euro), sono afferenti ai primi bandi pubblicati a fine dell'anno 2022 e hanno riguardato unicamente le misure a superficie.

La tabella sottostante, inviata dall'Amministrazione regionale, riporta l'avanzamento finanziario del Programma, aggiornato al 16 agosto 2024 con le rispettive percentuali di avanzamento per ogni intervento attivato. Sono descritti i bandi pubblicati per tipologia di intervento e le spese sostenute nel periodo considerato.

**Tabella 18 – attuazione finanziaria CSR al 16 agosto 2024**

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA BANDO 2023	N. DOMANDE RICEVUTE	SPESA SOSTENUTA AL 31/12/2023	SPESA SOSTENUTA AL 16/08/2024	% DI AVANZAMENTO
SRA30	BENESSERE ANIMALE	1.550.000,00	616	1.360.323,75	1.381.772,00	89,14 %
SRB01	SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA	6.180.000,00	1.616	0,00	6.625.801,76	107 %

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA BANDO 2023	N. DOMANDE RICEVUTE	SPESA SOSTENUTA AL 31/12/2023	SPESA SOSTENUTA AL 16/08/2024	% DI AVANZAMENTO
SRC01	PAGAMENTO COMPENSATIVO ZONE AGRICOLE NATURA 2000	400.000,00	85	0,00	356.978,98	89,24 %
TOTALI		8.130.000,00	2.317	1.360.323,75	8.364.552,74	102,89%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati regione

L'Ente segnala che *“le domande presentate a valere sulla campagna 2023 dell'intervento SRB01 hanno superato la dotazione annuale stimata in fase di redazione del CSR 23/27; nel corso della programmazione l'AdG valuterà eventuali adeguamenti della dotazione finanziaria in base al tiraggio consolidato”*.

Come si può ricavare dalla tabella, allo stato attuale il Programma mostra una buona capacità di spesa e di avanzamento finanziario.

A dicembre 2023, sono stati pubblicati nuovamente i bandi annuali degli interventi SRA30, SRB01 e SRC01, ai quali si sono affiancati i nuovi bandi relativi agli interventi SRA08 “Gestione prati e pascoli permanenti” e SRA29 “Agricoltura biologica” che prevedono impegni quinquennali relativi alla campagna 2024. Il termine per la presentazione delle domande è il 30 agosto 2024, pertanto non è possibile, allo stato attuale, censire le domande afferenti a tale campagna né, di conseguenza, stimare la spesa per detti interventi.

Per quanto riguarda gli interventi strutturali del CSR 23/27, nel mese di aprile è stato pubblicato il bando dell'intervento SRG10 “Promozione dei prodotti di qualità”; nel corso dell'ultimo trimestre 2024 e a partire dalla primavera 2025 saranno attivati gradatamente gli altri interventi strutturali del Complemento regionale in complementarità con gli aiuti previsti dalla legge regionale n. 17/2016.

## 5.2 Il sistema degli indicatori

La quantificazione degli indicatori di output (realizzazioni) è stata effettuata dall'AdG regionale, in collaborazione con le Strutture regionali deputate all'attuazione degli interventi. La stima tiene in debita considerazione le disposizioni regolamentari e nazionali, le indicazioni del partenariato, i limiti di spesa e le esperienze pregresse nelle omologhe misure di sviluppo rurale 2014/22.

In sede di confronto contraddittorio l'Autorità di gestione del Programma osserva che: "Considerato che, a seguito dell'approvazione del nuovo impianto giuridico della riformata PAC 2023/27, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha assunto la competenza di Autorità di gestione della Programmazione 2023/27, riunendo tutte le regioni italiane, spetta al MASAF la rendicontazione alla Commissione europea delle spese e il monitoraggio degli indicatori individuati in fase di programmazione". Per l'illustrazione in dettaglio del sistema degli indicatori, si rinvia alla successiva trattazione del sistema stesso nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022.

### **5.3 Il sistema di gestione e controllo**

L'Autorità di Gestione Regionale (AdG) del Programma è individuata nella Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale. In base a quanto riportato nel programma, l'AdG regionale, come nella programmazione 2014/2022, delega l'attuazione degli interventi alle Strutture Regionali per l'Attuazione degli Interventi (SRAI) e si avvale del supporto dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Valle d'Aosta (AREA VdA) per la programmazione e la gestione degli interventi a superficie e a capo e per l'effettuazione dei controlli in loco ed ex post e delle revisioni relativamente agli interventi strutturali del CSR 23/27.

Il controllo sull'attuazione del Programma è esercitato dal Comitato di monitoraggio regionale, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 147/2023. Il nuovo Comitato nasce sulla base del Comitato di sorveglianza del PSR 14/22, di cui sono state aggiornate le competenze ed è stata ampliata la composizione.

I pagamenti sono effettuati annualmente, con impegni annuali o pluriennali, da parte dell'Organismo Pagatore (OP) individuato nell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Il sistema di gestione e controllo è descritto nella versione aggiornata del CSR 23/27, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 4132/XVI del 20 novembre 2024, in cui si dà atto che il sistema di *governance* regionale è attualmente in via di definizione in quanto si è in attesa di alcune indicazioni da parte del MASAF.

## 6 PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA

Nel ciclo di programmazione 2021-2027, la Regione è interessata da 6 Programmi di Cooperazione territoriale europea: due Programmi di Cooperazione transfrontaliera, Italia-Francia 'ALCOTRA' e Italia-Svizzera; tre Programmi di Cooperazione transnazionale, Spazio alpino, Europa centrale ed Euro-Med; e un Programma di Cooperazione interregionale, Interreg Europe.

In continuità con la precedente, anche la nuova programmazione prevede che le risorse dei Programmi di Cooperazione territoriale siano attribuite a seguito di ammissione a finanziamento da parte degli organismi di gestione previsti dai singoli Programmi, previa indicazione di bandi o avvisi di partecipazione a proposte progettuali in partenariato con altri soggetti dell'area di cooperazione.

L'Amministrazione regionale segnala l'approvazione dell'accordo Stato-regioni in merito al sistema di *governance* italiana dei Programmi di cooperazione territoriale da parte della Conferenza Unificata, istituita ai sensi decreto legislativo n. 281/97.

Il nuovo sistema attribuisce la responsabilità del processo di comunicazione di irregolarità e frodi all'OLAF alle Regioni. Inoltre, anche per i Programmi della dimensione transfrontaliera, i beneficiari di progetto valdostani reperiranno sul mercato i controllori di primo livello delle spese progettuali, che pagheranno con budget del progetto. Tale procedimento avverrà sotto il controllo di una apposita commissione mista Stato-Regioni a cui è demandato il compito di validare la scelta del controllore effettuata dai beneficiari.

Di seguito vengono illustrati i Programmi di Cooperazione territoriale di cui si avvale la Politica regionale di sviluppo nel periodo di programmazione 2021-2027, operanti ai sensi del regolamento (UE) n. 1059/2021 e finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Anche per i programmi di cooperazione territoriale del periodo 2021-2027 non risultano attualmente spese rendicontate e pagamenti effettuati, bensì solamente l'avvio di progetti nell'ambito dei Programmi Italia-Francia (Alcotra) e Spazio Alpino, con impegno di risorse limitatamente a quest'ultimo, mentre per gli altri Programmi al 31 dicembre 2023 non sono stati ancora approvati bandi.

## **6.1 Programma Interreg VI-A Italia-Francia 'Alcotra'**

Il Programma è stato approvato dalla Commissione europea il 29 giugno 2022, con decisione C(2022) 4662 Final.

Al 31 dicembre 2023, l'investimento complessivo a vantaggio del territorio regionale è pari a euro 9.028.779,89, di cui euro 7.223.023,91 di contributo FESR e euro 1.805.755,98 di contributo statale, per un totale di n. 15 progetti. L'avanzamento della spesa al 31 dicembre 2023 è pari a euro 0, mentre al 30 giugno 2024, a fronte dello stesso investimento complessivo, la spesa ammonta a euro 157.363,74.

## **6.2 Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera**

Il Programma è stato approvato dalla Commissione Europea il 5 dicembre 2022, con decisione C(2022) 9156.

Presenta un piano finanziario di circa 145 milioni di euro complessivi. Di questi, euro 82.346.673,00 di contributo da parte dell'Unione europea, euro 20.586.668,25 di cofinanziamento nazionale italiano e circa 40 milioni di euro (CHF 42.000.000,00) di contributo elvetico.

Non sono stati ancora pubblicati bandi in merito.

## **6.3 Programma Interreg VI-B Spazio alpino**

Il Programma, approvato il 5 maggio 2022, con decisione n. C(2022) 2881 Final, dispone di una dotazione finanziaria pari a 142.734.916 euro, di cui euro 107.051.188 a carico del FESR ed euro 35.683.728 di contropartite nazionali.

Nell'ambito del Programma, nel 2022, sono stati approvati e finanziati tre progetti (*Alpsatellites*, *Smartcommunity* e *Support Eusalp*).

Nell'anno 2023 non sono stati approvati nuovi progetti.

Al 31 dicembre 2023, l'investimento complessivo a vantaggio del territorio regionale è pari a euro 725.700,66, di cui euro 544.275,50 di contributo europeo (FESR) e il rimanente finanziato dal contributo statale, per un totale di n. 3 progetti. Al 30 giugno 2024, l'investimento complessivo a vantaggio del territorio regionale è pari a euro 1.416.500,66, di cui euro

1.062.375,50 di contributo europeo (FESR). L'avanzamento della spesa al 31 dicembre 2023 è pari a euro 132.665,85, mentre al 30 giugno 2024 la stessa ammonta a euro 346.283,94.

## **6.4 Programma Interreg VI-B Europa centrale**

Il Programma è stato approvato il 23 marzo 2022 con decisione n. C(2022) 1694 Final.

La dotazione finanziaria ammonta ad euro 280.779.753 euro, di cui euro 224.623.802 di contributo FESR ed euro 56.155.951 di contropartite nazionali.

Sul Programma non vi sono progetti approvati.

## **6.5 Programma Interreg VI-B Euro-Med**

Il Programma, approvato il 31 maggio 2022 con decisione n. C(2022) 3715 Final, dispone di una dotazione pari a euro 293.624.033, di cui euro 234.899.226 a carico del FESR ed euro 58.724.807 di contributo nazionale.

Non vi sono progetti approvati sul Programma che abbiano ricadute sul territorio valdostano.

## **6.6 Programma Interreg VI-C Interreg Europe**

Approvato con Decisione della Commissione europea C(2022) 4868 Final, del 5 luglio 2022, il Programma si avvale di una dotazione finanziaria di euro 474.353.337,50, suddivisa in euro 379.482.670 a carico del FESR ed euro 94.870.667,50 di risorse nazionali.

Anche per questo programma, attualmente non risultano approvati progetti che interessino la regione Valle d'Aosta.

## 7 LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 IN VALLE D'AOSTA

### 7.1 Quadro generale di riferimento

La presente analisi prende in considerazione l'attuazione finanziaria dei singoli programmi da parte della regione Valle d'Aosta afferenti al FESR, al FSE e al FEASR per l'anno 2023, al fine di verificare la reale capacità attuativa rispetto ai risultati attesi e illustrare l'avanzamento finanziario tramite la comparazione con la precedente annualità, rinviando per approfondimenti sul quadro generale di riferimento alle precedenti relazioni, in cui esso è stato dettagliatamente illustrato.

A tale scopo sono stati esaminati i dati trasmessi dall'amministrazione regionale, dietro specifica richiesta della Sezione.

Si dà atto che il Rapporto di monitoraggio 2023, predisposto dal Nucleo di valutazione dei Programmi a finalità strutturale (NUVAL) al fine di analizzare lo stato di avanzamento finanziario e l'avanzamento fisico della politica regionale di sviluppo nel suo complesso e dei singoli Programmi, risulta pubblicato sul sito dell'Amministrazione regionale.

Si rammenta che, in base alla disciplina europea, i soggetti responsabili della gestione dei Programmi, a cui sono attribuite specifiche funzioni, regolate dal principio della separazione delle competenze, sono:

- **l'Autorità di Gestione (AdG):** garantisce la realizzazione di tutte le funzioni stabilite dai Regolamenti europei;
- **l'Autorità di Certificazione (AdC):** redige e presenta alla Commissione europea le domande di pagamento e mantiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate;
- **l'Autorità di Audit (AdA):** vigila sull'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del Programma ed effettua verifiche a campione sulle operazioni. Tale struttura è funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di gestione, sia dall'Autorità di certificazione.

Le funzioni e le procedure delle due Autorità previste per l'attuazione del Programma (AdG e AdC), sulla base delle indicazioni derivanti dalla normativa europea e da previsioni di carattere nazionale, sono delineate dal **Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co)**.



Il sistema informativo a supporto della politica regionale di sviluppo della Valle d'Aosta (**SISPREG2014**) costituisce lo strumento di comunicazione e condivisione in rete delle informazioni fra i cittadini e le imprese e tutte le Autorità coinvolte nell'attuazione dei Programmi, nonché lo strumento a disposizione dei beneficiari per la presentazione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei Progetti finanziati da FESR e FSE.

## **7.2 Sistema degli indicatori**

La programmazione comunitaria 2014-2020 pone particolare attenzione sui risultati dell'implementazione della politica di coesione e, quindi, dei Programmi Operativi (PO) attuativi, ai diversi livelli territoriali, di tale politica, allo scopo di assicurare un migliore e più efficiente utilizzo delle risorse finanziarie ad essa destinate. Tale obiettivo comporta, di conseguenza, anche la necessità di verificare costantemente i risultati conseguiti dagli investimenti e dagli interventi realizzati durante tutto il periodo di programmazione dalle diverse Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi, sia a livello nazionale sia a livello regionale, in tutto il territorio dell'Unione europea.

A partire dal Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 e dai Regolamenti dei singoli Fondi è stato pertanto elaborato un sistema di indicatori in grado di permettere un monitoraggio continuo del raggiungimento degli obiettivi prefissati dai Programmi.

Le informazioni derivanti dal sistema degli indicatori rivestono fondamentale importanza sia per supportare il governo della programmazione, sia per la valutazione dei PO. L'art. 27 del Reg. UE n. 1303/2013 stabilisce che nell'elaborazione dei PO e per ogni priorità di investimento deve essere definito un sistema di indicatori – e di obiettivi (*target*) corrispondenti – di carattere sia qualitativo sia quantitativo, al fine di verificare i progressi nell'esecuzione del Programma stesso e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Si configurano tre tipologie di indicatori:

- indicatori finanziari: relativi all'avanzamento della spesa finanziaria assegnata attraverso il Programma, quantificati a livello di operazione, Asse e/o Programma;
- indicatori di realizzazione (o di *output*): relativi principalmente alla quantificazione del numero di progetti e del numero di partecipanti alle iniziative finanziate, articolati su specifiche caratteristiche. Sono alla base della quantificazione dell'avanzamento fisico di un Programma;

- indicatori di risultato (o di *outcome*), forniscono informazioni sui cambiamenti relativi ai beneficiari degli interventi (in termini di effetti raggiunti) e sono espressi solitamente attraverso una percentuale. A seconda dell'elemento temporale preso in considerazione per la misurazione degli effetti dell'intervento, tali indicatori si distinguono in "immediati", se rilevano gli effetti prodotti al momento della conclusione delle attività relative all'intervento; e "di lungo termine", se misurano la situazione in essere ad un certo periodo dalla conclusione dell'intervento (sei mesi, un anno, ecc.). I dati necessari alla quantificazione degli indicatori sono registrati e conservati all'interno dei sistemi informativi di cui ogni AdG si deve dotare per la gestione e il monitoraggio del proprio PO.

Le informazioni sugli indicatori finanziari, di realizzazione e risultato sono restituiti nell'ambito delle Relazioni Annuali di Attuazione (RAA) – ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013 – così da avere un quadro il più possibile esaustivo dello stato di attuazione del Programma osservato.

Gli indicatori si declinano ulteriormente in comuni e specifici. Gli indicatori comuni sono quelli individuati nell'ambito dei Regolamenti dei singoli Fondi SIE, recepiti a livello di ciascun PO in funzione dei propri obiettivi e della propria strategia<sup>11</sup>. Gli indicatori specifici sono facoltativi e, in quanto tali, possono essere previsti nell'ambito di ciascun PO. Possono essere sia di realizzazione, sia di risultato; questi ultimi possono essere di tipo qualitativo o quantitativo.

Il sistema degli indicatori prevede anche dei valori intermedi (*milestone*) da conseguire durante il periodo di attuazione del PO. I *milestone* rappresentano, in particolare, dei *target* intermedi degli indicatori per i quali sono stati individuati degli obiettivi finali e rappresentano importanti elementi di valutazione dello stato di esecuzione del Programma in rapporto ai risultati finali.

---

<sup>11</sup> Per quanto riguarda il FSE, il Regolamento (UE) n. 1304/2013, e in particolare l'Allegato I, fissa gli indicatori comuni di realizzazione (output) e di risultato che i PO devono contenere. Pag. 5 Gli indicatori comuni di output si riferiscono sia ai partecipanti (tutti i partecipanti in ingresso dell'operazione, inclusi anche quelli che l'hanno abbandonata anticipatamente) che agli enti. Con riferimento al FESR, l'Allegato I del Reg. (UE) n. 1301/2013 specifica l'elenco degli indicatori comuni di output, mentre non vengono definiti indicatori di risultato comuni, ma sono previsti solo quelli specifici, per i quali il regolamento (art. 6) rimanda a quelli identificati in ciascun Programma.

### 7.3 Attuazione finanziaria in ambito nazionale

I dati sull'attuazione finanziaria della Programmazione 2014-2020 sono pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (RGS - IGRUE)<sup>12</sup>, e sono aggiornati al 31 dicembre 2022, raggruppati per PON e POR.

Da tali dati emerge che il complesso delle risorse finanziarie (europee e nazionali di cofinanziamento) derivanti dai Fondi SIE 2014-2020 (FESR, FSE, FEASR e FEAMP), sono pari a 94,74 miliardi di euro, come riportato nella successiva tabella, che illustra, per ciascun fondo, la quota finanziata dall'Unione Europea e quella finanziata dallo Stato. Le risorse sono gestite attraverso 83 programmi operativi, di cui: 15 a titolarità di Amministrazioni centrali (12 PON; 2 PSR Nazionali - PSRN; 1 PON FEAMP); 68 a titolarità delle Amministrazioni regionali/Province Autonome (39 POR; 8 PO CTE; 21 PSR).

**Tabella 19 - Ripartizione risorse fondi SIE al 31 dicembre 2023**

FONDO	VALORE DEI PROGRAMMI*	DI CUI CONTRIBUTO UE	DI CUI CONTRIBUTO NAZIONALE
FESR <sup>1</sup>	38.197,91	28.577,74	9.620,17
FSE <sup>2</sup>	27.190,88	20.152,21	7.038,67
FEASR	27.878,38	14.349,75	13.528,63
FEAMP	980,13	537,26	442,86
<b>TOTALE</b>	<b>94.247,29</b>	<b>63.616,95</b>	<b>30.630,34</b>

(\*) Il valore dei Programmi tiene conto delle riprogrammazioni SAFE effettuate alla data del 31.12.2023 come da Decisioni Comunitarie

(1) Comprensivo della quota IPA a valere sui Programmi CTE

(2) Comprensivo della quota a valere sul fondo Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) programmata nel PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)

Fonte: Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea - IGRUE (valori in milioni di euro).

La tabella che segue descrive lo stato di attuazione complessivo dei diversi Fondi SIE al 31 dicembre 2023. Il rapporto tra risorse programmate e impegnate è in totale pari al 94,84 per cento mentre il rapporto tra risorse programmate e pagamenti effettuati è pari al 74,65 per cento: i valori corrispondono ad un aumento di quasi il 15 per cento rispetto ai dati al 31 dicembre 2022, quando si attestavano, rispettivamente, al 79,53 e al 60,60 per cento. Il FESR

<sup>12</sup> Bollettino Monitoraggio Politiche di Coesione - Programmazione 2021-2027 - Programmazione 2014-2020 - Situazione al 31 dicembre 2022.

presenta la migliore *performance* sia di avanzamento degli impegni (107,8 per cento) che di avanzamento nei pagamenti (79,55 per cento).

**Tabella 20 - Stato di attuazione dei Fondi SIE al 31 dicembre 2023**

FONDO	VALORE DEI PROGRAMMI (A)	DI CUI CONTRIBUTO UE	IMPEGNI (B)	PAGAMENTI (C)	% AVANZAMENTO (B/A)	% AVANZAMENTO (C/A)
FESR	38.197,91	28.577,74	41.175,60	30.388,15	107,80%	79,55%
FSE	27.190,88	20.152,21	26.207,21	18.132,91	96,38%	66,69%
FEASR	27.878,38	14.349,75	21.237,81	21.237,81	76,18%	76,18%
FEAMP	980,13	537,26	766,33	592,06	78,19%	60,41%
TOTALE	94.247,29	63.616,95	89.386,95	70.350,93	94,84%	74,65%

*Fonte:* Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato -Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea - IGRUE (valori in milioni di euro).

## 8 PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE (FESR) 2014/2020

Il Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 è sostenuto finanziariamente dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dallo Stato italiano e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta. L'obiettivo del fondo è contribuire a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nel quadro della politica di coesione.

Il Programma finanzia opere infrastrutturali materiali e immateriali a beneficio dei cittadini, mette a disposizione risorse per finanziare leggi regionali a favore di imprese ed enti e sostiene, tramite specifici progetti, la promozione dell'uso delle energie rinnovabili.

Le risorse complessivamente destinate alla Valle d'Aosta per la realizzazione del Programma ammontano a oltre 64 milioni di euro.

Gli Assi prioritari in cui si declina il Programma sono cinque e riprendono la strategia regionale e le sue diverse finalità:

- Asse 1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- Asse 2. Migliorare l'accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- Asse 3. Accrescere la competitività delle PMI;
- Asse 4. Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori;
- Asse 5. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

A questi se ne aggiunge un sesto, chiamato Assistenza tecnica, volto a supportare le strutture amministrative nella gestione e attuazione del Programma.

Il programma non è incorso nel disimpegno automatico per il 2023. Il Programma ha conseguito l'obiettivo di spesa certificata (N+3) previsto dalla normativa al 31 dicembre 2023. La Regione segnala, inoltre, che nel periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023 non sono state presentate domande di pagamento alla Commissione europea e non vi sono state rettifiche, correzioni finanziarie o decertificazioni.

## 8.1 Attuazione finanziaria

L'avanzamento finanziario è illustrato nella tabella seguente, che riporta la comparazione con i risultati ottenuti al 31 dicembre 2022

**Tabella 21 - Attuazione finanziaria FESR 2014/20 al 31/12/2023**

ASSE	DOTAZIONE FINANZIARIA	COSTI AMMESSI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)		SPESA CERTIFICATA CUMULATA
	[a]	[b]	[c]	[d]	[c]/[a]	[d]/[a]	
1 RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE	20.400.000,00	20.230.909,09	19.197.687,04	17.504.973,87	94,11%	85,81%	14.428.046,09
2 MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TIC, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME	17.900.000,00	16.302.888,02	16.302.888,02	16.064.736,11	91,08%	89,75%	15.356.077,70
3 ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI	7.000.000,00	13.175.602,92	12.114.518,22	8.045.456,14	173,06%	114,94%	4.928.945,60
4 SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI	3.200.000,00	5.028.616,45	4.545.385,87	3.556.329,90	142,04%	111,14%	2.780.225,92
5 TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	14.310.950,00	18.549.066,65	18.071.424,72	14.995.482,57	126,28%	104,78%	11.779.654,59
6 ASSISTENZA TECNICA	1.540.000,00	2.288.252,41	2.229.154,58	1.556.757,06	144,75%	101,09%	931.838,77
TOTALE AL 31.12.2023.	<b>64.350.950,00</b>	<b>75.575.335,54</b>	<b>72.461.058,45</b>	<b>61.723.735,65</b>	<b>112,60%</b>	<b>95,92%</b>	<b>50.204.788,67</b>
TOTALE AL 31.12.2022	<b>64.350.950,00</b>	<b>75.485.607,33</b>	<b>71.871.379,59</b>	<b>57.919.681,55</b>	<b>107,42%</b>	<b>82,76%</b>	<b>50.204.788,67</b>

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

Il costo ammesso, pari a 75,57 milioni di euro, segna un lieve aumento rispetto all'esercizio precedente (+ 89.728,21). Gli impegni ammessi ammontano a 72,46 milioni di euro (al 31/12/2022 erano pari a 71,87 milioni), in aumento di circa l'uno per cento su base annuale, mentre i pagamenti si attestano sui 61,72 milioni di euro (nell'anno precedente erano pari a 57,92 milioni), con un incremento del 9 per cento circa rispetto all'anno precedente. L'avanzamento finanziario del programma rispetto ai costi ammessi mostra una capacità di impegno pari al 112,60 per cento e una capacità di spesa del 95,92 per cento. La spesa certificata rimane pari a 50,20 milioni di euro, rispetto alla precedente annualità. L'attuazione del Programma risulta pertanto soddisfacente dal punto di vista dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale.

Per il Programma in esame, i progetti al 31 dicembre 2023 sono stati 438 (di cui 397 sono conclusi) con un aumento di 7 unità rispetto al 2022, in cui i progetti approvati sono stati 431. I progetti in corso di realizzazione al 31 dicembre 2023 sono stati 41.

Con riguardo alla Relazione annuale di attuazione, l'Autorità di gestione del Programma segnala che *"Ai sensi dell'art. 111 Regolamento (UE) n. 1303/2013 sussiste l'obbligo di trasmettere la relazione di attuazione annuale alla Commissione entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso. Nel 2024, pertanto, non è dovuta la trasmissione della Relazione di attuazione annuale, ma seguirà, non appena si chiuderà il Programma, la Relazione finale di attuazione. Il Comitato di sorveglianza è stato tuttavia informato, con procedura scritta, sullo stato di realizzazione dei progetti"*. La Sezione prende atto di quanto riferito.

Si rinvia alla precedente relazione per l'approfondimento sui prospetti di attuazione declinati per singolo asse prioritario (tabella 9).

L'andamento di utilizzo delle risorse al 30 giugno 2024, secondo quanto comunicato dall'AdG, registra una flessione di quasi dieci punti percentuali, in rapporto alla dotazione finanziaria, degli impegni ammessi (102,1 per cento rispetto al 111,86 per cento a fine esercizio 2023) mentre l'avanzamento dei pagamenti ammessi rimane stabile.

**Tabella 22 - Attuazione finanziaria FESR 2014/20 al 30/06/2024**

ASSE	DOTAZIONE FINANZIARIA	COSTI AMMESSI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)		SPESA CERTIFICATA CUMULATA
	[a]	[b]	[c]	[d]	[c]/[a]	[d]/[a]	
1 RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE	20.400.000,00	20.230.909,09	19.197.687,04	17.778.365,58	94,11%	87,15%	14.428.046,09
2 MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TIC, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME	17.900.000,00	16.302.888,02	16.302.888,02	16.064.736,11	91,08%	89,75%	15.356.077,70
3 ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI	7.000.000,00	8.537.189,17	7.656.664,47	6.619.116,26	109,38%	94,56%	4.928.945,60
4 SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI	3.200.000,00	4.955.616,45	4.472.385,87	3.539.859,96	139,76%	110,62%	2.780.225,92
5 TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	14.310.950,00	16.149.066,65	15.840.081,63	14.253.153,24	110,69%	99,60%	11.779.654,59
6 ASSISTENZA TECNICA	1.540.000,00	2.290.672,41	2.231.574,58	1.603.277,72	144,91%	104,11%	931.838,77
TOTALE AL 30/6/2024	<b>64.350.950,00</b>	<b>68.466.341,79</b>	<b>65.701.281,61</b>	<b>59.858.508,87</b>	<b>102,10%</b>	<b>93,02%</b>	<b>50.204.788,67</b>
TOTALE AL 30/06/2023	<b>64.350.950,00</b>	<b>75.485.446,25</b>	<b>71.979.772,32</b>	<b>59.885.576,20</b>	<b>111,86%</b>	<b>93,06%</b>	<b>50.204.788,67</b>

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

Rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni della Sezione, non sono segnalate *best practice* o particolari criticità nell'ambito del Programma.

## 8.2 Sistema degli indicatori

Con riguardo al sistema degli indicatori, rinviando per approfondimenti alla precedente relazione della Sezione, l'Autorità di gestione segnala che *"I dati degli indicatori di output e di risultato riferiti al 31 dicembre 2023 saranno elaborati ai fini della predisposizione della Relazione finale di attuazione da presentare alla Commissione europea entro il termine del 15 febbraio 2026, come stabilito dal regolamento (UE) 795 del 29 febbraio 2024"*.

La Sezione, verificata la normativa richiamata (in particolare, artt. 14 e 15), prende atto di quanto dichiarato.

### 8.3 Il sistema di gestione e controllo

Nel Relazione Annuale di Controllo ("RAC") relativa al periodo contabile 1° luglio 2022- 30 giugno 2023 (da qui in poi: periodo contabile di riferimento), l'AdA conferma che il Sistema di Gestione e Controllo per il periodo contabile è conforme agli articoli 72 e 73 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Il periodo di audit è stato svolto nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 (inizio dell'anno contabile) e si è concluso il 23 novembre 2023.

La RAC è stata elaborata sulla base dell'esito dell'*audit* dei conti. Tenuto conto che non è stata presentata, nel periodo contabile di riferimento, certificazione con avanzamento di spesa, l'AdA non ha svolto né l'*audit* di sistema né l'*audit* delle operazioni come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013.

A seguito delle risultanze dell'*audit* dei conti, il livello complessivo di affidabilità sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del PO FESR "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20" per la Valle d'Aosta, ossia *Categoria 2 – Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti*.

Con riguardo ad eventuali irregolarità e frodi riscontrate ed eventuali comunicazioni all'OLAF, l'AdG segnala che *"nel corso dell'annualità 2023 è stata notificata tramite il sistema IMS-OLAF 1'irregolarità di euro 98.489,90 che concerne principalmente la mancanza all'interno della determinazione del Beneficiario, avente ad oggetto la fornitura di gas medicinali e tecnici, di riferimenti riguardanti il sostenimento della spesa al fine di contrastare l'emergenza da COVID19, e rientrante, al contrario, nell'alveo delle forniture ordinarie già pianificate con deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del programma biennale delle acquisizioni di servizi e forniture del biennio 2020-2021. L'Autorità di Gestione provvederà, inoltre, a ritirare nella domanda di pagamento finale l'importo di euro 3.232,30 relativo all'irregolarità riscontrata dall'Audit, nell'ambito del follow up dell'audit delle operazioni ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 480/2014"*.

Il Programma non è incorso nel disimpegno automatico di risorse per l'annualità in esame e ha conseguito l'obiettivo di spesa certificata (N+3), per una spesa complessiva certificata di euro 50.204.788,67. Per il periodo contabile 01/07/2022 – 30/06/2023 non sono state presentate domande di pagamento alla Commissione europea e pertanto non vi sono rettifiche, correzioni finanziarie e decertificazioni.



## 9 PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE (FSE) 2014/2020

Il Programma operativo Investimenti per la crescita e l'occupazione, cofinanziato dal FSE (POR FSE) e approvato dalla Commissione europea il 14 dicembre 2014, contribuisce alla Politica regionale di sviluppo 2014/2020 con interventi a favore dell'occupazione, del sistema scolastico e formativo nonché dell'inclusione sociale delle persone più vulnerabili.

Sono individuati quattro assi prioritari dell'investimento, oltre all'assistenza tecnica di supporto alle strutture amministrative nella gestione e attuazione del Programma:

- Asse 1. Occupazione;
- Asse 2. Inclusione sociale e lotta alla povertà;
- Asse 3. Istruzione e formazione;
- Asse 4. Capacità istituzionale e amministrativa;
- Asse 5. Assistenza tecnica.

I beneficiari del Programma sono enti accreditati, associazioni, imprese, organismi pubblici e privati attivi nei campi dell'occupazione e dell'inclusione sociale, che presentano progetti nell'ambito degli avvisi pubblicati dall'Amministrazione regionale.

La riprogrammazione in vigore al 31 dicembre 2022, disposta con la Decisione della Commissione Europea C(2021) 3190 del 29 aprile 2021 (versione 5.0 del PO), ha riguardato la rimodulazione finanziaria tra Assi<sup>13</sup>, necessaria a finanziare le iniziative di contrasto all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, previste nell'ambito dell'Accordo sottoscritto tra la Regione e il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale in data 27 luglio 2020. L'introduzione di nuove tipologie di interventi ha comportato, di conseguenza, la modifica del pannello di indicatori e l'aggiornamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, nonché la rimodulazione dei valori *target* al 2023 degli indicatori di *output* su cui la riprogrammazione finanziaria ha generato un impatto e, in alcuni casi, sulla base dei risultati raggiunti.

---

<sup>13</sup> In particolare, le risorse dell'Asse 2 sono state incrementate di 3,2 milioni di euro e specularmente quelle degli Assi 1, 3 e 4 sono state diminuite, rispettivamente, di 2,29 milioni di euro, 770.124 e 135.886 euro.

## 9.1 Attuazione finanziaria

Gli uffici regionali hanno trasmesso i dati relativi alla dotazione finanziaria, con indicazione del totale delle risorse stanziare, suddivise tra contributi comunitari e cofinanziamento statale, risultanti dalle modifiche alle risorse programmate intervenute con la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 3190 del 29 aprile 2021.

**Tabella 23 - Attuazione finanziaria FSE 2014/20 al 31/12/2023**

ASSE		DOTAZIONE FINANZIARIA	COSTI AMMESSI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)	
		[a]	[b]	[c]	[d]	[c]/[a]	[d]/[a]
1	OCCUPAZIONE	21.140.000,00	20.133.903,69	19.987.983,61	19.120.596,03	94,55%	90,45%
2	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ	13.400.000,00	12.635.728,69	12.629.769,10	12.117.442,46	94,25%	90,43%
3	ISTRUZIONE E FORMAZIONE	15.642.436,00	19.199.614,95	19.199.204,95	17.547.329,56	122,74%	112,18%
4	CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA	335.500,00	324.263,26	324.263,26	324.263,26	96,65%	96,65%
5	ASSISTENZA TECNICA	2.104.914,00	3.517.120,06	3.437.181,81	3.059.754,76	163,29%	145,36%
TOTALE AL 31/12/2023		<b>56.622.850,00</b>	<b>55.810.630,55</b>	<b>55.578.402,73</b>	<b>52.169.386,07</b>	<b>105,62%</b>	<b>99,14%</b>
TOTALE AL 31/12/2022		<b>52.622.850,00</b>	<b>56.593.419,17</b>	<b>55.705.901,83</b>	<b>48.961.347,33</b>	<b>105,86%</b>	<b>93,04%</b>

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

A fronte di una dotazione finanziaria complessiva di 56,6 milioni di euro, al 31 dicembre 2023, risultano approvati 1611 progetti in e aumento rispetto all'anno precedente (erano 1608 nel 2022). Di questi, 1596 sono stati conclusi e 15 sono stati i progetti in corso di realizzazione al 31 dicembre 2023.

Il costo ammesso è pari a 55,81 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2022, quando era pari a 56,60 milioni.

Il valore delle risorse impegnate è di circa 55,57 milioni di euro, corrispondenti al 105,62 per cento della dotazione finanziaria. Si conferma anche per il 2023 l'incremento dei pagamenti, che raggiungono il 99,14 per cento della capacità di spesa (rapporto tra pagamenti e dotazione finanziaria) e che registrano un aumento di 6,1 punti percentuali rispetto al 2022.

L'importo totale della spese certificate durante il periodo contabile di riferimento, 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023, è pari a euro 9.149.432,06. Si rinvia alla precedente relazione per l'approfondimento sull'avanzamento della certificazione di spesa in rapporto al raggiungimento degli obiettivi di risultato.

Nel primo semestre del 2024 sono incrementati, rispetto al 31 dicembre 2023, sia il valore degli impegni che dei pagamenti, seppure in misura modesta, come si evince dalla tabella sotto riportata.

**Tabella 24 – Attuazione finanziaria FSE 2014/20 al 30/06/2024**

DESCRIZIONE ASSE	DOTAZIONE FINANZIARIA	COSTI AMMESSI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)	
	[a]	[b]	[c]	[d]	[c]/[a]	[d]/[a]
OCCUPAZIONE	21.140.000,00	19.579.464,42	19.457.405,60	19.011.253,19	92,04%	89,93%
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ	13.400.000,00	12.101.687,87	12.101.687,87	12.088.996,82	90,31%	90,22%
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	15.642.436,00	19.002.808,86	19.002.808,86	18.390.115,44	121,48%	117,57%
CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA	335.500,00	324.263,26	324.263,26	324.263,26	96,65%	96,65%
ASSISTENZA TECNICA	2.104.914,00	3.457.027,61	3.402.508,80	3.188.914,11	161,65%	151,50%
TOTALE AL 30/06/2024	<b>52.622.850,00</b>	<b>54.465.252,02</b>	<b>54.288.674,39</b>	<b>53.003.542,82</b>	<b>103,17%</b>	<b>151,50%</b>
TOTALE AL 30/06/2023	<b>52.622.850,00</b>	<b>56.231.230,41</b>	<b>55.867.888,29</b>	<b>50.976.659,75</b>	<b>106,17%</b>	<b>96,87%</b>

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

Tra le criticità nella gestione del Programma, la carenza di personale idoneo a garantire un adeguato livello, quantitativo e qualitativo, di prestazioni, segnalata già nella precedente relazione, sembra risolta, in quanto, come comunicato dall'Autorità di gestione, nel corso dell'annualità in esame sono state svolte una serie di iniziative formative di carattere trasversale e specifico, al fine di rafforzare la capacità amministrativa e assicurare una capacità operativa a tutte le Strutture a vario titolo coinvolte nella gestione dei Programmi della Politica di coesione; sono state assunte nuove risorse o stabilizzate risorse già operanti; nei primi mesi del 2024 è stato affidato il servizio finalizzato a supportare le attività di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo connesse all'attuazione del Programma.

## 9.2 Il sistema degli indicatori

Con riguardo al sistema degli indicatori, rinviando per approfondimenti alla precedente relazione della Sezione, l'Autorità di gestione segnala che *“I dati degli indicatori di output e di risultato riferiti al 31 dicembre 2023 saranno elaborati ai fini della predisposizione della Relazione finale di attuazione da presentare alla Commissione europea entro il termine del 15 febbraio 2026, come stabilito dal regolamento (UE) 795 del 29 febbraio 2024”*.

La Sezione, verificata la normativa richiamata (in particolare, artt. 14 e 15), prende atto di quanto dichiarato.

### **9.3 Il sistema di gestione e controllo**

Il Sistema di gestione e controllo del Programma e il correlato manuale delle procedure - oggetto, nel corso dell'anno 2022, del quinto aggiornamento - non ha subito modifiche nel corso del 2023.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento finanziario, l'Autorità di gestione, entro il 15 febbraio 2024, ha provveduto a trasmettere alla Commissione europea il "Riepilogo annuale dei controlli", con riferimento al periodo contabile 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023.

La Relazione Annuale di Controllo è stata elaborata sulla base dell'esito dell'*audit* di sistema, dell'*audit* delle operazioni e dell'*audit* dei conti.

L'*audit* di sistema, relativo al periodo contabile di riferimento, ha riguardato in particolare un test di conformità su sei operazioni selezionate, non rilevandosi irregolarità.

L'AdA ha concluso che il sistema di gestione e controllo può essere valutato nella *Categoria 2 - Funziona ma sono necessari alcuni miglioramenti*.

L'*audit* delle operazioni ha preso in considerazione le spese certificate nel periodo contabile di riferimento. Il campione complessivamente estratto è composto da 30 (13+17) per un valore complessivo di euro 5.060.201,38, corrispondente al 54,97 per cento del totale della spesa certificata nel corso dell'anno contabile di riferimento. Il campionamento è stato diviso su due periodi.

Nell'ambito del campione delle operazioni selezionate, le irregolarità finanziarie rilevate, dettagliate nella Relazione, sono state pari a euro 47.906,14 e sono derivate da errori riscontrati nel campione di natura casuale, riconducibili ad applicazione errata della metodologia, ad errori contabili e di calcolo a livello di progetto e ad inammissibilità della spesa. Le irregolarità hanno comportato rettifiche finanziarie, che si sono riflesse nei conti da presentare alla Commissione.

Nel corso degli *audit* delle operazioni non sono stati riscontrati problemi giudicati di natura sistematica.

L'*audit* dei conti ha avuto ad oggetto i conti relativi alle spese sostenute durante il periodo contabile di riferimento e presentate alla Commissione ai fini del rimborso, con riguardo alla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, comprese le rettifiche finanziarie apportate e riflesse nei conti come seguito dato alle risultanze degli *audit* dei sistemi e/o degli *audit* delle operazioni.

Il rapporto definitivo dell'*audit* dei conti ha permesso di concludere che i conti forniscono un quadro fedele e veritiero, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 480/2014, e che le spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.

Nel corso delle attività di *audit* non sono state riscontrate frodi o sospette frodi, né sono stati rilevati casi di denuncia da altri organismi nazionali o dell'UE connessi alle operazioni sottoposte ad *audit* da parte dell'AdA. La stessa Autorità di *audit* non è venuta a conoscenza di eventi che hanno effetto sui valori presenti nei conti, in particolare sulla spesa dichiarata come legittima e regolare.

Dalla combinazione delle risultanze degli *audit* dei sistemi e degli *audit* delle operazioni, l'AdA ha giudicato il livello complessivo di affidabilità sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma operativo come classificabile nella *Categoria 2 – Funziona, ma sono necessari miglioramenti*.

La Sezione osserva come l'esito sia peggiorativo rispetto al precedente *audit*, che assegnava il Programma alla *Categoria 1 – Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori*.

## **10 IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2022 (FEASR)**

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Valle d'Aosta, cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) è lo strumento di programmazione comunitaria che permette alla Valle d'Aosta di sostenere gli interventi del settore agricolo e forestale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree rurali.

Il PSR si compone di 13 misure, declinate in interventi, suddivise in misure a investimento (o strutturali) e misure a superficie e per il benessere degli animali (o a capo). Le prime sono volte a supportare gli investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo delle imprese agricole, forestali, agrituristiche e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attraverso aiuti a sostegno degli investimenti stessi. Le seconde consistono in premi, erogati e calcolati per unità di superficie o per numero di capi animali, e assorbono la maggior parte delle risorse destinate al Programma.

A queste due categorie di misure si affianca il cosiddetto approccio Leader a favore dello sviluppo locale di tipo partecipativo, attuato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Valle d'Aosta.

Misure e interventi rappresentano le tipologie di sostegno offerte dal Programma e vengono attivati attraverso la pubblicazione di bandi, ai quali possono accedere diverse categorie di beneficiari, fra cui aziende agricole, imprese forestali, enti pubblici, ecc.

L'attuale programmazione copre il periodo dal 2014 al 2022, in quanto dopo la programmazione 2014/2020, il PSR ha beneficiato di un'estensione di due anni, disposta dal regolamento (UE) 2020/2220 (cosiddetto "Regolamento transitorio"). Il Programma è stato pertanto denominato "PSR 2014/22" e, come comunicato dalle strutture competenti, è stato modificato allo scopo di assegnare le nuove risorse alle misure che richiedono aumenti di dotazione, utilizzando sia i c.d. "fondi ordinari", derivanti dal Quadro Finanziario Pluriennale - QFP 2021/27, sia i fondi provenienti dal Next Generation EU (NGEU), finanziati interamente dal FEASR.

Oltre alle variazioni al Programma intervenute nell'anno 2021 e nel 2022, nel corso del 2023, sono state necessarie due ulteriori modifiche.

La prima<sup>14</sup> riguarda una redistribuzione dei fondi residuali di alcuni interventi (recupero di residui dovuti ad una minore partecipazione ai bandi le cui previsioni sono state sovrastimate e per economie in fase di rendicontazione delle spese) da utilizzare a copertura dei fabbisogni finanziari di altri interventi che richiedevano aumenti di dotazione (maggiori richieste di finanziamenti o sottostime in fase di programmazione), nonché per l'avvio della nuova Misura 22 *Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, particolarmente colpiti dalle conseguenze*

---

<sup>14</sup> La modifica è stata approvata a febbraio 2023 con decisione C(2023) 902.

dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia al fine di offrire un aiuto concreto alle imprese agricole e PMI che hanno subito un rincaro energetico a causa della crisi russo-ucraina.

La seconda<sup>15</sup> concerne una rimodulazione finanziaria necessaria per incrementare la Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali.

A novembre 2023, infine, è stata presentata alla Commissione europea una terza modifica, approvata il 24 gennaio 2024 con Decisione C(2024) 562, anch'essa volta ad una redistribuzione dei fondi residui necessari, da una parte, al finanziamento di alcuni interventi delle misure a superficie e a capo e, dall'altra, ad implementare un nuovo intervento denominato Intervento 4.1.1 *Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole NGEU*.

Il totale complessivo delle risorse assegnate alla Regione è pari a 182.247.368,62 euro, ripartito nelle quote di finanziamento illustrate nella tabella seguente.

**Tabella 25 - Dotazione finanziaria complessiva PSR**

TOTALE COMPLESSIVO	QUOTA FEASR	QUOTA STATO	QUOTA REGIONE
182.247.368,61	81.668.763,79	70.405.023,39	30.173.581,43

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione (valori in euro)

---

<sup>15</sup> La modifica è stata approvata ad agosto 2023 con decisione C(2023) 5816.

## 10.1 Attuazione finanziaria

Nell'ambito della politica di sviluppo regionale, il PSR è il Programma più consistente dal punto di vista della dotazione finanziaria, che ammonta, come detto, a oltre 182 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2023 il Programma ha registrato un impegno di spesa di 176,94 milioni di euro rispetto ai 170,99 milioni di euro del 2022, con un aumento del 3,48 per cento circa, pari al 97,09 per cento della dotazione complessiva. La spesa pubblica effettivamente erogata ammonta a 156,03 milioni di euro (era 142,65 milioni di euro nel 2022), pari all'85,62 per cento delle risorse stanziare, con un incremento di circa 14 milioni di euro e di circa 7 punti percentuali rispetto al 78,27 per cento rispetto all'esercizio precedente.

La tabella seguente illustra l'avanzamento delle risorse impegnate e la spesa sostenuta rispetto alla dotazione per singola misura. Le percentuali di avanzamento della spesa costituiscono indicatore dell'avanzamento finanziario del programma.

**Tabella 26 - Attuazione finanziaria PSR al 31/12/2023**

MISURA	SPESA PROGRAMMATTA [A]	IMPEGNI [B]		% [B]/[A]	SPESA SOSTENUTA [C] IMPORTO	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)	
		TRASCINAMENTO 2007/2013	DOMANDE 2014/2022			[C]/[B]	[C]/[A]
1 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE	371.704,36		328.782,28	88,45%	257.570,18	78,34%	62,29%
3 - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI	2.130.132,19		2.077.324,20	97,52%	1.453.432,39	69,96%	68,23%
4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.412.766,23	101.361,71	28.171.868,83	92,96%	23.565.269,82	83,34%	77,48%
6- SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE	4.511.205,31	604.894,87	4.396.005,89	97,44%	3.224.177,55	73,34%	71,47%
7-SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI	7.405.453,12		7.400.314,23	99,93%	3.415.890,24	46,15%	46,12%
8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI	2.292.206,41		1.047.454,02	45,69%	749.709,23	71,57%	32,70%
10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI	41.577.867,97	307.420,88	40.852.549,43	98,99%	38.653.172,02	93,90%	92,96%




MISURA	SPESA PROGRAMMATA [A]	IMPEGNI [B]		% [B]/[A]	SPESA SOSTENUTA [C]  IMPORTO	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)	
		TRASCINAMENTO 2007/2013	DOMANDE 2014/2022			[C]/[B]	[C]/[A]
11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA	2.197.666,74	9.939,18	2.132.468,86	97,48%	1.841.735,04	86,96%	83,80%
12 - INDENNITÀ NATURA 2000	1.914.727,86	62.388,59	1.852.339,27	100%	1.906.272,05	99,55%	99,55%
13 -INDENNITÀ A FAVORE DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI	64.230281,80	385.343,83	63.844.937,97	100%	62.998.258,53	98,08%	98,08%
14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI	11.575.157,99	74.784,79	11.530.675,00	100,02%	11.541.561,27	100%	100,26%
16 - COOPERAZIONE	256.088,12			-0%			
19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER	10.827.643,78	22.225,00	9.826.954,30	90,96%	4.399.249,06	44,66%	40,63%
20 - ASSISTENZA TECNICA	1.422.301,15	111.810,36	1.301.814,97	99,39%	862.652,50	61,02%	60,65%
21 - SOSTEGNO FORFETTARIO A FAVORE DI AGRICOLTORI E PMI COVID	245.000,00		245.000,00	100%	245.000,00	100%	100%
22 _SOSTEGNO TEMPORANEO A FAVORE DI AGRIC E PMI COLPITI DALLE CONSEGUENZE DELL'INVASIONE DELL'UCRAINA DA PARTE DELLA RUSSIA	284.000,00		284.000,00	100%	284.000,00	100%	100%
M113 (EX 113) - PREPENSIONAMENTO	593.165,59	574.523,53	-	96,86%	574.523,53	100%	96,86%
TOTALI AL 31.12.2023	182.247.368,62	2.254.692,74	174.687.594,38	97,09%	156.036.371,93	88,18%	85,62%
		TOTALE IMPEGNI	176.942.287,12				
TOTALI AL 31.12.2022	182.247.368,62	2.250.624,22	168.742.514,39	93,82	142.650.649,40	83,42	78,27
		TOTALE IMPEGNI	170.993.138,61				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione (valori in euro)

Nel corso dell'annualità in esame sono stati pubblicati gli ultimi bandi, richiesti per consentire l'utilizzo di tutte le risorse a disposizione e la realizzazione degli interventi entro il termine ultimo per la rendicontazione, fissato al 31 dicembre 2025.

Il grafico sottostante, inviato dall'AdG, riporta il valore percentuale delle domande finanziate dal programma che al 31 dicembre 2023 hanno ricevuto il finanziamento richiesto (85,62 per cento), delle domande in attesa di liquidazione (11,47 per cento) e della dotazione finanziaria ancora da impegnare (2,91 per cento).

**Grafico 1: valore percentuale degli impegni del PSR al 31/12/2023**



Fonte: Autorità di Gestione del Programma

Al 30 giugno 2024 il Programma registra un avanzamento finanziario a 160,43 milioni di euro (4,43 milioni in più rispetto a fine 2023), pari all'88,03 per cento della dotazione complessiva. La percentuale dei fondi del PSR 14/22 impegnati sale dal 97,09 per cento di fine 2023 al 98,38 per cento.

Il Programma non è stato oggetto di disimpegno automatico di risorse nell'annualità in esame. Nel periodo 2016-2023, il PSR non è stato oggetto di rettifiche o correzioni finanziarie, bensì di recuperi, parziali o totali, di premi (nel caso delle misure a superficie/a capo) e di aiuti in conto capitale (nel caso delle misure ad investimento), come riepilogato nella tabella seguente:

**Tabella 27 – Recuperi PSR al 31/12/2023**

MISURA	SPESA PUBBLICA	FEASR
3-REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI	-127.280,45	-54.883,33
4-INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-5.930,31	-2.557,15
6-SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE	-24.461,39	-10.547,76
10-PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI	-61.359,44	-27.156,27
12-INDENNITÀ NATURA 2000	-246,04	-106,10
13-INDENNITÀ A FAVORE DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI	-154.767,31	-66.678,58
14-BENESSERE DEGLI ANIMALI	-42.305,06	-18.241,93
20- ASSISTENZA TECNICA	-378,75	-163,32
<b>TOTALE</b>	<b>-416.728,74</b>	<b>-180.334,44</b>

Fonte: Corte dei conti sui dati Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

Tra le criticità del Programma, come attestato nella Relazione di attuazione, la principale riguarda attualmente l'impegno del personale amministrativo e tecnico delle Strutture regionali competenti su entrambi i periodi di programmazione, 2014-2022 e 2023-2027, in parte sovrapposti, in quanto la clausola c.d. N+3, che caratterizza il primo periodo, permette la rendicontazione delle spese a carico della quota FEASR sostenute in una determinata annualità, entro tre anni dalla scadenza, e pertanto sino al 31/12/2025.

## 10.2 Il sistema degli indicatori

Come già illustrato nella precedente relazione della Sezione, gli indicatori di monitoraggio e valutazione del Programma derivano dal Quadro comunitario di monitoraggio e valutazione (QCMV) e consistono in:

- indicatori di contesto, periodicamente aggiornati in base alle congiunture e/o alle modifiche apportati al programma;
- indicatori di realizzazione o di *output*: si tratta di misure finanziarie e di realizzazione fisica e procedurale che esprimono l'effettivo avanzamento del Programma;
- indicatori di risultato: misurano, partendo dagli indicatori di realizzazione, gli effetti a medio termine del Programma con riferimento alle sei Priorità per lo sviluppo rurale individuate dal Reg. 1305/2013;
- indicatori di impatto: consentono, dall'analisi degli indicatori di realizzazione e di risultato, di valutare l'impatto di lungo periodo delle misure attivate dal Programma. Data la loro natura, sono valutati *ex-post*, ossia almeno due anni dopo la conclusione del PSR.

Gli indicatori sopra descritti, ad eccezione degli indicatori di impatto, sono annualmente aggiornati nelle Relazioni annuali di attuazione (RAA) e nei Rapporti di valutazione (RdV). Quest'ultimo rapporto è effettuato da un valutatore esterno selezionato dall'AdG.

La verifica di metà periodo (ossia, al 31 dicembre 2018) dell'efficacia dei risultati fisici e finanziari del Programma ha attestato il raggiungimento dei target intermedi (*milestones*) prefissati ad inizio programmazione. L'AdG regionale ha pertanto potuto utilizzare la riserva

di efficacia dell'attuazione, c.d. “riserva di *performance*”<sup>16</sup>, preventivamente accantonata in sede europea.

L’AdG ha inviato alla Sezione apposite tabelle, che riepilogano gli indicatori di realizzazione e di risultato previsti per il Programma e la percentuale del loro raggiungimento al 31 dicembre 2023, precisando come la quantificazione degli indicatori di risultato consideri gli indicatori di realizzazione per valutare i *target* prefissati (T).

Per gli indicatori di risultato, esposti nella tabella seguente, oltre ai valori cumulati degli indicatori di realizzazione, sono valorizzati la *performance* del programma e il grado di raggiungimento dei *target* fissati dall’Autorità di gestione in fase di programmazione. Nella sottostante tabella sono riepilogati i valori dei target raggiunti al 31/12/2023 con le rispettive percentuali.

**Tabella 28 – Riepilogo indicatori PSR al 31 dicembre 2023**

PRIORITÀ FOCUS AREA MISURA	DESCRIZIONE DELL’INDICATORE DI OBIETTIVO	VALORE OBIETTIVO 2025 (T)	DATI AL 31/12/2023 (R)
PRIORITÀ 1- MISURA 16	NUMERO TOTALE DI INTERVENTI DI COOPERAZIONE SOVVENZIONATI NEL QUADRO DELLA MISURA DI COOPERAZIONE *MODIFICA APPROVATA A GENN 2024	1	0
PRIORITÀ 1 -MISURA 1	NUMERO TOTALE DI PARTECIPANTI FORMATI	500	259
PRIORITÀ 2- FA 2° - INTERVENTO 4.1.1.	NUMERO DI AZIENDE AGRICOLE CHE FRUISCONO DEL SOSTEGNO DEL PSR PER INVESTIMENTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO *MODIFICA APPROVATA A GENN.2024	345* DI CUI 31 FINANZIATE CON FONDI EURI	294
	PERCENTUALE DI AZIENDE AGRICOLE CHE FRUISCONO DEL SOSTEGNO DEL PSR PER INVESTIMENTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO	9,66%	8,24%
PRIORITÀ 2- FA2B - INTERVENTI 4.1.2/6.1	NUMERO DI AZIENDE AGRICOLE CHE ATTUANO UN PIANO DI SVILUPPO/INVESTIMENTI PER I GIOVANI AGRICOLTORI CON IL SOSTEGNO DEL PSR *MODIFICA APPROVATA A GEN. 2024	100* DI CUI 6 CON FONDI EURI	89
	PERCENTUALE DI AZIENDE AGRICOLE CHE ATTUANO UN PIANO DI SVILUPPO/INVESTIMENTI PER I GIOVANI AGRICOLTORI CON IL SOSTEGNO DEL PSR	2,8%	2,49%
PRIORITÀ 3 – FA 3A - INTERVENTO 3.1.1	NUMERO DI AZIENDE AGRICOLE CHE RICEVONO UN SOSTEGNO PER LA PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ, MERCATI LOCALI E FILIERE CORTE, NONCHÉ AD ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	15	11

<sup>16</sup> La riserva di efficacia dell'attuazione è disciplinata dagli artt. 20, 21, 22 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 e consiste in una somma di risorse, pari al 6 % dei fondi SIE (corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni Asse di un Programma, tranne l'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari), che viene accantonata ed “è destinata soltanto a Programmi e Assi prioritari che hanno conseguito i propri target intermedi”, individuati nell’ambito del *performance framework*. Alla verifica sul conseguimento dei target intermedi dei Programmi a livello degli Assi prioritari, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella Relazione Annuale sullo stato di Attuazione nel 2019, può seguire sia l’assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione, sia, nel caso di grave carenza, la sospensione dei pagamenti. Se gli assi prioritari hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per gli Assi prioritari è ritenuta definitivamente assegnata al Programma sulla base di una decisione della Commissione.

PRIORITÀ FOCUS AREA MISURA	DESCRIZIONE DELL'INDICATORE DI OBIETTIVO	VALORE OBIETTIVO 2025 (T)	DATI AL 31/12/2023 (R)
	PERCENTUALE DI AZIENDE AGRICOLE CHE RICEVONO UN SOSTEGNO PER LA PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ, MERCATI LOCALI E FILIERE CORTE, NONCHÉ AD ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	0,42%	0,31%
PRIORITÀ 4 – FA 4A – SOTTOMISURA 8.5	HA DI FORESTE / ALTRE SUPERFICI BOSCHIVE OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE A SOSTEGNO DELLA BIODIVERSITÀ *MODIFICA APPROVATA A GENN.2024	370	167
	PERCENTUALE DI FORESTE / ALTRE SUPERFICI BOSCHIVE OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE A SOSTEGNO DELLA BIODIVERSITÀ	0,38	45,14%
PRIORITÀ 4- FA 4A – INTERVENTO 10.1.5- MISURE 12 E 13	HA DI TERRENI AGRICOLI OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE A SOSTEGNO DELLA BIODIVERSITÀ E /O DEI PAESAGGI	50.910	54.085
	PERCENTUALE DI TERRENI AGRICOLI OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE A SOSTEGNO DELLA BIODIVERSITÀ E /O DEI PAESAGGI	91,56%	97,28%
PRIORITÀ 4- FA 4B – INTERVENTI 10.1.3/11.1.1/11.2.1	HA DI TERRENI AGRICOLI OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE VOLTI A MIGLIORARE LA GESTIONE IDRICA	50.070	48.365
	PERCENTUALE DI TERRENI AGRICOLI OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE VOLTI A MIGLIORARE LA GESTIONE IDRICA	90,05%	86,99%
PRIORITÀ 4- FA 4C – INTERVENTI 10.1.1/10.1.2	HA DI TERRENI AGRICOLI OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE VOLTI A MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SUOLO E /O PREVENIRE L'EROSIONE DEL SUOLO (HA)	49.710	49.701
	PERCENTUALE DI TERRENI AGRICOLI OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE VOLTI A MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SUOLO E /O A PREVENIRE L'EROSIONE DEL SUOLO (ASPETTO SPECIFICO 4C)	89,41%	89,39%
PRIORITÀ 6-FA 6A – INTERVENTO 7.6	POSTI DI LAVORO CREATI NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI	10	VALUTAZIONE NEL 2025
PRIORITÀ 6- FA 6B- LEADER	POPOLAZIONE RURALE INTERESSATA DA STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE	92.591	93.521
	PERCENTUALE DI POPOLAZIONE RURALE INTERESSATA DA STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE	98,44%	99,43%
	POSTI DI LAVORO CREATI NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI (LEADER)	20	VALUTAZIONE NEL 2025
PRIORITÀ 6- FA 6C – INTERVENTO 7.3	POPOLAZIONE NETTA CHE BENEFICIA DI MIGLIORI SERVIZI	10.000	34.164
	PERCENTUALE DI POPOLAZIONE RURALE CHE BENEFICIA DI SERVIZI/INFRASTRUTTURE NUOVI O MIGLIORATI	10,63%	36,32%

Fonte: Autorità di Gestione del Programma

A tale proposito, l'AdG precisa che, rispetto alla programmazione originaria, risalente agli anni 2014/2015 e nel corso della quale sono intervenute 14 modifiche di natura tecnica e/o finanziaria, *“i settori agricolo e forestale si sono modificati e, recentemente, hanno subito gli effetti della pandemia e della crisi russa-ucraina, le quali hanno determinato una generale minore propensione al rischio - soprattutto negli investimenti sul patrimonio - dovuta principalmente al rincaro dei costi dei materiali e delle risorse”*.

Considerati anche i progressi nel 2023, si riscontrano i seguenti risultati con riguardo alle priorità/focus area/misura:

- 2a - 4.1.1: il risultato stimato a fine programmazione è di 312 aziende agricole, a fronte dell'obiettivo di 360. I fattori che hanno inciso sul mancato raggiungimento – e tuttavia, in

termini percentuali, il risultato finale si attesta a circa l'87 per cento – sono ascrivibili alle “crisi legate alla pandemia e alla situazione russa-ucraina (che) hanno visto l'implementazione di aiuti di Stato semplificati (anche) alle aziende agricole in virtù dei rispetti quadri temporanei di aiuto, grazie ai quali le Regioni hanno concesso sostegni straordinari interessanti anche gli investimenti: questo ha determinato un effetto di sostituzione nei confronti degli aiuti cofinanziati dai Fondi europei, le cui procedure sono notoriamente più complicate e non adeguate alle tempistiche di soccorso garantite, invece, dai suddetti aiuti di Stato temporanei”;

- 2b -4.1.2/6.1: la previsione finale è di 91 beneficiari. Sebbene l'obiettivo non venga conseguito, il valore numerico assoluto e percentuale di raggiungimento risulta particolarmente elevato;

- 3a - 3.1: al dato riportato nella tabella (11) occorre aggiungere le aziende che nel corso del 2023 hanno presentato domanda per la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la certificazione di qualità (4), che consente di ritenere raggiunto l'obiettivo al 2025;

- 4a-8.5: nonostante l'incremento intervenuto tra le due annualità (da 31 a 83), il risultato di realizzazione è particolarmente basso rispetto all'obiettivo di 1000 ettari. L'AdG segnala che “è in corso di approvazione una rimodulazione dello stesso in quanto, nel corso del 2023, la sottomisura 16.8 che partecipava – unitamente alla SM 8.5 - al raggiungimento dell'indicatore è stata modificata, riducendo a zero la dotazione finanziaria iniziale: di conseguenza, è stato necessario rimodulare il target relativo agli ettari interessati portandolo a 550 ettari. Non è stato possibile dare evidenza di questa modifica nella RAE al 31/12/2022 in quanto la modifica di cui sopra è stata notificata alla CE nel mese di giugno 2023”. La Sezione osserva, tuttavia, che, anche a fronte della modifica intervenuta, che dimezza il valore-obiettivo, il suo raggiungimento appare arduo entro il termine della programmazione;

- 4b - 10.1.3/11.1/11.2 e 4c - 10.1.1/10.1.2: a fine programmazione, gli indicatori riportati in tabella dovrebbero raggiungere circa il 90 per cento del valore obiettivo. Il mancato raggiungimento entro il 2025 è dovuto principalmente alla graduale riduzione delle superfici ammissibili a premio, determinata, soprattutto, dall'esito dei controlli da parte dell'organismo pagatore AGEA.

### **10.3 Il sistema di gestione e controllo**

Quanto all'articolazione del sistema di gestione e controllo, si rinvia in dettaglio alla precedente relazione della Sezione, segnalando che nel 2023 non sono stati effettuati

aggiornamenti e che l'AdG ha inviato un documento contenente la descrizione di dettaglio del sistema, con un breve riepilogo delle domande soggette a controllo nell'anno 2023.

È stato estratto dapprima un campione di 4 domande per seguenti interventi: promozione (3.2.1), investimenti aziendali (4.1.1), investimenti aziendali -giovani agricoltori (4.1.2) e per gestione e animazione del GAL (19.4.1), e successivamente un nuovo campione di 3 domande per l'intervento 4.1.1.

L'esito della verifica delle suddette aziende estratte non ha rilevato alcuna discrepanza rispetto alla regolare istruttoria.

## **11 PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 2014/2020**

I programmi di cooperazione territoriale che riguardano la regione sono 6:

- Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia (Alcotra), approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 3707 28 maggio 2015;
- Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera (Decisione C(2015) 9108 del 9 dicembre 2015);
- Programma di cooperazione transnazionale Spazio alpino (Decisione C(2015) 10145 del 17 dicembre 2014);
- Programma di cooperazione transnazionale Europa centrale (Decisione C(2014) 10023 del 16 dicembre 2014);
- Programma di cooperazione transnazionale Mediterraneo (Decisione C (2015) 3756 del 2 giugno 2015);
- Programma di cooperazione interregionale Interreg Europe (Decisione C(2015) 4053 dell'11 giugno 2015).

Le risorse per i programmi non sono programmabili a priori ma aumentano progressivamente sulla base dei progetti via via approvati.



## 11.1 Attuazione finanziaria

La tabella sottostante riporta i dati trasmessi dalla Regione sull'avanzamento finanziario di ciascun programma di cooperazione territoriale nell'annualità in analisi<sup>17</sup>. Mette conto evidenziare che non risultano progetti approvati sul programma di cooperazione transnazionale Europa centrale, in ragione della relativa marginalità del territorio valdostano rispetto all'area territoriale del Programma.

La Regione segnala, inoltre, che per i Programmi di cooperazione i dati relativi all'investimento complessivo e alla spesa effettuata alla data del 30 giugno 2024, sono coincidenti con quelli al 31 dicembre 2023, in ragione della chiusura della fase attuativa della programmazione. Specificano, altresì, che tali *“possono non coincidere totalmente con quelli presenti nel Rapporto di monitoraggio al 31 dicembre 2023 della Politica regionale di sviluppo 2014/20, poiché le basi dati utilizzate sono state ulteriormente aggiornate con informazioni relative a spese riferite all'annualità 2023 ma validate successivamente a tale annualità”*.

**Tabella 29 - Attuazione finanziaria programmi di cooperazione al 31/12/2023**

PROGRAMMA	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA 'ALCOTRA'	33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	31.213.668,06	31.213.668,06
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA	13.326.154,07	13.326.154,07	13.326.154,07	13.326.154,07	8.851.454,98	8.851.454,98
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO	1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.802.263,15	1.802.263,15
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE EUROPA CENTRALE	0	0	0	0	0	0
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MEDITERRANEO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	146.575,36	146.575,36
COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG EUROPE	561.077,00	561.077,00	561.077,00	561.077,00	544.261,24	544.261,24
<b>TOTALE AL 31.12.2023</b>	<b>49.272.357,32</b>	<b>49.272.357,32</b>	<b>49.272.357,32</b>	<b>49.272.357,32</b>	<b>42.557.722,79</b>	<b>42.557.722,79</b>

<sup>17</sup> L'Amministrazione regionale precisa che i dati inviati alla Sezione in sede istruttoria potrebbero subire degli scostamenti rispetto a quelli successivamente contenuti nel Rapporto di valutazione 2022 della Politica regionale di sviluppo, *“poiché le basi dati utilizzate sono in costante aggiornamento e possono essere integrate con informazioni relative a spese riferite all'annualità 2022 ma validate successivamente a tale annualità”*.

PROGRAMMA	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI
TOTALE AL 31.12.2022	48.746.261,35	48.746.261,35	48.746.261,35	48.746.261,35	32.250.529,51	32.250.529,51

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

La dotazione finanziaria complessiva dei programmi aumenta di circa 0,5 milioni di euro rispetto all'anno precedente, quando era pari a 48.746.261,35 euro. I progetti finanziati complessivamente al 31 dicembre 2023 sono 102, incrementati di 3 unità rispetto al 2022.

I pagamenti passano da 32,25 milioni di euro, registrati a fine 2022, a 42,55, con un incremento di circa 10 milioni di euro. La capacità di spesa è in netto miglioramento e si attesta al 86,37 per cento, sebbene aumentata rispetto al 66,16 per cento registrato nell'anno precedente.

Non risultano approvati Progetti d'interesse regionale a valere sul Programma transnazionale Europa centrale e pertanto i relativi valori sono pari a zero.

La Regione segnala che nel corso dell'annualità in esame non sono intervenute variazioni di rilievo nel sistema di gestione, di certificazione e di controllo né rilevate frodi che interessano il territorio regionale.

La Regione ha indicato che la Struttura Autorità di audit dei fondi dell'Unione europea della Regione autonoma Valle d'Aosta, membro del Gruppo dei controllori che coadiuva l'attività dell'Autorità di audit del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, ha controllato tre campioni contenenti irregolarità riferiti alle spese dei progetti Mineralp (2 campioni) e Reservaqua, pari a rispettivamente a euro 11.276,34 (primo campione del progetto Mineralp), euro 3.064,50 (secondo campione del progetto Mineralp) e euro 32,10 (campione del progetto Reservaqua). L'irregolarità relativa al primo campione del progetto Mineralp non è stata segnalata all'OLAF da parte dell'Autorità di gestione (Regione Lombardia), poiché la quota FESR era inferiore alla soglia di euro 10.000,00 prevista per la comunicazione. La stessa Autorità di gestione ha proceduto a rideterminare i piani finanziari dei progetti interessati, decurtando un importo pari alle somme irregolari.

## **11.2 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Alcotra”**

Il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ‘Alcotra’ intende contribuire al mantenimento del presidio umano attivo nelle aree del territorio transfrontaliero maggiormente caratterizzate da marginalità geografica e minacciate dall’abbandono e dall’invecchiamento della popolazione.

I progetti approvati a favore del territorio regionale a valere sul programma sono 66 al 31 dicembre 2023 (, per un totale di risorse pari euro 33.363.443,34, di cui euro 28.358.927,04 di contributo FESR, euro 4.907.384,25 di contributo statale e, per la parte rimanente, risorse private.

Nella tabella seguente sono riportati i dati dell’avanzamento finanziario del Programma, distinti per asse, con l’indicazione del progetto approvato, dello stato in cui si trova (se avviato o concluso) e con indicazione degli impegni e dei pagamenti.

Questi ultimi risultano pari a circa 31,21 milioni di euro, in aumento rispetto al 2022 (erano pari a 24,08 milioni) e pari al 93,53 per cento del costo ammesso.

Tutti i 66 progetti finanziati hanno concluso le attività al 31 dicembre 2023.

Il Programma Alcotra ha sviluppato nella programmazione 2014-2020 esperienze nell’ambito dei Piani integrati territoriali (PITER). Tale esperienza è stata capitalizzata come buona prassi e riproposta nella programmazione 2021-2027, con l’adozione dell’obiettivo prioritario 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini”. Non vengono segnalate criticità.

**Tabella 30 - Attuazione finanziaria Programma “Alcotra” al 31/12/2023**

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
1 INNOVAZIONE APPLICATA	PITEM CLIP - CIRCUITO	TERMINATO	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1
1 INNOVAZIONE APPLICATA	PITEM CLIP - E-TRASPORTI	TERMINATO	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	589.165,73	589.165,73	1
2 AMBIENTE SICURO	ADAPT MONT-BLANC - ADATTAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELL'ESPACE MONT-BLANC	TERMINATO	720.060,00	720.060,00	720.060,00	720.060,00	652.273,76	652.273,76	1
2 AMBIENTE SICURO	AD-VITAM - ANALISI DELLA VULNERABILITÀ DEI TERRITORI ALPINI MEDITERRANEI AI RISCHI NATURALI (FRANE)	TERMINATO	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.252,57	116.252,57	1
2 AMBIENTE SICURO	ART_UP_WEB - AUMENTARE LA RESILIENZA DEI TERRITORI TRANSFRONTALIERI UTILIZZANDO UNA PIATTAFORMA WEB	TERMINATO	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	215.898,47	215.898,47	1
2 AMBIENTE SICURO	CLIMAERA	TERMINATO	385.226,00	385.226,00	385.226,00	385.226,00	369.146,98	369.146,98	1
2 AMBIENTE SICURO	PITEM RISK - PIANO DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE	TERMINATO	268.234,00	268.234,00	268.234,00	268.234,00	262.504,87	262.504,87	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	EVOFOREST	TERMINATO	121.636,00	121.636,00	121.636,00	121.636,00	69.401,06	69.401,06	1
2 AMBIENTE SICURO	PITEM RISK - RISK-ACT AZIONI ESEMPLARI DI RESILIENZA DEI TERRITORI TRANSFRONTALIERI PER FAR FRONTE AI RISCHI NATURALI IN MONTAGNA	TERMINATO	785.889,53	785.889,53	785.889,53	785.889,53	776.861,80	776.861,80	1
2 AMBIENTE SICURO	PITEM RISK - RISK-COM - RESILIENZA, INFORMAZIONE, SOCIETÀ, COMUNICAZIONE	TERMINATO	312.450,00	312.450,00	312.450,00	312.450,00	311.389,56	311.389,56	1
2 AMBIENTE SICURO	PITEM RISK - RISK-FOR	TERMINATO	136.680,00	136.680,00	136.680,00	136.680,00	135.594,89	135.594,89	1

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
2 AMBIENTE SICURO	PITEM RISK - RISK-GEST	TERMINATO	260.370,00	260.370,00	260.370,00	260.370,00	258.400,95	258.400,95	1
2 AMBIENTE SICURO	PRÉVRISKHAUTEMONTAGNE - AZIONI ESEMPLARI DI RESILIENZA DELLE COMUNITÀ TRANSFRONTALIERE PER FAR FRONTE AI RISCHI NATURALI DELL'ALTA MONTAGNA	TERMINATO	624.521,43	624.521,43	624.521,43	624.521,43	604.436,27	604.436,27	1
2 AMBIENTE SICURO	RESBA - RESILIENZA DEGLI SBARRAMENTI	TERMINATO	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	335.912,14	335.912,14	1
2 AMBIENTE SICURO	RISVAL - RISCHIO SISMICO E VULNERABILITÀ ALPINA	TERMINATO	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	382.633,98	382.633,98	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITER PARCOURS - PARCOURS I-TINERANTS AUTOUR DU MONT-BLANC	TERMINATO	1.041.433,31	1.041.433,31	1.041.433,31	1.041.433,31	996.679,14	996.679,14	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITER GRAIESLAB -MOBILAB	TERMINATO	389.002,35	389.002,35	389.002,35	389.002,35	389.002,35	389.002,35	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	LEMED-IBEX - MONITORAGGIO E GESTIONE DELLO STAMBECCO DAL LAGO DI GINEVRA (LÉMAN) AL MEDITERRANEO	TERMINATO	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	75.408,86	75.408,86	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM BIODIVALP - BIODIV'CONNECT	TERMINATO	311.700,00	311.700,00	311.700,00	311.700,00	224.484,20	- 224.484,20	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM BIODIVALP - COBIODIV	TERMINATO	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	222.932,92	222.932,92	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM BIODIVALP - GEBIODIV	TERMINATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	98.195,63	98.195,63	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM BIODIVALP - PROBIODIV	TERMINATO	343.400,00	343.400,00	343.400,00	343.400,00	239.847,86	239.847,86	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	RESTHALP - RIPRISTINO ECOLOGICO DI HABITAT NELLE ALPI	TERMINATO	763.300,00	763.300,00	763.300,00	763.300,00	690.877,29	690.877,29	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	MI.MO. - MINIERE DI MONTAGNA: SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL PATRIMONIO MINERARIO DI MONTAGNA	TERMINATO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.655.294,98	1.655.294,98	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM MITO - OUTDOOR DATA	TERMINATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.947,09	46.947,09	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITER GRAIESLAB - EXPLORLAB	TERMINATO	345.407,65	345.407,65	345.407,65	345.407,65	338.240,98	338.240,98	1

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITER PARCOURS - PARCOURS INTERPRETATION - PARCOURS D'INTERPRETATION DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL	TERMINATO	660.555,00	660.555,00	660.555,00	660.555,00	596.012,42	596.012,42	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	TOURSCIENCE - SVILUPPO DI UN ECO-TURISMO SCIENTIFICO SOSTENIBILE INTORNO AL MONTE BIANCO ED IN VALLE D'AOSTA	TERMINATO	752.760,12	752.760,12	752.760,12	752.760,12	752.664,89	752.664,89	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	TREK NATURE - TREK NATURE GRAND PARADIS VANOISE	TERMINATO	1.019.014,00	1.019.014,00	1.019.014,00	1.019.014,00	983.604,80	983.604,80	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	ALPES'INTERPRETATION - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI DUE CASTELLI, MUSEI / CENTRI DI INTERPRETAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE ALPI SETTENTRIONALI	TERMINATO	1.494.300,00	1.494.300,00	1.494.300,00	1.494.300,00	1.436.891,26	1.436.891,26	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	EXO - ECO ESOPIANETI - ECOLOGIA. IL CIELO E LE STELLE DELLE ALPI, PATRIMONIO IMMATERIALE DELL'EUROPA	TERMINATO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.698.814,29	1.698.814,29	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	FAMILLE A LA MONTAGNE - FAMILLE A LA MONTAGNE ENTRE NATURE ET CULTURE	TERMINATO	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	ITINERAS - ITINERARI D'ARTE E ARCHITETTURA SACRA TRA SAINT-GERVAIS LES BAINS E VALGRISENCHÉ	TERMINATO	797.940,00	797.940,00	797.940,00	797.940,00	797.939,91	797.939,91	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	JARDINALP - GIARDINI DELLE ALPI	TERMINATO	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	1.041.002,20	1.041.002,20	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	P.A.C.T.A. - PROMOUVOIR L'ACTION CULTURELLE EN TERRITOIRE ALPIN	TERMINATO	893.022,75	893.022,75	893.022,75	893.022,75	808.639,62	808.639,62	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM MITO - OUTDOOR OFF	TERMINATO	129.263,77	129.263,77	129.263,77	129.263,77	117.356,07	117.356,07	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM MITO - POT - PERCORSI OUTDOOR TRANSFRONTALIERI	TERMINATO	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	629.931,11	629.931,11	1

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM MITO - PROGETTO DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE	TERMINATO	65.470,59	65.470,59	65.470,59	65.470,59	60.332,82	60.332,82	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM PACE - DECOUVRIR POUR PROMOUVOIR	TERMINATO	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	197.745,29	197.745,29	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM PACE - FAIRE CONNAITRE	TERMINATO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM PACE - PROGETTO DI COORDINAMENTO COMUNICAZIONE	TERMINATO	281.017,65	281.017,65	281.017,65	281.017,65	274.189,34	274.189,34	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM PACE - SAUVEGARDER	TERMINATO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	362.749,17	362.749,17	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITER PARCOURS - PCC	TERMINATO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.966,12	18.966,12	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITER PARCOURS - PPPC - PARCOURS DES PATRIMOINES, DE PASSAGES EN CHATEAU	TERMINATO	1.307.118,00	1.307.118,00	1.307.118,00	1.307.118,00	1.284.127,60	1.284.127,60	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM MITO - ESPERIENZE OUTDOOR	TERMINATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	62.186,67	62.186,67	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PROGUIDES - PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE GUIDE DI ALTA MONTAGNA PER UN TURISMO TRANSFRONTALIERO	TERMINATO	369.526,44	369.526,44	369.526,44	369.526,44	356.775,27	356.775,27	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	VI.A. - STRADA DEI VIGNETI ALPINI	TERMINATO	926.644,50	926.644,50	926.644,50	926.644,50	886.723,35	886.723,35	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	FEAST - FORMAZIONE, EDUCAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE SINERGIE TERRITORIALI	TERMINATO	420.825,00	420.825,00	420.825,00	420.825,00	402.320,43	402.320,43	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	PRIMO - PERSEVERANZA, RIUSCITA, INCLUSIONE, MOTIVAZIONE. ALLEANZE EDUCATIVE TRANSFRONTALIERE PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	TERMINATO	1.198.087,00	1.198.087,00	1.198.087,00	1.198.087,00	893.170,54	893.170,54	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	INFORMA PLUS	TERMINATO	187.844,00	187.844,00	187.844,00	187.844,00	110.194,37	110.194,37	1

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	PITER PARCOURS - PCPEM - PARCOURS CIVIQUE ET PROFESSIONNEL EN MONTAGNE	TERMINATO	801.259,00	801.259,00	801.259,00	801.259,00	663.876,42	663.876,42	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	E-RÉS@MONT - APPLICAZIONI DI MEDICINA DI MONTAGNA ATTORNO AL MONTE BIANCO	TERMINATO	509.894,61	509.894,61	509.894,61	509.894,61	428.488,77	428.488,77	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	MISMI - MODELLO INTEGRATO DI SALUTE PER UNA MONTAGNA INCLUSIVA	TERMINATO	1.107.074,00	1.107.074,00	1.107.074,00	1.107.074,00	1.001.984,48	1.001.984,48	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	PITEM PROSOL - SENIOR	TERMINATO	216.919,74	216.919,74	216.919,74	216.919,74	208.888,35	208.888,35	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	PITEM PROSOL - WEPRO - PROSSIMITÀ	TERMINATO	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	221.148,93	221.148,93	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	PITEM PROSOL - GIOVANI	TERMINATO	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	231.581,53	231.581,53	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	FORMEMO - FORMAZIONE AI MESTIERI DI MONTAGNA	TERMINATO	112.852,50	112.852,50	112.852,50	112.852,50	96.068,47	96.068,47	1
2- AMBIENTE SICUREO	RITA	TERMINATO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	448.633,94	448.633,94	1
3- ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	NOUVELLES LIAISONS	TERMINATO	380.322,	380.322,00	380.322,00	380.322,00	299.653,73	299.653,73	1
3 - ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	BIODIVERSITÀ STELLATA	TERMINATO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.201,78	78.201,78	1
4 - INCLUSIONE SOCIALE E	DAC	TERMINATO	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	339.270,53	339.270,53	1



ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
CITTADINANZA EUROPEA									
3 – ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	VIA TOUR	TERMINATO	263.090,64	263.090,6	263.090,64	263.090,64	227.117,33	227.117,33	1
3 – ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	ACN POUR TOUS	TERMINATO	920.910,16	920.910,16	920.910,16	920.910,16	883.408,50	883.408,50	1
3 – ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	TOURSCIENCE PLUS	TERMINATO	297.581,60	297.581,60	297.581,60	297.581,60	287.715,94	287.715,94	1
3 – ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	ITINERAS II	TERMINATO	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	1
3 – ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	RESTHALP+	TERMINATO	219.690,00	219.690,00	219.690,00	219.690,00	218.907,69	218.907,69	1
TOTALE AL 31.12.2023			33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	31.213.668,06	31.213.668,06	66
TOTALE AL 31.12.2022			33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	24.080.520,63	24.080.520,63	66

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

### **11.3 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera**

Al 31 dicembre 2023, l'investimento complessivo a vantaggio del territorio regionale è pari a euro 13.326.154,07 (era 12.800.058,10 alla fine del 2022) di cui euro 11.295.596,26 di contributo FESR, euro 1.842.936,39 di contributo statale e per la parte rimanente di risorse private. La spesa sostenuta ammonta a euro 8.851.454,98 pari a oltre il 66,4 per cento del costo ammesso, in aumento del 54,9 per cento circa rispetto alla fine del 2022, quando era pari a 5.713.877,16.

I progetti presentati a valere sul Programma sono 23, in aumento di 3 unità rispetto all'anno precedente, per un ammontare complessivo di risorse pari a 13,32 milioni di euro (nel 2022 erano 12,8 milioni). Dei 23 progetti programmati, 22 hanno concluso le loro attività al 31 dicembre 2023.

Per l'annualità in esame non vengono segnalate *best practice* o particolari criticità.

**Tabella 31 - Attuazione finanziaria Programma Italia-Svizzera al 31/12/2023**

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
1 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	EATBIODIVERSITY	CONCLUSO	421.890,00	421.890,00	421.890,00	421.890,00	419.977,29	419.977,29	1
1 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	TYPICALP	CONCLUSO	1.533.558,75	1.533.558,75	1.533.558,75	1.533.558,75	1.553.558,75	1.553.558,75	1
1 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	SKIALP@GSB	CONCLUSO	643.329,19	643.329,19	643.329,19	643.329,19	616.172,89	616.172,89	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	MIMONVE	TERMINATO	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	572.418,47	572.418,47	1
5 - GOVERNANCE DEL TERRITORIO TRANSFRONTALIERO	LIVING ICH	CONCLUSO	196.365,00	196.365,00	196.365,00	151.365,00	170.936,59	170.936,59	1
5 - GOVERNANCE DEL TERRITORIO TRANSFRONTALIERO	STAGE	CONCLUSO	796.621,80	796.621,80	796.621,80	796.621,80	371.674,82	371.674,82	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	MINERALP	TERMINATO	801.600,00	801.600,00	801.600,00	801.600,00	783.602,13	783.602,13	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	MONGEFITOFOR	TERMINATO	698.176,58	698.176,58	698.176,58	698.176,58	581.530,35	581.530,35	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	INTERRACED	CONCLUSO	132.778,50	132.778,50	132.778,50	132.778,50	76.147,62	76.147,62	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	TREK+	TERMINATO	1.806.000,00	1.806.000,00	1.806.000,00	1.806.000,00	39.873,22	39.873,22	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	RESERVAQUA	TERMINATO	1.403.886,65	1.403.886,65	1.403.886,65	1.403.886,65	1.421.981,08	1.421.981,08	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	E-BIKE	CONCLUSO	470.693,43	470.693,43	470.693,43	470.693,43	457.608,13	457.608,13	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	SONO	CONCLUSO	899.868,00	899.868,00	899.868,00	899.868,00	826.166,94	826.166,94	1
4 - SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITÀ	WELCOMTECH	TERMINATO	166.416,00	166.416,00	166.416,00	166.416,00	97.180,96	97.180,96	1
4 - SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITÀ	CIME	TERMINATO	299.812,50	299.812,50	299.812,50	299.812,50	287.229,99	287.229,99	1
1 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	RESI-ALP	TERMINATO	39.360,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00	18.769,60	18.769,60	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	RESERVAQUA II	TERMINATO	162.114,00	162.114,00	162.114,00	162.114,00	161.175,87	161.175,87	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	E-BIKE II	TERMINATO	55.965,00	55.965,00	55.965,00	55.965,00	-	-	1
1 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	SKIALP@GSB II	AVVIATO	90.000,08	90.000,08	90.000,08	90.000,08	-	-	1

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
1 – COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	TYPICALP II	TERMINATO	226.622,62	226.622,62	226.622,62	226.622,62	241.990,62	241.990,62	1
1 – COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	TYPICALP III	TERMINATO	223.224,48	223.224,48	223.224,48	223.224,48	-	-	1
1 – COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	SKIAL@GSB III	TERMINATO	133.131,49	133.131,49	133.131,49	133.131,49	-	-	
2 – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	RESERVAQUA III	TERMINATO	169.740,00	169.740,00	169.740,00	169.740,00	173.459,76	173.459,76	
TOTALE AL 31.12.2023			13.326.154,07	13.326.154,07	13.326.154,07	13.326.154,07	8.851.454,98	8.851.454,98	23
TOTALE AL 31.12.2022			12.800.058,10	12.800.058,10	12.800.058,10	12.800.058,10	5.713.877,16	5.713.877,16	20
TOTALE AL 31.12.2021			12.225.996,40	12.225.996,40	12.225.996,40	12.225.996,40	3.967.046,59	3.967.046,59	15

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

## **11.4 Programma di cooperazione transnazionale Spazio alpino**

Al 31 dicembre 2023, l'investimento complessivo a vantaggio del territorio regionale è pari a euro 1.861.682,91, di cui euro 1.582.430,47 di contributo europeo (FESR) e il rimanente finanziato dal contributo statale.

I progetti presentati e ammessi a finanziamento sul Programma sono 10, tutti conclusi.

Rispetto all'anno precedente, non ci sono variazioni nell'avanzamento della spesa che registra lo stesso valore ed è pari a 1.802.263,15 euro.

Non sono segnalate best practice o criticità, anche in ragione del ruolo indiretto occupato dalle Regioni nella *governance* del Programma.

**Tabella 32 - Attuazione finanziaria Programma Spazio alpino al 31/12/2023**

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
1 - UNO SPAZIO ALPINO INNOVATIVO	ALPSIB - CAPACITY DEVELOPMENT OF PUBLIC AND PRIVATE ORGANIZATIONS FOR SOCIAL IMPACT BONDS	CONCLUSO	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	1
2 - UNO SPAZIO ALPINO 'LOW CARBON'	GRETA - RISORSE GEOTERMICHE NEL TERRITORIO DELLO SPAZIO ALPINO	CONCLUSO	244.361,64	244.361,64	244.361,64	244.361,64	244.620,54	244.620,54	1
2 - UNO SPAZIO ALPINO 'LOW CARBON'	BB-CLEAN	CONCLUSO	199.875,00	199.875,00	199.875,00	199.875,00	194.161,67	194.161,67	1
3 - UNO SPAZIO ALPINO VIVIBILE	SPARE - PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEGLI ECOSISTEMI FIUMI ALPINI - INTEGRAZIONE DELLA PROTEZIONE E DELLO SVILUPPO	CONCLUSO	300.936,72	300.936,72	300.936,72	300.936,72	299.223,04	299.223,04	1
3 - UNO SPAZIO ALPINO VIVIBILE	ALPES - SERVIZI PER L'ECOSISTEMA ALPINO - MAPPATURA, MANUTENZIONE E GESTIONE	CONCLUSO	217.443,00	217.443,00	217.443,00	217.443,00	219.410,94	219.410,94	1
3 - UNO SPAZIO ALPINO VIVIBILE	LINKS4SOILS - MIGLIORARE LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO ALPINO	CONCLUSO	203.096,00	203.096,00	203.096,00	203.096,00	201.816,27	201.816,27	1
3 - UNO SPAZIO ALPINO VIVIBILE	GREENRISK4ALPS	CONCLUSO	126.470,55	126.470,55	126.470,55	126.470,55	126.470,55	126.470,55	1
3 - UNO SPAZIO ALPINO VIVIBILE	ALPFOODWAY - UN APPROCCIO INTERDISCIPLINARE, TRANSNAZIONALE E PARTECIPATIVO AL PATRIMONIO CULTURALE ALIMENTARE ALPINO	CONCLUSO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1
4 - UNO SPAZIO ALPINO BEN GOVERNATO	ALPGOV - IMPLEMENTAZIONE DEI MECCANISMI DI GOVERNANCE ALPINA DELLA STRATEGIA EUROPEA DELLE REGIONI ALPINE	CONCLUSO	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	126.429,80	126.429,80	1
4 - UNO SPAZIO ALPINO BEN GOVERNATO	ALPGOV2 - IMPLEMENTAZIONE DEI MECCANISMI DI GOVERNANCE ALPINA DELLA STRATEGIA EUROPEA DELLE REGIONI ALPINE	CONCLUSO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	96.130,34	96.130,34	1
TOTALE AL 31.12.2023			1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.802.263,15	1.802.263,15	10
TOTALE AL 31.12.2022			1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.802.263,15	1.802.263,15	10

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

## 11.5 Programma di cooperazione transnazionale Mediterraneo

A valere sul programma in esame attualmente è stato ammesso a finanziamento un solo progetto, che vede la partecipazione, per l'Italia, della Puglia accanto alla Valle d'Aosta, per un totale di risorse pari euro 160.000,00, di cui 136.000 di contributo FESR. Al 31 dicembre 2023, termine del periodo d'attuazione del Programma, la spesa sostenuta ammontava a euro 146.575,36, il 91,6% dell'investimento complessivo.

Come per il precedente Programma, non vi sono, per le medesime ragioni, *best practice* o criticità da segnalare.

**Tabella 33 - Attuazione finanziaria del Programma Mediterraneo al 31/12/2023**

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
4 - GOVERNANCE MED	SMARTMED - EMPOWER MEDITERRANEAN FOR SMART TOURISM	CONCLUSO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	146.075,36	146.075,36	1
TOTALE PROGRAMMA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	146.575,36	146.575,36	1

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

## 11.6 Programma interregionale Interreg Europe

Alla data del 31 dicembre 2023, termine del periodo d'attuazione del Programma, risultano conclusi due progetti, per un totale di risorse pari a euro 561.077 (476.915,45 di contributo FESR), senza variazioni rispetto alla fine del 2022.

Alla medesima data, la spesa sostenuta ammontava a euro 544.261,24 (97% dell'investimento complessivo), in aumento rispetto alla fine del 2022, quando i pagamenti effettuati, ammontavano a 507.793,21 euro.

Quanto alla segnalazione di *best practice* o criticità, valgono le medesime osservazioni riportate per i due Programmi che precedono.

**Tabella 34 - Attuazione finanziaria Programma Interreg Europe al 31/12/2023**

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	DIGITOURISM	CONCLUSO	313.127,00	13.127,00	313.127,00	313.127,00	313.484,33	313.484,33	1
2 - COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	DESTINATION SMES	CONCLUSO	247.950,00	247.950,00	247.950,00	247.950,00	230.776,91	230.776,91	1
TOTALE AL 31.12.2023			561.077,00	561.077,00	561.077,00	561.077,00	544.261,24	544.261,24	2
TOTALE AL 31.12.2022			561.077,00	561.077,00	561.077,00	561.077,00	507.793,21	507.793,21	2

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta.



## 12 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi europei in Valle d'Aosta nell'anno 2023 è ancora incentrata in misura prevalente sul periodo di programmazione 2014-2020.

La programmazione comunitaria 2021-2027 ha potuto infatti essere avviata nel territorio valdostano soltanto dopo l'adozione, per quanto riguarda i fondi strutturali, dell'Accordo di Partenariato dell'Italia, avvenuta il 19 luglio 2022, e, per quanto riguarda la politica agricola comune, del Piano Strategico Nazionale, avvenuta nel mese di dicembre 2022, sebbene l'Amministrazione regionale avesse intrapreso la progettazione di competenza già a partire dal 2019. Con deliberazione del 6 ottobre 2021, il Consiglio regionale ha approvato il "Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030" (QSRsVs 2030), che definisce gli indirizzi e la governance per l'attuazione, a livello regionale, della politica di coesione economica, sociale e territoriale europea, in coerenza e sinergia con le politiche di settore nazionali e regionali.

L'avanzamento finanziario del periodo corrente di programmazione è stato, pertanto, generalmente modesto durante l'esercizio 2023, mentre incrementi si sono avuti nel corso del primo semestre 2024.

Le Autorità di gestione dei programmi segnalano le difficoltà dovute alla complementarità e alla pluralità di fonti di finanziamento diverse e alla loro sovrapposizione delle fonti di finanziamento nel periodo caratterizzato dalla chiusura di una programmazione e dell'avvio della nuova. Il quadro è ulteriormente complicato dalla presenza di numerosi finanziamenti provenienti dal PNRR, che insistono su iniziative che sono anche oggetto di finanziamento del Fondo sociale europeo.

La politica regionale di sviluppo 2014-2020 nel corso del 2023 ha mostrato un progressivo incremento in tutti i programmi coinvolti nella gestione dei cofinanziamenti regionali per gli interventi sostenuti con fondi europei.

Si conferma dunque il giudizio in buona parte positivo sulla capacità di programmazione e di utilizzo delle risorse finanziarie allocate in sede di politica regionale di sviluppo.

Di seguito vengono espresse le considerazioni di sintesi sui singoli programmi analizzati nell'esercizio di riferimento e per entrambi i periodi di programmazione, 2014/2020 e 2021/2027.

## **I SINGOLI PROGRAMMI**

### **PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE (FESR)**

L'avanzamento finanziario del programma FESR 2021/2027 presenta al 31 dicembre 2023 costi ammessi per 17.586.990,00,euro e nessun impegno o pagamento ammesso. Al primo semestre 2024, quest'ultime due voci registrano una valorizzazione pari, rispettivamente, a 12.776.886,01 euro e 1.372.769,83 euro. L'avanzamento finanziario del programma rispetto ai costi ammessi mostra una capacità di impegno (costi ammessi in rapporto alla dotazione finanziaria) pari all'86,7 per cento circa e una capacità di spesa (pagamenti ammessi in rapporto alla dotazione finanziaria) del 3,2 per cento circa.

Quasi tutte le voci degli indicatori di risultato presentano, al 30 giugno 2024, valori pari a zero. Considerato che il Programma ha iniziato ad operare nel corso dell'annualità 2023, la Sezione non reputa attualmente di formulare alcuna osservazione.

Il medesimo programma del periodo 2014/2020 mostra una capacità di impegno pari al 112,60 per cento e una capacità di spesa del 95,92 per cento. L'attuazione del Programma risulta pertanto soddisfacente dal punto di vista dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale.

Gli obiettivi di spesa certificata (N+3) al 31/12/2023 sono stati raggiunti.

L'andamento di utilizzo delle risorse al 30 giugno 2024, secondo quanto comunicato dall'AdG, registra una flessione di quasi dieci punti percentuali, in rapporto alla dotazione finanziaria, degli impegni ammessi (102,1 per cento rispetto al 111,86 per cento a fine esercizio 2023) mentre l'avanzamento dei pagamenti ammessi rimane stabile.

### **PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE (FSE+ E FSE)**

Il Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione (FSE+) registra una dotazione finanziaria complessiva al 31 dicembre 2023 pari a 81.560.363,00 euro. Gli impegni ammessi, alla medesima data, sono pari a 1.378.138,57 euro, mentre non risultano pagamenti ammessi. La capacità di spesa (rapporto tra impegni ammessi e dotazione finanziaria) è dunque pari all'1,69 per cento circa, che incrementa, tuttavia, al 30 giugno 2024, al 10,16 per cento, registrandosi inoltre pagamenti ammessi per 205.809,22 euro.

La Sezione, pur considerando che il Programma ha preso avvio, di fatto, nell'ultimo trimestre del 2023, raccomanda che vengano intraprese tutte le opportune azioni per conseguire l'obiettivo di certificazione della spesa al 31/12/2025.

Il programma FSE 2014/2020 registra un valore delle risorse impegnate di circa 55,57 milioni di euro, corrispondenti al 105,62 per cento della dotazione finanziaria. Si conferma anche per il 2023 l'incremento dei pagamenti, che raggiungono il 99,14 per cento della capacità di spesa (rapporto tra pagamenti e dotazione finanziaria) e che registrano un aumento di 6,1 punti percentuali rispetto al 2022.

Nel primo semestre del 2024 sono incrementati, rispetto al 31 dicembre 2023, sia il valore degli impegni che dei pagamenti, seppure in misura modesta.

#### **COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) E PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) (FEASR)**

Il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) costituisce lo strumento, a livello regionale, di attuazione del Piano Strategico Nazionale (PSN), sostituendo il Programma di Sviluppo Rurale Regionale (PSRR) previsto nella programmazione 2014/2020.

Operativo dal 1° gennaio 2023 con la pubblicazione di alcuni bandi, è stato definitivamente approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 2184 del 22 marzo 2023, a seguito dell'approvazione del Piano Strategico della PAC (PSP 23/27) da parte della Commissione europea, con propria decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022. Nel corso dell'esercizio 2023, il bando attivo dispone di una dotazione finanziaria di 8.130.000,00 euro e spesa sostenuta per 1.360.323,75 euro. Questa aumenta, per effetto delle domande pervenute, a 8.364.552,74 euro, oltre la dotazione disponibile, attestando la percentuale di avanzamento al 102 per cento circa. Il Programma di Sviluppo Rurale copre il periodo dal 2014 al 2022, per effetto di un'estensione di due anni, allo scopo di assegnare nuove risorse alle misure che richiedono aumenti di dotazione.

Al 31 dicembre 2023 il Programma ha registrato un impegno di spesa di 176,94 milioni di euro rispetto ai 170,99 milioni di euro del 2022, con un aumento del 3,48 per cento circa, pari al 97,09 per cento della dotazione complessiva. La spesa pubblica effettivamente erogata ammonta a 156,03 milioni di euro (era 142,65 milioni di euro nel 2022), pari all'85,62 per cento delle risorse stanziare, con un incremento di circa 14 milioni di euro e di circa 7 punti percentuali rispetto al 78,27 per cento rispetto all'esercizio precedente.

Nel corso dell'annualità in esame sono stati pubblicati gli ultimi bandi, richiesti per consentire l'utilizzo di tutte le risorse a disposizione e la realizzazione degli interventi entro il termine ultimo per la rendicontazione, fissato al 31 dicembre 2025.

Al 30 giugno 2024 il Programma registra un avanzamento finanziario a 160,43 milioni di euro (4,43 milioni in più rispetto a fine 2023), pari all'88,03 per cento della dotazione complessiva. La percentuale dei fondi del PSR 14/22 impegnati sale dal 97,09 per cento di fine 2023 al 98,38 per cento.

Il Programma non è stato oggetto di disimpegno automatico di risorse nell'annualità in esame.

#### **I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE**

I Programmi di cooperazione territoriale che riguardano la regione Valle d'Aosta sono 6: il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia (Alcotra); il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera; il Programma di cooperazione transnazionale Spazio alpino; il Programma di cooperazione transnazionale Europa centrale; il Programma di cooperazione transnazionale Mediterraneo; il Programma di cooperazione interregionale Interreg Europe.

In continuità con la precedente, anche la nuova programmazione prevede che le risorse dei Programmi di Cooperazione territoriale siano attribuite a seguito di ammissione a finanziamento da parte degli organismi di gestione previsti dai singoli Programmi, previa indicazione di bandi o avvisi di partecipazione a proposte progettuali in partenariato con altri soggetti dell'area di cooperazione. Le risorse non sono, dunque, determinabili a priori ma aumentano progressivamente sulla base dei progetti via via approvati da ciascuna Regione partner del Programma in relazione all'approvazione dei progetti di rispettivo interesse.

Al 31 dicembre 2023, relativamente al periodo di programmazione 2021/2027, non risultano attualmente spese rendicontate e pagamenti effettuati, bensì solamente l'avvio di progetti nell'ambito dei Programmi Italia-Francia (Alcotra) e Spazio Alpino, con impegno di risorse limitatamente a quest'ultimo, mentre per gli altri Programmi al 31 dicembre 2023 non sono stati ancora approvati bandi.

Quanto al periodo di programmazione 2014/2020, si registra un ulteriore avanzamento per tutti i Programmi, salvo che per il Programma transnazionale Europa centrale, attualmente privo di progetti approvati d'interesse regionale.

La dotazione finanziaria complessiva dei programmi aumenta di circa 0,5 milioni di euro rispetto all'anno precedente, quando era pari a 48.746.261,35 euro. I progetti finanziati complessivamente al 31 dicembre 2023 sono 102, incrementati di 3 unità rispetto al 2022.

I pagamenti passano da 32,25 milioni di euro, registrati a fine 2022, a 42,55, con un incremento di circa 10 milioni di euro. La capacità di spesa è in netto miglioramento e si attesta al 86,37 per cento, sebbene aumentata rispetto al 66,16 per cento registrato nell'anno precedente.

I dati relativi all' investimento complessivo e alla spesa effettuata alla data del 30 giugno 2024, sono coincidenti con quelli al 31 dicembre 2023, in ragione della chiusura della fase attuativa della programmazione.

