



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI
COFINANZIAMENTI REGIONALI PER
INTERVENTI SOSTENUTI CON FONDI
EUROPEI IN VALLE D'AOSTA/VALLÉE
D'AOSTE**

ANNO 2024

Deliberazione n. 23 del 25 maggio 2026



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI
COFINANZIAMENTI REGIONALI PER
INTERVENTI SOSTENUTI CON FONDI
EUROPEI IN VALLE D'AOSTA/VALLÉE
D'AOSTE**

ANNO 2024

Deliberazione n. 23 del 25 maggio 2026

Relatore: Primo Referendario dott. Davide Floridia

Hanno coadiuvato il relatore:

Dott. Saverio Caputo

Dott.ssa Debora Marina Marra



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 1

composta dai magistrati:

Cristiana Rondoni	presidente
Fabrizio Gentile	consigliere
Sara Bordet	consigliere
Davide Floridia	primo referendario relatore

nell'adunanza in camera di consiglio del 25 maggio 2026

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"*), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14 delle Sezioni Riunite e successive modificazioni;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre, n. 213 e successive modificazioni;

vista la deliberazione della Sezione plenaria 10 marzo 2025, n. 2 con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2025;

visto il decreto del Presidente della Sezione n. 1/2025 con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 179/2010;

visto il decreto n. 5/2025, con la quale il Presidente della Sezione ha assegnato al Primo Referendario dott. Davide Floridia, il *"controllo sulla gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi europei in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – anno 2024"*;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l'articolo 85, commi 2 e 3, lett. e), come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 263;

visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e, in particolare, l'art. 26;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in video conferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti";

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 27 ottobre 2020, n. 287, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero";

visti i provvedimenti di carattere organizzativo adottati dal Segretario generale della Corte dei conti e in particolare, da ultimo, la circolare 20 novembre 2020, n. 39;

viste le ordinanze del Presidente della Sezione 23 marzo 2020, n. 6, 14 aprile 2020, n. 8, 30 aprile 2020, n. 12, 31 luglio 2020, n. 18 e 29 settembre 2020, n. 19, con le quali sono state dettate le misure organizzative finalizzate a contrastare la diffusione del COVID-19, in relazione allo svolgimento delle attività della Sezione;

vista l'ordinanza 22 maggio 2026, n. 10, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza;

visti gli esiti dell'attività istruttoria svolta;

udito il relatore, primo referendario Davide Floridia;

DELIBERA

di approvare la *"Relazione sulla gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi regionali sostenuti con fondi europei in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Anno 2024"*, che alla presente si unisce, quale parte integrante;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, al Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2026.

Il Magistrato relatore

Davide Floridia



Il Presidente

Cristiana Rondoni

CRISTIANA
RONDONI
CORTE DEI
CONTI
28.05.2026
00:48:14
GMT+02:00



Depositata in segreteria in data corrispondente a quella di sottoscrizione del funzionario.

Il funzionario preposto

Debora Marina Marra



DEBORA
MARINA
MARRA
28.05.2026
08:32:58
GMT+02:00

INDICE

PREMESSA	1
1 ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIO	3
2 PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2021-2027	4
2.1 Inquadramento generale	4
2.2 Attuazione finanziaria in ambito nazionale	7
3 PROGRAMMA FESR 2021/27 DELLA VALLE D'AOSTA	10
3.1 Attuazione finanziaria	12
3.2 Il sistema degli indicatori	19
3.3 Il sistema di gestione e controllo	28
4 PROGRAMMA FSE+ 2021/27 DELLA VALLE D'AOSTA	30
4.1 Attuazione finanziaria	31
4.2 Il sistema degli indicatori	36
4.3 Il sistema di gestione e controllo	39
5 COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE 2023/2027 – CSR 23/27	42
5.1 Attuazione finanziaria	45
5.2 Il sistema degli indicatori	48
5.3 Il sistema di gestione e controllo	49
6 PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA	50
6.1 Programma Interreg VI-A Italia-Francia ‘Alcotra’	51
6.2 Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera	62
6.3 Programma Interreg VI-B Spazio alpino	64
6.4 Programma Interreg VI-B Europa centrale	67
6.5 Programma Interreg VI-B Euro-Med	67
6.6 Programma Interreg VI-C Interreg Europe	67
7 LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 IN VALLE D'AOSTA	68
7.1 Quadro generale di riferimento	68
7.2 Il sistema degli indicatori	69
7.3 Attuazione finanziaria in ambito nazionale	70
8 PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE (FESR) 2014/2020	72
8.1 Attuazione finanziaria	72
8.2 Il sistema degli indicatori	76
8.3 Il sistema di gestione e controllo	76

9 PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE (FSE)	
2014/2020	78
9.1 Attuazione finanziaria	79
9.2 Il sistema degli indicatori	82
9.3 Il sistema di gestione e controllo	82
10 IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2022 (FEASR)	82
10.1 Attuazione finanziaria	84
10.2 Il sistema degli indicatori	88
10.3 Il sistema di gestione e controllo	92
11 PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 2014/2020	93
11.1 Attuazione finanziaria	94
11.2 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia "Alcotra"	96
11.3 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera	103
11.4 Programma di cooperazione transnazionale Spazio alpino	106
11.5 Programma di cooperazione transnazionale Mediterraneo	109
11.6 Programma interregionale Interreg Europe	110
12 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	111

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Ripartizione risorse fondi strutturali 2021-2027 al 31 dicembre 2024	7
Tabella 2 - Stato di attuazione dei Fondi SIE al 31 dicembre 2024	8
Tabella 3 - Stato di attuazione dei programmi regionali FESR e FSE+ al 31 dicembre 2024	8
Tabella 4 - Dotazione finanziaria FESR 2021/27	10
Tabella 5 - Attuazione finanziaria FESR 2021/27 al 31/12/2024	12
Tabella 6 - Attuazione finanziaria FESR 2021/27 al 30/06/2025	12
Tabella 7 - Elenco progetti FESR 2021/27 al 31/12/2024	13
Tabella 8 - Indicatori di risultato FESR 2021/27	19
Tabella 9 - Indicatori di risultato PR FESR 2021/27 al 31/12/2024	22
Tabella 10 - Ripartizione dotazione finanziaria FSE+	30
Tabella 11- Attuazione finanziaria FSE+ 2021/27 al 31/12/2024	31
Tabella 12 - Attuazione finanziaria dei progetti FSE+ 2021/27 al 31/12/2024	32
Tabella 13 - Attuazione finanziaria FSE+ 2021/27 al 30/06/2025	35

Tabella 14 - Performance Framework FSE+ 2021/27	37
Tabella 15 - Indicatori FSE+ al 31/12/2024.....	39
Tabella 16 - Dotazione finanziaria CSR	42
Tabella 17 - Piano finanziario CSR	43
Tabella 18 - Attuazione finanziaria CSR al 16/10/2024.....	46
Tabella 19 - Attuazione finanziaria Programma “Alcotra” al 31/12/2024	53
Tabella 20 - Attuazione finanziaria Programma “Alcotra” al 30/06/2025	56
Tabella 21 - Attuazione finanziaria Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera al 31 dicembre 2024 (e al 30 giugno 2025)	63
Tabella 22 - Attuazione finanziaria Programma Interreg VI-B Spazio alpino al 31 dicembre 2024	65
Tabella 23 - Attuazione finanziaria Programma Interreg VI-B Spazio alpino al 30 giugno 2025	66
Tabella 24 - Ripartizione delle risorse fondi SIE al 31 dicembre 2024.....	71
Tabella 25 - Stato di attuazione dei Fondi SIE al 31 dicembre 2024	71
Tabella 26 - Attuazione finanziaria FESR 2014/20 al 31/12/2024	73
Tabella 27 - Attuazione finanziaria FESR 2014/20 al 30/06/2025	73
Tabella 28 - Attuazione finanziaria FSE 2014/20 al 31/12/2024	79
Tabella 29 - Attuazione finanziaria FSE 2014/20 al 30/06/2025	80
Tabella 30 - Rettifiche finanziarie sul Programma FSE operate nel periodo contabile 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024.....	81
Tabella 31 - Dotazione finanziaria complessiva PSR.....	84
Tabella 32 - Attuazione finanziaria PSR al 31/12/2024	85
Tabella 33 - Avanzamento di spesa del PSR al 10/07/2025	86
Tabella 34 - Recuperi PSR al 31/12/2024	88
Tabella 35 - Riepilogo indicatori PSR al 31 dicembre 2024	89
Tabella 36 - Attuazione finanziaria programmi di cooperazione al 31/12/2024.....	94
Tabella 37 - Attuazione finanziaria programmi di cooperazione al 30/06/2025.....	95
Tabella 38 - Attuazione finanziaria Programma “Alcotra” al 30/06/2025	97
Tabella 39 - Attuazione finanziaria Programma Italia-Svizzera al 30/06/2025.....	104
Tabella 40 - Attuazione finanziaria Programma Spazio alpino al 30/06/2025	107
Tabella 41 - Attuazione finanziaria del Programma Mediterraneo al 30/06/2025.....	109
Tabella 42 - Attuazione finanziaria Programma Interreg Europe al 30/06/2025	110

PREMESSA

La Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nell'approvare il programma delle attività per il 2025¹, ha previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, una specifica relazione al Consiglio regionale sulla verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per gli interventi sostenuti con fondi europei al 31 dicembre 2024. La presente relazione, in continuità con quanto sinora effettuato dalla Sezione nel corso degli anni, conferma i controlli sull'attuazione e sul grado di raggiungimento dei programmi regionali nell'ambito delle politiche europee, con riferimento all'anno 2024.

L'attività istruttoria è stata avviata chiedendo alle competenti strutture della Regione autonoma Valle d'Aosta (Dipartimento politiche strutturali e affari europei per il FESR e l'FSE e Dipartimento agricoltura, per il FEASR) di far pervenire ogni dato, elemento e documento riguardante le attività svolte in merito alla gestione dei fondi comunitari nel 2024 per tutti i programmi di propria competenza. In ossequio alla garanzia del rispetto del principio del contraddittorio con l'Amministrazione controllata, durante il procedimento istruttorio vi è stata costante interlocuzione, anche informale, con i Dipartimenti regionali sulle analisi effettuate dalla Sezione e per l'invio di ulteriore documentazione. L'Amministrazione ha fornito tutti gli elementi necessari alle analisi.

Secondo quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo per la Valle d'Aosta n. 4 del 28 marzo 2022, è stato attuato il confronto diretto con i destinatari del controllo (c.d. "confronto-contraddittorio"), nelle modalità previste in particolare dai capitoli V e VI della deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 12/2018/G del 11 luglio 2018, acquisendo le controdeduzioni formulate dall'amministrazione controllata. Si rinvia per ulteriori dettagli al successivo capitolo Istruttoria e contraddittorio.

La relazione si struttura in due parti, che espongono, rispettivamente, lo stato di attuazione della programmazione corrente 2021-2027 e di quella precedente, 2014-2020. Per ciascuno dei due periodi di programmazione, la relazione espone dapprima il quadro normativo di

¹ Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazione 10 marzo 2025, n. 2

riferimento e lo stato di attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei in ambito nazionale al 31 dicembre 2024.

Vengono poi analizzati gli stati di attuazione dei Programmi attivati nella Regione alla medesima data, attraverso la comparazione con l'anno precedente, con cenni, dove disponibile, all'attuazione finanziaria al primo semestre del 2025 (al 30 giugno 2025 o al 10 luglio 2025). Per ciascun programma viene illustrato il sistema dei controlli, evidenziando le modifiche intervenute nell'esercizio in esame.

Si rinvia alle precedenti relazioni della Sezione per gli approfondimenti in merito all'articolazione dei sistemi di gestione e di controllo e del sistema degli indicatori dei singoli Programmi, con particolare riguardo alle variazioni intervenute nel passaggio tra i periodi di programmazione 2014/2020 e 2021/2027.

In continuità con il metodo di analisi adottato nelle relazioni degli anni precedenti, il controllo si focalizza sui programmi operativi cui partecipa la Regione autonoma Valle d'Aosta (POR Competitività, POR Occupazione e Programmi di cooperazione territoriale) e in particolare sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo e sui Programmi di cooperazione territoriale attivati nella regione nonché, come detto, sul Programma (nel periodo di programmazione attuale, "Complemento") di sviluppo rurale cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

L'analisi è stata svolta tenendo conto delle indicazioni metodologiche e dei profili di maggiore interesse, sia nell'ottica europea sia in quella nazionale, forniti dalla Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali, nell'ottica di un approccio "a rete", allo scopo di misurare non solo il livello di assorbimento dei Fondi europei, ma anche di accertare la reale fruibilità degli interventi sul territorio².

Gli esiti dell'analisi svolta nella presente relazione potranno confluire nella Relazione annuale sui rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi europei, deliberata dalla medesima Sezione di Controllo per gli Affari europei e internazionali.

² Sezione di Controllo per gli Affari europei e internazionali, deliberazione n. 3/2022 del 23 febbraio 2022, che approva il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2022.

1 ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIO

Per entrambi i periodi di programmazione in trattazione, la Regione ha trasmesso, con nota del 12 agosto 2025, i dati e le informazioni richiesti dal magistrato istruttore in merito allo stato di avanzamento dei programmi oggetto di analisi, e precisamente:

- n. 2 relazioni predisposte dall'Autorità di gestione del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) e del Programma regionale FESR 2021/27 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
- n. 2 relazioni predisposte dall'Autorità di gestione del Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE) e del Programma regionale FSE+ 2021/2027 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
- n. 2 relazioni predisposte dal dirigente dell'amministrazione corresponsabile dei Programmi di Cooperazione territoriale 2014/20 e 2021/27 (FESR) interessanti il territorio valdostano;
- n. 1 CD contenente gli allegati alle suddette relazioni.

Per quanto concerne il Programma di Sviluppo Rurale, la struttura competente, con nota del 5 agosto 2025, ha trasmesso una relazione sull'attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2014/2022 e sul Complemento di sviluppo rurale 2023/27.

Con nota del 29 gennaio 2026, prot. n. 75, la Sezione ha chiesto all'Amministrazione regionale un primo supplemento istruttorio al fine di acquisire i dati riguardanti la dotazione finanziaria del Programma FESR al 30 giugno 2025. Con nota del 3 marzo 2026, prot. n. 160, la Sezione ha inviato all'Amministrazione regionale un'ulteriore richiesta istruttoria al fine di acquisire i dati degli indicatori di output del FSE+ al 31 dicembre 2024, con la distinzione tra maschi e femmine laddove l'indicatore fosse stato rappresentato da persone, e il dato relativo alla spesa certificata cumulata al 30 giugno 2025 del Programma FESR 2014/2020.

L'Amministrazione regionale, in riscontro alle suddette note, ha trasmesso i dati richiesti rispettivamente con le lettere del 12 febbraio 2026, prot. n. 707, e del 5 marzo 2026, prot. n. 966. Secondo quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo per la Valle d'Aosta n. 4 del 28 marzo 2022, con nota prot. n. 276 del 16 aprile 2026 è stato intrapreso il confronto diretto con i destinatari del controllo (c.d. "confronto-contraddittorio), nelle modalità previste in particolare dai capitoli V e VI della deliberazione della Sezione centrale

di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 12/2018/G del 11 luglio 2018. Sono state acquisite le controdeduzioni formulate dall'Amministrazione regionale (prot. n. 1820 del 4 maggio 2026).

2 PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2021-2027

2.1 Inquadramento generale

La programmazione comunitaria 2021-2027 prende l'abbrivio dalla comunicazione della Commissione del 2 maggio 2018 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio dell'Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, avente ad oggetto *"Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021/27"*. La Comunicazione è stata successivamente rivista alla luce della Comunicazione *"Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione"*, del 27 maggio 2020, che propone il pacchetto *Next Generation EU*.

A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE – Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2021/27.

Le strategie delle politiche di coesione 2021-2027 affiancano quanto previsto dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per favorire la coesione territoriale. L'articolo 1, comma 178, della legge di bilancio per l'anno 2021 (legge n. 178/2020) prevede che la dotazione finanziaria relativa al ciclo di programmazione 2021-2027 sia impiegata in coerenza anche con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), nonché con le missioni previste nel Piano Sud 2030, fermi restando i principi di complementarità e addizionalità. L'attuazione dei programmi 2021-2027 vede la parziale sovrapposizione anche con l'attuazione degli interventi straordinari legati alla Strategia per il contrasto all'emergenza Covid-19 con le politiche di coesione definita nel corso del ciclo 2014-2020.

Il pacchetto regolamentare³ della programmazione della politica di coesione 2021-2027 è entrato in vigore il 1° luglio 2021.

³ Il pacchetto comprende i seguenti regolamenti:

I regolamenti disciplinano i fondi strutturali e d'investimento, per un valore di oltre 330 miliardi di EUR (a prezzi 2018) corrispondente a quasi un terzo del bilancio a lungo termine dell'Unione Europea.

Il 19 luglio 2022 è stato adottato l'Accordo di Partenariato dell'Italia⁴. L'attuazione dell'Accordo prevede l'adozione di Programmi europei a titolarità di Amministrazioni centrali e regionali.

La Programmazione comunitaria 2021-2027 assegna all'Italia 78,26 miliardi di euro, di cui 44,75 miliardi di euro di risorse comunitarie, per la realizzazione di Programmi cofinanziati a valere sui Fondi Strutturali: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo plus (FSE+) cofinanziano 38 Programmi Regionali (PR) e 10 Programmi Nazionali (PN). Il Fondo per una transizione giusta (JTF) cofinanzia un unico Programma Nazionale *Just Transition Fund Italia*.

A questi, si aggiungono 10 Programmi a titolarità italiana nell'ambito dell'obiettivo della Cooperazione Territoriale Europea oltre ad altri 9 Programmi cui l'Italia partecipa sempre nell'ambito di tale obiettivo.

Il Fondo sociale europeo è stato denominato 'Plus' (+) poiché nella programmazione 2021-2027 riunisce quattro strumenti di finanziamento in precedenza separati nel periodo 2014-2020: il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) e il Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI). La gestione dei Programmi è attribuita alle Autorità di Gestione (AdG) che possono delegare l'esecuzione di specifiche sezioni del Programma a organismi intermedi. A livello regionale valdostano, nel 2019 sono stati avviati i lavori preparatori con l'istituzione di cinque Tavoli regionali di confronto partenariale, uno per ciascun Obiettivo di

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n.1296/2013;

- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

⁴ L'Accordo è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 Final del 15 luglio 2022.

politica europea, per l'elaborazione del Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 e dei Programmi regionali FESR ed FSE+ 2021/27.

Nel febbraio 2021 è stato istituito il Tavolo permanente per il confronto partenariale sulla Politica regionale di Sviluppo 2021/2027, a cui hanno fatto seguito, nei mesi di aprile e maggio, strumenti partecipativi quali consultazioni *on line* e incontri, che hanno coinvolto sia le *Unités des Communes valdôtaines* che i cittadini, al fine di definire il documento strategico regionale e i Programmi regionali FESR ed FSE+ 2021/2027.

Con deliberazione del 6 ottobre 2021, n. 894/XVI, il Consiglio regionale ha approvato il "Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030" (QSRsVs 2030), che definisce gli indirizzi e la governance per l'attuazione, a livello regionale, della politica di coesione economica, sociale e territoriale europea, in coerenza e sinergia con le politiche di settore nazionali e regionali.

Di recente, la deliberazione dell'11 gennaio 2023, oggetto n. 2120/XVI approva la strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta, integrata con il Quadro strategico regionale. Occorre ricordare, in materia di Politica Agricola Comune (PAC), che, rispetto agli altri programmi regionali a cofinanziamento europeo, il Programma di sviluppo rurale 2014/2020 (PSR 2014/2020) ha beneficiato di un biennio finanziario aggiuntivo, diventando, quindi, PSR 2014/2022, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/2022, e pertanto gli interventi sono ammissibili fino all'anno 2025.

I regolamenti europei⁵ che disciplinano la nuova PAC prevedono una sostanziale modifica nel regime di attuazione degli obiettivi. Nel precedente periodo, la programmazione dei Fondi europei è stata realizzata attraverso Programmi di sviluppo rurale regionali (PSRR), approvati dalla Commissione europea. Nella programmazione 2023-2027, gli obiettivi della PAC sono attuati tramite il Piano Strategico Nazionale (PSN), che contiene le modalità con le quali ogni Stato membro intende conseguirli, e declinati, a livello regionale, nel Complemento Regionale

⁵ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023/2027 (CSR 23/27). Il PSN italiano è stato approvato con decisione⁶ della Commissione Europea il 2 dicembre 2022.

Di seguito, viene fornita una descrizione sintetica degli strumenti della politica di coesione che finanziano interventi sul territorio valdostano nel periodo 2014/20 e 2021/27, nonché dei programmi di sviluppo rurale della precedente e dell'attuale programmazione, in base agli elementi attualmente disponibili.

2.2 Attuazione finanziaria in ambito nazionale

I dati sull'attuazione finanziaria sono pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (RGS - IGRUE), di cui si riporta la situazione al 31 dicembre 2024. Da tali dati emerge che il complesso delle risorse finanziarie (europee e nazionali di cofinanziamento) derivanti dai Fondi SIE (FESR, FSE, FEASR e FEAMPA), è pari a 74,94 miliardi di euro, come riportato nella successiva tabella, che illustra, per ciascun fondo, la quota finanziata dall'Unione Europea e quella finanziata dallo Stato. Le risorse sono gestite attraverso 49 programmi operativi, di cui 11 a titolarità di Amministrazioni centrali e 38 a titolarità delle Amministrazioni regionali/Province Autonome.

Tabella 1 - Ripartizione risorse fondi strutturali 2021-2027 al 31 dicembre 2024

FONDO	VALORE DEI PROGRAMMI	DI CUI CONTRIBUTO UE	DI CUI CONTRIBUTO NAZIONALE
FESR*	44.102,78	26.341,32	17.761,46
FSE+	28.639,94	14.808,62	13.831,32
JTF	1.211,28	1.029,59	181,69
FEAMPA	987,29	518,22	469,07
TOTALE AL 31/12/2024	74.941,29	42.697,75	32.243,54
TOTALE AL 31/12/2023	75.054,62	75.054,62	75.054,62

Valori espressi in milioni di euro

*È esclusa la quota FESR a valere su Programmi CTE

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato -Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea - IGRUE (valori in milioni di euro). Situazione al 31 dicembre 2024.

Il valore dei programmi, dall'esercizio 2023 all'esercizio 2024, ha subito una riduzione pari a 113,33 milioni di euro, legata, nello specifico, alla riduzione della dotazione finanziaria del FESR, che varia da 44,21 a 44,10 miliardi di euro. In ambito regionale, tuttavia, si evidenzia

⁶ Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

come tra i due esercizi sopraindicati la dotazione finanziaria dei fondi FESR e FSE+ sia rimasta invariata.

La tabella che segue descrive lo stato di attuazione complessivo dei diversi Fondi SIE al 31 dicembre 2024. Il rapporto tra risorse programmate e impegnate è in totale pari al 16,81 per cento (era il 5,82 per cento nel periodo precedente) e l'avanzamento della spesa è pari al 4,59 per cento, in incremento rispetto al valore registrato al termine dell'annualità precedente (0,73 per cento). I programmi a valere sul FSE+ presentano la migliore *performance* di avanzamento degli impegni (20,66 per cento) e dei pagamenti (5,35 per cento).

Tabella 2 – Stato di attuazione dei Fondi SIE al 31 dicembre 2024

FONDO	VALORE DEI PROGRAMMI	IMPEGNI (B)	PAGAMENTI (C)	% AVANZAMENTO (B/A)	% AVANZAMENTO (C/A)
FESR*	44.102,78	6.491,43	1.856,36	14,72%	4,21%
FSE+	28.639,94	5.917,00	1.532,26	20,66%	5,35%
JTF	1.211,28	7,13	1,34	0,59%	0,11%
FEAMPA	987,29	181,44	50,36	18,38%	5,10%
TOTALE AL 31/12/2024	74.941,29	12.597,00	3.440,32	16,81%	4,59%
TOTALE AL 31/12/2023	75.054,62	4.367,19	544,44	5,82%	0,73%

*È esclusa la quota FESR a valere su Programmi CTE

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea – IGRUE (valori in milioni di euro). Situazione al 31 dicembre 2024.

Nelle successive tabelle è riepilogato lo stato di attuazione dei Programmi regionali, distinto per i Fondi FESR e FSE, o congiunti.

Tabella 3 – Stato di attuazione dei programmi regionali FESR e FSE+ al 31 dicembre 2024

PROGRAMMI REGIONALI	VALORE DEI PROGRAMMI (A)	IMPEGNI (B)	PAGAMENTI (C)	% AVANZAMENTO (B/A)	% AVANZAMENTO (C/A)
PR ABRUZZO FESR	681,05	105,56	15,97	15,50%	2,34%
PR ABRUZZO FSE+	406,59	59,72	8,38	14,69%	2,06%
PR BASILICATA (FESR -FSE+)	983,05	17,96	0,32	1,83%	0,03%
PR CALABRIA (FESR -FSE+)	3.059,75	132,28	70,24	4,32%	2,29%
PR CAMPANIA FESR	5.534,63	430,17	110,31	7,77%	1,99%
PR CAMPANIA FSE+	1.438,50	292,13	151,05	20,31%	10,50%
PR EMILIA-ROMAGNA FESR	1.024,21	688,50	126,42	67,22%	12,34%
PR EMILIA-ROMAGNA FSE+	1.024,21	430,34	142,43	42,02%	13,91%
PR FRIULI-VENEZIA GIULIA FESR	365,56	140,32	31,78	38,38%	8,69%
PR FRIULI-VENEZIA GIULIA FSE+	373,07	86,09	36,31	23,08%	9,73%

PROGRAMMI REGIONALI	VALORE DEI PROGRAMMI (A)	IMPEGNI (B)	PAGAMENTI (C)	% AVANZAMENTO (B/A)	% AVANZAMENTO (C/A)
PR LAZIO FESR	1.817,29	176,70	82,00	9,72%	4,51%
PR LAZIO FSE+	1.602,55	445,65	159,21	27,81%	9,93%
PR LIGURIA FESR	652,52	248,32	122,26	38,06%	18,74%
PR LIGURIA FSE+	435,01	165,12	55,41	37,96%	12,74%
PR LOMBARDIA FESR	2.000,00	691,23	249,87	34,56%	12,49%
PR LOMBARDIA FSE+	1.507,36	316,02	181,74	20,97%	12,06%
PR MARCHE FESR	585,69	252,19	27,82	43,06%	4,75%
PR MARCHE FSE+	296,13	100,85	51,36	34,06%	17,34%
PR MOLISE (FESR – FSE+)	402,49	2,26	0,00	0,56%	0,00%
PR PA BOLZANO FESR	246,57	172,00	5,51	69,76%	2,24%
PR PA BOLZANO FSE+	150,00	81,18	23,14	54,12%	15,43%
PR PA TRENTO FESR	181,03	45,63	11,47	25,21%	6,34%
PR PA TRENTO FSE+	159,64	40,36	19,34	25,28%	12,11%
PR PIEMONTE FESR	1.494,52	369,37	158,97	24,71%	10,64%
PR PIEMONTE FSE+	1.317,92	480,96	182,93	36,49%	13,88%
PR PUGLIA (FESR- FSE+)	5.577,27	554,26	218,56	9,94%	3,92%
PR SARDEGNA FESR	1.581,04	79,01	45,45	5,00%	2,87%
PR SARDEGNA FSE+	744,02	52,79	1,62	7,10%	0,22%
PR SICILIA FESR	5.858,95	181,20	54,63	3,09%	0,93%
PR SICILIA FSE+	1.515,59	195,12	107,42	12,87%	7,09%
PR TOSCANA FESR	1.228,84	258,09	19,32	21,00%	1,57%
PR TOSCANA FSE+	1.083,63	347,93	70,22	32,11%	6,48%
PR UMBRIA FESR	523,66	51,15	2,61	9,77%	0,50%
PR UMBRIA FSE+	289,69	30,44	14,86	10,51%	5,13%
PR VALLE D'AOSTA FESR	92,49	19,87	4,93	21,49%	5,33%
PR VALLE D'AOSTA FSE+	81,56	14,08	1,72	17,26%	2,11%
PR VENETO FESR	1.031,29	215,94	90,95	20,94%	8,82%
PR VENETO FSE+	1.031,29	412,39	113,49	39,99%	11,00%
TOTALE AL 31/12/2024	48.378,63	8.383,20	2.770,03	17,33%	5,72%
TOTALE AL 31/12/2023	48.491,97	3.569,44	533,38	7,36%	1,10%

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato –Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea – IGRUE (valori in milioni di euro). Situazione al 31 dicembre 2024.

I dati sull'attuazione finanziaria al 31 dicembre 2024 evidenziano un rapporto complessivo tra impegni e risorse programmate pari al 17,33 per cento (al termine dell'esercizio precedente il

rapporto si attestava al 7,36 per cento). L'avanzamento dei pagamenti raggiunge il 5,72 per cento, in incremento rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2023 (1,10 per cento).

I programmi della regione Valle d'Aosta raggiungono un livello di impegni pari al 21,49 per cento per il FESR e al 17,26 per cento per il FSE+ e un livello dei pagamenti pari al 5,33 per cento per il FESR e al 2,11 per cento per il FSE+.

3 PROGRAMMA FESR 2021/27 DELLA VALLE D'AOSTA

Il Programma regionale (PR) FESR 2021/27 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 6593, in data 12 settembre 2022, di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 1211 del 17 ottobre 2022.

La dotazione finanziaria ha un valore complessivo di circa 92,49 milioni di euro, di cui circa 37 riconducibili a contributo UE e circa 55,49 a contributo nazionale e regionale e sostiene gli obiettivi strategici 1 - "Un'Europa più competitiva e intelligente"; 2 - "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio"; 4 - "Un'Europa più sociale e inclusiva".

Nella tabella seguente è illustrata la ripartizione della dotazione finanziaria tra contributo europeo, statale e regionale e la percentuale di incidenza sul valore totale.

Tabella 4 – Dotazione finanziaria FESR 2021/27

DOTAZIONE COMPLESSIVA (100%)	QUOTA UE (40%)	QUOTA STATO (42%)	COFINANZIAMENTO REGIONALE (18%)
92.489.293	36.995.717	38.845.503	16.648.073

Fonte: DEFR 2024-2026

Il 90,75 per cento delle risorse del Programma, al netto delle risorse riservate all'assistenza tecnica, è assegnato, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, agli Obiettivi 1 (42 per cento circa) e 2 (48,75 per cento circa), mentre le restanti (9,25 per cento circa) sono destinate alla valorizzazione della cultura e del turismo nell'ambito dell'Obiettivo 4.

Con la deliberazione n. 1211/2022 sopra citata, la Giunta regionale ha approvato il Documento metodologico di accompagnamento al Programma, recante la metodologia utilizzata per la quantificazione del valore *target* degli indicatori e i documenti previsti per la Valutazione ambientale strategica.

La medesima deliberazione ha dato atto, da un lato, che la spesa per la realizzazione del Programma a carico della Regione è stata autorizzata dall'art. 22 della l. r. n. 35/2021 (legge di stabilità per il triennio 2022/2024), per euro 7.198.000,00, trovando copertura negli specifici

capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024 e, dall'altro, che la spesa residua a carico della Regione - pari ad euro 9.450.072,00 - trova copertura in parte sui capitoli già esistenti e in parte su capitoli di nuova istituzione nei futuri bilanci finanziari gestionali della Regione, con le opportune variazioni di bilancio in relazione ai progetti finanziati.

Il Comitato di sorveglianza del Programma, istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1249, del 24 ottobre 2022, si è insediato il 2 dicembre 2022, assumendo anche funzioni di sorveglianza per il Programma FESR 2014/20 della Regione.

Con successiva deliberazione n. 310 del 25 marzo 2024, è stato aggiornato, per l'annualità 2024, il calendario degli inviti a presentare proposte, a partire dal mese di maggio 2024, ai sensi dell'art. 49 comma 2 del regolamento (UE) 2021/1060.

Il Programma regionale assegna rilevanza strategica agli interventi di digitalizzazione dei servizi della PA rivolti a cittadini ed imprese, riconosciuti alla base della crescita economica, dell'attrattività di un territorio e di un nuovo modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. Fanno capo all'obiettivo i seguenti progetti:

- VdA_Pay il cui obiettivo è quello di predisporre un sistema per la gestione dei pagamenti degli enti pubblici regionali che consenta alla Regione di continuare a svolgere il ruolo di Intermediario Tecnologico nei confronti di PagoPa e di aggregare gli enti territoriali, diffondendo in maniera organica le evoluzioni funzionali e di processo promosse da PagoPa stesso;
- VdA_Web il cui obiettivo primario è il miglioramento, attraverso il rifacimento del sito istituzionale regionale, del servizio di informazione verso cittadini e imprese;
- Vda_Doc il cui obiettivo è di contribuire al processo di transizione digitale dell'ente regionale, tramite l'evoluzione del sistema di gestione documentale e l'implementazione della conservazione digitale a norma del patrimonio documentale dell'ente.

L'Autorità di gestione ha evidenziato che l'Amministrazione regionale, in ragione dell'evento calamitoso che ha colpito il territorio regionale il 29 e 30 giugno 2024, si è avvalsa della facoltà prevista dal Regolamento UE 2024/3236 (RESTORE), inserendo nel Programma FESR regionale l'obiettivo specifico RSO2.10 *“Sostenere gli investimenti volti alla ricostruzione in risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025”*.

3.1 Attuazione finanziaria

L'avanzamento finanziario è illustrato nelle tabelle seguenti, che riportano, per ciascun obiettivo specifico, i dati relativi agli impegni e ai pagamenti del Programma FESR alla fine dell'esercizio 2024 e del primo semestre del 2025.

Tabella 5 – Attuazione finanziaria FESR 2021/27 al 31/12/2024

DESCRIZIONE PRIORITÀ	OBIETTIVO SPECIFICO	DOTAZIONE FINANZIARIA	COSTO AMMESSO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
1 - RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITA'	RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	16.347.286,81	12.856.604,63	12.576.964,63	1.639.819,65
	RSO1.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	6.778.030,00	6.778.030,00	1.400.000,00	605.408,87
	RSO1.3 CRESCITA SOSTENIBILE E COMPETITIVITÀ DELLE PMI	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	-
3 - ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	RSO2.1 EFFICIENZA ENERGETICA	6.360.000,00	6.360.000,00	2.336.202,70	2.258.202,70
	RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	11.009.808,00	10.080.210,00	1.948.775,60	367.825,60
4 - MOBILITA' SOSTENIBILE	RSO2.8. MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE	9.387.434,88	8.000.000,00	0,00	0,00
5 - CULTURA E TURISMO	RSO4.6. CULTURA E DEL TURISMO SOSTENIBILE	101.000,00	101.000,00	98.081,89	0,00
ASSISTENZA TECNICA	ASSISTENZA TECNICA	3.170.620,00	3.170.620,00	1.190.105,49	62.834,67
TOTALE AL 31/12/2023		20.034.429,86	17.586.990,00	0,00	0,00
TOTALE AL 31/12/2024		54.354.179,69	48.546.464,63	19.950.130,31	4.934.091,49

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

Tabella 6 – Attuazione finanziaria FESR 2021/27 al 30/06/2025

DESCRIZIONE PRIORITÀ	DOTAZIONE FINANZIARIA	COSTO AMMESSO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
1 - RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITA'	31.815.136,64	27.398.536,25	20.931.392,54	3.508.598,93
3 - ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	23.957.917,79	23.028.319,79	9.455.109,47	6.507.215,87
4 - MOBILITA' SOSTENIBILE	9.387.434,88	8.000.000,00	0,00	0,00
5 - CULTURA E TURISMO	101.000,00	101.000,00	98.081,89	98.081,89
6 - RESTORE	7.323.901,28	5.841.767,00	0,00	0,00
ASSISTENZA TECNICA	3.177.690,00	3.177.690,00	1.652.981,38	250.202,56
TOTALE AL 30/06/2025	75.763.080,59	67.547.313,04	32.137.565,28	10.364.099,25

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

Analizzando in chiave comparata i dati esposti nelle tabelle 5 e 6, si può osservare un incremento della dotazione finanziaria del Programma, che, passando da 54,35 a 75,76 milioni di euro, subisce una variazione positiva di circa 21 milioni di euro (+39,4 per cento). Analogamente, si può osservare un incremento di circa 19 milioni di euro del costo ammesso, che varia da 48,54 a 67,54 milioni di euro. Al termine del primo semestre 2025, gli impegni ammessi passano da 19,95 a 32,13 milioni di euro e i pagamenti ammessi raggiungono l'importo di 10,36 milioni di euro, rispetto ai 4,93 milioni di fine 2024.

Per concludere, eseguendo un'analisi del grado di avanzamento finanziario del programma rispetto ai costi ammessi, i dati esposti nelle precedenti tabelle evidenziano, al termine dell'esercizio 2024 e del primo semestre 2025, una capacità di impegno (costi ammessi in rapporto alla dotazione finanziaria), rispettivamente, di circa l'89,3 e 89,1 per cento, e una capacità di spesa (pagamenti ammessi in rapporto alla dotazione finanziaria), rispettivamente, di circa il 9,1 e il 13,7 per cento.

Per il Programma in esame, i progetti, che erano solo 8 al 31 dicembre 2023, diventano 42, compresa l'Assistenza tecnica. La Sezione riscontra come nell'esercizio in esame il Programma abbia ricevuto un impulso significativo rispetto all'esercizio precedente. Tuttavia, si rileva che gli impegni ammessi rappresentano circa il 40 per cento del costo ammesso e i pagamenti ammessi circa il 25 per cento degli impegni ammessi. I dati registrano un incremento alla fine del primo semestre dell'esercizio successivo, attestandosi, rispettivamente, al 47 per cento e al 31 per cento circa.

Tabella 7 - Elenco progetti FESR 2021/27 al 31/12/2024

OBBIETTIVO SPECIFICO/ PRIORITÀ DEDICATA FSE+/ PRIORITÀ FEAMP	PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO TOTALE	COSTO AMMESSO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	DESIGN FOR AUGMENTED SURGERY - DAS	BLUE ENGINEERING SRL	399.765,30	351.561,44	351.561,44	-
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CAMPIONAMENTO PER DEPURAZIONE IN PAZIENTI DIALIZZATI IN TERAPIA INTENSIVA	NOVASIS INNOVAZIONE SRL	351.529,95	294.939,37	294.939,37	34.127,81
RSO1.1. RAFFORZARE LA	RICERCA INNOVAZIONE	BIOSTAMPA ARRICCHITA PER L'INGEGNERIA CELLULARE CON INKJET	THALLOSJET S.R.L.	542.100,00	506.028,00	506.028,00	662,40

OBIETTIVO SPECIFICO/ PRIORITÀ DEDICATA FSE+/ PRIORITÀ FEAMPA	PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO TOTALE	COSTO AMMESSO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
RICERCA E L'INNOVAZIONE	DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ						
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	COMPREHENDING HUMAN BIOLOGICAL BARRIERS FOR PRECISION MEDICINE WITH DIGITAL AND BIOLOGICAL TWINS	AIZOON CONSULTING SRL	809.208,00	545.543,53	545.543,53	-
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	SALUTEDERM - PROMUOVERE LA SALUTE DELLA PELLE ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE E LA RICERCA DERMATOLOGICA	NEURO-ZONE S.R.L.	831.904,00	767.134,00	767.134,00	106.373,70
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	MUSEO EMOZIONALE DIGITALE MULTIMEDIALE AVANZATO	CORE INFORMATICA SRL	756.957,15	556.677,40	556.677,40	392.827,76
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	BIOSTIMOLANTE MICROBICO PER LA VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI DELLE PRATERIE DI MONTAGNA	CCS AOSTA S.R.L.	119.621,42	72.870,32	72.870,32	24.461,69
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	APPLICAZIONE DI BATTERIE SECOND LIFE PER L'ACCUMULO DI ENERGIA IN IMPIANTI DA FONTE RINNOVABILE	COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE -	1.156.645,76	829.578,49	829.578,49	395.904,54
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	MONITORAGGIO REAL TIME E PREVISIONE FLUSSI TURISTICI IN VDA CON SENSORI, MACHINE LEARNING E BIG DATA	KRIA SRL	399.671,02	300.000,03	300.000,03	124.412,93
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA INKJET TERMICA PER DEPOSIZIONE DI MATERIALI E FORMULAZIONE DI FLUIDI	PEAKJET S.R.L.	493.256,71	371.132,95	371.132,95	359.221,56
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	CMP3 VALLE D'AOSTA	FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	9.036.000,00	7.213.000,00	7.213.000,00	-
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	STAMPI INNOVATIVI IN ACCIAIO OTTIMIZZATI E PRODOTTI IN ADDITIVE MANUFACTURING	QTOOL S.R.L.	181.047,19	143.525,57	143.525,57	70.187,08
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	PRODE - PORTABLE PRODUCT DETECTOR 2	TR2 S.R.L.S.	185.258,91	148.207,13	148.207,13	24.510,74
RSO1.1. RAFFORZARE LA	RICERCA INNOVAZIONE	SVILUPPO SPERIMENTALE APP PER SMARTPHONE PER LA GENERAZIONE DI	RDITALY S.R.L.	134.753,00	107.802,40	107.802,40	107.129,44

OBIETTIVO SPECIFICO/ PRIORITÀ DEDICATA FSE+/ PRIORITÀ FEAMPA	PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO TOTALE	COSTO AMMESSO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
RICERCA E L'INNOVAZIONE	DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	PERCORSI TURISTICI PERSONALIZZATI					
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE IYASHI DOME 4.0	OOMI ITALIA SRL	98.520,00	68.964,00	68.964,00	-
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	STEP IN S.R.L. PIANO DI SVILUPPO 2023/2024	STEP IN SRL	207.046,40	150.000,00	150.000,00	-
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	GENERATORI EOLICI A VELA	E.GE ENERGIA S.R.L.	185.200,00	129.640,00	-	-
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	SWELD: IL FUTURO DELLA SALDATURA AUTOMATICA INTELLIGENTE PER UNA PRODUZIONE FLESSIBILE E PRECISA	OLORIN SRL	266.212,00	150.000,00	-	-
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	AUTOMATED INTELLIGENT BESPOKE ELECTRICAL PANEL	AMPERO SRL	192.590,00	150.000,00	150.000,00	-
RSO1.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	DATACENTER UNICO REGIONALE – INFRASTRUTTURA VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE)	IN.VA. S.P.A.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	573.425,28
RSO1.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	DATACENTER UNICO REGIONALE – POTENZIAMENTO SISTEMI DI CYBERSICUREZZA PERIMETRALE DEL DATACENTER	IN.VA. S.P.A.	1.030.000,00	1.030.000,00	-	-
RSO1.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	POTENZIAMENTO DELLA DATA STRATEGY REGIONALE	RAVA - STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	31.983,59
RSO1.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	VALLE D'AOSTA WEB - VDAWEB	RAVA - STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI	1.837.660,00	1.837.660,00	-	-
RSO1.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	VDAPAY	RAVA - STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI	1.909.960,00	1.909.960,00	-	-
RSO1.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	VALLE D'AOSTA DOC - VDADOC	RAVA - STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI	600.410,00	600.410,00	-	-
RSO1.3 CRESCITA SOSTENIBILE E COMPETITIVITÀ DELLE PMI	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E E COMPETITIVITÀ	OPEN VDA - RAFFORZAMENTO DELL'INTERNAZIONALIZZ AZIONE E DELLA	CHAMBRE VALDOTAINE DES ENTREPRISES ET DES ACTIVITES LIBERALES	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	-

OBIETTIVO SPECIFICO/ PRIORITÀ DEDICATA FSE+/ PRIORITÀ FEAMPA	PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO TOTALE	COSTO AMMESSO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
		COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE VALDOSTANE					
RSO2.1 EFFICIENZA ENERGETICA	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI - FORTE DI BARD	RAVA - DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	2.360.000,00	2.360.000,00	2.336.202,70	2.258.202,70
RSO2.1 EFFICIENZA ENERGETICA	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA REGIONALE DI AOSTA	RAVA - DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI NATURA IDROGEOLOGICA: GESTIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI CHE INTERESSANO IL CENTRO ABITATO DI PONTBOSET	RAVA - STRUTTURA ATTIVITÀ GEOLOGICHE	2.563.596,00	2.500.000,00	16.775,00	-
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI NATURA IDROGEOLOGICA: GESTIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI CHE INTERESSANO LA STRADA ROMANA DELLE GALLIE E L'ACCESSO DA EST AL COMUNE DI BARD E AL FORTE DI BARD	RAVA - STRUTTURA ATTIVITÀ GEOLOGICHE	2.566.002,00	2.500.000,00	32.000,60	15.225,60
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE COMBOË NEI COMUNI DI POLLEIN E CHARVENSOD E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VAL MOUDZOU IN COMUNE DI POLLEIN	RAVA - STRUTTURA OPERE IDRAULICHE	3.300.000,00	2.500.000,00	-	-
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	THE CHAIN PROJECT	RAVA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZION E, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	152.600,00
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DELLE CONOSCENZE DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA DESTINATA AL	STRUTTURA GESTIONE DEMANIO IDRICO	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	200.000,00

OBIETTIVO SPECIFICO/ PRIORITÀ DEDICATA FSE+/ PRIORITÀ FEAMPA	PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO TOTALE	COSTO AMMESSO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
		CONSUMO UMANO AI FINI DELLA LORO SALVAGUARDIA ALLA LUCE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ATTO					
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	DETEZIONE E MONITORAGGIO DI FENOMENI VALANGHIVI E DI COLATA DETRITICA (IOT)	STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI	680.210,00	680.210,00	-	-
RSO2.8. MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE	MOBILITÀ SOSTENIBILE	REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLO-PEDONALE CLASSIFICATO DI INTERESSE REGIONALE DENOMINATO "ALTA VALLE" TRA I COMUNI DI SARRE E AYMAYILLES	RAVA - DIPARTIMENTO TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE	4.465.655,13	4.200.000,00	-	-
RSO2.8. MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE	MOBILITÀ SOSTENIBILE	REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLO-PEDONALE CLASSIFICATO DI INTERESSE REGIONALE DENOMINATO "BASSA VALLE" TRA I COMUNI DI MONTJOVET E ISSOGNE	RAVA - DIPARTIMENTO TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE	4.921.779,75	3.800.000,00	-	-
RSO4.6. CULTURA E DEL TURISMO SOSTENIBILE	CULTURA E TURISMO	PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL CASTELLO DI VERRÈS	RAVA - PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E RESTAURO BENI MONUMENTALI	101.000,00	101.000,00	98.081,89	-
ASSISTENZA TECNICA	ASSISTENZA TECNICA	INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO (L.R. 84/1993) E DELLE NUOVE IMPRESE INNOVATIVE (L.R. 14/2011) - SPESE PER IL SUPPORTO DA PARTE DI FINAOSTA S.P.A.	RAVA - RICERCA, INNOVAZIONE, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SVILUPPO INDUSTRIALE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	16.775,00
ASSISTENZA TECNICA	ASSISTENZA TECNICA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PR FESR VALLE D'AOSTA 2021-2027	RAVA - STRUTTURA PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE	954.040,00	954.040,00	357.765,00	44.479,03
ASSISTENZA TECNICA	ASSISTENZA TECNICA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SUPPORTO E L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI GESTIONE A VALERE SUI PR FESR.	RAVA - STRUTTURA PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE	1.190.720,00	1.190.720,00	472.340,49	1.580,64

OBIETTIVO SPECIFICO/ PRIORITÀ DEDICATA FSE+/ PRIORITÀ FEAMPA	PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO TOTALE	COSTO AMMESSO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
ASSISTENZA TECNICA	ASSISTENZA TECNICA	ASSUNZIONE DI N. 3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVO- CONTABILI, CATEGORIA C, POSIZIONE C2, A TEMPO DETERMINATO, PER UN MASSIMO DI TRE ANNI, DA DESTINARE ALLA STRUTTURA CONTROLLO PROGETTI EUROPEI E STATALI.	RAVA - STRUTTURA PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE	456.990,00	456.990,00	-	-
ASSISTENZA TECNICA	ASSISTENZA TECNICA	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE VALLE D'AOSTA FESR 2021/2027, PREVISTA DAL PUV, E DI MONITORAGGIO PREVISTA DALLA VAS	RAVA - STRUTTURA PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE	208.870,00	208.870,00	-	-

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

In merito alla sussistenza di eventuali criticità connesse al Programma, l'Amministrazione regionale ha comunicato che “(...)la programmazione 2021/2027 sconti, anche per la Valle d'Aosta, un ritardo iniziale legato all'adozione dei programmi da parte della Commissione europea avvenuta solo nel corso del 2022 e peraltro in concomitanza con la chiusura della programmazione 2014/2020. In secondo luogo, per quanto concerne l'attuazione della programmazione 2021/2027, come già evidenziato a livello nazionale, buona parte delle progettualità relative ai settori della Digitalizzazione e dell'Efficientamento energetico, hanno visto una forte sovrapposizione tra fondi PNRR e fondi strutturali, che ha causato un evidente ulteriore rallentamento nella spesa. Infine, l'obbligo di utilizzare le opzioni di costo semplificato, anche per progetti di piccola entità che avrebbero potuto essere rendicontati semplicemente attraverso la presentazione della fattura a costi reali, ha spesso generato rallentamenti anziché rappresentare un'effettiva semplificazione o facilitazione delle procedure. Quanto sopra esposto ha causato un rallentamento generale nell'attuazione dei progetti e, di conseguenza, nell'avanzamento di spesa potenzialmente certificabile.”

La Sezione prende atto di quanto esposto.

3.2 Il sistema degli indicatori

Il “Piano unitario di valutazione della Politica regionale di sviluppo 2021/27” (PUV 2021/27), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 25 marzo 2024, è il documento che illustra il Programma, articolato in priorità e obiettivi specifici. A ciascun obiettivo sono associati indicatori di *output* e di risultato.

Nella tabella sottostante si riportano gli indicatori di risultato contenuti nel PUV stesso.

Tabella 8 – Indicatori di risultato FESR 2021/27

OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	INDICATORI DI RISULTATO
PRIORITÀ 1 - RICERCA, INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ		
RSO1.1. SVILUPPARE E RAFFORZARE LE CAPACITÀ DI RICERCA E DI INNOVAZIONE E L'INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE	AZIONE A.I.1. - SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE, ANCHE IN COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E CON ORGANISMI DI RICERCA	INVESTIMENTI PRIVATI ABBINATI AL SOSTEGNO PUBBLICO (DI CUI SOVVENZIONI, STRUMENTI FINANZIARI)
	AZIONE A.I.2 - SOSTEGNO A CENTRI DI RICERCA PER POTENZIARE L'OFFERTA DI SERVIZI DI RICERCA ED INNOVAZIONE RIVOLTI ALLE IMPRESE ED IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) CHE INTRODUCONO INNOVAZIONI A LIVELLO DI PRODOTTO O DI PROCESSO)
	AZIONE A.I.3. - SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELL'INNOVAZIONE	PMI CHE INNOVANO INHOUSE
		PUBBLICAZIONI RISULTANTI DA PROGETTI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO
RSO1.2. PERMETTERE AI CITTADINI, ALLE IMPRESE, ALLE ORGANIZZAZIONI DI RICERCA E ALLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE (FESR)	AZIONE A.II.1 SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) CHE INTRODUCONO INNOVAZIONI A LIVELLO DI PRODOTTI O DI PROCESSI
	AZIONE A.II.2 SUPPORTO ALL'INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE DIGITALI NELLE IMPRESE	PMI CHE INTRODUCONO INNOVAZIONI A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE O DI MARKETING
		UTENTI DI SERVIZI, PRODOTTI E PROCESSI DIGITALI PUBBLICI NUOVI E AGGIORNATI
RSO1.3. RAFFORZARE LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO NELLE PMI, ANCHE GRAZIE AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI (FESR)	AZIONE A.III.1 SOSTEGNO ALLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ	INVESTIMENTI PRIVATI ABBINATI AL SOSTEGNO PUBBLICO (DI CUI: SOVVENZIONI, STRUMENTI FINANZIARI)

OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	INDICATORI DI RISULTATO
	AZIONE A.III.2 SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO DELLA VALLE D'AOSTA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	NUOVE IMPRESE ANCORA PRESENTI SUL MERCATO
	AZIONE A.III.3 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI	SERVIZI VOLTI ALL'INCREMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
PRIORITÀ 2 - CONNETTIVITÀ DIGITALE		
RSO1.5. RAFFORZARE LA CONNETTIVITÀ DIGITALE (FESR)	A.V.1 INFRASTRUTTURE A SUPPORTO DELLA DIGITALIZZAZIONE	ABITAZIONI CON ABBONAMENTI A UNA RETE A BANDA LARGA AD ALTISSIMA CAPACITÀ
		IMPRESE CON ABBONAMENTI A UNA RETE A BANDA LARGA AD ALTISSIMA CAPACITÀ
PRIORITÀ 3 - ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI		
RSO2.1. PROMUOVERE L'EFFICIENZA ENERGETICA E RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA (FESR)	B.I.1) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI E NELLE INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA (REGIONALE E DEGLI EELL)	CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA (DI CUI: ABITAZIONI, EDIFICI PUBBLICI, IMPRESE, ALTRO)
	AZIONE B.I.2) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NELLE IMPRESE	
RSO2.2. PROMUOVERE LE ENERGIE RINNOVABILI IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001[1] SULL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, COMPRESI I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ IVI STABILITI (FESR)	AZIONE B.II.1) INTERVENTI PER AUMENTARE LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER	CAPACITÀ OPERATIVA SUPPLEMENTARE INSTALLATA PER L'ENERGIA RINNOVABILE
	AZIONE B.II.2) SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI COMUNITÀ ENERGETICHE	POTENZA INSTALLATA PER LA PRODUZIONE DI IDROGENO
RSO2.4. PROMUOVERE L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CATASTROFE E LA RESILIENZA, PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE APPROCCI ECOSISTEMICI (FESR)	AZIONE B.IV.1) INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI NATURA IDROGEOLOGICA	POPOLAZIONE BENEFICIARIA DI MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LE ALLUVIONI
		POPOLAZIONE CHE BENEFICIA DI MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LE CATASTROFI NATURALI CONNESSE AL CLIMA (DIVERSE DALLE INONDAZIONI O DAGLI INCENDI BOSCHIVI)
PRIORITÀ 4 - MOBILITÀ SOSTENIBILE		
RSO2.8. PROMUOVERE LA MOBILITÀ URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE QUALE	AZIONE B.VIII.1) INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DI PISTE CICLABILI URBANE ED INTERURBANE	NUMERO ANNUALE DI UTENTI DELLE INFRASTRUTTURE DEDICATE AI CICLISTI

OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	INDICATORI DI RISULTATO
PARTE DELLA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A ZERO EMISSIONI NETTE DI CARBONIO (FESR)		
PRIORITÀ 5 – CULTURA E TURISMO		
RSO4.6. RAFFORZARE IL RUOLO DELLA CULTURA E DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLO SVILUPPO ECONOMICO, NELL'INCLUSIONE SOCIALE E NELL'INNOVAZIONE SOCIALE (FESR)	AZIONE D.VI.1 – VALORIZZAZIONE DI ASSET CULTURALI E TURISTICI REGIONALI	VISITATORI DEI SITI CULTURALI E TURISTICI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO
		PARTECIPANTI AI PROGETTI DI PARTECIPAZIONE CULTURALE

Fonte: Piano unitario di valutazione 2021/27 (elaborazione Corte dei conti)

Di seguito viene riportata la tabella, inviata dall'Amministrazione regionale, sugli indicatori raggiunti alla fine dell'esercizio in esame.

Tabella 9 - Indicatori di risultato PR FESR 2021/27 al 31/12/2024

OGGETTO SPECIFICO/PRIORITÀ DEDICATA FSE+/PRIORITÀ FEAMPA	PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	CODICE INDICATORE OUTPUT 1	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 1	CODICE INDICATORE OUTPUT 2	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 2	CODICE INDICATORE OUTPUT 3	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 3
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	DESIGN FOR AUGMENTED SURGERY - DAS	BLUE ENGINEERING SRL	RCO01	NUMERO	1,00	RCO10		0,00	RCO02	NUMERO	1,00
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CAMPIONAMENTO PER DEPURAZIONE IN PAZIENTI DIALIZZATI IN TERAPIA INTENSIVA	NOVASIS INNOVAZIONE SRL	RCO01	NUMERO	2,00	RCO10		0,00	RCO02	NUMERO	2,00
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	BIOSTAMPA ARRICCHITA PER L'INGEGNERIA CELLULARE CON INKJET	THALLOSJET S.R.L.	RCO01	NUMERO	1,00	RCO10		0,00	RCO02	NUMERO	1,00
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	COMPREHENDING HUMAN BIOLOGICAL BARRIERS FOR PRECISION MEDICINE WITH DIGITAL AND BIOLOGICAL TWINS	AIZOON CONSULTING S.R.L.	RCO01	NUMERO	2,00	RCO10		0,00	RCO02	NUMERO	2,00
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	SALUTEDERM - PROMUOVERE LA SALUTE DELLA PELLE ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE E LA RICERCA DERMATOLOGICA	NEURO-ZONE S.R.L.	RCO01	NUMERO	2,00	RCO10		0,00	RCO02	NUMERO	2,00
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	MUSEO EMOZIONALE DIGITALE MULTIMEDIALE AVANZATO	CORE INFORMATICA SRL	RCO01	NUMERO	1,00	RCO10		0,00	RCO02	NUMERO	1,00
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	BIOSTIMOLANTE MICROBICO PER LA VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI DELLE PRATERIE DI MONTAGNA	CCS AOSTA S.R.L.	RCO01	NUMERO	1,00	RCO10		0,00	RCO02	NUMERO	1,00

OBIETTIVO SPECIFICO/PRIORITÀ DEDICATA FSE+/PRIORITÀ FEAPPA	PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	CODICE INDICATORE OUTPUT 1	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 1	CODICE INDICATORE OUTPUT 2	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 2	CODICE INDICATORE OUTPUT 3	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 3
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	APPLICAZIONE DI BATTERIE SECOND LIFE PER L'ACCUMULO DI ENERGIA IN IMPIANTI DA FONTE RINNOVABILE	COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE - COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX S.P.A. SIGLABILE C.V.A. S.P.A.	RCO01	NUMERO	1,00	RCO10		0,00	RCO02	NUMERO	1,00
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	MONITORAGGIO REAL TIME E PREVISIONE FLUSSI TURISTICI IN VDA CON SENSORI, MACHINE LEARNING E BIG DATA	KRIA SRL	RCO01	NUMERO	1,00	RCO10		0,00	RCO02	NUMERO	1,00
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA INKJET TERMICA PER DEPOSIZIONE DI MATERIALI E FORMULAZIONE DI FLUIDI	PEAKJET S.R.L.	RCO01	NUMERO	2,00	RCO10		0,00	RCO02	NUMERO	2,00
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	CMP3 VALLE D'AOSTA	FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	RCO10	NUMERO	1,00	RCO06		0,00	RCO08		-
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	STAMPI INNOVATIVI IN ACCIAIO OTTIMIZZATI E PRODOTTI IN ADDITIVE MANUFACTURING	QTOOL S.R.L.	RCO01	NUMERO	1,00	RCO02	NUMERO	1,00	RCO05	NUMERO	1,00
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	PRODE - PORTABLE PRODUCT DETECTOR 2	TR2 S.R.L.S.	RCO01	NUMERO	1,00	RCO02	NUMERO	1,00	RCO05	NUMERO	1,00
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	SVILUPPO SPERIMENTALE APP PER SMARTPHONE PER LA GENERAZIONE DI PERCORSI TURISTICI PERSONALIZZATI	RDITALY S.R.L.	RCO01	NUMERO	1,00	RCO02	NUMERO	1,00	RCO05	NUMERO	1,00
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE IYASHI DOME 4.0	OOMI ITALIA SRL	RCO01	NUMERO	1,00	RCO02	NUMERO	1,00	RCO05	NUMERO	1,00
RSO1.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	STEP IN S.R.L. PIANO DI SVILUPPO 2023/2024	STEP IN SRL	RCO01	NUMERO	1,00	RCO02	NUMERO	1,00	RCO05	NUMERO	1,00

OBIETTIVO SPECIFICO/PRIORITÀ DEDICATA FSE+/PRIORITÀ FEAMPA	PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	CODICE INDICATORE OUTPUT 1	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 1	CODICE INDICATORE OUTPUT 2	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 2	CODICE INDICATORE OUTPUT 3	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 3
RS01.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	GENERATORI EOLICI A VELA	E.GE ENERGIA S.R.L.	RCO01	NUMERO	1,00	RCO02	NUMERO	1,00	RCO05	NUMERO	1,00
RS01.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	SWELD: IL FUTURO DELLA SALDATURA AUTOMATICA INTELLIGENTE PER UNA PRODUZIONE FLESSIBILE E PRECISA	OLORIN SRL	RCO01	NUMERO	1,00	RCO02	NUMERO	1,00	RCO05	NUMERO	1,00
RS01.1. RAFFORZARE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	AUTOMATED INTELLIGENT BESPOKE ELECTRICAL PANEL	AMPERO SRL	RCO01	NUMERO	1,00	RCO02	NUMERO	1,00	RCO05	NUMERO	1,00
RS01.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	DATACENTER UNICO REGIONALE - INFRASTRUTTURA VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE)	IN.VA. S.P.A.	RCO14	NUMERO	1,00			0,00			0,00
RS01.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	DATACENTER UNICO REGIONALE - POTENZIAMENTO SISTEMI DI CYBERSICUREZZA PERIMETRALE DEL DATACENTER	IN.VA. S.P.A.	RCO14	NUMERO	0,00			0,00			0,00
RS01.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	POTENZIAMENTO DELLA DATA STRATEGY REGIONALE	RAVA - STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI	RCO14	NUMERO	0,00			0,00			0,00
RS01.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	VALLE D' AOSTA WEB - VDAWEB	RAVA - STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI	RCO14	NUMERO	0,00			0,00			0,00
RS01.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	VDAPAY	RAVA - STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI	RCO14	NUMERO	0,00			0,00			0,00
RS01.2. COGLIERE I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	VALLE D' AOSTA DOC - VDA DOC	RAVA - STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI	RCO14	NUMERO	0,00			0,00			0,00
RS01.3 CRESCITA SOSTENIBILE E COMPETITIVITÀ DELLE PMI	RICERCA INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ	OPEN VDA - RAFFORZAMENTO DELL' INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE VALDOSTANE	CHAMBRE VALDOTAINE DES ENTREPRISES ET DES ACTIVITES LIBERALES	RCO01	NUMERO	0,00	RCO04		0,00			0,00

OBIETTIVO SPECIFICO/PRIORITÀ DEDICATA FSE+/PRIORITÀ FEAMPA	PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	CODICE INDICATORE OUTPUT 1	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 1	CODICE INDICATORE OUTPUT 2	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 2	CODICE INDICATORE OUTPUT 3	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 3
RSO2.1 EFFICIENZA ENERGETICA	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI - FORTE DI BARD	RAVA - DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	RCO19	MQ	12587			0			0
RSO2.1 EFFICIENZA ENERGETICA	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA REGIONALE DI AOSTA	RAVA - DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	RCO19	MQ	0			0			0
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI NATURA IDROGEOLOGICA: GESTIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI CHE INTERESSANO IL CENTRO ABITATO DI PONTBOSET	RAVA - STRUTTURA ATTIVITÀ GEOLOGICHE	RCO24	NUMERO	0	RCO106	ETTARI	0			0
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI NATURA IDROGEOLOGICA: GESTIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI CHE INTERESSANO LA STRADA ROMANA DELLE GALLIE E L'ACCESSO DA EST AL COMUNE DI BARD E AL FORTE DI BARD	RAVA - STRUTTURA ATTIVITÀ GEOLOGICHE	RCO24	EURO	0	RCO106	ETTARI	0			0
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE COMBOÉ NEI COMUNI DI POLLEIN E CHARVENSOD E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VAL MOUDZOU IN COMUNE DI POLLEIN	RAVA - STRUTTURA OPERE IDRAULICHE	RCO25	KM	0			0			0
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	THE CHAIN PROJECT	RAVA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO	RCO24	EURO	- €			- €			- €

OBIETTIVO SPECIFICO/PRIORITÀ DEDICATA FSE+/PRIORITÀ FEAMPA	PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	CODICE INDICATORE OUTPUT 1	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 1	CODICE INDICATORE OUTPUT 2	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 2	CODICE INDICATORE OUTPUT 3	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 3
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DELLE CONOSCENZE DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO AI FINI DELLA LORO SALVAGUARDIA ALLA LUCE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ATTO	STRUTTURA GESTIONE DEMANIO IDRICO	RCO27	NUMERO	0			0			0
RSO2.4. ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	DETEZIONE E MONITORAGGIO DI FENOMENI VALANGHIVI E DI COLATA DETRITICA (IoT)	STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI	RCO24	EURO	- €			- €			- €
RSO2.8. MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE	MOBILITÀ SOSTENIBILE	REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLO-PEDONALE CLASSIFICATO DI INTERESSE REGIONALE DENOMINATO "ALTA VALLE" TRA I COMUNI DI SARRE E AYMAVILLES		RCO58	KM	0			0			0
RSO2.8. MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE	MOBILITÀ SOSTENIBILE	REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLO-PEDONALE CLASSIFICATO DI INTERESSE REGIONALE DENOMINATO "BASSA VALLE" TRA I COMUNI DI MONTJOVET E ISSOGNE	RAVA - DIPARTIMENTO TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE	RCO58	KM	0			0			0
RSO4.6. CULTURA E DEL TURISMO SOSTENIBILE	CULTURA E TURISMO	PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL CASTELLO DI VERRÈS	RAVA - PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E RESTAURO BENI MONUMENTALI	RCO77	NUMERO	0	RCO75	NUMERO	0			0
ASSISTENZA TECNICA	ASSISTENZA TECNICA	INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO (L.R. 84/1995) E DELLE NUOVE IMPRESE INNOVATIVE (L.R. 14/2011) - SPESE PER IL SUPPORTO DA PARTE DI FINAOSTA S.P.A.	RAVA - RICERCA, INNOVAZIONE, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SVILUPPO INDUSTRIALE	AT01	NUMERO	1			0			0

OBIETTIVO SPECIFICO/PRIORITÀ DEDICATA FSE+/PRIORITÀ FEAMPA	PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	CODICE INDICATORE OUTPUT 1	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 1	CODICE INDICATORE OUTPUT 2	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 2	CODICE INDICATORE OUTPUT 3	UNITÀ DI MISURA	VALORE REALIZZATO 3
ASSISTENZA TECNICA	ASSISTENZA TECNICA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PR FESR VALLE D'AOSTA 2021-2027	RAVA - STRUTTURA PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE	AT01	NUMERO	1			0			0
ASSISTENZA TECNICA	ASSISTENZA TECNICA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SUPPORTO E L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI GESTIONE A VALERE SUI PR FESR.	RAVA - STRUTTURA PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE	AT01	NUMERO	1			0			0
ASSISTENZA TECNICA	ASSISTENZA TECNICA	ASSUNZIONE DI N. 3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, CATEGORIA C, POSIZIONE C2, A TEMPO DETERMINATO, PER UN MASSIMO DI TRE ANNI, DA DESTINARE ALLA STRUTTURA CONTROLLO PROGETTI EUROPEI E STATALI.	RAVA - STRUTTURA PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE	AT01	NUMERO	1			0			0
ASSISTENZA TECNICA	ASSISTENZA TECNICA	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE VALLE D'AOSTA FESR 2021/2027, PREVISTA DAL PUV, E DI MONITORAGGIO PREVISTA DALLA VAS	RAVA - STRUTTURA PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE	AT01	NUMERO	1			0			0

Fonte: Piano unitario di valutazione 2021/27 (elaborazione Corte dei conti)

3.3 Il sistema di gestione e controllo

Con deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 30 giugno 2023 è stato approvato il Sistema di gestione e controllo del Programma, che si compone dei seguenti documenti:

- “Descrizione del sistema di gestione e controllo”, che descrive la struttura dell’Autorità di gestione e dall’Autorità che svolge la funzione contabile oltre al sistema informativo, in conformità all’allegato XVI del regolamento (UE) 2021/1060;
- “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione”, allegato I alla “Descrizione del sistema di gestione e controllo”, che espone dettagliatamente le procedure dell’Autorità di gestione e definisce i rapporti che intercorrono tra le Autorità del Programma e costituisce lo strumento operativo per i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nell’attuazione del Programma.

Tale sistema ha subito alcune modifiche, che sono state dettagliatamente illustrate dall’Amministrazione regionale in sede istruttoria⁷.

⁷ E precisamente: con i provvedimenti dirigenziali n. 4833 del 22 agosto 2023 e n. 190 del 17 gennaio 2024, sono stati approvati i diagrammi di flusso delle operazioni finanziate sul Programma e con il provvedimento dirigenziale n. 2701 del 27 maggio 2024 le *check list* di autocontrollo dei beneficiari, di controllo del controllore di I livello e le *check list* gestionali che costituiscono allegati del “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione”.

Con la delibera di Giunta regionale n. 1369 del 8 novembre 2024 è stato modificato il “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione” nel suo capitolo 4 “*Criteri di selezione*”, nel suo capitolo 6 “*L’ammissibilità e la rendicontazione della spesa*”, nel suo capitolo 8 “*Linee guida per i controlli sulle operazioni*”, inoltre sono state approvate le *check list* per il controllore di I livello nel caso in cui ci si avvalga dell’Assistenza tecnica per l’effettuazione dei controlli e il verbale di controllo di I livello.

Con provvedimento dirigenziale n. 895 del 25 febbraio 2025 è stato approvato il verbale di campionamento ed è stato modificato il “Manuale per l’individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione di operazioni da sottoporre a controllo amministrativo, in loco ed ex post”, la *check list* di quality review da parte del responsabile dei controlli di primo livello nel caso in cui ci si avvalga dell’Assistenza tecnica per l’effettuazione dei controlli e il modello di verbale di controllo di I livello.

Con provvedimento dirigenziale n. 1485 del 25 marzo 2025 rispetto al “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione” è stato modificato il capitolo 8 “*Linee guida per i controlli sulle operazioni*” e sono state approvate la dichiarazione sull’assenza del doppio finanziamento, la *check list* di autocontrollo/controllo delle procedure di appalti pubblici, Accordo Quadro/Convenzione CONSIP-Adesione, la *check list* di autocontrollo/controllo delle procedure di appalti pubblici, Accordo Quadro/Convenzione CONSIP-Spesa e la *check list* per il controllo ex-post.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 409 del 14 aprile 2025 è stato approvato l’addendum al sistema di gestione e controllo relativamente alla procedura di controllo per il progetto “Voucher digit VDA – Supporto alla digitalizzazione delle MPMI valdostane”

Con deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 26 maggio 2025 sono stati aggiornati e modificati la “Descrizione del sistema di gestione e controllo Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027”, principalmente nei capitoli 2.1.2.1 “*Funzioni ai sensi dell’art. 73 del RDC – selezione delle operazioni*”, 1.3.2 “*Organismi Intermedi*”, il correlato “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione” nei capitoli 5 “*Criteri di selezione*”, 3 “*Organismi Intermedi (OOII)*”, 6 “*Procedure di gestione*”, 7 “*L’ammissibilità e la rendicontazione delle spese*”, 8 “*Le verifiche delle Strutture regionali relative alla gestione dell’operazione*”, 9 “*Linee guida per i controlli sulle operazioni*” e 12 “*Reclami e denunce*”. Inoltre, sono state modificate le checklist di autocontrollo/controllo per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, le checklist gestionali, le checklist per il controllo di I livello e sono state approvate le linee guida di uno schema di bando/avviso tipo e le checklist di vigilanza delle funzioni formalmente delegate all’Organismo intermedio.

Infine, con la deliberazione di Giunta regionale n. 722 del 26 giugno 2025 è stato approvato l’addendum al sistema di gestione e controllo relativamente alla gestione dei progetti a valere sull’obiettivo specifico “*Sostenere gli investimenti volti alla ricostruzione in risposta a una catastrofe naturale verificatasi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025*”.

Per quanto concerne la competenza sulle funzioni contabili, il Dipartimento Politiche Strutturali e Affari Europei della Regione informa che *“a decorrere dal 16 maggio 2025, le funzioni contabili precedentemente attribuite all’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AREA VdA) sono state trasferite nell’ambito del Dipartimento politiche strutturali e affari europei ad apposita Unità organizzativa con posizione di particolare responsabilità denominata “Autorità con funzione contabile”*. L’Amministrazione regionale rende noto che alla data dell’11 agosto 2025 non vi sono rapporti di valutazione o attività di controllo da segnalare da parte delle Autorità del Programma o da parte delle istituzioni dell’Unione Europea, né irregolarità e frodi riscontrate, né comunicazioni all’OLAF, disimpegni, rettifiche, correzioni finanziarie o spese decertificate.

4 PROGRAMMA FSE+ 2021/27 DELLA VALLE D'AOSTA

Il Programma regionale FSE+ 2021/27 della Regione autonoma Valle d'Aosta è stato approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 7541 del 19 ottobre 2022, della quale la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 1314 del 31 ottobre 2022. L'Autorità di gestione, a seguito del confronto con i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione del Programma, ha successivamente proceduto a una riprogrammazione, approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2025) 3820 del 10 giugno 2025 (con presa d'atto della Giunta regionale con deliberazione n. 967 del 28 luglio 2025).

La dotazione finanziaria è pari a 81,56 milioni di euro ed è funzionale all'attuazione dell'Obiettivo strategico 4 - "Un'Europa più sociale", declinato nelle priorità relative all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, all'inclusione sociale e all'occupazione giovanile.

Nella tabella seguente è illustrata la ripartizione della dotazione finanziaria tra contributo europeo, statale e regionale e la percentuale di incidenza sul valore totale.

Tabella 10 - Ripartizione dotazione finanziaria FSE+

DOTAZIONE COMPLESSIVA (100%)	QUOTA UE (40%)	QUOTA STATO (42%)	COFINANZIAMENTO REGIONALE (18%)
81.560.363,00	32.624.145,00	34.255.353,00	14.680.865,00

Fonte: DEFR 2024-2026

Nella deliberazione della Giunta regionale n. 1314/2022 viene dato atto che parte della spesa a carico della Regione è stata già autorizzata, per euro 3.020.063,71, dall'art. 22 della legge regionale n. 35 del 22 dicembre 2021 (Legge di stabilità per il triennio 2022/2024), trovando copertura nel bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024.

Il Comitato di sorveglianza del Programma, istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1315, del 31 ottobre 2022, si è insediato il 16 dicembre 2022, assumendo anche funzioni di sorveglianza per il Programma FSE 2014/20 della Regione. Con deliberazione n. 1255 del 6 novembre 2023 è stata modificata la composizione del suddetto Comitato.

La deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 15 maggio 2023 prende atto del documento recante *"Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027"*, approvato dal Comitato di sorveglianza il 16 dicembre 2022, mentre la deliberazione della Giunta regionale n. 873 del 29 luglio 2024 prende atto della modifica del

documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027 di cui alla DGR 505/2023”.

Con deliberazione n. 884 del 11 agosto 2023 sono stati approvati il calendario relativo all’anno 2023 degli inviti a presentare proposte – a partire dal mese di settembre 2023 - ai sensi dell’art. 49 comma 2 del regolamento (UE) 2021/1060 e l’elenco di tutti gli interventi pianificati per il Programma, con il relativo cronoprogramma di spesa. Con le deliberazioni n. 113 del 12 febbraio 2024, n. 781 dell’8 luglio 2024 e n. 943 del 12 agosto 2024, la Giunta ha approvato, rispettivamente, il primo, secondo e terzo calendario 2024 degli inviti a presentare proposte per il programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2021/1060 con il suddetto elenco di tutti gli interventi pianificati per il Programma ed il relativo cronoprogramma di spesa.

4.1 Attuazione finanziaria

Gli uffici regionali hanno trasmesso i dati relativi alla dotazione finanziaria del FSE+, precisando che “la riprogrammazione ha consentito di introdurre azioni correttive finalizzate a un più efficace raggiungimento degli obiettivi strategici, in seguito al riesame intermedio di cui all’art 18 del Reg. (UE) n. 2021/1060, attraverso una rimodulazione finanziaria tra le diverse Priorità del PR”.

Tabella 11- Attuazione finanziaria FSE+ 2021/27 al 31/12/2024

DESCRIZIONE PRIORITÀ		DOTAZIONE FINANZIARIA	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)	
		[A]	[B]	[C]	[B]/[A]	[C]/[A]
1	ESO4.1	10.958.970,00	1.864.832,60	479.540,23	17,02%	4,38%
	ESO4.3	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESO4.4	11.200.000,00	974.378,00	224.570,00	8,70%	2,01%
2	ESO4.5	3.429.993,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	ESO4.8	14.617.925,00	619.858,00	170.629,31	4,24%	1,17%
	ESO4.9	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESO4.11	7.371.460,00	611.674,20	30.190,50	8,30%	0,41%
4	ESO4.1	4.200.000,00	110.589,00	99.909,00	2,63%	2,38%
	ESO4.6	19.179.600,00	8.494.062,26	520.290,36	44,29%	2,71%
5		3.262.415,00	1.405.245,75	196.852,80	43,07%	6,03%
TOTALE AL 31.12.2024		81.560.363,00	14.080.640,41	1.721.982,60	17,26%	2,11%
TOTALE AL 31.12.2023		81.560.363,00	1.378.138,57	0,00	1,69%	0,00%

Fonte: Regione autonoma Valle d’Aosta (valori in euro).

Dalla precedente tabella si evince che rispetto alla fine del 2023, il programma ha registrato un incremento degli impegni ammessi, che sono passati da 1,37 milioni di euro a 14,08 milioni di euro (+927,73 per cento). Sono stati eseguiti pagamenti per un importo complessivo pari a 1,721 milioni, il cui valore al termine del precedente anno solare era nullo.

Alla fine dell'esercizio 2024, l'avanzamento finanziario del programma, sebbene in decisivo aumento rispetto all'anno precedente, risulta ancora particolarmente modesto. Il rapporto tra il valore degli impegni e il valore della dotazione finanziaria è pari al 17,26 per cento e si registra un lieve avanzamento della spesa pari al 2,11 per cento, tenuto conto che non erano stati effettuati pagamenti al termine dell'anno precedente.

Di seguito, nella tabella n. 12, sono elencati i progetti finanziati dal Programma con l'indicazione dei dati sugli impegni e sui pagamenti ammessi al termine dell'anno 2024.

Tabella 12 - Attuazione finanziaria dei progetti FSE+ 2021/27 al 31/12/2024

OBIETTIVO SPECIFICO	PRIORITÀ	CODICE LOCALE PROGETTO	TITOLO PROGETTO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
ESO4.1. MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE E LE MISURE DI ATTIVAZIONE PER TUTTI	1.OCCUPAZIONE	FSE,41401.23AI.1.0001.FOR	INNOVAZIONE E VALORE NEL MONDO DEL LAVORO: COMPETENZE CHIAVE PER L'OCCUPABILITÀ	204.273,60	74.279,93
ESO4.1. MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE E LE MISURE DI ATTIVAZIONE PER TUTTI	1.OCCUPAZIONE	FSE,41401.23AI.3.0001.FOR	UPSKILLING PER L'OPERATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE LIVELLO EQF III. COMPETENZA DUE DEL PROFILO	39.844,80	37.828,11
ESO4.1. MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE E LE MISURE DI ATTIVAZIONE PER TUTTI	1.OCCUPAZIONE	FSE,41401.23AI.3.0002.FOR	LAVORARE IN ALBERGO; LA TECNICA	38.022,00	33.026,24
ESO4.1. MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE E LE MISURE DI ATTIVAZIONE PER TUTTI	1.OCCUPAZIONE	FSE,41401.23AI.0.0004.FOR	COMPETENZE AMMINISTRATIVO CONTABILI	37.101,00	34.003,35
ESO4.1. MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE E LE MISURE DI ATTIVAZIONE PER TUTTI	1.OCCUPAZIONE	FSE,41401.23AI.0.0004.FOR	TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 2024	97.447,60	89.234,16
ESO4.1. MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE E LE MISURE DI ATTIVAZIONE PER TUTTI	1.OCCUPAZIONE	FSE,41401.23XX.0.0001.DPL	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'UTENZA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	1.374.950,00	148.722,04
ES04.4. ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO DA PARTE DI LAVORATORI E IMPRESE	1.OCCUPAZIONE	FSE,41404.23AF.0.0003.FIM	ESPRI-MIAMOCI;LE DINAMICHE RELAZIONALI IN FORMAZIONE	6.080,00	-
ES04.4. ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO DA PARTE DI LAVORATORI E IMPRESE	1.OCCUPAZIONE	FSE,41404.23AF.0.0004.FIM	CROMOS	10.896,00	-
ES04.4. ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO DA PARTE DI LAVORATORI E IMPRESE	1.OCCUPAZIONE	FSE,41404.23AF.0.0005.FIM	KREOS	4.304,00	-
ES04.4. ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO DA PARTE DI LAVORATORI E IMPRESE	1.OCCUPAZIONE	FSE,41404.23AF.0.0006.FIM	COMUNICANDO A LES AIGLES	17.584,00	-

OBIETTIVO SPECIFICO	PRIORITÀ	CODICE LOCALE PROGETTO	TITOLO PROGETTO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
ES04.4. ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO DA PARTE DI LAVORATORI E IMPRESE	1.OCCUPAZIONE	FSE,41404.23AF.0.0008,FIM	PROGETTO FORMATIVO 3.0 BEAUTY CLÉ	9.420,00	-
ES04.4. ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO DA PARTE DI LAVORATORI E IMPRESE	1.OCCUPAZIONE	FSE,41404.23AF.0.0009,FIM	FORMAZIONE AVANZATA SU TECNOLOGIE EMERGENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI	17.548,00	-
ES04.4. ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO DA PARTE DI LAVORATORI E IMPRESE	1.OCCUPAZIONE	FSE,41404.23AF.1.004.FIM	RIQUALIFICA O.S.S. 2023-2024	140.160,00	112.128,00
ES04.4. ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO DA PARTE DI LAVORATORI E IMPRESE	1.OCCUPAZIONE	FSE,41404.23AF.1.0008,FIM	TRAINING FIRST	6.570,00	-
ES04.4. ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO DA PARTE DI LAVORATORI E IMPRESE	1.OCCUPAZIONE	FSE,41404.23AF.0.0011,FIM	SGUARDI SISTEMICI	12.264,00	
ES04.4. ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO DA PARTE DI LAVORATORI E IMPRESE	1.OCCUPAZIONE	FSE,41404.23AF.0.0012,FIM	ATTREZZATURA DI LAVORO	34.164,00	-
ES04.4. ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO DA PARTE DI LAVORATORI E IMPRESE	1.OCCUPAZIONE	FSE,41404.23AF.0.0013,FIM	PER FORMARE...SICURAMENTE	49.056,00	
ES04.4. ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO DA PARTE DI LAVORATORI E IMPRESE	1.OCCUPAZIONE	FSE,41404.23AF.0.0014,FIM	LINGUA INGLESE PER IL SETTORE VITIVINICOLO	13.140,00	-
ES04.4. ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO DA PARTE DI LAVORATORI E IMPRESE	1.OCCUPAZIONE	FSE,41404.23XX.0.001,FIM	VOUCHER PER LA FORMAZIONE CONTINUA DELLE MICROIMPRESE	500.000,00	-
ES04.8. INCLUSIONE ATTIVA E OCCUPABILITÀ	3.INCLUSIONE SOCIALE	FSE,43408.23AI.2.0001,FOR	STARTUP 4	189.954,90	75.184,08
ES04.8. INCLUSIONE ATTIVA E OCCUPABILITÀ	3.INCLUSIONE SOCIALE	FSE,43408.23AI.5.0001,FOR	POLIS	69.980,20	15.129,03
ES04.8. INCLUSIONE ATTIVA E OCCUPABILITÀ	3.INCLUSIONE SOCIALE	FSE,43408.23AI.4.0001,FOR	LAVORARE IN UFFICIO; L'OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETERIALE	99.985,20	57.969,59
ES04.8. INCLUSIONE ATTIVA E OCCUPABILITÀ	3.INCLUSIONE SOCIALE	FSE,43408.23AI.6.0001,FOR	START UP 5	189.954,90	22.208,22
ES04.8. INCLUSIONE ATTIVA E OCCUPABILITÀ	3.INCLUSIONE SOCIALE	FSE,43408.23AI.7.0001,FOR	POLIS BIS	69.983,40	138,39
ES04.8. INCLUSIONE ATTIVA E OCCUPABILITÀ	3.INCLUSIONE SOCIALE	FSE,43411.24AC.0.0001,DPS	FORMAZIONE DI BASE OSS 2024 I EDIZ	244.416,00	30.190,50
ES04.8. INCLUSIONE ATTIVA E OCCUPABILITÀ	3.INCLUSIONE SOCIALE	FSE,43411.24AC.0.0002,DPS	FORMAZIONE DI BASE OSS 2024/2025 II EDIZ	251.417,00	-
ES04.8. INCLUSIONE ATTIVA E OCCUPABILITÀ	3.INCLUSIONE SOCIALE	FSE,43411.24AC.1.0001,DPS	REFERENTE SERVIZI PER ANZIANI-FORMAZIONE DI BASE	115.841,20	-
ES04.6. ISTRUZIONE E SISTEMI DI FORMAZIONE INCLUSIVI E DI QUALITÀ	4.PRIORITÀ OCCUPAZIONALE GIOVANILE	FSE,44406.23AH.0.0001,RIT	GENOMICS@VDA 2.0	1.080.000,00	-
ES04.6. ISTRUZIONE E SISTEMI DI FORMAZIONE INCLUSIVI E DI QUALITÀ	4.PRIORITÀ OCCUPAZIONALE GIOVANILE	FSE,44406.23AJ.1.0001,FIZ	SCUOLA DELLE ARTI ALBERGHIERE 24/27	617.943,50	110.678,48
ES04.6. ISTRUZIONE E SISTEMI DI FORMAZIONE INCLUSIVI E DI QUALITÀ	4.PRIORITÀ OCCUPAZIONALE GIOVANILE	FSE,44406.23AJ.1.0002,FIZ	PERCORSO TRIENNALE DI CARROZZERIA E MECCANICA AUTO 24/2027	616.536,00	100.567,04
ES04.6. ISTRUZIONE E SISTEMI DI FORMAZIONE INCLUSIVI E DI QUALITÀ	4.PRIORITÀ OCCUPAZIONALE GIOVANILE	FSE,44406.23AJ.1.0001,FIZ	PERCORSO IIEFP 2024 TECNICO DELLO SVILUPPO E GESTIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DIGITALI	615.819,00	62.110,85

OBIETTIVO SPECIFICO	PRIORITÀ	CODICE LOCALE PROGETTO	TITOLO PROGETTO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI
4.6. ISTRUZIONE E SISTEMI DI FORMAZIONE INCLUSIVI E DI QUALITÀ	4.PRIORITÀ OCCUPAZIONALE GIOVANILE	FSE.44406.23AJ.1.0002.FIZ	PERCORSO IEFP 2024: ACCONCIATORE ED ESTETISTA	894.578,50	128.501,79
ES04.6. ISTRUZIONE E SISTEMI DI FORMAZIONE INCLUSIVI E DI QUALITÀ	4.PRIORITÀ OCCUPAZIONALE GIOVANILE	FSE.44406.23AJ.1.0003.FIZ	PERCORSO QUADRIENNALE PER TECNICO ELETTRICO 2024-2028	618.243,30	70.442,92
ES04.6. ISTRUZIONE E SISTEMI DI FORMAZIONE INCLUSIVI E DI QUALITÀ	4.PRIORITÀ OCCUPAZIONALE GIOVANILE	FSE.44406.24AE.1.0001.FIZ	PERCORSO INTEGRATIVO OSS SCUOLA 2024	227.232,00	7.558,98
ES04.6. ISTRUZIONE E SISTEMI DI FORMAZIONE INCLUSIVI E DI QUALITÀ	4.PRIORITÀ OCCUPAZIONALE GIOVANILE	FSE.44406.24AJ.0.0001.PED	SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA NEI TERRITORI MONTANI: ISTRUZIONE, ECONOMIA, DISUGUAGLIANZA E AUTONOMIE REGIONALI	776.421,36	-
ES04.6. ISTRUZIONE E SISTEMI DI FORMAZIONE INCLUSIVI E DI QUALITÀ	4.PRIORITÀ OCCUPAZIONALE GIOVANILE	FSE.44406.24AK.0.0001.FIZ	PERCORSI DUALI IV ANNO BENESSERE 2024/2025 E 2025/2026	399.940,80	40.430,30
ES04.6. ISTRUZIONE E SISTEMI DI FORMAZIONE INCLUSIVI E DI QUALITÀ	4.PRIORITÀ OCCUPAZIONALE GIOVANILE	FSE.44406.24AO.1.0001.FIZ	SCUOLA DELLE ARTI ALBERGHIERE 2025/2028	-	-
ES04.6. ISTRUZIONE E SISTEMI DI FORMAZIONE INCLUSIVI E DI QUALITÀ	4.PRIORITÀ OCCUPAZIONALE GIOVANILE	FSE.44406.24AO.1.0002.FIZ	PERCORSO TRIENNALE DI CARROZZERIA E MECCANICA AUTO 2025-2028	616.536,00	-
ES04.6. ISTRUZIONE E SISTEMI DI FORMAZIONE INCLUSIVI E DI QUALITÀ	4.PRIORITÀ OCCUPAZIONALE GIOVANILE	FSE.44406.24AO.0.0001.FIZ	PERCORSO QUADRIENNALE IEFP 2025 TECNICO DELLO SVILUPPO E GESTIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DIGITALI	615.819,00	-
ES04.6. ISTRUZIONE E SISTEMI DI FORMAZIONE INCLUSIVI E DI QUALITÀ	4.PRIORITÀ OCCUPAZIONALE GIOVANILE	FSE.44406.24AO.1.0002.FIZ	PERCORSO QUADRIENNALE IEFP 2025 ACCONCIATORE ED ESTETISTA	796.749,00	-
ES04.6. ISTRUZIONE E SISTEMI DI FORMAZIONE INCLUSIVI E DI QUALITÀ	4.PRIORITÀ OCCUPAZIONALE GIOVANILE	FSE.44406.24AO.1.0003.FIZ	PERCORSO QUADRIENNALE PER TECNICO ELETTRICO 2025-2029	618.243,30	-
	ASSISTENZA TECNICA	FSE.05501.23XX.0.0004.FSE	SERVIZI DI SUPPORTO DELLA SPECIALISTICO E ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE	357.765,00	81.725,48
	ASSISTENZA TECNICA	FSE.05501.23XX.0.0002.FSE	ASSISTENZA TECNICA ISTITUZIONALE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOMI PR FSE+ 2021 2027 (TECNOSTRUTTURA)	457.870,00	65.410,00
	ASSISTENZA TECNICA	FSE.05501.23XX.0.0003.FSE	SERVIZI DI SUPPORTO DELLA SPECIALISTICO E ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE	580.466,14	41.175,68
TOTALE AL 31.12.2024				13.734.520,70	1.438.643,16
TOTALE AL 31.12.2023				1.378.138,57	0,00

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

Come rappresentato nella tabella 12, al 31 dicembre 2024, risultano avviati 44 progetti, con un valore degli impegni ammessi di circa 13,73 milioni di euro, in incremento rispetto al valore di circa 1,37 milioni raggiunto al 31 dicembre 2023, ed un valore dei pagamenti di circa 1,43 milioni di euro, a fronte di un avanzamento finanziario nullo registrato al termine

dell'annualità precedente. Come indicato in tabella 11, la capacità di spesa complessiva del Programma (intesa come rapporto tra impegni ammessi e dotazione finanziaria) è pari al 17,26 per cento, in aumento rispetto all'1,69 per cento registrato al 31 dicembre 2023.

In sede istruttoria, la Sezione ha rilevato un disallineamento tra i dati forniti dall'Amministrazione regionale. Confrontando, infatti, le tabelle 11 e 12, non coincidono il valore totale degli impegni ammessi (14.080.640,41 contro 13.734.520,70), né quello dei pagamenti ammessi (1.721.982,60 contro 1.438.643,16). All'esito del contraddittorio, l'Amministrazione ha specificato che tale disallineamento è riconducibile al fatto che la tabella n. 11 considera il totale dei progetti finanziati (in corso o conclusi), mentre la tabella 12 riporta esclusivamente i progetti ancora in corso.

Al 30 giugno 2025, gli impegni e i pagamenti risultano in deciso incremento sia rispetto ai valori registrati al 30 giugno 2024, come illustrato nella successiva tabella 13, sia rispetto ai valori registrati al 31 dicembre 2024, come dimostrato in quest'ultimo caso dai dati sull'avanzamento finanziario del programma, che passa dal 17,26 per cento al 35,61 per cento. In particolare, tra il 30 giugno 2024 e il 30 giugno 2025, il valore degli impegni varia da 8,29 a 29,04 milioni di euro (+250,30 per cento), mentre il valore dei pagamenti ammessi varia da 0,2 a 3,38 milioni di euro (+1.590 per cento). Tra il 31 dicembre 2024 e il 30 giugno 2025, come rappresentato nelle tabelle 11 e 13, il livello degli impegni ammessi sale da 14,08 a 29,04 milioni di euro (+106,25 per cento), mentre il livello dei pagamenti ammessi sale da 1,72 a 3,38 milioni di euro (+96,51 per cento).

Tabella 13 - Attuazione finanziaria FSE+ 2021/27 al 30/06/2025

DESCRIZIONE PRIORITÀ		DOTAZIONE FINANZIARIA	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)	
		[A]	[B]	[C]	[B]/[A]	[C]/[A]
1	ESO4.1	10.110.000,00	4.529.439,54	656.017,41	44,80%	6,49%
	ESO4.3	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESO4.4	9.040.000,00	1.238.118,00	323.013,60	13,70%	3,57%
2	ESO4.5	861.320,00	219.068,60	44.871,95	25,43%	5,21%
3	ESO4.8	6.817.926,00	892.737,10	338.237,98	13,09%	4,96%
	ESO4.9	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESO4.11	15.171.459,00	10.969.577,00	113.787,84	72,30%	0,75%
4	ESO4.1	3.900.000,00	490.589,00	99.909,00	12,58%	2,56%
	ESO4.6	24.697.243,00	911.994,46	1.541.715,89	36,89%	6,24%
5		3.262.415,00	1.593.701,72	272.106,35	48,85%	8,34%
TOTALE AL 30.06.2025		81.560.363,00	29.045.225,42	3.389.660,02	35,61%	4,16%
TOTALE AL 30.06.2024		81.560.363,00	8.290.535,91	205.809,22	10,16%	0,25%

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

In merito allo stato di avanzamento del Programma, l'Autorità di Gestione evidenzia che *“ad oggi, nonostante l'avvio del PR FSE+ 2021/27 sia avvenuto con quasi due anni di ritardo rispetto all'avvio del periodo di ammissibilità delle spese (il Programma è stato approvato dalla Commissione europea il 19 ottobre 2022), i dati di avanzamento mostrano che l'Amministrazione ha messo in atto le opportune misure per accelerare la spesa, con più di 29 milioni di euro di impegni ammessi al 30 giugno 2025”*.

Con riguardo alle eventuali criticità associate al Programma, l'Autorità di Gestione osserva quanto segue: *“l'Amministrazione regionale ha dovuto garantire la coincidenza di due periodi di programmazione, considerati gli adempimenti per la chiusura della programmazione 2014/20 e la necessità di accelerare la spesa sul periodo di programmazione 2021/27. Tale coincidenza ha costituito un momento cruciale e ha richiesto un presidio puntuale di ogni attività. Ad oggi, nonostante l'avvio del PR FSE+ 2021/27 sia avvenuto con quasi due anni di ritardo rispetto all'avvio del periodo di ammissibilità delle spese (il Programma è stato approvato dalla Commissione europea il 19 ottobre 2022), i dati di avanzamento mostrano che l'Amministrazione ha messo in atto le opportune misure per accelerare la spesa, con più di 29 milioni di euro di impegni ammessi al 30 giugno 2025. Permangono tuttavia alcune criticità di carattere sistemico nell'attuazione del Programma, principalmente legate alla complementarità e alla pluralità di fonti di finanziamento diverse, come i numerosi finanziamenti provenienti dal PNRR, che insistono su iniziative che sono anche oggetto di finanziamento del Fondo sociale europeo, con il rischio di sovraesposizione degli interventi e dei relativi target group”*.

4.2 Il sistema degli indicatori

Come visto sopra per il FESR, gli indicatori sono quelli contenuti nel PUV 2021/27, approvato, da ultimo, con la deliberazione di Giunta regionale n. 308 del 25 marzo 2024, come riportato nella successiva tabella.

Tabella 14 - Performance Framework FSE+ 2021/27

OBIETTIVO SPECIFICO	TIPI DI AZIONI CORRELATE	INDICATORI DI RISULTATO
PRIORITÀ 1 – OCCUPAZIONE		
(A) ESO4.1. MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE E LE MISURE DI ATTIVAZIONE PER TUTTE LE PERSONE IN CERCA DI LAVORO, IN PARTICOLARE I GIOVANI, SOPRATTUTTO ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI, I DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO E I GRUPPI SVANTAGGIATI NEL MERCATO DEL LAVORO, NONCHÉ DELLE PERSONE INATTIVE, ANCHE MEDIANTE LA PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO E DELL'ECONOMIA SOCIALE; (FSE+)	MISURE A SOSTEGNO DELL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ, NELLA FORMA DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA CREAZIONE D'IMPRESA; LE INDENNITÀ E I CONTRIBUTI ALLE PERSONE, MENZIONATI PER I PERCORSI DI SOSTEGNO; RAFFORZAMENTO DI UN MODELLO INTEGRATO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, FORMATIVO E SCOLASTICO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ; INCENTIVI OCCUPAZIONALI; QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI AL LAVORO.	PARTECIPANTI CHE HANNO UN LAVORO SEI MESI DOPO LA FINE DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO
© ESO4.3. PROMUOVERE UNA PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA DI DONNE E UOMINI AL MERCATO DEL LAVORO, PARITÀ DI CONDIZIONI DI LAVORO E UN MIGLIORE EQUILIBRIO TRA VITA PROFESSIONALE E VITA PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO L'ACCESSO A SERVIZI ABBORDABILI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA E ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (FSE+)	MISURE DI CONCILIAZIONE TRA LE ESIGENZE PERSONALI E PROFESSIONALI DELLE PERSONE; PROGETTI DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA NELLE IMPRESE; PROMOZIONE DI PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE NELL'ACCESSO E NELLA PERMANENZA SUL MERCATO DEL LAVORO,	QUOTE DI DONNE CHE MANTENGONO UN LAVORO ALLA FINE DELL'INTERVENTO
(D) ESO4.4. PROMUOVERE L'ADATTAMENTO DEI LAVORATORI, DELLE IMPRESE E DEGLI IMPRENDITORI AI CAMBIAMENTI, UN INVECCHIAMENTO ATTIVO E SANO, COME PURE AMBIENTI DI LAVORO SANI E ADEGUATI CHE TENGANO CONTO DEI RISCHI PER LA SALUTE (FSE+)	FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI OCCUPATI; APPRENDIMENTO PERMANENTE	PARTECIPANTI CHE GODONO DI UNA MIGLIORE SITUAZIONE SUL MERCATO DEL LAVORO SEI MESI DOPO LA FINE DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO
PRIORITÀ 2 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE		
(E) ESO4.5. MIGLIORARE LA QUALITÀ, L'INCLUSIVITÀ, L'EFFICACIA E L'ATTINENZA AL MERCATO DEL LAVORO DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE, ANCHE ATTRAVERSO LA CONVALIDA DELL'APPRENDIMENTO NON FORMALE E INFORMALE, PER SOSTENERE L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE CHIAVE, COMPRESE LE COMPETENZE IMPRENDITORIALI E DIGITALI, E PROMUOVENDO L'INTRODUZIONE DI SISTEMI FORMATIVI DUALI E DI APPRENDISTATI (FSE+)	INNOVAZIONE DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE PER MIGLIORARE L'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E LA QUALITÀ DELL'APPRENDIMENTO, ANCHE A DISTANZA, E FOCALIZZATE SULLE DIMENSIONI DELLA: QUALITÀ DEL SISTEMA, INCLUSIONE, DIGITALIZZAZIONE, STEM, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.	QUOTA DI SCUOLE CHE BENEFICIANO DI INNOVAZIONE DIDATTICA
PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE SOCIALE		
(H) ESO4.8. INCENTIVARE L'INCLUSIONE ATTIVA, PER PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITÀ, LA NON DISCRIMINAZIONE E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA, E MIGLIORARE L'OCCUPABILITÀ, IN PARTICOLARE DEI GRUPPI SVANTAGGIATI (FSE+)	PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE, PER L'INCLUSIONE ATTIVA E PER L'INSERIMENTO/RE-INSERIMENTO LAVORATIVO; AZIONI ORIENTATIVE (INDIVIDUALIZZATE E/O DI GRUPPO) E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE; LABORATORI OCCUPAZIONALI E TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE; SOSTEGNO DELLE AZIENDE NELLE FASI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI TARGET VULNERABILI	PARTECIPANTI CHE CERCANO UN LAVORO ALLA FINE DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO
(I) ESO4.9. PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE SOCIOECONOMICA DI CITTADINI DI PAESI TERZI, COMPRESI I MIGRANTI (FSE+)	PERCORSI INTEGRATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO; FORMAZIONE	PARTECIPANTI CHE HANNO UN LAVORO SEI MESI DOPO LA FINE DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO

OBIETTIVO SPECIFICO	TIPI DI AZIONI CORRELATE	INDICATORI DI RISULTATO
(K) ESO4.11. MIGLIORARE L'ACCESSO PARITARIO E TEMPESTIVO A SERVIZI DI QUALITÀ, SOSTENIBILI E A PREZZI ACCESSIBILI, COMPRESI I SERVIZI CHE PROMUOVONO L'ACCESSO AGLI ALLOGGI E ALL'ASSISTENZA INCENTRATA SULLA PERSONA, ANCHE IN AMBITO SANITARIO; MODERNIZZARE I SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE, ANCHE PROMUOVENDONE L'ACCESSO E PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI MINORI E AI GRUPPI SVANTAGGIATI; MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ L'EFFICACIA E LA RESILIENZA DEI SISTEMI SANITARI E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DI LUNGA DURATA, ANCHE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (FSE+)	RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI WELFARE TERRITORIALE; STIMOLARE PROCESSI DI GOVERNANCE MULTILIVELLO; RAFFORZAMENTO DEI DIVERSI ATTORI DEL SISTEMA; L'INCLUSIONE ATTIVA E L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DELLE VITTIME; SERVIZI EDUCATIVI ED EXTRA EDUCATIVI E OPPORTUNITÀ DI SOCIALITÀ E INCLUSIONE, SERVIZI DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI SERVIZI.	PARTECIPANTI CHE OTTENGONO UNA QUALIFICA ALLA FINE DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO;
PRIORITÀ 4 – OCCUPAZIONE GIOVANILE		
(A) ESO4.1. MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE E LE MISURE DI ATTIVAZIONE PER TUTTE LE PERSONE IN CERCA DI LAVORO, IN PARTICOLARE I GIOVANI, SOPRATTUTTO ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI, I DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO E I GRUPPI SVANTAGGIATI NEL MERCATO DEL LAVORO, NONCHÉ DELLE PERSONE INATTIVE, ANCHE MEDIANTE LA PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO E DELL'ECONOMIA SOCIALE; (FSE+)	OPPORTUNITÀ AI GIOVANI IN TERMINI DI ESPERIENZE ALL'ESTERO CHE POTRANNO IN PROSPETTIVA MIGLIORARE LE LORO CONDIZIONI DI ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO	PARTECIPANTI CHE ACQUISISCONO LE COMPETENZE CHIAVE ALLA FINE DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO
(F) ESO4.6. PROMUOVERE LA PARITÀ DI ACCESSO E DI COMPLETAMENTO DI UN'ISTRUZIONE E UNA FORMAZIONE INCLUSIVE E DI QUALITÀ, IN PARTICOLARE PER I GRUPPI SVANTAGGIATI, DALL'EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA, ATTRAVERSO L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE GENERALE E PROFESSIONALE, FINO AL LIVELLO TERZIARIO E ALL'ISTRUZIONE E ALL'APPRENDIMENTO DEGLI ADULTI, ANCHE AGEVOLANDO LA MOBILITÀ AI FINI DELL'APPRENDIMENTO PER TUTTI E L'ACCESSIBILITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (FSE+)	PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP); MIGLIORARE LA TRANSIZIONE SCUOLA-FORMAZIONE-LAVORO; FORMAZIONE SUPERIORE DI TIPO TECNICO-SPECIALISTICO; FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI A MASTER, DOTTORATI E ASSEGNI DI RICERCA, SUMMER SCHOOL E AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL QUADRO DELLA FORMAZIONE TERZIARIA	PARTECIPANTI CHE OTTENGONO UNA QUALIFICA ALLA FINE DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO

Fonte: PUV 2021/27 (elaborazione Corte dei conti)

La Regione, con nota prot. n. 966 del 5 marzo 2026, ha trasmesso alla Sezione i valori raggiunti dagli indicatori di output, attualizzandoli al 31 dicembre 2024, disaggregando i dati tra maschi e femmine, nel caso di unità di misura rappresentata da persone, come meglio illustrato nella tabella seguente.

Tabella 15 - Indicatori FSE+ al 31/12/2024

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE	TARGET FINALE (2029)	UNITA' DI MISURA	VALORI AL 31/12/2024		
					M	F	T
1	ESO4.1	DISOCCUPATI, COMPRESI I DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO	1.500	PERSONE	36	100	136
1	ESO4.3	NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI	1.150	PERSONE	0	0	0
1	ESO4.4	LAVORATORI DIPENDENTI, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI	5.000	PERSONE	185	130	315
2	ESO4.5	NUMERO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O SERVIZI PUBBLICI SOSTENUTI	100	ENTITÀ	-	-	0
3	ESO4.8	NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI	1.100	PERSONE	24	16	40
3	ESO4.9	CITTADINI DI PAESI TERZI	800	PERSONE	0	0	0
3	ESO4.11	IN ATTIVITÀ (DISOCCUPATI + OCCUPATI)	1.100	PERSONE	6	22	28
4	ESO4.1	MINORI E GIOVANI	1.520	PERSONE	32	12	44
4	ESO4.6	MINORI E GIOVANI	1.680	PERSONE	82	72	154
5		NUMERO DI PROGETTI	16	NUMERO	-	-	5

Fonte: Regione Valle d'Aosta

La Sezione prende atto di come il conseguimento degli indicatori illustrati sia rapportato all'effettiva attuazione del Programma e raccomanda che siano intraprese azioni volte al rispetto degli obiettivi intermedi di programmazione.

4.3 Il sistema di gestione e controllo

Con deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 30 giugno 2023 è stato definito il sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del PR FSE+ 2021-2027, composto dai seguenti documenti:

- "Descrizione del sistema di gestione e controllo", che descrive la struttura dell'Autorità di gestione e dell'Autorità che svolge la funzione contabile, oltre al sistema informativo, in conformità all'allegato XVI del regolamento (UE) 2021/1060;
- "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione", allegato I alla "Descrizione del sistema di gestione e controllo", che descrive dettagliatamente le procedure dell'Autorità di gestione e delle Strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma, definendo anche i rapporti che intercorrono con le altre Autorità del PR FSE+ 2021-2027 (Autorità che svolge la funzione contabile e Autorità di Audit).

Il documento è redatto in coerenza con quanto prescritto dalla normativa dell'Unione europea di riferimento e fornisce indicazioni, alla data del 28 giugno 2023, relative all'organizzazione degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo delle attività finanziate e alla ripartizione delle funzioni specifiche all'interno dei medesimi organismi, in un quadro di piena

corrispondenza alla disciplina regionale in tema di organizzazione della struttura amministrativa.

Nel corso del 2024 non vi sono stati aggiornamenti sostanziali al sistema di gestione e controllo. Si dà evidenza che, a decorrere dal 16 maggio 2025, le funzioni contabili precedentemente attribuite all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AREA VdA) sono state trasferite nell'ambito del Dipartimento politiche strutturali e affari europei ad apposita Unità organizzativa con posizione di particolare responsabilità denominata "Autorità con funzione contabile".

In continuità con il precedente periodo di programmazione, l'Amministrazione regionale assicura la separazione delle funzioni attraverso la definizione preventiva delle strutture preposte ai vari ruoli individuando strutture gerarchicamente indipendenti tra loro:

- **Autorità di gestione (AdG):** individuata nella Struttura "Programmazione Fondo sociale europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione";
- **Autorità di Audit (AdA):** individuata nella Struttura "Autorità di audit dei fondi dell'Unione europea";
- **Autorità che svolge la funzione contabile (AFC)** quale Autorità del programma individuata nella "Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AREA VdA), ai sensi dell'art. 71, comma 1, del regolamento (UE) 2021/1060", le cui funzioni sono state trasferite, come sopra indicato, al Dipartimento politiche strutturali e affari europei dell'Amministrazione regionale.

A tali Autorità si affiancano le Strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi (SRRAI), che intervengono, con il supporto dell'AdG, in tutte le fasi di programmazione e gestione degli interventi.

Il ruolo di controllore di primo livello è svolto dalla Struttura "Controllo progetti europei e statali", istituita con DGR n. 1729 del 6 dicembre 2019.

Presso il Dipartimento "Politiche e strutturali e affari europei", è stata, inoltre, istituita, a partire dal 2008, una *Cabina di regia della politica regionale di sviluppo* che svolge compiti di coordinamento del sistema di *governance* della politica regionale di sviluppo della Valle d'Aosta.

Le funzioni delle Autorità sopra elencate e le relative procedure sono analiticamente descritte nei documenti allegati alla DGR n. 738/2023.

Con riferimento alle attività di controllo del Programma, la Regione, nella risposta istruttoria, comunica che *“non vi sono rapporti di valutazione o attività di controllo da segnalare”*.

5 COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE 2023/2027 – CSR 23/27

Il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) costituisce lo strumento, a livello regionale, di attuazione del Piano Strategico Nazionale (PSN), sostituendo il Programma di Sviluppo Rurale Regionale (PSRR) previsto nella programmazione 2014/2020.

È stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023, a seguito dell'approvazione del Piano Strategico della PAC (PSP 23/27) da parte della Commissione europea, con propria decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e successivamente modificato con decisione di esecuzione C (2024) 6849 del 30 settembre 2024.

Esso illustra, tra gli altri, l'analisi del contesto rurale valdostano, le esigenze, le priorità, le scelte strategiche e le modalità di attuazione della programmazione integrata; i principi di selezione, i criteri di ammissibilità e il cronoprogramma dei singoli interventi; i risultati attesi e gli indicatori; il piano finanziario.

Nella successiva tabella 16, è illustrata la dotazione finanziaria del CSR, pari a circa 91,095 milioni di euro, ripartita tra contributo europeo, statale e regionale, con la rispettiva percentuale di incidenza sul valore totale.

Tabella 16 - Dotazione finanziaria CSR

DOTAZIONE COMPLESSIVA (100%)	QUOTA UE (FEASR) (40,7%)	QUOTA STATO (41,5%)	COFINANZIAMENTO REGIONALE (17,8%)
91.095.666,91	37.075.936,44	37.813.811,33	16.205.919,14

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 4132/XVI del 20 novembre 2024, ha approvato la versione aggiornata del CSR recante modifica, in primo luogo, dell'importo della dotazione finanziaria⁸, che ha subito una riduzione dell'1 per cento per un importo pari a euro 749.849,34, destinata al sostegno della Regione Emilia-Romagna colpita dagli eventi sismici e, in secondo luogo, delle schede degli interventi di sviluppo rurale al fine di adeguare i livelli premiali alla realtà regionale.

⁸ Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 2184 del 22 marzo 2023 era stata approvata la prima versione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/2027 (CSR 23/27) del Piano strategico della PAC. Il 15 marzo 2024 il MASAF aveva presentato alla Commissione Europea la proposta, approvata dalla Conferenza Stato-Regioni, di destinare un importo, pari all'1 per cento del piano finanziario di ciascun CSR regionale, a favore delle zone dell'Emilia-Romagna più colpite dagli eventi alluvionali nel 2023 (Relazione sulla gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con Fondi europei in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – anno 2023).

I dieci obiettivi strategici regionali per lo sviluppo rurale 2023/2027 della Valle d'Aosta e l'elenco dei relativi interventi di sviluppo rurale sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1116 in data 26 settembre 2022. Nella medesima deliberazione viene dato atto che la quota di cofinanziamento regionale 2023/2027 ammonta ad euro 16.339.317,00 e trova copertura per euro 7 milioni nel bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/24, di cui euro 3,5 milioni per l'anno 2023 ed euro 3,5 milioni per l'anno 2024 su apposito capitolo⁹ di bilancio, mentre per la copertura della rimanente somma di euro 9.339.317,00 viene previsto apposito stanziamento sul medesimo capitolo dei futuri bilanci della Regione per gli anni 2025, 2026 e 2027.

La soprarichiamata deliberazione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta n. 4132/XVI del 20 novembre 2024, considerata la modifica della dotazione finanziaria, ha preso atto che la quota regionale di cofinanziamento del Complemento di Sviluppo Rurale, in termini di copertura sul bilancio regionale, viene ripartita in euro 3,5 milioni per ciascuna delle annualità 2023, 2024, 2025 e 2026 e che, per la rimanente quota pari ad euro 2.205.919,14, verrà previsto apposito stanziamento nel bilancio regionale.

Gli interventi di sviluppo rurale contenuti nel CSR sono 27 e si suddividono in: interventi a superficie e a capo, interventi per gli investimenti, interventi forestali, approccio Leader e AKIS (*Agricultural Knowledge and Innovation System*).

Il CSR è operativo dal 1° gennaio 2023 con la pubblicazione di alcuni bandi¹⁰. Il Comitato di monitoraggio, anche con funzioni di comitato di sorveglianza del PSR 2014/2022, in composizione ampliata, è stato istituito con deliberazione n. 147 del 20 febbraio 2023.

Di seguito si riporta il piano finanziario del Programma.

Tabella 17 - Piano finanziario CSR

INTERVENTO	AZIONE	SPESA PUBBLICA	FEASR
SRA01-ACA1-PRODUZIONE INTEGRATA	ACA1-PRODUZIONE INTEGRATA	593.129,03	241.403,52
SRA08-ACA8-GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI	GESTIONE SOSTENIBILE DEI PRATI PERMANENTI	4.948.920,41	2.014.210,61
	GESTIONE SOSTENIBILE DEI PRATI-PASCOLI PERMANENTI	3.336.350,84	1.357.894,79

⁹ Capitolo U0026002 "Trasferimento all'organismo pagatore delle quote di cofinanziamento regionale per il finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2023/2027".

¹⁰ I primi bandi pubblicati hanno riguardato la campagna annuale 2023 degli interventi SRB 01 *Sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna*, SRC 01 *Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000* e SRA30 *Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali*.

INTERVENTO	AZIONE	SPESA PUBBLICA	FEASR
	GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PERMANENTI INCLUSE LE PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI	3.707.056,48	1.508.771,99
SRA14 - ACA14 –ALLEVATORI CUSTODI DELL’AGROBIODIVERSITÀ	ACA14– ALLEVATORI CUSTODI DELL’AGROBIODIVERSITÀ	4.102.475,84	1.669.707,67
SRA15 – ACA 15 – AGRICOLTORI CUSTODI DELL’AGROBIODIVERSITÀ	ACA 15 – AGRICOLTORI CUSTODI DELL’AGROBIODIVERSITÀ	197.709,68	80.467,84
SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA	MULTIAZIONE	7.647.410,38	3.112.496,02
SRA30 – BENESSERE ANIMALE	AZIONE A- AREE DI INTERVENTO SPECIFICHE 2.2 – IGIENE PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI E DELLA STRUMENTAZIONE	2.718.508,09	1.106.432,79
	AZIONE A- AREE DI INTERVENTO SPECIFICHE 2.4 – UTILIZZO/MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLA LETTIERA	4.942.741,97	2.011.695,98
SRB01 – SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA	SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA	30.546.145,42	12.432.281,19
SRC01-PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000	PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000	1.977.096,79	804.678,39
SRD01-INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE	MULTIAZIONE	7.440.000,00	3.028.080,00
SRD03-INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE	MULTIAZIONE	2.000.000,00	814.000,00
SRD04-INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AGRICOLI CON FINALITÀ AMBIENTALE	INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI AD ARRESTARE E INVERTIRE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ E A PRESERVARE IL PAESAGGIO RURALE	460.000,00	187.220,00
SRD09-INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI NELLE AREE RURALI	MIGLIORAMENTO DEGLI ALPEGGI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE RECUPERO E/O AMPLIAMENTO DEI FABBRICATI DI ALPEGGIO	1.050.000,00	427.350,00
SRD11-INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FORESTALI	MULTIAZIONE	2.000.000,00	814.000,00
SRD12-INVESTIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL RIPRISTINO DANNI FORESTE	MULTIAZIONE	650.000,00	264.550,00
SRD13-INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	MULTIAZIONE	2.000.000,00	814.000,00
SRD15-INVESTIMENTI PRODUTTIVI FORESTALI	AMMODERNAMENTI E MIGLIORAMENTI	650.000,00	264.550,00
SRE01-INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI	INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI	800.000,00	325.600,00
SRE03-AVVIO DI NUOVE IMPRESE CONNESSE ALLA SILVICOLTURA	AVVIO DI NUOVE IMPRESE CONNESSE ALLA SILVICOLTURA	200.000,00	81.400,00
SRG03-PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ	MULTIAZIONE	170.000,00	69.190,00
SRG06-LEADER-ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE	SOTTOINTERVENTO A-SOSTEGNO ALLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE	4.529.450,00	1.843.486,15

INTERVENTO	AZIONE	SPESA PUBBLICA	FEASR
	SOTTOINTERVENTO B-ANIMAZIONE E GESTIONE DELLE SSL - GESTIONE	983.050,00	400.101,35
	SOTTOINTERVENTO B-ANIMAZIONE E GESTIONE DELLE SSL - ANIMAZIONE E COMUNICAZIONE	257.500,00	104.802,50
SRG08-SOSTEGNO AD AZIONI PILOTA E DI COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE	SOSTEGNO AD AZIONI PILOTA E DI COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE	400.000,00	162.800,00
SRG09-COOPERAZIONE PER AZIONI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE E SERVIZI RIVOLTI AI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGROALIMENTARE	MULTIAZIONE	400.000,00	162.800,00
SRG10-PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ	MULTIAZIONE	1.000.000,00	407.000,00
SRH01-EROGAZIONE SERVIZI DI CONSULENZA	EROGAZIONE SERVIZI DI CONSULENZA	360.000,00	146.520,00
SRH02-FORMAZIONE DEI CONSULENTI	FORMAZIONE DEI CONSULENTI	50.000,00	20.350,00
SRH03-FORMAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, DEGLI ADDETTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI AGRICOLTURA, ZOOTECCIA...	FORMAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, DEGLI ADDETTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI AGRICOLTURA, ZOOTECCIA...	160.000,00	65.120,00
SRH06-SERVIZI DI BACK OFFICE PER L'AKIS	SERVIZI DI BACK OFFICE PER L'AKIS	10.000,00	4.070,00
AT-ASSISTENZA TECNICA	AT	808.121,98	328.905,65
TOTALE		91.095.666,91	37.075.936,44

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Valle d'Aosta

5.1 Attuazione finanziaria

Ai fini della rendicontazione finanziaria del Programma, il periodo preso in considerazione (anno finanziario) va dal 15 ottobre al 16 ottobre dell'anno successivo.

L'Amministrazione regionale segnala che all'interno della prima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione (Air Performance Report – APR) della programmazione in esame, inviata dal MASAF alla Commissione Europea il 15 febbraio 2024 ed elaborata sulla base dei livelli di spesa conseguiti al termine del primo anno finanziario, ovvero al 15 ottobre 2023, non risultano sostenute spese, in quanto le liquidazioni sono state eseguite a partire dal mese di novembre 2023¹¹ e di conseguenza la spesa è rientrata nella seconda relazione.

La tabella sottostante, inviata dall'Amministrazione regionale in sede di contraddittorio, riporta, per l'annualità 2024, l'avanzamento finanziario del Programma ed evidenza, per le categorie di intervento oggetto di bando, la dotazione complessiva dell'intervento prevista dal piano finanziario, la dotazione finanziaria dei bandi pubblicati nell'ambito della misura e il

¹¹ I primi pagamenti sono stati eseguiti a titolo di corresponsione degli anticipi dell'intervento SRA30 (circa 600 beneficiari per un importo pari a 1,36 milioni di euro), riconducibili ai primi bandi pubblicati a fine dell'anno 2022, i quali avevano come oggetto unicamente le misure a superficie.

numero delle domande ricevute e, infine, i dati riguardanti l'avanzamento della spesa in termini di impegni e pagamenti, in termini assoluti e con le rispettive percentuali di avanzamento per ogni intervento attivato.

Tabella 18 - Attuazione finanziaria CSR al 16/10/2024

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DOTAZIONE COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO PREVISTA DAL PIANO FINANZIARIO	DOTAZIONE INIZIALE DEL BANDO (CAMPAGNA 2023)	N. DOMANDE RICEVUTE	IMPEGNI	SPESA LIQUIDATA	% DI AVANZAMENTO SU IMPEGNI	% DI AVANZAMENTO SULLA DOTAZIONE FINANZIARIA
SRA30	BENESSERE ANIMALE	7.661.250,06	1.550.000,00	616	1.550.000,00	1.395.900,00	90,06%	18,22%
SRB01	SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA	30.546.145,42	6.180.000,00	1.616	6.648.376,64	6.648.376,64	100%	21,77%
SRC01	PAGAMENTO COMPENSATIVO ZONE AGRICOLE NATURA 2000	1.977.096,79	400.000,00	85	400.000,00	356.978,98	89,24%	18,06%
TOTALE		40.184.492,27	8.130.000,00	2.317	8.598.376,64	8.401.255,62	97,71%	20,91%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione (valori in euro)

In merito all'avanzamento finanziario, i dati indicati nella tabella 18 evidenziano, al termine del periodo contabile del 2024, una dotazione finanziaria del CSR pari a 40,18 milioni di euro e una dotazione finanziaria dei bandi pubblicati pari a 8,13 milioni di euro. Complessivamente, le misure messe a bando hanno coperto una percentuale del 20,23 per cento della dotazione finanziaria complessiva. Per quanto concerne l'avanzamento della spesa, sempre alla medesima data, il rapporto tra la spesa liquidata, pari a euro 8.401.255,62, e il livello degli impegni assunti, pari a euro 8.598.376,64, risulta pari al 97,71 per cento. Parallelamente, il rapporto tra l'avanzamento della spesa e la dotazione finanziaria complessiva è pari al 20,91 per cento.

In particolare, l'avanzamento della spesa di circa 8,4 milioni di euro ha riguardato il pagamento degli anticipi della campagna 2023 per il benessere animale (intervento SRA 30) per 1,4 milioni di euro, oltre a liquidazioni effettuate nei primi mesi del 2024 per aiuti a sostegno di zone con svantaggi naturali montagna (intervento SRB01) per 6,6 mln di euro e,

per concludere, 357 mila euro per domande presentate sull'intervento SRC01 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000.

In sede di contraddittorio, l'Amministrazione regionale sottolinea che dal 16 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024, quindi successivamente alla chiusura dell'esercizio contabile 2024, sono stati liquidati unicamente gli anticipi delle domande presentate a seguito dei suddetti bandi, per un importo pari a euro 1.238.108,90 sull'intervento SRA30 e per un importo pari a euro 2.327.352,80 sull'intervento SRB01, per una somma complessiva di euro 3.565.461,70. Pertanto, il totale delle somme liquidate al 31 dicembre 2024, rispetto alla somma di 8,4 milioni di euro raggiunta al 16 ottobre 2024, raggiunge i 12 milioni di euro, importo corrispondente al 13,19 per cento della dotazione complessiva del programma.

I dati sull'avanzamento finanziario della successiva annualità disponibili al 10 luglio 2025 evidenziano, in rapporto al dato disponibile al termine del periodo contabile 2024, un incremento dei pagamenti eseguiti di euro 11.732.744,38, che raggiungono la somma di euro 20.134.000,00 milioni di euro, corrispondente al 22,10 per cento della dotazione del CSR 23/27, (pari a euro 91.095.666,91, come visto sopra). Come di seguito evidenziato, i pagamenti sono relativi ai bandi della campagna 2023 in quanto per i bandi della campagna 2024 non era stato eseguito alcun pagamento alla data del 10 luglio 2025, in ragione della scadenza per la presentazione delle domande fissata al 31 luglio 2025.

In merito all'avanzamento procedurale del programma nel periodo contabile 2024, in sede istruttoria, l'Amministrazione regionale comunica che, a dicembre 2023, sono stati pubblicati i bandi annuali relativi alla campagna 2024 degli interventi SRA30, SRB01 e SRC01, indicati nella tabella 18, ai quali si sono successivamente affiancati i nuovi bandi relativi agli interventi SRA08 "Gestione prati e pascoli permanenti" e SRA29 "Agricoltura biologica", che prevedono impegni quinquennali. Inoltre, per quanto riguarda gli interventi strutturali del CSR 23/27, l'Amministrazione regionale comunica che *"nel corso del 2024 sono stati pubblicati i primi bandi dei seguenti interventi:*

- *SRG06 Leader attuazione strategie di sviluppo locale sotto intervento B gestione ed animazione GAL, il cui beneficiario, GAL Valle d'Aosta, ente selezionato in qualità di attuatore dell'intervento, ha presentato una domanda di finanziamento a copertura delle spese di gestione e per le attività di animazione territoriale e di comunicazione per 1 mln di euro;*

- SRG08 Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione, rientrante nell'obiettivo trasversale perseguito dall'AKIS contenuta nel Piano Strategico della PAC (PSP) al quale hanno fatto domanda due organismi con istruttorie ancora in corso;
- SRG10 Promozione dei prodotti di qualità con la finalità di sostenere la realizzazione di iniziative di informazione e promozione da parte di associazioni di produttori sui regimi di qualità dell'Unione Europea e sui sistemi di qualità nazionali e regionali per migliorare la redditività delle imprese: cinque sono le domande presentate alle quali sono stati concessi contributi per complessivi 252 mila euro;
- SRH03 Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali finalizzato alla crescita delle competenze e capacità professionali degli addetti operanti a vario titolo nei diversi settori e specificatamente per la realizzazione di un corso di formazione per gestori di attività agrituristiche al quale ha partecipato un ente formativo accreditato presso la Regione autonoma Valle d'Aosta".

In merito all'avanzamento procedurale del programma nel periodo contabile 2025, a dicembre 2024 sono stati nuovamente pubblicati i bandi degli interventi annuali SRA30, SRB01 e SRC01, e pluriennali per gli interventi SRA08 Gestione prati e pascoli permanenti e SRA29 Agricoltura biologica, per i quali tuttavia, in ragione della scadenza per la presentazione delle domande di aiuto fissata al 31 luglio 2025, non risulta possibile considerare, al 10 luglio 2025, le domande afferenti a tale campagna né, di conseguenza, stimare la spesa per detti interventi.

La Regione, sempre in sede di contraddittorio, rileva che "nonostante il CSR 23/27 sia in fase di avvio, si può già rilevare il buon avanzamento della spesa (pari al 22,10% della dotazione complessiva del CSR, indicato in tabella 16, di euro 91,095 milioni di euro), infatti, è importante segnalare che i pagamenti degli aiuti riferiti alle campagne 2023 e 2024 sono stati liquidati entro un anno dalla loro presentazione, come previsto da regolamento, a dimostrazione dell'efficienza in termini di capacità di spesa".

5.2 Il sistema degli indicatori

La quantificazione degli indicatori di *output* (realizzazioni) è stata effettuata dall'AdG regionale, in collaborazione con le Strutture regionali deputate all'attuazione degli interventi. La stima tiene in debita considerazione le disposizioni regolamentari e nazionali, le indicazioni del partenariato, i limiti di spesa e le esperienze pregresse nelle omologhe misure di sviluppo rurale 2014/22.

In sede di confronto contraddittorio, l'Autorità di gestione del Programma osserva che: *“Considerato che, a seguito dell'approvazione del nuovo impianto giuridico della riformata PAC 2023/27, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha assunto la competenza di Autorità di gestione della Programmazione 2023/27, riunendo tutte le regioni italiane, spetta al MASAF la rendicontazione alla Commissione europea delle spese e il monitoraggio degli indicatori individuati in fase di programmazione”*.

Per l'illustrazione in dettaglio del sistema degli indicatori, si rinvia alla successiva trattazione del sistema stesso nell'ambito del paragrafo dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022.

5.3 Il sistema di gestione e controllo

L'Autorità di Gestione Regionale (AdG) del Programma è individuata nella Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale. In base a quanto riportato nel programma, l'AdG regionale, come nella programmazione 2014/2022, delega l'attuazione degli interventi alle Strutture Regionali per l'Attuazione degli Interventi (SRAI) e si avvale del supporto dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Valle d'Aosta (AREA VdA) per la programmazione e la gestione degli interventi a superficie e a capo e per l'effettuazione dei controlli in loco ed ex post e delle revisioni relativamente agli interventi strutturali del CSR 23/27.

Il controllo sull'attuazione del Programma è esercitato dal Comitato di monitoraggio regionale, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 147/2023. Il nuovo Comitato nasce sulla base del Comitato di sorveglianza del PSR 14/22, di cui sono state aggiornate le competenze ed è stata ampliata la composizione.

I pagamenti sono effettuati annualmente, con impegni annuali o pluriennali, da parte dell'Organismo Pagatore (OP) individuato nell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Il sistema di gestione e controllo è descritto nella versione aggiornata del CSR 23/27, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 4132/XVI del 20 novembre 2024, in cui si dà atto che il sistema di *governance* regionale è attualmente in via di definizione in quanto si è in attesa di alcune indicazioni da parte del MASAF.

6 PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA

Nel ciclo di programmazione 2021-2027, la Regione è interessata da sei programmi di Cooperazione territoriale europea: due Programmi di Cooperazione transfrontaliera, Italia-Francia 'ALCOTRA' e Italia-Svizzera; tre Programmi di Cooperazione transnazionale, Spazio alpino, Europa centrale ed Euro-Med; e un Programma di Cooperazione interregionale, Interreg Europe.

In continuità con la precedente, anche la nuova programmazione prevede che le risorse dei Programmi di Cooperazione territoriale siano attribuite a seguito di ammissione a finanziamento da parte degli organismi di gestione previsti dai singoli Programmi, previa indicazione di bandi o avvisi di partecipazione a proposte progettuali in partenariato con altri soggetti dell'area di cooperazione.

L'Amministrazione regionale segnala l'approvazione dell'accordo Stato-regioni in merito al sistema di *governance* italiana dei Programmi di cooperazione territoriale da parte della Conferenza Unificata, istituita ai sensi decreto legislativo n. 281/97.

Il nuovo sistema attribuisce alle Regioni la responsabilità del processo di comunicazione di irregolarità e frodi all'OLAF. Inoltre, anche per i Programmi della dimensione transfrontaliera, i beneficiari di progetto valdostani reperiranno sul mercato i controllori di primo livello delle spese progettuali, che pagheranno con budget del progetto. Tale procedimento avverrà sotto il controllo di una apposita commissione mista Stato-Regioni a cui è demandato il compito di validare la scelta del controllore effettuata dai beneficiari.

Di seguito vengono illustrati i Programmi di Cooperazione territoriale di cui si avvale la Politica regionale di sviluppo nel periodo di programmazione 2021-2027, operanti ai sensi del regolamento (UE) n. 1059/2021 e finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Per i programmi di cooperazione territoriale del periodo 2021-2027 risultano spese rendicontate e pagamenti effettuati esclusivamente per il Programma Italia-Francia "Alcotra" e per il Programma Spazio Alpino.

6.1 Programma Interreg VI-A Italia-Francia 'Alcotra'

Il Programma è stato approvato dalla Commissione europea il 29 giugno 2022, con decisione C(2022) 4662 Final.

L'Amministrazione regionale, nell'ambito della risposta istruttoria, segnala che *“Nel corso dell'anno 2024 sono stati approvati 9 progetti con partner valdostani (oltre ai 15 approvati precedentemente) che riguardano le tematiche prioritarie individuate dal Programma. Rispetto all'obiettivo “cogliere i vantaggi della digitalizzazione a favore dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni di ricerca e dei governi” sono stati approvati 2 microprogetti che riguardano la digitalizzazione dei servizi ai cittadini per gli enti locali e nuovi percorsi dedicati alla partecipazione attiva della cittadinanza e all'innovazione sociale e nella rivoluzione digitale dei servizi. Per l'obiettivo “adattamento al cambiamento climatico” è stato approvato 1 microprogetto che riguarda lo sviluppo di pensiline con pannelli fotovoltaici scorrevoli in grado di regolare la produzione energetica sulla base delle previsioni nivometeorologiche. È stato approvato anche 1 microprogetto afferente all'obiettivo “conservazione della natura”, che riguarda il miglioramento della qualità delle visite dei Parc Animalier, il che si traduce in un miglioramento del benessere degli animali. Per quanto riguarda l'obiettivo “partecipazione territoriale ad un'Europa più vicina ai cittadini” sono 3 i progetti approvati, cui si aggiungono 2 progetti di coordinamento e comunicazione. I progetti rispondono alla volontà di aumentare il grado di implicazione attiva dei cittadini, giovani e amministratori politici, nei processi partecipativi di rigenerazione delle comunità in un'ottica di sviluppo sostenibile, di resilienza e di educazione ai cambiamenti climatici”.*

Come evidenziato nella tabella 19, al 31 dicembre 2024, l'investimento complessivo a vantaggio del territorio regionale è pari a euro 11.291.816,97, di cui euro 9.033.453,58 di contributo FESR ed euro 2.258.363,39 di contributo statale, per un totale di n. 24 progetti. Al termine del periodo precedente, l'investimento complessivo a favore del territorio era pari a euro 9.028.779,89, di cui euro 7.223.023,91 di contributo FESR ed euro 1.805.755,98 di contributo statale. L'avanzamento della spesa al 31 dicembre 2024 è pari a euro 847.042,56, corrispondente ad un grado di avanzamento finanziario pari al 7,50 per cento del finanziamento previsto, mentre al termine dell'annualità precedente non risultavano eseguiti pagamenti.

Al 30 giugno 2025, sulla base dei dati presenti nella tabella 20, in virtù dell'incremento del numero di progetti approvati, che sale a 34, si registra un aumento del valore dell'investimento complessivo, che risulta pari a euro 17.321.689,74, di cui euro 13.857.351,79 di contributo FESR

ed euro 3.464.337,95 di contributo statale e un parallelo incremento sia del valore dei pagamenti eseguiti (pari a euro 2.078.447,65), sia del grado di avanzamento finanziario, che si innalza al 12 per cento del finanziamento previsto.

Tabella 19 - Attuazione finanziaria Programma “Alcotra” al 31/12/2024

PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
1 - RIDINAMIZZARE L'ECONOMIA NELLA ZONA ALCOTRA	TECHYOURWORLD	AVVIATO	1.093.862,86	1.093.862,86	1.093.862,86	1.093.862,86	112.538,92	112.538,92	1,00
1 - RIDINAMIZZARE L'ECONOMIA NELLA ZONA ALCOTRA	DAM DIGITALPS MUSEUM	AVVIATO	528.750,00	528.750,00	528.750,00	528.750,00	10.293,75	10.293,75	1,00
1 - RIDINAMIZZARE L'ECONOMIA NELLA ZONA ALCOTRA	DIGI VILLAGES	AVVIATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	1,00
1 - RIDINAMIZZARE L'ECONOMIA NELLA ZONA ALCOTRA	MONDI	AVVIATO	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	-	-	1,00
1 - RIDINAMIZZARE L'ECONOMIA NELLA ZONA ALCOTRA	N.P.ANIMALIERS	AVVIATO	41.912,50	41.912,50	41.912,50	41.912,50	-	-	1,00
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	RECROSSES	AVVIATO	200.900,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	35.111,25	35.111,25	1,00
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	PREVRISK-CC	AVVIATO	1.245.068,40	1.245.068,40	1.245.068,40	1.245.068,40	74.348,78	74.348,78	1,00
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	BECCA	AVVIATO	434.475,00	434.475,00	434.475,00	434.475,00	11.742,50	11.742,50	1,00

PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	ALP'AERA	AVVIATO	281.250,00	281.250,00	281.250,00	281.250,00	-	-	1,00
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	APHE	AVVIATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	1,00
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	SETE	AVVIATO	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	-	-	1,00
4 - SOSTENERE LA RESILIENZA DELLA POPOLAZIONE NELLA ZONA ALCOTRA	RESPIRATION JEUNESSE	AVVIATO	508.750,00	508.750,00	508.750,00	508.750,00	323.904,40	323.904,40	1,00
4 - SOSTENERE LA RESILIENZA DELLA POPOLAZIONE NELLA ZONA ALCOTRA	FRIDHA	AVVIATO	738.750,00	738.750,00	738.750,00	738.750,00	-	-	1,00
4 - SOSTENERE LA RESILIENZA DELLA POPOLAZIONE NELLA ZONA ALCOTRA	E-BIKE MONT-BLANC	AVVIATO	631.387,83	631.387,83	631.387,83	631.387,83	216.955,41	216.955,41	1,00
4 - SOSTENERE LA RESILIENZA DELLA POPOLAZIONE NELLA ZONA ALCOTRA	TRANSIT	AVVIATO	1.461.250,00	1.461.250,00	1.461.250,00	1.461.250,00	45.162,55	45.162,55	1,00
4 - SOSTENERE LA RESILIENZA DELLA POPOLAZIONE NELLA ZONA ALCOTRA	DAHU	AVVIATO	1.499.750,00	1.499.750,00	1.499.750,00	1.499.750,00	16.985,00	16.985,00	1,00

PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
5 - TENERE CONTO DELLA SPECIFICITÀ DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO ALCOTRA PER PREPARARSI MEGLIO ALLE SFIDE DELLA RESILIENZA	IMAJE	AVVIATO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	1,00
5 - TENERE CONTO DELLA SPECIFICITÀ DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO ALCOTRA PER PREPARARSI MEGLIO ALLE SFIDE DELLA RESILIENZA	PARCOURS+ PCC	AVVIATO	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	-	-	1,00
5 - TENERE CONTO DELLA SPECIFICITÀ DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO ALCOTRA PER PREPARARSI MEGLIO ALLE SFIDE DELLA RESILIENZA	GRAIES CLIMALAB PCC	AVVIATO	125.999,38	125.999,38	125.999,38	125.999,38	-	-	1,00
5 - TENERE CONTO DELLA SPECIFICITÀ DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO ALCOTRA PER PREPARARSI MEGLIO ALLE SFIDE DELLA RESILIENZA	INCIT	AVVIATO	541.250,20	541.250,20	541.250,20	541.250,20	-	-	1,00
5 - TENERE CONTO DELLA SPECIFICITÀ DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO ALCOTRA PER PREPARARSI MEGLIO ALLE SFIDE DELLA RESILIENZA	DECID	AVVIATO	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	-	-	1,00
6 - SUPERARE I PRINCIPALI OSTACOLI AMMINISTRATIVI DELLA ZONA ALCOTRA	ALCOTRAITÉ	AVVIATO	59.999,80	59.999,80	59.999,80	59.999,80	-	-	1,00
6 - SUPERARE I PRINCIPALI OSTACOLI AMMINISTRATIVI DELLA ZONA ALCOTRA	A-MONT	AVVIATO	149.586,00	149.586,00	149.586,00	149.586,00	-	-	1,00

PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
6 - SUPERARE I PRINCIPALI OSTACOLI AMMINISTRATIVI DELLA ZONA ALCOTRA	PROSATIF-GO	AVVIATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	1,00
	TOTALE AL 31/12/2024		11.291.816,97	11.291.816,97	11.291.816,97	11.291.816,97	847.042,56	847.042,56	24,00
	TOTALE AL 31/12/2023		9.028.779,89	9.028.779,89	9.028.779,89	9.028.779,89	-	-	15

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

Tabella 20 - Attuazione finanziaria Programma “Alcotra” al 30/06/2025

PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
1 - RIDINAMIZZARE L'ECONOMIA NELLA ZONA ALCOTRA	TECHYOURWORLD	AVVIATO	1.093.862,86	1.093.862,86	1.093.862,86	1.093.862,86	277.540,81	277.540,81	1,00
1 - RIDINAMIZZARE L'ECONOMIA NELLA ZONA ALCOTRA	DAMDIGITALPS MUSEUM	AVVIATO	528.750,00	528.750,00	528.750,00	528.750,00	87.033,27	87.033,27	1,00
1 - RIDINAMIZZARE L'ECONOMIA NELLA ZONA ALCOTRA	DIGI VILLAGES	AVVIATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	1,00
1 - RIDINAMIZZARE L'ECONOMIA NELLA ZONA ALCOTRA	MONDI	AVVIATO	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	-	-	1,00
1 - RIDINAMIZZARE L'ECONOMIA NELLA ZONA ALCOTRA	N.P.ANIMALIERS	AVVIATO	41.912,50	41.912,50	41.912,50	41.912,50	-	-	1,00
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	RECROSSES	AVVIATO	200.900,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	64.229,60	64.229,60	1,00
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER	PREVRISK-CC	AVVIATO	1.245.068,40	1.245.068,40	1.245.068,40	1.245.068,40	194.782,93	194.782,93	1,00

PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA									
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	BECCA	AVVIATO	434.475,00	434.475,00	434.475,00	434.475,00	124.749,19	124.749,19	1,00
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	ALP'AERA	AVVIATO	281.250,00	281.250,00	281.250,00	281.250,00	21.991,89	21.991,89	1,00
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	APHE	AVVIATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	1,00
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	SETE	AVVIATO	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	17.500,00	17.500,00	1,00
4 - SOSTENERE LA RESILIENZA DELLA POPOLAZIONE NELLA ZONA ALCOTRA	RESPIRATION JEUNESSE	TERMINATO	508.750,00	508.750,00	508.750,00	508.750,00	506.830,75	506.830,75	1,00
4 - SOSTENERE LA RESILIENZA DELLA POPOLAZIONE NELLA ZONA ALCOTRA	FRIDHA	AVVIATO	738.750,00	738.750,00	738.750,00	738.750,00	33.249,99	33.249,99	1,00
4 - SOSTENERE LA RESILIENZA DELLA POPOLAZIONE NELLA ZONA ALCOTRA	E-BIKE MONT-BLANC	TERMINATO	631.387,83	631.387,83	631.387,83	631.387,83	216.955,41	216.955,41	1,00

PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
4 - SOSTENERE LA RESILIENZA DELLA POPOLAZIONE NELLA ZONA ALCOTRA	TRANSIT	AVVIATO	1.461.250,00	1.461.250,00	1.461.250,00	1.461.250,00	251.253,53	251.253,53	1,00
4 - SOSTENERE LA RESILIENZA DELLA POPOLAZIONE NELLA ZONA ALCOTRA	DAHU	AVVIATO	1.499.750,00	1.499.750,00	1.499.750,00	1.499.750,00	223.809,88	223.809,88	1,00
5 - TENERE CONTO DELLA SPECIFICITÀ DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO ALCOTRA PER PREPARARSI MEGLIO ALLE SFIDE DELLA RESILIENZA	IMAJE	AVVIATO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	1,00
5 - TENERE CONTO DELLA SPECIFICITÀ DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO ALCOTRA PER PREPARARSI MEGLIO ALLE SFIDE DELLA RESILIENZA	PARCOURS+ PCC	AVVIATO	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	-	-	1,00
5 - TENERE CONTO DELLA SPECIFICITÀ DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO ALCOTRA PER PREPARARSI MEGLIO ALLE SFIDE DELLA RESILIENZA	GRAIES CLIMALAB PCC	AVVIATO	125.999,38	125.999,38	125.999,38	125.999,38	-	-	1,00
5 - TENERE CONTO DELLA SPECIFICITÀ DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO ALCOTRA PER PREPARARSI MEGLIO ALLE SFIDE DELLA RESILIENZA	INCIT	AVVIATO	541.250,20	541.250,20	541.250,20	541.250,20	-	-	1,00

PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
ALLE SFIDE DELLA RESILIENZA									
5 - TENERE CONTO DELLA SPECIFICITÀ DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO ALCOTRA PER PREPARARSI MEGLIO ALLE SFIDE DELLA RESILIENZA	DECID	AVVIATO	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	-	-	1,00
6 - SUPERARE I PRINCIPALI OSTACOLI AMMINISTRATIVI DELLA ZONA ALCOTRA	ALCOTRAITÉ	AVVIATO	59.999,80	59.999,80	59.999,80	59.999,80	26.495,40	26.495,40	1,00
6 - SUPERARE I PRINCIPALI OSTACOLI AMMINISTRATIVI DELLA ZONA ALCOTRA	A-MONT	AVVIATO	149.586,00	149.586,00	149.586,00	149.586,00	-	-	1,00
6 - SUPERARE I PRINCIPALI OSTACOLI AMMINISTRATIVI DELLA ZONA ALCOTRA	PROSATIF-GO	AVVIATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.025,00	32.025,00	1,00
5 - TENERE CONTO DELLA SPECIFICITÀ DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO ALCOTRA PER PREPARARSI MEGLIO ALLE SFIDE DELLA RESILIENZA	PARCOURS+ CC CAMBIAMENTO CLIMATICO	AVVIATO	1.589.057,20	1.589.057,20	1.589.057,20	1.589.057,20	-	-	1,00
5 - TENERE CONTO DELLA SPECIFICITÀ DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO ALCOTRA PER PREPARARSI MEGLIO	PARCOURS+ SAISON	AVVIATO	503.375,00	503.375,00	503.375,00	503.375,00	-	-	1,00

PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
ALLE SFIDE DELLA RESILIENZA									
1 - RIDINAMIZZARE L'ECONOMIA NELLA ZONA ALCOTRA	DIGIVILLAE	AVVIATO	154.465,57	154.465,57	154.465,57	154.465,57	-	-	1,00
1 - RIDINAMIZZARE L'ECONOMIA NELLA ZONA ALCOTRA	SAVALART	AVVIATO	548.400,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00	-	-	1,00
1 - RIDINAMIZZARE L'ECONOMIA NELLA ZONA ALCOTRA	PROALP	AVVIATO	498.331,00	498.331,00	498.331,00	498.331,00	-	-	1,00
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	ENER-TER	AVVIATO	965.600,00	965.600,00	965.600,00	965.600,00	-	-	1,00
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	RESIL-AV	AVVIATO	289.800,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00	-	-	1,00
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	ECO-ALP 2050	AVVIATO	976.469,00	976.469,00	976.469,00	976.469,00	-	-	1,00
2 - MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PER RISPONDERE ALLE SFIDE AMBIENTALI DELLA ZONA ALCOTRA	ALLER-RETOUR	AVVIATO	140.625,00	140.625,00	140.625,00	140.625,00	-	-	1,00

PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
6 - SUPERARE I PRINCIPALI OSTACOLI AMMINISTRATIVI DELLA ZONA ALCOTRA	ALCOTRAITÉ 2 TRASPORTI	AVVIATO	363.750,00	363.750,00	363.750,00	363.750,00	-	-	1,00
TOTALE			17.321.689,74	17.321.689,74	17.321.689,74	17.321.689,74	2.078.447,65	2.078.447,65	34,00

Fonte: Regione autonoma Valle d’Aosta (valori in euro)

6.2 Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera

Il Programma è stato approvato dalla Commissione Europea il 5 dicembre 2022, con decisione C(2022) 9156.

L'Amministrazione regionale, nell'ambito della risposta istruttoria, segnala che *“Nel corso dell'annualità di riferimento sono stati approvati 6 progetti, tra ottobre e dicembre 2024, in esito ai risultati del primo bando per proposte progettuali. Di questi, 1 progetto è stato approvato a valere sull'obiettivo “innovazione e competitività” e si propone di valorizzare gli scarti agroalimentari e le acque madri quale opportunità per migliorare la sostenibilità della filiera produttiva alimentare valdostana. 1 progetto dell'obiettivo “biodiversità” sosterrà la gestione dell'attività apistica. 4 progetti dell'obiettivo “cultura e turismo” si occuperanno invece rispettivamente di dare vita a una comunità di pratica transfrontaliera per eseguire il censimento delle architetture rurali, aumentare l'attrattività del territorio transfrontaliero valdostano e vallesano attraverso la valorizzazione dei siti archeologici di montagna, promuovere una rete transfrontaliera di destinazioni turistiche universalmente accessibili e accoglienti per persone con disabilità e bisogni speciali e sostenere il turismo cinofilo”.*

Il Programma presenta un piano finanziario di circa 144 milioni di euro complessivi. Di questi, euro 82.346.673,00 di contributo da parte dell'Unione europea, euro 20.586.668,25 di cofinanziamento nazionale italiano ed euro 40.713.715,00 di contributo elvetico.

Nel corso del 2023 non era stato pubblicato alcun bando, mentre nel corso del 2024, precisamente nel periodo compreso tra ottobre e dicembre, sono stati pubblicati sei progetti.

Al 31 dicembre 2024, così come al 30 giugno 2025, l'investimento complessivo a vantaggio del territorio regionale era pari a euro 5.086.061,77, di cui euro 4.068.849,42 di contributo FESR ed euro 1.017.212,35 di contributo statale. In merito all'assenza di pagamenti, in sede istruttoria, l'Amministrazione regionale ha rappresentato che i beneficiari non hanno ancora terminato le procedure di individuazione dei controllori di primo livello.

Tabella 21 - Attuazione finanziaria Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera al 31 dicembre 2024 (e al 30 giugno 2025)

PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
1 - FAVORIRE L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NELLE AREE DI CONFINE ITALIA-SVIZZERA	AGRIHEALTH	AVVIATO	382.006,40	382.006,40	382.006,40	382.006,40	-	-	1,00
	API ALPES	AVVIATO	1.140.012,40	1.140.012,40	1.140.012,40	1.140.012,40	-	-	1,00
4 - PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE E IL TURISMO DEI TERRITORI DEL PROGRAMMA	RURALPS	AVVIATO	571.974,82	571.974,82	571.974,82	571.974,82	-	-	1,00
4 - PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE E IL TURISMO DEI TERRITORI DEL PROGRAMMA	IN3VIE	AVVIATO	787.015,60	787.015,60	787.015,60	787.015,60	-	-	1,00
4 - PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE E IL TURISMO DEI TERRITORI DEL PROGRAMMA	MAIA	AVVIATO	1.218.546,00	1.218.546,00	1.218.546,00	1.218.546,00	-	-	1,00
4 - PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE E IL TURISMO DEI TERRITORI DEL PROGRAMMA	DESTINATION BARRY	AVVIATO	986.506,55	986.506,55	986.506,55	986.506,55	-	-	1,00
TOTALE AL 31/12/2024 (E AL 30/06/2025)			5.086.061,77	5.086.061,77	5.086.061,77	5.086.061,77	-	-	6,00

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

6.3 Programma Interreg VI-B Spazio alpino

Il Programma, approvato il 5 maggio 2022, con decisione n. C(2022) 2881 Final, dispone di una dotazione finanziaria pari a 142.734.916 euro, di cui euro 107.051.188 a carico del FESR ed euro 35.683.728 di contropartite nazionali.

Nell'ambito del Programma, nel 2022, sono stati approvati e finanziati tre progetti (*Alpsatellites*, *Smartcommunity* e *Support Eusalp*), nel 2023 non è stata approvata e finanziata alcuna iniziativa, mentre nel 2024 sono stati avviati quattro progetti.

Dall'esame dei dati rappresentati nelle tabelle 22 e 23, emerge che al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2025, l'investimento complessivo a vantaggio del territorio regionale è pari a euro 1.416.500,66, di cui euro 1.062.375,50 di contributo europeo (FESR) e il rimanente finanziato dal contributo statale, in incremento rispetto al valore di euro 725.700,66 raggiunto al termine dell'annualità precedente, di cui euro 544.275,50 di contributo europeo (FESR) e il rimanente finanziato dal contributo statale. Al termine del primo semestre 2025, il numero di progetti approvati era pari a 7, con un incremento di 4 unità rispetto al 2022. Per quanto concerne l'avanzamento della spesa, al 31 dicembre 2023, il valore dei pagamenti era pari a euro 132.665,85 (pari al 18,28 per cento) e, al 31 dicembre 2024, passava a euro 436.534,56 (importo corrispondente al 30,82 per cento del finanziamento ammesso). Al 30 giugno 2025, i pagamenti aumentano sino a euro 568.996,11 (pari al 40,17 per cento del finanziamento ammesso).

Tabella 22 - Attuazione finanziaria Programma Interreg VI-B Spazio alpino al 31 dicembre 2024

PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
1 - UNA REGIONE ALPINA VERDE E RESILIENTE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	A-DROP	AVVIATO	101.475,00	101.475,00	101.475,00	101.475,00	-	-	1,00
1 - UNA REGIONE ALPINA VERDE E RESILIENTE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	RESPOND	AVVIATO	131.375,00	131.375,00	131.375,00	131.375,00	-	-	1,00
1 - UNA REGIONE ALPINA VERDE E RESILIENTE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	LIVEALPSNATURE	AVVIATO	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	-	-	1,00
1 - UNA REGIONE ALPINA VERDE E RESILIENTE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	SOIL:OUR INVISIBLE ALLY	AVVIATO	256.950,00	256.950,00	256.950,00	256.950,00	-	-	1,00
3 - INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE A SUPPORTO DI UNA REGIONE ALPINA VERDE	ALPSATELLITES	AVVIATO	254.700,64	254.700,64	254.700,64	254.700,64	254.700,64	254.700,64	1,00
3 - INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE A SUPPORTO DI UNA REGIONE ALPINA VERDE	SMARTCOMMUNITY	AVVIATO	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	117.237,37	117.237,37	1,00
4 - UNA REGIONE ALPINA GESTITA E SVILUPPATA IN MODO CONGIUNTO	SUPPORT EUSALP	AVVIATO	180.000,02	180.000,02	180.000,02	180.000,02	64.596,55	64.596,55	1,00
TOTALE AL 31/12/2024			1.416.500,66	1.416.500,66	1.416.500,66	1.416.500,66	436.534,56	436.534,56	7,00
TOTALE AL 31/12/2023			725.700,66	725.700,66	725.700,66	725.700,66	132.665,85	132.665,85	3,00

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

Tabella 23 - Attuazione finanziaria Programma Interreg VI-B Spazio alpino al 30 giugno 2025

PRIORITÀ	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
1 - UNA REGIONE ALPINA VERDE E RESILIENTE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	A-DROP	AVVIATO	101.475,00	101.475,00	101.475,00	101.475,00		-	1,00
1 - UNA REGIONE ALPINA VERDE E RESILIENTE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	RESPOND	AVVIATO	131.375,00	131.375,00	131.375,00	131.375,00		-	1,00
1 - UNA REGIONE ALPINA VERDE E RESILIENTE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	LIVEALPSNATURE	AVVIATO	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	39.112,50	39.112,50	1,00
1 - UNA REGIONE ALPINA VERDE E RESILIENTE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	SOIL: OUR INVISIBLE ALLY	AVVIATO	256.950,00	256.950,00	256.950,00	256.950,00		-	1,00
3 - INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE A SUPPORTO DI UNA REGIONE ALPINA VERDE	ALPSATELLITES	AVVIATO	254.700,64	254.700,64	254.700,64	254.700,64	254.700,64	254.700,64	1,00
3 - INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE A SUPPORTO DI UNA REGIONE ALPINA VERDE	SMARTCOMMUNITY	AVVIATO	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	210.586,42	210.586,42	1,00
4 - UNA REGIONE ALPINA GESTITA E SVILUPPATA IN MODO CONGIUNTO	SUPPORT EUSALP	AVVIATO	180.000,02	180.000,02	180.000,02	180.000,02	64.596,55	64.596,55	1,00
TOTALE			1.416.500,66	1.416.500,66	1.416.500,66	1.416.500,66	568.996,11	568.996,11	7,00

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

6.4 Programma Interreg VI-B Europa centrale

Il Programma è stato approvato il 23 marzo 2022 con decisione n. C(2022) 1694 Final.

La dotazione finanziaria ammonta ad euro 280.779.753,00 euro, di cui euro 224.623.802,00 di contributo FESR ed euro 56.155.951,00 di contropartite nazionali.

Sul Programma non vi sono progetti approvati.

6.5 Programma Interreg VI-B Euro-Med

Il Programma, approvato il 31 maggio 2022 con decisione n. C(2022) 3715 Final, dispone di una dotazione pari a euro 293.624.033,00 di cui euro 234.899.226,00 a carico del FESR ed euro 58.724.807,00 di contributo nazionale.

Non vi sono progetti approvati sul Programma che abbiano ricadute sul territorio valdostano.

6.6 Programma Interreg VI-C Interreg Europe

Approvato con Decisione della Commissione europea C(2022) 4868 Final, del 5 luglio 2022, il Programma si avvale di una dotazione finanziaria di euro 474.353.337,50, suddivisa in euro 379.482.670,00 a carico del FESR ed euro 94.870.667,50 di risorse nazionali.

Anche per questo Programma, attualmente non risultano approvati progetti che interessino la regione Valle d'Aosta.

7 LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 IN VALLE D'AOSTA

7.1 Quadro generale di riferimento

La presente analisi prende in considerazione l'attuazione finanziaria dei singoli programmi da parte della regione Valle d'Aosta afferenti al FESR, al FSE e al FEASR per l'anno 2024, al fine di verificare la reale capacità attuativa rispetto ai risultati attesi e illustrare l'avanzamento finanziario tramite la comparazione con la precedente annualità, rinviando per approfondimenti sul quadro generale di riferimento alle precedenti relazioni.

A tale scopo sono stati esaminati i dati trasmessi dall'amministrazione regionale, dietro specifica richiesta della Sezione.

Si rammenta che, in base alla disciplina europea, i soggetti responsabili della gestione dei Programmi, a cui sono attribuite specifiche funzioni, regolate dal principio della separazione delle competenze, sono:

- l'Autorità di Gestione (AdG): garantisce la realizzazione di tutte le funzioni stabilite dai Regolamenti europei;
- l'Autorità di Certificazione (AdC): redige e presenta alla Commissione europea le domande di pagamento e mantiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate;
- l'Autorità di Audit (AdA): vigila sull'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del Programma ed effettua verifiche a campione sulle operazioni. Tale struttura è funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di gestione, sia dall'Autorità di certificazione.

Le funzioni e le procedure delle due Autorità previste per l'attuazione del Programma (AdG e AdC), sulla base delle indicazioni derivanti dalla normativa europea e da previsioni di carattere nazionale, sono delineate dal Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co).

Il sistema informativo a supporto della politica regionale di sviluppo della Valle d'Aosta (SISPREG2014) costituisce lo strumento di comunicazione e condivisione in rete delle informazioni fra i cittadini e le imprese e tutte le Autorità coinvolte nell'attuazione dei Programmi, nonché lo strumento a disposizione dei beneficiari per la presentazione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei Progetti finanziati da FESR e FSE.

7.2 Il sistema degli indicatori

La programmazione comunitaria 2014-2020 pone particolare attenzione sui risultati dell'implementazione della politica di coesione e, quindi, dei Programmi Operativi (PO) attuativi, ai diversi livelli territoriali, di tale politica, allo scopo di assicurare un migliore e più efficiente utilizzo delle risorse finanziarie ad essa destinate. Tale obiettivo comporta, di conseguenza, anche la necessità di verificare costantemente i risultati conseguiti dagli investimenti e dagli interventi realizzati durante tutto il periodo di programmazione dalle diverse Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi, sia a livello nazionale sia a livello regionale, in tutto il territorio dell'Unione europea.

A partire dal Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 e dai Regolamenti dei singoli Fondi è stato pertanto elaborato un sistema di indicatori in grado di permettere un monitoraggio continuo del raggiungimento degli obiettivi prefissati dai Programmi.

Le informazioni derivanti dal sistema degli indicatori rivestono fondamentale importanza sia per supportare il governo della programmazione, sia per la valutazione dei PO. L'art. 27 del Reg. UE n. 1303/2013 stabilisce che nell'elaborazione dei PO e per ogni priorità di investimento deve essere definito un sistema di indicatori – e di obiettivi (*target*) corrispondenti – di carattere sia qualitativo sia quantitativo, al fine di verificare i progressi nell'esecuzione del Programma stesso e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Si configurano tre tipologie di indicatori:

- indicatori finanziari: relativi all'avanzamento della spesa finanziaria assegnata attraverso il Programma, quantificati a livello di operazione, Asse e/o Programma;
- indicatori di realizzazione (o di *output*): relativi principalmente alla quantificazione del numero di progetti e del numero di partecipanti alle iniziative finanziate, articolati su specifiche caratteristiche. Sono alla base della quantificazione dell'avanzamento fisico di un Programma;
- indicatori di risultato (o di *outcome*), forniscono informazioni sui cambiamenti relativi ai beneficiari degli interventi (in termini di effetti raggiunti) e sono espressi solitamente attraverso una percentuale. A seconda dell'elemento temporale preso in considerazione per la misurazione degli effetti dell'intervento, tali indicatori si distinguono in "immediati", se rilevano gli effetti prodotti al momento della conclusione delle attività relative all'intervento; e "di lungo termine", se misurano la situazione in essere ad un certo periodo dalla conclusione

dell'intervento (sei mesi, un anno, ecc.). I dati necessari alla quantificazione degli indicatori sono registrati e conservati all'interno dei sistemi informativi di cui ogni AdG si deve dotare per la gestione e il monitoraggio del proprio PO.

Le informazioni sugli indicatori finanziari, di realizzazione e risultato sono restituiti nell'ambito delle Relazioni Annuali di Attuazione (RAA) – ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013 – così da avere un quadro il più possibile esaustivo dello stato di attuazione del Programma osservato.

Gli indicatori si declinano ulteriormente in comuni e specifici. Gli indicatori comuni sono quelli individuati nell'ambito dei Regolamenti dei singoli Fondi SIE, recepiti a livello di ciascun PO in funzione dei propri obiettivi e della propria strategia¹². Gli indicatori specifici sono facoltativi e, in quanto tali, possono essere previsti nell'ambito di ciascun PO. Possono essere sia di realizzazione, sia di risultato; questi ultimi possono essere di tipo qualitativo o quantitativo.

Il sistema degli indicatori prevede anche dei valori intermedi (*milestone*) da conseguire durante il periodo di attuazione del PO. I *milestone* rappresentano, in particolare, dei *target* intermedi degli indicatori per i quali sono stati individuati degli obiettivi finali e rappresentano importanti elementi di valutazione dello stato di esecuzione del Programma in rapporto ai risultati finali.

7.3 Attuazione finanziaria in ambito nazionale

I dati sull'attuazione finanziaria della Programmazione 2014-2020 sono pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (RGS - IGRUE)¹³, e sono aggiornati al 31 dicembre 2024, raggruppati per PON e POR.

Da tali dati emerge che il complesso delle risorse finanziarie (europee e nazionali di cofinanziamento) derivanti dai Fondi SIE 2014-2020 (FESR, FSE, FEASR e FEAMP), sono pari

¹² Per quanto riguarda il FSE, il Regolamento (UE) n. 1304/2013, e in particolare l'Allegato I, fissa gli indicatori comuni di realizzazione (output) e di risultato che i PO devono contenere. Pag. 5 Gli indicatori comuni di output si riferiscono sia ai partecipanti (tutti i partecipanti in ingresso dell'operazione, inclusi anche quelli che l'hanno abbandonata anticipatamente) che agli enti. Con riferimento al FESR, l'Allegato I del Reg. (UE) n. 1301/2013 specifica l'elenco degli indicatori comuni di output, mentre non vengono definiti indicatori di risultato comuni, ma sono previsti solo quelli specifici, per i quali il regolamento (art. 6) rimanda a quelli identificati in ciascun Programma.

¹³ Bollettino Monitoraggio Politiche di Coesione - Programmazione 2021-2027 - Programmazione 2014-2020 - Situazione al 31 dicembre 2024.

a 94,25 miliardi di euro, come riportato nella successiva tabella, che illustra, per ciascun fondo, la quota finanziata dall'Unione Europea e quella finanziata dallo Stato. Le risorse sono gestite attraverso 83 programmi operativi, di cui: 15 a titolarità di Amministrazioni centrali (12 PON; 2 PSR Nazionali - PSRN; 1 PON FEAMP); 68 a titolarità delle Amministrazioni regionali/Province Autonome (39 POR; 8 PO CTE; 21 PSR).

Tabella 24 - Ripartizione delle risorse fondi SIE al 31 dicembre 2024

FONDO	VALORE DEI PROGRAMMI*	DI CUI CONTRIBUTO UE	DI CUI CONTRIBUTO NAZIONALE
FESR ¹	38.197,91	28.577,74	9.620,17
FSE ²	27.190,88	20.152,21	7.038,67
FEASR	27.878,38	14.349,75	13.528,63
FEAMP	980,13	537,26	442,86
TOTALE	94.247,29	63.616,95	30.630,33

(*) Il valore dei Programmi tiene conto delle riprogrammazioni SAFE effettuate alla data del 31.12.2024 come da Decisioni Comunitarie

(1) Comprensivo della quota IPA a valere sui Programmi CTE

(2) Comprensivo della quota a valere sul fondo Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) programmata nel PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)

Fonte: Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea - IGRUE (valori in milioni di euro).

La tabella che segue descrive lo stato di attuazione complessivo dei diversi Fondi SIE al 31 dicembre 2024. Il rapporto tra risorse programmate e impegnate è in totale pari al 101,46 per cento, mentre il rapporto tra risorse programmate e pagamenti effettuati è pari all'87,21 per cento: i valori corrispondono ad un aumento, rispettivamente, di quasi il 7 e 13 per cento rispetto ai dati al 31 dicembre 2023, quando si attestavano, rispettivamente, al 94,84 e al 74,65 per cento. Il FESR presenta la migliore *performance* sia di avanzamento degli impegni (114,47 per cento) che di avanzamento nei pagamenti (95,22 per cento).

Tabella 25 - Stato di attuazione dei Fondi SIE al 31 dicembre 2024

FONDO	VALORE DEI PROGRAMMI (A)	DI CUI CONTRIBUTO UE	IMPEGNI (B)	PAGAMENTI (C)	% AVANZAMENTO (B/A)	% AVANZAMENTO (C/A)
FESR	38.197,91	28.577,74	43.726,74	36.370,22	114,47%	95,22%
FSE	27.190,88	20.152,21	27.237,95	21.233,69	100,17%	78,09%
FEASR	27.878,38	14.349,75	23.855,21	23.855,21	85,57%	85,57%
FEAMP	980,13	537,26	807,32	732,61	82,37%	74,75%
TOTALE AL 31.12.2024	94.247,29	63.616,95	95.627,23	82.191,73	101,46%	87,21%
TOTALE AL 31.12.2023	94.247,29	63.616,95	89.386,95	70.350,93	94,84%	74,65%

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato -Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea - IGRUE (valori in milioni di euro).

8 PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE (FESR) 2014/2020

Il Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 è sostenuto finanziariamente dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dallo Stato italiano e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta. L'obiettivo del Fondo è contribuire a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nel quadro della politica di coesione.

Il Programma finanzia opere infrastrutturali materiali e immateriali a beneficio dei cittadini, mette a disposizione risorse per finanziare leggi regionali a favore di imprese ed enti e sostiene, tramite specifici progetti, la promozione dell'uso delle energie rinnovabili.

Le risorse complessivamente destinate alla Valle d'Aosta per la realizzazione del Programma ammontano a oltre 64 milioni di euro.

Gli Assi prioritari in cui si declina il Programma sono cinque e riprendono la strategia regionale e le sue diverse finalità:

- Asse 1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- Asse 2. Migliorare l'accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- Asse 3. Accrescere la competitività delle PMI;
- Asse 4. Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori;
- Asse 5. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

A questi se ne aggiunge un sesto, chiamato Assistenza tecnica, volto a supportare le strutture amministrative nella gestione e attuazione del Programma.

La Regione segnala, inoltre, che nel periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024 non sono state presentate domande di pagamento alla Commissione europea e non vi sono state rettifiche, correzioni finanziarie o decertificazioni.

8.1 Attuazione finanziaria

L'avanzamento finanziario è illustrato nella tabella seguente, che riporta la comparazione con i risultati ottenuti al 31 dicembre 2023.

Tabella 26 - Attuazione finanziaria FESR 2014/20 al 31/12/2024

ASSE	DOTAZIONE FINANZIARIA	COSTI AMMESSI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)		SPESA CERTIFICATA CUMULATA	CERTIFICAZIONE FINALE DEL PO FESR 2014/20 DOMANDA DI PAGAMENTO 1.0 DEL 17/04/2025
	[A]	[B]	[C]	[D]	[C]/[A]	[D]/[A]		
1 RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE	20.400.000,00	20.230.909,09	19.197.687,04	17.778.365,58	94,11%	87,15%	14.428.046,09	1.296.267,02
2 MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TIC, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME	17.900.000,00	16.302.888,02	16.302.888,02	16.064.736,11	91,08%	89,75%	15.356.077,70	198.862,58
3 ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI	7.000.000,00	8.537.189,17	7.656.664,47	8.045.456,14	109,38%	98,75%	4.928.945,60	346.226,60
4 SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI	3.200.000,00	4.955.616,45	4.744.829,22	3.556.329,90	148,28%	146,64%	2.780.225,92	-148.160,82
5 TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	14.310.950,00	16.149.066,65	15.922.058,88	14.995.482,57	111,26%	101,18%	11.779.654,59	961.931,03
6 ASSISTENZA TECNICA	1.540.000,00	2.290.672,41	2.231.574,58	1.556.757,06	144,91%	105,13%	931.838,77	207.178,50
TOTALE AL 31.12.2024	64.350.950,00	68.466.341,79	66.055.702,21	61.547.190,17	102,65%	95,64%	50.204.788,67	2.862.304,91
TOTALE AL 31.12.2023	64.350.950,00	75.575.335,54	72.461.058,45	61.723.735,65	112,60%	95,92%	50.204.788,67	

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

Tabella 27 - Attuazione finanziaria FESR 2014/20 al 30/06/2025

ASSE	DOTAZIONE FINANZIARIA	COSTI AMMESSI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)		SPESA CERTIFICATA CUMULATA
	[a]	[b]	[c]	[d]	[c]/[a]	[d]/[a]	
1 RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE	20.400.000,00	20.230.909,09	19.197.687,04	17.778.365,58	94,11%	87,15%	15.724.313,11
2 MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TIC, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME	17.900.000,00	16.302.888,02	16.302.888,02	16.064.736,11	91,08%	89,75%	15.554.940,28

ASSE	DOTAZIONE FINANZIARIA	COSTI AMMESSI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)		SPESA CERTIFICATA CUMULATA
	[a]	[b]	[c]	[d]	[c]/[a]	[d]/[a]	
3 ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI	7.000.000,00	8.537.189,17	7.656.664,47	6.903.701,27	109,38%	98,62%	5.275.172,20
4 SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI	3.200.000,00	5.028.616,45	2.344.065,64	2.116.660,44	73,25%	66,15%	2.632.065,10
5 TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	14.310.950,00	13.369.066,65	13.236.000,75	13.156.755,06	92,49%	91,63%	12.741.585,62
6 ASSISTENZA TECNICA	1.540.000,00	2.290.672,41	2.231.574,58	1.633.033,22	144,91%	106,04%	1.139.017,27
TOTALE AL 30/06/2025	64.350.950,00	65.759.341,79	60.968.880,50	57.653.251,68	94,74%	89,59%	53.067.093,58
TOTALE AL 30/06/2024	64.350.950,00	68.466.341,79	65.701.281,61	59.858.508,87	102,10%	93,02%	

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

Al 31 dicembre 2024, il costo ammesso, pari a 68,46 milioni di euro, segna una diminuzione rispetto all'esercizio precedente pari a 7,11 milioni di euro. Gli impegni ammessi ammontano a 66,05 milioni di euro (al 31 dicembre 2023 erano pari a 72,46 milioni), in diminuzione di circa il nove per cento su base annuale, mentre i pagamenti si attestano sui 61,54 milioni di euro (nell'anno precedente erano pari a 61,72 milioni), con una diminuzione dello 0,3 per cento circa rispetto all'anno precedente. L'avanzamento finanziario del programma rispetto ai costi ammessi mostra una capacità di impegno pari al 102,65 per cento e una capacità di spesa del 95,64 per cento, in diminuzione rispetto ai livelli registrati al termine del 2023, laddove i valori sopra esposti erano pari, rispettivamente, al 112,60 per cento e 95,92 per cento. La spesa certificata rimane pari a 50,20 milioni di euro, valore identico a quello raggiunto al termine della precedente annualità. Nell'ambito della risposta istruttoria, l'Autorità di Gestione rappresenta che nel periodo contabile 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024 “non sono state presentate domande di pagamento alla Commissione europea e pertanto non sono state effettuate verifiche amministrative e in loco su spese certificate. In relazione a ciò, l'Autorità di Audit non ha svolto l'audit di sistema e l'audit delle operazioni e l'Autorità di certificazione non ha svolto alcun controllo a campione sulle operazioni” e che nel successivo periodo contabile 01/07/2024 – 30/06/2025 “è stata presentata alla Commissione europea la domanda di pagamento finale 1.0 del 17/04/2025. I controlli da parte dell'Autorità di certificazione nulla hanno evidenziato, mentre sono attualmente in corso le

verifiche sulle operazioni da parte dell'Autorità di Audit". Pertanto, alla data del 31 dicembre 2024 il dato riguardante la spesa certificata cumulata è identico rispetto al dato registrato al termine del periodo contabile precedente.

L'attuazione del Programma risulta pertanto soddisfacente dal punto di vista dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale.

Al termine del primo semestre 2025, i dati riepilogati nella tabella 27, se confrontati con i dati disponibili al 31 dicembre 2024, evidenziano, a parità di dotazione finanziaria, una diminuzione dei costi ammessi, che scendono di circa 3 milioni di euro e passano da 68,46 a 65,75 milioni, una diminuzione degli impegni ammessi (da 66,05 a 60,96 milioni) e dei pagamenti ammessi (da 61,54 a 57,65 milioni di euro).

I dati indicanti l'avanzamento degli impegni e dei pagamenti al 30 giugno 2025, esposti in tabella 27, se comparati con i dati registrati al 31 dicembre 2024, riportati in tabella 26, evidenziano una diminuzione del rapporto tra impegni e dotazione finanziaria, che scende dal 102,65 per cento al 94,74 per cento, abbinata alla flessione del rapporto tra pagamenti e dotazione finanziaria, che scende dal 95,64 per cento all'89,59 per cento.

In termini percentuali, l'andamento di utilizzo delle risorse al 30 giugno 2025, secondo quanto comunicato dall'AdG, registra una flessione di quasi dieci punti percentuali, in rapporto alla dotazione finanziaria, degli impegni ammessi (94,74 per cento rispetto al 102,10 per cento al termine del primo semestre 2024) mentre l'avanzamento dei pagamenti ammessi subisce una flessione di circa quattro punti percentuali.

Il valore della spesa certificata cumulata segna al contrario un incremento di circa 3 milioni di euro e si attesta a 53,06 milioni, per effetto della presentazione alla Commissione Europea della domanda di pagamento 1.0 del 17 aprile 2025, come precedentemente indicato.

Per il Programma in esame, i progetti al 31 dicembre 2024 sono stati 438 (di cui 426 sono conclusi). I progetti in corso di realizzazione al 31 dicembre 2024 erano 12.

Con riguardo alla Relazione annuale di attuazione, l'Autorità di gestione del Programma segnala che *"Ai sensi dell'art. 111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sussiste l'obbligo di trasmettere la Relazione di attuazione annuale alla Commissione europea entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso (la Relazione trasmessa nel 2023 era riferita all'avanzamento del Programma al 31 dicembre 2022). Le informazioni riguardanti l'anno 2023, ultimo anno di attuazione delle attività del Programma, confluiranno nella Relazione di attuazione finale,*

attualmente in corso di redazione. La presentazione alla Commissione europea è prevista entro il 15 febbraio 2026, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella sua versione modificata dal Regolamento (UE) n. 2024/795 (STEP). Parallelamente, si sta procedendo con le attività propedeutiche alla chiusura del Programma, secondo le scadenze e le modalità previste dalla normativa comunitaria".

La Sezione prende atto di quanto riferito.

Si rinvia alla precedente relazione per l'approfondimento sui prospetti di attuazione declinati per singolo asse prioritario (tabella 21).

Rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni della Sezione, non sono segnalate *best practice* o particolari criticità nell'ambito del Programma.

8.2 Il sistema degli indicatori

Con riguardo al sistema degli indicatori, rinviando per approfondimenti alla precedente relazione della Sezione, l'Autorità di gestione segnala che *"I dati degli indicatori di output e di risultato riferiti al 31 dicembre 2024 saranno elaborati ai fini della predisposizione della Relazione di attuazione finale da presentare alla Commissione europea entro il termine del 15 febbraio 2026, come stabilito dal regolamento (UE) n. 795 del 29 febbraio 2024. Pertanto, al momento, si rinvia ai dati riportati nella Relazione di attuazione annuale al 31 dicembre 2022 del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR), trasmessa con nota del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, prot. 1269 del 5 giugno 2023".*

La Sezione, verificata la normativa richiamata (in particolare, artt. 14 e 15), prende atto di quanto dichiarato.

8.3 Il sistema di gestione e controllo

L'Autorità di Gestione segnala che *"La Relazione Annuale di Controllo finale verrà trasmessa alla Commissione europea, nell'ambito del pacchetto documentale della chiusura annuale dei conti, entro il 15 febbraio 2026, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella sua versione modificata dal Regolamento (UE) 2024/795 (STEP)".*

Tenuto conto che *"con riferimento al periodo contabile 01/07/2023 – 30/06/2024 non sono state presentate domande di pagamento alla Commissione europea e pertanto non sono state effettuate*

verifiche amministrative e in loco su spese certificate”, l’AdA non ha svolto né l’audit di sistema né l’audit delle operazioni come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Con riguardo ad eventuali irregolarità e frodi riscontrate ed eventuali comunicazioni all’OLAF, l’AdG segnala che *“Nel corso dell’annualità 2024, l’Autorità di gestione ha effettuato esclusivamente notifiche a importo zero, in quanto, non essendo stata trasmessa alcuna certificazione di spesa, non sono state rilevate irregolarità da parte delle Autorità coinvolte nella gestione del Programma FESR 2014/2020”.*

Il Programma non è incorso nel disimpegno automatico di risorse per l’annualità in esame e ha conseguito l’obiettivo di spesa certificata (N+3), per una spesa complessiva certificata di euro 50.204.788,67. Per il periodo contabile 01/07/2023 – 30/06/2024 non sono state presentate domande di pagamento alla Commissione europea e pertanto non vi sono rettifiche, correzioni finanziarie e decertificazioni.

La Regione ha comunicato che, con riferimento al periodo contabile 01/07/2024 – 30/06/2025 è stata presentata, nell’aprile 2025, alla Commissione europea, la domanda di pagamento finale del programma pari a euro 2.862.304,91. I controlli da parte dell’Autorità di certificazione non hanno evidenziato particolari criticità, mentre sono attualmente in corso le verifiche da parte dell’Autorità di Audit. È stato evidenziato che:

- l’Autorità di gestione ha provveduto a decertificare l’importo di euro 3.232,30 sul progetto “UDR HEART VDA - ICO0110416AL00002RIQ” relativo all’irregolarità riscontrata dall’Audit, nell’ambito del follow up dell’audit delle operazioni (Rapporto di audit prot. n. 1228/FIN del 16/01/2023) ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 27 del Reg. (UE) n. 480/2014 per il periodo contabile 01/07/2022 – 30/06/2023;
- è stata effettuata un’ulteriore decertificazione ammontante a euro 148.160,82 a valere sul progetto “Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina coperta di Pré-Saint-Didier - ICO0410117XX00007IMS” e euro 67.866,14 sul progetto “Rete cultura e turismo per la competitività -Valorizzazione del comparto cittadino denominato “Aosta est” - ICO0670116XX00003PAA”, riferiti a progettualità trasferite a valere rispettivamente sul PR Valle d’Aosta FESR 2021/2027 e sul Programma operativo complementare (POC).

9 PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE (FSE) 2014/2020

Il Programma operativo Investimenti per la crescita e l'occupazione, cofinanziato dal FSE (POR FSE) e approvato dalla Commissione europea il 14 dicembre 2014, contribuisce alla Politica regionale di sviluppo 2014/2020 con interventi a favore dell'occupazione, del sistema scolastico e formativo nonché dell'inclusione sociale delle persone più vulnerabili.

Sono individuati quattro assi prioritari dell'investimento, oltre all'assistenza tecnica di supporto alle strutture amministrative nella gestione e attuazione del Programma:

- Asse 1. Occupazione;
- Asse 2. Inclusione sociale e lotta alla povertà;
- Asse 3. Istruzione e formazione;
- Asse 4. Capacità istituzionale e amministrativa;
- Asse 5. Assistenza tecnica.

I beneficiari del Programma sono enti accreditati, associazioni, imprese, organismi pubblici e privati attivi nei campi dell'occupazione e dell'inclusione sociale, che presentano progetti nell'ambito degli avvisi pubblicati dall'Amministrazione regionale.

La riprogrammazione in vigore al 31 dicembre 2022, disposta con la Decisione della Commissione Europea C(2021) 3190 del 29 aprile 2021 (versione 5.0 del PO), ha riguardato la rimodulazione finanziaria tra Assi¹⁴, necessaria a finanziare le iniziative di contrasto all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, previste nell'ambito dell'Accordo sottoscritto tra la Regione e il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale in data 27 luglio 2020. L'introduzione di nuove tipologie di interventi ha comportato, di conseguenza, la modifica del pannello di indicatori e l'aggiornamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, nonché la rimodulazione dei valori *target* al 2023 degli indicatori di *output* su cui la riprogrammazione finanziaria ha generato un impatto e, in alcuni casi, sulla base dei risultati raggiunti.

¹⁴ In particolare, le risorse dell'Asse 2 sono state incrementate di 3,2 milioni di euro e specularmente quelle degli Assi 1, 3 e 4 sono state diminuite, rispettivamente, di 2,29 milioni di euro, 770.124 e 135.886 euro.

9.1 Attuazione finanziaria

Gli uffici regionali hanno trasmesso i dati relativi alla dotazione finanziaria, con indicazione del totale delle risorse stanziare, suddivise tra contributi comunitari e cofinanziamento statale, risultanti dalle modifiche alle risorse programmate intervenute con la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 3190 del 29 aprile 2021.

Tabella 28 - Attuazione finanziaria FSE 2014/20 al 31/12/2024

ASSE		DOTAZIONE FINANZIARIA	COSTI AMMESSI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)	
		[a]	[b]	[c]	[d]	[c]/[a]	[d]/[a]
1	OCCUPAZIONE	21.140.000,00	19.091.572,70	19.091.572,70	19.058.289,87	90,31 %	90,15 %
2	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ	13.400.000,00	12.088.372,50	12.088.372,50	12.088.372,50	90,21 %	90,21 %
3	ISTRUZIONE E FORMAZIONE	15.642.436,00	18.826.702,09	18.826.702,09	18.262.767,64	120,36 %	116,75 %
4	CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA	335.500,00	324.263,26	324.263,26	324.263,26	96,65 %	96,65 %
5	ASSISTENZA TECNICA	2.104.914,00	3.227.785,98	3.192.296,68	3.188.429,97	151,66 %	151,48 %
TOTALE AL 31/12/2024		52.622.850,00	53.558.696,53	53.523.207,23	52.922.123,24	101,71%	100,57%
TOTALE AL 31/12/2023		56.622.850,00	55.810.630,55	55.578.402,73	52.169.386,07	105,62%	99,14%

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

A fronte di una dotazione finanziaria complessiva di 52,6 milioni di euro, al 31 dicembre 2024, risultano approvati 1611 progetti. L'Amministrazione regionale segnala che *“Al 31 dicembre 2024 non risultato progetti in corso di realizzazione, poiché tutti i progetti sono conclusi”*.

Il costo ammesso è pari a 53,55 milioni di euro, in diminuzione di circa il 4,03 per cento rispetto al 2023, quando era pari a 55,81 milioni.

Il valore delle risorse impegnate è di circa 53,52 milioni di euro, corrispondenti al 101,71 per cento della dotazione finanziaria, e risulta in diminuzione di circa il 3,70 per cento in confronto ai 55,57 milioni di euro registrati al termine dell'annualità precedente. Si conferma anche per il 2024 l'incremento dei pagamenti, che raggiungono il 100,57 per cento della capacità di spesa (rapporto tra pagamenti e dotazione finanziaria) e passano in termini assoluti da 52,16 a 52,92 milioni di euro, corrispondente ad un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto al 2023.

Nel primo semestre del 2025 si sono contratti, rispetto al primo semestre 2024, sia i valori degli impegni che dei pagamenti, come si evince dalla tabella sotto riportata.

In particolare, tra il 31 dicembre 2024 e il 30 giugno 2025, in termini assoluti, i costi ammessi si riducono di circa 3,08 milioni di euro e variano da 53,55 a 50,47 milioni di euro, gli impegni si

riducono di circa 3,05 milioni e variano da 53,52 a 50,47 milioni di euro, mentre i pagamenti si riducono di circa 2,48 milioni e variano da 52,92 a 50,44 milioni di euro. In termini relativi, si assiste ad una contrazione dei costi, degli impegni e dei pagamenti ammessi, rispettivamente, del 5,77, del 5,70 e del 4,68 per cento.

Tabella 29 - Attuazione finanziaria FSE 2014/20 al 30/06/2025

DESCRIZIONE ASSE	DOTAZIONE FINANZIARIA	COSTI AMMESSI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)	
	[a]	[b]	[c]	[d]	[c]/[a]	[d]/[a]
OCCUPAZIONE	21.140.000,00	19.091.572,70	19.091.572,70	19.077.824,51	90,31 %	90,25 %
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ	13.400.000,00	11.963.436,97	11.963.436,97	11.963.436,97	89,28 %	89,28 %
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	15.642.436,00	16.276.855,18	16.276.855,18	16.267.041,98	104,06 %	103,99 %
CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA	335.500,00	324.263,26	324.263,26	324.263,26	96,65 %	96,65 %
ASSISTENZA TECNICA	2.104.914,00	2.814.043,75	2.814.043,75	2.812.956,31	133,69 %	133,64 %
TOTALE AL 30/06/2025	52.622.850,00	50.470.171,86	50.470.171,86	50.445.523,03	95,91%	95,86%
TOTALE AL 30/06/2024	52.622.850,00	54.465.252,02	54.288.674,39	53.003.542,82	103,17%	151,50%

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

L'importo totale delle spese certificate durante il periodo contabile di riferimento, 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, è pari a euro 9.149.432,06. Si rinvia alla precedente relazione per l'approfondimento sull'avanzamento della certificazione di spesa in rapporto al raggiungimento degli obiettivi di risultato.

L'Autorità di Gestione segnala che *“Le rettifiche finanziarie apportate nel corso del 2024 alla spesa certificata per l'anno contabile 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 sono state operate in occasione delle certificazioni di spesa n° 1.0 del 27 dicembre 2023, n. 2.0 del 1° luglio 2024 e n. 3.0 del 29 ottobre 2024. Tali rettifiche [.....] originano in parte dai rilievi formulati dall'Autorità di audit nell'ambito delle verifiche di propria competenza e in parte dalla revoca parziale o totale di alcuni interventi”*.

Nella tabella 30 si evidenziano le rettifiche finanziarie operate nel periodo contabile 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024.

**Tabella 30 - Rettifiche finanziarie sul Programma FSE operate nel periodo contabile 1° luglio 2023
- 30 giugno 2024**

ASSE PRIORITARIO	TITOLO PROGETTO	IMPORTO RETTIFICA	TIPO E OCCASIONE RETTIFICA FINANZIARIA	MOTIVAZIONE
ASSE 1	TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DI RACO LUIGI DELL'INNOCENTI LAMIERE SRL	4.800,00 €	DECERTIFICAZIONE NELLA DOMANDA DI PAGAMENTO N. 2.0 DEL 01/07/2024	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE.
ASSE 1	TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DI ZOUHIR AMINA - LAVIT VERONICA	9.600,00 €	DECERTIFICAZIONE NELLA DOMANDA DI PAGAMENTO N. 2.0 DEL 01/07/2024	RETTIFICA DERIVANTE DA REVOCA DEL CONTRIBUTO DISPOSTA DAL CONTROLLORE DI I LIVELLO.
ASSE 1	TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DI JANS EVELINA - LAVIT VERONICA	3.500,00 €	DECERTIFICAZIONE NELLA DOMANDA DI PAGAMENTO N. 2.0 DEL 01/07/2024	RETTIFICA DERIVANTE DA REVOCA DEL CONTRIBUTO DISPOSTA DAL CONTROLLORE DI I LIVELLO.
ASSE 3	BORSISTI 5000GENOME@VDA	143.566,18 €	DECERTIFICAZIONE NELLA DOMANDA DI PAGAMENTO N. 3.0 DEL 29/10/2024	RETTIFICA DISPOSTA PER TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SUL PIANO GIOVANI DELLA VALLE D'AOSTA A VALERE SUL PIANO DI AZIONE E COESIONE.

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

Tra le criticità nella gestione del Programma, la carenza di personale idoneo a garantire un adeguato livello, quantitativo e qualitativo, di prestazioni, segnalata già nella precedente relazione, sembra risolta, in quanto, come comunicato dall'Autorità di gestione, nel corso dell'annualità in esame sono state svolte una serie di iniziative formative di carattere trasversale e specifico, al fine di rafforzare la capacità amministrativa e assicurare una capacità operativa a tutte le Strutture a vario titolo coinvolte nella gestione dei Programmi della Politica di coesione. Inoltre, sono state assunte nuove risorse o stabilizzate risorse già operanti e nei primi mesi del 2024 è stato affidato il servizio finalizzato a supportare le attività di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo connesse all'attuazione del Programma.

L'Amministrazione regionale, nell'ambito della risposta istruttoria, rende noto che nel periodo in esame non sono state riscontrate irregolarità e frodi e che non sono state inviate comunicazioni all'OLAF.

9.2 Il sistema degli indicatori

Con riguardo al sistema degli indicatori, rinviando per approfondimenti alla precedente relazione della Sezione, l'Autorità di gestione segnala che *"I dati degli indicatori di output e di risultato riferiti al 31 dicembre 2024 saranno elaborati ai fini della predisposizione della Relazione di attuazione finale da presentare alla Commissione europea entro il termine del 15 febbraio 2026, come stabilito dal regolamento (UE) 795 del 29 febbraio 2024. Pertanto, al momento, si rinvia ai dati riportati nella Relazione di attuazione annuale al 31 dicembre 2022 del Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE), trasmessa con nota del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, prot. 1901 del 17 agosto 2023"*.

La Sezione, verificata la normativa richiamata (in particolare, artt. 14 e 15), prende atto di quanto dichiarato.

9.3 Il sistema di gestione e controllo

Il Sistema di gestione e controllo del Programma e il correlato manuale delle procedure - oggetto, nel corso dell'anno 2022, del quinto aggiornamento - non ha subito modifiche nel corso del 2024.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 795 del 29 febbraio 2024 e dal Regolamento finanziario, l'Autorità di gestione, segnala che trasmetterà alla Commissione europea la Relazione di attuazione finale e il Rapporto annuale di controllo, contenente altresì le informazioni relative all'annualità 2023, entro il 15 febbraio 2026, in occasione della chiusura dei conti.

10 IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2022 (FEASR)

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Valle d'Aosta, cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) è lo strumento di programmazione comunitaria che permette alla Valle d'Aosta di sostenere gli interventi del settore agricolo e forestale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree rurali.

Il PSR si compone di 13 misure, declinate in interventi, suddivise in misure a investimento (o strutturali) e in misure a superficie e per il benessere degli animali (o a capo). Le prime sono

volte a supportare gli investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo delle imprese agricole, forestali, agrituristiche e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attraverso aiuti a sostegno degli investimenti stessi.

Le seconde consistono in premi, erogati e calcolati per unità di superficie o per numero di capi animali, e assorbono la maggior parte delle risorse destinate al Programma.

A queste due categorie di misure si affianca il cosiddetto approccio Leader a favore dello sviluppo locale di tipo partecipativo, attuato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Valle d'Aosta. Risorse marginali sono invece destinate all'assistenza tecnica al programma alla formazione e alla misura del prepensionamento (ex 113), quest'ultima proveniente dal precedente periodo di programmazione 2007/13 e ormai in via di esaurimento. Vi sono infine due misure "emergenziali", la prima volta a sostenere le attività agrituristiche a seguito dei mancati redditi e dei maggiori costi determinati dalla pandemia da Covid 19, la seconda come sostegno temporaneo a piccole-medie imprese per il rincaro energetico determinato dalla crisi russo-ucraina.

Misure e interventi rappresentano le tipologie di sostegno offerte dal Programma e vengono attivati attraverso la pubblicazione di bandi, ai quali possono accedere diverse categorie di beneficiari, fra cui aziende agricole, imprese forestali, enti pubblici, ecc.

L'attuale programmazione copre il periodo dal 2014 al 2022, in quanto dopo la programmazione 2014/2020, il PSR ha beneficiato di un'estensione di due anni, disposta dal regolamento (UE) 2020/2220 (cosiddetto "Regolamento transitorio"), che ha determinato un incremento della dotazione finanziaria dell'intero Programma pari a circa 45 milioni di euro. Il Programma è stato pertanto denominato "PSR 2014/22" e, come comunicato dalle strutture competenti, è stato modificato allo scopo di assegnare le nuove risorse alle misure che richiedono aumenti di dotazione, utilizzando sia i c.d. "fondi ordinari", derivanti dal Quadro Finanziario Pluriennale - QFP 2021/27, sia i fondi provenienti dal Next Generation EU (NGEU), finanziati interamente dal FEASR.

Oltre alle variazioni al Programma intervenute nell'anno 2021, nel 2022 e nel 2023, nel corso del 2024, sono state necessarie quattro ulteriori modifiche, al fine di dare piena attuazione al Programma. La prima modifica, approvata dalla Commissione europea nel gennaio 2024 con decisione C(2024) 562, ha riguardato una rimodulazione finanziaria generale che ha consentito di utilizzare i fondi residui di diverse misure in esaurimento, che avevano già raggiunto i target

prefissati o per le quali si è ritenuto conveniente aprire i corrispondenti interventi del CSR 23/27. Inoltre, è stata proposta una modifica per preservare alcune razze bovine a rischio di estinzione. La seconda modifica, approvata a luglio 2024 con decisione C(2024) 5550, ha riguardato una seconda rimodulazione finanziaria e l'introduzione di alcuni finanziamenti necessari alla liquidazione di domande rimaste inevase a seguito del superamento della riserva (campagne annualità 2019, 2020 e 2022). Conseguentemente, è stato necessario aggiornare gli indicatori (fisici e finanziari) ai Capitoli 7 e 11, nonché il Capitolo 13 relativo agli aiuti di stato. A dicembre 2024, inoltre, sono state approvate dal Comitato di Sorveglianza e di Monitoraggio due proposte di modifica al programma. Il nuovo piano finanziario è stato approvato dalla Commissione europea il 14 marzo 2025 con Decisione C(2025)1743, ed è valido solo a partire dal 1° aprile 2025.

Il totale complessivo delle risorse assegnate alla Regione è pari a 182.247.368,62 euro, ripartito nelle quote di finanziamento illustrate nella tabella seguente.

Tabella 31 - Dotazione finanziaria complessiva PSR

TOTALE COMPLESSIVO	QUOTA FEASR	QUOTA STATO	QUOTA REGIONE
182.247.368,61	81.668.763,79	70.405.023,39	30.173.581,43

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione (valori in euro)

Al 31 dicembre 2024 il PSR 14/22 ha registrato un impegno di spesa di 179,44 milioni, pari al 98,46 per cento della dotazione complessiva, mentre la spesa pubblica effettivamente erogata risultava di 164,33 mln di euro, pari al 90,17 per cento della dotazione complessiva.

10.1 Attuazione finanziaria

La tabella seguente illustra l'avanzamento delle risorse impegnate e la spesa sostenuta rispetto alla dotazione per singola misura.

Rispetto all'annualità precedente, come già evidenziato nel precedente paragrafo, il piano finanziario, rappresentato all'interno della tabella 32 come spesa pubblica, è stato oggetto di modifiche in data 26 luglio 2024.

Tabella 32 - Attuazione finanziaria PSR al 31/12/2024

MISURA	SPESA PUBBLICA [A]	IMPEGNI [B]		% [B]/[A]	SPESA SOSTENUTA [C]	AVANZAMENTO RELATIVO SUL PROGRAMMA (%)	
		TRASCINAMENTO 2007/2013	DOMANDE 2014/2022			IMPORTO [C]/[B]	[C]/[A]
1 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE	328.782,28		328.782,28	100%	279.573,38	85,03%	85,03%
3 - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI	2.081.078,15		2.075.018,58	99,70%	1.832.873,73	88,33%	88,07%
4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.099.655,52	101.361,71	29.712.732,88	99,05%	25.001.627,48	83,86%	83,06%
6- SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE	4.444.228,96	604.894,87	3.593.817,08	94,47%	3.642.544,91	86,75%	81,96%
7-SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI	7.405.453,12		7.400.314,23	99,93%	3.615.890,24	48,86%	48,83%
8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI	1.618.032,13		1.201.422,85	74,25%	799.993,44	66,59%	49,44%
10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI	42.482.458,19	361.021,47	41.381.008,39	98,26%	41.038.210,27	98,31%	96,60%
11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA	2.312.631,95	25.675,50	2.120.951,08	91,71%	2.014.238,69	93,83%	87,10%
12 - INDENNITÀ NATURA 2000	1.992.489,26	62.499,59	1.926.270,14	99,81%	1.940.279,03	97,56%	97,38%
13 -INDENNITÀ A FAVORE DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI	64.230.281,80	397.911,85	63.539.534,89	99,54%	63.338.533,64	99,06%	98,61%
14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI	11.685.235,36	103.830,01	11.575.323,18	99,95%	11.651.710,91	99,77%	99,71%
16 - COOPERAZIONE	94.931,38		30.734,00	32,37%	0,00	0%	0%
19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER	10.827.643,78	22.225,00	10.304.140,85	95,37%	7.043.496,06	68,21%	65,05%
20 - ASSISTENZA TECNICA	1.522.301,15	111.810,36	1.357.490,79	96,52%	1.020.524,15	69,46%	67,04%
21 - SOSTEGNO FORFETTARIO A FAVORE DI AGRICOLTORI E PMI COVID	245.000,00		245.000,00	100,00%	245.000,00	100,00%	100,00%
22 _SOSTEGNO TEMPORANEO A FAVORE DI AGRIC E PMI COLPITI DALLE CONSEGUENZE DELL'INVASIONE DELL'UCRAINA DA PARTE DELLA RUSSIA	284.000,00		284.000,00	100,00%	284.000,00	100,00%	100,00%
M113 (EX 113) - PREPENSIONAMENTO	593.165,59	579.968,53	-	97,78%	579.968,53	100,00%	97,78%
TOTALI AL 31.12.2024	182.247.368,62	2.371.198,89	177.076.541,22	98,46%	164.328.464,46	91,57%	90,17%
		TOTALE IMPEGNI	179.447.740,11				
TOTALI AL 31.12.2023	182.247.368,62	2.254.692,74	174.687.594,38	97,09%	156.036.371,93	88,18%	85,62%
		TOTALE IMPEGNI	176.942.287,12				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione (valori in euro)

I dati esposti in tabella 32 evidenziano che, alla data del 31 dicembre 2024, il Programma registra un avanzamento procedurale per un totale di 179,44 milioni di euro, importo corrispondente al 98,46 per cento della dotazione finanziaria del Programma stesso, ovverosia 182,24 milioni di euro. Tali risultati, se comparati con i dati registrati al termine dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023, evidenziano un incremento del totale degli impegni pari a circa 2,5 milioni di euro, con un grado di avanzamento del Programma che varia in aumento di oltre un punto percentuale. Sempre alla data del 31 dicembre 2024, dal punto di vista dell'avanzamento finanziario, il totale delle somme erogate ammonta a circa 164,32 milioni di euro, corrispondente al 91,57 per cento delle risorse impegnate ed al 90,17 per cento della propria dotazione finanziaria. Anche in tale contesto, i dati figuranti in tabella 32 evidenziano che tra le due annualità considerate si è registrato un incremento di spesa di oltre 8 milioni di euro, che si è tradotto in un aumento del rapporto tra pagamenti ed impegni di oltre 3 punti percentuali, ed una progressione del rapporto tra pagamenti e dotazione finanziaria di quasi 5 punti percentuali.

Tabella 33 - Avanzamento di spesa del PSR al 10/07/2025

MISURA	SPESA PUBBLICA – DOTAZIONE FINANZIARIA	AVANZAMENTO DI SPESA	% DI AVANZAMENTO
1	328.782,28	279.573,38	85,03%
3	2.075.018,58	1.834.843,47	88,43%
4	29.639.010,36	25.936.418,27	87,51%
6	4.181.211,95	3.745.949,71	89,59%
7	7.400.315,10	5.694.681,84	76,95%
8	1.205.328,25	806.725,44	66,93%
10	44.633.910,27	41.344.229,18	92,63%
11	2.184.281,50	2.088.560,66	95,62%
12	1.992.489,26	1.940.279,03	97,38%
13	63.937.446,74	63.471.303,91	99,27%
14	11.392.062,76	11.651.710,91	99,65%
16	30.734,00	0,00	0,00%
19	10.368.507,89	8.296.818,97	80,02%
20	1.469.301,15	1.175.940,67	80,03%
21	245.000,00	245.000,00	100,00%
22	284.000,00	284.000,00	100,00%
EX 113 - 97	579.968,53	579.968,53	100,00%

MISURA	SPESA PUBBLICA – DOTAZIONE FINANZIARIA	AVANZAMENTO DI SPESA	% DI AVANZAMENTO
TOTALE	182.247.368,62	169.376.003,97	92,94%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione (valori espressi in euro)

Come già evidenziato nel precedente paragrafo, la Commissione europea, a marzo 2025 e con decorrenza dal 1° aprile 2025, ha ulteriormente modificato gli importi della dotazione finanziaria delle singole misure, nell'invarianza dell'importo complessivo della dotazione finanziaria.

Sulla base dei dati rappresentati nella tabella 33, al termine del primo semestre 2025 (i dati sono aggiornati al 10 luglio 2025), il Programma registra un avanzamento finanziario pari a 169,37 milioni di euro, con una variazione positiva in termini assoluti di circa 5,05 milioni rispetto a fine 2024, e in termini relativi del 3,07 per cento. Il totale dei pagamenti effettuati, sempre al 10 luglio 2025, corrisponde al 92,94 per cento della dotazione complessiva, sempre in incremento rispetto al rapporto del 90,17 per cento raggiunto al 31 dicembre 2024. Le spese sostenute nel semestre in esame hanno riguardato principalmente le liquidazioni di aiuti a valere sulle misure a superficie relativi alle adesioni degli agricoltori alla campagna 2024 (512 mila euro), interventi sugli investimenti aziendali (1 milione di euro), per progetti finanziati con l'approccio Leader (1,3 milioni di euro), il progetto Banda ultra-banda larga (2 milioni di euro) e spese minori per investimenti forestali e per l'assistenza tecnica del programma.

Il Programma non è stato oggetto di disimpegno automatico di risorse nell'annualità in esame. La Struttura regionale competente prevede, tuttavia, per il successivo esercizio finanziario di chiusura del Programma, un disimpegno di circa 600 mila euro, pari allo 0,7% della dotazione finanziaria assegnata alla Valle d'Aosta.

In merito, l'Amministrazione regionale rappresenta che *“Nel periodo 2016-2024, il PSR non è mai stato oggetto di rettifiche e/o correzioni finanziarie, bensì unicamente di recuperi, parziali o totali, di premi (nel caso delle misure a superficie/a capo) e di aiuti in conto capitale (nel caso delle misure ad investimento), effettuati da AGEA e indicati nelle dichiarazioni di spesa inviate dalla stessa alla Commissione in fase di rendicontazione che non incidono sulla performance del programma, né vengono segnalate come spese non certificate in quanto vengono reintegrate nelle dotazioni delle singole misure”*. Di seguito, si evidenzia l'ammontare dei recuperi eseguiti nel corso del periodo 2016-2024, distinti per misura, alla data del 31 dicembre 2024.

Tabella 34 - Recupero PSR al 31/12/2024

MISURA	SPESA PUBBLICA	FEASR
3-REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI	-127.280,45	-54.883,33
4-INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-85.886,99	-37.034,47
6-SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE	-34.935,63	-15.064,65
10-PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI	-72.283,30	-31.866,64
12-INDENNITÀ NATURA 2000	-246,04	-106,10
13-INDENNITÀ A FAVORE DI ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALISTICI	-156.532,98	-67.439,94
14-BENESSERE DEGLI ANIMALI	-46.117,66	-19.885,92
20- ASSISTENZA TECNICA	-378,75	-163,32
TOTALE	-523.661,79	-226.444,37

Fonte: Corte dei conti sui dati Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

Tra le criticità del Programma, come attestato nella Relazione di attuazione, gli Uffici regionali segnalano l'impegno del personale amministrativo e tecnico delle Strutture regionali competenti su entrambi i periodi di programmazione, 2014-2022 e 2023-2027, in parte sovrapposti, in quanto la clausola c.d. N+3, che caratterizza il primo periodo, permette la rendicontazione delle spese a carico della quota FEASR sostenute in una determinata annualità, entro tre anni dalla scadenza, e pertanto sino al 31/12/2025.

10.2 Il sistema degli indicatori

Come già illustrato nella precedente relazione della Sezione, gli indicatori di monitoraggio e valutazione del Programma derivano dal Quadro comunitario di monitoraggio e valutazione (QCMV) e consistono in:

- indicatori di contesto, periodicamente aggiornati in base alle congiunture e/o alle modifiche apportati al programma;
- indicatori di realizzazione o di *output*: si tratta di misure finanziarie e di realizzazione fisica e procedurale che esprimono l'effettivo avanzamento del Programma;
- indicatori di risultato: misurano, partendo dagli indicatori di realizzazione, gli effetti a medio termine del Programma con riferimento alle sei Priorità per lo sviluppo rurale individuate dal Reg. 1305/2013;

- indicatori di impatto: consentono, dall'analisi degli indicatori di realizzazione e di risultato, di valutare l'impatto di lungo periodo delle misure attivate dal Programma. Data la loro natura, sono valutati *ex-post*, ossia almeno due anni dopo la conclusione del PSR.

Gli indicatori sopra descritti, ad eccezione degli indicatori di impatto, sono annualmente aggiornati nelle Relazioni annuali di attuazione (RAA) e nei Rapporti di valutazione (RdV). Quest'ultimo rapporto è effettuato da un valutatore esterno selezionato dall'AdG.

La verifica di metà periodo (ossia, al 31 dicembre 2018) dell'efficacia dei risultati fisici e finanziari del Programma ha attestato il raggiungimento dei target intermedi (*milestones*) prefissati ad inizio programmazione. L'AdG regionale ha pertanto potuto utilizzare la riserva di efficacia dell'attuazione, c.d. "riserva di *performance*"¹⁵, preventivamente accantonata in sede europea.

L'AdG ha inviato alla Sezione apposite tabelle, che riepilogano gli indicatori di realizzazione e di risultato previsti per il Programma e la percentuale del loro raggiungimento al 31 dicembre 2024, precisando come la quantificazione degli indicatori di risultato consideri gli indicatori di realizzazione per valutare i *target* prefissati (T).

Per gli indicatori di risultato, esposti nella tabella seguente, oltre ai valori cumulati degli indicatori di realizzazione, sono valorizzati la *performance* del programma e il grado di raggiungimento dei *target* fissati dall'Autorità di gestione in fase di programmazione. Nella sottostante tabella sono riepilogati i valori dei target raggiunti al 31/12/2024 con le rispettive percentuali.

Tabella 35 - Riepilogo indicatori PSR al 31 dicembre 2024

PRIORITÀ FOCUS AREA MISURA	DESCRIZIONE DELL'INDICATORE DI OBIETTIVO	VALORE OBIETTIVO 2025 (T)	DATI AL 31/12/2024 (R)
PRIORITÀ 1- MISURA 16	NUMERO TOTALE DI INTERVENTI DI COOPERAZIONE SOVVENZIONATI NEL QUADRO DELLA MISURA DI COOPERAZIONE *MODIFICA APPROVATA A GENN 2024	1	0
PRIORITÀ 1 -MISURA 1	NUMERO TOTALE DI PARTECIPANTI FORMATI	500	259

¹⁵ La riserva di efficacia dell'attuazione è disciplinata dagli artt. 20, 21, 22 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 e consiste in una somma di risorse, pari al 6 % dei fondi SIE (corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni Asse di un Programma, tranne l'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari), che viene accantonata ed "è destinata soltanto a Programmi e Assi prioritari che hanno conseguito i propri target intermedi", individuati nell'ambito del *performance framework*. Alla verifica sul conseguimento dei target intermedi dei Programmi a livello degli Assi prioritari, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella Relazione Annuale sullo stato di Attuazione nel 2019, può seguire sia l'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, sia, nel caso di grave carenza, la sospensione dei pagamenti. Se gli assi prioritari hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per gli Assi prioritari è ritenuta definitivamente assegnata al Programma sulla base di una decisione della Commissione.

PRIORITÀ FOCUS AREA MISURA	DESCRIZIONE DELL'INDICATORE DI OBIETTIVO	VALORE OBIETTIVO 2025 (T)	DATI AL 31/12/2024 (R)
PRIORITÀ 2- FA 2A - INTERVENTO 4.1.1.	NUMERO DI AZIENDE AGRICOLE CHE FRUISCONO DEL SOSTEGNO DEL PSR PER INVESTIMENTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO *MODIFICA APPROVATA A GENN.2024	345* DI CUI 31 FINANZIATE CON FONDI EURI	305
	PERCENTUALE DI AZIENDE AGRICOLE CHE FRUISCONO DEL SOSTEGNO DEL PSR PER INVESTIMENTI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO	9,66%	8,54%
PRIORITÀ 2- FA2B - INTERVENTI 4.1.2/6.1.1	NUMERO DI AZIENDE AGRICOLE CHE ATTUANO UN PIANO DI SVILUPPO/INVESTIMENTI PER I GIOVANI AGRICOLTORI CON IL SOSTEGNO DEL PSR *MODIFICA APPROVATA A GEN. 2024	100* DI CUI 6 CON FONDI EURI	92
	PERCENTUALE DI AZIENDE AGRICOLE CHE ATTUANO UN PIANO DI SVILUPPO/INVESTIMENTI PER I GIOVANI AGRICOLTORI CON IL SOSTEGNO DEL PSR	2,8%	2,58%
PRIORITÀ 3 - FA 3A - INTERVENTO 3.1.1	NUMERO DI AZIENDE AGRICOLE CHE RICEVONO UN SOSTEGNO PER LA PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ, MERCATI LOCALI E FILIERE CORTE, NONCHÉ AD ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	15	11
	PERCENTUALE DI AZIENDE AGRICOLE CHE RICEVONO UN SOSTEGNO PER LA PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ, MERCATI LOCALI E FILIERE CORTE, NONCHÉ AD ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	0,42%	0,31%
PRIORITÀ 4 - FA 4A- SOTTOMISURA 8.5	HA DI FORESTE / ALTRE SUPERFICI BOSCHIVE OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE A SOSTEGNO DELLA BIODIVERSITÀ *MODIFICA APPROVATA A GENN.2024	370	191
	PERCENTUALE DI FORESTE / ALTRE SUPERFICI BOSCHIVE OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE A SOSTEGNO DELLA BIODIVERSITÀ	0,38	0,52%
PRIORITÀ 4- FA 4A - INTERVENTO 10.1.5- E MISURE 12 E 13	HA DI TERRENI AGRICOLI OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE A SOSTEGNO DELLA BIODIVERSITÀ E/O DEI PAESAGGI	50.910	54.085
	PERCENTUALE DI TERRENI AGRICOLI OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE A SOSTEGNO DELLA BIODIVERSITÀ E/O DEI PAESAGGI	91,56%	97,28%
PRIORITÀ 4- FA 4B - INTERVENTI 10.1.3/11.1.1/11.2.1	HA DI TERRENI AGRICOLI OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE VOLTI A MIGLIORARE LA GESTIONE IDRICA	50.070	48.365
	PERCENTUALE DI TERRENI AGRICOLI OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE VOLTI A MIGLIORARE LA GESTIONE IDRICA	90,05%	86,99%
PRIORITÀ 4- FA 4C - INTERVENTI 10.1.1/10.1.2	HA DI TERRENI AGRICOLI OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE VOLTI A MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SUOLO E/O PREVENIRE L'EROSIONE DEL SUOLO (HA)	49.710	49.701
	PERCENTUALE DI TERRENI AGRICOLI OGGETTO DI CONTRATTI DI GESTIONE VOLTI A MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SUOLO E/O A PREVENIRE L'EROSIONE DEL SUOLO (ASPETTO SPECIFICO 4C)	89,41%	89,39%
PRIORITÀ 6 -FA 6A - INTERVENTO 7.6	POSTI DI LAVORO CREATI NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI	10	19
PRIORITÀ 6- FA 6B- LEADER	POPOLAZIONE RURALE INTERESSATA DA STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE	92.591	93.521
	PERCENTUALE DI POPOLAZIONE RURALE INTERESSATA DA STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE	98,44%	99,43%
	POSTI DI LAVORO CREATI NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI (LEADER)	20	VALUTAZIONE NEL 2025
PRIORITÀ 6- FA 6C - INTERVENTO 7.3	POPOLAZIONE NETTA CHE BENEFICIA DI MIGLIORI SERVIZI	10.000	49.064
	PERCENTUALE DI POPOLAZIONE RURALE CHE BENEFICIA DI SERVIZI/INFRASTRUTTURE NUOVI O MIGLIORATI	10,63%	52,17%

Fonte: Autorità di Gestione del Programma

In merito ai dati rappresentati nella tabella 35, si evidenziano gli interventi di seguito elencati che al 31 dicembre 2024 non hanno raggiunto gli obiettivi programmati e una previsione della loro evoluzione nel primo semestre 2025:

- Priorità 1 – Misura 1: l’Autorità di Gestione evidenzia che l’istruttoria dell’ultimo progetto di formazione che ha realizzato 8 corsi formativi in agricoltura è in corso e che soltanto al termine delle verifiche sarà possibile aggiornare il target;
- Priorità 1 – Misura 16: l’Autorità di Gestione indica che l’unico progetto previsto per attività di cooperazione non ha avuto attuazione;
- Priorità 2 - Focus Area 2 A – Intervento 4.1.1: sulla base delle previsioni dell’Autorità di Gestione, l’obiettivo sarà sicuramente raggiunto considerato che sono tutt’ora in istruttoria le 28 domande di pagamento pervenute riferite a fondi ordinari e le 56 domande finanziati con fondi EURI e che al 31 dicembre 2024 l’indicatore ha raggiunto l’8,54% a fronte di un valore obiettivo del 9,66%. La percentuale viene calcolata su un indicatore di contesto di 3.570 aziende agricole;
- Priorità 2 – FA 2B – Interventi 4.1.2/6.1.1: l’Autorità di Gestione indica che *“il target delle aziende stimato a inizio programmazione non sarà raggiunto, ma lo scostamento è ritenuto accettabile, anche in considerazione del fatto che in una recente modifica al PSR i criteri soggettivi di adesione al bando sono stati rafforzati conformemente a quelli nazionali, in un percorso di adeguamento agli standard oggi previsti dal Piano strategico nazionale della PAC 2023/27”*. Inoltre, *“anche il target stimato di 6 aziende finanziate con fondi EURI non sarà raggiunto in quanto sono solo quattro le domande ammesse”*;
- Priorità 3 – FA3A – Intervento 3.1.1: l’Autorità di Gestione evidenzia che 4 nuove aziende hanno presentato domanda per la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la certificazione di qualità, e che pertanto entro fine programmazione il numero di beneficiari dell’intervento salirà a 15, come previsto dal valore obiettivo;
- Priorità 4 – Focus Area 4A - Sottomisura 8.5: a seguito della modifica al programma approvata a gennaio 2024, che ha previsto un aggiornamento del target degli ettari relativo alle superfici boschive interessate dagli investimenti, l’Autorità di Gestione prevede che l’obiettivo sarà raggiunto in quanto sono in corso di attuazione le 3 domande ammesse;

- per quanto concerne il complesso degli indicatori aventi ad oggetto la quantificazione degli ettari di terreni agricoli oggetto di aiuto, l'Autorità di Gestione prevede che a fine programmazione gli stessi raggiungeranno complessivamente la soglia del 90% della superficie agricola programmata. Il mancato raggiungimento del valore obiettivo è ascrivibile *“alla graduale riduzione delle superfici ammissibili a premio nel corso della programmazione determinata, soprattutto, dall'esito dei controlli da parte dell'organismo pagatore AGEA, il quale realizza controlli annuali a campione (in loco) e, con cadenza triennale, effettua nuove foto-interpretazioni delle superfici agricole, ridefinendone - se del caso - le dimensioni”*;
- Priorità 6 Focus area 6B: l'Autorità di Gestione rappresenta che il target programmato sui posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati dalla Strategia di Sviluppo Locale – LEADER – sarà valutato a fine programmazione poiché sono in fase di istruttoria i progetti presentati a seguito della pubblicazione dei bandi da parte del GAL Valle d'Aosta.

10.3 Il sistema di gestione e controllo

Quanto all'articolazione del sistema di gestione e controllo, si rinvia in dettaglio alla precedente relazione della Sezione, segnalando che nel 2024 non sono stati effettuati aggiornamenti.

11 PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 2014/2020

I programmi di cooperazione territoriale che riguardano la regione sono 6:

- Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia (Alcotra), approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 3707 del 28 maggio 2015;
- Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera (Decisione C(2015) 9108 del 9 dicembre 2015);
- Programma di cooperazione transnazionale Spazio alpino (Decisione C(2015) 10145 del 17 dicembre 2014);
- Programma di cooperazione transnazionale Europa centrale (Decisione C(2014) 10023 del 16 dicembre 2014);
- Programma di cooperazione transnazionale Mediterraneo (Decisione C (2015) 3756 del 2 giugno 2015);
- Programma di cooperazione interregionale Interreg Europe (Decisione C(2015) 4053 dell'11 giugno 2015).

Le risorse per i programmi non sono programmabili a priori ma aumentano progressivamente sulla base dei progetti via via approvati.

11.1 Attuazione finanziaria

La tabella sottostante riporta i dati trasmessi dalla Regione sull'avanzamento finanziario di ciascun Programma di cooperazione territoriale al 31 dicembre 2024¹⁶. Mette conto evidenziare che non risultano progetti approvati sul Programma di cooperazione transnazionale Europa centrale, in ragione della relativa marginalità del territorio valdostano rispetto all'area territoriale del Programma. La Regione segnala, inoltre, che *“l'investimento complessivo di ogni singolo Programma a favore del territorio valdostano può quindi variare tra la data del 31 dicembre 2024 e quella del 30 giugno 2025 solo in ragione di operazioni di rideterminazione dei piani finanziari da parte delle Autorità di gestione nell'ambito delle procedure di chiusura contabile dei programmi. La spesa riconosciuta può invece variare tra i due termini temporali in ragione di ulteriori certificazioni di spese non precedentemente controllate e validate intervenute nel lasso temporale dei sei mesi”*.

Tabella 36 - Attuazione finanziaria programmi di cooperazione al 31/12/2024

PROGRAMMA	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA 'ALCOTRA'	33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	31.215.726,64	31.215.726,64
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA	12.975.284,43	12.975.284,43	12.975.284,43	12.975.284,43	9.740.748,48	9.740.748,48
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO	1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.809.144,92	1.809.144,92
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE EUROPA CENTRALE	0	0	0	0	0	0
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MEDITERRANEO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	146.075,36	146.075,36
COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG EUROPE	561.077,00	561.077,00	561.077,00	561.077,00	544.261,24	544.261,24
TOTALE AL 31.12.2024	48.921.487,68	48.921.487,68	48.921.487,68	48.921.487,68	43.455.956,64	43.455.956,64
TOTALE AL 31.12.2023	49.272.357,32	49.272.357,32	49.272.357,32	49.272.357,32	42.557.722,79	42.557.722,79

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

¹⁶ L'Amministrazione regionale precisa che *“Il periodo di attuazione dei Programmi riferiti alla programmazione 2014-2020 si è concluso alla data del 31 dicembre 2023. L'investimento complessivo di ogni singolo Programma a favore del territorio valdostano può quindi variare tra la data del 31 dicembre 2024 e quella del 30 giugno 2025 solo in ragione di operazioni di rideterminazione dei piani finanziari da parte delle Autorità di gestione nell'ambito delle procedure di chiusura contabile dei programmi. La spesa riconosciuta può invece variare tra i due termini temporali in ragione di ulteriori certificazioni di spese non precedentemente controllate e validate intervenute nel lasso temporale dei sei mesi”*.

La dotazione finanziaria complessiva dei programmi a fine 2024 ammonta a euro 48,92 milioni di euro, in diminuzione di circa 0,35 milioni di euro rispetto all'anno precedente, quando era pari a 49,27 milioni di euro. I progetti finanziati complessivamente al 31 dicembre 2024 sono 102 invariati rispetto al 2023. I pagamenti passano da 42,55 milioni di euro, registrati a fine 2023, a 43,45, registrati a fine 2024, con un incremento di circa 1 milione di euro. La capacità di spesa si attesta all'88,83 per cento, e risulta in aumento rispetto all'86,37 per cento registrato nell'anno precedente.

Non risultano approvati Progetti d'interesse regionale a valere sul Programma transnazionale Europa centrale e pertanto i relativi valori sono pari a zero.

La Regione segnala che nel corso dell'annualità in esame non sono intervenute variazioni di rilievo nel sistema di gestione, di certificazione e di controllo né rilevate frodi che interessano il territorio regionale. Per quanto riguarda l'attuazione al 30 giugno 2025, nella tabella n. 37 si riportano i dati inviati dall'Amministrazione regionale in sede istruttoria, come rettificati in sede di contraddittorio.

Tabella 37 - Attuazione finanziaria programmi di cooperazione al 30/06/2025

PROGRAMMA	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA 'ALCOTRA'	33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	31.218.805,83	31.218.805,83
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA	12.962.694,60	12.962.694,60	12.962.694,60	12.962.694,60	11.371.826,35	11.371.826,35
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO	1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.809.144,92	1.809.144,92
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE EUROPA CENTRALE	0	0	0	0	0	0
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MEDITERRANEO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	146.575,36	146.575,36
COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG EUROPE	561.077,00	561.077,00	561.077,00	561.077,00	544.261,24	544.261,24
TOTALE AL 30.06.2025	48.908.897,85	48.908.897,85	48.908.897,85	48.908.897,85	45.090.613,70	45.090.613,70

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

I dati disponibili al 30 giugno 2025, indicati in tabella n. 37, se confrontati con i dati disponibili al termine del 2024, evidenziano, a parità di finanziamento e costo ammesso, per il complesso dei programmi CTE, un incremento dei pagamenti ammessi, che passa da 43.455.956,64 a 45.090.613,70, corrispondente ad un incremento in termini assoluti di euro 1.634.657,06 e in termini relativi del 3,76 per cento.

La Regione ha indicato che *“Con riferimento al Programma Interreg Italia-Svizzera, sono state svolte verifiche che hanno riguardato un progetto del periodo di programmazione 2014-2020 “Skialp@GSB” e hanno rinvenuto un’irregolarità finanziaria pari a euro 3.064,50, non segnalata all’OLAF in quanto di importo inferiore ai 10.000 euro”*.

11.2 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Alcotra”

I progetti approvati a valere sul Programma sono 66 al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2025, per un totale di risorse pari euro 33.363.443,34, di cui euro 28.358.927,04 di contributo FESR, euro 4.907.384,25 di contributo statale e, per la parte rimanente, risorse private.

Nella tabella seguente sono riportati i dati dell’avanzamento finanziario del Programma, distinti per asse, con l’indicazione del progetto approvato, dello stato in cui si trova (se avviato o concluso) e con indicazione degli impegni e dei pagamenti.

Questi ultimi risultano pari a circa 31.215.726,64 milioni di euro, in lieve aumento rispetto al 2023 (erano pari a 31.213.668,06 milioni) e sono pari al 93,56 per cento del costo ammesso. I dati disponibili al 30 giugno 2025 evidenziano un lievissimo aumento del valore dei pagamenti, che sale a euro 31.218.805,83, e del grado di avanzamento finanziario, che sale al 93,57 per cento.

Tutti i 66 progetti finanziati hanno concluso le attività al 31 dicembre 2023.

Il Programma Alcotra ha sviluppato nella programmazione 2014-2020 esperienze nell’ambito dei Piani integrati territoriali (PITER). Tale esperienza è stata capitalizzata come buona prassi e riproposta nella programmazione 2021-2027, con l’adozione dell’obiettivo prioritario 5 *“Un’Europa più vicina ai cittadini”*. Non vengono segnalate criticità.

Tabella 38 - Attuazione finanziaria Programma “Alcotra” al 30/06/2025

Asse	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
1 INNOVAZIONE APPLICATA	PITEM CLIP - CIRCUITO	TERMINATO	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1
1 INNOVAZIONE APPLICATA	PITEM CLIP - E-TRASPORTI	TERMINATO	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	589.165,73	589.165,73	1
2 AMBIENTE SICURO	ADAPT MONT-BLANC - ADATTAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELL'ESPACE MONT-BLANC	TERMINATO	720.060,00	720.060,00	720.060,00	720.060,00	652.273,76	652.273,76	1
	AD-VITAM - ANALISI DELLA VULNERABILITÀ DEI TERRITORI ALPINI MEDITERRANEI AI RISCHI NATURALI (FRANE)	TERMINATO	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.252,57	116.252,57	1
2 AMBIENTE SICURO	ART_UP_WEB - AUMENTARE LA RESILIENZA DEI TERRITORI TRANSFRONTALIERI UTILIZZANDO UNA PIATTAFORMA WEB	TERMINATO	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	215.898,47	215.898,47	1
2 AMBIENTE SICURO	CLIMAERA	TERMINATO	385.226,00	385.226,00	385.226,00	385.226,00	369.146,98	369.146,98	1
2 AMBIENTE SICURO	PITEM RISK - PIANO DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE	TERMINATO	268.234,00	268.234,00	268.234,00	268.234,00	262.504,87	262.504,87	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	EVOFOREST	TERMINATO	121.636,00	121.636,00	121.636,00	121.636,00	69.401,06	69.401,06	1
2 AMBIENTE SICURO	PITEM RISK - RISK-ACT AZIONI ESEMPLARI DI RESILIENZA DEI TERRITORI TRANSFRONTALIERI PER FAR FRONTE AI RISCHI NATURALI IN MONTAGNA	TERMINATO	785.889,53	785.889,53	785.889,53	785.889,53	776.861,80	776.861,80	1
2 AMBIENTE SICURO	PITEM RISK - RISK-COM - RESILIENZA,	TERMINATO	312.450,00	312.450,00	312.450,00	312.450,00	311.389,56	311.389,56	1

Asse	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
	INFORMAZIONE, SOCIETÀ, COMUNICAZIONE								
2 AMBIENTE SICURO	PITEM RISK - RISK-FOR	TERMINATO	136.680,00	136.680,00	136.680,00	136.680,00	135.594,89	135.594,89	1
2 AMBIENTE SICURO	PITEM RISK - RISK-GEST	TERMINATO	260.370,00	260.370,00	260.370,00	260.370,00	258.400,95	258.400,95	1
2 AMBIENTE SICURO	PrévRiskHauteMontagn E - AZIONI ESEMPLARI DI RESILIENZA DELLE COMUNITÀ	TERMINATO	624.521,43	624.521,43	624.521,43	624.521,43	604.436,27	604.436,27	1
	TRANSFRONTALIERE PER FAR FRONTE AI RISCHI NATURALI DELL'ALTA MONTAGNA								
2 AMBIENTE SICURO	RESBA - RESILIENZA DEGLI SBARRAMENTI	TERMINATO	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	335.912,14	335.912,14	1
2 AMBIENTE SICURO	RISVAL - RISCHIO SISMICO E VULNERABILITÀ ALPINA	TERMINATO	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	382.633,98	382.633,98	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITER PARCOURS - PARCOURS I-TINERANTS AUTOUR DU MONT-BLANC	TERMINATO	1.041.433,31	1.041.433,31	1.041.433,31	1.041.433,31	996.679,14	996.679,14	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITER GRAIESLAB - MOBILAB	TERMINATO	389.002,35	389.002,35	389.002,35	389.002,35	389.002,35	389.002,35	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	LEMED-IBEX - MONITORAGGIO E GESTIONE DELO STAMBECCO DAL LAGO DI GINEVRA (LÉMAN) AL MEDITERRANEO	TERMINATO	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	75.408,86	75.408,86	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM BIODIVALP - BIODIV/CONNECT	TERMINATO	311.700,00	311.700,00	311.700,00	311.700,00	224.484,20	224.484,20	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM BIODIVALP - COBIODIV	TERMINATO	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	222.932,92	222.932,92	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM BIODIVALP - GEBIODIV	TERMINATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	98.195,63	98.195,63	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM BIODIVALP - PROBIODIV	TERMINATO	343.400,00	343.400,00	343.400,00	343.400,00	239.847,86	239.847,86	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	RestHALP - RIPRISTINO ECOLOGICO DI HABITAT NELLE ALPI	TERMINATO	763.300,00	763.300,00	763.300,00	763.300,00	690.877,29	690.877,29	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	Mi.Mo. - MINIERE DI MONTAGNA: SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE TURISTICA	TERMINATO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.655.294,98	1.655.294,98	1

Asse	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
	DEL PATRIMONIO MINERARIO DI MONTAGNA								
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEMMITO - OUTDOOR DATA	TERMINATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.947,09	46.947,09	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITER GRAIESLAB - EXPLORLAB	TERMINATO	345.407,65	345.407,65	345.407,65	345.407,65	338.240,98	338.240,98	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITER PARCOURS - PARCOURS INTERPRETATION - PARCOURS D'INTERPRETATION DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL	TERMINATO	660.555,00	660.555,00	660.555,00	660.555,00	596.012,42	596.012,42	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	TOURSCIENCE - SVILUPPO DI UN ECO-TURISMO SCIENTIFICO SOSTENIBILE INTORNO AL MONTE BIANCO ED IN VALLE D'AOSTA	TERMINATO	752.760,12	752.760,12	752.760,12	752.760,12	752.664,89	752.664,89	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	TREK NATURE - TREK NATURE GRAND PARADIS VANOISE	TERMINATO	1.019.014,00	1.019.014,00	1.019.014,00	1.019.014,00	983.604,80	983.604,80	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	ALPESINTERPRETATIO N - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI DUE CASTELLI, MUSEI / CENTRI DI INTERPRETAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE ALPI SETTENTRIONALI	TERMINATO	1.494.300,00	1.494.300,00	1.494.300,00	1.494.300,00	1.436.891,26	1.436.891,26	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	EXO / ECO ESOPANETI - ECOSOSTENIBILITÀ IL CIELO E LE STELLE DELLE ALPI, PATRIMONIO IMMATERIALE DELL'EUROPA UN PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: ASTRONOMIA E TURISMO A SAINT-BARTHÉLEMY E A SAINT-MICHEL L'OBSERVATOIRE	TERMINATO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.698.814,29	1.698.814,29	1

Asse	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	FAMILLE A LA MONTAGNE - FAMILLE A LA MONTAGNE ENTRE NATURE ET CULTURE	TERMINATO	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	ITINERAS - ITINERARI D'ARTE E ARCHITETTURA SACRA TRA SAINT-GERVAIS LES BAINS E VALGRISENCHÉ	TERMINATO	797.940,00	797.940,00	797.940,00	797.940,00	797.939,91	797.939,91	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	JARDINALP - GIARDINI DELLE ALPI	TERMINATO	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	1.041.002,20	1.041.002,20	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	P.A.C.T.A. - PROMOUVOIR L'ACTION CULTURELLE EN TERRITOIRE ALPIN	TERMINATO	893.022,75	893.022,75	893.022,75	893.022,75	808.639,62	808.639,62	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM MITO - OUTDOOR OFF	TERMINATO	129.263,77	129.263,77	129.263,77	129.263,77	117.356,07	117.356,07	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM MITO - POI - PERCORSI OUTDOOR TRANSFRONTALIERI	TERMINATO	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	629.931,11	629.931,11	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM MITO - PROGETTO DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE	TERMINATO	65.470,59	65.470,59	65.470,59	65.470,59	65.470,59	65.470,59	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM PACE - DECOUVRIR POUR PROMOUVOIR	TERMINATO	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	197.745,29	197.745,29	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM PACE - FAIRE CONNAÎTRE	TERMINATO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM PACE - PROGETTO DI COORDINAMENTO COMUNICAZIONE	TERMINATO	281.017,65	281.017,65	281.017,65	281.017,65	274.189,34	274.189,34	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM PACE - SAUVEGARDER	TERMINATO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	362.749,17	362.749,17	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITER PARCOURS - PCC	TERMINATO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.966,12	18.966,12	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITER PARCOURS - PPPC - PARCOURS DES PATRIMOINES, DE PASSAGES EN CHATEAU	TERMINATO	1.307.118,00	1.307.118,00	1.307.118,00	1.307.118,00	1.284.127,60	1.284.127,60	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	PITEM MITO - ESPERIENZE OUTDOOR	TERMINATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	62.186,67	62.186,67	1
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	ProGUIDES - PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE GUIDE DI ALTA MONTAGNA PER UN	TERMINATO	369.526,44	369.526,44	369.526,44	369.526,44	356.775,27	356.775,27	1

Asse	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
	TURISMO TRANSFRONTALIERO								
3 ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	VI.A. - STRADA DEI VIGNETI ALPINI	TERMINATO	926.644,50	926.644,50	926.644,50	926.644,50	886.723,15	886.723,15	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	FEAST - FORMAZIONE, EDUCAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE SINERGIE TERRITORIALI	TERMINATO	420.825,00	420.825,00	420.825,00	420.825,00	402.320,43	402.320,43	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	PRIMO - PERSEVERANZA, RIUSCITA, INCLUSIONE, MOTIVAZIONE. ALLEANZE EDUCATIVE TRANSFRONTALIERE PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	TERMINATO	1.198.087,00	1.198.087,00	1.198.087,00	1.198.087,00	893.170,54	893.170,54	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	INFORMA PLUS	TERMINATO	187.844,00	187.844,00	187.844,00	187.844,00	110.194,37	110.194,37	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	PITER PARCOURS - PCPEM - PARCOURS CIVIQUE ET PROFESSIONNEL EN MONTAGNE	TERMINATO	801.259,00	801.259,00	801.259,00	801.259,00	663.876,42	663.876,42	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	E-Res@MONT - APPLICAZIONI DI MEDICINA DI MONTAGNA ATTORNO AL MONTE BIANCO	TERMINATO	509.894,61	509.894,61	509.894,61	509.894,61	428.488,77	428.488,77	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	MisMi - MODELLO INTEGRATO DI SALUTE PER UNA MONTAGNA INCLUSIVA	TERMINATO	1.107.074,00	1.107.074,00	1.107.074,00	1.107.074,00	1.001.984,48	1.001.984,48	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	PITEM PROSOL - SENIOR	TERMINATO	216.919,74	216.919,74	216.919,74	216.919,74	208.888,35	208.888,35	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	PITEM PROSOL - WEPRO - PROSSIMITÀ	TERMINATO	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	221.148,93	221.148,93	1
4 INCLUSIONE SOCIALE E	PITEM PROSOL - GIOVANI	TERMINATO	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	231.581,53	231.581,53	1

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
CITTADINANZA EUROPEA									
4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	FORMEMO	TERMINATO	112.852,50	112.852,50	112.852,50	112.852,50	96.068,47	96.068,47	1
2- AMBIENTE SICUREO	RITA	TERMINATO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	448.633,94	448.633,94	1
3- ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	NOUVELLES LIAISONS	TERMINATO	380.322,00	380.322,00	380.322,00	380.322,00	299.653,73	299.653,73	1
3 - ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	BIODIVERSITÀ STELLATA	TERMINATO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.201,78	78.201,78	1
4 - INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	DAC	TERMINATO	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	339.270,53	339.270,53	1
3 - ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	VIA TOUR	TERMINATO	263.090,64	263.090,64	263.090,64	263.090,64	227.117,33	227.117,33	1
3 - ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	ACN POUR TOUS	TERMINATO	920.910,16	920.910,16	920.910,16	920.910,16	883.408,50	883.408,50	1
3 - ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	TOURSCIENCE PLUS	TERMINATO	297.581,60	297.581,60	297.581,60	297.581,60	287.715,94	287.715,94	1
3 - ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	ITINERAS II	TERMINATO	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	1
3 - ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO	RETHALP+	TERMINATO	219.690,00	219.690,00	219.690,00	219.690,00	218.907,69	218.907,69	1
TOTALE AL 30.06.2025			33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	31.218.805,83	31.218.805,83	66
TOTALE AL 31.12.2024			33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	31.215.726,64	31.215.726,64	66
TOTALE AL 31.12.2023			33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	33.363.443,34	31.213.668,06	31.213.668,06	66

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

11.3 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera

In sede di confronto-contraddittorio, la Regione ha aggiornato i dati sull'attuazione finanziaria del programma in argomento, rispetto a quanto comunicato nel corso dell'istruttoria, poiché, nel frattempo, l'Autorità di gestione (incardinata nella Regione Lombardia) ha adottato una serie di decreti che hanno rideterminato il piano finanziario (costo ammesso) e hanno riconosciuto ai beneficiari la spesa aggiuntiva sostenuta a titolo di *overbooking* per i progetti conclusi ma non formalmente terminati.

Al 31 dicembre 2024 l'investimento complessivo a vantaggio del territorio regionale è pari a euro 12.975.284,43 (era 13.326.154,07 alla fine del 2023), mentre si riduce, al 30 giugno 2025, a euro 12.962.694,60. La spesa sostenuta alla fine del 2024 ammonta a euro 9.740.748,48, per salire a euro 11.371.826,35 al 30 giugno 2025, in aumento rispetto alla fine del 2023, quando era pari a 8.851.454,98.

Dei 23 progetti presentati a valere sul Programma, invariati nel numero rispetto all'anno precedente, 22 hanno concluso¹⁷ le loro attività al 31 dicembre 2023.

Per l'annualità in esame non vengono segnalate *best practice* o particolari criticità.

¹⁷ La Regione autonoma Valle d'Aosta segnala che "Per quanto riguarda il progetto Trek+, il termine del progetto, con il relativo riconoscimento delle spese finanziate dal Programma, dipende dalla conclusione di alcune attività ancora in corso, finanziate a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT)".

Tabella 39 - Attuazione finanziaria Programma Italia-Svizzera al 30/06/2025

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
1 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	EATBIODIVERSITY	TERMINATO	419.977,29	419.977,29	419.977,29	419.977,29	1
1 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	TYPICALP	TERMINATO	1.533.558,75	1.533.558,75	1.533.558,75	1.533.558,74	1
1 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	SKIALP@GSB	TERMINATO	611.907,87	611.907,87	611.907,87	611.907,87	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	MIMONVE	CONCLUSO	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.882.247,36	1
5 - GOVERNANCE DEL TERRITORIO TRANSFRONTALIERO	LIVING ICH	TERMINATO	170.936,50	170.936,50	170.936,50	170.936,50	1
5 - GOVERNANCE DEL TERRITORIO TRANSFRONTALIERO	STAGE	CONCLUSO	796.621,80	796.621,80	796.621,80	747.624,47	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	MINERALP	CONCLUSO	789.010,17	789.010,17	789.010,17	789.010,17	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	MONGEFITOFOR	TERMINATO	698.176,58	698.176,58	698.176,58	581.530,35	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	INTERRACED	TERMINATO	121.849,30	121.849,30	121.849,30	121.849,30	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	TREK+	AVVIATO	1.806.000,00	1.806.000,00	1.806.000,00	368.497,05	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	RESERVAQUA	TERMINATO	1.421.981,08	1.421.981,08	1.421.981,08	1.421.981,08	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	E-BIKE	CONCLUSO	470.693,43	470.693,43	470.693,43	466.587,53	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	SONO	TERMINATO	825.952,17	825.952,17	825.952,17	825.952,17	1

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
4 - SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITÀ	WELCOMTECH	TERMINATO	97.180,96	97.180,96	97.180,96	97.180,96	97.180,96	97.180,96	1
4 - SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITÀ	CIME	TERMINATO	299.812,50	299.812,50	299.812,50	299.812,50	287.143,50	287.143,50	1
1 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	RESI-ALP	TERMINATO	38.808,80	38.808,80	38.808,80	38.808,80	38.808,80	38.808,80	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	RESERVAQUA II	TERMINATO	162.114,00	162.114,00	162.114,00	162.114,00	160.096,55	160.096,55	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	E-BIKE II	CONCLUSO	55.965,00	55.965,00	55.965,00	55.965,00	55.965,00	55.965,00	1
1 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	SKIALP@GSB II	TERMINATO	90.000,08	90.000,08	90.000,08	90.000,08	90.000,08	90.000,08	1
1 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	TYPICALP II	TERMINATO	226.622,62	226.622,62	226.622,62	226.622,62	226.172,98	226.172,98	1
1 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	TYPICALP III	TERMINATO	223.224,48	223.224,48	223.224,48	223.224,48	205.542,71	205.542,71	1
1 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	SKIALP@GSB III	TERMINATO	133.131,49	133.131,49	133.131,49	133.131,49	99.782,79	99.782,79	1
2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	RESERVAQUA III	TERMINATO	14.169,73	14.169,73	14.169,73	14.169,73	169.478,09*	169.478,09*	1
TOTALE AL 30.06.2025			12.962.694,60	12.962.694,60	12.962.694,60	12.962.694,60	11.371.826,35	11.371.826,35	23
TOTALE AL 31.12.2024			12.975.284,43	12.975.284,43	12.975.284,43	12.975.284,43	9.740.748,48	9.740.748,48	23
TOTALE AL 31.12.2023			13.326.154,07	13.326.154,07	13.326.154,07	13.326.154,07	8.851.454,98	8.851.454,98	23

*Overbooking realizzato ancora da approvare formalmente dall'Autorità di gestione

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro)

11.4 Programma di cooperazione transnazionale Spazio alpino

Al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2025, l'investimento complessivo a vantaggio del territorio regionale è pari a euro 1.861.682,91, di cui euro 1.582.430,46 di contributo europeo (FESR) e il rimanente finanziato dal contributo statale.

I progetti presentati e ammessi a finanziamento sul Programma sono 10, tutti conclusi.

In sede di contraddittorio, l'Amministrazione regionale ha aggiornato i dati sull'avanzamento finanziario del programma al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2025 trasmessi che contenevano un refuso. Nella successiva tabella n. 40, viene quindi illustrata l'attuazione del programma così come rettificata.

I dati relativi al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2025 coincidono, tenuto conto che l'attuazione dei progetti è terminata. Alla data del 30 giugno 2025 quindi si segnala un grado di avanzamento della spesa pari al 97,18 per cento.

Non sono segnalate best practice o criticità, anche in ragione del ruolo indiretto occupato dalle Regioni nella *governance* del Programma.

Tabella 40 - Attuazione finanziaria Programma Spazio alpino al 30/06/2025

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
1 - UNO SPAZIO ALPINO INNOVATIVO	ALPSIB - CAPACITY DEVELOPMENT OF PUBLIC AND PRIVATE ORGANIZATIONS FOR SOCIAL IMPACT BONDS	TERMINATO	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	1
2 - UNO SPAZIO ALPINO 'LOW CARBON'	GRETA - RISORSE GEOTERMICHE NEL TERRITORIO DELLO SPAZIO ALPINO	TERMINATO	244.361,64	244.361,64	244.361,64	244.620,54	244.620,54	1
2 - UNO SPAZIO ALPINO 'LOW CARBON'	BB-CLEAN	TERMINATO	199.875,00	199.875,00	199.875,00	194.161,67	194.161,67	1
3 - UNO SPAZIO ALPINO VIVIBILE	SPARE - PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEGLI ECOSISTEMI FIUMI ALPINI - INTEGRAZIONE DELLA PROTEZIONE E DELLO SVILUPPO	TERMINATO	300.936,72	300.936,72	300.936,72	299.223,04	299.223,04	1
3 - UNO SPAZIO ALPINO VIVIBILE	ALPES - SERVIZI PER L'ECOSISTEMA ALPINO - MAPPATURA, MANUTENZIONE E GESTIONE	TERMINATO	217.443,00	217.443,00	217.443,00	219.410,94	219.410,94	1
3 - UNO SPAZIO ALPINO VIVIBILE	LINKS4SOILS - MIGLIORARE LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO ALPINO	TERMINATO	203.096,00	203.096,00	203.096,00	201.816,27	201.816,27	1
3 - UNO SPAZIO ALPINO VIVIBILE	GREENRISK4ALPS	TERMINATO	126.470,55	126.470,55	126.470,55	127.070,52	127.070,52	1
3 - UNO SPAZIO ALPINO VIVIBILE	AlpFoodway - UN APPROCCIO INTERDISCIPLINARE, TRANSNAZIONALE E PARTECIPATIVO AL PATRIMONIO CULTURALE ALIMENTARE ALPINO	TERMINATO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	206.281,80	206.281,80	1
4 - UNO SPAZIO ALPINO BEN GOVERNATO	AlpGov - IMPLEMENTAZIONE DEI MECCANISMI DI GOVERNANCE ALPINA DELLA STRATEGIA EUROPEA DELLE REGIONI ALPINE	TERMINATO	165.500,00	165.500,00	165.500,00	126.429,80	126.429,80	1
4 - UNO SPAZIO ALPINO BEN GOVERNATO	AlpGov2 - IMPLEMENTAZIONE DEI MECCANISMI DI GOVERNANCE ALPINA DELLA STRATEGIA EUROPEA DELLE REGIONI ALPINE	TERMINATO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	96.130,34	96.130,34	1
TOTALE AL 30.06.2025			1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.809.144,92	1.809.144,92	10
TOTALE AL 31.12.2024			1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.809.144,92	1.809.144,92	10

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
	TOTALE AL 31.12.2023		1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.802.263,15	1.802.263,15	10
	TOTALE AL 31.12.2022		1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.861.682,91	1.802.263,15	1.802.263,15	10

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

11.5Programma di cooperazione transnazionale Mediterraneo

A valere sul programma in esame attualmente è stato ammesso a finanziamento un solo progetto, che vede la partecipazione, per l'Italia, della Puglia accanto alla Valle d'Aosta, per un totale di risorse pari euro 160.000,00, di cui 136.000,00 di contributo FESR. Al 31 dicembre 2024, termine del periodo d'attuazione del Programma e in comparazione con l'annualità precedente, non sono state riscontrate variazioni sotto il profilo della spesa, la quale si è attestata a euro 146.075,36, valore corrispondente al 91,30% dell'investimento complessivo. Al 30 giugno 2025 il valore dei pagamenti ammessi sale a euro 146.575,36, valore corrispondente al 91,61 per cento dell'investimento complessivo.

Come per il precedente Programma, non vi sono, per le medesime ragioni, *best practice* o criticità da segnalare.

Tabella 41 - Attuazione finanziaria del Programma Mediterraneo al 30/06/2025

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
4 - GOVERNANCE MED	SMARTMED - EMPOWER MEDITERRANEAN FOR SMART TOURISM	CONCLUSO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	146.575,36	146.575,36	1
TOTALE PROGRAMMA AL 30/06/2025			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	146.575,36	146.575,36	1
TOTALE PROGRAMMA AL 31/12/2024			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	146.075,36	146.075,36	1
TOTALE PROGRAMMA AL 31/12/2023			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	146.075,36	146.075,36	1

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

11.6 Programma interregionale Interreg Europe

I due progetti finanziati su tale Programma hanno concluso le loro attività al 31 dicembre 2023. Pertanto, al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2025, non risultano variazioni sotto il profilo dei pagamenti effettuati, i quali hanno complessivamente raggiunto il valore di euro 544.261,24, corrispondente al 97 per cento dell'investimento complessivo.

Non vi sono *best practice* o criticità da segnalare.

Tabella 42 - Attuazione finanziaria Programma Interreg Europe al 30/06/2025

ASSE	TITOLO PROGETTO	STATO PROGETTO	FINANZIAMENTO	COSTO AMMESSO	IMPEGNI	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI	PAGAMENTI AMMESSI	CONTATORE PROGETTI
1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	DIGITOURISM	CONCLUSO	313.127,00	313.127,00	313.127,00	313.127,00	313.484,33	313.484,33	1,00
2 - COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	DESTINATION SMES	CONCLUSO	247.950,00	247.950,00	247.950,00	247.950,00	230.776,91	230.776,91	1,00
TOTALE AL 30.06.2025			561.077,00	561.077,00	561.077,00	561.077,00	544.261,24	544.261,24	2
TOTALE AL 31.12.2024			561.077,00	561.077,00	561.077,00	561.077,00	544.261,24	544.261,24	2
TOTALE AL 31.12.2023			561.077,00	561.077,00	561.077,00	561.077,00	544.261,24	544.261,24	2

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta (valori in euro).

12 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi europei in Valle d'Aosta nell'anno 2024 è incentrata sui due periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

La programmazione comunitaria 2021-2027 è stata avviata nel territorio valdostano soltanto dopo l'adozione, per quanto riguarda i fondi strutturali, dell'Accordo di Partenariato dell'Italia, avvenuta il 19 luglio 2022, e, per quanto riguarda la politica agricola comune, del Piano Strategico Nazionale, avvenuta nel mese di dicembre 2022, sebbene l'Amministrazione regionale avesse intrapreso la progettazione di competenza già a partire dal 2019. Con deliberazione del 6 ottobre 2021, il Consiglio regionale ha approvato il "Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030" (QSRsVs 2030), che definisce gli indirizzi e la governance per l'attuazione, a livello regionale, della politica di coesione economica, sociale e territoriale europea, in coerenza e sinergia con le politiche di settore nazionali e regionali.

L'avanzamento finanziario del periodo corrente di programmazione è stato considerevole nel corso dell'esercizio 2024 e altresì del primo semestre 2025, per quanto concerne il FESR, il FSE+ e il CSR.

Le Autorità di gestione dei programmi segnalano le difficoltà dovute alla complementarità e alla pluralità di fonti di finanziamento diverse e alla loro sovrapposizione delle fonti di finanziamento nel periodo caratterizzato dalla chiusura di una programmazione e dell'avvio della nuova. Il quadro è ulteriormente complicato dalla presenza di numerosi finanziamenti provenienti dal PNRR, che insistono su iniziative che sono anche oggetto di finanziamento del Fondo sociale europeo.

La politica regionale di sviluppo 2014-2020, nel corso del 2024, ha mostrato un progressivo incremento del valore degli impegni e dei pagamenti per tutti i programmi coinvolti nella gestione dei cofinanziamenti regionali per gli interventi sostenuti con fondi europei.

Di seguito vengono espresse le considerazioni di sintesi sui singoli programmi analizzati nell'esercizio di riferimento e per entrambi i periodi di programmazione, 2014/2020 e 2021/2027.

PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE (FESR)

L'avanzamento finanziario del programma FESR 2021/2027 presenta al 31 dicembre 2024 costi ammessi per 48.546.464,63 euro, impegni ammessi per 19.950.130,31 euro e pagamenti ammessi per 4.934.091,49 euro. Al primo semestre 2025, quest'ultime due voci registrano una valorizzazione pari, rispettivamente, a 32.137.565,28 euro e 10.364.099,25 euro. L'avanzamento finanziario del programma rispetto ai costi ammessi mostra, (al 31 dicembre 2024), una capacità di impegno (costi ammessi in rapporto alla dotazione finanziaria) pari all'89,3 per cento circa e una capacità di spesa (pagamenti ammessi in rapporto alla dotazione finanziaria) del 9 per cento circa.

Il medesimo programma del periodo 2014/2020 mostra una capacità di impegno pari al 102,65 per cento e una capacità di spesa del 95,64 per cento. L'attuazione del Programma risulta pertanto soddisfacente dal punto di vista dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale. Gli obiettivi di spesa certificata (N+3) al 31/12/2024 sono i medesimi di quelli conseguiti nell'annualità precedente.

L'andamento di utilizzo delle risorse al 30 giugno ~~2024~~ 2025, secondo quanto comunicato dall'AdG, registra una flessione di quasi ~~dieci~~ otto punti percentuali, in rapporto alla dotazione finanziaria, degli impegni ammessi (94,74 per cento rispetto al 102,65 per cento a fine esercizio 2024) mentre l'avanzamento dei pagamenti ammessi subisce una flessione di circa sei punti percentuali, passando dal 95,64 per cento all'89,59 per cento.

PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE (FSE+ E FSE)

Il Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione (FSE+) registra una dotazione finanziaria complessiva al 31 dicembre 2024 pari a 81.560.363,00 euro. Gli impegni ammessi, alla medesima data, sono pari a 14.080.640,41 euro, mentre gli impegni ammessi ammontano a 1.721.982,60 euro. La capacità di impegno (rapporto tra impegni ammessi e dotazione finanziaria) è dunque pari al 17,26 per cento circa, che incrementa, tuttavia, al 30 giugno 2025 al 35,61 per cento, registrandosi inoltre pagamenti ammessi per 3.389.660,02 euro.

Il programma FSE 2014/2020 registra un valore delle risorse impegnate di circa 53,52 milioni di euro, corrispondenti al 101,71 per cento della dotazione finanziaria. Si conferma anche per il 2024 l'incremento dei pagamenti, che raggiungono il 100,57 per cento della capacità di spesa (rapporto tra pagamenti e dotazione finanziaria) e che registrano un aumento di circa 1 punto percentuale rispetto al 2023.

Nel primo semestre del 2025 sono diminuiti, rispetto al 31 dicembre-2024, sia i valori degli impegni che dei pagamenti, per un importo di circa 3 milioni di euro.

COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) E PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) (FEASR)

Il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) costituisce lo strumento, a livello regionale, di attuazione del Piano Strategico Nazionale (PSN), sostituendo il Programma di Sviluppo Rurale Regionale (PSRR) previsto nella programmazione 2014/2020.

Operativo dal 1° gennaio 2023 con la pubblicazione di alcuni bandi, è stato definitivamente approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 2184 del 22 marzo 2023, a seguito dell'approvazione del Piano Strategico della PAC (PSP 23/27) da parte della Commissione europea, con propria decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022.

Al termine del periodo contabile 2024 (16 ottobre 2024), la dotazione finanziaria dei bandi oggetto di pubblicazione è pari a euro 8.130.000,00, a fronte di una dotazione complessiva riferita a tali interventi prevista dal programma CSR pari a euro 40.184.492,77. Il valore degli impegni e dei pagamenti ammonta, rispettivamente, a euro 8.598.376,64 ed euro 8.401.255,62.

A metà semestre del 2025, rispetto al termine del predetto periodo contabile, si registra un incremento di euro 11.732.744,38 del valore dei pagamenti, che raggiungono la somma di euro 20.134.000,00.

Il Programma di Sviluppo Rurale copre il periodo dal 2014 al 2022, per effetto di un'estensione di due anni, allo scopo di assegnare nuove risorse alle misure che richiedono aumenti di dotazione.

Al 31 dicembre 2024 il Programma ha registrato un impegno di spesa di euro 179.447.740,11 rispetto a euro 176.942.287,12 del 2023, valore corrispondente al 98,46 per cento della dotazione complessiva, in incremento di oltre un punto percentuale rispetto al 97,09 per cento registrato al termine del 2023. La spesa pubblica effettivamente erogata, al 31 dicembre 2024 e al 10 luglio 2025, ammonta, rispettivamente, a euro 164.328.464,46 e 169.376.003,97 (era pari a euro 156.036.371,93 nel 2023), valori corrispondenti al 90,17 e 92,94 per cento delle risorse stanziare, con un incremento rispetto all'esercizio precedente, in termini assoluti, di circa 8 e 13 milioni di euro e, in termini relativi, di circa 5 e 7 punti percentuali.

Il Programma non è stato oggetto di disimpegno automatico di risorse nell'annualità in esame.

I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE

I Programmi di cooperazione territoriale che riguardano la regione Valle d'Aosta sono 6: il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia (Alcotra); il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera; il Programma di cooperazione transnazionale Spazio alpino; il Programma di cooperazione transnazionale Europa centrale; il Programma di cooperazione transnazionale Mediterraneo; il Programma di cooperazione interregionale Interreg Europe.

In continuità con la precedente, anche la nuova programmazione prevede che le risorse dei Programmi di Cooperazione territoriale siano attribuite a seguito di ammissione a finanziamento da parte degli organismi di gestione previsti dai singoli Programmi, previa indizione di bandi o avvisi di partecipazione a proposte progettuali in partenariato con altri soggetti dell'area di cooperazione. Le risorse non sono, dunque, determinabili a priori ma aumentano progressivamente sulla base dei progetti via via approvati da ciascuna Regione partner del Programma in relazione all'approvazione dei progetti di rispettivo interesse.

Al 31 dicembre 2024, relativamente al periodo di programmazione 2021/2027 risultano spese rendicontate e pagamenti effettuati nell'ambito dei Programmi Italia-Francia (Alcotra) e Spazio Alpino, con impegno di risorse a favore di entrambi i progetti. Per quanto concerne il Programma Italia-Svizzera sono stati approvati 6 bandi ma il relativo avanzamento di spesa è pari a zero poiché i beneficiari non hanno ancora terminato le procedure di individuazione dei controllori di primo livello. Per quanto concerne gli altri Programmi di Cooperazione Territoriale, al 31 dicembre 2024 non sono ancora stati approvati bandi.

Quanto al periodo di programmazione 2014/2020, (in rapporto all'annualità precedente), si registra una contrazione dell'avanzamento di spesa, in termini di impegni e pagamenti per il Programma Italia-Svizzera, mentre per i Programmi Italia-Francia "Alcotra", Spazio Alpino, Euro-Med e Interreg Europe i valori rimangono costanti. Il Programma transnazionale Europa centrale è rimasto privo di progetti approvati di interesse regionale. In termini di pagamenti ammessi, si registra un avanzamento per i Programmi Italia-Francia "Alcotra", Italia-Svizzera, Spazio Alpino, mentre per i Programmi Euro-Med e Interreg Europe non si denotano progressi. Per il complesso dei programmi CTE, si registra un progresso dei costi ammessi e degli impegni ammessi, il quale varia da euro 49.272.357,32 a euro 48.921.487,68, e dei pagamenti ammessi, che passano da euro 42.557.722,79 a euro 43.455.956,64.

I dati disponibili al 30 giugno 2025, se confrontati con i dati disponibili al termine del 2024, evidenziano, per il complesso dei programmi CTE, una riduzione del costo ammesso e degli impegni ammessi, che passano da euro 48.921.487,68 a euro 48.908.897,85 a fronte, tuttavia, di un incremento dei pagamenti ammessi, che passano da euro 43.455.956,64 a euro 45.090.613,70, corrispondente a una variazione positiva in termini assoluti di euro 1.634.657,06, e in termini relativi del 3,76 per cento.

Al 31 dicembre 2024, la capacità di spesa, in termini di rapporto tra pagamenti e costo ammesso, si attesta all'88,83 per cento, e sale al 92,19 per cento al 30 giugno 2025.

Si conferma dunque il giudizio in buona parte positivo sulla capacità di programmazione e di utilizzo delle risorse finanziarie allocate in sede di politica regionale di sviluppo.

