

DIPARTIMENTO AMBIENTE

SOSTENIBILITA E VALUTAZIONE AMBIENTALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6888 in data 04-12-2020

OGGETTO : RETTIFICA DEL P.D. N. 6752 IN DATA 30 NOVEMBRE 2018 CONCERNENTE “APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO PRESENTATO DALLA SOCIETA COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A. IN OTTEMPERANZA A QUANTO RIPORTATO AL PUNTO D.1) DEL P.D. N. 6011/2012 COME MODIFICATO DAL PUNTO 3 DEL P.D. N. 5012/2018, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO INTEGRATIVO DI PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL MEDESIMO”, GIA’ RETTIFICATO DAL P.D. N. 2355/2019, PER IL POSTICIPO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO AI PUNTI DI EMISSIONE E1, E2 ED E3.

Il Dirigente della Struttura organizzativa sostenibilità e valutazione ambientale

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L’autorizzazione integrata ambientale” e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato il D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, articoli 2, 3, 4 e le tabelle B “valori limite di emissione” e C “valori limite assoluti di immissione” allegate allo stesso;
- richiamata la legge regionale 20 del 30/06/2009 con particolare riferimento all’articolo 8 (Piani di risanamento acustico delle imprese);

- richiamata la D.G.R. 2083 del 02/11/2012 con particolare riferimento all'allegato B, punti 4 e 5 inerenti le modalità di presentazione e l'approvazione dei piani di risanamento acustico per le aziende;
- richiamato il P.D. n. 5012 del 19 settembre 2018 concernente "Approvazione dell'Accordo integrativo di provvedimento tra la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A., l'Amministrazione regionale e le Amministrazioni comunali di Aosta e Charvensod al fine della predisposizione, valutazione e realizzazione del nuovo Piano di risanamento acustico dello stabilimento, con contestuale chiusura del Piano di risanamento del reparto acciaieria previsto dal punto D.1) del P.D. 6011/2012 e modifica dello stesso";
- richiamato il P.D. n. 6752 del 30 novembre 2018 concernente "Approvazione del nuovo Piano di risanamento acustico presentato dalla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. in ottemperanza a quanto riportato al punto D.1) del P.D. n. 6011/2012 come modificato dal punto 3 del P.D. n. 5012/2018, secondo quanto previsto dall'Accordo integrativo di provvedimento approvato dal medesimo", al cui punto 2) è stato definito il cronoprogramma per la realizzazione del Piano di risanamento acustico in oggetto;
- richiamato il P.D. n. 2355 del 2 maggio 2019 concernente "Adozione determinazioni conclusive ex art. 14-TER, l. 241/1990. Approvazione della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con P.D. n. 6011 del 28 dicembre 2012 e s.m.i. concernente l'aggiornamento del cronoprogramma degli interventi previsti dal P.D. n. 6752/2018 "Approvazione nuovo Piano risanamento acustico" e l'ampliamento dell'area dedicata al Parco rottami, ai sensi del titolo III-BIS del D.Lgs. 152/2006", con il quale è stata approvata al punto 1) una modifica non sostanziale del cronoprogramma di cui al punto precedente;
- considerato che, in base a quanto previsto nel cronoprogramma di interventi di cui ai punti precedenti, per la fermata estiva 2020 erano previsti i seguenti interventi:

Periodo realizzazione intervento	Impianto/Punto di emissione oggetto di intervento	Descrizione intervento
Fermata estiva 2020	E1	Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori – interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo quanto sarà elaborato da apposito progetto esecutivo
	E2	Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori – interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo quanto sarà elaborato da apposito progetto esecutivo
	E3	Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori – interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo quanto sarà elaborato da apposito progetto esecutivo

- richiamata la nota prot. n. 252/20 in data 23 luglio 2020, ns. prot. n. 5064/TA pari data, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha comunicato quanto segue: "Facendo seguito al Piano di Risanamento Acustico di cui ai Provvedimenti Dirigenziali richiamati in oggetto, con la presente si comunica che, a causa degli effetti della pandemia da COVID-19, con particolare

riferimento alla crisi economica evidenziatasi nel settore a livello mondiale e alle conseguenti gravi ripercussioni sullo stato economico-finanziario della scrivente azienda, gli interventi di risanamento previsti per la fermata estiva 2020 vengono rinviati alla fermata estiva 2021.”;

- considerato che al punto 2.3 dell'art. 2 dell'Accordo integrativo di provvedimento approvato con P.D. 5012/2018 si legge che “CAS si impegna a sostenere i costi degli interventi di cui al presente articolo. Qualora, in relazione alle scadenze indicate al precedente punto 2.1., tali costi risultino motivatamente non sostenibili per l'azienda per l'anno di riferimento, essa potrà richiedere una posticipazione delle scadenze di realizzazione degli interventi, fermo restando il completamento del piano entro il triennio di intervento”, ovvero entro novembre 2021, essendo stato il Piano di risanamento approvato con provvedimento dirigenziale n. 6752 del 30 novembre 2018;
- dato atto che gli esiti dei monitoraggi ambientali inerenti gli interventi di risanamento acustico previsto sui camini denominati E55, E56, E59 e E60 sono stati eseguiti da parte dell'Azienda nel periodo estivo, vista l'impossibilità ad eseguirli precedentemente a causa delle limitazioni degli spostamenti sul territorio a seguito della normativa inerente l'emergenza sanitaria inerente la pandemia da COVID-19, e inviati agli enti regionali con nota acquisita in data 15 settembre 2020 al prot. n. 6127;
- richiamate le risultanze del Tavolo Tecnico Rumore svoltosi in data 12 novembre 2020, che ha espresso parere favorevole in merito agli interventi effettuati nel periodo inverno 2019-primavera 2020 sui camini denominati E55, E56, E59, E60 avendo, tali interventi, ottenuto gli esiti di risanamento previsti in fase progettuale così come riportati nella relazione tecnica di monitoraggio degli impatti acquisita in data 15 settembre 2020 con prot. n. 6127;
- dato atto dell'effettuazione da parte dell'Azienda di tutti gli interventi finora previsti, i cui esiti sono stati regolarmente sottoposti all'attenzione del pertinente tavolo tecnico, ottenendo parere positivo in considerazione dei risultati ottenuti;
- ritenuto, per quanto riportato nei punti precedenti, di accogliere positivamente la proposta dell'Azienda di posticipare alla fermata estiva 2021 gli interventi di risanamento acustico sui camini denominati E1, E2, E3;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di approvare, visto quanto riportato in premessa, la modifica alla tabella riportata al punto 2) del P.D. n. 6752/2018 inerente “Approvazione nuovo Piano risanamento acustico”, come già modificato dal P.D. n. 2355/2019, indicando in corrispondenza degli impianti E1, E2, E3 che il periodo di realizzazione dell’intervento descritto sia la “Fermata estiva 2021” come riportato nella tabella seguente:

Periodo realizzazione intervento	Impianto/Punto di emissione oggetto di intervento	Descrizione intervento
Fermata estiva 2021	E1	Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori – interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo quanto sarà elaborato da apposito progetto esecutivo
	E2	Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori – interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo quanto sarà elaborato da apposito progetto esecutivo
	E3	Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori – interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo quanto sarà elaborato da apposito progetto esecutivo

- 2) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società “COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A.”, alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto interessato;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione regionale.

L’ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 06/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO