| n° | n° Articolo | Descrizione articolo | Formula | | u.m. | Parziali | Totali | Prezzo Unitario | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA**

**OGGETTO DELL'INTERVENTO**

**Intervento urgente per lavori indifferibili di disalveo e ripristino di argini erosi del torrente Savara in loc. Pont, nel tratto compreso tra il ponte del Rifugio Tétras-Lyre e il ponte posto immediatamente a valle, e in loc. Terré, tra il ponte per il Villaggio Pessey e la località Terré, nel comune di Valsavarenche, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024, di cui al Decreto n. 304 del 30.06.2024 di dichiarazione di stato di calamità**

**IMPRESA FLII CLUSAZ che ha operato con 1 autocarro per trasporto materiale da Pont e Terré in discarica**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **N00.A25.160** | portata utile oltre i 110 quintali e fino a 160 quintali | | | | | | | | |
| | trasporto inerti c/o deposito comunale (n.1 automezzo) | | (1*9*6) | = | ora | 54.000 | 54.000 | € 89.85 | € | **4,851.90** |
| 2 | | Oneri della sicurezza | | | | | | | € | **200.00** |
| | | | | | | **totale lordo** | | | € | **5,051.90** |

Quart, lì 08/07/2024

***IL TECNICO***
***geom. Claudio Vicari***

***L'IMPRESA***
***F.LLI CLUSAZ***

F.LLI CLUSAZ s.r.l.
11010 SAINT-PIERRE (AO)