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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2022 0,11 24,80

2014-2021 0,09 20,29

2014-2020 0,08 18,04

2014-2019 0,01 2,25

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T1: percentuale di spesa a norma 
degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in 
relazione alla spesa totale per il 
PSR (aspetto specifico 1A)

2014-2015

0,44

Aspetto specifico 1B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T2: numero totale di operazioni di 
cooperazione sovvenzionate nel 
quadro della misura di 
cooperazione [articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013] 
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...) 
(aspetto specifico 1B)

2014-2015

12,00
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Aspetto specifico 1C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2022 210,00 42,00

2014-2021 174,00 34,80

2014-2020 128,00 25,60

2014-2019 35,00 7,00

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T3: numero totale di partecipanti 
formati a norma dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 
(aspetto specifico 1C)

2014-2015

500,00

Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2022 11,93 118,31 7,79 77,25

2014-2021 9,16 90,84 7,06 70,01

2014-2020 8,57 84,99 7,39 73,28

2014-2019 6,61 65,55 5,43 53,85

2014-2018 6,05 60,00 3,05 30,25

2014-2017 2,18 21,62 0,20 1,98

2014-2016 0,25 2,48

T4: percentuale di aziende agricole 
che fruiscono del sostegno del PSR 
per investimenti di ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto specifico 
2A)

2014-2015 0,22 2,18

10,08

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 225.464,59 93,67 83.657,00 34,76 240.699,28

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 17.270.000,00 90,21 13.790.309,91 72,04 19.143.665,81

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 1.687.847,02 76,83 892.014,12 40,60 2.196.883,12

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 585.840,78 73,23 417.534,58 52,19 800.000,00

M21 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 245.000,00 100,00 245.000,00 100,00 245.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 20.014.152,39 88,46 15.428.515,61 68,19 22.626.248,21
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Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2022 2,46 87,82 2,32 82,82

2014-2021 2,32 82,82 2,32 82,82

2014-2020 2,27 81,04 2,24 79,97

2014-2019 2,30 82,11 1,85 66,05

2014-2018 1,74 62,12 1,04 37,13

2014-2017 0,28 10,00 0,28 10,00

2014-2016 0,17 6,07

T5: percentuale di aziende agricole che 
attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani 
agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B)

2014-2015 1,34 47,84

2,80

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 82.324,84 100,00 59.116,18 71,81 82.324,84

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 6.828.889,01 73,89 4.487.938,64 48,56 9.241.504,78

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 2.408.000,00 85,27 1.793.270,27 63,50 2.824.000,45

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 9.319.213,85 76,72 6.340.325,09 52,19 12.147.830,07
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2022 1,48 352,24 0,22 52,36

2014-2021 0,62 147,56 0,22 52,36

2014-2020 0,59 140,42 0,22 52,36

2014-2019 0,45 107,10 0,22 52,36

2014-2018 0,84 199,92 0,22 52,36

2014-2017 0,31 73,78

2014-2016

T6: percentuale di aziende agricole che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, 
mercati locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 3A)

2014-2015

0,42

2014-2022 57,90 165,43

2014-2021 57,90 165,43

2014-2020 52,60 150,29

2014-2019 52,60 150,29

2014-2018 92,16 263,31

2014-2017 45,29 129,40

2014-2016 514,00 1.468,57

Percentuale di UBA sul totale che 
ricevono annualmente un sostegno per 
la partecipazione al benessere animale 
(%)

2014-2015

35,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 1.457.282,00 72,86 1.320.039,91 66,00 2.000.132,19

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 3.141.468,83 73,74 1.632.988,32 38,33 4.260.365,25

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 11.541.561,25 105,88 11.541.561,25 105,88 10.900.669,08

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 0,00 0,00 500.088,12

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 16.140.312,08 91,39 14.494.589,48 82,07 17.661.254,64
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T13: percentuale di terreni boschivi 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C)

2014-2015

0,00

2014-2022 0,08 7,84

2014-2021 0,01 0,98

2014-2020 0,01 0,98

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di contratti 
di gestione a sostegno della 
biodiversità (aspetto specifico 4A)

2014-2015

1,02

2014-2022 78,02 87,26

2014-2021 78,02 87,26

2014-2020 76,05 85,06

2014-2019 70,88 79,28

2014-2018 59,43 66,47

2014-2017 12,07 13,50

2014-2016 1,93 2,16

T12: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C)

2014-2015

89,41

T10: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 

2014-2022 86,99 96,60 90,05
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2014-2021 86,99 96,60

2014-2020 83,15 92,33

2014-2019 1,02 1,13

2014-2018 0,02 0,02

2014-2017 0,04 0,04

2014-2016 0,02 0,02

migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

2014-2015

2014-2022 95,22 103,99

2014-2021 95,22 103,99

2014-2020 95,22 103,99

2014-2019 99,03 108,15

2014-2018 0,01 0,01

2014-2017

2014-2016 0,01 0,01

T9: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione a 
sostegno della biodiversità e/o dei 
paesaggi (aspetto specifico 4A)

2014-2015

91,56

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 70.727,88 91,85 57.870,58 75,15 77.006,33

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 832.475,45 100,00 763.007,70 91,66 832.476,10

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 410.724,14 20,03 227.146,81 11,08 2.050.206,41

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 34.873.625,47 92,66 33.407.151,09 88,76 37.636.722,55

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 2.286.152,59 100,00 1.676.481,53 73,33 2.286.152,59

M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 1.559.083,47 106,78 1.509.270,76 103,37 1.460.053,34

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 62.067.994,67 95,28 62.049.001,28 95,25 65.143.926,57

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 102.100.783,67 93,08 99.689.929,75 90,89 109.686.543,89
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Aspetto specifico 6A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T20: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A)

2014-2015

10,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 1.668.920,42 100,06 1.058.235,90 63,45 1.667.926,72

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 1.668.920,42 100,06 1.058.235,90 63,45 1.667.926,72
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Aspetto specifico 6B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T23: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B)

2014-2015

20,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale di popolazione rurale 
che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto specifico 
6B)

2014-2015

0,00

2014-2022 99,43 101,01

2014-2021 99,43 101,01

2014-2020 99,43 101,01

2014-2019 99,43 101,01

2014-2018 99,43 101,01

2014-2017 96,44 97,97

2014-2016 96,44 97,97

T21: percentuale di popolazione rurale 
interessata da strategie di sviluppo 
locale (aspetto specifico 6B)

2014-2015

98,44

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023
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M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 10.265.416,00 94,81 2.201.877,65 20,34 10.827.643,78

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 10.265.416,00 94,81 2.201.877,65 20,34 10.827.643,78

Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2022 21,48 202,04

2014-2021 18,57 174,67

2014-2020 12,26 115,32

2014-2019 3,68 34,61

2014-2018 3,68 34,61

2014-2017

2014-2016

T24: percentuale di popolazione rurale 
che beneficia di servizi/infrastrutture 
nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C)

2014-2015

10,63

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 5.784.509,13 100,00 2.000.000,00 34,58 5.784.424,86

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2022 5.784.509,13 100,00 2.000.000,00 34,58 5.784.424,86
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Principali informazioni sull'Attuazione del PSR 2014/22 

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014/22 della Valle d’Aosta (PSR 14/22) pone particolare attenzione alle 
azioni relative al ripristino e alla valorizzazione degli ecosistemi, nonché al miglioramento della 
competitività del settore agricolo, alla promozione dell'inclusione sociale e allo sviluppo economico nelle 
zone rurali. Per affrontare le sfide identificate dalla strategia, il PSR 14/22 finanzia operazioni su cinque 
delle sei priorità dello sviluppo rurale, concentrando buona parte della dotazione finanziaria alla priorità 
ambientale (P4).

Il 2020 avrebbe dovuto essere l’ultimo anno di programmazione finanziaria del PSR 14/20, ma con 
l’approvazione a fine anno del regolamento (UE) 2020/2220, cosiddetto “Regolamento transitorio”, è stata 
estesa l’operatività del programma regionale alle annualità 2021 e 2022. Infatti, a seguito di modifiche al 
regolamento (UE) 1305/2013, la dotazione del FEASR è stata incrementata con risorse aggiuntive (sulla 
base del principio nuovi fondi, vecchie regole) e, in conformità con il regolamento (UE) 2020/2094, sono 
stati assegnati fondi per la ripresa post-pandemica.

Di conseguenza, a fine 2021, è stata approvata una modifica al Programma regionale al fine di sostenere il 
settore agricolo nel biennio 2021-2022, assegnando i fondi alle misure che hanno registrato un maggiore 
fabbisogno in termini di dotazione finanziaria utilizzando sia i c.d. “fondi ordinari”, derivanti dal Quadro 
Finanziario Pluriennale - QFP 2021/27, sia i fondi provenienti dal Next Generation EU (NGEU), finanziati 
interamente dal FEASR.

Andamento generale del Programma nel 2022

Al 31/12/2022, il PSR ha registrato un impegno di spesa pari al 93,81% della dotazione complessiva. Le 
quote ancora da impegnare riguardano:

 per le misure a superficie, le adesioni alla campagna 2023 delle Misure 10 e 11 che, a differenza 
delle altre misure ambientali, saranno ancora di competenza del PSR 14/22;

 per le misure strutturali, i finanziamenti per le ultime attività di promozione in programma, gli 
investimenti aziendali e gli insediamenti per i giovani agricoltori, attività legate all’agriturismo, 
investimenti relativi a misure forestali e alle misure di cooperazione, in quanto sono stati pubblicati i 
bandi negli ultimi mesi del 2022 e non sono ancora stati concessi i finanziamenti, nonché per gli 
ultimi progetti finanziati dal Leader riguardanti investimenti in attività non agricole (domande 
relative al bando dell’intervento 6.4.2).

Nel 2023, inoltre, saranno impegnate le quote NGEU che l’AdG ha destinato a finanziamenti a sostegno 
degli investimenti nelle aziende agricole di giovani agricoltori (intervento 4.1.2), mentre sono stati già 
registrati nel 2022 gli impegni per gli interventi agroambientali legati alla gestione della foraggicoltura di 
fondovalle (intervento 10.1.1) e alla salvaguardia delle razze in via di estinzione (intervento 10.1.4).

L’avanzamento della spesa al 31/12/2022 è di 142,65 M€, pari al 78,27% della disponibilità complessiva; 
detta percentuale si riduce al 77,04% se calcolata in termini FEASR, in quanto il PSR presenta delle 
percentuali diverse di cofinanziamento europeo: 43,12% per i fondi ordinari e 100% per i fondi NGEU; 
questo risultato poneva il PSR della Valle d’Aosta, a fine 2022, tra le prime Regioni italiane per capacità di 
spesa.



14

Sinteticamente e per macro-voci, gli importi complessivamente erogati sono così suddivisi (vedi grafico 1)

 110,18 M€ per pagamenti dei premi a superficie e a capo;
 26,18 M€ a favore degli investimenti aziendali;
 2,2 M€ per le spese di gestione e animazione del GAL e per i primi progetti presentati per la 

strategia di sviluppo locale (LEADER);
 2 M€ per la liquidazione di un anticipo al progetto della Banda Ultra Larga;
 1,44 M€ per attività legate all’assistenza tecnica del programma e a indennità di prepensionamento;
 650 mila€ per le misure forestali. 

Al fine di dare piena attuazione al programma, nel corso del 2022, si sono rese necessarie due modifiche al 
programma.

La prima modifica, approvata a maggio 2022 con Decisione C (2022) 3420, ha riguardato la necessità di 
adeguare alcuni interventi prima di aprire nuovi bandi:

 intervento 6.1.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori: l’importo del premio è stato 
elevato rispetto a quello finora erogato, così come permesso dalle direttive emanate dal Next 
Generation EU, in modo da incentivare maggiormente l’insediamento dei giovani in agricoltura;

 intervento 6.4.1 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività agrituristiche: sono stati 
modificati i requisiti richiesti ai beneficiari aggiungendo l’iscrizione all’INPS come Coltivatore 
diretto (CD); inoltre, è stata innalzata la percentuale di aiuto dal 35% al 50% così da sostenere 
maggiormente un settore particolarmente colpito dalla pandemia da Covid-19;

 intervento 4.1.2 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole – giovani agricoltori: sono state 
modificate le condizioni di ammissibilità per i beneficiari che devono dimostrare di essere stati 
ammessi all’intervento 6.1.1 e attestare il possesso dei beni oggetto di agevolazione; inoltre, è stata 
modificata la percentuale di aiuto, dal 60% al 70%;

 intervento 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: è stato inserito, quale 
costo ammissibile, l’acquisto di impianti e arredi funzionali alla trasformazione dei prodotti, 
inizialmente non era stato previsto.

La seconda modifica, approvata a ottobre con Decisione C(2022) 7188, ha riguardato unicamente una 
variazione alla scheda di intervento della Sottomisura 1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze della Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, resasi necessaria al fine 
di inserire l’utilizzo di unità di costi standard (UCS) ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 67, comma 1, 
lettera b); inoltre è stata inserita una nuova categoria di destinatari, cioè gli operatori forestali, esclusi a 
causa di un refuso del 2015 che li inseriva in bandi di formazione esclusivamente regionali.

Inoltre, a novembre 2022 è stata presentata una modifica prettamente finanziaria che ha riguardato una 
ridistribuzione dei fondi residuali di alcuni interventi (recupero di residui dovuti ad una minore 
partecipazione ai bandi le cui previsioni sono state sovrastimate e per economie in fase di rendicontazione 
delle spese) da utilizzare a copertura dei fabbisogni finanziari di altri interventi che richiedevano aumenti di 
dotazione (maggiori richieste di finanziamenti o sottostime in fase di programmazione), nonché per l’avvio 
della nuova Misura 22 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI operanti nel settore 
della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, particolarmente colpiti dalle conseguenze 
dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia al fine di offrire un aiuto concreto alle imprese agricole e 
PMI che hanno subito un rincaro energetico a causa della crisi russo-ucraina. Oltre al piano finanziario è 
stato aggiornato il piano degli indicatori (fisici e finanziari) e il Capitolo 13 sugli aiuti di Stato.
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Quest’ultima modifica, approvata il 2 febbraio 2023, con Decisione C (2023) 902, non sarà ritenuta valida 
per il monitoraggio e la redazione della presente relazione in quanto il nuovo piano finanziario è valido solo 
a partire dal 1° gennaio 2023. Nei singoli interventi saranno comunque riepilogate le modifiche apportate 
alle dotazioni e le conseguenze sull’attuazione degli interventi stessi.

La tabella e i grafici riportano l’avanzamento finanziario del programma al 31/12/2022.

Avanzamento finanziario e fisico del PSR suddiviso per Priorità e Focus Area 

Di seguito si riporta l’avanzamento delle misure, sottomisure ed interventi in base alla loro partecipazione 
alle 4 Priorità, individuate in sede di redazione del PSR (P2, P3, P4 e P6).

Si precisa che, ai fini della seguente tabella, la Priorità 1 Promuovere il trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali è considerata come priorità di 
“accompagnamento” rispetto alle 4 principali di cui sopra, pertanto le Misure ad essa afferenti 
(segnatamente, le misure 1 e 16) dal punto di vista finanziario sono ricondotte alle priorità principali 
pertinenti.

Tabella 2 - Avanzamento finanziario al 31/12/2022 per Priorità e Focus area

Priorità 2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività 
dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la 
gestione sostenibile delle foreste

Avanzamento finanziarioFocu
s 
area

Misura Sottomisura/ 
intervento

Dotazione 
finanziaria

(spesa pubblica)
Spesa pubblica  Quota UE %

1 1.1 197.693,72 63.006,85 27.168,56 31,87

1 1.2 23.003,25 20.650,15 8.904,35 89,77

1 1.3 20.002,32 0,00 0,00 0,00

4 4.1.1 19.143.665,81 13.790.309,91 5.946.381,54 72,04

6 6.4 2.196.883,12 892.014,12 384.636,49 40,60

8 8.6 800.000,00 417.534,58 180.040,91 52,19

2a

21 21.1 245.000,00 245.000,00 105.644,00 100,00

1 1.1 82.324,84 59.116,18 25.490,90 71,81

4 4.1.2 6.883.191,10 4.487.938,64 1.935.199,18 65,20

4 4.1.2 EURI 2.358.313,68 0,00 0,00 0,00
2b

6 6.1 2.824.000,45 1.793.270,27 773.258,14 63,50

TOTALE Priorità 2 34.774.078,29 21.768.840,70 9.386.724,07 62,60
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Priorità 3 – Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e 
la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel 
settore agricolo

Avanzamento finanziarioFocu
s 
area

Misura Sottomisura/ 
intervento

Dotazione 
finanziaria

(spesa pubblica)
Spesa Pubblica  Quota UE %

3 3.1 20.006,96 7.935,14 3.421,66 39,66

3 3.2 1.980.125,23 1.312.104,77 565.779,55 66,26

4 4.2 4.260.365,25 1.632.988,32 704.144,58 38,33

14 14.1 10.900.699,08 11.541.561,27 4.976.721,23 105,88

3a

16 16.6 500.088,12 0,00 0,00 0,00

TOTALE Priorità 3 17.661.284,64 14.494.589,50 6.250.067,02 82,07

Priorità 4 – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 
silvicoltura

Avanzamento finanziarioFocu
s 
area

Misura Sottomisura/ 
intervento

Dotazione 
finanziaria

(spesa pubblica)
Spesa Pubblica  Quota UE %

1 1.1 23.500,69 51.751,80 22.315,37 220,21

1 1.2 6.999,07 6.118,78 2.638,42 87,42

4 4.4 832.476,10 763.007,70 329.008,96 91,66

8 8.5 2.050.206,41 227.146,81 97.945,70 11,08

10 10.1.4 5.670.285,25 5.635.453,46 2.430.004,77 99,39

10 10.1.4 - EURI 850.000,00 794.992,31 794.992,31 93,53

10 10.1.5 260.013,91 162.162,09 69.924,44 62,37

12 12.1 1.460.053,34 1.509.270,76 650.797,57 103,37

13 13.1 65.143.926,57 62.049.001,28 26.755.586,42 95,25

4a

16 16.8 200.000,00 0,00 0,00 0,00

4b 10 10.1.3 990.039,42 1.010.220,18 435.607,01 102,04
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11 11.1 76.004,17 66.828,13 28.816,32 87,93

11 11.2 2.210.148,42 1.609.653,40 694.082,54 72,83

1 1.1 36.506,27 0,00 0,00 0,00

1 1.3 10.000,00 0,00 0,00 0,00

10 10.1.1 16.252.709,43 14.491.786,33 6.248.857,87 89,17

10 10.1.1 - EURI 2.213.097,08 1.678.557,30 1.678.557,30 75,85

4c

10 10.1.2 11.400.577,46 9.633.979,29 4.154.174,75 84,50

TOTALE Priorità 4 109.686.543,59 99.689.929,62 44.393.309,75 90,89

Priorità 6 – Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 
nelle zone rurali

Avanzamento finanziarioFocu
s 
area

Misura Sottomisura/ 
intervento

Dotazione 
finanziaria

(spesa pubblica)
Spesa Pubblica Quota UE %

6a 7 7.6 1.667.926,72 1.058.235,90 456.311,32 63,45

19 19.1 60.000,00 30.000,00 12.936,00 50,00

19 19.2 8.492.643,78 979.774,72 422.478,86 10,96

19 19.3 100.000,00 0,00 0,00 0,00
6b

19 19.4 1.725.000,00 1.192.102,93 514.034,78 69,11

6c 7 7.3 5.784.424,86 2.000.000,00 862.400,00 34,58

TOTALE Priorità 6 18.279.995,36 5.260.113,55 2.268.160,95 28,78

TOTALE PSR 
COMPLESSIVO

 (misure con FA)
180.401.901,88 141.213.473,37 62.298.261,79 78,28

Misure senza focus area

Avanzamento finanziario 

Misura
Sottomisura/ 
intervento

Dotazione 
finanziaria

(spesa pubblica)
Spesa Pubblica  Quota 

UE %

20 20.1 1.252.301,15 862.652,50 371.975,76 68,89  

Ex 113 97.0 593.165,59 574.523,53 247.734,53 96,86  
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TOTALE 
PROGRAMMA 182.247.368,62 142.650.649,40 62.917.972,

08 78,27  

         

Situazione rappresentata nel Grafico 4

Nei paragrafi seguenti si descrivono i progressi riferiti alle priorità e alle rispettive focus area, con 
l’indicazione degli impegni e della spesa pubblica sostenuta nel 2022.

Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e 
nelle zone rurali

Focus Area 1 A: Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle 
zone rurali

Sottomisure afferenti alla 
FA 1A

Dotazione 
complessiva 

Avanzamento 

nel 2022

Avanzamento 

al 31/12/2022

% di 
avanzamento

1.3 Scambi interaziendali di 
breve durata e visite alle 
aziende agricole e forestali 
(2 A)

€ 20.002,32 0,00 0,00 0,00

1.3 Scambi interaziendali di 
breve durata e visite alle 
aziende agricole e forestali 
(4 C)

€ 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale per focus area € 30.002,32 0,00 0,00 0,00

Focus Area 1B: Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e 
ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Sottomisure afferenti alla 
FA 1B

Dotazione 
complessiva 

Avanzamento 

nel 2022

Avanzamento 

al 31/12/2022

% di 
avanzamento

16.6 Cooperazione di filiera 
per l’approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da 
utilizzare nella produzione di 
energia (3 A) € 500.088,12

0,00 0,00 0,00

16.8 Stesura di piani di 
gestione forestale o di 
documenti equivalenti (4A) € 200.000,00

0,00 0,00 0,00

Totale per focus area € 700.088,12 0,00 0,00 0,00

Focus Area 1C: Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione 
professionale nel settore agricolo e forestale
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Sottomisure afferenti alla 
FA 1C

Dotazione 
complessiva 

Avanzamento 

nel 2022

Avanzamento 

al 31/12/2022

% di 
avanzamento

1.1 Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e 
acquisizione di competenze   
(2 A)

€ 197.693,72 € 28.111,33 € 63.006,85 31,87

1.1 Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e 
acquisizione di competenze   
(2B)

€ 82.324,84 € 0,00 € 59.116,18 71,81

1.1 Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e 
acquisizione di competenze   
(4A) € 23.500,69 € 0,00 € 51.751,80

220,21

1.1 Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e 
acquisizione di competenze   
(4C)

€ 36.506,27 € 0,00 € 0,00 0,00

1.2 Sostegno ad attività 
dimostrative e azioni di 
informazione   (2 A)

€ 23.003,25 € 11.242,08 € 20.650,15 89,77

1.2 Sostegno ad attività 
dimostrative e azioni di 
informazione   (4 A)

€ 6.999,07 € 0,00 € 6.118,78 87,42

Totale per focus area € 370.027,84 € 39.353,41 € 200.643,76 50,16

Alla Priorità 1 sono allocate risorse pubbliche per un ammontare di 1,1 M€; le focus area afferenti a questa 
priorità sono trasversali (di “accompagnamento”) in quanto hanno ricadute su molte altre Focus Area del 
programma.

Si inscrivono in queste Focus Aree la Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione con 
interventi relativi ad azioni di formazione professionale ed acquisizioni di conoscenze (1.1), attività 
dimostrative (1.2) e scambi aziendali di breve durata (1.3) e la Misura 16 Cooperazione (interventi 16.6.1 
Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di 
energia e 16.8.1 Stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti) per intervenire in maniera 
sinergica per la valorizzazione del patrimonio boschivo, basata sui principi della selvicoltura naturalistica, 
tramite una gestione forestale sostenibile ponendosi come obiettivo la stimolazione del settore privato al fine 
della creazione di una filiera legno in un’ottica di cooperazione duratura e sostenibile.

Gli impegni giuridicamente vincolanti per la Misura 1, a seguito delle domande di sostegno presentate da 
diversi enti formatori per l’organizzazione di corsi, seminari e focus group, ammontano complessivamente 
al 76,15% della dotazione della misura. Nel corso del 2022 è stato finanziato un corso professionalizzante 
per addetti del settore forestale e sono state liquidate 4 domande concernenti il finanziamento di spese per la 
realizzazione di corsi per operatori agrituristici, per percorsi di nuova imprenditorialità agricola e due work 
shop su buone pratiche e gestione di aziende agricole e miglioramento del rendiconto economico.

Come si evince dalle tabelle sopra riportate, le dotazioni della Misura 1 non sono quelle che il Comitato di 
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Sorveglianza ha approvato a settembre 2021, ma quelle in essere prima della relativa modifica, in quanto, a 
causa di un mero errore materiale, detti importi non sono stati registrati sul sistema SFC2014. Tali 
variazioni sono state però oggetto della modifica presentata a novembre 2022 e approvate a febbraio 2023, e 
che per tale motivo non sono di competenza di questa relazione.

Nei paragrafi successivi si esaminano gli avanzamenti relativi alle singole focus area della Misura 1.

Per quanto riguarda la Misura 16, Sottomisura 16.6, sono tutt’ora in corso di istruttoria le uniche due 
domande pervenute a seguito del bando pubblicato a novembre 2022.

------------------------  §  ------------------------

Priorità 2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività 
dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la 
gestione sostenibile delle foreste

Focus Area 2A: Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di 
mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Sottomisure afferenti alla FA 
2A

Dotazione 
complessiva

Avanzamento

nel 2022

Avanzamento

al 31/12/2022
% di 
avanzamento

1.1 Azioni di formazione 
professionale ed acquisizione 
di conoscenze

€ 197.693,72 € 28.111,33 € 63.006,85 31,87

1.2 Sostegno ad attività 
dimostrative ed azioni di 
informazione

€ 23.003,25 € 11.242,08 € 20.650,15 89,77

1.3 Sostegno a scambi 
interaziendali di breve durata 
nel settore agricolo e forestale

€ 20.002,32 € 0,00 € 0,00 0,00

4.1.1 Sostegno agli 
investimenti nelle aziende 
agricole

€ 19.143.665,81 € 2.806.805,44 € 13.790.309,91 72,04

6.4 Sostegno a investimenti 
nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra 
agricole

€ 2.196.883,12 € 73.786,06 € 892.014,12 40,60

8.6 Sostegno agli investimenti 
in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione 
e commercializzazione dei 
prodotti delle foreste

€ 800.000,00 € 12.036,00 € 417.534,58 52,19

21.1 Sostegno forfettario a 
favore di agricoltori e PMI – 
COVID 19

€ 245.000,00 € 245.000,00 € 245.000,00 100,00
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Totali per Focus area € 22.626.248,22 € 3.176.980,91 € 15.428.515,61 68,19

Descrizione dei progressi nel corso del 2022:

 sottomisura 1.1: è stato pubblicato un bando per un corso professionalizzante per 
addetti forestali al quale ha partecipato un ente formatore che ha proposto diverse 
attività, teoriche e pratiche, per una durata complessiva di 192 ore, al fine di 
consentire ai partecipanti di acquisire specifiche competenze professionali per 
l’iscrizione all’albo delle imprese forestali come previsto da normative regionali; le 
liquidazioni, invece, hanno riguardato la rendicontazione delle spese sostenute per la 
realizzazione di un corso per operatori agrituristici che offrono il servizio di fattoria 
didattica al quale hanno partecipato 11 aziende, e di un corso sulla nuova 
imprenditorialità agricola al quale hanno aderito 25 partecipanti. E’ in fase di 
rimodulazione il progetto relativo a corsi di approfondimento in agricoltura, 
approvato nel 2020, in quanto le tematiche, proposte allora, non sono più attuali;
 sottomisura 1.2: la sottomisura è terminata in quanto sono state rendicontate le spese 

sostenute per la realizzazione di un work shop su buone pratiche e gestione di aziende 
agricole e un focus group sul miglioramento del rendimento economico dell’azienda 
agricola; con la rimodulazione finanziaria approvata a febbraio 2023 sono stati 
stornati i residui;
 sottomisura 1.3: a fine anno, l’ente formatore, che aveva presentato un progetto nel 

2019, ha chiesto la revoca del finanziamento a causa della mancanza di 
partecipazione delle aziende agricole alle attività programmate, il che comporta che 
per tale intervento non vi siano più progetti finanziati; l’importo residuo sarà oggetto 
di una riduzione finanziaria a favore di altri interventi del PSR;
 intervento 4.1.1: con la modifica di novembre 2022 sono stati decurtati 818 mila€ 

quali eccedenze rispetto ai finanziamenti concessi con l’ultimo bando pubblicato nel 
2020; le domande approvate nel 2022 sono 95, per un importo di spesa pubblica di 
circa 3 M€, e riguardano domande presentate nel 2021 e utilmente collocate in 
graduatoria. La spesa, invece, pari a 2,8 M€, si riferisce a liquidazioni di acconti e 
saldi per 78 domande presentate a seguito dei bandi pubblicati negli anni precedenti;
 sottomisura 6.4: a questo intervento sono stati assegnati, con una modifica finanziaria 

nel 2022, ulteriori fondi (250 mila€) che hanno permesso di pubblicare a fine anno un 
nuovo bando (scaduto a febbraio 2023), al quale hanno partecipato 3 aziende per un 
importo richiesto pari a 284 mila€, tutt’ora in istruttoria. Sono due le liquidazioni 
effettuate nel 2022 per domande presentate a seguito del bando pubblicato nel 2016;

 sottomisura 8.6: è stata approvata la seconda domanda pervenuta a seguito della 
pubblicazione del bando nel 2021 concernente l’acquisto di macchinari ed 
attrezzature per la lavorazione del legno (importo richiesto 18 mila€) ed è stata 
liquidata una domanda per 12 mila €. E’ stato inoltre pubblicato il bando relativo 
all’annualità 2022, al quale hanno aderito due imprese forestali, le cui domande sono 
state approvate nel 2023 per complessivi 16 mila€.

------------------------  §  ------------------------

Focus area 2B: Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in 
particolare, il ricambio generazionale
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Sottomisure afferenti alla 
FA 2B

Dotazione 
complessiva 

Avanzamento 

nel 2022

Avanzamento 

al 31/12/2022

% di 
avanzamento

1.1 Azioni di formazione 
professionale ed 
acquisizione di conoscenze

€ 82.324,84 € 0,00 € 59.116,18 71,81

4.1.2 Sostegno agli 
investimenti nelle aziende 
agricole – giovani agricoltori

€ 6.883.191,10 € 1.016.624,87 € 4.487.938,64 65,20

4.1.2 Sostegno agli 
investimenti nelle aziende 
agricole – giovani agricoltori 
– fondi EURI

€ 2.358.313,68 € 0,00 € 0,00 0,00

6.1 Aiuti all’avviamento di 
imprese per i giovani 
agricoltori

€ 2.824.000,45 € 141.770,27 € 1.793.270,27 63,50

Totali per Focus area € 12.147.830,07 € 1.158.395,14 € 6.340.325,09 52,19

Descrizione dei progressi nel 2022:

 sottomisura 1.1: è stata presentata la domanda per il rimborso della quarta edizione 
del corso giovani agricoltori (saldo della domanda di sostegno presentata a seguito del 
bando pubblicato nel 2016), attualmente in fase di controllo; ad oggi sono state già 
rendicontate le prime tre edizioni alle quali hanno partecipato 45 allievi;
 intervento 4.1.2: con la modifica di novembre 2022 sono stati stornati 225 mila€ in 

quanto il nuovo bando, pubblicato a fine 2022, sempre riferito ad investimenti in 
aziende gestite da giovani agricoltori, è finanziato con fondi NGEU; le domande di 
pagamento liquidate sono 15 per 1 M€;
 intervento 4.1.2 NGEU: a gennaio 2023 è scaduto un bando al quale hanno presentato 

domanda, nonostante la concessione di una proroga, solo 2 aziende agricole, con una 
richiesta di contributo per complessivi 500 mila€; la struttura competente, viste le 
esigenze di diverse aziende agricole che non sono riuscite a partecipare al suddetto 
bando, ha ritenuto necessario la pubblicazione di un ulteriore bando con scadenza 15 
luglio 2023;
 sottomisura 6.1: a seguito del bando pubblicato nel 2022 sono stati concessi 

finanziamenti a 6 beneficiari per complessivi 225 mila€; il bando nuovamente 
pubblicato nel 2023 ha visto l’adesione di altri 3 giovani agricoltori. Le liquidazioni 
sono state 9 per € 142.500,00 e hanno riguardato i saldi di domande presentate per i 
bandi del 2017 e 2018.

------------------------  §  ------------------------

Priorità 3 – Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e 
la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel 
settore agricolo

Focus area 3A: Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti 



23

agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni 
di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Sottomisure afferenti alla FA 3 
A

Dotazione 
complessiva 

Avanzamento 

nel 2022

Avanzamento 

al 31/12/2022

% di 
avanzamento

3.1 Sostegno alla nuova adesione 
ai regimi di qualità alimentare € 20.006,96 € 0,00 € 7.935,14 39,66

3.2 Sostegno per attività di 
promozione ed informazione 
svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno

€ 1.980.125,23 € 498.652,43 €1.312.104,77 66,26

4.2 Sostegno a investimenti a 
favore della trasform/commerc. 
e/o dello sviluppo dei prodotti 
agricoli

€ 4.260.365,25 € 409.20 € 1.632.988,32 38,33

14.1 Pagamenti per il benessere 
animale

€ 
10.900.699,08 1.695.516,99 € 

11.541.561,27 105,88

16.6 Sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l’approvvigionamento sostenibile 
di biomasse

€ 500.088,12 € 0,00 € 0,00 0,00

Totali per Focus area € 
17.661.284,64 € 2.194.578,62 € 

14.494.589,50 82,07

Descrizione dei progressi nel corso del 2022:

 sottomisura 3.1: è stato pubblicato il bando relativo all’annualità 2022 al quale hanno 
aderito 3 aziende (contributo concesso a febbraio 2023 per complessivi 3 mila€);
 sottomisura 3.2: con la modifica di novembre sono stati assegnati ulteriori € 

130.000,00 che permetteranno di soddisfare tutte le richieste pervenute a seguito 
dell’ultimo bando pubblicato e l’apertura di un bando per l’annualità 2023; le 
liquidazioni, invece, hanno riguardato 4 domande presentate a seguito di bandi 
pubblicati negli anni precedenti per complessivi 498 mila€, fra cui un importante 
finanziamento di € 465.500,00 per la promozione della Fontina DOP, oltre a rimborsi 
per la partecipazione a Cibus e per la realizzazione del calendario 2021;
 sottomisura 4.2: è stato stornato 1 M€ in quanto la dotazione residua è sufficiente per 

il finanziamento delle 10 domande pervenute a seguito del bando scaduto a luglio 
2022 per un importo complessivo pari a 1,4 M€; esigua liquidazione nel 2022 che 
riguarda il saldo di una domanda per € 409,20;
 sottomisura 14.1: il bando per la campagna 2022 ha visto la presentazione di 607 

domande, delle quali 589 sono state oggetto a novembre 2022 di un anticipo pari al 
97% dell’importo richiesto, per complessivi 1,55 M€; sono inoltre state pagate le 
domande presentate nelle altre annualità per un ammontare complessivo di 143 mila€;
 sottomisura 16.6: ancora nessun avanzamento per questa sottomisura in quanto il 

bando pubblicato nel 2019 è andato deserto; al bando ripresentato ad aprile 2022 sono 
state presentate due domande, tutt’ora in istruttoria. La sottomisura sarà oggetto nel 
2023 di una modifica finanziaria in quanto i residui saranno utilizzati per il 
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fabbisogno di altre misure.

------------------------  §  ------------------------

Priorità 4 – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 
silvicoltura

Focus area 4A: Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone 
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto 
valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa

Sottomisure afferenti alla FA 
4 A

Dotazione 
complessiva

Avanzamento 

nel 2022

Avanzamento

al 31/12/2022
% di 
avanzamento

1.1 Azioni di formazione 
professionale ed acquisizione 
di conoscenze

€ 23.500,69 € 0,00 € 51.751,80 220,21

1.2 Sostegno ad attività 
dimostrative ed azioni di 
informazione

€ 6.999,07 € 0,00 € 6.118,78 87,42

4.4 Sostegno a investimenti 
non produttivi connessi 
all’adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali

€ 832.476,10 € 268.692,50 € 763.007,70 91,66

8.5 Investimenti diretti ad 
accrescere la resilienza e il 
pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

€ 2.050.206,41 € 65.816,27 € 227.146,81 11,08

10.1.4 Pagamenti agro-
climatici-ambientali-
Salvaguardia razze in via di 
estinzione

€ 5.670.285,25 € 231.423,75 € 5.635.453,46 99,39

10.1.4 Pagamenti agro-
climatici-ambientali-
Salvaguardia razze in via di 
estinzione – fondi EURI

€ 850.000 € 794.992,34 € 794.992,34 93,53

10.1.5 Pagamenti agro-
climatici-ambientali-Tutela 
delle varietà vegetali autoctone 
a rischio di erosione genetica

€ 260.013,91 € 50.966,18 € 162.162,09 62,37

12.1 Compensazione per le 
zone agricole nelle aree Natura 
2000

€ 1.460.053,34 € 426.686,01 € 1.509.270,76 103,37

13.1 Indennità a favore degli 
agricoltori nelle aree montane € 65.143.926,57 € 8.713.584,99 € 62.049.001,28 95,25

16.8 Sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00
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documenti equivalenti

Totali per Focus area € 76.497.461,34 € 10.552.162,04 € 71.198.904,99 93,07

Descrizione dei progressi nel 2022:

 sottomisure 1.1 e 1.2: è stata riproposta a novembre la rimodulazione tra le focus aree 
della Misura 1, non andata a buon fine nel 2021, necessaria ad aumentare la dotazione 
delle sottomisure, in quanto per un errore sono state assegnate risorse alla FA 4C 
anziché alla FA 4A. Infatti, come si nota nella tabella, è presente un anomalo 
avanzamento del 220,21% che è stato tuttavia ripristinato a seguito delle modifiche 
approvate a febbraio 2023 (non di pertinenza di questa relazione), riportando la 
realizzazione degli interventi al 100% con esaurimento delle somme a disposizione 
delle rispettive sottomisure;
 sottomisura 4.4: anche questa sottomisura ha esaurito i fondi a propria disposizione; 

nel 2023 verrà presentata la domanda di pagamento dell’ultimo saldo; le liquidazioni 
sono state 16 per 368 mila€;
 sottomisura 8.5: a seguito del bando pubblicato nel 2022 sono pervenute tre domande 

tutt’ora in istruttoria; due sono state le liquidazioni per 12 mila€;
 intervento 10.1.4: le liquidazioni pari a 231 mila€ hanno riguardato il pagamento di 

domande pregresse in quanto la campagna 2022 è di competenza sempre 
dell’intervento 10.1.4, ma finanziata con fondi NGEU (rendicontati separatamente);
 intervento 10.1.4 NGEU: questo intervento ha finanziato la campagna 2022 alla quale 

hanno aderito 438 aziende. Le liquidazioni sono state complessivamente 795 mila€, 
pari all’86% delle domande presentate;
 intervento 10.1.5: al bando per la campagna 2022 hanno aderito 99 aziende alle quali 

entro fine anno sono stati liquidati gli anticipi per € 23.820,72 (85% dell’importo 
richiesto); ulteriori liquidazioni per 27 mila€ hanno riguardato il pagamento di 
campagne pregresse;
 sottomisura 12.1: le liquidazioni hanno riguardato domande presentate per le 

campagne dal 2015 al 2021, sinora rimaste inevase, per 427 mila€; alla campagna 
2022 hanno aderito 84 aziende che riceveranno la liquidazione dell’aiuto entro giugno 
2023, come previsto dai regolamenti;
 sottomisura 13.1: nel 2022 sono 1.636 gli agricoltori che hanno aderito alla 

sottomisura e sono 1.439 quelli che hanno ricevuto il pagamento per complessivi 7,2 
M€, pari all’88% dell’importo richiesto; sono stati inoltre erogati aiuti per campagne 
pregresse per 1,45 M€.

------------------------  §  ------------------------

Focus area 4B: Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei 
pesticidi

Sottomisure afferenti alla FA 
4B

Dotazione 
complessiva 

Avanzamento 
nel 2022

Avanzamento 

al 31/12/2022

% di 
avanzamento

10.1.3 Pagamenti agro-
climatici-ambientali-Sostegno 
ai metodi di lotta integrata

€ 990.039,42 € 216.255,61 € 1.010.220,18 102,04
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11.1 Pagamenti al fine di 
introdurre pratiche e metodi di 
produzione biologica

€ 76.004,17 € 3.711,15 € 66.828,13 87,93

11.2 Pagamenti al fine di 
mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica

€ 2.210.148,42 € 204.768,85 € 1.609.653,40 72,83

Totali per Focus area € 3.276.192,01 € 424.735,61 € 2.686.701,71 82,01

Descrizione dei progressi nel 2022:

 intervento 10.1.3: a seguito della pubblicazione del bando per la campagna 2022 
hanno aderito 129 agricoltori; dei 216 mila€ liquidati nel 2022, 161 mila€ hanno 
riguardato beneficiari aderenti alla campagna 2022, mentre la quota restante riguarda 
liquidazioni di domande presentate per le campagne pregresse; anche questo 
intervento sarà oggetto di rimodulazione finanziaria in quanto oltre a finanziare la 
campagna 2023 necessita di un rifinanziamento per le campagne pregresse;
 sottomisure 11.1 e 11.2: gli aderenti alla campagna 2022 sono complessivamente 30 

(in linea con le ultime annualità) e le liquidazioni pari a 208 mila€ hanno interessato 
tutte le campagne.

------------------------  §  ------------------------

Focus area 4C: Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Sottomisure afferenti alla FA 
4C

Dotazione 
complessiva 

Avanzamento 

nel 2022

Avanzamento 

al 31/12/2022
% di 
avanzamento

1.1 Azioni di formazione 
professionale ed acquisizione 
di conoscenze

€ 36.506,27 € 0,00 € 0,00 0,00

1.3 Scambi interaziendali di 
breve durata e visite alle 
aziende agricole

€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00

10.1.1 Pagamenti agro-
climatici-ambientali-Gestione 
estensiva dell’allevamento di 
fondovalle

€ 16.252.709,43 € 771.102,21 € 14.491.786,33 89,17

10.1.1 Pagamenti agro-
climatici-ambientali-Gestione 
estensiva dell’allevamento di 
fondovalle

– fondi EURI

€ 2.213.097,08 € 1.678.557,30 € 1.678.557,30 75,85

10.1.2 Pagamenti agro-
climatici-ambientali-
Miglioramento dei pascoli di 
alpeggio

€ 11.400.577,46 € 1.882.910,96€ € 9.633.979,29 84,50
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Totali per Focus area € 29.912.890,24 € 4.332.570,47 € 25.804.322,92 86,26

Descrizione dei progressi nel 2022:

 sottomisure 1.1 e 1.3: anche questa focus area è interessata dalla modifica di 
novembre che ha riproposto la rimodulazione tra focus aree della Misura 1 in quanto, 
in fase di attivazione delle sottomisure sul sistema informativo SFC2014, sono state 
assegnate risorse alla FA 4C anziché alla FA 4A; come segnalato nei paragrafi 
precedenti, però, a seguito di un problema informatico le modifiche non sono state 
inserite sul piano finanziario e ripresentate a novembre 2022 (approvazione a febbraio 
2023). Di conseguenza le liquidazioni della sottomisura 1.1 sono state indicate nel 
prospetto della FA 4 A (anomalia avanzamento del 220,21%); per quanto riguarda la 
sottomisura 1.3 “Scambi a favore della preservazione degli ecosistemi fragili e delle 
risorse naturali”, si segnala che a fine 2022 l’ente formatore, titolare del progetto a 
suo tempo presentato, ha rinunciato alla sua realizzazione in quanto, per diverse 
motivazioni, non è stato possibile coinvolgere le aziende nelle attività proposte;
 intervento 10.1.1: il bando di questo intervento non è stato attivato nella campagna 

2022 con fondi FEASR ordinari, bensì con fondi NGEU; pertanto, le liquidazioni 
hanno riguardato unicamente le domande presentate nelle campagne precedenti e 
finanziate col FEASR ordinario;
 intervento 10.1.1 NGEU: alla campagna 2022 hanno aderito 1.046 aziende, ci cui il 

72% ha ricevuto entro fine anno il pagamento della propria domanda per complessivi 
1,67 M€;
  intervento 10.1.2: per la campagna 2022 sono 299 le aziende aderenti per un importo 

richiesto pari a 1,5 M€; le liquidazioni hanno riguardato sia domande presentate nel 
2022 (57% dell’importo richiesto), sia domande per campagne pregresse.

------------------------  §  ------------------------

Priorità 6 – Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 
nelle zone rurali

Focus area 6A: Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell’occupazione

Sottomisure afferenti alla FA 
6A

Dotazione 
complessiva 

Avanzamento 

nel 2022

Avanzamento 

al 31/12/2022

% di 
avanzamento

7.6 Investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione degli alpeggi

€ 1.667.926,72 € 80.951,24 € 1.058.235,90 63,45

Totali per Focus area € 1.667.926,72 € 80.951,24 € 1.058.235,90 63,45

La sottomisura che sinora ha partecipato a questa focus area è la 7.6 che, con una dotazione di circa 1,7 M€, 
ha finanziato la ristrutturazione di fabbricati d’alpe.

La dotazione a favore della sottomisura è esaurita, per cui l’attività degli uffici è concentrata sulle istruttorie 
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delle ultime domande di pagamento; nel 2022 le liquidazioni sono state due per un totale di 81 mila€.

Un’altra sottomisura che partecipa a questa focus area, ma non di competenza di questa relazione in quanto 
approvata con decisione a febbraio 2023, è la nuova Misura 22 Sostegno temporaneo eccezionale a favore 
di agricoltori e PMI operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, 
particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, implementata 
per offrire un aiuto concreto alle imprese agricole e PMI che hanno subito un rincaro energetico a causa 
della crisi russo-ucraina.

------------------------  §  ------------------------

Focus area 6B: Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Sottomisure afferenti alla FA 
6B

Dotazione 
complessiva 

Avanzamento 

nel 202

Avanzamento 

al 31/12/2022

% di 
avanzamento

19.1 Sostegno preparatorio 
della strategia di sviluppo 
locale

€ 60.000,00 € 0,00 € 30.000,00 50,00

19.2 Sostegno all’esecuzione 
degli interventi nell’ambito 
della strategia LEADER

€ 8.942.643,78 € 804.514,24 € 979.774,72 10,96

19.3 Preparazione e 
realizzazione delle attività di 
cooperazione dei GAL

€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00

19.4 Sostegno per i costi di 
gestione e animazione € 1.725.000,00 € 137.925,54 € 1.192.102,93 69,11

Totali per Focus area € 
10.827.643,78 € 942.439,78 € 2.201.877,65 20,34

Partecipa a questa focus area unicamente la Misura 19 – LEADER.

Descrizione dei progressi nel 2022:

 con l’assegnazione dei nuovi fondi (circa 2,7 M€), a 22 marzo 2022 è stata approvata la nuova 
versione della Strategia di sviluppo locale (SSL) presentata dal GAL Valle d’Aosta al fine di dare 
attuazione alle attività previste con i fondi aggiuntivi del reg. (UE) 2020/2220; il GAL ha proceduto 
allo scorrimento delle graduatorie in essere finanziando complessivamente 25 nuovi progetti 
nell’ambito della Sottomisura 19.2, così distribuiti:

 8 progetti relativi alla Sottomisura 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala per 900 mila€;

 16 progetti relativi alla Sottomisura 7.6 Sostegno per investimenti relativi alla manutenzione, al 
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale 
per 1,3 M€, destinati a valorizzare il patrimonio dei villaggi e riqualificare il patrimonio outdoor; i 
beneficiari sono gli enti pubblici o enti senza finalità di lucro;

 1 progetto per 79 mila€, relativo all’intervento 6.4.2 Investimenti per la creazione e lo sviluppo di 
attività non agricole e concernente finanziamenti alla micro-ricettività, cui destinatari dei 
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finanziamenti sono i privati.

E’ tutt’ora attivo un bando della Sottomisura 6.4.2 per il finanziamento di acquisti di macchinari, impianti e 
attrezzature finalizzati allo sviluppo di attività imprenditoriali extra-agricole;

 Sottomisura 19.3: per dare attuazione al progetto di cooperazione transnazionale 
“SEROI+SmartVillage” è stato attivato, come sperimentazione nell’area pilota dello Sportello 
Digitale presso l’Unité des Commmunes Grand Paradis, il servizio di facilitazione digitale 
finalizzato ad agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi online offerti dalla Pubblica 
Amministrazione. E’ stato, inoltre, realizzato un ciclo di webinar per approfondire le buone pratiche 
in ambito sempre di Smart Village e incontri di partenariato con i GAL finlandesi e irlandesi che 
partecipano al progetto. Nel corso del 2022 è stato liquidato un primo acconto per € 31.748,04;

 Sottomisura 19.4: prosegue l’attività di animazione e gestione effettuata dal GAL; nel 2022 è stato 
liquidato un secondo acconto, pari a 137mila €, a seguito della rendicontazione delle spese sinora 
sostenute.

Con il provvedimento di cui sopra sono state inoltre aggiornate la data della chiusura della programmazione 
in adeguamento al biennio aggiuntivo (31/12/2025) e le linee guida Leader.

Si ricorda che per quanto riguarda il target finale relativo alla “percentuale di popolazione rurale interessata 
da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)”, la popolazione rurale dei comuni facenti parte della 
strategia locale è pari a 93.521 unità, ovvero 930 unità in più rispetto al dato pianificato nel Capitolo 11 
“Piano degli indicatori” in fase di programmazione del PSR. Di conseguenza, anche la percentuale del target 
T21 risulta incrementata, generando un messaggio di attenzione (codice 270) su SFC2014 in fase di 
convalida della RAA.

I principali ambiti di intervento del GAL, nell’anno 2022, hanno riguardato attività amministrative di 
verifica delle procedure di appalto degli enti pubblici al fine di poter concedere i finanziamenti richiesti dai 
beneficiari.

Anche l’animazione è stata molto attiva, grazie in particolare ad una serie di incontri con la popolazione 
nella modalità “sportello mobile” nei diversi comuni regionali, attraverso il quale i funzionari del GAL 
rispondevano alle richieste di informazioni; ci sono stati inoltre anche un ciclo di incontri organizzati in 
collaborazione con la Fondazione Courmayeur e il Politecnico di Torino dal titolo “Per una nuova abitabilità 
dei territori montani”, un work shop in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale sulla tematica degli 
Smart Villages e l’evento “Il bosco è salute” realizzato in collaborazione con Slow Medicine e Slow Food.

------------------------  §  ------------------------

Focus area 6C: Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Sottomisure afferenti alla FA 
6C

Dotazione 
complessiva 

Avanzamento 
nel 2022

Avanzamento 

al 31/12/2022

% di 
avanzamento

7.3 Sostegno per l’installazione, il 
miglioramento e l’espansione di 
infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda 
larga e ai servizi di pubblica 

€ 5.784.424,86

 

 

€ 0,00

 

 

€ 2.000.000,00

 

 

34,58
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amministrazione online

Totali per Focus area € 5.784.424,86
 

€ 0,00

 

€ 2.000.000,00

 

34,58

Partecipa a questa focus area unicamente l’intervento 7.3.1 Interventi per infrastrutture relative alla banda 
ultra-larga che, tramite una convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, finanzia le 
infrastrutture necessarie per la diffusione della banda larga nelle zone rurali.

Al 31/12/2022, la popolazione raggiunta è di 20.200 unità, dato più elevato rispetto al valore pianificato in 
sede di programmazione; le Unità Immobiliari over 30 coperte sono 15.913, 8.253 quelle vendibili; le UI 
collaudate over 100 sono 13.504, 18.810 quelle vendibili; il fatto che le UI over 100 vendibili siano 
superiori a quelle collaudate è legato alla deroga concessa da Infratel al concessionario che consente di 
portare in vendibilità i comuni nei quali le attività di infrastrutturazione della rete secondaria siano state 
ultimate non attendendo l’esito del collaudo, grazie all’installazione di miniPCN più compatti rispetto ai 
tradizionali PCN. Dati più recenti (aprile 2023) forniti da Open fiber mostrano il seguente avanzamento:

 100% della progettazione completata (68 comuni);
 60% dei comuni con i lavori completati (41 comuni);
 55% di infrastrutture realizzate (previsti complessivi 540 km di fibra)
 53% dei comuni in vendibilità (36 comuni, di cui 28 con 470 utenti attivi e 212 ordini giacenti);
 circa 63mila Unità Immobiliari FTTH da cablare, di cui 21mila vendibili.

Le criticità che possono determinare il rallentamento dello sviluppo della BUL riguardano i rallentamenti 
dei lavori sul territorio a causa dei “blocchi dei lavori” (in Valle d’Aosta in inverno non si realizzano 
infrastrutture stradali), carenza di manodopera (sia imprese locali che forza lavoro in loco) e maggiori costi 
realizzativi delle opere rispetto alla media nazionale.

------------------------  §  ------------------------

Le uniche due misure che non sono collegate ad una focus area sono la misura concernente l’assistenza 
tecnica del Programma (Misura 20) e la misura di sostegno al prepensionamento (Misura ex-113), in 
trascinamento dalla programmazione 2007-2013.

Nessuna FA Dotazione 
complessiva 

Avanzamento 
nel 2022

Avanzamento 

al 31/12/2022

% di 
avanzamento

20.1 Assistenza tecnica € 1.252.301,15 € 149.155,49 € 862.652,50 68,89
97.0 ex 
113Prepensionamento € 593.165,59 € 17.000,00 € 574.523,53 96,86

Totali € 1.845.466,74 € 166.155,49 € 1.437.176,03  

Misura 20 - Assistenza tecnica 

Le attività di assistenza tecnica svolte nel 2022 hanno riguardato la prosecuzione degli incarichi che 
sono stati aggiudicati negli anni precedenti: servizio di valutazione del PSR (valutatore 
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indipendente), monitoraggio dell’indicatore “Trend of index of population of farmland birds (FBI)”, 
relativo agli uccelli nidificanti negli ambienti agricoli; un servizio per l’analisi di possibili scenari 
per l’attuazione dello sviluppo locale in vista della nuova programmazione 2021/27; un incarico 
all’Università Bocconi per un supporto operativo finalizzato allo studio di possibili sviluppi 
dell’agricoltura biologica in Valle d’Aosta.

I nuovi incarichi hanno invece riguardato la rilevazione dei dati RICA da parte del CREA PB per gli 
anni 2022-2023-2024, l’incarico al consorzio Poliedra per la rilevazione dei fabbisogni del territorio 
in ottica smart villages, il rinnovo della convenzione con ARPA Vda per lo sviluppo di un sistema 
finalizzato alla mappatura del potenziale e dell'utilizzo reale delle risorse foraggere attraverso dati 
telerilevati, e due incarichi specialistici per le istruttorie delle domande presentate da enti pubblici 
e/o senza fini di lucro nell’ambito dei bandi GAL 7.5 e 7.6 (ing. Roger Tonetti per la parte tecnica e 
avvocato Davide Rossi per la verifica delle procedure di appalto).

Le 3 domande di pagamento presentate dalla Regione Valle d’Aosta, beneficiaria della misura, 
all’Organismo pagatore, hanno riguardato: un terzo acconto per la valutazione del PSR, il saldo della 
prima convenzione con ARPA VdA e il saldo di un incarico per gli anni 2019-20-21 al CREA PB 
per la rilevazione di dati RICA.

Misura ex-113 Prepensionamento

Questa è una misura “in trascinamento” dalla programmazione 2007-2013. Nel 2022 è stata liquidate una 
domanda di pagamento per 17mila euro; a causa di problemi informatici resta da saldare un’unica domanda 
di pagamento.

------------------------  §  ------------------------

Operazioni a sostegno dell'integrazione di cittadini di paesi terzi (articolo 14 del regolamento 
808/2014 modificato)

Per quanto attiene alle operazioni a sostegno dei cittadini provenienti da Paesi terzi, l’attività di 
monitoraggio non rileva i dati richiesti da SFC 14-20 al punto C2.4 in quanto il PSR 14-22 non contiene 
interventi specifici in tal senso. L’assenza di tali interventi nel PSR è da ascrivere al fatto che, nell'ambito 
della Strategia unitaria regionale per il periodo 2014-2020, la scelta è stata di riservare alla Politica di 
coesione (in particolare i Programmi Operativi FSE 14/20 e FSE+ 21/27) l’individuazione e l’attuazione di 
azioni di inclusione sociale, rivolte anche a cittadini di Paesi terzi.
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Grafico1_Avanzamento di spesa per macrovoci

Grafico 2_Avanzamento di spesa per misura
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Grafico 3_Situazione impegni_pagamenti
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Grafico 4_Avanzamento di spesa per Priorità

Tabella n. 1_Avanzamento di spesa per misura
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1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non vi sono altri elementi specifici del programma

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", 
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e 
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie 
macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali 
e/o per i bacini marittimi:

Il PSR 14/22 della Valle d'Aosta non contribuisce a nessuna strategia macroregionale

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)

  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla 
zona euro)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso 
dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso del 2022 il piano di valutazione non ha subito modifiche. 

Il valutatore indipendente ha comunicato la variazione della propria forma giuridica; la nuova 
denominazione risulta pertanto essere: Lattanzio Kibs SpA Benefit Corporation

 

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del 
piano di valutazione)

A seguito dell’estensione del PSR 14/20 a tutto il 2022, ai sensi del Reg. (UE) n. 2220/2020, si è reso 
necessario stipulare un servizio supplementare con Lattanzio KIBS (società aggiudicataria del servizio di 
valutazione on program per il periodo 2018-2024) relativamente alla valutazione del programma per le 
annualità 2025 e 2026.

Come previsto dal contratto, a dicembre 2022 il valutatore indipendente ha presentato all’AdG il Rapporto 
Ambientale 2022, e a maggio 2023 ha consegnato il Rapporto di Valutazione Annuale (RVA), di cui si 
riportano le sintesi nei paragrafi seguenti.

I rapporti sono pubblicati sul sito del PSR 14/22 al link

http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/normativaedocumentazione_PSR_14-
20/rapporti_di_valutazione_i.aspx

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo 
alla sezione 4 del piano di valutazione)

Il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)

L’attuazione del PSR 14-22 della Valle d’Aosta è supportato dal sistema informativo SIAN messo a 
disposizione dall’organismo pagatore AGEA che a, seguito dell’implementazione di molti passaggi 
informatici, è diventato funzionale e permette all’AdG di presentare le domande, istruirle e successivamente 
autorizzarne la liquidazione in modo celere.

Il SIAN è un sistema complesso, che racchiude un patrimonio informativo ampio, funzionale all’erogazione 
dei sostegni previsti dalla PAC. Al suo interno, tra i registri e le banche dati più importanti per l’attuazione 
del PSR si segnalano:
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 l’Anagrafe unica delle aziende agricole che contiene, per ciascun soggetto iscritto, i fascicoli 
aziendali;

 il GIS (Sistema informativo geografico) che integra cartografia catastale, ortofoto e tematismi 
agricoli specifici cioè i dati grafici rappresentanti porzioni di territorio corrispondenti ad 
appezzamenti omogenei per culture (vigneto, agrumeto, seminativo, ecc.) all'interno di ciascuna 
particella catastale;

 il VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) in attuazione dell'art. 62 del regolamento (UE) 
n. 1305/13, che ha introdotto l'obbligo della valutazione della verificabilità e controllabilità delle 
misure del PSR attraverso una valutazione ex ante congiunta tra OP e AdG.

Il SIAN mette a disposizione l’infrastruttura atta a garantire l’accesso trasparente a tutte queste 
informazioni, al di là del diretto dominio di gestione del dato da parte del comparto agricolo e rurale 
pubblico, per l’interscambio bidirezionale con tutti i sistemi centrali o locali che lo compongono.

Tali sistemi e banche dati sono implementati grazie ad un continuo raccordo con il livello regionale, 
attraverso un interscambio di dati, gestiti all'interno dei sistemi delle diverse amministrazioni pubbliche.

Il Sistema di monitoraggio della Politica unitaria dei Fondi SIE

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio, come previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, è 
operativo un Sistema Nazionale Unitario di Monitoraggio (SMU), impostato per soddisfare tutte le esigenze 
informative relative all’attuazione dei Programmi. Tale struttura informativa federata, pienamente integrata 
nell’infrastruttura complessiva del Sistema Informativo IGRUE, è alimentata dalle singole Amministrazioni 
secondo le regole di un protocollo unico di colloquio (PUC). Per il PSR, la trasmissione dei dati avviene per 
il tramite di un portale della Rete Rurale Nazionale che interfacciandosi con il SIAN, permette l’invio dei 
dati all’IGRUE previa validazione da parte dell’AdG. Ancor oggi si rileva un certo disallineamento dei dati 
trasferiti all’IGRUE rispetto ai dati presenti su SIAN, ma è in corso una procedura di analisi delle 
problematiche in capo all’OP che ha permesso la graduale riduzione del gap fra spesa effettivamente 
liquidata e quella monitorata da IGRUE.

Data base dipartimentale per la gestione delle domande PSR

Il data base è nato per poter avere una gestione ottimale delle domande di sostegno e di pagamento delle 
misure strutturali del PSR 2014/2022 creando così una banca dati interna al fine di sopperire alle carenze del 
sistema informativo SIAN. I dati finanziari, e non solo, sono raccolti a livello di intervento o sottointervento 
e permettono così di raccogliere in maniera univoca tutte le informazioni minime di monitoraggio (utili 
anche ai fini della valutazione), evitando duplicazioni e semplificando le procedure. Nel corso del 2021 il 
data base, implementato dal Dipartimento agricoltura, è stato perfezionato con la possibilità di estrapolare 
diversi report.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore LATTANZIO KIBS SPA

Autore/i LATTANZIO KIBS SPA

Titolo RAPPORTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE ANNO 2022

Sintesi Il rapporto analizza il contributo del programma alle tematiche ambientali a 
seguito dell'avanzamento del programma stesso. Una sintesi del rapporto è 
riportata al paragrafo 2 e)

URL https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-
20/normativaedocumentazione_PSR_14-20/rapporti_di_valutazione_i.aspx

Editore/Redattore LATTANZIO KIBS SPA

Autore/i LATTANZIO KIBS SPA

Titolo RAPPORTO DI VALUTAZIONE ANNUALE RELATIVO 
ALL'ANNUALITA' 2022

Sintesi Il Rapporto di Valutazione Annuale (RVA) è incentrato sull’analisi della 
valutazione degli effetti del PSr su ambiente e clima e sul processo di 
autovalutazione del GAL Valle d'Aosta. Una sintesi del rapporto è riportata al 
paragrafo 2e).

URL https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-
20/normativaedocumentazione_PSR_14-20/rapporti_di_valutazione_i.aspx
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorità PSR, se del caso). 

Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di 
menzionare la fonte dei risultati. 

Sintesi del Rapporto Ambientale 2022

Il rapporto analizza il contributo del programma alle tematiche ambientali, in particolare, alla 
salvaguardia della biodiversità, alla qualità delle risorse idriche e dell’aria, alla prevenzione 
dell’erosione dei suoli, all’approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili a seguito 
dell’avanzamento del programma stesso, osservando il manifestarsi degli effetti della 
programmazione sul contesto valdostano. In particolare, nel primo capitolo viene descritto il 
contributo del PSR in tema di biodiversità analizzando il trend degli indicatori di contesto relativi 
alle specie di uccelli presenti negli habitat agricoli (FBI) e delle aree ad alto valore naturalistico 
(HNV).

Per quanto riguarda il tema della qualità delle acque, che il PSR ha come obiettivo, viene analizzata 
l’evoluzione dei fattori di pressione osservati sul contesto e stimando l’effetto del PSR sul surplus di 
azoto nelle superfici agricole oggetto di pratiche eco sostenibili.

Il contributo del PSR al miglioramento della qualità del suolo viene verificato tramite l’effetto nella 
prevenzione di fenomeni erosivi. L’analisi è condotta sia verificando la distribuzione degli impegni 
che riducono il rischio di erosione sulle superfici agricole suddivise per classi di rischio erosione 
(profilo di efficacia), sia in termini di miglioramento qualitativo dei suoli (incremento di sostanza 
organica).

Nel paragrafo 4 del Rapporto viene restituita una lettura più orizzontale sul contributo del PSR nel 
contrastare i cambiamenti climatici, in particolare rispetto alla riduzione delle emissioni 
dall’agricoltura (protossido d’azoto da minore uso di fertilizzanti minerali) e dall’assorbimento del 
carbonio dei suoli (C-sink).

Viene inoltre analizzato il contributo del PSR alla produzione di energia da fonti rinnovabili in 
termini di potenza installata con gli impianti sovvenzionati e di energia prodotta in essi.

------------------------  §  ------------------------

Sintesi del Rapporto di Valutazione Annuale (RVA). 

Il Rapporto di Valutazione Annuale ha affrontato in ottica valutativa i seguenti ambiti:

a. valutazione degli effetti del PSR su ambiente e clima
b. processo di auto-valutazione del GAL Valle d’Aosta.

Valutazione degli effetti del PSR su ambiente e clima

Per quanto riguarda il contributo del PSR sulla biodiversità i principali effetti si esprimono nel 
mantenimento di superficie agricole associate al concetto “AVN” (aree ad alto valore naturalistico) piuttosto 
che nel loro incremento, derivante da cambiamenti di tipi di uso agricolo del suolo o di introduzione di 
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nuove modalità di gestione.

L’ampia diffusione delle misure che agisce sulla protezione e mantenimento dei sistemi prativi 
contribuiscono al conferimento al paesaggio agricolo valdostano del tipico aspetto “a mosaico” incidendo 
sul valore naturalistico dell’area agricola. La concentrazione della SOI su SAU, inoltre, in aree 
caratterizzate da HNV basso e medio va letta in maniera positiva, perché rende più sostenibili le pratiche 
agricole nelle aree a maggior fabbisogno di incremento di valore naturalistico.

Per quanto riguarda il contributo del PSR sulla qualità delle acque, la stima dell’impatto complessivo sul 
surplus di azoto sul tutto il territorio regionale a seguito dell’attuazione delle due misure, che incidono sulla 
qualità (10.1.1 e 10.1.2), rileva un decremento dell’azoto che potenzialmente può inquinare le acque 
superficiali e sotterranee di 11,4 kg/ha pari ad una riduzione del 36%.

Per quanto concerne il contributo del PSR sulla qualità del suolo, considerando che il contenuto di 
Carbonio Organico medio nelle superfici arabili della Valle d’Aosta è pari al 3,83% (corrispondente ad un 
contenuto di sostanza organica del 6,6%), nelle Superfici Oggetto di Impegni il valore medio si attesterebbe 
dopo sette anni a 3,98% (corrispondente ad un contenuto di sostanza organica del 6,9%). Tale incremento 
può essere considerato percettibile alla scala dell’appezzamento in termini di qualità del suolo e 
apprezzabile analiticamente.

Per quanto riguarda il contributo del PSR sulle emissioni di gas serra, il contributo del PSR è limitato con 
una superficie oggetto di impegno pari a 1,2% della superficie agricola della regione (Misure 10.1.3 e 11). 
L’assorbimento di CO2 nei suoli, ottenuto grazie agli apporti di sostanza organica, incide per il 2,8% del 
totale delle emissioni di GHG registrate nel settore agricolo nel 2019.

Per quanto concerne, infine, il contributo del PSR alla produzione di energia di fonte rinnovabile, 
complessivamente gli impianti realizzati potranno garantire la produzione di energia da fonti rinnovabili di 
1.062 Mw/anno, pari a oltre 91 tep/anno.

 

Processo di auto-valutazione del GAL Valle d’Aosta

Il supporto all’autovalutazione del GAL è stato avviato nel corso del 2019 con l’obiettivo di facilitare un 
processo autoriflessivo che coinvolgesse struttura tecnica e partenariato nella analisi della performance del 
GAL nella sua funzione di agente del cambiamento, sia guardando all’organizzazione che si è dato, nel 
partenariato e nella struttura tecnica (dimensione dell’efficacia interna) che rispetto alla capacità di incidere 
sul territorio attraverso gli attori sociali che sono “bersaglio” della strategia locale (dimensione dell’efficacia 
esterna). L’attività di facilitazione del Valutatore consiste nel far emergere delle domande che abbiano senso 
per i partecipanti ed aiutarli nell’identificazione e nella messa a sistema di quelle evidenze che consentano 
loro di rispondere alle domande. L’esposizione degli esiti del processo è di seguito sintetizzato per 
dimensioni e sottodimensioni di analisi, evidenziando le domande e a seguire le relative risposte.

Il dimensionamento della struttura tecnica consente di fare fronte ai carichi di lavoro nelle rispettive 
aree di lavoro? 

In termini percentuali, fatti 100 i carichi di lavoro, l’amministrazione assorbe il 50% dei carichi, la gestione 
il 30%, l’animazione il 15% e la comunicazione il 5%.

A giudizio del GAL sarebbe necessario acquisire una persona a tempo parziale sull’amministrazione e una 
persona a tempo parziale anche sullo sportello per consentire di curare più l’aspetto dell’animazione e 
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comunicazione. In tal modo una figura sarebbe dedicata all’animazione e alla comunicazione, il Direttore 
potrebbe occuparsi più della gestione e soprattutto delle relazioni (funzionamento delle reti). “In questi anni 
si è riusciti a fare poca attività relazionale perché il nostro lavoro si è concentrato sull’impegnare tutte le 
risorse finanziarie a disposizione”.

Le competenze della struttura tecnica consentono di svolgere in maniera efficace le funzioni ed i 
compiti richiesti nelle rispettive aree di lavoro? 

La struttura tecnica del GAL possiede un ventaglio di competenze ampio e in grado di presidiare tutte le 
funzioni previste per l’attuazione del PSL. Sulle attività di animazione il GAL è consapevole che può essere 
svolta in maniera differente rispetto a quella tradizionale i Comuni hanno difficoltà nella gestione dell’iter 
procedurale vista il ridotto dimensionamento degli uffici tecnici e la continua evoluzione del quadro 
normativo (ad. es. i decreti semplificazione legati alla pandemia Covid-19). L'AdG ha attivato una 
procedura articolata su tre step: un’assistenza ai beneficiari per la corretta presentazione della domanda 
(gestita dallo sportello unico dell’Assessorato), l’istruttoria gestita dalla AdG e le successive fasi di 
controllo in loco e revisione seguita gestite da Area VdA. I tempi sono più lunghi, ma va considerato che 
sono coinvolti uffici di differenti Strutture e Agenzie regionali con procedure e tempistiche istruttorie 
proprie (nel rispetto del principio della separazione delle funzioni), le quali consentono di risolvere le 
criticità in fase di liquidazione degli aiuti e di garantire la totalità della spesa assegnata al Leader.

Ci sono elementi che influiscono sul benessere lavorativo della struttura tecnica?

All’interno della struttura non vi sono manifesti conflitti interni. Le pressioni maggiori sono percepite 
rispetto all’”esterno”, dal momento che la struttura fa fronte a molte richieste e a conflitti con alcuni 
beneficiari (per lo più comuni), che fanno innalzare il livello di stress.

Le risorse sul funzionamento della struttura tecnica sono adeguate?

Attualmente i costi di gestione e animazione sono pari circa al 16% del contributo pubblico assegnato al 
PSL. Nella nuova programmazione si potrebbe salire al 20% per avere margini di sicurezza rispetto alla 
soglia del 25%. “Con più risorse potremmo avere una persona in più part time, nel futuro un innalzamento 
delle spese sarebbe ottimale”.

Le risorse sul funzionamento della struttura tecnica sono adeguate?

Il GAL è ritenuto rappresentativo degli interessi del territorio. La struttura tecnica sottolinea come “Sarebbe 
importante avere un istituto bancario, e soggetti del Terzo settore e del mondo dell’associazionismo che 
curino anche la dimensione dei beni comuni (cibo ed ambiente)”.

Il partenariato del GAL partecipa alle attività del GAL?

La partecipazione è stata molto rarefatta: all’ultima assemblea su 83 soci ce ne erano circa una trentina. 
Coldiretti è tra i soci più attivi, poi ci sono i Sindaci che interagiscono ma le assemblee sono più informative 
che consultive. Per quanto riguarda il Direttivo, ha svolto una funzione squisitamente amministrativa meno 
una funzione. Non arrivano input specifici ed il GAL così ha una collocazione residuale come attore dello 
sviluppo locale.

Si è appena insediato un nuovo Direttivo e pertanto un giudizio sul suo operato è ancora prematuro.

Il PSL che abbiamo a disposizione è frutto di una progettazione partecipata, la strategia riflette delle 
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opzioni concretamente adattabili al contesto di intervento? 

Il processo di costruzione partecipativa della strategia è stato molto limitato e poco incisivo. La percezione 
della struttura tecnica è che la strategia non sia un libro dei sogni, ma evidenzia come siano state fatte delle 
scelte sbagliate sull’allocazione delle risorse tra le sottomisure, in particolare sulla 16.4.1 la cui risposta si è 
rivelata molto al di sotto delle aspettative.

Come interviene il PSL sulle disparità territoriali? 

L’analisi auto-valutativa condotta sui progetti finanziati ha evidenziato come siano coerentemente 
concentrati sull’ambito turistico (ambito tematico turismo sostenibile), e siano prevalentemente rivolti ad un 
target ampio di destinatari (interventi su attrattori turistici, e attività di promozione). Anche gli interventi sul 
tessuto produttivo si concentrano sull’ospitalità. Per quanto concerne il settore della produzione primaria, 
due progetti di cooperazione riguardano la valorizzazione/diversificazione di prodotto: formaggio “estremo” 
da alpeggio e valorizzazione Toma di Gressoney, mentre altri due la commercializzazione e distribuzione 
dei prodotti nei mercati locali.

Rispetto ai vari sistemi territoriali interessati dalla strategia locale, si è osservato come il territorio più 
marginale (l’U.C del Gran Combin), ha beneficiato di pochi progetti sulle misure 7 e 6, soprattutto se 
confrontato con l’U.C Walser (con meno popolazione ma con un connotato più turistico) ma di più progetti 
della 16.3 (promozione turistica e dei prodotti) di cui due promossi e realizzati all’interno della stessa U.C.

La sistematizzazione dei progetti restituisce un quadro indiziario di un modello di sviluppo poco messo a 
fuoco dalle comunità locali e dalle rispettive rappresentanze, come se il tematismo del turismo sostenibile 
fosse sconnesso dalle dinamiche di sviluppo di lungo periodo delle aree montane e dei rispettivi sistemi 
territoriali (turistici, residenziali, autarchici, a rischio spopolamento). Il rischio è che dietro all’etichetta di 
turismo sostenibile non ci sia un pensiero consapevole ma “solo” un connotato di sostenibilità ambientale e 
meno di sostenibilità sociale.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati 
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo 01/01/2022 - 31/12/2022

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

RAPPORTO DI VALUTAZIONE ANNUALE - ANNO 2022

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

LATTANZIO KIBS

Formato/canali di Pubblicato sul sito istituzionale della Valle d'Aosta
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informazione utilizzati

Tipo di destinatari Partenariato, beneficiari, Autorità di Gestione

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

200

URL https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-
20/normativaedocumentazione_PSR_14-20/rapporti_di_valutazione_i.aspx

Data/Periodo 01/01/2022 - 31/12/2022

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

RAPPORTO TEMATICO AMBIENTALE - ANNO 2022

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

LATTANZIO KIBS SPA

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Pubblicato sul sito istituzionale della Valle d'Aosta

Tipo di destinatari Partenariato, beneficiari, Autorità di Gestione

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

200

URL https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-
20/normativaedocumentazione_PSR_14-20/rapporti_di_valutazione_i.aspx
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Raccomandazioni espresse dal valutatore indipendente nel rapporto di 
valutazione annuale: - aumentare le risorse a disposizione della struttura del 
GAL in modo da presidiare con più efficacia la gestione e l'animazione delle reti 
e la comunicazione oltre a prevedere nella pianta organica una figura tecnica 

Follow-up realizzato Nella nuova programmazione 23/27 è prevista la possibilità di sostenere la 
gestione e l'animazione del GAL fino al 25% della dotazione Leader. Grazie a 
questo incremento di dotazione sarà possibile ampliare la pianta organica del 
GAL e migliorare le attività di animazione territoriale. Contestualmente, l'AdG 
ha acquisito una risorsa tecnica aggiuntiva che si occupa delle istruttorie delle 
domande di pagamento Leader, in particolare dei progetti a finalità pubblica. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del 
programma

A fine 2022, il Programma conferma il pieno raggiungimento degli obiettivi di spesa e di performance, 
garantendo il superamento del rischio del disimpegno automatico (N+3) già nel mese di marzo 2022.

Infatti, nel 2022 con una spesa di 22,78 M€ è stato registrato un trend dei pagamenti in linea con quelli degli 
anni precedenti.

Oltre alla collaborazione con tutte le strutture regionali responsabili delle diverse misure del PSR, è 
proseguito e si è rafforzato il dialogo con l’OP AGEA, al quale la Regione presenta, nell’ambito di 
periodiche bilaterali, le difficoltà operative ancora in essere, in modo tale da risolvere gradualmente tutte le 
problematiche connesse al sistema operativo SIAN.

Anche la collaborazione con l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AREA VdA) prosegue per 
tutte quelle attività delegatele come: l’istruttoria delle domande a valere sulle misure a superficie, nonché i 
controlli in loco e le revisioni delle domande di pagamento a valere sulle misure a investimento.

------------------------  §  ------------------------

Il Comitato di sorveglianza (CdS) e la Commissione europea vigilano affinché il PSR sia attuato in 
maniera efficace ed efficiente attraverso gli incontri annuali che periodicamente avvengono tra l’Autorità di 
gestione e le diverse rappresentanze istituzionali o partenariali o anche attraverso convocazioni straordinarie 
effettuate con procedure scritte al fine di esaminare e approvare diversi argomenti.

Nel corso del 2022, il CdS del PSR della Valle d’Aosta è stato consultato quattro volte:

 a febbraio, tramite procedura scritta, al fine di esaminare e approvare le modifiche al PSR descritte al 
primo capitolo (variazioni/aggiornamenti a diverse schede di intervento);

 a giugno, in presenza e anche in modalità videoconferenza, per l’approvazione della Relazione 
Annuale di Attuazione al 31/12/2021 (RAA 2021), per l’illustrazione del Rapporto di Valutazione 
Annuale 2021 e il Rapporto tematico di cui sotto si riporta un breve riassunto;

 ad agosto e a novembre, sempre tramite procedura scritta, per esaminare e approvare le modifiche ai 
criteri di selezione della Misura 1 e la rimodulazione finanziaria di diverse misure (modifiche 
descritte nel primo capitolo).

 A novembre, in presenza e in modalità informativa per fornire indicazioni di massima sullo stato di 
avanzamento della nuova programmazione 23/27

Si riporta di seguito l’ordine del giorno e il verbale della riunione del CdS del 14 giugno 2022 svoltasi in 
presenza presso la sede dell’Assessorato all'Agricoltura e risorse naturali

Gli argomenti all’ordine del giorno della riunione del Cds di giugno 2022 sono stati:

1. Approvazione della Relazione annuale di attuazione al 31/12/2021 (RAA 2021) e aggiornamento 
sull’attuazione al 6 giugno 2022;

2. Rapporto di Valutazione e rapporto tematico al 31/12/2021;
3. Informativa sul percorso regionale verso la PAC 2023/27;
4. Attività di comunicazione;
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5. Tasso di errore;
6. Varie ed eventuali.

Verbale della riunione del Cds del 14 giugno 2022:

Durante il primo punto all’ordine del giorno Approvazione della Relazione annuale di attuazione al 
31/12/2021 (RAA 2021) e aggiornamento sull’attuazione al 6 giugno 2022 sono stati esposti tutti i dati 
relativi all’avanzamento del programma, estratti dai documenti della RAA. A livello generale si rileva che il 
programma è solido in quanto le percentuali di avanzamento sono sopra la media nazionale e in linea con la 
media europea. Viene rilevato altresì che, nonostante le misure a superficie abbiano un buon tiraggio 
annuale, nel 2021 hanno registrato una riduzione causata dall’impatto dei premi sulle domande presentate 
dagli agricoltori a causa del refresh periodico operato dall’organismo pagatore. Inoltre, questa problematica 
è ricorrente, in quanto la superficie viene reinterpretata con cadenza triennale senza possibilità per la regione 
di intervenire.

Illustrazione dell’avanzamento del programma per macro-voci.

Negli anni 2021 e 2022 sono stati 45 i milioni che si sono aggiunti alla dotazione preesistente e di 
conseguenza la percentuale di avanzamento è diversa a seconda del fatto che può essere calcolata sulla spesa 
pubblica o sui fondi FEASR in quanto i fondi NGEU sono finanziati interamente dalla Commissione 
Europea. Analizzando l’avanzamento del programma per macro-voci si evidenzia quanto segue:

 le misure a superficie che annualmente richiedono aiuti per circa 15M€ registrano un buon 
avanzamento in linea generale, nonostante un problema tecnico per il finanziamento della campagna 
2019 che non è stata interamente liquidata entro i termini previsti (tra l’altro, la campagna 2019 è la 
prima campagna con il vincolo di essere pagata entro il 30/06 dell’anno successivo, come avverrà 
d’ora in poi per tutte le campagne.

 le misure strutturali/d’investimento si attestano ora su una percentuale del 50% di spesa in quanto la 
realizzazione degli investimenti è sia più lenta ma soprattutto legata alla stagionalità. Registrano 
invece un forte ritardo, le misure forestali e le misure di cooperazione in quanto i bandi non hanno 
ricevuto la partecipazione desiderata.

 per la banda ultra larga l’avanzamento riguarda unicamente l’anticipo di 2 M€ che è stato erogato nel 
2019. Al momento ci attestiamo nella media nazionale con riguardo all’avanzamento lavori e si è in 
attesa di istruzioni per ulteriori pagamenti.

 i progetti legati al Leader sono numerosi e si attende in questi ultimi anni la presentazione delle 
domande di pagamento.

 l’assistenza tecnica e la misura in trascinamento del prepensionamento (M113) non sono collegate 
ad una specifica focus area e registrano comunque un buon avanzamento.

Illustrazione dell’avanzamento del programma per focus area (struttura RAA):

Focus area 2 A: si tratta di interventi legati alla competitività delle aziende agricole fra cui la formazione, 
gli investimenti (4.1.1 e 6.4.1), 8.6.1 e la misura 21, che è stata inserita per far fronte a difficoltà dovute alla 
pandemia.

Focus Area 2B: ricambio generazionale, anche qui riguardano attività di formazione e investimenti, ma 
rivolti a giovani agricoltori che sono finanziati con fondi ordinari sia con fondi NGEU (a breve, apertura di 
un nuovo bando per l’insediamento di giovani agricoltori).

Focus Area 3 A: sostegno ai regimi di qualità, alla promozione dei prodotti di qualità, agli investimenti 
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nella filiera (4.2.1) e il benessere animale, misura apprezzata dagli allevatori per i pagamenti a UBA dove 
entro fine anno è sempre garantito il 95% del suo pagamento.

Priorità 4 - Focus Area 4 A: corsi di formazione (anomalia dovuta a modifica finanziaria in corso), a parte 
l’intervento 10.1.4 finanziato con fondi NGEU, gli interventi dimostrano un avanzamento soddisfacente.

Focus Area 4B: biologico e produzione integrata in Valle d’Aosta è un settore un po’ particolare; nel 2020 
un gruppo significativo di aziende non ha più aderito agli interventi biologici del PSR soprattutto a causa di 
problemi amministrativi. Ci sono state in questo periodo riunioni con le rappresentanze e che potrebbero 
essere significative al fine fare una riflessione sulla certificazione dei prodotti nei diversi settori a seguito 
delle nuove assegnazioni di fondi.

Focus Area 4 C: gruppo di interventi a favore dell’ambiente; ci sono problemi sul pagamento 
dell’agroambiente in alpeggio (10.1.2) in quanto le superfici con i refresh subiscono dei tagli e ci sono 
diminuzioni nell’erogazione dei contributi e/o sanzioni. C’è un attivo confronto con AGEA per la 
risoluzione delle problematiche.

Priorità 6: la riqualificazione strutturale degli alpeggi (Focus Area 6 A) che hanno un valore produttivo, 
storico, culturale sono importanti per la monticazione degli animali nel periodo estivo. La Focus area 6B 
riguarda il Leader che per ora ha avanzamento residuale. La banda larga (Focus Area 6C), come detto 
prima, presenta un avanzamento legato all’anticipazione di 2 M€ erogati nel 2019.

I target finanziari prefissati per il 2025 verranno sicuramente raggiunti per ora sono pari a:

P2 57,72%, P3 97,77%, P4 109,81% e P6 (non conteggiato l’anticipo della 7.3) 14,76%.

Le stesse percentuali di avanzamento vengono registrate anche quando l’attenzione si sposta sui target fisici: 
dei 360 beneficiari previsti, sono 252 sinora le aziende agricole che hanno ottenuto una liquidazione (70%); 
il target programmato di 100 insediamenti, presenta al 31/12/2021 una percentuale pari all’83%; per quanto 
riguarda il target legato alla sottomisura 3.1 – certificazioni – le aziende che sinora hanno ricevuto un 
pagamento sono 11; è ancora molto basso il target relativo agli ettari della sottomisura 8.5 e possiamo 
ritenere che è stato una sovrastima in fase di programmazione; il target relativo agli ettari di superficie 
agricola ha un buon andamento e rispecchia la spesa sostenuta.

La priorità 6 ha già raggiunto i suoi target con il totale della popolazione interessata dal Leader e quella che 
beneficia dei servizi della banda larga.

Nei primi 6 mesi del 2022 sono stati concessi ulteriori finanziamenti per le domande che sono state 
presentate per l’intervento 4.1.1, le sottomisure 8.5 e 7.6 per complessivamente 3,2 M€. Le liquidazioni nel 
primo semestre 2022 sono state pari a 5,5 M€ e hanno portato l’avanzamento di spesa del PSR a € 
125.398.817,00, pari al 68,8% della dotazione complessiva.

Ciò ha fatto sì che il PSR della Valle d’Aosta non incorresse per il 2022 del disimpegno automatico 
dell’annualità 2022 in quanto già a marzo 2022 aveva superato la spesa assegnata 3 anni fa (N+3).

Per quanto riguarda l’Approccio Leader, si registra con grande soddisfazione che questo GAL ha saputo 
mettere in piedi 7 bandi, per 7 sottomisure tutte con tematiche diverse.

Le adesioni sono state buone nonostante regole molto rigide per gli appalti pubblici che hanno creato non 
poche difficoltà agli enti pubblici beneficiari delle sottomisura 7.5 e 7.6.
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La dotazione aggiuntiva per la 19.1 “Sostegno preparatorio” riguarderà la scrittura del nuovo PSL legato 
alla programmazione 2023/27; l’AdG procederà alla pubblicazione del bando nel 2023, in quanto si è in 
attesa di capire le nuove regole di attuazione dei fondi; la dotazione aggiuntiva di 2,7 M€ riguarda invece il 
finanziamento di domande ancora inevase, ma in posizione utile in graduatoria (bandi sottomisure 7.5, 7,6 e 
6.4.2) oltre a 400 mila€ per finanziare le spese di gestione e animazione per gli anni aggiuntivi 2021-2022.

Le attività del GAL sono molto varie, dalla gestione delle domande di sostegno, all’animazione e alle 
attività legate a progetti di cooperazione.

Le domande presentate a seguito della pubblicazione dei bandi sono state 125 di cui 64 finanziate e 30 
collocate in graduatoria e nei primi mesi 2022 tutti hanno ricevuto il finanziamento richiesto.

La scelta di un unico GAL per la gestione degli interventi da effettuare sul territorio valdostano (93.000 
abitanti) sarà tenuta in considerazione anche per la prossima programmazione, rafforzandolo nella sua 
struttura al fine dialogare sempre meglio con il territorio dando continuità.

La banda ultra larga in Valle d’Aosta interessa 71 comuni valdostani (mancano infatti 3 comuni che da 
un’indagine si reputano già coperti da un operatore) di cui 6 saranno coperti con wireless e 65 con entrambi. 
Il target programmato delle unità immobiliari interessate sarà sicuramente raggiunto (è preventivata una 
ultimazione lavori al 31/12/2023) anche se i lavori ora sono un po’ a rilento, dovuti soprattutto alla 
stagionalità.

A chiusura di questo primo punto all’ordine del giorno il dottore Andrea Incarnati avvia una riflessione sulla 
problematica riscontrata sui pagamenti della campagna 2019. Riporta come la scadenza del 30/06 prevista 
dal regolamento a partire dalla campagna 2019 è stata una nuova regola introdotta per il secondo pilastro per 
le misure a superfici al fine di garantire agli agricoltori i pagamenti entro un anno dalla presentazione de 
domanda. Tuttavia, i pagamenti delle domande del 2019 hanno avuto una deroga al 31/12/2020, ma anche 
così non è stato sufficiente per liquidare gli aiuti. Di conseguenza la commissione non rimborserà 
all’organismo pagatore la quota FEASR per i pagamenti erogati dopo il 31/12/2020.

Inoltre, viene anche evidenziato che durante questi ultimi anni di programmazione ci sarà una 
sovrapposizione tra questo programma e il prossimo programma del Piano strategico e creerà non poche 
difficoltà alle AdG.  

Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda la presentazione del Rapporto di valutazione al 
31/12/2021.

Il valutatore illustra quanto elaborato nella Relazione di Valutazione Annuale 2021 spiegando come è stata 
strutturata la valutazione. Infatti, in Valle d’Aosta è stato portato avanti un approccio diverso da quello 
abitualmente proposto con la divisione per priorità e focus area, un approccio innovativo dove si è posto al 
centro dell’analisi l’azienda agricola nella sua interezza proprio per valutarla nel suo complesso da svariati 
punti di vista ed evitare di fare soltanto una mera elaborazione di dati statistici e rappresentazione la realtà 
dell’agricoltura valdostana.

Ciò è stato possibile grazie ad alcuni incontri con un gruppo di esperti e partner regionali che hanno aiutato 
il valutatore a tipicizzare le aziende agricole creando 10 gruppi e posizionandole poi nei diversi quadranti 
degli assi cartesiani divisi per competitività e impronta ambientale.

Vengono analizzati tutti i tipi di gruppi, da quello delle aziende vitivinicole che hanno un’impronta 
ambientale leggermente più negativa alle aziende frutticole che vendono il loro prodotto, al gruppo che 
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allevano ovi-caprini che ha un aspetto ambientale più positivo.

Due altri gruppi di aziende da tenere in considerazione sono le aziende che fanno monticazione tradizionale 
e le aziende denominate 365 perché gli animali non vanno in alpeggio e rimangono per 365 giorni nel 
fondovalle e premono sensibilmente sull’ambiente. Il gruppo delle aziende minori specializzate è un gruppo 
vivace con un aspetto ambientale positivo. Il gruppo 9 delle aziende marginali, foraggicole ha più difficoltà 
nella competitività e sono molto a rischio di chiusura. Si analizza anche l’età delle diverse aziende e il 
volume d’affari al fine di capire il loro rendimento economico.

Questi 10 gruppi sono stati oggetto di verifica sul luogo con un campionamento di 300 unità su 1161 
estratte; ad oggi ne sono state intervistate 110 e ne sono previste altre 100 per il 2022.

Il successo di questo approccio è di generare delle osservazioni e dare degli input per la nuova PAC. Ci sono 
ancora questioni aperte (la Valle d’Aosta è un microcosmo ridotto) con un’agricoltura di montagna con 
molte differenziazioni che la PAC non recepisce. Infatti nel nuovo PSN non c’è traccia di tali interventi 
minori.

La Commissione invita l’AdG a dare seguito alle raccomandazioni/riflessioni nate da questo rapporto.

Terzo punto all’ordine del giorno riguarda l’Informativa sul percorso regionale verso la PAC 2023/27.

Il funzionario del Ministero dott. La Fiandra inquadra a livello generale la situazione riguardante la stesura 
del testo finale del Piano Strategico Nazionale PSN (che deve essere il frutto di una fitta collaborazione tra 
stato e regione). A livello nazionale verranno gestiti unicamente gli interventi legati alla gestione del rischio 
e all’assistenza tecnica per la creazione di una rete PAC.

Al momento deve essere ancora definita la base giuridica dei piani strategici in quanto alcuni documenti di 
esecuzione saranno in discussione a fine luglio e poi si dovrà redigere e trasmettere il PSN alla 
Commissione entro fine anno in quanto a marzo sono state inviate delle osservazioni alle quali lo stato 
membro deve rispondere.

E’ in stallo la negoziazione interna che riguarda il riparto dei fondi FEASR tra le regioni. A seguito di 
questo accordo si definiranno i contenuti dello sviluppo rurale: si prevedono di attivare circa 80 interventi 
rurali più diversi interventi di transizione e poi una ventilazione di spesa per gli anni 2023-2029, per ogni 
intervento, per i prodotti, ecc.

Sulla base di queste informazioni che perverranno dalle diverse regioni bisognerà addivenire a un PSN 
unico.

Il dottor Rota comunica che si sta partecipando a diversi incontri, si stanno effettuando gruppi di lavoro su 
tematiche specifiche. Si sono ipotizzati vari scenari programmando la ventilazione in termini di spesa e unit 
amount.

A livello locale sono stati effettuati incontri con il partenariato presentando e condividendo i diversi studi 
effettuati: sul biologico, con Arpa, con il Crea e studi sul Leader con un’ottica smart villages e su 
prospettive 23/27.

Si pensa di attivare 30 interventi complessivamente in Valle d’Aosta e per piccoli settori.

Dall’approvazione del PSN poi sarà il momento di tipicizzare gli interventi su SIAN con l’organismo 
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pagatore.

Il punto 4 all’ordine del giorno riguarda le attività di comunicazione.

Al fine di avvicinare il programma al territorio, è molto importante che il PSR sia un elemento vivente e 
imparare a gestirlo e, soprattutto, renderlo più vicino alla quotidianità degli agricoltori.

Per informare il territorio sulle opportunità offerte dai bandi e raccontare come sta procedendo la 
programmazione è stato realizzato il portale Europa, che raggruppa tutti i fondi europei: nel 2021, anche in 
un’ottica di trasparenza, è stato inaugurato il paragrafo denominato “Come avanza il programma” che 
riepiloga periodicamente la rendicontazione dei fondi al fine che tutti ne siano partecipi.

Il punto 5, riguardante il tasso di errore e le azioni correttive e preventive, è stato presentato partendo dai 
dati forniti dall’organismo pagatore AGEA, il quale comunica alle AdG regionali i dati entro il 15/07 di 
ogni anno; per il 2021, non vi sono novità rispetto a quelli dell’anno precedente in quanto non vi sono state 
variazioni sui tassi di errore sulle diverse misure.

I rappresentanti della Commissione europea e del Ministero e i valutatori sono stati inoltre invitati a visitare 
il magazzino Fontina nel comune di Valpelline, il castello di Aymavilles, di nuova apertura, e una cantina 
vitivinicola valdostana.

------------------------  §  ------------------------

La seconda convocazione in presenza del CdS si è svolta il 7 novembre 2022, quando il Comitato è 
stato invitato a partecipare ad un incontro durante il quale sono state presentate le linee d’intervento 
regionali in materia di sviluppo rurale per il periodo 2023/27, le quali sono state inserite nel Piano 
Strategico della PAC 2023/27 attraverso un graduale processo di specificazione regionale.

Di seguito, si riporta un breve resoconto della riunione.

Il CdS è stato convocato a titolo informativo il giorno 7 novembre 2022 allo scopo di illustrare le principali 
novità della PAC 23/27. In linea di massima, la nuova programmazione è fondata sul new delivery model 
(valutazione della performance attraverso il monitoraggio di diversi indicatori di risultato) e prevede un 
piano strategico nazionale che mette insieme sia il primo che il secondo pilastro della PAC al posto dei PSR 
regionali della scorsa programmazione. Inoltre, delle importanti novità riguardano anche la condizionalità, 
che ha inglobato al suo interno dei vecchi impegni del greening e ha visto la riforma di alcuni criteri di 
gestione obbligatori diventando così rafforzata e spostando il livello di rispetto delle norme molto più in 
alto.

I riflessi del primo pilastro prevedono in Valle d’Aosta una possibile concentrazione sulla zootecnia, in 
quanto, dei 5 eco-schemi proposti a livello nazionale, quello di interesse per la regione è l’eco-schema 1 
(benessere animale e riduzione degli antibiotici). Il secondo pilastro, invece, ha visto la nascita di un 
Complemento regionale per lo sviluppo rurale quale documento attuativo del Piano strategico nazionale.

In seguito è stata illustrata la ripartizione finanziaria (91,845 M€) nei 27 interventi di sviluppo rurale attivati 
a livello regionale e suddivisi nelle seguenti macro-categorie: interventi a superficie e a capo, interventi per 
gli investimenti, interventi forestali, approccio Leader e AKIS. A questa illustrazione sono seguiti vari 
commenti provenienti dalla platea.

------------------------  §  ------------------------
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Con riguardo invece agli incontri annuali con i rappresentanti della Commissione, nel corso del 2022 
sono stati due: il primo, a marzo 2022, relativo all’anno 2021 in modalità videoconferenza e a 
novembre 2022, a Bruxelles, quello relativo all’annualità 2022.

L’incontro annuale relativo all’annualità 2021 ha esaminato i risultati dell'attuazione del PSR 2014-
2022, alla luce della RAA 2020 e dei dati più recenti disponibili, in particolare, del livello delle 
risorse finanziarie messe a bando, degli impegni giuridicamente vincolanti e dei pagamenti, per tipo 
di operazione, focus area e globalmente per il PSR; dell’avanzamento e delle prospettive (impegni e 
pagamenti) in merito agli importi della transizione e dei fondi EURI.

Infatti, al 31/12/2021 il PSR della Valle d’Aosta risulta essere tra i migliori in Italia, in termini di 
avanzamento della spesa, raggiungendo il 65,7% della dotazione complessiva e l’84% per quanto 
riguarda le somme impegnate riportate alle risorse messe a disposizione nel piano finanziario. A 
novembre la dotazione è passata dai 136 M€ ai 182 M€ grazie all’assegnazione delle risorse 
aggiuntive per le annualità 2021 e 2022.

Alcune misure presentano un ritardo nell’esecuzione, in particolare le misure forestali (Misura 8), 
dovuto alle difficoltà di effettuare lavori nella stagione invernale e alla scelta di non rimborsare 
l’esbosco, che rende meno appetibile per i beneficiari la partecipazione ai bandi e di cooperazione 
(Misura 16), che non ha riscontrato adesioni nei primi bandi.

Le altre misure che presentano difficoltà sono la Misura 7.3 (banda ultra-larga) in quanto, a causa 
della pandemia, ci sono state difficoltà nel reperimento di materiali e i cantieri hanno subito dei 
rallentamenti. La sottomisura 7.6 concernente interventi di riqualificazione di fabbricati d’alpeggio 
in alta quota riscontra dei rallentamenti nei pagamenti, come per la Misura 8, in quanto i lavori sono 
legati a problemi di stagionalità.

Per quanto riguarda la Misura 10 le problematiche riguardano la difficoltà di interlocuzione con 
AGEA al fine di risolvere i problemi informatici. I finanziamenti dei progetti previsti con i fondi 
EURI (4.1.2, 10.1.1 e 10.1.4) presentano una percentuale di spesa pari a 0% in quanto i bandi sono 
pubblicati solo a inizio 2022, ma non si ritiene che vi siano particolari problemi.

Sono state oggetto di esame anche le previsioni rispetto al rischio di disimpegno automatico (“N+3”) 
a fine 2022 che per quanto riguarda il PSR della Valle d’Aosta non riscontra problemi, in quanto è 
già stato ampiamente superato.

In merito al raggiungimento degli obiettivi quantificati degli indicatori di monitoraggio (di 
performance, di output e di target) è la Priorità 6 che presenta risultati meno positivi. Questo è 
dovuto, tra le altre cose, al fatto che nella Priorità 6 rientra la sottomisura 7.3 per la quale è stato 
liquidato solo un anticipo e la misura 19 che è partita in ritardo rispetto alle altre misure attuate.

Non presentano particolari problemi le altre priorità.

Lo stato di attuazione dell’approccio LEADER è piuttosto indietro, ma non riscontra un problema 
per l’AdG in quanto nei prossimi mesi (estate/autunno 2022) verranno liquidate molte domande.

Con riferimento alla cooperazione, il GAL Valle d’Aosta partecipa al progetto SEROI+Smart 
Villages insieme a due GAL irlandesi e ad un GAL finlandese. Misura che ha riscontrato molte 
difficoltà nel raggiungimento dei risultati, anche a causa della pandemia di Covid-19.

  E’ stato, inoltre, illustrato il piano di emissione delle disposizioni attuative relative alle misure 



56

strutturali e alle misure a superficie per il periodo di estensione 2021-2022.

Altro punto all’ordine del giorno “Valutazione del PSR alla luce della RAV 2020” ha permesso 
all’AdG di far presente ai rappresentanti della Commissione e del Ministero le attività di valutazione 
sia del RAV 2020 sia del rapporto tematico presentato a dicembre.

L’AdG inoltre ha informato i presenti sull’attività di comunicazione e informazione sui risultati e il valore 
aggiunto del sostegno del PSR (risultati ed efficacia di tali attività) – Articolo 51(1) Regolamento (EU) 
n.1303/2013.

------------------------  §  ------------------------

L’incontro annuale relativo all’annualità 2022 ha trattato i seguenti argomenti previsti dall’ordine del 
giorno:

1. risultati dell’attuazione del programma in termini di attuazione finanziario e i progressi per il 
raggiungimento degli obiettivi quantificati:

 bandi gara pubblicati, impegni giuridicamente vincolanti e pagamenti;
 previsioni rispetto al rischio di disimpegno automatico per gli ultimi anni di programmazione;
 stato di raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori di monitoraggio per priorità e focus area;
 stato di implementazione della strategia di sviluppo locale LEADER;
 aggiornamento sull’attuazione dell’intervento per la banda ultralarga;

2. Tasso di errore e azioni correttive e preventive;
3. Attività di comunicazione e informazione;
4. Previsioni di nuove modifiche del PSR.

In generale è stato rilevato che il PSR 14/22 ha un ottimo avanzamento di spesa in quanto si colloca al terzo 
posto a livello italiano per livello di spesa, superando così sia la media italiana che la media europea con un 
68,2% di avanzamento.

Tuttavia, è stato altresì evidenziato da parte della Commissione che le misure 8, 16 e 19 sono in ritardo, 
seppur in linea con le altre Regioni. Per quanto riguarda le misure forestali, l’Autorità di gestione ha 
sostenuto che gli interventi forestali previsti nel PSR sono risultati sempre marginali se considerati 
nell’ambito della più ampia politica regionale forestale, la quale garantisce una serie di interventi diretti per 
la gestione del patrimonio boschivo regionale. In questa programmazione, gli investimenti forestali hanno 
avuto il limite di non aver previsto l’ammissibilità dell’esbosco, una componente di costo importante. Per 
quanto riguarda le misure di cooperazione, l’avanzamento della spesa è ancora fermo allo 0%. La 
sottomisura 16.8, che riguarda i piani di gestione delle foreste, è stata avviata molto tardi. In generale, un 
aspetto problematico legato alla cooperazione è il fatto che quest’ultima avviene spesso tra soggetti privati, 
che devono anticipare la spesa per l’avvio di attività di cooperazione, chiedendo anche aiuto ad istituti 
bancari. Un’altra circostanza che ha influito negativamente sull’attuazione della Misura 16 è stata la 
pandemia iniziata a marzo 2020, che ha causato l’interruzione delle operazioni di cooperazione per due 
anni. La Misura 19, relativa all’Approccio Leader, è in ritardo soprattutto a causa del difficile avvio; nel 
contempo, però, il GAL Valle d’Aosta ha impegnato tutta la dotazione finanziaria. L'Autorità di Gestione ha 
confermato che l'obiettivo N + 3 per evitare il disimpegno automatico nel 2022 è stato superato, e che non vi 
sono rischi per il disimpegno nemmeno per il 2023. I rappresentanti della Commissione prendono atto di 
questo dato molto positivo.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato e di prodotto l'Autorità di gestione è invitata a monitorare i 
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progressi compiuti e ad approfondire le questioni che potrebbero portare a ritardi nel conseguimento degli 
obiettivi individuati e comunque non in linea con l’attuazione finanziaria.

In merito alla banda larga, i servizi della Commissione ricordano che l’obiettivo è ottenere la penetrazione 
della banda larga sul territorio, raggiungendo le zone rurali il più rapidamente possibile.

In conclusione di questo primo punto all’ordine del giorno, i rappresentanti della Commissione prendono 
atto dell'attuazione finanziaria, procedurale e fisica del programma. Chiedono all'Autorità di gestione di 
accelerare l'attuazione di tutte le operazioni, in particolare di quelle che presentano una bassa percentuale di 
spesa, e di attuare tutte le misure previste per conseguire gli obiettivi fissati nel programma. Suggeriscono di 
analizzare i problemi riscontrati nell’attuazione delle misure forestali e di cooperazione con la 
programmazione corrente, al fine di individuare soluzioni per la programmazione 23/27, e di avviare un 
confronto con altre regioni italiane che presentano una migliore performance di spesa per queste misure.

In merito alla Misura 22, i rappresentanti della Commissione hanno chiesto informazioni circa la tempistica 
di attivazione, raccomandando la distinzione netta tra i potenziali beneficiari (agricoltori e PMI) i quali 
hanno massimali di aiuti diversi. Inoltre, sempre riguardo alla Misura 22 sottolineano l’importanza del 
rispetto delle scadenze di approvazione delle domande indicate dal Regolamento e invitano l’Autorità di 
Gestione ad inviare una proposta definitiva di modifica al più presto tenendo conto delle tempistiche 
necessarie per le procedure di consultazione del Comitato di Sorveglianza e dei servizi della Commissione.

Infine, è stato trattato il tema della possibile sovrapposizione tra impegni agro-ambientali ancora in essere 
sul PSR 14/22 e quelli previsti dai nuovi interventi analoghi previsti nel CSR 23/27. Il rappresentante del 
Ministero delle politiche agricole ha rilevato che per alcuni impegni è ben giustificato il fatto che gli 
impegni siano completamente assolti al 31/12 dell’anno n (ancorché attivi fino al 14/5 dell’anno n+1), come 
ad esempio nel caso delle pratiche di alpeggio che si esauriscono a fine anno solare. Si è discusso inoltre 
della possibilità di utilizzare la clausola di revisione da parte dei beneficiari che vogliano aderire ai nuovi 
interventi e hanno ancora in essere impegni sul PSR 14/22. Considerata la complessità di questi ultimi 
argomenti, si è rimandato ad un altro confronto la loro trattazione di dettaglio.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente

            Dotazione finanziaria PSR totale 
[FEASR + EURI]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR2

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)3

Metodi specifici relativi ai fondi 
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 
dell'RDC)

81.668.763,79 66,78 61,32

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i 
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a 
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato 
facoltativo]
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            Dotazione finanziaria PSR totale 
[FEASR + EURI]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere 
b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, 
lettera e), dell'RDC)

81.668.763,79

Metodi specifici relativi ai fondi 
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 
dell'RDC)

81.668.763,79

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] Finanziamento FEASR + EURI [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di 
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni]
Se pertinente, termine dei 

pagamenti dello Stato 
membro a favore dei 

beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i 

pagamenti ai beneficiari
Osservazioni
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ 
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e 
l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di 
governance e unità di sostegno della rete)

L'Autorità di Gestione del PSR 14/22 della Valle d'Aosta non ha fatto ricorso all'assistenza tecnica prevista 
per l'istituzione ed il funzionamento della RRN.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Come punto 4a1)

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Misure adottate per dare adeguata pubblicità al Programma (Art. 13 Reg. esecuzione (UE) n. 
808/2014 della Commissione)

 

Nel corso del 2022 l’attività di comunicazione è stata complessa, in quanto volta ad una duplice finalità: da 
un lato, è stata orientata alla diffusione delle informazioni riguardanti il PSR 14/22, dall’altro, a riferire 
sull’avanzamento del nuovo Complemento regionale del Piano strategico della PAC 23/27.

Sito internet e produzione video

Il canale tematico dedicato all’Europa del sito istituzionale della Regione Valle d’Aosta, che riunisce tutte le 
informazioni sulla gestione dei diversi fondi europei e delle attività correlate, rimane il principale canale di 
visibilità. È proseguito quindi il lavoro di implementazione delle informazioni tecniche relative al FEASR e 
sono state pubblicate le notizie sui nuovi bandi e sugli incontri per la nuova programmazione.

All’interno della rubrica del sito “Storie di progetto”, sono stati diffusi tre video realizzati per raccontare 
come sono state utilizzate le risorse del PSR 14/22, con interviste a tecnici e beneficiari: uno dedicato alle 
misure a superficie, uno alle misure strutturali e uno ai bandi del GAL. I video sono stati pubblicati anche 
sulla pagina Facebook di Europe Direct Valle d’Aosta, sul canale Youtube della Regione e sull’account 
Twitter dell’Ufficio stampa della Presidenza della Regione.

Comunicati stampa, presenza sulle testate, newsletter

Accanto alla comunicazione online, sono stati diffusi con regolarità comunicati stampa attraverso l’Ufficio 
stampa della Presidenza della Regione, che sono poi stati ripresi dalle testate locali, cartacee e online. Sono 
anche stati prodotti articoli su riviste di settore e pubblicazioni nazionali. Tutto ciò che è stato pubblicato sul 
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canale Europa è stato riproposto anche attraverso la newsletter VdAEuropeInfo diramata dal centro Europe 
Direct Valle d’Aosta.

Programmazione puntate per la RAI

Attraverso il coinvolgimento di tutte le Strutture dell’Amministrazione regionale che gestiscono i fondi 
europei in Valle d’Aosta, che lavorano spesso insieme coordinando le attività, sono state realizzate tre 
puntate televisive, che saranno trasmesse nello spazio “Rai Programmi” in onda su RAITRE Valle d’Aosta, 
dopo il telegiornale regionale della sera. I servizi, che abbracciano in modo trasversale diversi argomenti, 
con interviste e approfondimenti sui più significativi interventi realizzati, sono stati raggruppati sotto tre 
tematiche: turismo, cultura, territorio e ambiente; innovazione, ricerca e investimenti strutturali; formazione 
e Covid-19. In ogni puntata, per il tema trattato, sono state inserite le interviste sulle iniziative finanziate 
attraverso i fondi del PSR 14/22.

Rubrica della TGR Rai 

È proseguita la collaborazione con la redazione della TGR Valle d’Aosta per parlare di progetti di sviluppo 
rurale nella rubrica “L’Europa e noi”, con la realizzazione di alcuni servizi, in onda negli spazi dedicati alla 
trasmissione mattutina “Buongiorno Regione” e del telegiornale regionale. I servizi possono essere rivisti 
sul portale della TGR Valle d’Aosta e sul Canale Europa.

Immagini fotografiche e Mediateca online

È continuata la realizzazione di servizi fotografici sul territorio regionale per documentare l’avanzamento o 
la conclusione dei progetti. Le immagini, sempre carenti nell’amministrazione regionale, saranno utilizzate 
in varie occasioni (presentazioni, eventi, dépliant, comunicazioni ufficiali, comunicati stampa, lo stesso 
Canale Europa) e pubblicate su una Mediateca online della Regione.

Targhe e adesivi

Per quanto attiene i compiti legati al rispetto delle norme di comunicazione, si è proseguito con la 
distribuzione delle targhe informative e degli adesivi per i beni mobili ai beneficiari degli aiuti.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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8.  ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI 
ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018



65



66

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL 
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata? No
30B. La valutazione ex ante è stata completata? No
30. Data di completamento della valutazione ex ante  - 
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? No
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato? No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario  - 
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I 
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato II
Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2022 0,11 24,80

2014-2021 0,09 20,29

2014-2020 0,08 18,04

2014-2019 0,01 2,25

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1A

T1: percentuale di 
spesa a norma 
degli articoli 14, 
15 e 35 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013 in 
relazione alla 
spesa totale per il 
PSR (aspetto 
specifico 1A)

2014-2015

0,44

Aspetto specifico 1B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1B

T2: numero totale 
di operazioni di 
cooperazione 
sovvenzionate nel 
quadro della 
misura di 
cooperazione 
[articolo 35 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013] 
(gruppi, reti/poli, 
progetti pilota...) 
(aspetto specifico 
1B) 2014-2015

12,00

Aspetto specifico 1C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2022 210,00 42,00

2014-2021 174,00 34,80

2014-2020 128,00 25,60

2014-2019 35,00 7,00

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1C

T3: numero totale 
di partecipanti 
formati a norma 
dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013 
(aspetto specifico 
1C)

2014-2015

500,00
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Aspetto specifico 2A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2022 11,93 118,31 7,79 77,25

2014-2021 9,16 90,84 7,06 70,01

2014-2020 8,57 84,99 7,39 73,28

2014-2019 6,61 65,55 5,43 53,85

2014-2018 6,05 60,00 3,05 30,25

2014-2017 2,18 21,62 0,20 1,98

2014-2016 0,25 2,48

2A

T4: percentuale di 
aziende agricole 
che fruiscono del 
sostegno del PSR 
per investimenti 
di ristrutturazione 
e 
ammodernamento 
(aspetto specifico 
2A)

2014-2015 0,22 2,18

10,08

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

2A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 20.014.152,39 88,46 15.428.515,61 68,19 22.626.248,21

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 225.464,59 93,67 83.657,00 34,76 240.699,28

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 63.006,85 31,87 197.693,72

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2022 69,00 69,00 100,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 17.270.000,00 90,21 13.790.309,91 72,04 19.143.665,81

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2022 32.962.062,07 77,48 42.541.479,57

M04.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 13.790.309,91 72,04 19.143.665,81

M04.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2022 278,00 77,22 360,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 1.687.847,02 76,83 892.014,12 40,60 2.196.883,12

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2022 2.526.387,63 40,25 6.276.809,00

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 585.840,78 73,23 417.534,58 52,19 800.000,00

M08.6 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 417.534,58 52,19 800.000,00

M21 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 245.000,00 100,00 245.000,00 100,00 245.000,00

M21

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2022 49,00
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Aspetto specifico 2B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2022 2,46 87,82 2,32 82,82

2014-2021 2,32 82,82 2,32 82,82

2014-2020 2,27 81,04 2,24 79,97

2014-2019 2,30 82,11 1,85 66,05

2014-2018 1,74 62,12 1,04 37,13

2014-2017 0,28 10,00 0,28 10,00

2014-2016 0,17 6,07

2B

T5: percentuale di 
aziende agricole 
che attuano un 
piano di 
sviluppo/investim
enti per i giovani 
agricoltori con il 
sostegno del PSR 
(aspetto specifico 
2B)

2014-2015 1,34 47,84

2,80

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

2B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 9.319.213,85 76,72 6.340.325,09 52,19 12.147.830,07

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 82.324,84 100,00 59.116,18 71,81 82.324,84

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 59.116,18 71,81 82.324,84

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2022 45,00 45,00 100,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 6.828.889,01 73,89 4.487.938,64 48,56 9.241.504,78

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2022 10.211.883,67 66,30 15.402.507,96

M04.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2022 41,00 54,67 75,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 2.408.000,00 85,27 1.793.270,27 63,50 2.824.000,45

M06.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 1.793.270,27 63,50 2.824.000,45

M06.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2022 83,00 110,67 75,00
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Aspetto specifico 3A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2022 1,48 352,24 0,22 52,36

2014-2021 0,62 147,56 0,22 52,36

2014-2020 0,59 140,42 0,22 52,36

2014-2019 0,45 107,10 0,22 52,36

2014-2018 0,84 199,92 0,22 52,36

2014-2017 0,31 73,78

2014-2016

T6: percentuale di 
aziende agricole 
che ricevono un 
sostegno per la 
partecipazione a 
regimi di qualità, 
mercati locali e 
filiere corte, 
nonché ad 
associazioni/organ
izzazioni di 
produttori (aspetto 
specifico 3A)

2014-2015

0,42

2014-2022 57,90 165,43

2014-2021 57,90 165,43

2014-2020 52,60 150,29

2014-2019 52,60 150,29

2014-2018 92,16 263,31

2014-2017 45,29 129,40

2014-2016 514,00 1.468,57

3A

Percentuale di 
UBA sul totale 
che ricevono 
annualmente un 
sostegno per la 
partecipazione al 
benessere animale 
(%)

2014-2015

35,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

3A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 16.140.312,08 91,39 14.494.589,48 82,07 17.661.254,64

M03 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 1.457.282,00 72,86 1.320.039,91 66,00 2.000.132,19

M03.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2022 0,00 0,00 15,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 3.141.468,83 73,74 1.632.988,32 38,33 4.260.365,25

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2022 4.081.447,80 38,32 10.650.913,13

M04.1
M04.2

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2022 50,00 142,86 35,00

M14 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 11.541.561,25 105,88 11.541.561,25 105,88 10.900.669,08

M14

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2022 657,00 131,40 500,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 0,00 0,00 500.088,12



73

Priorità P4

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T13: percentuale 
di terreni boschivi 
oggetto di 
contratti di 
gestione volti a 
migliorare la 
gestione del suolo 
e/o a prevenire 
l'erosione del 
suolo (aspetto 
specifico 4C)

2014-2015

0,00

2014-2022 0,08 7,84

2014-2021 0,01 0,98

2014-2020 0,01 0,98

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T8: percentuale di 
foreste/altre 
superfici boschive 
oggetto di 
contratti di 
gestione a 
sostegno della 
biodiversità 
(aspetto specifico 
4A)

2014-2015

1,02

2014-2022 78,02 87,26

2014-2021 78,02 87,26

2014-2020 76,05 85,06

2014-2019 70,88 79,28

2014-2018 59,43 66,47

2014-2017 12,07 13,50

2014-2016 1,93 2,16

T12: percentuale 
di terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione volti a 
migliorare la 
gestione del suolo 
e/o a prevenire 
l'erosione del 
suolo (aspetto 
specifico 4C)

2014-2015

89,41

2014-2022 86,99 96,60

2014-2021 86,99 96,60

2014-2020 83,15 92,33

2014-2019 1,02 1,13

2014-2018 0,02 0,02

2014-2017 0,04 0,04

2014-2016 0,02 0,02

T10: percentuale 
di terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione volti a 
migliorare la 
gestione idrica 
(aspetto specifico 
4B)

2014-2015

90,05

2014-2022 95,22 103,99

2014-2021 95,22 103,99

2014-2020 95,22 103,99

P4

T9: percentuale di 
terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione a 
sostegno della 
biodiversità e/o 2014-2019 99,03 108,15

91,56
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2014-2018 0,01 0,01

2014-2017

2014-2016 0,01 0,01

dei paesaggi 
(aspetto specifico 
4A)

2014-2015

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

P4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 102.100.783,67 93,08 99.689.929,75 90,89 109.686.543,89

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 70.727,88 91,85 57.870,58 75,15 77.006,33

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 51.751,80 67,20 77.006,33

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2022 96,00 32,00 300,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 832.475,45 100,00 763.007,70 91,66 832.476,10

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2022 874.786,33 94,57 924.973,44

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2022 44,00 100,00 44,00

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 410.724,14 20,03 227.146,81 11,08 2.050.206,41

M08.5 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 227.146,81 11,08 2.050.206,41

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2022 4,00 26,67 15,00

M08.5 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2022 83,00 15,09 550,00

M10 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 34.873.625,47 92,66 33.407.151,09 88,76 37.636.722,55

M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2022 80.977,00 164,55 49.210,00

M11 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 2.286.152,59 100,00 1.676.481,53 73,33 2.286.152,59

M11.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2022 6,00 7,50 80,00

M11.2 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2022 810,00 97,59 830,00

M12 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 1.559.083,47 106,78 1.509.270,76 103,37 1.460.053,34

M12.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2022 8.586,00 715,50 1.200,00

M13 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 62.067.994,67 95,28 62.049.001,28 95,25 65.143.926,57

M13.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2022 76.885,00 146,31 52.550,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
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Aspetto specifico 6A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

6A

T20: posti di 
lavoro creati 
nell'ambito dei 
progetti finanziati 
(aspetto specifico 
6A)

2014-2015

10,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 1.668.920,42 100,06 1.058.235,90 63,45 1.667.926,72

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 1.668.920,42 100,06 1.058.235,90 63,45 1.667.926,72

M07.1
M07.2
M07.3
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2022 10,00 200,00 5,00
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Aspetto specifico 6B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T23: posti di 
lavoro creati 
nell'ambito dei 
progetti finanziati 
(LEADER) 
(aspetto specifico 
6B)

2014-2015

20,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale 
di popolazione 
rurale che 
beneficia di 
migliori 
servizi/infrastruttu
re (aspetto 
specifico 6B)

2014-2015

0,00

2014-2022 99,43 101,01

2014-2021 99,43 101,01

2014-2020 99,43 101,01

2014-2019 99,43 101,01

2014-2018 99,43 101,01

2014-2017 96,44 97,97

2014-2016 96,44 97,97

6B

T21: percentuale 
di popolazione 
rurale interessata 
da strategie di 
sviluppo locale 
(aspetto specifico 
6B)

2014-2015

98,44

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 10.265.416,00 94,81 2.201.877,65 20,34 10.827.643,78

M19 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 10.265.416,00 94,81 2.201.877,65 20,34 10.827.643,78

M19
O18 - 
Popolazione 
coperta dai GAL

2014-2022 93.521,00 101,00 92.591,00

M19 O19 - Numero di 
GAL selezionati 2014-2022 1,00 100,00 1,00

M19.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 30.000,00 50,00 60.000,00

M19.2 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 979.774,73 10,96 8.942.643,78
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M19.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 0,00 0,00 100.000,00

M19.4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 1.192.102,92 69,11 1.725.000,00

Aspetto specifico 6C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2022 21,48 202,04

2014-2021 18,57 174,67

2014-2020 12,26 115,32

2014-2019 3,68 34,61

2014-2018 3,68 34,61

2014-2017

2014-2016

6C

T24: percentuale 
di popolazione 
rurale che 
beneficia di 
servizi/infrastruttu
re nuovi o 
migliorati (TIC) 
(aspetto specifico 
6C)

2014-2015

10,63

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6C O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 5.784.509,13 100,00 2.000.000,00 34,58 5.784.424,86

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2022 5.784.509,13 100,00 2.000.000,00 34,58 5.784.424,86

M07.3

O15 - 
Popolazione che 
beneficia di 
migliori 
servizi/infrastruttu
re (TI o altro)

2014-2022 20.200,00 202,00 10.000,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2022 1,00 100,00 1,00
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