


















CRONOPROGRAMMA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
cod. Attività Soggetto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
1.1 Accordo di Programma R-CA-MD-AD
1.2 nomina coordinatore del ciclo, referente MD, istituzione collegio di vigilanza R
2 ELIPORTO DI POLLEIN
2.1 affidamento servizi di progettazione definitiva, DL e coord sicurezza R
2.2 progettazione definitiva R
2.3 validazione e approvazione progettazione definitiva R-MD
2.4 procedura affidamento appalto integrato lavori e progettazione esecutiva R
2.5 consegna temporanea eliporto e inizio lavori (art. 5 AP) MD
2.6 esecuzione dei lavori R
2.7 collaudo  (parziale - finale) R-MD
2.8 riconsegna al CAA immobili ultimati MD
3 BATTISTI
3.1 affidamento servizi di progettazione definitiva, DL e coord sicurezza R
3.2 progettazione definitiva R
3.3 validazione e approvazione progettazione definitiva R-MD
3.4 procedura affidamento appalto integrato lavori e progettazione esecutiva R
3.5 consegne temporanee caserma Battisti (art. 5 AP) MD
3.6 esecuzione dei lavori R
3.7 collaudo  (parziale - finale) R-MD
3.8 riconsegna al CAA immobili ultimati MD
4 RAMIRES
4.1 affidamento servizi di progettazione definitiva, DL e coord sicurezza R
4.2 progettazione definitiva R
4.3 validazione e approvazione progettazione definitiva R-MD
4.4 procedura affidamento appalto integrato lavori e progettazione esecutiva R
4.5 consegne temporanee caserma Ramires (art. 5 AP) MD
4.6 esecuzione dei lavori R
4.7 collaudo  (parziale - finale) R-MD
4.8 riconsegna al CAA immobili ultimati MD
5 CASERMA TESTAFOCHI
5.1 redazione PUD e approvazione PUD CA
5.2 progettazione e esecuzione indagini archeologiche R
5.3 indagini geologiche, strutturali e rilievi R
5.4 affidamento servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva R
5.5 progettazione preliminare, definitiva, esecutiva R
5.6 validazioni e approvazioni progettazione preliminare, definItiva, esecutiva R
5.7 affidamento dei lavori e servizio di DL R
5.8 1^ consegna parziale provvisoria caserma Testafochi (art. 5 AP) MD
5.9 2^ consegna parziale provvisoria caserma Testafochi (art. 5 AP) MD
5.10 3^ consegna parziale provvisoria caserma Testafochi (art. 5 AP) MD
5.11 4^ consegna provvisoria della restante parte della caserma Testafochi (art. 5 AP) MD
5.12 esecuzione dei lavori R
5.13 decreto di espunzione (predisposizione e emanazione) MD
5.14 trasferimento alla Regione AD
6 ASSE STRADALE VIA ELTER
6.1 consegna al Comune di Aosta della striscia di terreno e arretramento muro MD
6.2 affidamento e realizzazione progettazione asse stradale CA
6.3 esecuzione lavori asse stradale CA
6.4 decreto di espunzione (predisposizione e emanazione) MD
6.5 trasferimento al Comune AD
7 VIA LEXERT
7.1 cessione da parte del Comune del tratto di strada CA
8 ALLOGGI DI SERVIZIO
8.1 Cessione / realizzazione alloggi di servizio R

scadenza riprogrammazione FAS

 LEGENDA
Regione R
Comune di Aosta CA
Ministero della Difesa MD
Agenzia del Demanio AD
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