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1 FASE DI COSTRUZIONE E PROGRAMMA CRONOLOGICO DELLE FASI AT-

TUATIVE 

Il presente documento costituisce il cronoprogramma dei lavori necessari per la realizzazione 

dell’impianto idroelettrico “Pontal”; in esso sono riportate le principali attività previste per la realizza-

zione delle opere a servizio della derivazione e i relativi tempi di attuazione.  

  

Nella seguente tabella si è proceduto alla classificazione delle varie categorie di lavorazione, attribuendo 

la stima delle giornate di lavoro necessarie.  

 

Tabella 1.1 – Cronoprogramma dell’intervento 

Attività sovrappos. di impresa giorno inizio gg giorno fine 

Allestimento area di cantiere No 0 5 5 

Realizzazione opera di presa Sì 35 30 65 

Opere condotta forzata e cavidotto Sì 35 30 35 

Posa paratoie  op. presa/centrale No 65 5 70 

Opere civili fabbricato centrale Sì 5 30 35 

Posa in opera sgrigliatore Sì 65 5 70 

Apparecchiature idrauliche Sì 65 5 70 

Montaggi elettromecc., oleodinamici, elet-
tronici e di controllo Sì 70 10 80 

Opere di finitura e mitigazione No 80 5 85 

Allacciamento rete Deval No 85 3 88 

Rimozione Cantiere No 88 2 90 

 

La durata complessiva prevista è pertanto di 90 giorni naturali consecutivi corrispondente a circa 3 mesi. 

Il programma cronologico effettivo dovrà essere predisposto tenendo in conto in particolare le condizioni 

meteo-climatiche. 

Prevedendo sin d’ora che l’esecuzione della costruzione dei manufatti trattati nel presente studio debba 

eseguirsi in un lasso di tempo di alcuni mesi, sarà necessario procedere per lotti distinti e con l’utilizzo a 

volte contemporaneo di più imprese destinate alla costruzione delle varie componenti dell’impianto stes-
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so, per cui con l’allocuzione “Attività” vengono individuate le tipologie di intervento singolarmente ese-

guibili o aventi particolare autonoma rilevanza. 

 

I lavori per la realizzazione del progetto dell’impianto idroelettrico nel Comune di Courmayeur sono da 

eseguirsi presso luoghi di facile accesso dalle pubbliche vie. La realizzazione dell’impianto, così come 

previsto a progetto, prevede che nessuna opera possa interferire con la viabilità vicina. 

Il cantiere sarà costituito da tre aree di interesse: 

- l’opera di presa, 

- il locale centrale, 

- un’area interessata da cantiere lineare (interessata dalla posa della condotta). 

 

Stimando quale data di inizio lavori il 01 settembre 2025 l’impianto sarebbe completato il 30 novembre 

2025, condizioni meteo-climatiche permettendo. 

 

La parzializzazione dell’alveo per compiere i lavori di realizzazione dell’opera di presa sarà svolto nel 

mese di ottobre, periodo in cui la portata defluente inizia a diminuire in maniera sensibile. 

I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità, salvo eventuali sospen-

sioni dovuti a cause di forza maggiore, quali eventi di piena e condizioni climatologiche avverse.  

Il programma cronologico effettivo potrà essere modificato e aggiornato in fase di realizzazione 

dell’opera tenendo conto dell’effettivo regime idrologico del corso d’acqua 



 

 

 

Figura 1 – Cronoprogramma dell’intervento 

 


