

Lavori somma urgenza Rhemes Saint Georges - Torrente Rego

ECONOMIE	N00.A25.200	N00.A25.300	N00.E53.300	N00.A25.200	N00.P35.000	OPERAIO III LIV.	MAGGIORAZ. OPERAIO III LIV. LAVORI IN QUOTA SOPRA 1200 mt slm	NOTE
	AUTOCARRO 3 ASSI	AUTOCARRO 4 ASSI	ESCAVATORE NEW HOLLAND E245	AUTOCARRO 3 ASSI X PIANALE	PIANALE			
DATA								
17/07/24	5.00	5.00	6.50	3.00	3.00			
18/07/24	20.00	10.00	10.00					
19/07/24	20.00		10.00					
20/07/24	6.00		10.00	4.00	4.00	10.00	10.00	
02/08/24	9.00							
	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	
Totale	60.00	15.00	36.50	7.00	7.00	10.00	10.00	
PREZZO UNITARIO	€ 101.58	€ 107.83	€ 143.03	€ 101.58	€ 43.19	€ 39.79	€ 2.58	
TOTALE DEFINITIVO	6,094.80	1,617.45	5,220.60	711.06	302.33	397.90	25.80	€ 14,369.94

Quart. 17.07.2024

LEVITS R.L.

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI
gestito da Claudio VICARI



Lavori somma urgenza Rhemes Notre Dame T_ERGIOI - Loc. Pellaud

ECONOMIE	N00.A25.200	N00.A25.300	
	AUTOCARRO 3 ASSI	AUTOCARRO 4 ASSI	NOTE
DATA			
16/07/24	6.50	6.50	
17/07/24	4.50	4.50	
	ORA	ORA	
Totale	11.00	11.00	
PREZZO UNITARIO	€ 101.58	€ 107.83	
TOTALE DEFINITIVO	1,117.38	1,186.13	€ 2,303.51

Quart, 17.07.2024

LEVIT S.R.L.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. Claudio VICARI

