

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO
IN SOMMA URGENZA
(art.140 del D.lgs 36/2023)**

“Intervento provvisorio d'emergenza per il controllo del fenomeno franoso sul bacino del Torrent de Thoules e di ripristino delle opere idrauliche sotterranee danneggiate sul sedime della strada consorziale nel comune di Saint-Rhémy-En-Bosses”

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione n. 304 inerente la dichiarazione dello stato di calamità a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024;

richiamato il verbale di somma urgenza del 3 luglio 2024 (prot. n. 7545/RN dell'08/07/2024), con cui i lavori sono stati affidati all'operatore economico Alpiscavi srl di Doues, la direzione lavori all'Ing. Alessandro Mosso e le lavorazioni sono state immediatamente attivate.

Richiamate le lavorazioni previste nel suddetto verbale di somma urgenza volte al controllo del fenomeno franoso sul bacino del Torrent de Thoules e di ripristino delle opere infrastrutturali sotterranee danneggiate interrate nel sedime della strada consorziale nel comune di Saint-Rhémy-En-Bosses.

Ciò premesso il presente atto viene ad essere redatto quale perizia giustificativa per gli interventi di somma urgenza in questione ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.lgs 36/2023.

Le lavorazioni previste sono state quantificate economicamente dal direttore lavori incaricato in base all'elenco prezzi unitari per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale, approvato con DGR n. 224/2024, come riportato nell'allegato computo metrico.

Si individua una quantificazione delle lavorazioni pari a Euro 337.415,43 e che, ai sensi della DGR n. 827 del 18.07.2024, l'importo dei lavori è pari ad euro 324.332,59 così determinato:

- Euro 162.977,52 (di cui euro 12.977,52 relativi ad oneri della sicurezza) a cui non si applica ribasso essendo l'intervento attivato prima del 15 luglio 2024,
- Euro 174.437,91 a cui viene applicato il ribasso del 7,5% per un importo finale di euro 161.355,07.

Sono ricompresi ogni attrezzatura, mezzo e materiale occorrente per dare il lavoro al finito. Eventuali opere non qui preventivate saranno contabilizzate con gli stessi prezzi di cui all'elenco prezzi unitari per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale, approvato con DGR n 224 in data 4 marzo 2024.

Quart, 13 novembre 2024

Firmato digitalmente