



**PERIZIA GIUSTIFICATIVA RELATIVA AI LAVORI IN SOMMA
URGENZA**

(art.140 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.)

***“Intervento di intercettazione acque di ruscellamento e risanamento
idrogeologico a seguito di eventi meteorologici critici e scioglimento nivale sul
comprensorio del CMF Buthier nel Comune di Gignod”***

In relazione al verbale di somma urgenza del 18.03.2025 riguardante i lavori in somma urgenza di intercettazione acque di ruscellamento e risanamento idrogeologico a seguito di eventi meteorologici critici e scioglimento nivale sul comprensorio del CMF Buthier nel Comune di Gignod;

Richiamato l'affidamento diretto in somma urgenza all'operatore economico Henriët Germano & C. S.a.s. di Saint Christophe, avente piena conoscenza dei luoghi e dei manufatti esistenti, in possesso dei requisiti tecnico-professionali (attestazione in categoria OG3 e OG6) e delle attrezzature necessarie, che si è dichiarato disponibile ad attivarli immediatamente, e consistono in:

- Pulizia meccanica sulla rete di scolo delle acque di ruscellamento superficiale;
- Risarcimento dei tratti stradali maggiormente erosi con materiale proveniente dalle pulizie idrauliche, con misto stabilizzato o con fresato;
- Stabilizzazione e regimazione delle acque nei punti d'intersezione tra mulattiere e strada consorziale.

Il presente atto viene ad essere redatto, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., quale perizia giustificativa per le suddette lavorazioni in somma urgenza.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza ammonta a netti € 80.699,93, di cui € 41.842,25 riferiti alle lavorazioni in OG6 e di cui € 36.857,68 riferiti alle lavorazioni in OG3 e di cui euro 2.000,00 relativi agli oneri di sicurezza.

In conformità alle disposizioni definite dal protocollo di intesa per la determinazione dei corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i., approvato con provvedimento dirigenziale n. 1031 del 04.03.2025, l'importo dei lavori, pari ad euro 79.016,94, viene così definito Euro 62.000 (comprensivi di euro 2.000,00 relativi agli oneri di sicurezza) non soggetti a ribasso Euro 18.699,93 a cui viene applicato il ribasso previsto per la categoria prevalente OG6 (pari al 9%) per un importo finale di euro 17.016,94

Quindi l'importo lavori somma a € 79.016,94 netti, a cui vanno sommati gli oneri IVA, per un totale lordo di € 96.400,66 già ribassato.

.....



Il prezzo comprende l'esecuzione delle lavorazioni, i macchinari, le attrezzature, la manodopera in economia e gli oneri sicurezza occorrenti per dare il lavoro finito.

Quart, li 02/04/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO e DIRETTORE DEI LAVORI
IL DIRIGENTE
- Dott. Geol. Massimo Pasqualotto -

Per accettazione
L'OPERATORE ECONOMICO
Henriet Germano & C. S.a.s. di Saint
Christophe