



**PERIZIA GIUSTIFICATIVA RELATIVA AI LAVORI IN SOMMA URGENZA**

*(art.140 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.)*

***“Intervento d'emergenza per il ripristino funzionale e contenimento delle dinamiche erosive idrauliche superficiali sulle strade consorziali per Prez e Marmontana nel comune di Fontainemore”***

In relazione al verbale di somma urgenza prot. n. 61310/RN del 13/06/2025 riguardante i lavori in somma urgenza di ripristino funzionale e contenimento delle dinamiche erosive idrauliche superficiali sulle strade consorziali per Prez e Marmontana, nel comune di Fontainemore;

Richiamato l'affidamento diretto in somma urgenza all'operatore economico Costruzioni stradali BGF SRL, avente piena conoscenza dei luoghi e dei manufatti esistenti, in possesso dei requisiti tecnico-professionali per le lavorazioni in classe OG3 e delle attrezzature necessarie, che si è dichiarato disponibile ad attivarli immediatamente, e consistono in quanto previsto dal verbale in somma urgenza:

Il presente atto viene ad essere redatto, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., quale perizia giustificativa per le suddette lavorazioni in somma urgenza.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza, sulla base del vigente elenco prezzi regionale per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionali ammonta a netti € 212.228,97 di cui euro 462.52 relativi agli oneri di sicurezza.

In conformità alle disposizioni definite dal protocollo di intesa per la determinazione dei corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i., approvato con provvedimento dirigenziale n. 1031 del 04.03.2025, l'importo dell'affido viene così definito:

- Euro 60.462,520, di cui euro 462,52 di oneri della sicurezza) a cui non viene applicato ribasso,
- Euro 151.766,45 a cui viene applicato il ribasso previsto per la categoria OG3 (pari all'11%) per un importo ribassato pari ad euro 135.072,14.

Quindi l'importo dell'affido dei lavori somma a € 195.534,66 netti, a cui vanno sommati gli oneri IVA, per un totale lordo di € 238.552,29

Il prezzo comprende l'esecuzione delle lavorazioni, i macchinari, le attrezzature, la manodopera in economia e gli oneri sicurezza occorrenti per dare il lavoro finito.

Quart, li 17/06/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROGETTO  
- Alessandro Jans -

Per accettazione  
L'OPERATORE ECONOMICO  
Costruzione stradali BGF srl  
-Ivo Surroz-

.....

Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**



Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**