

***PERIZIA GIUSTIFICATIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO
IN SOMMA URGENZA
(art.140 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.)***

***“Intervento d'emergenza per la riattivazione del Rû Bourgeois tra le località
Moulin du Pont e Lunace per garantire l'erogazione idrica sulla rete ad uso
irriguo, a seguito degli eventi alluvionali del 16 – 17 aprile 2025,
nel Comune di Gignod”***

In riferimento alla segnalazione del Consorzio irriguo Rû Bourgeois in merito a situazioni di criticità idraulica ed idrogeologica che hanno coinvolto il tracciato del canale irriguo omonimo, interrompendone la funzionalità;

preso atto del verbale di somma urgenza del 20.06.2025 (prot. n. 6406/RN del 20.06.2025), i lavori sono stati affidati all'operatore economico BP srl di Doues e le lavorazioni sono state immediatamente attivate.

Richiamate le lavorazioni previste nel suddetto verbale di somma urgenza e comprendenti:

- Taglio e allontanamento piante a monte e schiantate sul canale
- Rimozione detriti che ostruiscono il canale;
- Posa di tubazione in ghisa DN 600 per una lunghezza complessiva di circa 80 m.

Ciò premesso il presente atto viene ad essere redatto, ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.lgs 36/2023 e s.m.i., quale perizia giustificativa per gli interventi di somma urgenza in questione.

Le lavorazioni previste sono state quantificate economicamente in base all'elenco prezzi unitari per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale, approvato con DGR n° 224 in data 04 marzo 2024, come riportato nel seguente computo metrico estimativo.

Si individua una quantificazione delle lavorazioni soggette a ribasso, riferite alle lavorazioni a corpo, a misura e in economia pari a 185.400,38 € a cui è stato applicato un ribasso percentuale del 9,00% (categoria OG6) sull'importo eccedente i primi 60.000,00 € (ai sensi del PD n. 1031 del 04/03/2025) pari a 11.286,03 €, per cui l'importo lavori finale ammonta a 183.114,35 € netti. Gli oneri della sicurezza, non ribassabili, sono stati quantificati in 9.000,00 € netti.

Sono ricompresi ogni attrezzatura, mezzo e materiale occorrente per dare il lavoro finito.



Eventuali opere non qui preventivate saranno contabilizzate con gli stessi prezzi di cui all'elenco prezzi unitari per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale, approvato con DGR n° 224 in data 04 marzo 2024.

I costi totali dell'intervento ammontano a 183.114,35 €, oltre IVA al 22%, per un totale di 223.399,50 €.

IL RUP
Ing. Nicole CERISE

LA DITTA INCARICATA
- BP srl-

NICOLE
CERISE
23.07.2025
15:01:51
GMT+02:00

(documento firmato digitalmente)

