

**PRESIDENZA DELLA REGIONE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO**

**INTERVENTI OPERATIVI**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 929 in data 26-02-2025**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 116 DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI DISALVEO DEL TORRENTE GRAND VALEY IN LOC. PERRIERE-BOIS DE SAPE COMUNE DI SAINT-VINCENT, A SEGUITO EVENTI DEL 29-30/06/2024, DI CUI AL DECRETO DI STATO DI CALAMITA' N. 304/2024 E ALL'O.P.C.M. N. 1094/2024, AFFIDATI ALLA DITTA VIOT VALTER, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 (CUP: B52B24000970002 - COD. UNIV. 73\_065\_IO) CON I P.D. NN. 4332 E 5433/2024.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI**

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29.05.2023 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamato il Decreto n. 304 in data 30.06.2024 del Presidente della Regione di dichiarazione, sull'intero territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di stato di calamità a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024;

richiamata la delibera del Consiglio dei ministri 22.07.2024 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024";

richiamata l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1094 del 1° agosto 2024 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 827 del 18.07.2024 recante gli indirizzi per la determinazione dei corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari degli interventi di somma urgenza attivati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato l'intero territorio regionale nei giorni 29 e 30 giugno 2024, stabilendo che:

- i prezzi da applicare saranno, in via generale, quelli desunti dall'elenco prezzi regionale approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 224/2024, ai quali, se del caso, si potranno applicare le relative maggiorazioni previste nella relazione illustrativa;
- per ogni singolo intervento attivato entro il 15 luglio 2024, il ribasso è pari a 0 (zero) per i primi 150.000 euro, mentre per la parte eccedente il ribasso è stabilito in 7,5%;
- per ogni singolo intervento attivato dal 16 luglio 2024, il ribasso sarà pari al 7,5%;
- sia per le opere compiute che per gli interventi in "economia" la maggiorazione prevista per l'esecuzione nei giorni festivi (domenica) sarà pari al 15%;
- sia per le opere compiute che per gli interventi in "economia" la maggiorazione prevista per l'esecuzione in orario notturno (dalle ore 22,00 alle 6,00) sarà pari al 15%;
- sia per le opere compiute che per gli interventi in "economia" in orario festivo (domenica) e notturno (dalle ore 22,00 alle 6,00) si applicherà la maggiorazione unica del 30%;
- in caso di mancato accordo sulla proposta della stazione affidataria per il tramite del RUP, resta fermo quanto previsto dall'articolo 140, comma 3, del d.lgs 36/2023, a mente del quale il corrispettivo è determinato sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, per ciò intendendosi quelli di cui alla richiamata D.G.R. 224/2024, ridotti del 20%;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4332 del 94.08.2024 con il quale si approvava:

- affido diretto, dei lavori di somma urgenza di disalveo del torrente Grand Valey in corrispondenza dei bacini delle briglie in località Perrière - Bois de Sapé del Comune di Saint-Vincent, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024, di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 304 del 30.06.2024 di dichiarazione di stato di calamità e all'O.P.C.M. n. 1094 del 01.08.2024, all'impresa VIOT Valter con sede in Saint-Vincent, P.I.V.A. 00556350072, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per una spesa di netti € 65.000,00, elevata a € 79.300,00 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, (cod. cred. 59011 – CUP: B52B24000970002 – CIG: B28647ACD3 - COD. UNIV. 73\_065\_IO);
- la somma di € 1.300,00, di cui € 1.040,00 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 e di cui € 260,00 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;
- l'affido alla ditta TECNO Piemonte S.p.a., con sede in Lenta (VC), P. I.V.A. 00590090031, per il servizio di analisi per la caratterizzazione ambientale finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di qualità delle terre e rocce da scavo, per una spesa di € 479,34 I.V.A. inclusa;
- l'affido al geom. Andrea BRYER dello Studio GEOFORM Associati, P.I.V.A. 00564300077, del servizio di rilievi fotogrammetrici delle aree interessate dagli eventi con restituzioni iniziale e finale, per una spesa di € 4.995,90 oneri di legge e I.V.A. inclusa;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5433 del 08.10.2024 con il quale si approvava:

- la riduzione di spesa, di cui al P.D. 4332/2024, relativo l'esecuzione, mediante affido diretto, dei lavori di somma urgenza di disalveo del torrente Grand Valey in corrispondenza dei bacini delle briglie in località Perrière - Bois de Sapé del Comune di Saint-Vincent, per una minore spesa di lordi € 34.124,96;
- la diminuzione degli impegni di spesa nn. 2024/16876 di € 447,54 (art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3) e 2024/16877 di € 111,89 (art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare);

preso atto che i lavori sono terminati in data 31.07.2024 e che la rendicontazione redatta dal geom. Pierpaolo GAIA, in data 30.09.2024, ammonta a complessivi netti € 37.028,72, elevata a € 45.175,04 per applicazione oneri I.V.A. 22% comportante pertanto una minore spesa lorda di € 34.124,96 oneri I.V.A. 22% inclusi;

richiamato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) entrato in vigore dal 1° luglio 2023;

atteso che ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione sono disciplinati dall'allegato II.14;

rilevato che il predetto allegato II.14, all'articolo 28, comma 1, lettera a), consente alla stazione appaltante di avvalersi della facoltà di sostituire il certificato di regolare esecuzione al certificato di collaudo, qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 1 milione di euro;

considerato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 dell'allegato II.14, il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi e immediatamente trasmesso al Responsabile unico del progetto, che ne prende atto e ne conferma la completezza;

preso atto del certificato di regolare esecuzione, redatto in data 05.02.2025 dal Direttore dei lavori geom. Pierpaolo GAIA, della struttura Interventi operativi, da cui risulta che:

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data in data 03.07.2024 e sono terminati in data 31.07.2024;
- l'importo netto dello stato finale ammonta a netti € 37.028,72;
- la ditta esecutrice VIOT VALTER ha emesso n. 1 SAL, pari allo stato finale, per complessivi netti € 37.028,72;
- resta credito netto di € 0,00 pertanto nulla è più dovuto alla ditta esecutrice;

ritenuto quindi di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento,

### **DECIDE**

- 1) di approvare, per le ragioni richiamate in premessa, il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 05.02.2025 dal Direttore dei lavori geom. Pierpaolo GAIA, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, dei lavori dei lavori di somma urgenza di disalveo del torrente Grand Valey in corrispondenza dei bacini delle briglie in località Perrière - Bois de Sapé del Comune di Saint-Vincent, affidati con il P.D. n. 4332 del 94.08.2024 alla ditta VIOT Valter con sede in Saint-Vincent, P.I.V.A. 00556350072, per un importo netto di € 37.028,72 elevato a € 45.175,04 per l'applicazione dell'IVA al 22%, (cod. cred. 59011 – CUP: B52B24000970002 – CIG: B28647ACD3 - COD. UNIV. 73\_065\_IO);
- 2) atteso che è stato liquidato all'impresa esecutrice un acconto pari allo stato finale per complessivi netti € 37.028,72, elevato ad € 45.175,04, per applicazione oneri I.V.A. al 22% e che pertanto nulla è più dovuto alla stessa.

L'ESTENSORE  
Irene PELANDA

IL DIRIGENTE  
Dott. Geol. Massimo BROCCOLATO

MASSIMO BROCCOLATO

**PRESIDENZA DELLA REGIONE**

---

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Annotazioni a scritture contabili

---

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE