



## **VERBALE INTEGRATIVO N. 1**

(ai sensi del  
D.Lgs. 36/2023, art. 140 e della  
L.R. 5/2001, art. 9, comma 4 e art. 18, comma 1)

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza di disalveo e ripristino di argini erosi del torrente Savara: in loc. Pont, all'incirca tra il ponte del Rifugio Tétrás-Lyre e il ponte a valle; tra il ponte per il Villaggio Pessey e loc. Terré; in loc. Créton, tra il ponte per il Villaggio Créton, fino alla seggiovia dismessa a valle; in loc. Foncey al di sotto della S.R. 23; in loc. Grand-Clapey, a valle del ponte sulla S.R. 23, a seguito degli abbondanti piogge che hanno colpito la Valsavarenche il 05.09.2024.

**Verbale integrativo n .1.**

Il giorno 16.09.2024, il sottoscritto tecnico della Struttura Interventi Operativi – geom. Claudio VICARI – unitamente all'ing. Carlo BARTOLINI – dipendente della medesima Struttura – ha effettuato vari sopralluoghi sul torrente Savara, a seguito delle ulteriori segnalazioni pervenute in conseguenza

dei danni dovuti alle precipitazioni di cui al verbale di somma urgenza del 09.09.2024.

Tenendo conto di quanto già indicato nel menzionato verbale, si è rilevato necessario intervenire con i di seguito illustrati ulteriori interventi puntuali di ripristino di alcuni tratti di arginatura e di platee asportate dalla piena del 5 di settembre. A tal fine, si utilizzerà parte del materiale già presente in alveo a seguito di trasporto della piena. Non si esclude comunque la necessità di dover ricorrere a materiale proveniente da cava.

- 1- In loc. Créton: tra il ponte per il Villaggio Créton (coord. UTM-WGS84: 360458,45; 5049169,11) e la zona alta del campeggio Grivola, in loc. Bien (coord. UTM-WGS84: 360369,02; 5048248,2);
- 2- in loc. Pont Djouan, a monte del ponte (coord. UTM-WGS84: 359847; 5043461,42);
- 3- in loc. Pessey, presso il ponte per il villaggio Pessey, sull'affluente in destra idrografica del torrente Savara (coord. UTM-WGS84: 360339,86; 5044322,99).

Il presente verbale è redatto in unico originale.

Quart, li 23.09.2024



IL R.U.P.  
- ing. Carlo BARTOLINI -



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
- geom. Claudio VICARI -

Visto, si approva  
IL DIRIGENTE  
- dott. geol. Massimo BROCCOLATO -