

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO

INTERVENTI OPERATIVI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5139 in data 11-09-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE DI SPESA DI CUI AI P.D. NN. 1342/2025 E 2316/2025, RELATIVA AI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI DISGAGGIO, CHIODATURA E POTENZIAMENTO DEL RILEVATO IN PIETRAME ESISTENTE A MARGINE DELLA CAREGGIATA STRADALE DELLA S.R. 33, AL KM 7+700, NEI PRESSI DELLA LOCALITA' SALIROD, NEL COMUNE DI SAINT-VINCENT, A MEZZO DELLE DITTE F.D. COSTRUZIONI E F.LLI BARAVEX S.N.C. DI BARAVEX DIDIER-RENE-THIERRY, NONCHE' DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 (CUP: B52B24002140002). MODIFICA IMPEGNI DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29.05.2023 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1342 del 18.03.2025 con il quale si approvava l'esecuzione, mediante affido diretto, dei lavori di somma urgenza di disaggio, chiodatura e potenziamento del rilevato in pietrame esistente a margine della carreggiata stradale della S.R. n. 33, al km 7+700 nei pressi della loc. Salirod in comune di Saint-Vincent, a mezzo delle ditte sotto riportate, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per una spesa complessivi lordi € 112.311,48 oneri I.V.A. al 22% inclusi, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 224 in data 4 marzo 2024 (CUP: B52B24002140002):

F.D. COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Fénis, P.IVA: 01159970076, per la spesa di € 67.205,52 I.V.A. inclusa,
(Cod. creditore: G4601 – CIG: B53A49D101);

F.lli BARAVEX S.n.c. DI BARAVEX DIDIER-RENE-THIERRY con sede in Nus, P.I.V.A. 01125760072 per la spesa di € 45.105,96 I.V.A. inclusa,
(Cod. creditore: F2449 – CIG: B53A520D18);

preso atto che con il suddetto provvedimento dirigenziale si approvava altresì:

- la somma di € 1.908,57 di cui € 1.526,86 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3, ed € 381,71 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;
- l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico ing. Erik CAMOS di Saint-Vincent, P.IVA 01087020077, per una spesa di € 6.287,86 I.V.A. al 22% e oneri di legge inclusi, CIG: B52B83AE6E;

richiamato altresì il provvedimento dirigenziale n. 2316 del 30.04.2025 con il quale si approvavano i maggiori lavori di somma urgenza di disaggio, chiodatura e potenziamento del rilevato in pietrame esistente a margine della carreggiata stradale della S.R. n. 33, al km 7+700 nei pressi della loc. Salirod in comune di Saint-Vincent, a mezzo delle ditte sotto riportate, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per una spesa complessivi lordi € 91.146,79 oneri I.V.A. al 22% inclusi, come di seguito suddivisa:

F.D. COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Fénis, P.IVA: 01159970076, per la spesa di € 72.834,86 I.V.A. inclusa,

(Cod. creditore: G4601 – CIG: B53A49D101);

F.lli BARAVEX S.n.c. DI BARAVEX DIDIER-RENE-THIERRY con sede in Nus, P.I.V.A. 01125760072 per la spesa di € 18.311,93 I.V.A. inclusa,
(Cod. creditore: F2449 – CIG: B53A520D18);

preso atto, quindi, che con medesimo provvedimento dirigenziale si approvava altresì:

- la maggiore spesa per gli incentivi di € 1.686,23 di cui € 1.348,98 (art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3) e € 337,25 (art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare);
- la maggiore spettanza a favore dell'operatore economico ing. Erik CAMOS di Saint-Vincent, P.IVA 01087020077, per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per una spesa di lordi € 3.508,36 oneri di legge e I.V.A. inclusi;

richiamato infine il provvedimento dirigenziale n. 4992 del 04.09.2025 con il quale si approvava la restituzione della somma non dovuta da parte della ditta F.D. COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Fénis, P.IVA: 01159970076, (Cod. creditore: G4601 – CIG: B53A49D101) di cui ai P.D. n. 1342 del 18.03.2025 e n. 2316 del 30.04.2025, per € 1.227,14 al netto dell'I.V.A. in quanto in fase di contabilizzazione è stata erroneamente conteggiata doppiamente la somma di netti € 1.227,14, elevata a € 1.497,12 relativa ai costi della sicurezza;

atteso che i lavori di cui si tratta sono terminati in data 06.05.2025 e la rendicontazione redatta dal geom. Alessandro PLATER risulta la seguente:

- F.LLI BARAVEX SNC, non necessaria riduzione di spesa l'importo è confermato come da P.D. 2316/2025

Perizia:	€ 54.147,83, di cui:
- non soggetto a ribasso:	€ 12.733,93;
- soggetto a ribasso:	€ 41.413,90;
Ribasso: 5,23% -	€ 2.165,95
totale netti:	€ 51.981,88 (€ 39.247,95+ € 12.733,93)
con IVA:	€ 63.417,89

(di cui: somma impegnata con P.D. 1342/2025 € 45.105,96
somma impegnata con P.D. 2316/2025 € 18.311,93);

- F.D. COSTRUZIONI S.R.L.

Perizia:	€ 113.246,05, di cui:
non soggetto a ribasso:	€ 3.730,58;
soggetto a ribasso:	€ 109.515,47;
Ribasso: 12,94%	- € 14.171,30
totale netti:	€ 99.074,75 (€ 95.344,17+ € 3.730,58)
con IVA:	€ 120.871,19
a dedurre somma già impegnata con P.D. 1342/2025	- € 67.205,52
a dedurre somma già impegnata con P.D. 2316/2025	- € 72.834,86
Riduzione di spesa IVA inclusa	€ 19.169,19
a dedurre somma lorda di cui al P.D. 4992/2025	- € 1.497,12
somma in diminuzione sull'impegno 25/14116	€ 17.672,07

visto l'art. 45 del D.lgs 36/2023 riguardante l'incentivazione per le funzioni tecniche, ed in particolare il comma 2, che recita: *"Le stazioni appaltanti [...] destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti [...] in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. [...]"*;

considerato che gli incentivi, calcolati nella misura del 2% dell'importo lavori dell'opera di € 167.393,43 (di cui € 54.147,38 lavori eseguiti da F.LLI BARAVEX e € 113.246,05 lavori eseguiti da F.D. COSTRUZIONI), ammontano a € 3.347,87, di cui € 2.678,30 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 ed € 669,57 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;

preso atto che risulta necessario diminuire la spesa per gli incentivi di € 246,93 di cui € 197,54 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 ed € 49,39 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare, come di seguito dettagliato:

quota incentivi approvata con PD /20251342 e 2025/2316	€ 3.594,80
nuova somma a seguito rendicontazione	<u>€ 3.347,87</u>
somma da ridurre	- € 246,93
di cui € 197,54 (80%) e € 49,39 (20%)	

atteso che risulta necessario, diminuire la spesa a favore dell'operatore economico ing. Erik CAMOS di Saint-Vincent, P.IVA 01087020077, per una minore spesa di € 481,91 I.V.A. al 22% e oneri di legge inclusi, CIG: B52B83AE6E, per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, quantificato come segue:

valore dell'opera di € 167.393,43 (di cui € 54.147,38 lavori eseguiti da F.LLI BARAVEX e € 113.246,05 lavori eseguiti da F.D. COSTRUZIONI)	
totale parcella autorizzata con PD 1342/2025 e 2316/2025	€ 9.796,22
totale parcella nuova parcella Oneri e IVA inclusi	<u>€ 9.314,31</u>
riduzione spesa I.V.A e oneri di legge inclusi	- € 481,91

DECIDE

- 1) di approvare la riduzione di spesa di cui al P.D. 1342/2025 e 2316/2025 relativi ai lavori di somma urgenza di disgreggio, chiodatura e potenziamento del rilevato in pietrame esistente a margine della carreggiata stradale della S.R. n. 33, al km 7+700 nei pressi della loc. Salirod in comune di Saint-Vincent, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della Struttura interventi operativi per una minore spesa complessivi lordi € 17.672,07 oneri I.V.A. al 22% inclusi, eseguiti dalla ditta F.D. COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Fénis, P.IVA: 01159970076 in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 224 in data 4 marzo 2024 (CUP: B52B24002140002 - Cod. creditore: G4601 – CIG: B53A49D101);
- 2) di diminuire l'impegno di spesa n. 2025/14116 di € 17.672,07, per l'anno 2025, sul capitolo U0028256 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane,

- valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027;
- 3) di approvare la minore somma di € 246,93 di cui € 197,54 costituita ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 ed € 49,39 costituita ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;
 - 4) di diminuire l’impegno di spesa n. 2025/14118 di € 197,54, per l’anno 2025, sul capitolo U0028256 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027,
(codice creditore: 99002);
 - 5) di diminuire l’impegno di spesa n. 2025/14119 di € 49,39, per l’anno 2025, sul capitolo U0028256 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027,
(codice creditore: 99016);
 - 6) di approvare la minore spettanza per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’operatore economico ing. Erik CAMOS di Saint-Vincent, P.IVA 01087020077, per una spesa di € 481,91 I.V.A. al 22% e oneri di legge inclusi, CIG: B52B83AE6E;
 - 7) di diminuire l’impegno di spesa n. 2025/14120 di € 481,91, per l’anno 2025, sul capitolo U0028256 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027,
(codice creditore: 87758);
 - 8) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista per il 31.12.2025.

L’ESTENSORE
Irene PELANDA

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Massimo BROCCOLATO

MASSIMO BROCCOLATO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Modifica impegno o prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0028256 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 14116 / 2025

Riferimento Atto: PD 1342/2025

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2025	U0028256	-17.672,07	14116
		-17.672,07	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
G4601				2025	17.672,07	17.672,07
						17.672,07

Annotazioni a scritture contabili

RIDUZIONE SPESA

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Modifica impegno o prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0028256 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 14118 / 2025

Riferimento Atto: PD 1342/2025

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2025	U0028256	-197,54	14118
		-197,54	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99002				2025	197,54	197,54
						197,54

Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 80%

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Modifica impegno o prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0028256 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 14119 / 2025

Riferimento Atto: PD 1342/2025

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2025	U0028256	-49,39	14119
		-49,39	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99016				2025	49,39	49,39
						49,39

Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 20%

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Modifica impegno o prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0028256 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 14120 / 2025

Riferimento Atto: PD 1342/2025

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2025	U0028256	-481,91	14120
		-481,91	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
87758				2025	481,91	481,91
						481,91

Annotazioni a scritture contabili

RIDUZIONE SPESA

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE
