

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E VIABILITA'

VIABILITA' E OPERE STRADALI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5232 in data 16-09-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI MAGGIORI LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA AL KM 8+300 DELLA S.R. N. 17 DI ROISAN A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 16-17 APRILE 2025, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023, (CUP LAVORI: B67H25000810002, CUP SERVIZI: B63D25000120002 E B69J25001140002 – CIG B788FFE74C - B7885409EC – B789640151) DI CUI AL PD. 3987/2025. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITA' E OPERE STRADALI

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 6 maggio 2024 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 1696, in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 716 in data 16 giugno 2025 con la quale è stato disposto il prelievo dal Fondo di riserva spese imprevedute per il finanziamento di interventi da realizzarsi in somma urgenza come attestato dai verbali a firma del dirigente della struttura stessa, concernenti il ripristino della viabilità sulle strade regionali a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 16 e 17 aprile 2025;

richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 1031 del 04.03.2025 recante gli indirizzi per la determinazione dei corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari degli interventi di somma urgenza attivati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato l'intero territorio regionale nei giorni 16-17 aprile 2025;

richiamato il Decreto n. 168 in data 17.04.2025 del Presidente della Regione di dichiarazione, sull'intero territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di stato di calamità a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3987 del 17.07.2025 con il quale si approvava l'esecuzione, mediante affido diretto, dei lavori/servizi relativi all'intervento di messa in sicurezza al km 8+300 della S.R. n. 17 di Roisan in Comune di Roisan, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 17.04.2025, all'operatore economico Siam srl con sede in Doues (AO) (P.I. 00526150073), ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza degli uffici preposti della Struttura viabilità e opere stradali, per una spesa di netti € 373.702,76, oltre ad euro 82.214,61 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, per complessivi euro 455.917,37;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3987 del 17.07.2025 con il quale si approvava l'esecuzione dei sotto elencati servizi per conto della Struttura viabilità e opere stradali, mediante affido diretto, relativi all'intervento di messa in sicurezza al km 8+300 della S.R. n. 17 di Roisan in Comune di Roisan, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 17.04.2025, nel modo seguente:

- all'Ing. Riccardo Perret incaricato quale progettista e direttore lavori, per una spesa di Euro 43.639,52, oneri previdenziali e IVA inclusi;
- all'Ing. Luca Asiatici incaricato quale collaudatore, per una spesa di Euro 6.969,48, oneri previdenziali e IVA inclusi;

evidenziato che l'Ing. Riccardo Perret Incaricato quale progettista e direttore lavori per conto della Struttura viabilità e opere stradali ha comunicato, in data 06.08.2025, che, a seguito dei lavori che si sono resi necessari eseguire in corso d'opera e le attività ancora da completare, la stima originaria presunta dei lavori in somma urgenza, pari ad euro 412.064,61 oneri IVA esclusi, risulta essere aggiornata ad euro 619.617,44, oneri IVA esclusi;

preso atto che in relazione a quanto riportato al punto precedente l'importo netto lavori ribassato, determinato sulla base degli indirizzi di cui alla PD n. 1031/2025, ammonta ad euro 559.698,57 e, pertanto, risulta necessario approvare il maggiore importo pari a netti euro 185.995,81, pari al 49,77% di incremento, oltre ad euro 40.919,08 per oneri IVA per complessivi 226.914,89;

evidenziato che oltre alla maggiore spesa per lavori per euro 226.914,89, occorre approvare i maggiori onorari per i servizi affidati con PD 3987 del 17.07.2025 dovuti all'Ing. Perret Riccardo in qualità progettista/direttore dei lavori per un importo di euro 19.240,22, compresi oneri previdenziali e IVA, e i maggiori onorari dovuti all'Ing. Asiatici Luca, in qualità di collaudatore, per euro 3.484,74, compresi oneri previdenziali e IVA, per un maggiore importo complessivo dell'intervento pari ad euro 249.639,85, non prevedibile in sede di stesura del P.D. 3987/2025;

preso atto che si rende necessario integrare, sulla base dell'importo lordo delle maggiori opere, pari ad euro 207.552,83, le somme per incentivi, previsti dall'art. 45, commi 3 e 5 del d.lgs. 36/2023, di ulteriori euro 4.151,06;

considerato, inoltre, che al punto 5) del decisorio del provvedimento dirigenziale n. 3987 del 17.07.2025, per mero errore materiale, è stata inserita l'errata dicitura di "affido diretto, del servizio di somma urgenza per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza", da sostituire con la corretta "affido diretto del servizio di collaudo";

richiamato il punto 3 lett. b) e c) della deliberazione della Giunta regionale n. 1696/2024 nel quale è stabilito che i dirigenti attivino le azioni necessarie a pianificare i pagamenti di propria competenza verificando preventivamente che il loro programma sia compatibile con le quote di bilancio assegnate e con la cassa attribuita sulle richieste di spesa, tenendo conto anche dei residui passivi collegati alle medesime;

verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027, nell'ambito del programma n. 10.005 (viabilità e infrastrutture stradali), attribuisce a questa Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

DECIDE

- 1) di approvare l'esecuzione dei maggiori lavori di somma urgenza relativi all'intervento di messa in sicurezza al km 8+300 della S.R. n. 17 di Roisan in Comune di Roisan, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 168 in data 17.04.2025, all'operatore economico Siam srl con sede in Doues (AO) (P.I. 00526150073), ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza degli uffici preposti della Struttura viabilità e opere

stradali, per una maggiore spesa di netti euro 185.995,81, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con PD 1031/2025, oltre ad euro 40.919.08 per oneri IVA per complessivi euro 226.914,89;

- 2) di impegnare, per l'anno 2025, per i maggiori lavori di cui al punto 1), la spesa complessiva di Euro 226.914,89 a favore dell'operatore economico SIAM. S.r.l. - codice creditore 41064, sul Capitolo U0028880 "Spese per interventi di ripristino della viabilità' sulle strada regionali a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 16 e 17 aprile 2025 (somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di approvare ai sensi dall'art. 120, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, la somma di euro 19.240,22, compresi IVA e oneri di legge, quale maggiore onorario spettante all'Ing. Perret Riccardo con studio in Saint-Vincent (AO) (P.I. 01088990070) – CUP B63D25000120002 - CIG B7885409EC - codice creditore 50277, per il servizio di somma urgenza per la progettazione, direzione lavori relativamente all'intervento messa in sicurezza al km 8+300 della S.R. n. 17 di Roisan in Comune di Roisan, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 17.04.2025, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza degli uffici preposti della Struttura viabilità e opere stradali;
- 4) di impegnare, per l'anno 2025, per i maggiori oneri di cui al punto 3), la spesa di Euro 19.240,22 sul Capitolo U0028880 "Spese per interventi di ripristino della viabilità sulle strade regionali a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 16 e 17 aprile 2025 (SOMMA URGENZA)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità – codice creditore 50277;
- 5) di approvare, ai sensi dall'art. 120, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, la somma di euro 3.484,74, compresi IVA e oneri di legge, quale maggiore onorario spettante all'Ing. Asiatici Luca di Aosta (P.I. 00637140070) – CUP B69J25001140002 - CIG B789640151- codice creditore 04817, per il servizio di somma urgenza per il collaudo relativamente all'intervento di messa in sicurezza al km 8+300 della S.R. n. 17 di Roisan in Comune di Roisan, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 17.04.2025, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza degli uffici preposti della Struttura viabilità e opere stradali;
- 6) di impegnare, per l'anno 2025, per i maggiori oneri di cui al punto 5), la spesa di Euro 3.484,74 sul Capitolo U0028880 "Spese per interventi di ripristino della viabilità sulle strade regionali a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 16 e 17 aprile 2025 (SOMMA URGENZA)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità - codice creditore 04817;
- 7) di approvare la maggiore somma complessiva di euro 4.151,06 per gli incentivi per funzioni tecniche previsti dai commi 3 e 5 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023;
- 8) di impegnare per l'anno 2025 la spesa complessiva di euro 4.151,06, per gli incentivi di cui al precedente punto 7) sul Capitolo U0028880 "Spese per interventi di ripristino della viabilità' sulle strada regionali a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 16 e 17 aprile 2025 (somma urgenza)"

del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità nella maniera seguente:

- per euro 3.320,85 (quota 80%) codice creditore 99002,
- per euro 830,21 (quota 20%) codice creditore 99016;

- 9) di rettificare il punto 5 del decisorio del provvedimento n. 3987 del 17/07/2025, sostituendo l'errata dicitura di "affido diretto, del servizio di somma urgenza per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza", con la corretta "affido diretto del servizio di collaudo";
- 10) di dare atto che la scadenza delle obbligazioni è prevista per il 31.12.2025.

L'ESTENSORE
Marco MWANIKI

IL DIRIGENTE
Maurizio RIZZUTI

MAURIZIO RIZZUTI

Impegno

Piano dei conti Finanziario

SIOPE: 2020109012

Codice progetto:

Creditori

Annotazioni a scritture contabili

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028880

SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLE STRADE REGIONALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 16 E 17 APRILE 2025 (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

SIOPE: 2020109012

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028880	19.240,22	21667
		19.240,22	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
50277				2025	19.240,22	19.240,22
						19.240,22

Annotazioni a scritture contabili

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028880

SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLE STRADE REGIONALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 16 E 17 APRILE 2025 (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

SIOPE: 2020109012

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028880	3.484,74	21668
		3.484,74	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
04817				2025	3.484,74	3.484,74
						3.484,74

Annotazioni a scritture contabili

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028880

SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLE STRADE REGIONALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 16 E 17 APRILE 2025 (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

SIOPE: 2020109012

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028880	3.320,85	21669
		3.320,85	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99002				2025	3.320,85	3.320,85
						3.320,85

Annotazioni a scritture contabili

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028880 SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLE STRADE REGIONALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 16 E 17 APRILE 2025 (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

SIOPE: 2020109012

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028880	830,21	21670
		830,21	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99016				2025	830,21	830,21
						830,21

Annotazioni a scritture contabili

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 17/09/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO