



VERBALE INTEGRATIVO N. 1 DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di disalveo e ripristino della funzionalità idraulica di torrenti vari della Valdigne, nei comuni di Courmayeur e Pré Saint Didier a seguito delle piogge del 20/07/2025.

Richiamato il Verbale di Esecuzione d'Urgenza di Lavori Indifferibili con pari oggetto datato ventuno del mese di luglio (21.07.2025), a seguito di segnalazioni tardive da parte dei Comuni di Pré Saint Didier e Courmayeur, circa nuove criticità idrauliche su torrenti noti e non rispetto a quelli fin ora considerati coinvolti dall'evento piovoso del 20/07/2025, il sottoscritto ha provveduto prontamente a eseguire opportune ispezioni delle zone indicate.

I torrenti visionati di recente, sono stati il torrente Grand Mont del comune di Pré Saint Didier e la parte alta dei torrenti Pra Moulin e Rochefort del comune di Courmayeur.

Nello specifico, il torrente Grand Mont nel comune di Pré Saint Didier nella parte terminale alla confluenza con il fiume Dora Baltea, ha depositato un

ingente quantitativo di materiale detritico nell'alveo dei due corsi d'acqua citati, oltre ad aver pesantemente coinvolto un sentiero di fondo valle con annesso collettore fognario della Valdigne.

Nel comune di Courmayeur, un'approfondita ispezione dell'alveo dei torrenti Pra Moulin e Rochefort, ha permesso di identificare situazioni idrauliche critiche superiori a quelle già rilevate in prossimità della strada comunale della Val Ferret. Alla quota altimetrica di circa 1700 m s.l.m. si è rilevata l'esondazione principale del torrente Pra Moulin, mentre per quanto riguarda il torrente Rochefort, alla quota altimetrica di circa 1650 m s.l.m., si sono rilevati, l'accumulo di materiale da debris flow e più a valle alla quota altimetrica di circa 1550 m s.l.m., forti erosioni spondali.

Valutazioni tecniche condotte e condivise tra la scrivente Struttura e altre Strutture regionali coinvolte, circa la riparazione di danni subiti da infrastrutture varie sul territorio comunale dei citati Comuni, hanno dato corso all'immediata attivazione di ulteriori interventi urgenti e indifferibili, come quelli sottoelencati:

1. Disalveo del torrente Grand Mont per mano dell'Impresa LAZZARON S.R.L., con trasporto del materiale di risulta alla bonifica agraria di Rosier del comune di Pré Saint Didier;
2. Disalveo del torrente Pra Moulin per mano dell'Impresa EDIL SUD S.R.L., con deposito del materiale di risulta sulla sponda destra orografica del torrente stesso;
3. Disalveo del torrente Rochefort in due punti, con ripristino della protezione spondale divelta in massi ciclopici per mano dell'Impresa PIETRA DI MORGEX S.R.L., con deposito del materiale di risulta sulle sponde sinistra orografica (superiore) e destra (inferiore) del torrente stesso.

Le Ditte chiamate ad operare in comune di Courmayeur, sono quelle sottoelencate, già operanti a seguito dell'evento piovoso di riferimento

1. LAZZARON S.R.L. con sede a COURMAYEUR (AO);
2. PIETRA DI MORGEX S.R.L. con sede a MORGEX (AO);
3. EDIL SUD S.R.L. UNIPERSONALE con sede a COURMAYEUR (AO).

Gli interventi sopra descritti sono eseguiti ai sensi ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal direttore dei lavori geom. Furio SARAVALLE per mezzo delle Imprese sopraelencate, resesi prontamente disponibili ad eseguire i lavori testé riportati che saranno contabilizzati facendo riferimento all'elenco prezzi regionale vigente.

I Sig. ri:

- Fabio LAZZARON della Ditta LAZZARON S.R.L. di COURMAYEUR (AO);
- Ruben DALDOSSO della Ditta PIETRA DI MORGEX S.R.L. con sede a MORGEX (AO);
- Salvatore IMPIERI della Ditta EDIL SUD S.R.L. UNIPERSONALE con sede a COURMAYEUR (AO);

dichiarano di essere pienamente edotti di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori in corso e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la relativa consegna dei lavori, formalizzata con il presente verbale.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dirigente dott. geol. Massimo BROCCOLATO, delle seguenti nomine:

- il geom. Furio SARAVALLE, tecnico della Struttura Interventi Operativi, è nominato direttore dei lavori;
- l'ing. Jean-Elisée BLANC, tecnico della Struttura Interventi Operativi, è nominato responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- il geom. Andrea GORRET, tecnico della Struttura Interventi Operativi, è nominato collaboratore alla direzione dei lavori;

- l'Arch. Roberto MAINO, libero professionista iscritto all'ordine degli ARCHITETTI della Valle d'Aosta al n. 388, è nominato coordinatore della sicurezza in esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Quart, lì 29 luglio 2025

IL TECNICO / D.L.

- geom. Furio SARAVALLE -




IL R.U.P.

-ing. Jean-Elisée BLANC -




IL COLLABORATORE DELLA D. L.

- geom. Andrea GORRET -




L'IMPRESA LAZZARON S.R.L.

- Sig. Fabio LAZZARON



L'IMPRESA PIETRA DI MORGEX
S.R.L.

- Sig. Ruben DALDOSSO -



L'IMPRESA EDIL SUD S.R.L.
UNIPERSONALE

- Sig. Salvatore IMPIERI -



IL CSE

- Arch. Roberto MAINO -



IL DIRIGENTE

- Dott. Geol. Massimo BROCCOLATO

