CUP B42B25000810002



Présidence de la Région
Département Protection Civile et Sapeurs Pompiers
Interventions Opérationnelles

Presidenza della Regione Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco Interventi Operativi



VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e degli artt. 9, comma 4 e 18, comma 1 della L.R. 18 gennaio 2001, n. 5)

OGGETTO: Intervento urgente di disalveo, ripristino funzionalità idraulica, con parziale potenziamento arginature e platee del torrente Verney, sul tratto a monte della confluenza con il torrente Lys, nei pressi della località Espaz, in comune di Fontainemore, a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, di cui al Decreto n. 168 del 17/04/2025 di dichiarazione di stato di calamità (I.D. portale dissesti n. 4293 – cod. intervento 219B 28 IO ALL25);

Richiamato il Decreto n. 168 in data 17/04/2025 del Presidente della Regione di dichiarazione, sull'intero territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di stato di calamità a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, l'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di luglio (30/07/2025), io sottoscritto geom. Alessandro PLATER, tecnico di ruolo della Struttura interventi operativi del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco della Presidenza

1


della Regione, ho redatto il presente verbale al fine di attivare un intervento urgente ed indifferibile di disalveo e ripristino della funzionalità idraulica del torrente Verney a monte della viabilità regionale n. 44 nei pressi del parco avventura comunale, in comune di Fontainemore, a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, di cui al Decreto n. 168 del 17/04/2025 di dichiarazione di stato di calamità.

Dato atto che a causa delle abbondanti precipitazioni prodottesi e del generale stato di saturazione dei terreni e della fusione nivale (vedasi bollettini di allerta meteorologica, idrogeologica e valanghiva nn. 105/2025, 106/2025, 107/2025 e 108/2025 dei giorni 15, 16, 17, e 18/04/2025), si sono verificate molteplici situazioni di criticità idrogeologica che hanno determinato numerosi dissesti sul territorio regionale.

In data 28 luglio 2025, insieme al dirigente della Struttura interventi operativi, dott. geol. Massimo BROCCOLATO e del dirigente della Struttura Opere Idrauliche Paolo ROPELE a seguito dell'effettuazione dei prioritari lavori di regimazione idraulica già eseguiti nella zona della confluenza del torrente Lys, dopo aver eseguito il taglio delle piante che impediva una esatta valutazione dei danni causati dall'evento nella parte a monte del capoluogo, è stato ivi effettuato un sopralluogo congiunto per verificare l'effettivo stato di funzionalità delle arginature, in particolare del tratto adiacente alla località Espaz.

Nel corso del sopralluogo sono state individuate diverse criticità causate dall'esondazione del torrente Verney che ha provocato l'asportazione di alcune decine di metri lineari di arginature esistenti a secco e contestuale platea cementata in alveo oltre che l'accumulo di materiale inerte lungo un tratto di circa 100 metri lineari che necessita di essere rimosso ricreando una opportuna sezione idraulica di deflusso.

Complessivamente le attività necessarie consisteranno nel:



- taglio specie arboree, nell'ambito della fascia di competenza demaniale, pari a circa 6 metri per permettere l'accesso ai mezzi meccanici per la attività di cantiere (disalveo con mezzo meccanico e approvigionamento pietrame e cemento per ripristino opere idrauliche);
- disalveo con mezzo meccanico;
- potenziamento delle opere di difesa spondale asportate, in particolare su di un tratto pari a circa 70 metri lineari, prospicente la frazione di Espaz che sarà sopraelevato di 1 metro rispetto all'esistente;
- esecuzione di alcune soglie idrauliche con funzione rompi flusso e rinforzo delle arginature laterali, alcune delle quali pesantemente sottoscavate che saranno contestualmente intasate al piede dalla nuova parziale massicciata cementata costituente la platea di fondo;

Per una migliore illustrazione delle criticità allego in calce al presente verbale una documentazione fotografica e, per l'individuazione del settore di intervento, con riferimento alla cartografia di seguito riportata, estratta dal CTRN, vedasi la parte di asta torrentizia compresa fra le particelle catastali evidenziate in giallo:




Le zone di intervento insistono su fondi distinti al catasto terreni del Comune di Fontainemore al Foglio 31, mappali nn. 755, 738, 708, 253, 252, 249, 58, 50, 29, 21, 20 e 19.

Le coordinate UTM 32N-WGS 84 del sito di intervento sono le seguenti:

Torrente Verney (p.to asportazione arginature e platee baricentrico)

X = EST	Y = NORD
411273,52	5055347,32
411191,03	5053148,79
	/ /



REPERTORIO FOTOGRAFICO

(opere idrauliche danneggiate)

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dalla direzione lavori, sentito il Dirigente della struttura interventi operativi, per mezzo dei sottoindicati operatori economici che risultano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, resisi prontamente disponibili ad eseguire i lavori sopra elencati:

- PER I LAVORI:

 EDIL S.B.M. con sede in FRAZ OLEY 2, 11020 MONTJOVET (Valle d'Aosta) – P.IVA: 01251870075;

- PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA FASE ESECUTIVA:

 Geom. Roberto PAOLINI, con sede in Chatillon, via E. CHANOUX 103/A -P.IVA: 00603090077.

Considerato quanto sopra, io sottoscritto tecnico dell'Amministrazione regionale, ho proceduto ad una valutazione sommaria dell'impegno economico che le opere da eseguire comportano. Specifico che i lavori sono stati stimati e saranno contabilizzati facendo riferimento all'elenco prezzi regionale vigente, aggiornato con D.G.R. n. 727 in data 16 giugno 2025. Saranno compensati, laddove possibile, a misura, mentre saranno contabilizzate in economia le lavorazioni frammentarie e/o di difficoltosa quantificazione. L'importo netto dei lavori ammonta a € 75.868,70 (€ settantacinquemilaottocentosessantotto/70 al lorde) degli oneri I.V.A. al 22%) come da computo metrico estimativo allegato.

Mi riservo, ad avvenuto completamento dei lavori, di integrare il presente verbale con l'esatta quantificazione, a consuntivo, del costo del presente intervento.

Il Signor BAGNOD Michel, legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo,

inerenti all'esecuzione degli stessi e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal Dirigente, dott. geol. Massimo BROCCOLATO, che:

- l'ing. Jean-Elisée BLANC, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è nominato Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, Direttore operativo per le opere specialistiche e Responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008;
- il geom. Alessandro PLATER, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è incaricato della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.
- il dott. for. Marco BETTINELLI, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è incaricato dell'assistenza alla direzione lavori ai sensi dell'art. 114 e Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

In ragione di quanto sopra esposto, ho proceduto a dar corso all'immediata attivazione dei necessari interventi e, dichiarando che i lavori stessi rivestono il carattere di urgenza, ha redatto il presente verbale.

Quart, lì 30 luglio 2025

Il Relatore - geom. Alessandro PLATER II R.U.P.

dott. ing. Jean-Elisée BLANC -

6

L'impresa:

EDIL SBM - sig. Michel BAGNOD -

G.f. SRTMHL95C19A326E • p.lva 01251870075

II Dirigente - dott. geol. Massimo BROCCOLATO -

Il tecnico:

Il tecnico:

I Direttore dei-lavori - geom. Alessandro PLATER L'assistente alla direzione dei lavori - Dott. For. Marco BETTINELLI -