



VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e degli artt. 9, comma 4 e 18, comma 1 della L.R. 18 gennaio 2001, n. 5)

OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli a seguito del crollo lapideo avvenuto a monte della strada regionale n°26 alla progressiva chilometrica 5+200 nei pressi della fraz. Cerellaz in comune di Avise.

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto del mese di ottobre (08.10.2025), io sottoscritto geom. Claudio VICARI, tecnico di ruolo della Struttura interventi operativi del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta redigo il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli a seguito del crollo lapideo avvenuto a monte della strada regionale n°26 alla progressiva chilometrica 5+200 nei pressi della fraz. Cerellaz in comune di Avise.

Si premette quanto segue:


- Verso le ore 10:00 del 3 ottobre 2025 il geom. Claudio Vicari, referente di zona per i fenomeni di dissesto idrogeologico della Struttura Interventi Operativi del Dipartimento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, veniva informato per via telefonica dal sig. Danilo Bianquin, capo cantoniere referente di zona, di un fenomeno di crollo di materiale lapideo dalla parete rocciosa incombente sulla suddetta viabilità, avvenuto il giorno precedente;
- Si è di conseguenza concordato ed effettuato un sopralluogo congiunto per verificare l'entità del dissesto in data 07/10/2025, alla presenza del sottoscritto geom. Claudio VICARI, del collega geom. Didier SAVIOZ tecnico di ruolo della Struttura interventi operativi del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, del collega dott. ing. Jean-Elisée BLANC funzionario di ruolo della Struttura interventi operativi del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta e del sig. Danilo Bianquin capo cantoniere referente di zona;
- Nel corso del sopralluogo si è verificato che la parete rocciosa presenta diffuse situazioni di potenziale instabilità, per la presenza di elementi lapidei svincolati di dimensioni decimetriche in condizioni di equilibrio precario nonché diverse fratture profonde e prolungate che isolano alcuni volumi lapidei di dimensioni maggiori. Si è inoltre constatata la presenza sul ciglio della parete di diversi alberi ad alto fusto secchi con rischio di ribaltamento sulla viabilità. La parete rocciosa presenta la dimensione di circa 30 metri di lunghezza per 20 metri di altezza ed è a ridosso della strada regionale;

- Con comunicazione inviata via mail in data 08.10.2025 la Struttura viabilità ed opere stradali richiedeva alla scrivente Struttura di attivare, a seguito del dissesto del 02.10.2025, un intervento di mitigazione del rischio crolli in corrispondenza del suddetto tratto di viabilità regionale.

Stante il quadro di dissesto sopra delineato e considerato dalla suddetta parete rocciosa potrebbero originarsi ulteriori fenomeni di crollo lapideo sulla sottostante carreggiata stradale, si ritiene necessario un intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli sull'area in oggetto, consistente principalmente nelle seguenti lavorazioni:

- Rimozione della vegetazione secca e a rischio ribaltamento tramite taglio piante pericolanti nell'area interessata all'intervento;
- Disgaggio di eventuali blocchi già svinolcati dal substrato roccioso e in stato di equilibrio precario;
- Realizzazione di rivestimento in rete metallica, ancoraggi in barra e funi metalliche di rinforzo;
- Realizzazione di chiodature di profondità 4-6 m in corrispondenza dei blocchi lapidei potenzialmente instabili di dimensioni maggiori.

Per una migliore illustrazione delle criticità allego in calce al presente verbale una documentazione fotografica e, per l'individuazione del settore di intervento, mi riferisco alla cartografia di seguito riportata, estratta dal CTRN:



La zona di intervento insiste su fondi distinti al catasto terreni del Comune di Avise al Foglio 35, mappali nn 129, 139, 140 e 394.

Le coordinate UTM 32N-WGS 84 del sito di intervento sono le seguenti:

<i>X = EST</i>	<i>Y = NORD</i>
354169,65	5064008,81

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dalla direzione lavori, sentito il Dirigente della struttura interventi operativi, per mezzo del sottoindicato operatore economico che risulta in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, resosi prontamente disponibile ad eseguire i lavori sopra elencati:

- Impresa MEZZAVILLA ALESSANDRO con sede in loc. Petit Français n. 18, 11020 Quart (Valle d'Aosta) - P. I.V.A.: 00663830073.

Considerato quanto sopra, io sottoscritto tecnico dell'Amministrazione regionale, ho proceduto ad una valutazione sommaria dell'impegno economico che le opere da eseguire comportano. Specifico che i lavori sono stati stimati e saranno contabilizzati facendo riferimento all'elenco prezzi regionale vigente, aggiornato con D.G.R. n. 727 in data 16 giugno 2025. Saranno compensati, laddove possibile, a misura, mentre saranno contabilizzate in economia le lavorazioni frammentarie e/o di difficoltosa quantificazione. L'importo netto dei lavori ammonta a € 70.076,62 I.V.A. esclusa, come da computo metrico estimativo allegato al presente verbale, con applicazione del ribasso del 13,70% secondo le modalità previste dal *protocollo di intesa per la determinazione dei corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza*, approvato con provvedimento dirigenziale n. 103 in data 04.03.2025

Mi riservo, ad avvenuto completamento dei lavori, di integrare il presente verbale con l'esatta quantificazione, a consuntivo, del costo del presente intervento.

Il Signor Alessandro MEZZAVILLA, legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione degli stessi e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal Dirigente, dott. geol. Massimo BROCCOLATO, che:

- l'ing. Jean-Elisée BLANC, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è nominato Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, Direttore operativo per le opere specialistiche e Responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008;
- il geom. Claudio VICARI, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è incaricato della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.
- il geom. Didier SAVIOZ, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è incaricato dell'assistenza alla direzione dei lavori ai sensi dell'art. 114 e Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

In ragione di quanto sopra esposto, ho proceduto a dar corso all'immediata attivazione dei necessari interventi e, dichiarando che i lavori stessi rivestono il carattere di urgenza, ha redatto il presente verbale.

Quart, lì 08 ottobre 2025

Il tecnico:

I Direttore dei lavori
- geom. Claudio VICARI -




Il R.U.P.

- dott. ing. Jean-Elisée BLANC -




Il tecnico:

Assistente Direttore dei lavori
- geom. Didier SAVIOZ -



Il Dirigente

- dott. geol. Massimo BROCCOLATO -



L'operatore economico:

L'Impresa MEZZAVILLA
ALESSANDRO
- sig Alessandro MEZZAVILLA -



REPERTORIO FOTOGRAFICO




FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3




FOTO 4