

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO

INTERVENTI OPERATIVI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5928 in data 14-10-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE, MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DEI MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI A MONTE DELLA S.R. 47, AL KM 10+150 NEL COMUNE DI AYMAVILLES, A MEZZO DELLA DITTA ALESSANDRO MEZZAVILLA, NONCHE' DELLA MAGGIORE SPETTANZA PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI CADUTA MASSI, AI SENSI DEL D.LGS 36/2023, DI CUI AL P.D. 2258/2025. (CUP: B22B25000140002). IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29.05.2023 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1031 del 04.03.2025, recante l'approvazione del protocollo di intesa per la determinazione dei corrispettivi per gli operatori economici affidatari degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, dato atto che il presente intervento rientra nella categoria OS12B e che la percentuale di ribasso applicata all'importo eccedente i primi 60.000,00 €, costi della sicurezza esclusi, risulta essere del 13,70%;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2258 del 29.04.2025 con il quale si approvava:

- l'esecuzione, mediante affido diretto, dei lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio crolli a monte della S.R. n. 47 alla progressiva chilometrica km 10+150 circa, in comune di Aymavilles, a mezzo della ditta Alessandro MEZZAVILLA con sede in Quart, P.I.V.A. 00663830073, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per una spesa complessivi netti € 74.864,94 elevati a € 91.335,23 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, (Cod. creditore: 75163 – CUP: B22B25000140002 – CIG: B6745DD8AC);

- la somma di € 1.540,00, di cui € 1.232,00 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 ed € 308,00 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;

- l'affido all'operatore economico dott. geol. Alex CHABOD, con Studio in Charvensod, P.IVA 01070450075, nominato con il verbale di somma urgenza in data 10.04.2025, per il servizio di redazione dello studio di caduta massi finalizzato alla definizione delle caratteristiche della barriera paramassi, per una spesa di € 1.522,56 oneri di legge e I.V.A. al 22% inclusi;

- l'affido all'operatore economico ing. Marco Luigi FORETIER, con Studio in Aosta, P.IVA 01061790075, nominato con il verbale di somma urgenza in data 10.04.2025, per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per una spesa di € 5.424,84 oneri di legge e I.V.A. al 22% inclusi;

precisato che l'evento alluvionale datato 16 – 17 aprile 2025, ha colpito fortemente molte località della vallata di Cogne nei comuni di Aymavilles e Cogne, dove si sono generati svariati fenomeni di natura idrogeologico ambientale, e avendo rilevato in corso d'opera, in area di cantiere, un'estesa superficie instabile interferente con i sopra citati lavori, il geom. Furio SARAVALLE, tecnico di ruolo della Struttura interventi operativi e referente di zona della valle di Cogne per i fenomeni di

dissesto idrogeologico, ha redatto in data 19.04.2025 un verbale di somma urgenza integrativo al verbale datato 27.03.2025, nel quale è riportato quanto segue:

- nell'area di cantiere che grava sul pendio sovrastante la Strada Regionale n. 47 al km 10+150, un'ampia superficie boscata è stata destabilizzata da forti piogge e successive nevicate di neve umida, generando l'abbattimento di molte piante di conifera ad alto fusto giacenti sul pendio caratterizzato da elevata pendenza e fortemente imbibito di acque piovane;

- le piante sradicate, hanno raggiunto la sottostante S. R. n. 47 senza fortunatamente arrecare danno alcuno all'utenza stradale;

- i lavori riparatori che si sono resi necessari, sono quelli sottoelencati:

- taglio piante di conifera a terra e trasporto del materiale di risulta a mezzo elicottero ad area di deposito autorizzata;
- regolarizzazione manuale del versante di frana;
- posa sulla superficie nuda di reti di geojuta;
- posa sulla superficie totale di frana di rete paramassi in acciaio, con annessi ancoraggi in fune e collegamento degli stessi con fune metallica;

preso atto, pertanto, che i lavori di cui si tratta sono terminati in data 06.10.2025 e la rendicontazione redatta dal geom. Furio SARAVALLE, in data 07.10.2025, risulta essere la seguente e comporta una maggiore spesa di lordi € 33.423,82 I.V.A. inclusa:

importo di perizia finale	€ 108.757,48
non soggetto a ribasso	€ 61.341,72 (di cui € 1.341,72 oneri della sicurezza)
soggetto a ribasso	€ 47.415,76
ribasso del 13,70%	€ 6.495,96
importo ribassato	€ 102.261,52 (€ 40.919,80 + € 61.341,72)
somma I.V.A. inclusa	€ 124.759,05
a dedurre somma impegnata con PD 2258/2025	€ 91.335,23
somma da impegnare I.V.A. inclusa	€ 33.423,82

atteso che risulta necessario approvare la maggiore spettanza per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, affidato all'operatore economico ing. Marco Luigi FORETIER, con Studio in Aosta, P.IVA 01061790075 cod. creditore: 32824 per il maggiore importo di lordi € 1.459,17 oneri di legge e I.V.A. al 22% inclusi, come segue:

(calcolo compenso sul valore dell'opera di € 108.757,48)	€ 6.884,01
a dedurre somma impegnata con P.D. 2258/2025	€ 5.424,84
somma da impegnare oneri di legge inclusi	€ 1.459,17

visto l'art. 45 del D.lgs. 36/2023 riguardante l'incentivazione per le funzioni tecniche ed in particolare il comma 2, che recita: *"Le stazioni appaltanti [...] destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti [...] in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. [...]"*;

considerato che gli incentivi, calcolati nella misura del 2% dell'importo lavori di € 108.757,48 ammontano a € 2.175,15 di cui € 1.740,12 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 ed € 435,03 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare, comportante una maggiore spesa di € 635,15 di cui:

- € 508,12 comma 3,
- € 127,03 comma 5,

DECIDE

- 1) di approvare l'esecuzione, mediante affido diretto, dei maggiori lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio crolli a monte della S.R. n. 47 alla progressiva chilometrica km 10+150 circa, in comune di Aymavilles, a mezzo della ditta Alessandro MEZZAVILLA con sede in Quart, P.I.V.A. 00663830073, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della struttura Interventi operativi per una spesa di lordi € 33.423,83 oneri I.V.A. al 22% inclusi, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 727 in data 16.06.2025
(Cod. creditore: 75163 – CUP: B22B25000140002 – CIG: B6745DD8AC);
- 2) di impegnare la spesa di € 33.423,83, per l'anno 2025, sul capitolo U0028843 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di approvare la maggiore somma di € 635,15, di cui € 508,12 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 ed € 127,03 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;
- 4) di impegnare la spesa di € 508,12, per l'anno 2025, sul capitolo U0028843 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità,
(codice creditore: 99002);
- 5) di impegnare la spesa di € 127,03, per l'anno 2025, sul capitolo U0028843 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità,
(codice creditore: 99016);
- 6) di approvare la maggiore spettanza di lordi € 1.459,17 oneri di legge e I.V.A. al 22% inclusi all'operatore economico ing. Marco Luigi FORETIER, con Studio in Aosta, P.IVA 01061790075, per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, cod. creditore: 32824;
- 7) di impegnare la spesa di € 1.459,17, per l'anno 2025, sul capitolo U0028843 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità,
(cod. creditore: 32824 – CIG: B680F6CD82);


8) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista per il 31.12.2025.

L'ESTENSORE
Irene PELANDA

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Massimo BROCCOLATO

MASSIMO BROCCOLATO

Digitally signed by MASSIMO
BROCCOLATO
Date: 2025.10.09 15:29:15 +02:00
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta



PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028843

SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO
2024)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028843	33.423,83	23101
		33.423,83	

Creditori						
Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
75163				2025	33.423,83	33.423,83
						33.423,83

Annotazioni a scritture contabili

MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA MITIGAZIONE DEL RISCHIO CROLLI A MONTE SR 47 KM 10+150
AYMAVILLES

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta:U0028843

SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO 2024)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello:U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello:U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE:2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028843	508,12	23102
		508,12	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99002				2025	508,12	508,12
						508,12

Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 80%

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta:U0028843

SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO 2024)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello:U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello:U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE:2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028843	127,03	23103
		127,03	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99016				2025	127,03	127,03
						127,03

Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 20%

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028843 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO 2024)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028843	1.459,17	23104
		1.459,17	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
32824				2025	1.459,17	1.459,17
						1.459,17

Annotazioni a scritture contabili

MAGGIORE SPETTANZA CSE


Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

Digitally signed by VALENTINA
QUINSON
Date: 2025.10.13 14:55:20 +02:00
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta



REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 15/10/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO

Digitally signed by MASSIMO BALESTRA
Date: 2025.10.14 16:50:16 +02:00
FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta

