

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
INTERVENTI OPERATIVI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4496 in data 02-09-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI MINORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA SUL VERSANTE A MONTE DELLA S.R. 45, AL KM 0+550, NEL COMUNE DI VERRES, A SEGUITO EVENTO DI CADUTA MASSI VERIFICATOSI IL 16.12.2025 A MEZZO DELLA DITTA BESENVAL COSTRUZIONI SRL, MINORE SPETTANZA PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, NONCHE' DELLA MAGGIORE SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA, AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 DI CUI AI P.D. 5921/2025 6764/2025 E 7811/2025 (CUP: B92B25001160002). MODIFICA IMPEGNI DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 61 in data 27 gennaio 2026 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2026;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 27.02.2026 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto dirigente;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1031 del 04.03.2025, recante l'approvazione del protocollo di intesa per la determinazione dei corrispettivi per gli operatori economici affidatari degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36; dato atto che il presente intervento rientra nella categoria O12B e che la percentuale di ribasso applicata all'importo eccedente i primi 60.000,00 €, costi della sicurezza esclusi, risulta essere del 13,70%;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5921 del 14.10.2025 con il quale si approvava:

- l'esecuzione, mediante affido diretto, dei lavori di somma urgenza di ripristino e adeguamento delle opere di protezione passiva sul versante a monte della S.R. 45, al km 0+550, nel comune di Verrès, a seguito evento di caduta massi verificatosi il 25.09.2025, a mezzo della ditta BESEVAL COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Sarre, P.I.01087780076, cod. creditore: D6809, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per una spesa di netti € 14.234,08 elevati a € 17.365,58 per applicazione oneri I.V.A. al 22% (CUP: B92B25001160002 – CIG: B893910D04);

- la somma di € 284,68, di cui € 227,74 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 ed € 56,94 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;

- l'affido del servizio dello studio traiettografico e valutazione opere all'operatore economico geologo Michel LUBOZ, con studio in Saint-Pierre, P.I.: 01085080073, codice creditore: A5076, per l'importo netto di € 25.500,00 elevato a € 32.354,40 per applicazione oneri di legge e I.V.A. al 22%, CIG: B88F5B794C;

- l'affido del servizio di guardiania stradale durante l'esecuzione delle lavorazioni ed interferenti con il traffico stradale all'operatore economico DREAMLIGHT S.C. con sede in Saint-Vincent, P. I.V.A.: 00669180077, Cod. creditore: B3195, per l'importo netto di € 4.880,55 elevato a € 5.954,27 per applicazione oneri di legge e I.V.A. al 22%, CIG: B88F66BDD5;

- l'affido del servizio di installazione di un sistema di monitoraggio e allertamento in caso di caduta massi all'operatore economico TECNICA FORMAZIONE E SICUREZZA S.R.L., con sede in Aosta, P.I.: 00649260072, cod. creditore: 77957, per l'importo netto di € 87.750,00 elevato a € 107.055,00 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, CIG: B88F54AF57;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6764 del 21.11.2025 con il quale si approvava:

- l'esecuzione, mediante affido diretto, di ulteriori lavori di somma urgenza di ripristino e adeguamento delle opere di protezione passiva sul versante a monte della S.R. 45, al km 0+550, nel comune di Verrès, a seguito evento di caduta massi verificatosi il 25.09.2025, a mezzo della ditta BESENVAL COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Sarre, P.I.01087780076, cod. creditore: D6809, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di netti € 279.522,15 elevati a € 341.017,02 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, (CUP: B92B25001160002 – CIG: B893910D04);
- la somma di € 6.249,56, di cui € 4.999,65 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 ed € 1.192,97 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;
- l'affido del servizio di coordinamento della sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione all'operatore economico dell'ing. Stéphanie COLLÉ, dello Studio COPACO S.R.L. di Aosta (P.IVA: 00456830074 – codice creditore: 13812), per l'importo netto di € 10.342,31 elevata a € 13.248,50 per applicazione oneri di legge e I.V.A. al 22%, CIG: B9063C160C;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7811 del 24.12.2025 recante:

- l'esecuzione, mediante affido diretto, di ulteriori lavori di somma urgenza di ripristino e adeguamento delle opere di protezione passiva sul versante a monte della S.R. 45, al km 0+550, nel comune di Verrès, a seguito evento di caduta massi verificatosi il 25.09.2025, a mezzo della ditta BESENVAL COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Sarre, P.I.01087780076, cod. creditore: D6809, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per una maggiore spesa di lordi € 342.723,45 oneri I.V.A. al 22% inclusi, in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 727 in data 16.06.2025, (CUP: B92B25001160002 – CIG: B893910D04);
- la maggiore somma di € 6.500,80, di cui € 5.200,64 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 ed € 1.300,16 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;
- la maggiore spettanza per il servizio di coordinamento della sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione all'operatore economico dell'ing. Stéphanie COLLÉ, dello Studio COPACO S.R.L. di Aosta (P.IVA: 00456830074 – codice creditore: 13812), per l'importo netto di lordi € 9.228,18 per applicazione oneri di legge e I.V.A. al 22% inclusi, CIG: B9063C160C;

atteso che i lavori di cui si tratta sono terminati in data 15.05.2026 e la rendicontazione finale redatta dal geom. Alessandro PLATER in data 21.08.2026, ammonta a netti € 520.744,99 elevati a € 635.308,89 comportante una minore spesa di lordi € 65.797,16 oneri I.V.A. inclusi, a cui corrisponde il seguente quadro dei costi:

Perizia finale: € 592.397,68, di cui:

non soggetto a ribasso: € 69.385,34 (di cui € 9.385,34 per oneri sicurezza);

soggetto a ribasso: € 523.012,34

Ribasso: 13,70%-	€	71.652,69
totale netti:	€	520.744,99 (€ 69.385,34 + € 451.359,65)
con IVA:	€	635.308,89
a dedurre somma impegnata con PD 5921/2025	€	- 17.365,58
a dedurre somma impegnata con PD 6764/2025	€	- 341.017,02
a dedurre somma impegnata con PD 7811/2025	€	- 342.723,45
somma da diminuire	€	65.797,16

preso atto che risulta necessario approvare la minore spettanza per il servizio di coordinamento della sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione all'operatore economico dell'ing. Stéphanie COLLÉ, dello Studio COPACO S.R.L. di Aosta (P.IVA: 00456830074 – codice creditore: 13812), per l'importo di lordi € 1.208,85 oneri di legge e I.V.A. al 22% inclusi, CIG: B9063C160C, come di seguito dettagliato:

somma già impegnata con PD 6764/2025	€ 13.248,50
somma impegnata con PD 7811/2025	€ 9.228,18
totale	€ 22.476,68
ricalcolo spettanza oneri di legge e IVA inclusi	€ 21.267,83
somma da diminuire	- € 1.208,85

visto l'art. 45 del D.lgs. 36/2023 riguardante l'incentivazione per le funzioni tecniche ed in particolare il comma 2, che recita: *"Le stazioni appaltanti [...] destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti [...] in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. [...]"*;

considerato che gli incentivi, calcolati nella misura del 2% dell'importo complessivo di lavori di € 592.397,68 ammontano a € 11.847,95, di cui € 9.478,36 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 ed € 2.369,59 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare, comportando una minore spesa di € 1.187,09 di cui € 949,67 comma 3 ed € 237,42 comma 5, come di seguito riepilogato:

somma impegnata con PD 5921/2025	€ 284,68
somma impegnata con PD 6764/2025	€ 6.249,56
somma impegnata con PD 7811/2025	€ 6.500,80
TOTALE	€ 13.035,04
somma incentivi calcolata di importo perizia di € 592.397,68	€ 11.847,95
somma da diminuire	- € 1.187,09
(di cui € 949,67 comma 3 e € 237,42 comma 5);	

inoltre, precisato che per quanto riguarda l'affido del servizio di guardiania stradale durante l'esecuzione delle lavorazioni interferenti con il traffico stradale all'operatore economico DREAMLIGHT S.C. con sede in Saint-Vincent, P. I.V.A.: 00669180077, Cod. creditore: B3195, CIG: B88F66BDD5, l'importo spettante ammonta a netti € 10.683,73 elevato a € 13.034,15 per applicazione oneri di legge e I.V.A. al 22%, comportante una maggiore spesa di lordi € 7.079,88, in quanto la ditta ha effettuato più giorni di servizio di guardiania i quali, tuttavia, non erano stati computati nel provvedimento dirigenziale n. 7811/2025 di approvazione di ulteriori lavori,

DECIDE

- 1) di approvare i minori lavori di somma urgenza di ripristino e adeguamento delle opere di protezione passiva sul versante a monte della S.R. 45, al km 0+550, nel comune di Verrès, a seguito evento di caduta massi verificatosi il 25.09.2025, a mezzo della ditta BESENVAL COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Sarre, P.I.01087780076, cod. creditore: D6809, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della struttura Interventi operativi per una minore spesa di lordi € 65.797,16 oneri I.V.A. al 22% inclusi, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici

di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 727 in data 16.06.2025, di cui ai P.D. 5921/2025 6764/2025 e 7811/2025
(CUP: B92B25001160002 – CIG: B893910D04):


- 2) di diminuire l'impegno di spesa n. 2026/15442 di € 65.797,16, per l'anno 2026, dando atto che la stessa torni sulla disponibilità del capitolo U0028843 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2026/2028;
- 3) di approvare la minore somma di € 1.187,09, di cui € 949,67 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 ed € 237,42 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;
- 4) di diminuire l'impegno di spesa n. 2026/15443 di € 949,67, per l'anno 2026, dando atto che la stessa torni sulla disponibilità del capitolo U0028843 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2026/2028;
(codice creditore: 99002);
- 5) di diminuire l'impegno di spesa n. 2026/15444 di € 237,42, per l'anno 2026, dando atto che la stessa torni sulla disponibilità del capitolo U0028843 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2026/2028;
(codice creditore: 99016);
- 6) di approvare la minore spettanza per il servizio di coordinamento della sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione all'operatore economico dell'ing. Stéphanie COLLÉ, dello Studio COPACO S.R.L. di Aosta (P.IVA: 00456830074 – codice creditore: 13812), per l'importo di lordi € 1.208,85 oneri di legge e I.V.A. al 22% inclusi, CIG: B9063C160C;
- 7) di diminuire l'impegno di spesa n. 2026/15445 di € 1.208,85, per l'anno 2026, dando atto che la stessa torni sulla disponibilità del capitolo U0028843 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2026/2028;
- 8) di approvare la maggiore spettanza per il servizio di guardiania stradale durante l'esecuzione delle lavorazioni ed interferenti con il traffico stradale all'operatore economico DREAMLIGHT S.C. con sede in Saint-Vincent, P. I.V.A.: 00669180077, Cod. creditore: B3195, per la maggiore spesa di lordi € 7.079,88 I.V.A. al 22% inclusa, CIG: B88F66BDD5;
- 9) di impegnare, per l'anno 2026, la spesa di € 7.079,88 sul capitolo U0028256 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2026/2028, che presenta la necessaria disponibilità;
- 10) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista per il 31.12.2026.

L'ESTENSORE
Irene PELANDA

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Massimo BROCCOLATO

MASSIMO BROCCOLATO

Digitally signed by MASSIMO
BROCCOLATO
Date: 2026.08.25 13:04:30 +02:00
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta



BILANCIO FINANZE E POLITICHE CREDITIZIE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028256

SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2026	U0028256	7.079,88	22957
		7.079,88	

Creditori						
Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
B3195				2026	7.079,88	7.079,88
						7.079,88

Annotazioni a scritture contabili

MAGGIORE SPESA SERVIZIO DI GUARDIANIA

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Modifica impegno o prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0028843 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO 2024)

Impegno nr./anno 15442 / 2026

Riferimento Atto: PD 6764/2025

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2026	U0028843	-65.797,16	15442
		-65.797,16	

Creditori						
Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
D6809				2026	65.797,16	65.797,16
						65.797,16

Annotazioni a scritture contabili

DIMINUZIONE DI SPESA

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Modifica impegno o prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0028843 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO 2024)

Impegno nr./anno 15443 / 2026

Riferimento Atto: PD 6764/2025

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2026	U0028843	-949,67	15443
		-949,67	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99002				2026	949,67	949,67
						949,67

Annotazioni a scritture contabili

DIMINUZIONE INCENTIVI 80%

Modifica impegno o prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0028843 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO 2024)

Impegno nr./anno 15444 / 2026

Riferimento Atto: PD 6764/2025

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2026	U0028843	-237,42	15444
		-237,42	

Creditori						
Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99016				2026	237,42	237,42
						237,42

Annotazioni a scritture contabili

DIMINUZIONE INCENTIVI 20%

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Modifica impegno o prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0028843 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO 2024)

Impegno nr./anno 15445 / 2026

Riferimento Atto: PD 6764/2025

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2026	U0028843	-1.208,85	15445
		-1.208,85	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
13812				2026	1.208,85	1.208,85
						1.208,85

Annotazioni a scritture contabili

MINORE SPETTANZA


Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

Digitally signed by 19ac6f7a-240e-4f1a-96f0-107badde21ef
Date: 2026.09.01 15:06:22 +02:00
FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta



REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 03/09/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO

Digitally signed by MASSIMO BALESTRA
Date: 2026.09.03 08:53:20 +02:00
FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta

