

Prot. N. 13247/DDS

Ordinanza n 37 del 21 dicembre 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA NON SUPPLETIVA N.1 E DELLA PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE DEL PIANO TERZO, RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI COMUNI DEL PIANO QUARTO, PRESSO IL CONVITTO-COLLEGIO DELL'INSTITUT AGRICOLE RÉGIONAL, SITO IN REG. LA ROCHÈRE 1/A AD AOSTA (CUP B67B20145120002 - CIG 8416048683) AFFIDATI ALL'IMPRESA EDILE CARERE S.A.S, DI GRESSAN

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, COMMA 4, DELLA L.R. 8/2020,

VISTA l'Ordinanza n. 289 in data 14 luglio 2020 del Presidente della Regione nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 31 legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, con la quale Il Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio è individuato fino al 31 dicembre 2020 quale struttura dirigenziale di primo livello con funzioni di supporto (di seguito, struttura regionale di supporto) al Presidente della Regione nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 31 della l.r. 8/2020 (di seguito, Commissario) e il Coordinatore del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio (di seguito, soggetto attuatore) Ing. Raffaele Rocco assume le funzioni di soggetto attuatore ed è responsabile della struttura regionale di supporto.

PRESO ATTO che il soggetto attuatore mediante la struttura regionale di supporto coadiuva il Commissario nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della l.r. 8/2020, svolgendo le seguenti funzioni e attività:

- a) attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, all'affidamento, al controllo e all'esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari previsti dal programma degli interventi approvati dal commissario ai sensi dell'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020, anche avvalendosi, su disposizione del commissario, di soggetti esterni; secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6, lettera d), della l.r. 8/2020, il responsabile unico del procedimento è, in ogni caso, nominato dal Commissario e deve essere uno solo per tutti gli interventi inseriti nel piano straordinario di cui all'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r.8/2020;
- b) istruttoria tecnica e amministrativa relativa ai progetti di intervento e alle richieste provenienti dagli enti locali e dai dirigenti scolastici, finalizzata, nel caso di interventi di competenza dei Comuni, al raggiungimento dell'intesa di cui agli articoli 4, comma 2, secondo periodo, del d.l. 32/2019 e 31, comma 5, della l.r. 8/2020 e, nel caso di interventi

di competenza della Regione, all'inserimento degli stessi nel piano straordinario di cui all'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020;

- c) monitoraggio e rendicontazione quindicinali al Commissario sull'attuazione delle attività e del programma degli interventi, e sul loro stato di avanzamento, con trasmissione di una relazione corredata della documentazione comprovante la spesa sostenuta per ogni intervento.

VISTA l'Ordinanza n. 316 in data 30 luglio 2020 del Presidente della Regione, come modificata da successiva Ordinanza n. 348 in data 21 agosto 2020 nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 31 legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 ha approvato il piano straordinario per l'avvio e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, con l'individuazione degli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari ad attuarlo e delle relative procedure e dei soggetti realizzatori, che comprende, in particolare, i lavori di realizzazione dei servizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del piano quarto, presso il convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in reg. La Rochère 1/a ad Aosta;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 33 del 20 novembre 2020 con la quale è stata approvata l'efficacia dell'aggiudicazione e del contratto con la Ditta CAREERE sas di Gressan dei lavori di realizzazione dei servizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del piano quarto, presso il convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in reg. La Rochère 1/a ad Aosta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del d.l. n. 76/2020 convertito, con modificazione, dalla legge 120/2020

DATO ATTO che si è reso necessario realizzare i seguenti interventi finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità:

- 1) esecuzione di tramezze di partizione perimetrali dei n.9 costruendi servizi igienici all'interno delle camerate al piano 3° del plesso scolastico collegiale in pannelli di gesso cartonato (in gergo "cartongesso"), in doppia lastra, di cui il lato interno in lastra antiumidità ed idrorepellente; in sostituzione delle tramezze di partizione in blocchi forati in termo-laterizi, legati con idonea malta cementizia di spessore 10 cm.
- 2) sostituzione/adattamenti tubazioni colonne della rete di distribuzione a.f.s. (acqua fredda sanitaria), a.c.s. (acqua calda sanitaria) e ricircolo in multistrato acciaio-pead, aventi rispettivamente funzione di:

EVIDENZIATO che il Direttore dei lavori ha indicato che detti interventi non comportano un aumento della spesa già prevista, ma solo una diversa e minima ripartizione tra le voci dei lavori previsti dal contratto, redigendo un'apposita variante tecnica senza aumento di spesa, e che per consentire l'ultimazione dei lavori di cui si tratta si rende necessario prorogare i termini fissati per la loro ultimazione di ventidue (22) giorni naturali e consecutivi;

DATO ATTO che l'approvazione degli interventi sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta, parere e costituisce anche titolo abilitativo alla loro realizzazione.

ORDINA

1. di approvare ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 la variante tecnica senza aumento di spesa relativa ai lavori di realizzazione dei servizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del piano quarto, presso il convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in reg. La Rochère 1/a ad Aosta;

2. di approvare l'esecuzione da parte Ditta CARERE sas di Gressan della variante in corso d'opera alle condizioni, patti e prezzi risultanti dall'atto di sottomissione sottoscritto in data 21/12/2020;
3. di concedere una proroga dei termini di ventidue (22) giorni naturali consecutivi a partire dal 30 novembre 2020;
4. di stabilire che l'approvazione degli interventi sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta, parere e costituisce anche titolo abilitativo alla loro realizzazione;
5. di stabilire che la presente Ordinanza è trasmessa al Commissario, entro due giorni come indicato al punto 2 dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Commissario n. 1/2020, al Coordinatore del Dipartimento Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, al Dirigente della Struttura Edilizia strutture scolastiche, alla Dirigente della Struttura Programmazione Edilizia e logistica scolastica, all' Impresa Edile CARERE S.a.S e all'ing. Andrea Duclos di Brissogne;
6. di stabilire che la presente ordinanza sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel sito istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente>).

Il Coordinatore
Ing. Raffaele Rocco
in qualità di Soggetto attuatore
ex ordinanza 289/2020
(documento firmato digitalmente)

Prot. N.

Ordinanza n 37 del 21 dicembre 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA NON SUPPLETIVA N.1 E DELLA PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DLGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE DEL PIANO TERZO, RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI COMUNI DEL PIANO QUARTO, PRESSO IL CONVITTO-COLLEGIO DELL'INSTITUT AGRICOLE RÉGIONAL, SITO IN REG. LA ROCHÈRE 1/A AD AOSTA (CUP B67B20145120002 - CIG 8416048683) AFFIDATI ALL'IMPRESA EDILE CARERE S.A.S, DI GRESSAN

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, COMMA 4, DELLA L.R. 8/2020,

VISTA l'Ordinanza n. 289 in data 14 luglio 2020 del Presidente della Regione nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 31 legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, con la quale Il Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio è individuato fino al 31 dicembre 2020 quale struttura dirigenziale di primo livello con funzioni di supporto (di seguito, struttura regionale di supporto) al Presidente della Regione nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 31 della l.r. 8/2020 (di seguito, Commissario) e il Coordinatore del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio (di seguito, soggetto attuatore) Ing. Raffaele Rocco assume le funzioni di soggetto attuatore ed è responsabile della struttura regionale di supporto.

PRESO ATTO che il soggetto attuatore mediante la struttura regionale di supporto coadiuva il Commissario nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della l.r. 8/2020, svolgendo le seguenti funzioni e attività:

- a) attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, all'affidamento, al controllo e all'esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari previsti dal programma degli interventi approvati dal commissario ai sensi dell'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020, anche avvalendosi, su disposizione del commissario, di soggetti esterni; secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6, lettera d), della l.r. 8/2020, il responsabile unico del procedimento è, in ogni caso, nominato dal Commissario e deve essere uno solo per tutti gli interventi inseriti nel piano straordinario di cui all'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r.8/2020;
- b) istruttoria tecnica e amministrativa relativa ai progetti di intervento e alle richieste provenienti dagli enti locali e dai dirigenti scolastici, finalizzata, nel caso di interventi di competenza dei Comuni, al raggiungimento dell'intesa di cui agli articoli 4, comma 2, secondo periodo, del d.l. 32/2019 e 31, comma 5, della l.r. 8/2020 e, nel caso di interventi

di competenza della Regione, all'inserimento degli stessi nel piano straordinario di cui all'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020;

- c) monitoraggio e rendicontazione quindicinali al Commissario sull'attuazione delle attività e del programma degli interventi, e sul loro stato di avanzamento, con trasmissione di una relazione corredata della documentazione comprovante la spesa sostenuta per ogni intervento.

VISTA l'Ordinanza n. 316 in data 30 luglio 2020 del Presidente della Regione, come modificata da successiva Ordinanza n. 348 in data 21 agosto 2020 nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 31 legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 ha approvato il piano straordinario per l'avvio e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, con l'individuazione degli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari ad attuarlo e delle relative procedure e dei soggetti realizzatori, che comprende, in particolare, i lavori di realizzazione dei servizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del piano quarto, presso il convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in reg. La Rochère 1/a ad Aosta;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 33 del 20 novembre 2020 con la quale è stata approvata l'efficacia dell'aggiudicazione e del contratto con la Ditta CAREERE sas di Gressan dei lavori di realizzazione dei servizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del piano quarto, presso il convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in reg. La Rochère 1/a ad Aosta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del d.l. n. 76/2020 convertito, con modificazione, dalla legge 120/2020

DATO ATTO che si è reso necessario realizzare i seguenti interventi finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità:

- 1) esecuzione di tramezze di partizione perimetrali dei n.9 costruendi servizi igienici all'interno delle camerate al piano 3° del plesso scolastico collegiale in pannelli di gesso cartonato (in gergo "cartongesso"), in doppia lastra, di cui il lato interno in lastra antiumidità ed idrorepellente; in sostituzione delle tramezze di partizione in blocchi forati in termo-laterizi, legati con idonea malta cementizia di spessore 10 cm.
- 2) sostituzione/adattamenti tubazioni colonne della rete di distribuzione a.f.s. (acqua fredda sanitaria), a.c.s. (acqua calda sanitaria) e ricircolo in multistrato acciaio-pead, aventi rispettivamente funzione di:

EVIDENZIATO che il Direttore dei lavori ha indicato che detti interventi non comportano un aumento della spesa già prevista, ma solo una diversa e minima ripartizione tra le voci dei lavori previsti dal contratto, redigendo un'apposita variante tecnica senza aumento di spesa, e che per consentire l'ultimazione dei lavori di cui si tratta si rende necessario prorogare i termini fissati per la loro ultimazione di ventidue (22) giorni naturali e consecutivi;

DATO ATTO che l'approvazione degli interventi sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta, parere e costituisce anche titolo abilitativo alla loro realizzazione.

ORDINA

1. di approvare ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 la variante tecnica senza aumento di spesa relativa ai lavori di realizzazione dei servizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del piano quarto, presso il convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in reg. La Rochère 1/a ad Aosta;

2. di approvare l'esecuzione da parte Ditta CARERE sas di Gressan della variante in corso d'opera alle condizioni, patti e prezzi risultanti dall'atto di sottomissione sottoscritto in data 21/12/2020;
3. di concedere una proroga dei termini di ventidue (22) giorni naturali consecutivi a partire dal 30 novembre 2020;
4. di stabilire che l'approvazione degli interventi sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta, parere e costituisce anche titolo abilitativo alla loro realizzazione;
5. di stabilire che la presente Ordinanza è trasmessa al Commissario, entro due giorni come indicato al punto 2 dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Commissario n. 1/2020, al Coordinatore del Dipartimento Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, al Dirigente della Struttura Edilizia strutture scolastiche, alla Dirigente della Struttura Programmazione Edilizia e logistica scolastica, all' Impresa Edile CARERE S.a.S e all'ing. Andrea Duclos di Brissogne;
6. di stabilire che la presente ordinanza sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel sito istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente>).

Il Coordinatore
Ing. Raffaele Rocco
in qualità di Soggetto attuatore
ex ordinanza 289/2020
(documento firmato digitalmente)