Régign Autonome )_g\ Regione Autonoma
Vaiiceahoste 5 1) v

lledAosta

PROGRAMMA REGIONALE DI
PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI
PER IL TRIENNIO 2016-2018

NUOVO TESTO PREDISPOSTO DALLA Il
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

RELAZIONE

A cura del Dipartimento Programmazione, difesa del suolo e risorse
idriche dell’Assessorato alle Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia
residenziale pubblica

Organizzazione e coordinamento:

Struttura organizzativa Stazione unica appaltante e programmazione dei
lavori pubblici
Aprile 2016




Sommario

[ o] (VIS o] g (=0 0T 1 1= U1 AVZ= PP 3
L’'organizzazione della programmazione regiona&idaori pubbliCi...............cccooooiiiiiieee 4
2.1 L’articolazione della programmaziOne .....ccccc.eeuviueeeeiiiiiiieeeee e eeeeneeees 4
2.2 L'inquadramento dei lavori nelle categorieitBmmento ..........cccooevveeeeiiiiiiieiiiiiinennn. 6
2.3 1l Sistema Informativo dei Lavori Pubblici (... 7
2.4 Le attivita in capo alle Strutture regioN@lic............oeeeeeeiiiiiiiiciiiiiiiie e e 8
2.5 Le modifiche in COrso d’anno ..........cocoo i e 10
La programmazione regionale dei lavori pubblei pptriennio 2016-2018 ..................... 1.1
3.1 Il Programma di previsione triennale 2016-2018............coooeiiiiiiiiiiiiiiineeee e 12

Criteri e modalita per il monitoraggio dello stali attuazione dei documenti di

(1o Te | =10 10 4= V4 o] o[PS 14
4.1 Lo stato di attuazione del Piano operativo@epri pubblici 2015...........ccccceeeeeeenne 15
4.2 |l raffronto tra la programmazione 2015-201quella 2016-2018..........ccceeeeeeeeeenn 2001

Gli indirizzi per I'attuazione del Programma r@gale di previsione dei lavori pubblici per il

TFIENNIO 20L6-2008 ... e e e e et e e e e e e e e e e e e anaaans 18



protection des sols et du logement public

Assessorato opere pubbliche, difesa del Région Autonome Regione Autonoma Assessorat des ouvrages publics, de la
suolo e edilizia residenziale pubblica

1 Laprevisione normativa

L’attivita di realizzazione dei lavori pubblici dinteresse regionale si svolge, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge regionalel@. del 20 giugno 1996 in materia di lavori
pubblici, sulla base di uRrogramma regionale di previsioneon efficacia triennale e soggetto
a verifica annuale (art. 7, comma 2), e diRiano regionale operativger i lavori da avviare
nell’anno stesso (art. 8).

La sopra citata legge stabilisce che la Giuntaoreae approvi con propria deliberazione il Piano
operativo annuale, sulla base del Programma diigpoenxe triennale approvato dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta stessa (aré. 8). Al fine di assicurare uniformita di
comportamento tramite procedure standardizzate ooomfai principi e alle disposizioni
normative, e prevista altresi la costituzione, grdAssessorato competente in materia di opere
pubbliche, di un&truttura centrale di coordinamentmn funzione di assistenza all’attivita degli
Assessorati preposti alla realizzazione di lavarblgici (art. 40). Tale funzione risulta oggi
assolta nelllambito delle competenze attribuitea aBtruttura Stazione unica appaltante e
programmazione dei lavori pubblici, in capo al Dipaento programmazione, difesa del suolo e
risorse idriche dell’Assessorato opere pubbliclifesd del suolo e edilizia residenziale pubblica.
La stessa l.r. 12/1996 disporadi;articolo 7, che nel Programma regionale di jg@mne devono
essere inseriti, in ordine di priorita, gli intenterelativi al completamento funzionale di opere
gia realizzate, allaonservazione e riqualificazione del patrimoniostsitee allarealizzazione

di nuove operge privilegiando, in quest'ultimo caso, queBuscettibili di autofinanziamento
(comma 1), e ricompresi altreslavori pubblici finanziati con capitale di rischisottoscritto
anche da soggetti privati, i lavori pubblici di aresse regionale finanziati dalla Regione alla cui
realizzazione provvedono altri soggetti attuatariavori pubblici, eseguiti dalla Regione, di
competenza degli enti locali che concorrono in matkvante al soddisfacimento dei bisogni
individuati dagli atti programmatori di cui all’art6, comma Jquelli generali e di settore
del’lAmministrazione regionale o quelli di cui arggramma di Governg)o che siano a
completamento di lavori gia avviati dalla Regionenchéi programmi di manutenzione di cui

all'art. 18 (comma 5).



2 Lorganizzazione della programmazione regionale dei lavori
pubblici

Nel rispetto delle disposizioni di legge sopra idchate e tenuto conto delle criticita gia
riscontrate in passato dai diversi soggetti portatanteressi nell’ambito della programmazione
regionale dei lavori pubblici si & quindi ridefiaitin modo sostanziale la concezione di
programmazione dei lavori pubblici con l'intentopdirseguire i due obiettivi strategici di ordine
generale di seguito richiamati:

1. sviluppare un maggiore livello di congruita trapeogrammazione dei lavori pubblici e la
necessita di copertura finanziaria che ne derivaytgndo a riallineare le attivita di
predisposizione del documento di programmazioretesnporalmente che sostanzialmente,
con quelle di formazione del Bilancio regionale,

2. rappresentare una “fotografia” d’insieme, a livegionale, della spesa complessiva per gli
investimenti dedicati ai lavori pubblici e alle opepubbliche di interesse regionale
includendo nel documento di programmazione, in mpab esaustivo, sia gli interventi
realizzati direttamente dalla Regione, indipendemtete dalla loro natura (manutenzione,
completamento o nuova realizzazione) e dalla faitBhanziamento (regionale, statale e
comunitaria), sia quelli finanziati, mediante sfiebe leggi o programmi di settore, a

beneficio di altri soggetti attuatori.

2.1 L’articolazione della programmazione

A partire dalla programmazione 2015, quindi, lava#t di analisi e valutazione, volte alla
revisione e all'aggiornamento del Programma di igiene triennale e alla conseguente
predisposizione del Piano operativo annuale sontieswdalle Strutture organizzative regionali
responsabili dell'attuazione degli interventi, sedo metodologie e procedure descritte nei
successivi paragrafi e schematicamente riassutia tebella “Schema di procedura per la

programmazione regionale dei lavori pubblici” di alla Figura 1.

La redazione complessiva dei documenti di prograpwna da sottoporre all'approvazione dei
due organi istituzionali - coordinata dalla gisatit Struttura centrale di coordinamento - deriva
dal riscontro fornito dalle Strutture organizzatnegionali coinvolte nell'attuazione dei lavori
pubblici, ognuna nellambito delle rispettive cortggeze e programmazioni di settore. Tale
procedura risulta oggi automatizzata mediantelitats dell’applicativo informatico denominato
SILP (Sistema Informativo Lavori Pubblici) instatba a partire dal 2011, presso le suddette
Strutture.



Figura 1: Schema di procedura per la programmaziegienale dei lavori pubblici
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2.2 L’inquadramento dei lavori nelle categorie di riferimento

Al fine di agevolare la migliore “visibilita” podsile di tutte le tipologie di lavori - che, come
noto, risultano significativamente differenziati toro sia per I'entita e la complessita dell’itier
realizzazione, sia per le relative procedure anstriative di gestione dell’'appalto - sono state
definite tre “categorie” logiche di riferimento che consentono di “inquadrare” gli interventi in
uno schema organizzato, coerente con le specifilgtecasi e sufficientemente flessibile, dal
punto di vista informatico, per garantire la preodsizione di alcuni automatismi del
procedimento mirati alla massima semplificazion#edattivita di verifica e caricamento dei
dati. | singoli interventi programmati sono statirggi ricondotti alle suddette tre “categorie” nel
rispetto delle definizioni e delle modalita di i#do di seguito descritte.

1) Generico Tipo 1 (G1) quando I'ambito di riferimento e caratterizzatm uha descrizione
sintetica e sommaria e l'intervento si qualificaneoun “contenitore” indistinto di attivita
manutentive da definire e articolare in corso dmammfunzione delle singole necessita.

La “categoria”G1 e utilizzata per gestire le seguenti attivita:

* quelle che rivestono carattere di urgenza detetmimia eventi imprevedibili o da
richieste d’intervento contingenti e occasionaklativamente a questa casistica il
“contenitore” di riferimento descrive nel suo oggetle specificita;

» quelle di piccola entita che richiedono una ceft@ssibilita” nella definizione dei singoli
lavori; relativamente a questa casistica - al fihevitare la generazione di “contenitori”
generici troppo onnicomprensivi — si e cercatoidgtiadrare” tali attivita rispetto ad un
ambito ben definito e poco “esteso” che consentissgygregare affidamenti diversi ma
affini tra loro.

2) Generico Tipo 2 (G2) quando I'ambito di riferimento e caratterizzat® uha descrizione
sintetica e sommaria e l'intervento si qualifican@un “contenitore” di attivita, derivanti da
specifiche leggi di settore, da articolare ad mizanno in lavori puntuali definiti
“sottointerventi”.

La “categoria”G2 e utilizzata per gestire gli interventi (realizaditettamente dalla Regione

o finanziati a favore di altri soggetti attuatodaratterizzati dalla condizione di essere

finanziati sulla base di apposita legge regionalsattore che demanda alla competenza

della Giunta l'individuazione dei singoli lavori @ei piani/programmi attuativi. Per tale

categoria la programmazione dell'intervento é oiggata nel seguente modo:



* nel Programma di previsione triennale il “conteretodi riferimento “inquadra” le
attivita previste rispetto alla legge di finanziarte e ad una descrizione generale
dell’ambito d'intervento;

« nel Piano operativo annuale sono articolati e defisingoli lavori puntuali che derivano
dal “contenitore” di riferimento.

3) Specifico (S) quando I'ambito di riferimento € caratterizzatm uha descrizione precisa e
contestualizzata e il lavoro da realizzare si digalin modo unitario e inequivocabile.

La “categoria”S € utilizzata per gestire gli interventi che - noaratterizzandosi come

attivita di manutenzione (categoria G1) e non derilo da apposite leggi di settore che

demandano alla competenza della Giunta I'indivitdwaz dei singoli lavori (categoria G2) -
si configurano come interventi definiti singolarnem specificatamente individuati al fine
del soddisfacimento di un determinato “bisognofpnosciuto come prioritario nel quadro

generale degli stessi, cosi come definito ad inemgslatura e verificato di anno in anno.

2.3 Il Sistema Informativo dei Lavori Pubblici (SILP)

Nellambito delle attivita finalizzate alla revisie delle procedure utilizzate per la
predisposizione dei documenti di programmazionéato glefinito un sistema di codificazione
univoca degli interventi che ne consente la trdmfiia da un anno di programmazione all’altro e
la contestuale possibilita di attivare processindnitoraggio del loro stato di avanzamento e di
guello dei singoli documenti.

L’apposito applicativo informatico, accessibile viaweb sul sito istituzionale

del’lAmministrazione regionale, e stato predispogter gestire sia la composizione dei

documenti di programmazione sia il monitoraggio twb stato di attuazione, anche con
riferimento ai singoli interventi in essi ricompresd e costituito da due procedure distinte, ma
interconnesse, che organizzano rispettivamente:

- le attivita necessarie alla produzione dei docum@nprogrammazione esercitate, da ogni
Struttura regionale responsabile dell'attuazionglidieterventi, mediante la compilazione
delle schede identificative dei lavori e la loragmissione alla banca dati del Sistema,;

— le attivita di monitoraggio esercitate dal gestdeé Sistema, mediante I'acquisizione dei dati
in corso d’anno con il conseguente aggiornamenita danca dati stessa.

Relativamente allpredisposizione dei documenti di programmazionealla scadenza annuale

prevista, il gestore del Sistema rileva le schede lavori, compresi nella programmazione

corrente, non ancora affidati/aggiudicati e le eemtisponibili, mediante l'attivazione in rete

dell'applicativo, alle Strutture responsabili ddibao attuazione affinché le stesse definiscano gli



interventi da confermare, modificare, eliminarenserire “ex novo” per il successivo triennio di
programmazione.

Relativamente alle attivita dinonitoraggio dei singoli interventi, il gestore del Sistema
provvede all’aggiornamento della banca dati conidérmazioni relative allo stato di
avanzamento dei lavori acquisite direttamente\atsn I'analisi degli atti amministrativi (PD o
DGR) prodotti in relazione all’iter complessivo dealizzazione, affrancando la Struttura
responsabile da qualsiasi forma di trasmissioneddtie di validazione degli stessi perché gia
resi conformi dalla valenza giuridica dell’atto ammtrativo. Il gestore del Sistema assicura
inoltre le attivita di elaborazione dei dati, siafiinzione direport di controllo predefiniti sia nel
caso di specifiche esigenze di monitoraggio, engira agli obblighi derivanti dalle norme che
regolano la trasparenza dell’azione amministrathediante apposite funzionalita di gestione
predisposte al fine della pubblicazione, sul sistituzionale delllAmministrazione, della
documentazione relativa al monitoraggio della paognazione corrente nonché

dell’aggiornamento dell’archivio delle programmazgiprecedenti.

2.4 Le attivita in capo alle Strutture regionali

Le attivita di verifica in capo alle singole St regionali responsabili dell’attuazione degli

interventi sono da ricondurre sostanzialmente aocddimi di valutazione di carattere operativo:

« verifica degli interventi in corso di programmazione,

» definizione degleventuali nuovi interventi da inserire nella programmazione corrente.

Tali attivita sono svolte, ogni anno, alle scadenamdicate nello schema di procedura

precedentemente riportato e sono distintedure fasi la prima volta ad aggiornare la

programmazione a valere sul nuovo triennio, la séaanirata a riscontrare, tra gli interventi gia

definiti e approvati nella programmazione triennaj@elli da inserire nel Piano operativo

annuale.

Nella prima fasei singoli lavori sono riscontrati sulla base dmld stato di avanzamento e della

dotazione finanziaria disponibile e possono essggetto di:

» confermanella programmazione corrente con I'eventuale@ggmento dei dati;

» eliminazione dalla programmazione corrente per sopravenuteiziond che ne inficiano la
realizzazione.

Nel caso diconferma dell'intervento nella programmazione corrente teut®ura aggiorna, in

coerenza con lo stato d’attuazione del lavoro sitbedella concertazione per la copertura

finanziaria gia riscontrata dal Bilancio di prewise approvato dalla Giunta, i dati della scheda

identificativa relativi alla sezioni “Regime autorativo” (Disponibilita area — Valutazione



ambientale — Titolo abilitativo - Livello di progatzione), “Previsioni di realizzazione” (Avvio
appalto - Inizio lavori) e “Inquadramento finanzedr tenendo conto che I'importo complessivo
del lavoro e sempre determinato dalla somma detfieenti tipologie di risorse:

a) importi a valere sul Bilancio corrente (derivargild disponibilita in competenza dei singoli

capitoli di spesa);

b) importi “extra” Bilancio (derivanti da fonti esteznal Bilancio regionale: FinAosta, fondi

Stato in contabilita speciale, cofinanziamentoltlogEnte, finanziamenti di soggetti privati);

c) importi gia finanziati (derivanti da finanziamegta formalizzati con atto amministrativo);

d) importi per attivita gia avviate (derivanti da aiti di progettazione o relative a piccoli lavori

complementari, gia realizzate o in corso, che domgcono alla definizione del costo
complessivo dell'intervento).

Nel caso dieliminazione dalla programmazione corrente la Struttura hablligio di indicare la

motivazione che esplicita le sopravenute condizotw ne inficiano la realizzazione.

Ultimata la verifica degli interventi in corso diggrammazione la Struttura ha la possibilita di

inserire eventualinuovi interventi, in coerenza con i criteri precedentemente deéisqrér

'inquadramento dei lavori nell’ambito delle tredtegorie” logiche di riferimento (S, G1 e G2) e

nel rispetto delle seguenti condizioni:

» il requisito definito all'art. 6, comma 5 della.l.12/1996, che vincola I'inserimento di un
intervento nella programmazione triennale all’afitento della progettazione preliminare, si
deve intendere assolto dalla predisposizione deumento preliminare all'avvio della
progettazione (DPP), in coerenza con il mutato guadrmativo di riferimento fissato dal
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (Regolamento attuatieb D.lgs. 163/2006 - Codice dei
contratti) che individua, all’art. 15, commi 5 etéle documento come attivita dovuta in capo
al responsabile del procedimento;

» la copertura finanziaria deve essere garantita@mtio la disponibilita dei relativi capitoli di
spesa di cui al Bilancio corrente, o le eventu#ledonti di finanziamento “extra” Bilancio;

» le cause che ne determinano l'inserimento devoseresiebitamente motivate.

Nella seconda fasedla Struttura seleziona dalla programmazione taémrgia approvata dal

Consiglio regionale le schede identificative ddgterventi che, in funzione del loro stato di

avanzamento, possono essere appaltati entro ilic&mbre del primo anno del triennio e di

conseguenza essere inseriti nel Piano operativoaden



2.5 Le modifiche in corso d’anno

Relativamente alle modifiche che possono essere apportate corso d’anno alla

programmazione approvata € opportuno distinguaredne documenti programmatori:

» le eventuali integrazioni di nuovi lavori al Pianperativo annuale possono riguardare solo
interventi gia compresi e formalmente approvatianptogrammazione triennale, nel rispetto
di quanto previsto dalla legge regionale 12/199%edall’art. 8, comma 4, si stabilisce dhe
piano operativo pud essere integrato o modificag corso dell’esercizio annuale, con
provvedimento motivato della Giunta regionale, éfazione a sopravvenute modificazioni di
carattere amministrativo, gestionale, economicmarfziarig,

» le eventuali integrazioni di nuovi lavori al Prognana di previsione triennale possono essere
approvate con deliberazione di Giunta regionale cedo in cui tali interventi siano
determinati da una nuova copertura finanziariavadete dalle tipologie di variazione di
Bilancio effettuabili con solo atto amministrativopsi come previsto ai sensi della I.r.
30/2009 (legge di contabilita), mentre per le ind&gpni derivanti da leggi di assestamento o
di variazione al Bilancio i nuovi interventi sonpprovati contestualmente all'approvazione

in Consiglio regionale delle leggi stesse.
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3 La programmazione regionale dei lavori pubblici per il
triennio 2016-2018

Successivamente all’approvazione del Bilancio divimione 2016-2018, il Coordinatore del
Dipartimento programmazione, difesa del suolo @sis idriche ha convocato per il 23 dicembre
2015 una riunione con i Coordinatori e i Dirigemtteressati per un confronto sulle criticita
emerse dalla programmazione 2015 e per pianifieaativita da svolgere.

Durante tale incontro sono state avanzate anclmogt® organizzative finalizzate a predisporre
un documento di programmazione dei lavori publd@npre piu rispondente sia alle esigenze di
controllo di gestione da parte delle singole Stingttorganizzative e degli Amministratori sia alle
aspettative del mondo delle imprese e dei profassio

E’ stato altresi evidenziato come la completezza dbeumenti di programmazione risulti
essenziale, tenuto conto, in particolare, che desttanno I'approvazione del Piano operativo
annuale si ripercuotera sulla programmazione dafterita della Stazione unica appaltante
regionale (SUA VdA) come stabilito, per quanto agia le strutture regionali, con la
deliberazione della Giunta regionale 1779/2015.

Si & anche ribadito che per il triennio 2016-20rdnno continuare ad essere rispettati i
vincoli finanziari dato che gli interventi inseritiei documenti di programmazione delle opere
pubbliche regionali devono essere totalmente comtatie risorse finanziarie disponibili
derivanti dal Bilancio regionale o da altre forgitra” Bilancio.

Le Strutture organizzative regionali sono stateealtsollecitate a migliorare l'indicazione delle
tempistiche di realizzazione dei lavori inseritiprogrammazione.

Il 28 dicembre 2015 il dirigente della Struttura8bne unica appaltante e programmazione dei
lavori pubblici ha ufficialmente comunicato a tuttlirigenti interessati che nel canale tematico
“Opere Pubbliche” (sezione “Programmazione LLPP”)el d sito istituzionale
dellAmministrazione regionale sarebbe stato attyaal 29 dicembre 2015 sino al 15 gennaio
2016, il sistema web di gestione della programnrazi@gionale dei lavori pubblici, al quale e
possibile accedere con le credenziali gia trasmessel caso di una struttura organizzativa non
ancora compresa nella programmazione regional@edendo un nuovo accreditamento.

Il 27 gennaio 2016 il Coordinatore del Dipartimeptogrammazione, difesa del suolo e risorse
idriche ha quindi convocato una nuova riunioneiprmo febbraio alla quale sono stati invitati
anche i dirigenti dell’Assessorato alle Finanze perconfronto informativo e di riflessione su

come le novita del Bilancio armonizzato si ripetttun@ sulla programmazione, in primis, e
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successivamente sulla gestione dei lavori pubbtiondizionando notevolmente i criteri di
inserimento degli interventi.

Le diverse strutture regionali hanno quindi induatb gli interventi da realizzare direttamente o
alla cui realizzazione provvede un altro soggettdase alle esigenze e priorita di settore e in
relazione alle disponibilita finanziarie assegradkBilancio.

La necessita di effettuare le verifiche finanzianeelazione alle nuove normative in materia di
bilancio armonizzato hanno fatto slittare a finerzoala predisposizione definitiva del
Programma regionale di previsione dei lavori publger il triennio 2016-2018.

3.1 Il Programma di previsione triennale 2016-2018

Il Programma regionale di previsione dei lavori plid per il triennio 2016-2018 e costituito da

109interventi per un ammontare complessivo di investiti attivati pari € 183.835.835,69

La copertura finanziaria, corrispondente H)0% della previsione d’investimento, risulta
articolata nelle seguenti tipologie di risorse:
e €15.088.597,03 (8,21%) per importi a valere slaiio corrente di cui:
- €7.423.327,29 (49,20%) sul 2016,
- €2.770.359,00 (18,36%) sul 2017,
- €4.894.910,74 (32,44%) sul 2018;
» €£04.143.196,35 (51,21%) per importi “extra” Bilamdi cui:
- € 91.920.096,35 (97,64%) a valere sul fondo di -lotee della gestione speciale di cui
all'art. 40 della I.r. 40/2010 nell’ambito dell’opezione di ricorso all'indebitamento da
parte della Finaosta S.p.A.,
- € 2.223.100,00 (2,36%) quale quota di cofinanziameii altro Ente (nel caso di
interventi finanziati ad altro soggetto attuatore);
e €£70.752.412,26 (38,49%) per importi gia finanzdatcui:
- €54.912.174,13 (77,61%) relativi ad impegni o ptarioni pluriennali e residuli,
- € 12.899.375,79 (18,23%) relativi a riproposiziainéondi Stato/UE,
- € 2.940.862,34 (4,16%) a valere su finanziamento d&tato/UE non ancora trasferiti a
Bilancio ma formalmente approvati;
£ 3.851.630,05 (2,09%) per importi derivanti daviét di progettazione o relative a piccoli
lavori complementari, gia realizzate o in corsc cbntribuiscono alla definizione del costo

complessivo dellintervento.
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L’articolata suddivisione delle diverse tipologié fdnte di finanziamento utilizzate per dare
copertura finanziaria al programma, e il risultdiounaattenta attivita di programmazione
che, in considerazione degli obiettivi strategicioddine generale posti alla base delle nuove
procedure adottate, rende esplicita, da un latoyolanta di ottimizzazione delle risorse
disponibili e, dall’altro,I'estensione degli interventi in essa ricompresinfatti i 109 interventi
complessivi sono il frutto di una puntuale ricogoie sull’insieme delle attivita destinate agli
investimenti per lavori pubblici che risultano caslicolati pettipologia di attuazione
e 92(84,40%) lavori finanziati e appaltati direttamedtdl’Amministrazione regionale per un
importo di € 114.375.842,22 (62,22%);

« 17 (15,60%) lavori finanziati dallAmministrazione rnegale a favore di altri soggetti
attuatori per un importo di € 69.459.993,47 (37,78%

A fronte dei 46 interventi “specifici” (42,20%) per un ammontar@nglessivo di €

90.848.160,58 (49,42%) e dab interventi di tipo “G2” (33,03%), che inquadrandawori

finanziati sulla base di apposita legge regionaleseitore, con una previsione di spesa

complessiva di € 81.839.578,08 (44,52%), si € wolutche perseguire I'obiettivo di garantire la

realizzazione di una serie ldivori di piccola e media entita e di importo piu ontenuto al fine

di promuovere un certo impulso all’economia localeffrire piu opportunita alle piccole e

medie imprese del settore.

In questo senso sono stati individuafiinterventi definiti di tipo “G1” (24,77%), “contetori”

di attivita piu propriamente manutentive, che imdjamo, con una previsione di spesa

complessiva di € 11.148.097,03 (6,06%), i lavonmiinore consistenza e ammontare da definire

e articolare in corso d’anno in funzione delle siegnecessita, nonché quelli che rivestono piu

tipicamente il carattere di urgenza, per definieiamon programmabile.

In Allegato 1 — Tabelle riepilogative e Allegato 2 — Schede interventj sono riassunte in forma

tabellare rispettivamente i riepiloghi articolatierp struttura organizzativa e le schede

identificative dei singoli interventi.
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4 (Criteri e modalita per il monitoraggio dello stato di
attuazione dei documenti di programmazione

Per la rendicontazione dello stato di attuazion#adprogrammazione dei lavori pubblici
regionale, si stabilisce che con l'avvio della fdsaffidamento dei lavori si esaurisce il ciclo di
programmazione dell'intervento (dalla previsiond'opkrativitd) e pertanto viene meno |l
requisito per la sua permanenza nei documenti anogratori.

| criteri da utilizzare per considerare il lavoro “avviato”, tenuto conto delle tre “categorie”

logiche di riferimento gia descritte sono pertardgeguenti:

» lintervento identificato com&pecificoe i “sottointerventi” derivati dal Generico di D2,
sono da considerarsi “avviati” quando, entro il @tembre (data di riferimento per la
“chiusura” della programmazione annuale), il lavérstato affidato con atto amministrativo
0, in via subordinata, quando é stata indetta fa gan pubblicazione del bando (per le
procedure aperte) o quando € stata disposta landetzione a contrarre e/o0 sono state
spedite le lettere d’invito a presentare offerter (p procedure negoziate);

» lintervento identificato comé&enerico Tipo 1é da considerarsi “avviato” quando, entro il
31 dicembre, é stata affidata almeno una attivaautentiva;

» lintervento identificato comé&enerico Tipo 2é da considerarsi “avviato” quando, entro il

31 dicembre, e stato articolato almeno in un “sotbovento”.

In un’ottica di osservanza dei principi di trasper®, pubblicitd, comunicazione e monitoraggio
della programmazione dei lavori pubblici, la gestionformatizzata delle attivita consente anche
di rendicontare lenodifiche intercorse nella programmazione approvatd’anno precedente
evidenziando per ogni intervento, in coerenza coniteri sopra definiti, le informazioni relative

alle seguenti casistiche:

» inserito nel Piano operativo annuale (con relatmporto complessivo e quantita dei singoli
lavori derivati nel caso degli interventi di culeatategorie G1 e G2);

> integrato in corso d’anno dal Programma di prewisial Piano operativo;

» awviato nella fase di esecuzione dei lavori (e duimon piu in programmazione, fatti salvi i

casi degli interventi di cui alle categorie G1 e @Be, dato il loro carattere di
continuita/ciclicita di realizzazione, sono comuaqiproposti alla verifica annuale in capo
alle Strutture organizzative responsabili dell'attione);

» non avviato nella fase di esecuzione dei lavomdi riproposto alla verifica annuale in

capo alle Strutture organizzative responsabili@tliazione);

» confermato nella programmazione corrente (con exadmiaggiornamento dei dati);
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» eliminato dalla programmazione corrente (con olabtigmotivazione);

» inserito ex novo nella programmazione corrente (@avligo di motivazione).

Tale puntuale rendicontazione delle modifiche raese nella programmazione, dall’ultima
approvazione formale alla nuova verifica annuat#sente di riscontrare di anno in anno la
proposta di nuova programmazione regionale deirigmabblici in un quadro di raffronto con

quella precedente immediato e sufficientemente stisaudelle dinamiche di sviluppo che la

caratterizzano.

4.1 Lo stato di attuazione del Piano operativo dei lavori pubblici 2015

Come descritto al paragrafo precedente, la renthzane delle modifiche intercorse nella
programmazione approvata I'anno precedente tieneo@nche di quanto riscontrato attraverso
il monitoraggio dello stato di attuazione del Piap®zrativo annuale. Nefllegato 3 - Stato di
attuazione Piano operativo 2015 articolato inTAB. 1 Interventi complete TAB 2 Solo
interventi cat. G1 sono riassunte in forma tabellare per ogni simgmdice le informazioni

relative allo stato di attuazione alla data detdBEmbre.

Il Piano operativo regionale dei lavori pubblicil®) approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 689/2015, prevedeva un totale di 1&#rventi per una spesa complessiva
d’'investimento pari a euro 87.913.521,32. In cal&®nno sono stati integrati, nel rispetto dei
criteri di cui al paragrafo 2.5, 30 interventi pdteriori euro 1.961 221,27.

In aggiunta alle quantita di interventi sopra r&hati, il monitoraggio rende evidente il numero
complessivo di ulterior241 lavori derivati dai 30 “contenitori” generici (tpG1l) che, per loro
definizione, sono inseriti nella programmazionehanal fine di promuovere I'economia locale
offrendo piu opportunita alle piccole e medie ingarelel settore. In particolare, con riferimento
al solo intervento denominatdnterventi di piccola e media entita di cui al p@straordinario

di investimenti approvato dal Consiglio regionateyg. n. 906/X1V) da effettuare in economia
nei settori opere stradali, viabilitd, manutenziosibili, opere edili e sistemazioni montane
(codice DI02G0O2015), il numero di lavori derivati resultato pari a72 per un importo

complessivo di euro 2.275.479,37.

Sempre con riferimento ai dati di monitoraggio, somplessivi 214 interventi (pari a euro

89.874.742,59) 58 interventi (ovvero il 27,10% thle) risultano non avviati per il mancato

rispetto dei criteri di cui al sopra richiamato ggrafo 4, in particolare.

e 27 finanziati e realizzati direttamente dall Amnstrtazione Regionale, per un valore pari a
euro 16.561.680,15;
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« 31 finanziati dal’Amministrazione Regionale a fagali un altro soggetto attuatore, per un
valore pari a euro 36.377.462,74.

Considerando tali dati risulta evidente come lac@etuale di interventi non avviati é
significativamente piu rilevante (piu per importieecper quantitad) nel caso di soggetto attuatore
diverso dallAmministrazione Regionale, ponendduce una problematica piu generale legata
sia alle modalita con le quali 'Ente beneficiagestisce le tempistiche e le procedure per
I'attuazione dell'intervento nell’ambito delle dinse forme di finanziamento, sia alle regole che
guidano il trasferimento, verso il soggetto finatare, delle informazioni relative allo stato di

avanzamento delle attivita.

Quello che puo sembrare un dato penalizzante di neade capacita di “performance”
realizzativa deve essere, in ogni caso, consid@iatobiettivamente in funzione debaadenza
del 31 dicembre che assume un valore piu formale elsostanzialelegato cioé alla necessita
di rendicontare a tale data I'attuazione della pgrognazione in sede di revisione annuale.

Infatti, tenuto conto che spesso le tempistichaffiilamento del lavoro pubblico non consentono
di svilupparsi compiutamente nel corso dell’anntaisy occorre sottolineare che nei primi 3
mesi del 2016 risultano avviati complessivamenteirfgérventi di cui 13 (per un importo
complessivo di euro 1.766.850,24) ricompresi trallguinanziati e realizzati direttamente
dal’Amministrazione Regionale e ulteriori 8 intenti (per un importo pari a euro 3.945.051,05)
ricompresi tra quelli finanziati dal’Amministrazie Regionale a favore di un altro soggetto

attuatore.
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4.2 Il raffronto tra la programmazione 2015-2017 e quella 2016-2018

Nell’ Allegato 4 — Raffronto programmazione triennale, e Allegato 5 — Riepilogo raffronto
programmazione triennale sono riassunte in forma tabellare rispettivaméntaffronto, per
ogni singolo codice, tra la programmazione appevaD15/2017 e la nuova proposta di

programmazione 2016/2018 e il riepilogo articolpéo strutture organizzative.

Confrontando i 113 interventi approvati nella pam@e programmazione, per un importo
complessivo di euro 152.100.720,09, calOb interventi previsti nel Programma regionale di
previsione dei lavori pubblici per il triennio 202018, per un importo pari 883.835.835,69
euro, emerge chel di essi sono stati introdotti ex novo mentre taes 48 risultano confermati
dalla precedente programmazione triennale. Rairafd quest’ultima con i dati dell'attuale
programmazione, risulta quindi che 65 intervent Bono stati confermati.
Al fine di una piu articolata valutazione di que#timo dato occorre tuttavia precisare la
distinzione delle motivazioni assunte, in particela
* “Realizzazione dell'intervento avviata” - 18 intenti
Sono i casi per i quali la struttura responsabilennriconferma l'intervento a seguito di
attivita svolte all'inizio del nuovo anno che nensscono la condizione di “avviatg”
* "Realizzazione dell'intervento demandata ad altrggetto attuatore” - 18 interventi;
Sono i casi per i quali la struttura responsabilenrriconferma il codice di sua competenza
perché lo stesso intervento viene incardinato predsa struttura;
* “Realizzazione dell'intervento accorpata in altntervento” - 17 interventi;
Tale casistica € propria degli interventi identédtccome “contenitori” generici di tipo G1 o
G2 che da un anno all’altro possono cambiare I'viduazione dell’ambito d’intervento;
» “Lavori non piu attuali considerate le risorse fiaarie disponibili in relazione alle priorita
d'intervento” - 12 interventi.
Date le motivazioni sopra richiamate sold2 interventi di cui all’'ultima casistica risultano
quindi non confermati per reali scelte di programioiae.
In merito allinquadramento finanziario, nonostantexumero degli interventi previsti per il
triennio 2016-2018 risulti di poco inferiore al peglente, si ha comunque un incremento di
investimenti attivati pari a 31.735.115,60 € (+BP@).
Esaminando i dati finanziari ripartiti per categore tipologia di intervento emerge un
incremento di quelli identificati come “Specificpari a 36.407.884,72 € (+66,88%) determinato
principalmente dal costo rilevante di alcuni nuouerventi in particolare tra quelli finanziati

dal’Amministrazione regionale a favore di altriggetti attuatori.

17



5 Gliindirizzi per I'attuazione del Programma regionale di
previsione dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018

I mondo dell’edilizia sta vivendo ormai da anniauprofonda crisi, che da un lato risente della
carenza di investimenti nel settore e dall'altramehta lo stato di generale depressione
dell’economia, anche valdostana.

A livello locale, ad aggravare le difficolta, siaggiunta la forte contrazione del Bilancio
regionale che, proprio in questi anni, ha vistoumid di molto la capacita di spesa e di
investimento.

Nel settore dei lavori pubblici si e cercato dili=are programmi specifici di intervento per
dare nuovo impulso all’economia valdostana e auamerlie entrate della Regione derivanti dal
riparto fiscale.

Con il Piano operativo annuale del 2015, su impuwsche del Consiglio regionale, si e
intervenuti per finanziare investimenti regionali piccola e media entita, maggiormente
rispondenti alle dimensioni del mondo imprenditierizaldostano.

Per rafforzare queste linee di intervento e peiganié gli effetti negativi della crisi economica e
favorirne la rinascita, con I'attuazione della prargmazione 2016-2018 & necessario proseguire
nella valorizzazione degli operatori e nella tutela dellespecificita e potenzialita locali nel
rispetto dei principi di proporzionalita, adeguaiztrasparenza e per evitare indebite distorsioni
della concorrenza.

L’attuazione del programma di previsione 2016-2@H8a fortemente influenzata dal nuovo
Codice dei contratti pubblici approvato con il BIdL8 aprile 2016, n. 50 e in vigore dal 19
aprile 2016.

L’applicazione del nuovo Codice non deve pero rappntare ulteriore motivo di contrazione
della spesa pubblica in questo settore cosi impiarieer l'intera economia valdostana. In questa
fase di definizione delle nuove procedure da adatiacompetenti uffici devono quindi essere
fortemente impegnati a valorizzare gli elementiifpasyia presenti nella riforma.

La necessita di semplificazione e di razionalizaagidei processi nel settore dei lavori pubblici
va attuata da subito con un’interpretazione puetdal nuovo Codice, in attesa delle linee guida
dell’Autoritd Nazionale Anticorruzione (ANAC) di pssima emanazione. Tale necessita, resa
esplicita da un impostazione decisamente piu fdesidel nuovo Codice, non deve pero
alimentare ambiti di discrezionalita troppo vadta dschiano di tramutarsi in possibili abusi.

La centralizzazione delle procedure di affidamedeblavori e dei servizi attinenti all'ingegneria
e all'architettura attraverso l'istituzione del&tazione unica appaltante regionaleé da
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considerarsi come lo strumento principale attravetsquale perseguire efficacemente gl

obiettivi sopra esposti. Tale struttura deve esspportunamente organizzata e dotata delle

risorse adeguateal fine di svolgere al meglio, e in modo altamewjgalificato, quanto
necessario per raggiungere eleviailli di qualita nella progettazione e nella realkzzazione
delle opere pubbliche cosi come peraltro confermato dalle disposizmmtenute nel nuovo

Codice relativamente all’istituzione di wistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

gestito direttamente dallANAC che terra conto propdel livello qualitativo delle risorse

umane coinvolte e delle modalita operative utilieza

Le semplificazioni introdotte dal nuovo Codice telamente all’ambito di applicazione sotto le

soglie di importo di rilevanza comunitaria, siatermini di procedure di affidamento che di

suddivisione in lotti, dovrebbero favorire il ragggimento degli obiettivi di valorizzazione

degli operatori locali. Le procedure di affidamei@vono quindpromuovere l'accesso delle

microimprese e delle piccole e medie impresenediante l'articolazione degli interventi di

maggiore importo in lotti funzionali e laemplificazione delle modalita di selezione del

contraente senza prescindere dall'esigenza di dover indivieludoperatore economico
maggiormente in grado di realizzare opere di gaalit

Alcune delle novita introdotte dal nuovo Codice,r pimandando ad una serie di atti di

regolamentazione da parte dellANAC, sono immediegate applicabili.

La formazione di un elenco aperto di operatori eooici, definito e gestito secondo procedure

di massima trasparenza, basato sulle caratteestetniche, organizzative e prestazionali delle

imprese, anche con riferimento alle esperienzeratinéli pregresse, deve costituire un obiettivo

primario da conseguire.

Fino alla completa definizione della disciplinatate, si ritiene di poter circoscrivere I'utilizzo

della procedura negoziata assumendo per il momeawme valore soglia degli interventi,

I'importo di 300.000 euro (limite tuttora vigentella normativa regionale di riferimento per le

procedure in economia) e avvalendosi di una seraeabrgimenti volti a garantire i principi di

rotazione, libera concorrenza, parita di trattamemon discriminazione, trasparenza e

proporzionalita.

A tali fini nel’ambito delle procedure negoziatesi individuano quali strumenti ritenuti piu

efficaci:

1. la definizione dicriteri di selezione dei soggetti da invitare netmbito di un elenco
aperto di operatori economicj volti a garantire la turnazione dei soggetti Stes basati
non solo sulle caratteristiche tecniche ed orgatizg ma anche sulle esperienze
contrattuali registrate dal’ Amministrazione, safperativita dell'impresa rispetto al luogo di

esecuzione dei lavori, sulle esperienze lavoratikette e sulle maestranze occupate a tempo
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indeterminato specificando che - quando a paritaredjuisiti il numero dei soggetti
selezionabili risulti cosi rilevante da inficiare principi di efficacia, economicita e
semplificazione dell'azione amministrativa - nonda escludere I'utilizzo del sorteggio,
organizzato in modo da assicurare la proporziandktle procedure adottate;

la definizione di precise regole di applicazioneudicriterio di rotazione, che deve anche
tenere conto della potenzialita operativa dell'iegar valutata, ad esempio, per fasce di
importo;

il ricorso - nel caso di interventi caratterizzddi particolari esigenze tecniche e anche al fine
di garantire la selezione dell'operatore piu quedio - all'offerta economicamente piu
vantaggiosaimpostatasulla base del costo migliore valutato insieme ladaiteri quali gli
aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, consieslle opere da realizzare, nonché le

caratteristiche tradizionali e i materiali locdlilizzabili.
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Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

TAB. 1 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ARTICOLAZIONE DELL'INQUADRAMENTO

FINANZIARIO
Struttura responsabile Inquadramento finanziario
attuazione/finanziamento Importi a valere | Importi "extra" | Importi gia Importi per Importo
sul Bilancio Bilancio finanziati attivita gia complessivo
avviate
Assetto idrogeologico dei bacini montani 3 0,00 3.530.000,00 0,00 0,00 3.530.000,00
Attivita estrattive e rifiuti 1 0,00 0,00| 13.604.695,00 0,00 13.604.695,00
Attivita geologiche 3 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00
Corpo forestale 1 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
Dipartimento infrastrutture, viabilita e 2 0,00 4.721.717,00 0,00 0,00 4.721.717,00
edilizia residenziale
Dipartimento programmazione, difesa 1 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
del suolo e risorse idriche
Dipartimento soprintendenza per i beni e 5 202.500,00( 24.727.750,00 0,00 1.070.158,50( 26.000.408,50
le attivita culturali
Edilizia residenziale 0,00 1.923.100,00 1.197.682,06 0,00 3.120.782,06
Edilizia scolastica e progetti europei 940.500,00 0,00 950.000,00 0,00 1.890.500,00
Flora fauna caccia e pesca 65.700,00 0,00 0,00 0,00 65.700,00
Forestazione e sentieristica 1.745.930,00 1.550.000,00 3.802.262,57 0,00 7.098.192,57
Infrastrutture e manifestazioni sportive 100.000,00 0,00 3.828.761,20 0,00 3.928.761,20
Manutenzione stabili 340.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.940.000,00
Opere edili 4.287.521,03[ 26.585.262,21 1.849.450,00 2.042.372,80| 34.764.606,04
Opere idrauliche 1.400.000,00 1.808.876,78| 40.038.935,34 117.624,00| 43.365.436,12
Opere stradali 719.800,00| 16.204.600,00 5.420.626,09 621.474,75| 22.966.500,84
Patrimonio archeologico 2.350.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 4.950.000,00
Pianificazione agricolo-territoriale e 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
strutture aziendali
Produzioni vegetali, sistemi di qualita e 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00
servizi fitosanitari
Protezione civile 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
Sistemazioni montane 240.646,00 1.651.890,36 0,00 0,00 1.892.536,36
Viabilita 2.510.000,00 840.000,00 0,00 0,00 3.350.000,00
TOTALI 15.088.597,03| 94.143.196,35| 70.752.412,26 3.851.630,05( 183.835.835,69
Legenda
Importi a valere sul Bilancio - Importi derivanti dalla disponibilitd in competenza del Bilancio regionale (per l'articolazione dei valori
complessivi vedi TAB. 4)
Importi ‘extra’ Bilancio - Importi derivanti da fonti esterne al Bilancio regionale (per I'articolazione dei valori complessivi vedi TAB. 5)
Importi gia finanziati - Importi derivanti da finanziamenti gia formalizzati con atto amministrativo (per I'articolazione dei valori complessivi
vedi TAB. 6)
Importi per attivita gia avviate - Importi derivanti da attivita di progettazione (o piccoli lavori complementari) gia realizzate (o in corso)

che contribuiscono alla definizione del costo complessivo dell'intervento
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TAB. 2 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PER TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE

Struttura responsabile
attuazione/finanziamento

Intervento finanziato e
appaltato dall 'Amm.

Intervento finanziato dall ‘Amm.

regionale a favore di altro

Totale interventi

regionale soggetto attuatore

N. Importo N. Importo N. Importo
Attivita estrattive e rifiuti 0 0,00 1 13.604.695,00 1 13.604.695,00
Attivita geologiche 2 2.750.000,00 1 1.050.000,00 3 3.800.000,00
Assetto idrogeologico dei bacini montani 3 3.530.000,00 0 0,00 3 3.530.000,00
Corpo forestale 1 85.000,00 0 0,00 1 85.000,00
Flora fauna caccia e pesca 2 65.700,00 0 0,00 2 65.700,00
Dipartimento infrastrutture, viabilita e 1 820.000,00 1 3.901.717,00 2 4.721.717,00
edilizia residenziale
Dipartimento programmazione, difesa 0 0,00 1 600.000,00 1 600.000,00
del suolo e risorse idriche
Dipartimento soprintendenza per i beni e 4 23.500.408,50 1 2.500.000,00 5 26.000.408,50
le attivita culturali
Edilizia residenziale 0 0,00 1 3.120.782,06 1 3.120.782,06
Edilizia scolastica e progetti europei 0 0,00 1 1.890.500,00 1 1.890.500,00
Infrastrutture e manifestazioni sportive 0 0,00 4 3.928.761,20 4 3.928.761,20
Manutenzione stabili 4 3.940.000,00 0 0,00 4 3.940.000,00
Opere edili 23 34.764.606,04 0 0,00 23 34.764.606,04
Opere idrauliche 8 9.067.624,00 5 34.297.812,12 13 43.365.436,12
Protezione civile 1 60.000,00 0 0,00 1 60.000,00
Patrimonio archeologico 3 4.950.000,00 0 0,00 3 4.950.000,00
Forestazione e sentieristica 10 7.098.192,57 0 0,00 10 7.098.192,57
Produzioni vegetali, sistemi di qualita e 1 29.000,00 0 0,00 1 29.000,00
servizi fitosanitari
Pianificazione agricolo-territoriale e 3 72.000,00 0 0,00 3 72.000,00
strutture aziendali
Sistemazioni montane 3 1.892.536,36 0 0,00 3 1.892.536,36
Opere stradali 17 18.400.774,75 1 4.565.726,09 18 22.966.500,84
Viabilita 6 3.350.000,00 0 0,00 6 3.350.000,00
TOTALI 92 114.375.842,22 17 69.459.993,47 109 183.835.835,69
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TAB. 3 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PER CATEGORIE DI PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI

Struttura responsabile

Intervento Generico di

Intervento Generico di

Intervento Specifico
(S)

Totale interventi

attuazione/finanziamento Tipol (G1) Tipo2 (G2)
N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo

Attivita estrattive e rifiuti 0 0,00 O 0,00] 1 13.604.695,00| 1 13.604.695,00
Attivita geologiche 1 1.050.000,00| 2 2.750.000,00| O 0,00 3 3.800.000,00
Assetto idrogeologico dei bacini 1 1.500.000,00| 2 2.030.000,00f O 0,00 3 3.530.000,00
montani
Corpo forestale 1 85.000,001 O 0,00f O 0,00 1 85.000,00
Flora fauna caccia e pesca 0 0,00 2 65.700,00] O 0,00 2 65.700,00
Dipartimento infrastrutture, viabilita e 0 0,00 2 4.721.717,001 O 0,00 2 4.721.717,00
edilizia residenziale
Dipartimento programmazione, difesa 0 0,00 1 600.000,00f O 0,00 1 600.000,00
del suolo e risorse idriche
Dipartimento soprintendenza per i beni| 2 1.302.500,00| 2 15.500.000,00| 1 9.197.908,50| 5 26.000.408,50
e le attivita culturali
Edilizia residenziale 0 0,00 1 3.120.782,06| O 0,00 1 3.120.782,06
Edilizia scolastica e progetti europei 0 0,00 1 1.890.500,00| O 0,00 1 1.890.500,00
Infrastrutture e manifestazioni sportive 0 0,000 O 0,00 4 3.928.761,20| 4 3.928.761,20
Manutenzione stabili 1 340.000,00( 3 3.600.000,00{ O 0,00 4 3.940.000,00
Opere edili 2 1.343.021,03( 4 11.710.000,00( 17 21.711.585,01 23 34.764.606,04
Opere idrauliche 2 1.350.000,00| 3 8.645.000,00| 8 33.370.436,12| 13 43.365.436,12
Protezione civile 0 0,000 O 0,00] 1 60.000,00] 1 60.000,00
Patrimonio archeologico 1 300.000,00] 2 4.650.000,00f O 0,00 3 4.950.000,00
Forestazione e sentieristica 5 445.930,00f 5 6.652.262,57| 0 0,00| 10 7.098.192,57
Produzioni vegetali, sistemi di qualitae| 1 29.000,00| O 0,00 O 0,00 1 29.000,00
servizi fitosanitari
Pianificazione agricolo-territoriale e 3 72.000,00| O 0,00 O 0,00 3 72.000,00
strutture aziendali
Sistemazioni montane 1 240.646,00( 2 1.651.890,36/ O 0,00 3 1.892.536,36
Opere stradali 1 580.000,00f 3 13.411.726,09( 14 8.974.774,75| 18 22.966.500,84
Viabilita 5 2.510.000,00f 1 840.000,00f O 0,00 6 3.350.000,00
TOTALI 27 | 11.148.097,03 | 36 | 81.839.578,08 | 46 | 90.848.160,58 [ 109 | 183.835.835,69
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TAB. 4 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PER ARTICOLAZIONE DEGLI IMPORTI A
VALERE SUL BILANCIO

Struttura responsabile

Importi a valere sul bilancio

attuazione/finanziamento [ Capitolo Dettaglio UPB Importo 2016 | Importo 2017 | Importo 2018 Importo
compessivo
Corpo forestale 39080 6126 1.14.05.21 5.000,00 40.000,00 40.000,00 85.000,00
Dipartimento soprintendenza 65920 1760 1070321 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00
per i beni e le attivita culturali 65920 4398 1070321 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00
65920 5990 1070321 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00
Edilizia scolastica e progetti 33676 19588 1.04.2.25 940.500,00 0,00 0,00 940.500,00
europel
Flora fauna caccia e pesca 35020 12267 1.03.04.20 9.900,00 9.900,00 9.900,00 29.700,00
35020 13016 1.03.04.20 500,00 500,00 500,00 1.500,00
38880 13000 1.14.05.20 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
39085 14676 1.14.05.20 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
39660 786 1.14.02.20 500,00 500,00 500,00 1.500,00
39660 2614 1.14.02.20 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
39660 4060 1.14.02.20 500,00 500,00 500,00 1.500,00
39660 13515 1.14.02.20 500,00 500,00 500,00 1.500,00
Forestazione e sentieristica 35020 7592 1.03.04.20 45.000,00 30.000,00 45.000,00 120.000,00
37058 19891 1.04.02.23 0,00 0,00] 1.400.000,00]  1.400.000,00
38660 15921 1.14.05.20 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
39665 13504 1.14.02.20 45.000,00 47.965,00 47.965,00 140.930,00
64901 12670 1.11.02.21 15.000,00 20.000,00 20.000,00 55.000,00
Infras_trutture e manifestazioni 64951 14594 1.07.05.20 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
sportive 66555 3118 1.07.05.20 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Manutenzione stabili 20472 4209 1.03.04.10 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00
50000 20651 1.3.4.10. 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00
53700 4162 1.05.05.10 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00
56360 7460 1.05.05.20 20.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00
Opere edili 33110 7456 61030001 15.670,00 33.000,00 33.000,00 81.670,00
35020 7457 61030001 0,00 24.000,00 32.000,00 56.000,00
56300 7459 61030002 112.257,29 33.094,00] 454.499,74 599.851,03
64951 14594 1070520 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00
64952 14664 1070520 3.400.000,00 0,00 0,00/ 3.400.000,00
Opere idrauliche 54116 20076 1.14.04.20 | 1.400.000,00 0,00 0,00/  1.400.000,00
Opere stradali 51300 1116 1.13.1.20 3.000,00 0,00 2.900,00 5.900,00
51300 1116 1.13.1.20. 25.000,00 47.900,00 61.000,00 133.900,00
51300 5638 1.13.1.20. 0,00 0,00/ 200.000,00 200.000,00
51300 5639 1.13.1.20. 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
51820 1150 1.13.1.20. 110.000,00]  110.000,00{  110.000,00 330.000,00
Patrimonio archeologico 47109 20997 52140008 175.000,00]  500.000,00] 500.000,00]  1.175.000,00
47110 20998 52140008 122.500,00] 350.000,00] 350.000,00 822.500,00
47111 21100 52140008 52.500,00]  150.000,00]  150.000,00 352.500,00
Pianificazione agricolo- 46490 20877 1.10.01.20 10.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00
territoriale e strutture aziendali | 46491 20878 1.10.01.20 13.500,00 5.000,00 13.500,00 32.000,00
46940 20778 1.11.03.21 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Produzioni vegetali, sistemi di 50000 20656 1.03.04.10 9.000,00 10.000,00 10.000,00 29.000,00
qualita e servizi fitosanitari
Sistemazioni montane 38360 677 1.14.06.21 80.000,00 80.000,00 80.646,00 240.646,00
Viabilita 51340 1118 1.13.01.20 120.000,00] 120.000,00{ 120.000,00 360.000,00
51340 1125 1.13.01.20 400.000,00]  800.000,00]  800.000,00]  2.000.000,00
51350 14692 1.13.01.20 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00
TOTALI 7.423.327,29] 2.770.359,00] 4.894.910,74| 15.088.597,03

24




Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO

2016-2018

TAB. 5 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PER ARTICOLAZIONE DEGLI IMPORTI
'EXTRA' BILANCIO

Struttura responsabile attuazione/finanziamento

Importi 'extra’ Bilancio

Cofinanziamento di Finaosta Importo compessivo
altro Ente

Attivita estrattive e rifiuti 0,00 0,00 0,00
Attivita geologiche 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00
Assetto idrogeologico dei bacini montani 0,00 3.530.000,00 3.530.000,00
Corpo forestale 0,00 0,00 0,00
Flora fauna caccia e pesca 0,00 0,00 0,00
Dipartimento infrastrutture, viabilita e edilizia residenziale 0,00 4.721.717,00 4.721.717,00
_I?jipar:timento programmazione, difesa del suolo e risorse 0,00 600.000,00 600.000,00
idriche

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attivita culturali 0,00 24.727.750,00 24.727.750,00
Edilizia residenziale 1.923.100,00 0,00 1.923.100,00
Edilizia scolastica e progetti europei 0,00 0,00 0,00
Infrastrutture e manifestazioni sportive 0,00 0,00 0,00
Manutenzione stabili 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00
Opere edili 300.000,00 26.285.262,21 26.585.262,21
Opere idrauliche 0,00 1.808.876,78 1.808.876,78
Protezione civile 0,00 0,00 0,00
Patrimonio archeologico 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00
Forestazione e sentieristica 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00
Produzioni vegetali, sistemi di qualita e servizi fitosanitari 0,00 0,00 0,00
Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali 0,00 0,00 0,00
Sistemazioni montane 0,00 1.651.890,36 1.651.890,36
Opere stradali 0,00 16.204.600,00 16.204.600,00
Viabilita 0,00 840.000,00 840.000,00
TOTALI 2.223.100,00 91.920.096,35 94.143.196,35
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TAB. 6 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PER ARTICOLAZIONE DEGLI IMPORTI GIA'

FINANZIATI

Struttura responsabile
attuazione/finanziamento

Importi gia finanziati

Finanziamento
Stato/UE non
ancora trasferito a

Impegni o
prenotazioni
pluriennali e

Riproposizione
fondi Stato/UE

Importo
compessivo

Bilancio residui
Attivita estrattive e rifiuti 0,00 9.604.695,00 4.000.000,00 13.604.695,00
Attivita geologiche 0,00 0,00 0,00 0,00
Assetto idrogeologico dei bacini montani 0,00 0,00 0,00 0,00
Corpo forestale 0,00 0,00 0,00 0,00
Flora fauna caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00
Dipartimento infrastrutture, viabilita e edilizia 0,00 0,00 0,00 0,00
residenziale
Dipartimento programmazione, difesa del suolo e 0,00 0,00 0,00 0,00
risorse idriche
Diﬁ)artirlnento soprintendenza per i beni e le attivita 0,00 0,00 0,00 0,00
culturali
Edilizia residenziale 1.090.801,13 106.880,93 0,00 1.197.682,06
Edilizia scolastica e progetti europei 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00
Infrastrutture e manifestazioni sportive 1.850.061,21 1.938.699,99 40.000,00 3.828.761,20
Manutenzione stabili 0,00 0,00 0,00 0,00
Opere edili 0,00 1.849.450,00 0,00 1.849.450,00
Opere idrauliche 0,00 32.897.812,12 7.141.123,22 40.038.935,34
Protezione civile 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
Patrimonio archeologico 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestazione e sentieristica 0,00 2.968.910,00 833.352,57 3.802.262,57
Produzioni vegetali, sistemi di qualita e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00
fitosanitari
Pianificazione agricolo-territoriale e strutture 0,00 0,00 0,00 0,00
aziendali
Sistemazioni montane 0,00 0,00 0,00 0,00
Opere stradali 0,00 4.595.726,09 824.900,00 5.420.626,09
Viabilita 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 2.940.862,34 54.912.174,13 12.899.375,79 70.752.412,26
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TAB. 7 - RIEPILOGO PER SETTORE, CATEGORIA E TIPOLOGIA DI LAVORO PUBBLICO

Settore Categoria Tipologia N. Inquadramento finanziario
Importi a Importi Importi gia Importi Importo
valere sul ‘extra’ finanziati attivita gia |complessivo
bilancio bilancio finanziate
Infrastrutture Attivita produttive Adeguamento 1 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
(Strutture per strutturale, funzionale
I'agricoltura, e normativo delle
lindustria, I'artigianato | opere
ed il commercio) Manutenzione 4 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00
Totale categoria 5 221.000,00 0,00 0,00 0,00 221.000,00
Luoghi di culto e altri [ Adeguamento 4 593.021,03 9.911.717,00 0,00 0,00| 10.504.738,03
edifici pubblici strutturale, funzionale
e normativo delle
opere
Interventi di nuova 4 0,00 1.421.232,69 0,00 1.680.640,56 3.101.873,25
realizzazione
Manutenzione 5 425.000,00( 1.300.000,00 40.000,00 2.718,38| 1.767.718,38
Totale categoria 13 1.018.021,03| 12.632.949,69 40.000,00| 1.683.358,94| 15.374.329,66
Recupero e ripristino [ Manutenzione 1 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
della qualita
ambientale e
paesaggistica
Totale categoria 1 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
Servizi sociali (Edilizia | Adeguamento 1 0,00 1.923.100,00( 1.197.682,06 0,00| 3.120.782,06
residenziale pubblica |strutturale, funzionale
e convenzionata) e normativo delle
opere
Totale categoria 1 0,00 1.923.100,00( 1.197.682,06 0,00| 3.120.782,06
Servizi sociali (Edilizia | Adeguamento 4 940.500,00 7.425.284,52 950.000,00 246.269,67 9.562.054,19
scolastica) strutturale, funzionale
e normativo delle
opere
Interventi di nuova 3 144.500,00| 3.883.225,00 445.500,00 96.696,59| 4.569.921,59
realizzazione
Manutenzione 1 0,00| 2.300.000,00 0,00 0,00| 2.300.000,00
Totale categoria 8 1.085.000,00| 13.608.509,52 1.395.500,00 342.966,26| 16.431.975,78
Strutture per il Adeguamento 1 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
turismo, sport tempo | strutturale, funzionale
libero e normativo delle
opere
Interventi di nuova 1 0,00 0,00 3.788.761,20 0,00| 3.788.761,20
realizzazione
Manutenzione 2 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Totale categoria 4 100.000,00 0,00( 3.828.761,20 0,00] 3.928.761,20
Strutture per la cultura | Adeguamento 2 0,00( 1.150.000,00 0,00 0,00( 1.150.000,00
e lo spettacolo strutturale, funzionale
e normativo delle
opere
Totale categoria 2 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00
Viabilita e trasporti Interventi di nuova 1 0,00| 6.395.520,00 70.000,00 0,00| 6.465.520,00
(Trasporto pubblico) |realizzazione
Manutenzione 1 0,00 0,00 693.950,00 16.047,60 709.997,60
Totale categoria 2 0,00 6.395.520,00 763.950,00 16.047,60 7.175.517,60
Viabilita e trasporti Adeguamento 5 647.900,00| 9.929.600,00 30.000,00 249.953,00| 10.857.453,00
(Viabilita e sosta in strutturale, funzionale
citta) e normativo delle
opere
Totale categoria 5 647.900,00| 9.929.600,00 30.000,00 249.953,00| 10.857.453,00
Viabilita e trasporti Adeguamento 13 71.900,00 6.275.000,00 1.462.262,57 296.421,75 8.105.584,32
(Viabilita extraurbana) |strutturale, funzionale
e normativo delle
opere
Interventi di nuova 2 1.260.000,00 0,00 6.665.726,09 0,00| 7.925.726,09
realizzazione
Manutenzione 8 2.540.000,00( 1.660.000,00 0,00 0,00| 4.200.000,00
Totale categoria 23 3.871.900,00 7.935.000,00 8.127.988,66 296.421,75( 20.231.310,41
Totale settore 64 6.943.821,03| 53.574.679,21| 15.443.881,92| 2.588.747,55| 78.551.129,71
Territorio e ambiente | Attivita produttive Manutenzione 1 43.200,00 0,00 0,00 0,00 43.200,00
(Strutture per
I'agricoltura,
l'industria, l'artigianato
ed il commercio)
Totale categoria 1 43.200,00 0,00 0,00 0,00 43.200,00
Opere per garantire il |Interventi di nuova 7 0,00 458.876,78( 7.966.023,22 192.724,00| 8.617.624,00
corretto regime delle |realizzazione
acque Manutenzione 2 0,00| 1.350.000,00 0,00 0,00| 1.350.000,00
Totale categoria 9 0,00| 1.808.876,78| 7.966.023,22 192.724,00| 9.967.624,00
Opere per la tutela, il | Interventi di nuova 7 240.646,00| 7.450.000,00 0,00 0,00 7.690.646,00
riassetto e la difesa realizzazione
del suolo Manutenzione 7 195.930,00|  3.681.890,36 0,00 0,00| 3.877.820,36
Totale categoria 14 436.576,00( 11.131.890,36 0,00 0,00| 11.568.466,36
Recupero e ripristino [ Interventi di nuova 1 0,00 0,00| 13.604.695,00 0,00| 13.604.695,00
della qualita realizzazione
ambientale e Manutenzione 1 22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00
paesaggistica
Totale categoria 2 2 /22.500,00 0,00| 13.604.695,00 0,00| 13.627.195,00




Sistema idrico Interventi di nuova 4 1.400.000,00 0,00| 32.602.812,12 0,00( 34.002.812,12
integrato identificato | realizzazione
gﬁ'r']‘éi;:ﬁ componenti [Manutenzione 1 0,00 0,00 295.000,00 0,00 295.000,00
Totale categoria 5 1.400.000,00 0,00 32.897.812,12 0,00| 34.297.812,12
Viabilita e trasporti Manutenzione 1 140.000,00 0,00 240.000,00 0,00 380.000,00
(Viabilita extraurbana)
Totale categoria 1 140.000,00 0,00 240.000,00 0,00 380.000,00
Totale settore 32 2.042.276,00( 12.940.767,14| 54.708.530,34 192.724,00| 69.884.297,48
Turismo, beni Beni culturali Adeguamento 1 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
culturali strutturale, funzionale
e normativo delle
opere
Interventi di nuova 2 2.350.000,00( 2.300.000,00 0,00 0,00| 4.650.000,00
realizzazione
Manutenzione 1 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Restauro e 3 202.500,00( 21.627.750,00 0,00( 1.070.158,50| 22.900.408,50
manutenzione di beni
immobili
Restauro e 1 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
manutenzione di
superfici
architettoniche
decorate e di beni
mobili
Totale categoria 8 2.552.500,00( 27.327.750,00 0,00( 1.070.158,50| 30.950.408,50
Strutture per il Adeguamento 1 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
turismo, sport tempo | strutturale, funzionale
libero e normativo delle
opere
Interventi di nuova 2 1.800.000,00 300.000,00 600.000,00 0,00| 2.700.000,00
realizzazione
Manutenzione 2 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00| 1.000.000,00
Totale categoria 5 3.550.000,00 300.000,00 600.000,00 0,00 4.450.000,00
Totale settore 13 6.102.500,00| 27.627.750,00 600.000,00| 1.070.158,50| 35.400.408,50

Totale GENERALE[ 109 | 15.088.597,03]

94.143.196,35] 70.752.412,26]

3.851.630,05]183.835.835,69 |
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TAB. 8 - RIEPILOGO FINANZIARIO ARTICOLATO PER ANNUALITA E DISTINTO PER TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE
E CATEGORIA DI PROGRAMMAZIONE

Tipologia [Cat| N Inquadramento finanziario
Importi a valere sul Bilancio Importi 'extra’ Bilancio Importi gia Importi per Importo
2016 2017 2018 2016 2017 2018 finanziati attivitagia [ complessivo
avviate
Diretta Gl| 26 1.671.521,29 1.667.465,00| 2.409.110,74 1.500.000,00 1.700.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00| 10.098.097,03
G2 | 27| 1.371.900,00 1.038.900,00| 2.450.900,00| 19.721.890,36| 14.400.000,00| 13.800.000,00| 3.832.262,57 0,00| 56.615.852,93
S 39 1.939.406,00 63.994,00 34.900,00| 4.871.876,78 7.161.232,69| 19.863.379,52 9.875.473,22 3.851.630,05| 47.661.892,26
Totale 1 92| 4.982.827,29| 2.770.359,00( 4.894.910,74| 26.093.767,14| 23.261.232,69| 34.813.379,52| 13.707.735,79| 3.851.630,05[114.375.842,22
Finanziata | G1 1 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
G2 9| 1.640.500,00 0,00 0,00| 5.624.817,00| 2.800.000,00 500.000,00| 14.658.408,15 0,00| 25.223.725,15
S 7 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 42.386.268,32 0,00| 43.186.268,32
Totale 2 17| 2.440.500,00 0,00 0,00 5.974.817,00| 3.150.000,00 850.000,00| 57.044.676,47 0,00| 69.459.993,47
Totale Generale| 109| 7.423.327,29| 2.770.359,00| 4.894.910,74| 32.068.584,14| 26.411.232,69| 35.663.379,52| 70.752.412,26| 3.851.630,05183.835.835,69
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLI CI
PER IL TRIENNIO 2016-2018

ALLEGATO 2
SCHEDE IDENTIFICATIVE DEGLI INTERVENTI

Strutture organizzative responsabili dell’attuaziore degli interventi

Sigla Denominazione

AE Attivita estrattive e rifiuti ..o e pag. 30
AG ALtIVITA GEOIOGICNE . .e i or:} 31
Al Assetto idrogeologico dei bacinimontani ..............c.cccceviiiiiiieeeennn, pag. 34
CF Corpo forestale della Valle d'/Aosta ..........c.coo i iiiiiiiii e pag. 37
CP Flora, fauna, CacCia € PESCA .......o.oiviiie it e n pag. 38
DI Dipartimento infrastrutture, viabilita e edil&residenziale ................... pag. 40
DP Dipartimento programmazione, difesa del suais@se idriche ............ pag. 42
DS Dipartimento soprintendenza per i beni e levigdticulturali .................. pag. 43
ER Edilizia residenziale ... pa 49
ES Edilizia scolastica e progetti EUrOPeI ..........cevvi it i vimrime e eane pag. 50
IS Infrastrutture e manifestazioni SPOrtive ................ocmmee e venvenennnn. pag. 51
MS Manutenzione stabili ... pag. 55
OE Opere edili ..o e PG 59
Ol Opere idrauliChe ... ... pag. 82
PC Protezione Civile ..........cccooe it e ARG 95
RV Patrimonio archeologico .............cccciiiiiiiiiicici . @A 96
SE Forestazione e SentieristiCa ...........c.vviiiiiiie s pag. 99
SF Produzioni vegetali, sistemi di qualita e serfiiasanitari .................... pag. 109
SI Pianificazione agricolo-territoriale e strutt@aendali ........................ pag. 110
SM SIStEMAZIONT MONTANE ...\t e e e e e e e e e e enas pag 113
ST OPEre Stradall ... . e e pag. 164

VB Viabilitd ... e PAG. 134
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualita ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:

RESPONSABILE ATTUAZIONE:
RESPONSABILE FINANZIAMENTO:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
AE 01 S 00 2016

INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLE EX CAVE E DELLE
DISCARICHE DI AMIANTO IN COMUNE DI EMARESE - 2° STRALCIO - Interventi su sottoaree A3-
A4-A5 - Realizzazione di piste di accesso alle aree secondarie B, C, D - Messa in sicurezza

permanente e ripristino ambietnale delle aree B, C, D
EMARESE

Assessorato territorio e ambiente
ENTE LOCALE

Attivita estrattive e rifiuti

Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Concessione edilizia da acquisire
Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
3° trim. / 2016

2° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Aldo De Simone - Segretario comunale Emarese

Aldo De Simone - Segretario comunale Emarese

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Riproposizione fondi € 4.000.000,00 DGR 1240 28/08/2015
Stato/UE
Impegni o € 9.604.695,00 DGR 1240 28/08/2015

prenotazioni
pluriennali e residui

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse
Importi a valere sul bilancio
Importi ‘extra bilancio'

Tipo attivita
Lavori

Lavori

Totali annualita

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00

Importi gia finanziati *

€ 13.604.695,00

IMPORTO COMPLESSIVO ***

€ 13.604.695,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** |'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: AG 02 G 00 2016

OGGETTO: Finanziamenti agli Enti Locali per la realizzazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio da
fenomeni gravitativi

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Ente locale

RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE

RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Attivita geologiche

BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pil propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilita’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo' di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
Finaosta € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi 'extra bilancio’ € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00
Totali annualita * € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00
Importi gia finanziati *x
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 1.050.000,00

Note
* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale

31



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

Mg Amiriierie é; ]

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
AG 04 G 00 2016

Interventi di mitigazione del rischio da fenomeni gravitativi
VARI

Ente locale
Attivita geologiche
Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come ‘contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2 Importo anno3
€ 2.000.000,00 €0,00 €0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 2.000.000,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 2.000.000,00 €0,00 €0,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 2.000.000,00
Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
AG 05 G 00 2016

Interventi di piccola e media entitd, finanziati ai sensi dell'art. 16 della I.r. 19/2015, da effettuare in
economia nel settore della difesa dalle frane

VARI

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Attivitd geologiche
Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili ‘sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 750.000,00 €0,00

Importo anno3
€0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 750.000,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 750.000,00 €0,00 €0,00

Importi gia finanziati * €0,00

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 750.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
Al 03 G 00 2016

Interventi di manutenzione dei corsi d'acqua secondari e delle opere di protezione dai dissesti di
versante ai sensi dell'art. 40 della I.r. 40/2010

VARI

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Assetto idrogeologico dei bacini montani
Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili ‘sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€0,00 € 700.000,00

Importo anno3
€ 100.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 € 700.000,00 € 100.000,00
Totali annualita €0,00 € 700.000,00 € 100.000,00

Importi gia finanziati * €0,00

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 800.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: Al 05 G 00 2016

OGGETTO: Interventi urgenti a seguito di eventi imprevisti

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani

BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pitu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilitd’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo’ di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00
Totali annualita * € 500.000,00 € 500.000,00 €500.000,00
Importi gia finanziati i
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 1.500.000,00

Note
* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
Al 08 G 00 2016

Interventi di piccola e media entit, finanziati ai sensi dell'art. 16 della I.r. 19/2015, da effettuare in
economia nel settore dei bacini montani.

VARI

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Assetto idrogeologico dei bacini montani
Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili ‘sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 1.230.000,00 €0,00

Importo anno3
€0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 1.230.000,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 1.230.000,00 €0,00 €0,00

Importi gia finanziati * €0,00

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 1.230.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: CF 01 G 00 2016

OGGETTO: Ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle strutture e degli immobili del Corpo forestale
della Valle d’Aosta, ivi compresi adeguamento, trasformazione, manutenzione straordinaria impianti
ecc.

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Corpo forestale

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pitu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilitd’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo’ di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
39080 6126 1.14.05.21 €5.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 5.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita * €5.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00
Importi gia finanziati i
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 85.000,00

Note
* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale

37



Assessorato opere pubbliche, difesa del e Assessorat des ouvrages publics, de la
suolo e edilizia residenziale pubblica g Attt E ‘i Pt S protection des sols et du logement public

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Attivita produttive (Strutture per I'agricoltura, I'industria, I'artigianato ed il commercio)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: CP 17 G 00 2016

OGGETTO: Interventi per la manutenzione straordinaria delle strutture finalizzate alla gestione e alla promozione
del patrimonio faunistico regionale ai sensi della L.R. 64/1994

COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA":
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Flora, fauna, caccia e pesca
BENEFICIARIO: Vari
REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come ‘contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
35020 12267 1.03.04.20 € 9.900,00 € 9.900,00 € 9.900,00
35020 13016 1.03.04.20 € 500,00 € 500,00 €500,00
39085 14676 1.14.05.20 € 4.000,00 € 4.000,00 €4.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 43.200,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualita ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
CP 18 G 00 2016

Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria delle aree verdi, aree attrezzate, percorsi della
salute e per disabili e delle strutture vivaistiche regionali ai sensi della L.R. 10/08/1987 n. 65

VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Flora, fauna, caccia e pesca
Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili ‘sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
39660 786 1.14.02.20 €500,00 €500,00 € 500,00
39660 2614 1.14.02.20 €3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
39660 4060 1.14.02.20 €500,00 €500,00 € 500,00
38880 13000 1.14.05.20 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
39660 13515 1.14.02.20 €500,00 €500,00 €500,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 22.500,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: DI 01 G 00 2016

OGGETTO: Lavori finanziati ai Comuni con il programma FOSPI ai sensi della I.r. 48/1995
COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Ente locale

RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE

RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Dipartimento infrastrutture, viabilita e edilizia residenziale

BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta €3.901.717,00 €0,00 €0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio' € 3.901.717,00 €0,00 €0,00
Totali annualita €3.901.717,00 €0,00 €0,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 3.901.717,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualitd — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA"

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
DI 03 G 00 2016

Interventi di piccola e media entita di cui al piano straordinario di investimenti approvato dal
Consiglio regionale (ogg. n. 906/X1V) da effettuare in economia nei settori opere stradali, viabilita,
manutenzione stabili e opere edili.

VARI

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Dipartimento infrastrutture, viabilita ed edilizia residenziale
Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come ‘contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 820.000,00 €0,00

Importo anno3
€0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi 'extra bilancio' € 820.000,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 820.000,00 €0,00 €0,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 820.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
allintervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: DP 01 G 00 2016

OGGETTO: Interventi relativi alla difesa dai rischi idrogeologici
COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Ente locale

RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE

RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Dipartimento programmazione, difesa suolo e risorse idriche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 300.000,00 € 300.000,00 €0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 300.000,00 € 300.000,00 €0,00
Totali annualita € 300.000,00 € 300.000,00 €0,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 600.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di beni immobili

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI

DS 01 S 00 2016

Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico del palazzo Roncas in Aosta

AOSTA

Assessorato istruzione e cultura

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attivita culturali

RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

Acquisita

Non necessaria

Concessione edilizia da acquisire
Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

2° trim. / 2016
1° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

Domaine Roberto
Dufour/Avantey

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Attivita pregresse gia € 24.196,65 PD 2152 11/06/2015 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e
I'architettura
Attivita pregresse gia € 22.032,00 DGR 1085 24/07/2007 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e
I'architettura
Attivita pregresse gia € 195.684,44 PD 5966 21/12/2011 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e
l'architettura
Attivita pregresse gia €616.135,81 PD 5966 21/12/2011 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e
I'architettura
Attivita pregresse gia € 24.336,00 PD 1932 13/05/2009 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e
I'architettura
Attivitd pregresse gia € 23.256,00 PD 2040 20/05/2009 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e
l'architettura
Attivita pregresse gia € 12.652,60 PD 3616 20/08/2012 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e
I'architettura
Attivita pregresse gia € 63.263,00 PD 3616 20/08/2012 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e
I'architettura
Attivita pregresse gia € 19.602,00 PD 4375 15/10/2012 Lavori
avviate
Attivitd pregresse gia € 23.400,00 PD 5475 11/11/2010 Lavori
avviate
Attivita pregresse gia € 22.800,00 PD 3673 28/08/2009 Lavori
avviate
Attivita pregresse gia € 22.800,00 PD 4155 02/10/2009 Lavori
avviate
IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 3.200.000,00 € 2.500.000,00 € 2.427.750,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse
Importi a valere sul bilancio
Importi ‘extra bilancio'

Importo anno 1
€0,0@3
€ 3.200.000,00

Importo anno 2
€0,00
€ 2.500.000,00

Importo anno 3
€0,00
€ 2.427.750,00



Totali annualita € 3.200.000,00 € 2.500.000,00 € 2.427.750,00
Importi gia finanziati * € 1.070.158,50

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 9.197.908,50

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di beni immobili

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
DS 02 G 00 2016

Interventi di conservazione, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio culturale regionale
VARI

Assessorato istruzione e cultura
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attivita culturali
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come ‘contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 3.000.000,00 € 5.000.000,00

Importo anno3
€5.000.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 3.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00
Totali annualita € 3.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00

Importi gia finanziati * €0,00

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 13.000.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Turismo, beni culturali
CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di beni immobili

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: DS 03 G 00 2016

OGGETTO: Interventi di manutenzione e restauro sui castelli e sui monumenti (aperti e non)
COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento soprintendenza per i beni e le attivita culturali

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pitu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilitd’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo’ di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
65920 1760 1070321 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
65920 4398 1070321 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00
65920 5990 1070321 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 250.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 67.500,00 € 67.500,00 € 67.500,00
Importi ‘extra bilancio’ € 250.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00
Totali annualita * € 317.500,00 € 217.500,00 € 167.500,00
Importi gia finanziati ki
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 702.500,00

Note
* || totale dell’'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

***% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dellintervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
DS 04 G 00 2016

Interventi manutentivi su beni di interesse storico artistico

VARI

Assessorato istruzione e cultura

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attivita culturali

RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pitu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilitd’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo’ di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono

definibili, cosi come le altre voci di

cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 200.000,00 € 200.000,00

Importo anno3
€ 200.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita *

Importi gia finanziati

IMPORTO COMPLESSIVO ****
Note

Importo anno 1

Importo anno 2

Importo anno 3

€0,00 €0,00 €0,00
€ 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00
€ 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

*k

€ 600.000,00

* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Turismo, beni culturali
CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: DS 05 G 00 2016

OGGETTO: Interventi straordinari al Forte di Bard

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA": Varie

PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento soprintendenza per i beni e le attivita culturali
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Dipartimento soprintendenza per i beni e le attivita culturali
BENEFICIARIO: Altro soggetto

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio' € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00
Totali annualita €1.000.000,00 €1.000.000,00 € 500.000,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 2.500.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualitd — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia residenziale pubblica e convenzionata)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ER 01 G 00 2016

OGGETTO: Lavori finanziati a ARER per |"edilizia residenziale pubblica

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ARER

RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Edilizia residenziale

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Impegni o € 106.880,93 DGR 1435 09/10/2015 Lavori
prenotazioni
pluriennali e residui
Finanziamento €1.090.801,13 PD 3469 23/09/2015 Lavori
Stato/UE non ancora
trasferito a Bilancio

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Cofinanziamento di altro Ente € 423.100,00 € 1.500.000,00 €0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 423.100,00 € 1.500.000,00 €0,00
Totali annualita € 423.100,00 € 1.500.000,00 €0,00
Importi gia finanziati * €1.197.682,06
IMPORTO COMPLESSIVO *** €3.120.782,06

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ES 02 G 00 2016

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA DEGLI ENTI LOCALI

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Ente locale

RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE

RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Edilizia scolastica e progetti europei

BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
33676 19588 1.04.2.25 € 940.500,00 €0,00 €0,00
IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Impegni o € 950.000,00 DGR 1648 13/11/2015 Lavori

prenotazioni
pluriennali e residui

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 940.500,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 940.500,00 €0,00 €0,00
Importi gia finanziati * € 950.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 1.890.500,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:

RESPONSABILE ATTUAZIONE:
RESPONSABILE FINANZIAMENTO:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
IS 01 S 00 2016

Lavori di manutenzione straordinaria al campo sportivo "Perucca" di Saint Vincent

SAINT VINCENT

Ente locale

ENTE LOCALE

Infrastrutture e manifestazioni sportive
Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
Acquisita

Non necessaria
Non necessario
Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
2° trim. / 2016

2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio

64951 14594

UPB Importo annol Importo anno2
1.07.05.20 € 50.000,00 €0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse
Importi a valere sul bilancio
Importi ‘extra bilancio’

Importo anno3
€0,00

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€ 50.000,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€ 50.000,00 €0,00 €0,00
€0,00
€ 50.000,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero

TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

CODICE: IS 02 S 00 2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della pista ciclabile UDC Mont Emilius
COMUNE PRINCIPALE: COMUNITA' MONTANA MONT EMILIUS

LOCALITA":

PROPONENTE: Ente locale

RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE

DATI IDENTIFICATIVI

RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Infrastrutture e manifestazioni sportive

BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:

Comunita Montana

REGIME AUTORIZZATIVO
Da acquisire

Non necessaria
Non necessario

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Studio di fattibilita da acquisire

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
3° trim. / 2016

4° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Riproposizione fondi € 40.000,00 DGR 4415 29/11/2004
Stato/UE

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipo attivita
Lavori

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi 'extra bilancio' €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita €0,00 €0,00 €0,00
Importi gia finanziati * € 40.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 40.000,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:

RESPONSABILE ATTUAZIONE:
RESPONSABILE FINANZIAMENTO:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
IS 03 S 00 2016

Opere di completamento della pista ciclabile nel Comune di Aosta
AOSTA

Ente locale

ENTE LOCALE

Infrastrutture e manifestazioni sportive
Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
Da acquisire

Non necessaria
Non necessario
Studio di fattibilita acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
2° trim. / 2016

4° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Impegnio € 1.938.699,99 DGR 160 12/02/2016
prenotazioni
pluriennali e residui
Finanziamento €1.850.061,21 DGR 1736 27/11/2015

Stato/UE non ancora
trasferito a Bilancio

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse
Importi a valere sul bilancio
Importi ‘extra bilancio’

Tipo attivita
Lavori

Lavori

Totali annualita

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00

Importi gia finanziati *

€ 3.788.761,20

IMPORTO COMPLESSIVO ***

€ 3.788.761,20

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:

RESPONSABILE ATTUAZIONE:
RESPONSABILE FINANZIAMENTO:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
IS 04 S 00 2016

Piano di manutenzione straordinaria delle piscine regionali per I'anno 2016

VARI

Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
SOGGETTO PRIVATO

Infrastrutture e manifestazioni sportive

Soggetto privato

REGIME AUTORIZZATIVO
Acquisita

Non necessaria
Concessione edilizia da acquisire
Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
2° trim. / 2016

3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio

66555 3118

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse
Importi a valere sul bilancio
Importi ‘extra bilancio’

UPB Importo annol Importo anno2

1.07.05.20 € 50.000,00 €0,00

Importo anno3
€0,00

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€ 50.000,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€ 50.000,00 €0,00 €0,00
€0,00
€ 50.000,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: MS 01 G 00 2016

OGGETTO: Interventi di manutenzione sugli stabili regionali non programmabili perché aventi carattere di
urgenza e/o determinati da cause impreviste

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita piu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilita’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo' di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
56360 7460 1.05.05.20 € 20.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00
20472 4209 1.03.04.10 €0,00 € 40.000,00 € 40.000,00
50000 20651 1.3.4.10. €0,00 € 40.000,00 € 40.000,00
53700 4162 1.05.05.10 €0,00 € 40.000,00 € 40.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 20.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00
Importi 'extra bilancio' €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita * € 20.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00
Importi gia finanziati *x
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 340.000,00

Note
* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: MS 02 G 00 2016

OGGETTO: Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di edilizia scolastica finanziati ai sensi
dell'art. 40 della I.r. 40/2010

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA": Varie

PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili ‘sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 300.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi 'extra bilancio’ € 300.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00
Totali annualita € 300.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 2.300.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento

56



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

Mg Amiriierie é; ]

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
MS 03 G 00 2016

Interventi di manutenzione straordinaria per valorizzazione e riqualificazione del patrimonio
immobiliare regionale finanziati ai sensi dell'art. 40 della I.r. 40/2010

VARI

Assessorato finanze, bilancio e patrimonio
Manutenzione stabili
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili ‘sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 300.000,00 € 300.000,00

Importo anno3
€ 600.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 300.000,00 € 300.000,00 € 600.000,00
Totali annualita € 300.000,00 € 300.000,00 € 600.000,00

Importi gia finanziati * €0,00

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 1.200.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
MS 04 G 00 2016

Interventi di piccola e media entit, finanziati ai sensi dell'art. 16 della I.r. 19/2015, da effettuare in
economia nel settore manutenzione stabili.

VARI

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Manutenzione stabili
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili ‘sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 100.000,00 €0,00

Importo anno3
€0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 100.000,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 100.000,00 €0,00 €0,00

Importi gia finanziati * €0,00

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 100.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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Assessorato opere pubbliche, difesa del e Assessorat des ouvrages publics, de la
suolo e edilizia residenziale pubblica g Attt E ‘i Pt S protection des sols et du logement public

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Turismo, beni culturali
CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 02 G 00 2016

OGGETTO: Interventi di manutenzione e di adeguamento funzionale e/o normativo su impianti sportivi di
interesse regionale

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Ente locale

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili

BENEFICIARIO: Soggetto privato

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: IT Valerie Domaine

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita piu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilita’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo' di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
64952 14664 1070520 € 600.000,00 €0,00 €0,00
64951 14594 1070520 € 50.000,00 € 50.000,00 €50.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 650.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita * € 650.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
Importi gia finanziati i
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 750.000,00

Note
* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

***% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del

Assessorat des ouvrages publics, de la
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
OE 03 S 00 2014

Completamento del corpo di raccordo tra camerate e palestra presso la caserma dei Vigili del fuoco
AOSTA

Presidenza della Regione
Opere edili
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Acquisita

Non necessaria
Concessione edilizia da acquisire
Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
2° trim. / 2017

4° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Lazzarotto Elena

Pierre Savioz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Monitoraggio €3.172,00 PD 4732 26/11/2014
Monitoraggio € 225,00 PD 668 02/03/2015
Monitoraggio € 24.840,97 PD 668 02/03/2015
Monitoraggio € 25.981,59 PD 669 02/03/2015
Monitoraggio € 230,00 PD 669 02/03/2015
Monitoraggio €2.902,20 PD 670 02/03/2015
Monitoraggio € 725,55 PD 670 02/03/2015
Monitoraggio €41.788,86 PD 803 10/03/2015
Monitoraggio €1.015,04 PD 1492 24/04/2015
Monitoraggio € 203,01 PD 1492 24/04/2015
Monitoraggio € 6.305,34 PD 2355 26/06/2015
Attivita pregresse gia € 28.053,82 PD 3877 10/10/2014 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e
l'architettura
Attivita pregresse gia € 227.676,48 DGR 1644 21/11/2014 Lavori
avviate

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2 Importo anno3
€ 70.000,00 €571.232,69 €0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio'

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€0,00 €0,00 €0,00
€ 70.000,00 €571.232,69 €0,00
€ 70.000,00 €571.232,69 €0,00
€ 363.119,86

€ 1.004.352,55

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** |'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 03 S 00 2015

OGGETTO: Relgcalizzazione provvisorio in sito dell'attuale maneggio comunale in loc. Tzamberlet in comune di
osta

COMUNE PRINCIPALE: AOSTA

LOCALITA": Tzamberlet

PROPONENTE: Ente locale

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili

BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita

VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria

TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2016

INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Elena Lazzarotto

RESPONS. ISTRUTTORIA: Pierre Savioz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 130.000,00 €0,00 €0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi 'extra bilancio' € 130.000,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 130.000,00 €0,00 €0,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 130.000,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 04 S 00 2014

OGGETTO: Adeguamento e ampliamento dell'attuale sede dell'Institut Agricole Régional
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA

LOCALITA": La Rochere

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita

VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria

TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2017

INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2018

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Lazzarotto Elena

RESPONS. ISTRUTTORIA: Laura Maschi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 600.000,00 €0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 100.000,00 € 600.000,00 €0,00
Totali annualita € 100.000,00 € 600.000,00 €0,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 700.000,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale

62



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
OE 04 S 00 2015

Bonifica dell"area da adibire al nuovo maneggio in comune di Aosta
AOSTA

ex cascina Favre

Assessorato territorio e ambiente

Opere edili

Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
Acquisita

Non necessaria
Concessione edilizia da acquisire
Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
4° trim. / 2016

2° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Elena Lazzarotto

Pierre Savioz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 60.000,00 € 590.000,00

Importo anno3
€0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 60.000,00 € 590.000,00 €0,00
Totali annualita € 60.000,00 €590.000,00 €0,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 650.000,00
Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Trasporto pubblico)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 05 S 00 2014

OGGETTO: Lavori di completamento degli interventi di realizzazione e terminal passeggeri, parcheggio auto e
piazzale aeromobili

COMUNE PRINCIPALE: SAINT CHRISTOPHE

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Acquisita
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2016

INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Valérie Domaine

RESPONS. ISTRUTTORIA: Massimiliano Ferrarese

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Impegni o € 70.000,00 DGR 271 26/02/2016 Servizi attinenti
prenotazioni l'ingegneria e
pluriennali e residui I'architettura
IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta €0,00 €0,00 €6.395.520,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio' €0,00 €0,00 € 6.395.520,00
Totali annualita €0,00 €0,00 € 6.395.520,00
Importi gia finanziati * € 70.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 6.465.520,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** |'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
OE 05 S 00 2015

Intervento di messa a norma dell"impianto elettrico del canile/gattile regionale in comune di Saint-

Christophe
SAINT CHRISTOPHE

Assessorato sanita, salute e politiche sociali
Opere edili
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Acquisita
Non necessaria
DIA da depositare
Preliminare affidato

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
3° trim. / 2016

4° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Dante Stacchetti

Fabrizio Gaglietto

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Impegni o € 40.000,00 DGR 689 15/05/2015
prenotazioni
pluriennali e residui
Attivitd pregresse gia €2.718,38 PD 445 11/02/2016

avviate

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi 'extra bilancio'

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2

Tipo attivita
Lavori

Servizi attinenti
l'ingegneria e
I'architettura

Importo anno 3

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€42.718,38
€42.718,38

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 07 G 00 2016

OGGETTO: Interventi sugli stabili regionali, di varia natura, non programmabili perché aventi carattere di
urgenza e/o determinati da cause impreviste

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita piu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilita’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo' di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
35020 7457 61030001 €0,00 € 24.000,00 € 32.000,00
56300 7459 61030002 €851,29 €0,00 € 454.499,74
33110 7456 61030001 € 15.670,00 € 33.000,00 € 33.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €16.521,29 € 57.000,00 €519.499,74
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita * €16.521,29 € 57.000,00 €519.499,74
Importi gia finanziati *x
IMPORTO COMPLESSIVO **** €593.021,03

Note
* || totale dell’anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d'intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

*++% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
OE 08 S 00 2016

Lavori di completamento della pista ciclabile UdC Mont Emilius (tratto Saint-Marcel/Fénis)
COMUNITA' MONTANA MONT EMILIUS

Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
Opere edili
Comunita Montana

REGIME AUTORIZZATIVO
Da acquisire

Non necessaria
Concessione edilizia da acquisire
Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
4° trim. / 2016

3° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Valérie Domaine

Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
64952 14664 1070520 € 800.000,00 €0,00 €0,00
IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Impegni o € 600.000,00 DGR 1732 27/11/2015 Lavori
prenotazioni

pluriennali e residui

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Cofinanziamento di altro Ente

Importo annol Importo anno2 Importo anno3
€0,00 €0,00 € 300.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi 'extra bilancio'

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

€ 800.000,00 €0,00 €0,00

€0,00 €0,00 € 300.000,00

€ 800.000,00 €0,00 € 300.000,00
€ 600.000,00

€ 1.700.000,00

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
OE 09 G 00 2016

Interventi di realizzazione di nuovi impianti sportivi di interesse regionale ai sensi della I.r. 16/2007
VARI

Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
Opere edili
Soggetto privato

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come ‘contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo
64952

Dettaglio UPB Importo annol
14664 1070520 €1.000.000,00

Importo anno?2
€0,00

Importo anno3
€0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 1.000.000,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 1.000.000,00 €0,00 €0,00

Importi gia finanziati * €0,00

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 1.000.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
OE 09 S 00 2015

Ampliamento della scuola Corrado Gex in Via Chavanne in comune di Aosta

AOSTA

Assessorato istruzione e cultura
Opere edili
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Acquisita

Non necessaria
Concessione edilizia da acquisire
Preliminare affidato

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
3° trim. / 2016

1° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Dante Stacchetti

Corrado Mosconi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
56300 7459 61030002 € 111.406,00 € 33.094,00 €0,00
IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Monitoraggio € 30,00 PD 4168 04/11/2015
Monitoraggio € 43.988,09 PD 5268 22/12/2015
Impegni o € 445.500,00 DGR 689 15/05/2015 Lavori

prenotazioni
pluriennali e residui

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio'

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2

Importo anno 3

€ 111.406,00 € 33.094,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€ 111.406,00 € 33.094,00 €0,00
€ 489.518,09
€ 634.018,09

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** |'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
OE 10 S 00 2016

Intervento di consolidamento strutturale della piscina di proprieta regionale di Aosta

AOSTA

Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
Opere edili
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Acquisita

Non necessaria
DIA da depositare
Preliminare affidato

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
3° trim. / 2016

4° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Valérie Domaine

Marco Santarelli

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo
64952

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Dettaglio
14664

UPB Importo annol
1070520 € 350.000,00

Importo anno2
€0,00

Importo anno 1 Importo anno 2

Importo anno3
€0,00

Importo anno 3

€ 350.000,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€ 350.000,00 €0,00 €0,00
€0,00
€ 350.000,00

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
OE 11 S 00 2016

Intervento di sostituzione di una parte di copertura della piscina di proprieta regionale di Aosta

AOSTA

Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
Opere edili
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Acquisita

Non necessaria
DIA da depositare
Preliminare affidato

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
3° trim. / 2016

3° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Valérie Domaine

Marco Santarelli

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo
64952

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Dettaglio
14664

UPB Importo annol
1070520 € 650.000,00

Importo anno2
€0,00

Importo anno 1 Importo anno 2

Importo anno3
€0,00

Importo anno 3

€ 650.000,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€ 650.000,00 €0,00 €0,00
€0,00
€ 650.000,00

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Trasporto pubblico)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
OE 12 S 00 2016

Lavori di revisione generale del 20° anno della funivia regionale Buisson-Chamois

ANTEY-SAINT-ANDRE

Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
Opere edili
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Acquisita

Non necessaria
DIA da depositare
Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
1° trim. / 2016

3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Danilo Vuillermoz

Sandro Favre

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Attivita pregresse gia € 16.047,60 PD 389 05/02/2016
avviate
Impegni o € 693.950,00 DGR 424 01/04/2016

prenotazioni
pluriennali e residui

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2

Tipo attivita
Servizi attinenti
l'ingegneria e
I'architettura
Lavori

Importo anno 3

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€ 709.997,60
€ 709.997,60

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
OE 13 G 00 2016

Realizzazione di interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'art. 40 della I.r. 40/2010
VARI

Assessorato istruzione e cultura
Opere edili
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come ‘contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 700.000,00 € 2.000.000,00

Importo anno3
€ 2.000.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 700.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00
Totali annualita € 700.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

Importi gia finanziati * €0,00

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 4.700.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 14 G 00 2016

OGGETTO: Interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale finanziati ai sensi
dell'art. 40 della I.r. 40/2010

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato finanze, bilancio e patrimonio

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili ‘sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.700.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi 'extra bilancio’ € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.700.000,00
Totali annualita € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.700.000,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 5.700.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
OE 14 S 00 2011

Realizzazione di un nuovo maneggio in comune di Aosta
AOSTA

Presidenza della Regione
Opere edili
Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
Acquisita

Non necessaria
Concessione edilizia da acquisire
Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
1° trim. / 2017

3° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Elena Lazzarotto

Pierre Savioz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Monitoraggio €17.163,30 PD 5384 09/11/2010
Monitoraggio € 1.200.000,00 DGR 2248 30/09/2011
Monitoraggio € 100.357,40 DGR 3184 30/12/2011

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi 'extra bilancio'

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2

Tipo attivita

Importo anno 3

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00

€1.317.520,70

€1.317.520,70

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Strutture per la cultura e lo spettacolo

TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI

OE 15 S 00 2016

Interventi finalizzati all'avvio dell'attivita espositiva presso la struttura denominata Casaforte in

comune di Gignod

GIGNOD

Caravex

Assessorato alle attivita produttive
Opere edili

RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

Acquisita
Non necessaria
DIA da depositare

Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

1° trim. / 2016
2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

Elena Lazzarotto
Pierre Savioz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Tipologia di risorse
Importi a valere sul bilancio
Importi 'extra bilancio'

Importo annol

Importo anno2

Importo anno3

€ 50.000,00 €0,00
RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€0,00 €0,00 €0,00
€ 50.000,00 €0,00 €0,00
€ 50.000,00 €0,00 €0,00

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI

OE 16 S 00 2010

Lavori di realizzazione di una scuola prefabbricata in Localita Clapeyas - Fleuran in comune di

Issogne
ISSOGNE

Assessorato istruzione e cultura
Opere edili
Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

Acquisita

Non necessaria

Concessione edilizia da acquisire
Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

4° trim. / 2016
3° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

IT Elena Lazzarotto
Geom Laura Maschi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Monitoraggio € 4.658,33 PD 5006 11/11/2011
Monitoraggio € 38.633,00 PD 5090 14/11/2011
Monitoraggio € 3.690,50 PD 5507 01/12/2011
Monitoraggio €61,00 PD 5507 01/12/2011
Monitoraggio € 3.070,00 PD 3379 14/08/2013
Monitoraggio €517,42 PD 1102 01/04/2014
Monitoraggio € 154,00 PD 4731 26/11/2014
Monitoraggio € 137,25 PD 4731 26/11/2014
Monitoraggio € 1.464,00 PD 1994 26/05/2015
Monitoraggio € 293,00 PD 5065 14/12/2015
IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 150.000,00 € 1.000.000,00 €2.033.225,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1

Importo anno 2

Importo anno 3

€0,00 €0,00 €0,00
€ 150.000,00 € 1.000.000,00 € 2.033.225,00
€ 150.000,00 € 1.000.000,00 € 2.033.225,00

€ 52.678,50

€ 3.235.903,50

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica l'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Strutture per la cultura e lo spettacolo

TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI

OE 16 S 00 2016

Realizzazione di un primo intervento funzionale di completamento della struttura denominata Maison

Caravex in comune di Gignod
GIGNOD

Caravex

Assessorato alle attivita produttive
Opere edili

RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

Acquisita

Non necessaria

Concessione edilizia da acquisire
Preliminare da affidare

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

4° trim. / 2016
3° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

Elena Lazzarotto
Pierre Savioz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol
€ 100.000,00

Importo anno2

Importo anno3
€ 500.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi 'extra bilancio'

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€0,00 €0,00 €0,00

€ 100.000,00 € 500.000,00 €500.000,00
€ 100.000,00 € 500.000,00 €500.000,00

€ 1.100.000,00

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
OE 17 G 00 2016

Interventi di piccola e media entita, finanziati ai sensi dell'art. 16 della I.r. 19/2015, da effettuare in
economia nel settore opere edili.

VARI

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Opere edili
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili ‘sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 310.000,00 €0,00

Importo anno3
€0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 310.000,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 310.000,00 €0,00 €0,00

Importi gia finanziati * €0,00

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 310.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 43 S 01 2010

OGGETTO: ILetlslori di messa a norma dell"edificio scolastico sede del liceo scientifico in comune di Aosta - 1°
otto

COMUNE PRINCIPALE: AOSTA

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita

VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria

TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2016

INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Elena Lazzarotto

RESPONS. ISTRUTTORIA: Laura Maria Maschi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita

Attivita pregresse gia €74.715,48 PD 2395 29/06/2015 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e
l'architettura

Attivita pregresse gia € 137.629,90 PD 4439 24/10/2008 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e
l'architettura

Attivita pregresse gia € 21.000,00 PD 3506 10/08/2012 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e
l'architettura

Attivita pregresse gia €12.924,29 PD 3888 15/08/2009 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e

I'architettura

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 50.000,00 € 600.000,00 € 525.284,52

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio' € 50.000,00 € 600.000,00 € 525.284,52
Totali annualita € 50.000,00 € 600.000,00 €525.284,52
Importi gia finanziati * € 246.269,67
IMPORTO COMPLESSIVO *** €1.421.554,19

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** |'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica l'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
OE 43 S 02 2010

Lavori di messa a norma dell"edificio scolastico sede del Liceo scientifico in comune di Aosta - 2°
lotto.

AOSTA

Assessorato istruzione e cultura
Opere edili
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Acquisita
Non necessaria
Concessione edilizia da acquisire
Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
2° trim. / 2018

3° trim. / 2019

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Elena Lazzarotto

Laura Maschi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2 Importo anno3
€0,00 €0,00 € 1.550.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi 'extra bilancio'

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 € 1.550.000,00
€0,00 €0,00 € 1.550.000,00

€0,00

€ 1.550.000,00

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: Ol 02 G 00 2016

OGGETTO: Interventi urgenti sui corsi d"acqua principali

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pitu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilitd’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo’ di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00
Totali annualita * € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00
Importi gia finanziati i
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 450.000,00

Note
* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: Ol 04 G 00 2016

OGGETTO: Interventi relativi al servizio idrico integrato ai sensi della I.r. 13/2008, art. 3, lett. b) (Finanziamenti ai
Comuni)

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Ente locale

RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE

RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche

BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Impegni o € 295.000,00 PD 2904 28/06/2010 Lavori
prenotazioni
pluriennali e residui

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio' €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita €0,00 €0,00 €0,00
Importi gia finanziati * € 295.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 295.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualitd — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento

83



Assessorato opere pubbliche, difesa del e Assessorat des ouvrages publics, de la
suolo e edilizia residenziale pubblica g Attt E ‘i Pt S protection des sols et du logement public

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: Ol 05 G 00 2016

OGGETTO: Interventi relativi al servizio idrico integrato ai sensi della I.r. 13/2008, art. 3, lett. a) (Finanziamenti ai
Comuni)

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Ente locale

RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE

RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche

BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
54116 20076 1.14.04.20 € 700.000,00 €0,00 €0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 700.000,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 700.000,00 €0,00 €0,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 700.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: Ol 06 G 00 2016

OGGETTO: Interventi di manutenzione sui corsi d'acqua principali

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pitu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilitd’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo’ di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 200.000,00 € 600.000,00 € 100.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 200.000,00 € 600.000,00 € 100.000,00
Totali annualita * € 200.000,00 € 600.000,00 € 100.000,00
Importi gia finanziati i
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 900.000,00

Note
* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
Ol 07 S 00 2016

Sistemazione idraulica conoide T.Sache
ARNAD

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Da acquisire

Da acquisire
Concessione edilizia da acquisire
Preliminare acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Riproposizione fondi € 750.000,00 DGR 3534 10/12/2010
Stato/UE

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi 'extra bilancio'

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2

Tipo attivita
Lavori

Importo anno 3

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00

€ 750.000,00

€ 750.000,00

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
0Ol 08 S 00 2011

Sistemazione idraulica del torrente Colomba
MORGEX

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Opere idrauliche
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Da acquisire

Non necessaria
Concessione edilizia da acquisire
Preliminare affidato

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Paolo Ropele

Paolo Ropele

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Monitoraggio € 117.624,00 PD 4287 20/10/2008
Riproposizione fondi € 2.441.123,22 DGR 3534 10/12/2010 Lavori
Stato/UE
IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 458.876,78 €0,00 €0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio'

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€0,00 €0,00 €0,00

€ 458.876,78 €0,00 €0,00
€ 458.876,78 €0,00 €0,00

€ 2.558.747,22

€3.017.624,00

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
01 08 S 00 2016

Sistemazione idraulica T.Bioley e T.Verney
FONTAINEMORE

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Da acquisire

Da acquisire
Concessione edilizia da acquisire
Preliminare acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Riproposizione fondi € 750.000,00 DGR 3534 10/12/2010
Stato/UE

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi 'extra bilancio'

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2

Tipo attivita
Lavori

Importo anno 3

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00

€ 750.000,00

€ 750.000,00

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
Ol 09 S 00 2016

Completamento interventi di sistemazione idraulica sul conoide del T.Comboé

CHARVENSOD

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Da acquisire

Da acquisire
Concessione edilizia da acquisire
Studio di fattibilita acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Riproposizione fondi € 800.000,00 DGR 3534 10/12/2010
Stato/UE

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi 'extra bilancio'

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2

Tipo attivita
Lavori

Importo anno 3

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€ 800.000,00
€ 800.000,00

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
Ol 10 S 00 2016

Sitemazione idraulica T. Thieves e T.Revou
ISSOGNE

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Da acquisire

Da acquisire
Concessione edilizia da acquisire
Preliminare acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Riproposizione fondi € 1.200.000,00 DGR 3534 10/12/2010
Stato/UE

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi 'extra bilancio'

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2

Tipo attivita
Lavori

Importo anno 3

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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suolo e edilizia residenziale pubblica
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Assessorat des ouvrages publics, de la
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
Ol 11 S 00 2016

Sistemazione idraulica conoide T.Arlier
CHAMBAVE

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Da acquisire

Da acquisire
Concessione edilizia da acquisire
Preliminare acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Riproposizione fondi € 1.200.000,00 DGR 3534 10/12/2010
Stato/UE

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi 'extra bilancio'

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2

Tipo attivita
Lavori

Importo anno 3

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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suolo e edilizia residenziale pubblica
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali

TIPOL

OGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:

RESPONSABILE ATTUAZIONE:
RESPONSABILE FINANZIAMENTO:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA' AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
Ol 12 S 00 2016

Realizzazione dell"impianto di depurazione a servizio dei comuni di Chambave, Verrayes, Saint-

Denis, Nus e Fenis
CHAMBAVE

Ente locale

ENTE LOCALE
Opere idrauliche
Comunita Montana

REGIME AUTORIZZATIVO
Da acquisire

Acquisita
Concessione edilizia da acquisire
Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
4° trim. / 2017

4° trim. / 2018

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
54116 20076 1.14.04.20 € 700.000,00 €0,00 €0,00
IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Impegni o € 10.832.006,92 PD 5272 22/12/2015 Lavori

prenotazioni
pluriennali e residui

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse
Importi a valere sul bilancio
Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€ 700.000,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00

€ 700.000,00 €0,00 €0,00

Importi gia finanziati *

€ 10.832.006,92

IMPORTO COMPLESSIVO ***

€ 11.532.006,92

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento

dell'intervento, ne determinano il costo compl

essivo

*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA"

PROPONENTE:

RESPONSABILE ATTUAZIONE:
RESPONSABILE FINANZIAMENTO:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
Ol 13 S 00 2016

Realizzazione impianto di trattamento reflui idrici comprensoriale tra i Comuni di Hone, Bard,

Donnas, Perloz, Pont-Saint-Martin

COMUNITA' MONTANA MONTE ROSA

Ente locale

ENTE LOCALE
Opere idrauliche
Comunita Montana

REGIME AUTORIZZATIVO
Da acquisire

Acquisita
Concessione edilizia da acquisire
Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
4° trim. / 2016

4° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Impegni o € 42.998,12 PD 5451 22/12/2008
prenotazioni
pluriennali e residui
Impegni o € 693.000,00 PD 3946 22/09/2009
prenotazioni
pluriennali e residui
Impegni o € 10.805.131,00 PD 1992 09/05/2011
prenotazioni
pluriennali e residui
Impegni o € 2.579.676,08 PD 5279 23/12/2015

prenotazioni
pluriennali e residui

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse
Importi a valere sul bilancio
Importi 'extra bilancio'

Tipo attivita
Lavori

Lavori

Lavori

Lavori

Totali annualita

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00

Importi gia finanziati *

€ 14.120.805,20

IMPORTO COMPLESSIVO ***

€ 14.120.805,20

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** |'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: Ol 14 G 00 2016
OGGETTO: Sistema acquedottistico della Val d'Ayas, finanziamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della
L.R. 13/2008:

- Realizzazione della condotta di collegamento tra il serbatoio di Praz Charbon, in comune di Ayas,
e il Col de Joux, in comune di Saint-Vincent;
- Realizzazione della condotta principale dell'acquedotto intercomunale nel tratto Brusson -

Montjovet.
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA":
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comunita Montana
REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile
PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile
CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come ‘contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Impegni o € 7.150.000,00 PD 5818 30/12/2013 Lavori
prenotazioni
pluriennali e residui

Impegni o € 500.000,00 PD 4413 21/10/2009 Servizi attinenti
prenotazioni l'ingegneria e
pluriennali e residui l'architettura

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi 'extra bilancio' €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita €0,00 €0,00 €0,00
Importi gia finanziati * € 7.650.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 7.650.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** L'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualita ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
PC 02 S 00 2016

Lavori di manutenzione straordinaria dell'area addestrativa della Protezione civile per la ricerca sotto

macerie sita nel Comune di Pollein.
POLLEIN

Presidenza della Regione
Protezione civile
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Acquisita
Non necessaria
Non necessario
Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
2° trim. / 2016

3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Riproposizione fondi € 60.000,00 DGR 863 29/05/2015
Stato/UE

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2

Tipo attivita
Lavori

Importo anno 3

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€ 60.000,00
€ 60.000,00

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** |'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Turismo, beni culturali
CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: RV 01 G 00 2016

OGGETTO: Interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione del Patrimonio archeologico della
regione.

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Patrimonio archeologico

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come ‘contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 500.000,00 €0,00 €0,00
Finaosta €0,00 € 900.000,00 €0,00
Finaosta €0,00 €0,00 €900.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 500.000,00 € 900.000,00 € 900.000,00
Totali annualita € 500.000,00 € 900.000,00 € 900.000,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 2.300.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento

96



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Mg Amiriierie é; ]

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:

BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI

RV 02 G 00 2016

Interventi di manutenzione del Patrimonio archeologico della regione.

VARI
Varie

Assessorato istruzione e cultura

Patrimonio archeologico

RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

Non necessaria
Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

Non definibile / Non definibile
Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

Non nominato
Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita piu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilita’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo' di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta
Finaosta
Finaosta

Importo annol
€ 100.000,00
€0,00
€0,00

Importo anno2
€0,00

€ 100.000,00
€0,00

Importo anno3
€0,00
€0,00

€ 100.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita *

Importi gia finanziati

IMPORTO COMPLESSIVO ****
Note

Importo anno 1

Importo anno 2

Importo anno 3

€0,00 €0,00 €0,00
€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00
€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

*k

€ 300.000,00

* || totale dell’anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d'intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

*++% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA"

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:

BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
RV 03 G 00 2016

Spese per il recupero e la valorizzazione di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico,
nell'ambito del programma operativo " Investimenti per la crescita e I'occupazione 2014/2020
(FESR)"Aosta est. Castello di Quart. Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans in Aosta.

VARI

Varie

Assessorato istruzione e cultura
Patrimonio archeologico

RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come ‘contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2
47109 20997 52140008 € 175.000,00 €0,00
47110 20998 52140008 € 122.500,00 €0,00
47111 21100 52140008 € 52.500,00 €0,00
47109 20997 52140008 €0,00 € 500.000,00
47110 20998 52140008 €0,00 € 350.000,00
47111 21100 52140008 €0,00 € 150.000,00
47109 20997 52140008 €0,00 €0,00
47110 20998 52140008 €0,00 €0,00
47111 21100 52140008 €0,00 €0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno3
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

€500.000,00
€ 350.000,00
€ 150.000,00

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

€ 350.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

€0,00 €0,00 €0,00

€ 350.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00
€0,00

€ 2.350.000,00

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria

all'intervento
** Dato il carattere di continuita/ciclicita

di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** |'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro

I'anno di riferimento

98




Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Mg Amiriierie é; ]

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI

SE 01 G 00 2016

interventi di manutenzione e ripristino degli itinerari escursionistici di interesse regionale

VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali

Forestazione e sentieristica
Soggetto privato

REGIME AUTORIZZATIVO

Non necessaria
Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

Ceccon Alessandro
Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pitu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilitd’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo’ di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo
64901

Dettaglio
12670

UPB
1.11.02.21

Importo annol
€ 15.000,00

Importo anno2
€ 20.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Importo anno 1

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita *

Importi gia finanziati

IMPORTO COMPLESSIVO ****
Note

* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

Importo anno 2

Importo anno3
€ 20.000,00

Importo anno 3

€ 15.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
€0,00 €0,00 €0,00
€ 15.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
*%
€ 55.000,00

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SE 03 G 00 2016

OGGETTO: interventi di valorizzazione e conservazione degli itinerari escursionistici e della viabilitd minore
comunale

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica

BENEFICIARIO: Soggetto privato

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita piu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilita’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo' di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
39665 13504 1.14.02.20 € 45.000,00 € 47.965,00 € 47.965,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 45.000,00 € 47.965,00 € 47.965,00
Importi 'extra bilancio' €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita * € 45.000,00 € 47.965,00 € 47.965,00
Importi gia finanziati *x
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 140.930,00

Note
* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:

BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
SE 09 G 00 2016

Interventi, ai sensi delle I.r. 44/1989 e 67/1992, in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa
del suolo nel settore della sentieristica

VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale

Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Ceccon Alessandro

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come ‘contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 1.450.000,00 €0,00

Importo anno3
€0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi 'extra bilancio' € 1.450.000,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 1.450.000,00 €0,00 €0,00

Importi gia finanziati * €0,00

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 1.450.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
allintervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Attivita produttive (Strutture per I'agricoltura, I'industria, I'artigianato ed il commercio)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SE 14 G 00 2016

OGGETTO: Sistemazione e manutenzione straordinaria di strutture destinate all"attivita operativa del settore
idraulico-forestale

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita piu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilita’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo' di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
35020 7592 1.03.04.20 € 45.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 45.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00
Importi 'extra bilancio' €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita * € 45.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00
Importi gia finanziati *x
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 120.000,00

Note
* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
SE 15 G 00 2016

Nuova realizzazione di infrastrutture viarie e manutenzione straordinaria su piste per la tutela e la
valorizzazione delle foreste, ai sensi della L.R. 3/2010

VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Forestazione e sentieristica
Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili ‘sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
37058 19891 1.04.02.23 €0,00 €0,00 € 1.260.000,00
IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Impegni o € 2.100.000,00 DGR 1217 21/08/2015 Lavori

prenotazioni
pluriennali e residui

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 € 1.260.000,00
Importi 'extra bilancio' €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita €0,00 €0,00 €1.260.000,00

Importi gia finanziati * € 2.100.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO ***

€ 3.360.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** L'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
SE 16 G 00 2016

Interventi straordinari per il miglioramento della viabilita agricola
VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Forestazione e sentieristica
Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pitu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilitd’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo’ di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio
38660 15921

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita *

Importi gia finanziati

IMPORTO COMPLESSIVO ****
Note

* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

UPB Importo annol
1.14.05.20 € 10.000,00

Importo anno 1 Importo anno 2

Importo anno2
€ 10.000,00

Importo anno3
€ 10.000,00

Importo anno 3

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
€0,00 €0,00 €0,00
€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
*%
€ 30.000,00

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
SE 19 G 00 2016

Pronto intervento sulla rete sentieristica
VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Forestazione e sentieristica
Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pitu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilitd’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo’ di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2 Importo anno3
€ 100.000,00 €0,00 €0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 100.000,00 €0,00 €0,00
Totali annualita * € 100.000,00 €0,00 €0,00
Importi gia finanziati i
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 100.000,00
Note

* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

***% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:

BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
SE 20 G 00 2016

Interventi su infrastrutture del Piano Anti Incendio Boschivo (AIB). Spese su fondi assegnati dallo
Stato

VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale

Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come ‘contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Riproposizione fondi € 223.352,57 PD 5040 03/12/2014 Lavori
Stato/UE

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€ 223.352,57
€ 223.352,57

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria

all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro

I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
SE 21 G 00 2016

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per la valorizzazione dell"itinerario

escursionistico "Bassa Via"
VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Forestazione e sentieristica
Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili ‘sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Riproposizione fondi € 610.000,00 DGR 1748 27/11/2015
Stato/UE
Impegni o € 628.910,00 DGR 1748 27/11/2015

prenotazioni
pluriennali e residui

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Tipo attivita
Lavori

Lavori

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00

€1.238.910,00

€1.238.910,00

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria

all'intervento
** Dato il carattere di continuita/ciclicita

di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro

I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
SE 22 G 00 2016

Pronto intervento su infrastrutture viarie destinate alla tutela e alla valorizzazione delle foreste
VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Forestazione e sentieristica
Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come ‘contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
37058 19891 1.04.02.23 €0,00 €0,00 € 140.000,00
IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Impegni o € 240.000,00 DGR 1217 21/08/2015 Lavori

prenotazioni
pluriennali e residui

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 € 140.000,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita €0,00 €0,00 € 140.000,00
Importi gia finanziati * € 240.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 380.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Attivita produttive (Strutture per I'agricoltura, I'industria, I'artigianato ed il commercio)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SF 01 G 00 2016

OGGETTO: Interventi di manutenzione e riparazioni varie presso la struttura denominata Arena Croix Noire, di
proprieta regionale

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Produzioni vegetali, sistemi di qualita e servizi fitosanitari

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pitu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilita’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo' di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
50000 20656 1.03.04.10 €9.000,00 €10.000,00 €10.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 9.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita * €9.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Importi gia finanziati *x
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 29.000,00

Note
* || totale dell’anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

*++% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Attivita produttive (Strutture per I'agricoltura, I'industria, I'artigianato ed il commercio)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
S101 G 00 2016

Spese per la realizzazione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di piccola entita di
fabbricati rurali, di proprieta regionale, ivi compreso il Centro Genetico di Gressan.

VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
F.SAVOYE

BORIO/DOMAINE

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita piu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilita’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo' di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono

definibili, cosi come le altre voci di

cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2
46490 20877 1.10.01.20 € 10.000,00 € 5.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi 'extra bilancio'

Totali annualita *

Importi gia finanziati

IMPORTO COMPLESSIVO ****
Note

* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

Importo anno3
€ 10.000,00

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€10.000,00 €5.000,00 € 10.000,00
€0,00 €0,00 €0,00
€10.000,00 €5.000,00 € 10.000,00
*%
€ 25.000,00

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Attivita produttive (Strutture per I'agricoltura, I'industria, I'artigianato ed il commercio)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
S102 G 00 2016

Spese per la realizzazione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di piccola entita di

impianti, di proprieta regionale, nel settore agricolo.
VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita piu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilita’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo' di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono

definibili, cosi come le altre voci di

cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2
46491 20878 1.10.01.20 € 13.500,00 € 5.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi 'extra bilancio'

Totali annualita *

Importi gia finanziati

IMPORTO COMPLESSIVO ****
Note

* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

Importo anno3
€ 13.500,00

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€ 13.500,00 €5.000,00 € 13.500,00
€0,00 €0,00 €0,00
€ 13.500,00 €5.000,00 € 13.500,00
*%
€ 32.000,00

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Attivita produttive (Strutture per I'agricoltura, I'industria, I'artigianato ed il commercio)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
S103 G 00 2016

Spese per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di piccola entita di strutture finalizzate al
funzionamento del Centro essicamento siero di Saint-Marcel, di proprieta regionale.

VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita piu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilita’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo' di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono

definibili, cosi come le altre voci di

cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2
46940 20778 1.11.03.21 € 5.000,00 € 5.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi 'extra bilancio'

Totali annualita *

Importi gia finanziati

IMPORTO COMPLESSIVO ****
Note

* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

Importo anno3
€ 5.000,00

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€5.000,00 €5.000,00 €5.000,00
€0,00 €0,00 €0,00
€5.000,00 €5.000,00 €5.000,00
*%
€ 15.000,00

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:

DATI IDENTIFICATIVI
SM 01 G 00 2016

interventi sul territorio regionale di manutenzione impianti paravalanghe e sistemazioni idraulico-
forestali e fenomeni franosi

VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Sistemazioni montane
Soggetto privato

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita piu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilita’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo' di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol
38360 677 1.14.06.21 € 80.000,00

Importo anno?2
€ 80.000,00

Importo anno3
€ 80.646,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.646,00
Importi 'extra bilancio' €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita * € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.646,00
Importi gia finanziati *x
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 240.646,00
Note

* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:

BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
SM 04 G 00 2016

Interventi, ai sensi delle I.r. 44/1989 e 67/1992, in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa
del suolo nel settore delle sistemazioni montane

VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale

Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Jans Alessandro

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come ‘contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 1.550.000,00 €0,00

Importo anno3
€0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi 'extra bilancio' € 1.550.000,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 1.550.000,00 €0,00 €0,00

Importi gia finanziati * €0,00

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 1.550.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
allintervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
SM 05 G 00 2016

Interventi di piccola e media entita di cui al piano straordinario di investimenti approvato dal
Consiglio regionale (ogg. n. 906/X1V) da effettuare in economia nel settore sistemazioni montane

VARI

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Sistemazioni montane
Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili ‘sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 101.890,36 €0,00

Importo anno3
€0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 101.890,36 €0,00 €0,00
Totali annualita € 101.890,36 €0,00 €0,00

Importi gia finanziati * €0,00

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 101.890,36

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita e sosta in citta)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

Intervento generico caratterizzato

DATI IDENTIFICATIVI
ST 01 G 00 2016

Lavori da eseguire in economia ai sensi della I.r. 26/09 con affidamento ad imprese.
VARI

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Opere stradali
Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE
dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla

competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come ‘contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 1.13.1.20. €0,00 € 17.000,00 € 29.000,00
IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Impegni o € 30.000,00 PD 810 07/03/2016 Lavori

prenotazioni
pluriennali e residui

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2 Importo anno3
€ 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

€0,00 € 17.000,00 € 29.000,00

€ 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00

€ 3.000.000,00 €2.517.000,00 € 2.529.000,00
€ 30.000,00

€ 8.076.000,00

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria

all'intervento
** Dato il carattere di continuita/ciclicita

di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro

I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita e sosta in citta)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
ST 02 G 00 2016

Lavori da eseguire in economia su infrastrutture di interesse regionale con affidamento ad imprese

VARI

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Opere stradali
Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pitu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilitd’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo’ di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono

definibili, cosi come le altre voci di

cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2
51820 1150 1.13.1.20. € 110.000,00 €110.000,00
51300 5639 1.13.1.20. €0,00 €0,00
51300 5638 1.13.1.20. €0,00 €0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi 'extra bilancio'

Totali annualita *

Importi gia finanziati

IMPORTO COMPLESSIVO ****
Note

* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

Importo anno3
€ 110.000,00
€ 50.000,00
€ 200.000,00

Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
€ 110.000,00 € 110.000,00 € 360.000,00
€0,00 €0,00 €0,00
€ 110.000,00 € 110.000,00 € 360.000,00
*%
€ 580.000,00

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

***% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 04 G 00 2016

OGGETTO: Realizzazione di rotatorie sulla SS 26 di cui al Piano rotonde Anas/Regione e successive
convenzioni con i Comuni

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Ente locale

RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE

RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere stradali

BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili 'sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Impegni o € 4.565.726,09 DGR 1621 01/06/2006 Lavori
prenotazioni
pluriennali e residui

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio' €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita €0,00 €0,00 €0,00
Importi gia finanziati * € 4.565.726,09
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 4.565.726,09

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualitd — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 05 S 00 2016
OGGETTO: Ammodernamento ed efficientamento energetico del sistema di illuminazione stradale della galleria

al km 0+185 della S.R. 28 di Bionaz, ivi comprese le zone limitrofe agli imbocchi e verifica
illuminotecnica di alcune gallerie poste sulla S.R. 18 di Pila e sulla S.R. 47 di Cogne

COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA":
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento infrastrutture, viabilita ed edilizia residenziale
BENEFICIARIO: RAVA
REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare da affidare

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2017
INIZIO LAVORI: 3° trim. /2018

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Luca Luboz

RESPONS. ISTRUTTORIA: Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 1.13.1.20. € 1.000,00 € 1.500,00 €0,00
IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
Finaosta € 60.000,00 € 10.000,00 € 179.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 1.000,00 € 1.500,00 €0,00
Importi 'extra bilancio’ € 60.000,00 € 10.000,00 €179.000,00
Totali annualita € 61.000,00 €11.500,00 €179.000,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 251.500,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** |'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 06 S 00 2015

OGGETTO: I(Elte{venti di manutenzione straordinaria sul ponte della S.R. n. 47 di Cogne al Km 20+473 in localita
retaz

COMUNE PRINCIPALE: COGNE

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita

VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria

TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare da affidare

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2017

INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Luca Luboz

RESPONS. ISTRUTTORIA: Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 1.13.1.20. € 4.500,00 €0,00 €0,00
IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Attivita pregresse gia € 43.797,00 PD 2011 26/05/2015 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e

I'architettura

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta €0,00 € 100.000,00 € 276.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 4.500,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 € 100.000,00 € 276.000,00
Totali annualita € 4.500,00 € 100.000,00 € 276.000,00
Importi gia finanziati * € 43.797,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 424.297,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** |'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 06 S 00 2016

OGGETTO: Ripristino strutturale del viadotto posto in localitd Acque Fredde alla km 13+980 della S.R.18 di Pila
COMUNE PRINCIPALE: GRESSAN

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento infrastrutture, viabilita ed edilizia residenziale

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Da acquisire

VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria

TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare da affidare

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2017

INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2018

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Luca Luboz

RESPONS. ISTRUTTORIA: Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
51300 1116 1.13.1.20. € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 90.000,00 € 70.000,00 € 640.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
Importi ‘extra bilancio' € 90.000,00 € 70.000,00 € 640.000,00
Totali annualita € 92.000,00 € 73.000,00 € 643.000,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 808.000,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 07 S 00 2016

OGGETTO: Miglioramento della viabilita di accesso al parco del Mont-Avic sulla S.R. n. 2 di Champorcher
COMUNE PRINCIPALE: CHAMPORCHER

LOCALITA": Chateau

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento infrastrutture, viabilita ed edilizia residenziale

BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire

VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria

TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2016

INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Maurizio Rizzuti

RESPONS. ISTRUTTORIA: Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
51300 1116 1.13.1.20. € 3.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00
IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 90.000,00 € 30.000,00 € 280.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 3.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00
Importi ‘extra bilancio' € 90.000,00 € 30.000,00 € 280.000,00
Totali annualita € 93.000,00 € 31.000,00 € 282.000,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 406.000,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 08 S 00 2016

OGGETTO: Rifacimento impianto di illuminazione galleria Breuil sulla S.R. n. 46 della Valtournenche
COMUNE PRINCIPALE: VALTOURNENCHE

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento infrastrutture, viabilita ed edilizia residenziale

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare da affidare

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2016

INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Maurizio Rizzuti

RESPONS. ISTRUTTORIA: Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
51300 1116 1.13.1.20. € 2.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00
IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 60.000,00 € 40.000,00 € 350.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 2.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00
Importi ‘extra bilancio' € 60.000,00 € 40.000,00 € 350.000,00
Totali annualita € 62.000,00 € 43.000,00 € 352.000,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 457.000,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale

123



Assessorato opere pubbliche, difesa del == Assessorat des ouvrages publics, de la
suolo e edilizia residenziale pubblica Wi Smitionie E :‘: 1) Pt Smbatuas protection des sols et du logement public

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 10 S 00 2016

OGGETTO: Sistemazione ed allargamento della S.R. n. 15 di Brissogne tra il Torrente Laures e la fraz. Grand
Brissogne

COMUNE PRINCIPALE: BRISSOGNE

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento infrastrutture, viabilita ed edilizia residenziale

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire

VALUTAZIONE AMBIENTALE: Acquisita

TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2017

INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2018

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Maurizio Rizzuti

RESPONS. ISTRUTTORIA: Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 1.13.1.20. € 4.000,00 € 2.000,00 € 9.000,00
IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta €0,00 € 50.000,00 € 450.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 4.000,00 € 2.000,00 € 9.000,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 € 50.000,00 € 450.000,00
Totali annualita € 4.000,00 € 52.000,00 € 459.000,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 515.000,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica l'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
ST 11 G 00 2016

Interventi di piccola e media entit, finanziati ai sensi dell'art. 16 della I.r. 19/2015, da effettuare in
economia nel settore opere stradali.

VARI

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Opere stradali
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili ‘sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 770.000,00 €0,00

Importo anno3
€0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 770.000,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 770.000,00 €0,00 €0,00

Importi gia finanziati * €0,00

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 770.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 11 S 00 2010

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia esistente sulla strada regionale n. 27 di La Salle
COMUNE PRINCIPALE: LA SALLE

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2016

INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Luca Luboz

RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
51300 1116 1.13.1.20 € 3.000,00 €0,00 € 2.900,00
IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 80.000,00 € 10.000,00 € 600.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 3.000,00 €0,00 € 2.900,00
Importi ‘extra bilancio' € 80.000,00 € 10.000,00 € 600.000,00
Totali annualita € 83.000,00 €10.000,00 € 602.900,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 695.900,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Mo v PSR s

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:

OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
ST 16 S 00 2011

Adeguamento del ponte di Troille sul Torrente Saint Marcel
SAINT MARCEL

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

Opere stradali
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Da acquisire

Non necessaria
Concessione edilizia da acquisire
Preliminare da affidare

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
4° trim. / 2017

3° trim. / 2018

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Luca Luboz

Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data
Riproposizione fondi € 824.900,00 DGR 3534 10/12/2010
Stato/UE
Attivita pregresse gia € 75.100,00 PD 1734 08/05/2015
avviate

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse

Importi a valere sul bilancio

Importi ‘extra bilancio’

Totali annualita

Importi gia finanziati *

IMPORTO COMPLESSIVO ***
Note

Importo anno 1 Importo anno 2

Tipo attivita
Lavori

Servizi attinenti

l'ingegneria e
l'architettura

Importo anno 3

€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00 €0,00
€ 900.000,00
€ 900.000,00

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo
*** |'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo

annuale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del == Assessorat des ouvrages publics, de la
suolo e edilizia residenziale pubblica Wi Smitionie E :‘: 1) Pt Smbatuas protection des sols et du logement public

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 26 S 00 2010

OGGETTO: Sistemazione della S.R. n. 25 della Valgrisenche tra il km. 0+580 ed il km. 0+710 in localita
Leverogne

COMUNE PRINCIPALE: ARVIER

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire

VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria

TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2016

INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Luca Luboz

RESPONS. ISTRUTTORIA: Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 1.13.1.20. € 1.500,00 € 1.500,00 €0,00
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita

Attivita pregresse gia € 3.758,00 PD 3371 12/08/2008 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e
I'architettura

Attivita pregresse gia € 43.005,00 PD 3312 08/08/2008 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e

I'architettura

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 250.000,00 €0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 1.500,00 € 1.500,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 100.000,00 € 250.000,00 €0,00
Totali annualita € 101.500,00 € 251.500,00 €0,00
Importi gia finanziati * € 46.763,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 399.763,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Vallbeghosh € b ol ot

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita e sosta in citta)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:

DATI IDENTIFICATIVI
ST 30 S 00 2010

Adeguamento tratti puntuali della strada regionale n.20 di Gressan-Aymavilles e prolungamento
marciapiedi in comune di Aymavilles (1° Stralcio).

AYMAVILLES

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Opere stradali
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Da acquisire

Non necessaria

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

Concessione edilizia da acquisire
Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
2° trim. / 2017

2° trim. / 2018

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Luca Luboz

RESPONS. ISTRUTTORIA: Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 1.13.1.20. €2.000,00 € 3.000,00 € 6.500,00
IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Monitoraggio € 95.000,00 PD 4531 05/11/2013
Monitoraggio € 27.024,65 PD 4531 05/11/2013
Monitoraggio € 1.866,60 PD 4703 30/11/2015

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€0,00 € 100.000,00

Importo anno3
€ 945.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 2.000,00 € 3.000,00 € 6.500,00
Importi 'extra bilancio' €0,00 € 100.000,00 € 945.000,00
Totali annualita €2.000,00 € 103.000,00 € 951.500,00

Importi gia finanziati * € 123.891,25

IMPORTO COMPLESSIVO *** €1.180.391,25

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del == Assessorat des ouvrages publics, de la
suolo e edilizia residenziale pubblica Wi Smitionie E :‘: 1) Pt Smbatuas protection des sols et du logement public

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita e sosta in citta)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 34 S 00 2010

OGGETTO: Rifacimento del marciapiede lungo la S.R. n.11 di Verrayes e Saint-Denis in localita Avenue Arberaz
di Chambave.

COMUNE PRINCIPALE: CHAMBAVE

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire

VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria

TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2017

INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2018

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Maurizio Rizzuti

RESPONS. ISTRUTTORIA: Christian Péaquin

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 1.13.1.20. €0,00 € 5.400,00 €0,00
IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta €0,00 € 20.000,00 € 344.600,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 € 5.400,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 € 20.000,00 € 344.600,00
Totali annualita €0,00 € 25.400,00 € 344.600,00
Importi gia finanziati * €0,00
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 370.000,00

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita e sosta in citta)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 42 S 00 2011

OGGETTO: Risoluzione interferenza strettoia di Miséregne

COMUNE PRINCIPALE: FENIS

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire

VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria

TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2017

INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2018

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Maurizio Rizzuti

RESPONS. ISTRUTTORIA: Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
51300 1116 1.13.1.20. €0,00 € 3.500,00 € 1.500,00
IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Monitoraggio € 7.400,75 PD 3552 14/08/2012
Monitoraggio € 1.815,00 PD 2568 12/06/2013
Attivita pregresse gia € 116.846,00 PD 4806 03/12/2015 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e

I'architettura

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta €0,00 € 50.000,00 € 470.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 € 3.500,00 € 1.500,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 € 50.000,00 € 470.000,00
Totali annualita €0,00 € 53.500,00 € 471.500,00
Importi gia finanziati * € 126.061,75
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 651.061,75

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del == Assessorat des ouvrages publics, de la
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 50 S 00 2010

OGGETTO: Restauro e manutenzione straordinaria del ponte sulla S.R. n. 23 al km 3+162 e realizzazione di un
percorso pedonale tra |"area a servizi in localita Norat ed il capoluogo comunale

COMUNE PRINCIPALE: INTROD

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire

VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria

TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare da affidare

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2017

INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2018

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Luca Luboz

RESPONS. ISTRUTTORIA: Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 1.13.1.20. €0,00 € 5.000,00 € 5.000,00
IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Monitoraggio € 18.798,56 PD 4656 20/10/2011
Monitoraggio € 375,00 PD 4656 20/10/2011
Attivitd pregresse gia € 140.800,00 PD 1153 01/04/2015 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e
I'architettura
Attivita pregresse gia € 25.351,81 PD 1153 01/04/2015 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e

I'architettura

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta €0,00 € 60.000,00 € 1.020.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €0,00 € 5.000,00 €5.000,00
Importi 'extra bilancio' €0,00 € 60.000,00 € 1.020.000,00
Totali annualita €0,00 € 65.000,00 € 1.025.000,00
Importi gia finanziati * € 185.325,37
IMPORTO COMPLESSIVO *** €1.275.325,37

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** | 'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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suolo e edilizia residenziale pubblica Wi Smitionie E :‘: 1) Pt Smbatuas protection des sols et du logement public

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 66 S 00 2010

OGGETTO: Realizzazione di una variante alla S.R. n. 23 di Valsavarenche in corrispondenza dell"abitato di Pont
al Km. 26+000.

COMUNE PRINCIPALE: VALSAVARENCHE

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire

VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria

TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2016

INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2017

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Luca Luboz

RESPONS. ISTRUTTORIA: Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 1.13.1.20. €5.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00
IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attivita
Monitoraggio € 10.224,66 PD 2632 14/07/2015
Monitoraggio €1.913,30 PD 2632 14/07/2015
Attivitd pregresse gia €8.398,42 PD 3033 14/08/2015 Servizi attinenti
avviate l'ingegneria e

I'architettura

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo annol Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 23.000,00 € 10.000,00 € 577.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 5.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00
Importi ‘extra bilancio’ € 23.000,00 € 10.000,00 € 577.000,00
Totali annualita € 28.000,00 € 12.000,00 € 580.000,00
Importi gia finanziati * € 20.536,38
IMPORTO COMPLESSIVO *** € 640.536,38

Note

* Sono da considerare le attivita gia finanziate che, sommate alla necessita di copertura finanziaria residua contestualizzata allo stato di avanzamento
dell'intervento, ne determinano il costo complessivo

*** L'importo complessivo determina il costo totale dell'intervento - Qualora sussistano le condizioni per garantire I'avvio delle procedure di appalto entro il 31
dicembre della prima annualita del triennio, all'atto della seconda fase di verifica I'intervento potra essere selezionato per il suo inserimento nel Piano operativo
annuale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: VB 01 G 00 2016

OGGETTO: Rifacimento segnaletica orizzontale lungo le strade classificate regionali.
COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilita

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pitu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilitd’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo’ di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
51340 1125 1.13.01.20 € 150.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 150.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita * € 150.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00
Importi gia finanziati i
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 400.000,00

Note
* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

***% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: VB 03 G 00 2016

OGGETTO: Ripristino barriere protettive e manufatti stradali lungo le strade classificate regionali.
COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilita

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pitu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilitd’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo’ di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
51340 1125 1.13.01.20 € 125.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 125.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita * € 125.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00
Importi gia finanziati i
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 525.000,00

Note
* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

***% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: VB 04 G 00 2016

OGGETTO: Ripristino pavimentazione bituminosa degradata lungo le strade classificate regionali
COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilita

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita pitu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilitd’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo’ di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno?2 Importo anno3
51340 1125 1.13.01.20 € 125.000,00 € 475.000,00 € 475.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 125.000,00 € 475.000,00 € 475.000,00
Importi ‘extra bilancio’ €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita * € 125.000,00 € 475.000,00 € 475.000,00
Importi gia finanziati i
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 1.075.000,00

Note
* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

***% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: VB 05 G 00 2016

OGGETTO: Lavori urgenti per ripristino viabilita determinati da eventi imprevedibili lungo le strade classificate
regionali

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilita

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita piu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilita’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo' di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
51340 1118 1.13.01.20 € 120.000,00 € 120.000,00 €120.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00
Importi 'extra bilancio' €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita * € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00
Importi gia finanziati *x
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 360.000,00

Note
* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

***% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: VB 06 G 00 2016

OGGETTO: Lavori urgenti di ripristino manufatti danneggiati a seguito di incidenti stradali lungo le strade
classificate regionali

COMUNE PRINCIPALE: VARI

LOCALITA":

PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilita

BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA" AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile

INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato

RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessita di accorpare attivita piu propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entita che richiedono una
certa 'flessibilita’ nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come ‘contenitore complessivo' di possibili attivita da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessita, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo annol Importo anno2 Importo anno3
51350 14692 1.13.01.20 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio €50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
Importi 'extra bilancio' €0,00 €0,00 €0,00
Totali annualita * €50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
Importi gia finanziati *x
IMPORTO COMPLESSIVO **** € 150.000,00

Note
* || totale dell'anno 1 sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Piano operativo annuale

** Tenuto conto che per tale categoria d’intervento la programmazione delle attivita deve essere gestita ad ogni verifica annuale in funzione della nuova
disponibilita finanziaria, eventuali coperture finanziarie gia prenotate o impegnate per attivita non ancora formalmente affidate non devono essere considerate
perché afferenti alla precedente programmazione

**% | 'importo complessivo sara utilizzato dal Sistema per generare la scheda identificativa dell'intervento da inserire nel Programma di previsione triennale
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PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018

SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilita e trasporti (Viabilita extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'’Amministrazione Regionale

CODICE:
OGGETTO:

COMUNE PRINCIPALE:
LOCALITA":

PROPONENTE:
RESPONSABILE ATTUAZIONE:
BENEFICIARIO:

DISPONIBILITA" AREA:
VALUTAZIONE AMBIENTALE:
TITOLO ABILITATIVO:
LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

AVVIO APPALTO:
INIZIO LAVORI:

COORDINATORE DEL CICLO:
RESPONS. ISTRUTTORIA:

DATI IDENTIFICATIVI
VB 07 G 00 2016

Interventi di piccola e media entita, finanziati ai sensi dell'art. 16 della I.r. 19/2015, da effettuare in
economia nel settore viabilita.

VARI

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Viabilita
RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
Non necessaria

Non necessaria
Non necessario
Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
Non definibile / Non definibile

Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
Non nominato

Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla condizione di essere finanziato sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla
competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Risultando concepito come 'contenitore
complessivo' di possibili ‘sottointerventi' da inserire nel Piano operativo annuale, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di
realizzazione non sono definibili, cosi come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte
Finaosta

Importo annol Importo anno2
€ 840.000,00 €0,00

Importo anno3
€0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G2

Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio €0,00 €0,00 €0,00
Importi ‘extra bilancio’ € 840.000,00 €0,00 €0,00
Totali annualita € 840.000,00 €0,00 €0,00

Importi gia finanziati * €0,00

IMPORTO COMPLESSIVO *** € 840.000,00

Note

* Sono da considerare eventuali importi residuali, derivanti da impegni/prenotazioni pluriennali pregressi, utilizzati per dare ulteriore copertura finanziaria
all'intervento

** Dato il carattere di continuita/ciclicita di realizzazione di tale categoria d’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

*** | 'importo complessivo rende visibile la dotazione finanziaria totale per il triennio e deve essere articolato — nella sua interezza o per una quota parte
comunque comprensiva del totale di cui alla prima annualita — nei singoli lavori che ne derivano da inserire nel Piano operativo annuale solo se appaltabili entro
I'anno di riferimento
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Le tabelle riepilogative dello stato di attuaziodegli interventi compresi nel Piano operativo
annuale dei lavori pubblici risultano cosi suddivis

- TAB 1: riepilogo di tutti gli interventi;

- TAB 2: riepilogo di dettaglio dei soli lavori maarati nell’ambito dei “contenitori” generali di
manutenzioni (Cat. G1).

Le tabelle riportano i dati identificativi del lasae alcuni dati di monitoraggio di seguito degucrit
con riferimento ai titoli delle colonne.

Dati identificativi dell'intervento.

Codice — Codice alfanumerico identificativo dell’interventosi strutturato: sigla della Struttura
organizzativa regionale (prime due lettere), nunpragressivo del lavoro nell’ambito della stessa
Struttura (primo valore numerico a 2 cifre), catggalell'intervento (lettera S o G, come definite
nella descrizione del campo “Categoria interventol)mero progressivo del lavoro derivato da un
intervento di categoria G2 (secondo valore numeai@ocifre), annualita di generazione del codice
(ultime quattro cifre).

Struttura responsabile attuazione/finanziamento- Struttura organizzativa regionale che gestisce
'attuazione dell'intervento o il finanziamento Heltervento in favore di un altro soggetto
attuatore.

Finanziato ad altro soggetto attuatore- Con gli indicatori NO o Sl si distingue rispettimente se
l'intervento é finanziato e realizzato direttamedtdla Regione o se é solo finanziato a favore di
altri soggetti attuatori.

Oggetto— Descrizione sintetica dell'oggetto dell’intervent

Tipologia — Si distinguono le tipologie di intervento, conedidite ai sensi della |.r. 12/1996, art. 7,
comma 4, lett. a), articolate in - Manutenzionedeguamento strutturale, funzionale e normativo
delle opere - Nuova realizzazione - Restauro e teamione di beni immobili - Restauro e
manutenzione di superfici architettoniche decoeadie beni mobili.

Importo complessivo — Costo totale dell'intervento la cui coperturaafiziaria € garantita
dall'insieme delle tipologie di risorse di cui aliuadramento finanziario (vd. Relazione, paragrafo
2.4)

Comune—- Localizzazione geografica dell’intervento.

Categoria intervento— Si distinguono le tre categorie di riferimentdleguali sono “inquadrati”

gli interventi (vd. Relazione, paragrafo 2.2).

Dati di monitoragagio.

Integrato in corso d’anno— Con l'indicatore Sl si distingue se lintervergostato integrato nel
corso dell’esercizio annuale nel rispetto delle aliv@l prescritte con la deliberazione di Giunta
regionale di approvazione del documento di programiame.



Lavori derivati da categoria intervento Generico Tpol (G1)— In TAB 1 é indicato il numero
complessivo dei lavori derivati dal “contenitora’rderimento di cui alla categoria Generico Tipo 1
(G1) e la nota di rimando alla tabella 2 - In TAR Idicato il numero progressivo e la descrizione
dei singoli lavori derivati.

Stato di attuazione— Posto che con la fase di affidamento dei lavoresaurisce il ciclo di
programmazione dell'intervento (dalla previsionkogkrativita) e pertanto viene meno il requisito
per la sua permanenza nei documenti programmatori:

- con gli indicatori AVVIATO o NON AVVIATO si disthgue se il lavoro e stato (0 non € stato)
formalmente affidato con atto amministrativo (N.B.:TAB 1, gli interventi “contenitore” di cui
alla categoria Generico tipo 1 (G1), sono constiléfaviati” quando é stata affidata almeno una
attivita manutentiva);

- con lindicatore AVVIATO CON DETERMINA A CONTRARE si distingue, in via
subordinata, se per il lavoro é stata dispostadterthinazione a contrarre nella quale sono
individuati gli elementi essenziali del contratto eriteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

- con l'indicatore APPROVATO, presente solo in TRBsi distingue la casistica di attivita varie
(perizie, stanziamento generico di risorse, pagdmameri, affidamenti progettazioni ...) non
propriamente inquadrabili nellambito di lavori tidi perché frutto di anomalie di
programmazione.

Estremi atto di riferimento— Tipo (articolato in: DGR = Deliberazione Giuntgionale; PD =
Provvedimento Dirigenziale; AEL = Atto Ente localelNumero, Data e Oggetto dell’'atto
amministrativo che definisce una delle condiziarow allo stato di attuazione.

Procedura di affidamento- Si distinguono le procedure di affidamento o ad@iazione articolate
in: Aperta — Ristretta — Negoziata.

Modalita di esecuzione del contratte Si distinguono le modalita di esecuzione del it
articolate in: Appalto pubblico di lavoro — Condes® — In economia mediante cottimo fiduciario
— In economia mediante convenzione — In economidian& lettera d’ordine — In economia
mediante amministrazione diretta.

Modalita di selezione del contraente Si distinguono le modalita di selezione del casite
articolate in: Gara con bando a evidenza pubblic&ara ufficiosa con lettera d'invito —
Affidamento diretto — Affidamento diretto in somnuagenza — Nessun contraente (nel caso di

amministrazione diretta).



ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 1: INTERVENTI COMPLETI (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Realizzazione di un impianto
comprensoriale di stoccaggio,
trattamento e recupero, nonché di e
. . . . Interventi di . .
. . o smaltimento di materiali inerti da sottointervento di .
AE01G022013 [Attivita estrattive e rifiuti Sl . ) nuova 1.011.224,00(VARI X Non avviato
scavo e da demolizione al fine X ) generico TIPO2 (SG2)
) . . realizzazione
dell’attuazione del progetto di
riqualificazione ambientale e
paesaggistica del’ex bacino di com
Lavori di pulizia e disgaggio sul )
. . In economia L.
. . . versante a monte della strada . . Determinazione comune di . Gara ufficiosa
Assetto idrogeologico dei . . . . . sottointervento di . . . . mediante
Al01G012014 . ) Sl intercomunale Saint-Vincent-Emarése [Manutenzione 650.000,00(EMARESE . Avviato AEL | 52 | 04/05/2015|Emarése per affidamento |Negoziata K con lettera
bacini montani L . generico TIPO2 (SG2) . cottimo .
nel tratto tra il bivio di Estaod e il lavori . d'invito
. fiduciario
confine comunale
Intervento di somma urgenza per L
Assetto idrogeologico dei ripristino e messa in sicurezza di un Interventi di Sottointervento di Approvazione concessione
AI01G012015 | 560 1GTOBE0Io8 i pristine , nuova 140.000,00[ TORGNON Awviato PD |4904| 04/12/2015| PP"
bacini montani tratto di strada per Petit-Monde a X . Al01G002015 contributo
X realizzazione
seguito del crollo del 05/11/2014
Interventi di manutenzione idraulico- .
. L. . In economia .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Gressoney-la- Sottointervento di Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G012015 . s X s NO Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, |Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3462(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
bacini montani X i . Al03G002015 esecuzione lavori cottimo o
Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, contrarre . d'invito
. . fiduciario
Pont-Saint-Martin
Interventi di manutenzione idraulico-
forestale nei comuni di Arnad, Issogne, . In economia .
Assetto idrogeologico dei Verres, Champdepraz, Montjovet Sottointervento di Awviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G022015 o s . s NO ! pdep ’ . ) ’ Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3462| 22/09/2015 . ) P Negoziata ) con lettera
bacini montani Emarese, Challand-Saint-Victor, AlI03G002015 esecuzione lavori cottimo .
. . contrarre L d'invito
Challand-Saint-Anselme, Saint- fiduciario
Vincent, Brusson, Ayas
- . . . . In economia L.
Assetto idrogeologico dei Interventi di manutenzione idraulico- Sottointervento di Awviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G032015 . s X J NO forestale nei comuni di Donnas, Bard, |Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3462(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
bacini montani Al03G002015 esecuzione lavori cottimo o
Hone, Champorcher, Pontboset contrarre . d'invito
fiduciario
Interventi di manutenzione idraulico- . In economia .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Chatillon Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G042015 L s ) s NO ) ! Manutenzione 324.100,00(VARI determina a PD |3462(22/09/2015 R . P Negoziata K con lettera
bacini montani Torgnon, Antey-Saint-Andre, La Al03G002015 esecuzione lavori cottimo o
. R contrarre L d'invito
Magdeleine, Chamois, Valtournenche fiduciario
Intervento di manutenzione idraulico- . In economia .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Ponte Sottointervento di Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G052015 L. s ) s NO X i v Manutenzione 324.100,00(VARI determina a PD |3462(22/09/2015 R . P Negoziata K con lettera
bacini montani Chambave, Fenis, Saint-Marcel, Quart, Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
: ) contrarre L d'invito
Nus, Verrayes, Saint-Denis fiduciario
Intervento di manutenzione idraulico- .
. . . In economia .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Brissogne, Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G062015 . g X J NO Pollein, Charvensod, Gressan, Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3462(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
bacini montani ) ) Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
Jovengan, Saint-Pierre, Sarre, Aosta, contrarre : L. d'invito
. ! fiduciario
Saint-Christophe
Interventi di manutenzione idraulico- .
. . . In economia .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Gignod, Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G072015 . g i g NO Roisan, Valpelline,Oyace, Bionaz, Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3462(22/09/2015 . ) P Negoziata . con lettera
bacini montani R Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
Ollomont, Doues, Allein, Etroubles, contrarre fiduciario d'invito
Saint-Oyen, Saint-Rhemy
Interventi di manutenzione idraulico- . In economia .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Saint-Nicolas Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G082015 . g ) 3 NO i R " |Manutenzione 324.100,00(VARI determina a PD |3462(22/09/2015 R . P Negoziata K con lettera
bacini montani Avise, La Salle, Morgex, La Thuile, Pre- Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
) L contrarre L d'invito
Saint-Didier, Courmayeur fiduciario
Interventi di manutenzione idraulico-
forestale nei comuni di Cogne, . In economia .
Assetto idrogeologico dei Aymavilles, Villeneuve, Introd Sottointervento di Awviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G092015 o g . J NO Y ! ! ! Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3462| 22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
bacini montani Valsavarenche, Rhemes-Notre-Dame, Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
. ) contrarre L d'invito
Rhemes-Saint-Georges, Valgrisenche, fiduciario

Arvier, Introd
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 1: INTERVENTI COMPLETI (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Interventi di manutenzione sulle opere|
di versante nei comuni di Gressoney-la . In economia .
Assetto idrogeologico dei Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gab Sottointervento di Awviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G102015 o s . g NO o . ¥ S Y, Manutenzione 324.100,00(VARI determina a PD |3465| 22/09/2015 . ) P Negoziata ) con lettera
bacini montani Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
) . contrarre L d'invito
Pont-Saint-Martin , Hone , Pontboset, fiduciario
Champorcher
Interventi di manutenzione sulle opere|
di versante nei comuni di Arnad, . In economia .
Assetto idrogeologico dei Issogne, Verres, Champdepraz, Sottointervento di Awviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G112015 o s . s NO s o ! pdepraz, . Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3465| 22/09/2015 . ) P Negoziata ) con lettera
bacini montani Montjovet, Emarese, Challand-Saint- AlI03G002015 esecuzione lavori cottimo .
’ R . contrarre L d'invito
Victor, Challand-Saint-Anselme, Saint- fiduciario
Vincent, Brusson, Ayas , Bard , Donnas
Interventi di manutenzione sulle opere|
di versante nei comuni di Chatillon, . In economia .
Assetto idrogeologico dei Torgnon, Antey-Saint-Andre, La Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G122015 . s . s NO & ! v A ! Manutenzione 324.100,00(VARI determina a PD |3465(22/09/2015 R . P Negoziata K con lettera
bacini montani Magdeleine, Chamois, Valtournenche , Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
. . contrarre L d'invito
Verrayes , Nus, Quart, Saint Denis , fiduciario
Pontey
Interventi di manutenzione sulle opere|
di versante nei comuni di Chambave, . In economia .
Assetto idrogeologico dei Fenis, Saint-Marcel , Brissogne Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G132015 o s . J NO ! ! Ene, Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3465| 22/09/2015 . ) P Negoziata ) con lettera
bacini montani Pollein, Charvensod, Gressan, Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
. contrarre L d'invito
Jovengan, Sarre, Aosta, Saint- fiduciario
Christophe
Interventi di manutenzione sulle opere| .
. i . X In economia .
Assetto idrogeologico dei di versante nei comuni di Gignod, Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G142015 . g X g NO Roisan, Valpelline,Oyace, Bionaz, Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3465(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
bacini montani i Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
Ollomont, Doues, Allein, Etroubles, contrarre fiduciario d'invito
Saint-Oyen, Saint-Rhemy
Interventi di manutenzione sulle opere| . In economia .
Assetto idrogeologico dei di versante nei comuni di Courmayeur Sottointervento di Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G152015 . g . J NO R o K y Manutenzione 324.100,00(VARI determina a PD |3465(22/09/2015 R . P Negoziata K con lettera
bacini montani , Pre Saint Didier , La Thuile , Morgex, Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
contrarre L d'invito
La Salle fiduciario
Interventi di manutenzione sulle opere| .
. . " . . In economia .
Assetto idrogeologico dei di versante nei comuni di Valgrisenche Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G162015 . g X s NO , Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint- |Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3465(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
bacini montani K X K Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
Georges , Arvier, Introd , Saint Pierre, contrarre : L. d'invito
. . fiduciario
Saint-Nicolas,
- . . In economia -
Assetto idrogeologico dei Interventi di manutenzione sulle opere Sottointervento di Awviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G172015 . g . s NO di versante nei comuni di Cogne, Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3465(22/09/2015 R . P Negoziata . con lettera
bacini montani i Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
Aymavilles, Valsavarenche contrarre . d'invito
fiduciario
e Determinazione comunale
Assetto idrogeologico dei Intervento di mitigazione del rischio Interventi di Sottointervento di di Aymavilles per affido
Al04G012015 | o610 IGrOBE0Io8 sl & e e nuova 1.253.525,00| AYMAVILLES Awviato AEL | 38 |13/03/2015|% Y™ per aftic
bacini montani lungo la strada comunale di Ozein X . Al04G002015 esecuzione lavori - primo
realizzazione
lotto
Assetto idrogeologico dei Sottointervento di
Al04G022015 . g R s Sl Pulizia alveo torrente Les Laures Manutenzione 400.000,00(BRISSOGNE Non avviato
bacini montani Al04G002015
Intervento per la riduzione del rischio e
Assetto idrogeologico dei della parete rocciosa presso il bivio per Interventi di Sottointervento di
Al04G032015 |/ °¢ 10 IGTOBE0I08 sl P P PeM huova 369.099,94|CHAMPDEPRAZ Non awviato
bacini montani Gettaz Allemand lungo la strada per X . Al04G002015
realizzazione
Chevrere
Assetto idrogeologico dei Interventi di Sottointervento di Determinazione comune i
Al04G042015 . g R & S Mitigazione rischio strada capoluogo |nuova 834.000,00(VILLENEUVE Awviato AEL | 34 | 13/05/2015|Villeneuve per affido
bacini montani X . Al04G002015 . .
realizzazione esecuzione lavori
Assetto idrogeologico dei Interventi di
Al05G002015 g & NO Interventi urgenti a seguito di calamita|nuova 1.000.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 41 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato

bacini montani

realizzazione
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 1: INTERVENTI COMPLETI (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Ristrutturazione e manutenzione
straordinaria delle strutture e degli
immobili del Corpo forestale della
CF01G002015 |Corpo forestale NO Valle d’Aosta, ivi compresi Manutenzione 85.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 5 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
adeguamento, trasformazione,
manutenzione straordinaria impianti
ecc.
Lavori da eseguirsi in amministrazione
CF04G002015 |Corpo forestale NO diretta concernenti gli immobili del Manutenzione 10.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 4 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
Corpo forestale della Valle d’Aosta
Adeguamento
Manutenzione delle strutture strutturale,
CP13G002015 |Flora fauna caccia e pesca NO finalizzate alla gestione della fauna funzionale e 10.550,00(VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato
selvatica normativo delle
opere
Manutenzione delle aree verdi, gruppo
di affido 1: manutenzione delle aree In economia .
verdi di competenza regionale presenti Sottointervento di Presa d'atto aggiudicazione mediante Gara ufficiosa
CP16G012015 |Flora fauna caccia e pesca NO ) ) p g . 'p Manutenzione 70.909,88|VARI Avviato PD |1377| 16/04/2015 . g8 Negoziata K con lettera
nei comuni di Morgex, Saint-Pierre, CP16G002015 definitiva (gara CUC) cottimo dlinvito
Sarre, Pollein, Saint-Christophe, Aosta fiduciario
periferia
Manutenzione delle aree verdi, gruppo In economia .
e ) . . , . ) Gara ufficiosa
. di affido 2: manutenzione delle aree . Sottointervento di . Presa d'atto aggiudicazione . mediante
CP16G022015 |Flora fauna caccia e pesca NO e i |Manutenzione 119.066,83|VARI Avviato PD |1379( 16/04/2015 . Negoziata K con lettera
verdi di competenza regionale presenti CP16G002015 definitiva (gara CUC) cottimo dlinvito
nel comune di Aosta. fiduciario
Manutenzione delle aree verdi, gruppo )
. . In economia .
di affido 3: manutenzione delle aree . . , o . Gara ufficiosa
. o . | . Sottointervento di . Presa d'atto aggiudicazione . mediante
CP16G032015 |Flora fauna caccia e pesca NO verdi di competenza regionale presenti/Manutenzione 53.232,43|VARI Avviato PD (1378| 16/04/2015 o Negoziata . con lettera
X o . . CP16G002015 definitiva (gara CUC) cottimo .
nei comuni di Nus, Fenis, Chatillon, . d'invito
. . fiduciario
Saint-Vincent.
Manutenzione delle aree verdi, gruppo )
. . In economia .
di affido 4: manutenzione delle aree . . , o . Gara ufficiosa
. o . | . Sottointervento di . Presa d'atto aggiudicazione . mediante
CP16G042015 |Flora fauna caccia e pesca NO verdi di competenza regionale presenti/Manutenzione 56.561,96|VARI Avviato PD (1609 30/04/2015 o Negoziata . con lettera
X o CP16G002015 definitiva (gara CUC) cottimo .
nei comuni di Champdepraz, Verres, . d'invito
fiduciario
Issogne, Arnad, Hone, Bard, Donnas.
In economia
Settore manutenzione delle aree verd, Sottointervento di Presa d'atto aggiudicazione mediante Gara ufficiosa
CP16G052015 |Flora fauna caccia e pesca NO gruppo di affido 5: manutenzione del |Manutenzione 98.432,59|QUART Awviato PD [1610( 30/04/2015 . g8 Negoziata ) con lettera
o R . CP16G002015 definitiva (gara CUC) cottimo .
vivaio regionale di Quart. . d'invito
fiduciario
Lavori di sistemazione straordinaria Interventi di . .
. , o o Sottointervento di .
CP16G062015 |Flora fauna caccia e pesca NO dell'area per giardini per ragazzi di via |nuova 50.585,00|AOSTA CP16G002015 S Non avviato
Antica Zecca nel comune di Aosta. realizzazione
Interventi di piccola e media entita di
cui al piano straordinario di
. . . investimenti approvato dal Consiglio
Dipartimento infrastrutture, regionale (ogg. n. 906/XIV) da
DI02G002015 |[viabilita ed edilizia NO s . g8. . . : . Manutenzione 3.200.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 72 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
. X effettuare in economia nei settori
residenziale . .
opere stradali, viabilita, manutenzione
stabili, opere edili e sistemazioni
montan
Rifacimento tetto in amianto immobile| Sottointervento di
ER01G012015 |Edilizia residenziale Sl o Manutenzione 91.500,00|AOSTA Non avviato
Arer di viale europa n. 19 ER01G002015
Ristrutturazione di n. 6 alloggi in via Sottointervento di
ER01G022015 [Edilizia residenziale Sl €8 Manutenzione 295.000,00|SAINT PIERRE Non avviato
Chanoux n. 16 ER01G002015
Manutenzione straordinaria immobile . .
e . . . . . ) Sottointervento di .
ER01G032015 [Edilizia residenziale Sl di via Le Bois Vuillermoz, n. 12 per Manutenzione 408.500,00/|HONE ER01G002015 Non avviato
realizzare 4/5 alloggi
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 1: INTERVENTI COMPLETI (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE .
Pianificazione e osservatorio DELLE SCUOLE PRIMARIA E Intervent di
ES015002015 . . Sl ) nuova 2.249.789,05|CHARVENSOD specifico (S) Non avviato
edilizia scolastica DELL'INFANZIA SITE IN CHARVENSOD, X .
realizzazione
LOC. CAPOLUOGO.
Adeguamento
Manutenzioni straordinarie di natura strutturale,
MS01G002015 [Manutenzione stabili NO K . . . . funzionale e 85.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
edile degli stabili regionali .
normativo delle
opere
Adeguamento
Manutenzioni straordinarie sugli strutturale,
MS02G002015 [Manutenzione stabili NO impianti elettrici, antincendio e funzionale e 100.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 2 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
speciali degli stabili regionali normativo delle
opere
Adeguamento
Manutenzioni straordinarie degli strutturale,
MS03G002015 [Manutenzione stabili NO impianti idrotermosanitari degli stabili [funzionale e 30.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
regionali normativo delle
opere
Interventi di riqualificazione energetical
MS04G002015 [Manutenzione stabili NO . o .q A K g Manutenzione 20.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
degli stabili di proprieta regionale
. ) o ) Determina a contrarre per In economia -
Lavori di manutenzione straordinaria Awviato con esecuzione lavori bresso mediante Gara ufficiosa
MS055002015 [Manutenzione stabili NO del gruppo ascensori a servizio del Manutenzione 40.000,00/AOSTA specifico (S) determina a PD [5128( 15/12/2015 ) P Negoziata ) con lettera
. . Palazzo regionale ed ex cottimo .
Palazzo regionale di Aosta contrarre . . d'invito
Maternita fiduciario
Manutenzione straordinaria volta Adeguamento
all'ottenimento del Certificato strutturale,
MS06G002015 [Manutenzione stabili NO prevenzione incendi dell'lstituto funzionale e 240.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 6 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
tecnico per geometri di Via Chambery |normativo delle
ad Aosta opere
L . . Adeguamento
Lavori di manutenzione straordinaria
resso Palazzo regionale di Aosta strutturale,
MS07G002015 [Manutenzione stabili NO P . . g . . |funzionale e 60.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
(prevenzione incendi ed adeguamenti .
T normativo delle
impiantistici)
opere
Manutenzione straordinaria delle . .
} . ) Approvazione progetto In economia -
coperture dell'autorimessa e Avviato con esecutivo e determina a mediante Gara ufficiosa
MS08S002015 [Manutenzione stabili NO dell'esterno dell'Assessorato Attivita |Manutenzione 125.000,00/AOSTA specifico (S) determina a PD (4263 10/11/2015 . Negoziata . con lettera
) ) i, contrarre per esecuzione cottimo .
produttive, energia e politiche del contrarre . . d'invito
lavori fiduciario
lavoro.
. . Adeguamento
Manutenzione straordinaria per la
realizzazione di alcune aule e locali siti strutturale,
MS10G002015 [Manutenzione stabili NO . funzionale e 80.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
al Piano Terra della nuova sede ISISSM .
. normativo delle
di Verres
opere
Lavori di suddivisione interna e
MS11G002015 [Manutenzione stabili NO realizzazione di nuove aule pressoil  [Manutenzione 50.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato
complesso Poly Institut di Verres
In economia
Lavori di sostituzione dei serramenti mediante Gara ufficiosa
MS135002015 [Manutenzione stabili NO presso I'Institut Agricole Regional di  [Manutenzione 190.000,00/AOSTA specifico (S) Avviato PD (4363 13/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
Aosta . d'invito
fiduciario
Adeguamento
Manutenzione straordinaria alle strutturale,
OE01G002015 |Opere edili NO L. . BN . funzionale e 120.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
piscine di proprieta regionale .
normativo delle
opere
Adeguamento
strutturale,
OE02G002015 |Opere edili NO Lavori vari su impianti sportivi esistenti|funzionale e 140.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato
normativo delle
opere
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 1: INTERVENTI COMPLETI (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO S, DATI DI MONITORAGGIO
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Completamento del corpo di raccordo |Interventi di
OE03S002014 |Opere edili NO tra camerate e palestra presso la nuova 740.000,00(A0STA specifico (S) Non avviato
caserma dei Vigili del fuoco realizzazione
Delocalizzazione provvisorio in sito Interventi di
OE03S002015 |Opere edili NO dell'attuale maneggio comunale in loc.|nuova 130.000,00/AOSTA specifico (S) Non avviato
Tzamberlet in comune di Aosta realizzazione
Intervento di messa a norma
dell'impianto elettrico del
OE05S002015 |Opere edili NO . P R . . . |Manutenzione 43.000,00|SAINT CHRISTOPHE |[specifico (S) Non avviato
canile/gattile regionale in comune di
Saint-Christophe
Lavori di prolungamento della falda
sud del tetto di Villa Una May In economia .
Cameron, in loc. Pallu di Courmayeur mediante Gara ufficiosa
OE06S002015 |Opere edili NO . ! ’ ) yeur, Manutenzione 27.698,73| COURMAYEUR specifico (S) Awviato PD (3821 15/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata ) con lettera
con incremento della dotazione cottimo .
T . N N d'invito
impiantistica fotovoltaica nonchée fiduciario
allacciamento alla rete fognaria
Adeguamento
Interventi sugli stabili regionali, di &
varia natura, non programmabili strutturale,
OE07G002015 |Opere edili NO , n prog . funzionale e 47.500,00|VARI generico TIPO1 (G1) 11 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
perché aventi carattere di urgenza e/o .
. . - normativo delle
determinati da cause impreviste
opere
Lavori di sistemazione e ampliamento e
di un centro per il conferimento rifiuti Interventi di PONT-SAINT.
OE07S002010 |Opere edili NO . ,p R ) nuova 272.552,38 specifico (S) Non avviato
situato nell’area industriale ex-llssa X . MARTIN
. realizzazione
Viola
Ulteriore intervento di messa a norma
— . . R Adeguamento '
dell'impianto antincendio ed elettrico . In economia .
resso |'edificio sede della Fondazione strutturale, Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
OE08S002015 |Opere edili NO P ] . funzionale e 50.000,00|CHATILLON specifico (S) determina a PD |4544(20/11/2015 . . P Negoziata . con lettera
per la formazione professionale . esecuzione lavori cottimo .
. . . |normativo delle contrarre B d'invito
turistica in via Italo Mus in comune di fiduciario
e opere
Chatillon
AmIiamentodellascuolaCorradoGexInterventidi
OE09S002015 |Opere edili NO . P X . nuova 630.000,00|AOSTA specifico (S) Non avviato
in Via Chavanne in comune di Aosta X .
realizzazione
Adeguamento dell'esistente guado sui |[Adeguamento
torrenti Clavalité-Cerisey tra i comuni |[strutturale,
OE10S002015 |Opere edili NO di Fénis e Chambauve, ai fini del funzionale e 40.878,40|FENIS specifico (S) Non avviato
collegamento ciclo-pedonale dei normativo delle
percorsi gia esistenti opere
Adeguamento .
.. - . In economia .
Completamento degli interventi di strutturale, Awviato con Determina a contrarre ber mediante Gara ufficiosa
OE155022012 |Opere edili NO adeguamento funzionale del palazzo |funzionale e 90.000,00|AOSTA specifico (S) determina a PD (4116( 02/11/2015 affido lavori P Negoziata cottimo con lettera
Olietti (ex uffici TAR) normativo delle contrarre . d'invito
fiduciario
opere
Lavori di realizzazione di una scuola Interventi di
OE16S002010 |Opere edili NO prefabbricata in Localita Clapeyas - nuova 3.200.000,00|ISSOGNE specifico (S) Non avviato
Fleuran in comune di Issogne realizzazione
In economia
Lavori di sistemazione idraulica della Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre ber mediante Gara ufficiosa
0101G012015 |Opere idrauliche NO Doire de Courmayeur nelle localita Manutenzione 73.200,00|COURMAYEUR determina a PD |3441(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
. 0101G002015 esecuzione lavori cottimo o
Dolonne e Villette contrarre . d'invito
fiduciario
X In economia L.
Lavori di sistemazione idraulica della Sottointervento di Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
0101G022015 |Opere idrauliche NO . . . Manutenzione 134.200,00{ COURMAYEUR determina a PD |3444(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
Dore de Veny in localita Entréves 0101G002015 esecuzione lavori cottimo .
contrarre L d'invito
fiduciario
Lavori di sistemazione idraulica della ) Approvazione progetto In economia ..
Doire de Veny dalla confluenza del Sottointervento di Avviato con esecutivo e determina a mediante Gara ufficiosa
0101G032015 |Opere idrauliche NO v . Manutenzione 91.500,00/COURMAYEUR determina a PD |3179( 26/08/2015 . Negoziata . con lettera
torrente Freney alla localita 0101G002015 contrarre per esecuzione cottimo .
contrarre ) L d'invito
Planponquet lavori fiduciario
X In economia L.
Lavori di sistemazione idraulica del GRESSONEY SAINT  [Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
0101G042015 |Opere idrauliche NO K . . Manutenzione 61.000,00 determina a PD |3445(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
torrente Lys in localita Hoalto JEAN 0101G002015 esecuzione lavori cottimo .
contrarre fiduciario d'invito
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 1: INTERVENTI COMPLETI (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO S, DATI DI MONITORAGGIO
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Lavori di sistemazione idraulica del ) Approvazione progetto In economia .
torrente Savara nel tratto compreso Sottointervento di Awviato con esecutivo e determina a mediante Gara ufficiosa
0101G052015 |Opere idrauliche NO . P Manutenzione 268.400,00|{VALSAVARENCHE determina a PD |3410( 15/09/2015 . Negoziata . con lettera
tra la confluenza con il torrent dee 0101G002015 contrarre per esecuzione cottimo .
. ) . . contrarre ) L d'invito
Pointes ed il paravalanghe di Fenille lavori fiduciario
. Approvazione progetto In economia -
Lavori di sistemazione idraulica della Sottointervento di Awviato con esecutivo e determina a mediante Gara ufficiosa
0101G062015 |Opere idrauliche NO K Manutenzione 244.000,00|VARI determina a PD |3412( 15/09/2015 . Negoziata . con lettera
Dora di Rhemes 0101G002015 contrarre per esecuzione cottimo .
contrarre ) L d'invito
lavori fiduciario
Approvazione progetto In economia
Lavori di sistemazione idraulica dei Sottointervento di Avviato con espepcutivo e deferriina a mediante Gara ufficiosa
0101G072015 |Opere idrauliche NO . . Manutenzione 122.000,00{COGNE determina a PD |3411( 15/09/2015 . Negoziata . con lettera
torrente Grand'Eyvia e Urthier 0101G002015 contrarre per esecuzione cottimo o
contrarre ) L d'invito
lavori fiduciario
Approvazione progetto In economia
Lavori di sistemazione idraulica della Sottointervento di Awviato con espepcutivo o deferriina a mediante Gara ufficiosa
0101G082015 |Opere idrauliche NO Dora Baltea in localita Mure in comune/Manutenzione 146.400,00(ISSOGNE determina a PD |3414( 15/09/2015 . Negoziata ) con lettera
R 0101G002015 contrarre per esecuzione cottimo o
di Issogne contrarre . . d'invito
lavori fiduciario
Approvazione progetto In economia
lavori di sistemazione idraulica del Sottointervento di Avviato con espepcutivo e deferriina a mediante Gara ufficiosa
0101G092015 |Opere idrauliche NO Manutenzione 122.000,00(VARI determina a PD |3413( 15/09/2015 . Negoziata . con lettera
torrente Marmore 0101G002015 contrarre per esecuzione cottimo .
contrarre ) L d'invito
lavori fiduciario
X In economia L.
Lavori di sistemazione idraulica del Sottointervento di Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
0101G102015 |Opere idrauliche NO Manutenzione 146.400,00(VARI determina a PD |3481(23/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
torrente Evangon 0101G002015 esecuzione lavori cottimo o
contrarre L d'invito
fiduciario
Approvazione progetto In economia
Lavori di sistemazione idraulica del Sottointervento di Aviato con espepcutivo e deferriina a mediante Gara ufficiosa
0101G112015 |Opere idrauliche NO . Manutenzione 122.000,00(VARI determina a PD |3415( 15/09/2015 . Negoziata . con lettera
torrente Buthier 0101G002015 contrarre per esecuzione cottimo o
contrarre . L d'invito
lavori fiduciario
X In economia L.
Sistemazione idraulica del torrente Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
0101G122015 |Opere idrauliche NO Manutenzione 122.000,00(VARI determina a PD |3482(23/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
Artanavaz 0101G002015 esecuzione lavori cottimo o
contrarre L d'invito
fiduciario
Interventi urgenti sui corsi d'acqua dei
0102G002015 |Opere idrauliche NO bacini princisali q Manutenzione 200.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 10 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
Realizzazione di una nuova vasca di . .
. . . \ ) sottointervento di .
0103G012013 |Opere idrauliche S accumulo a servizio dell'acquedotto  |Manutenzione 226.434,00(ISSIME ) Non avviato
. R . generico TIPO2 (SG2)
comunale in localita Vlueckji
Adeguamento
Rete acquedottistica della lunghezza di strutturale, Sottointervento di
0103G012015 |Opere idrauliche SI q . g funzionale e 500.000,00|ARVIER Non avviato
7.300 metri . 0103G002015
normativo delle
opere
Adeguamento
Acquedotto comunale — Telecontrollo strutturale, Sottointervento di
0103G022015 |Opere idrauliche Sl q funzionale e 74.942,60|AVISE Non avviato
vasche X 0103G002015
normativo delle
opere
Adeguamento
strutturale, Sottointervento di
0103G032015 |Opere idrauliche Sl Cabina di manovra in loc. Thomasset [funzionale e 33.548,00|AVISE Non avviato
X 0103G002015
normativo delle
opere
Manutenzione straordinaria di X . Determinazione comune di In economia .
. . . o . sottointervento di . . . . . Affidamento
0103G042013 |Opere idrauliche Sl acquedotto per la rete antincendio sita|Manutenzione 22.500,00|BARD . Awviato AEL | 13 |25/03/2015|Bard per affido esecuzione |Negoziata mediante .
K generico TIPO2 (SG2) . L diretto
a monte del borgo di Bard lavori lettera d’ordine
Adeguamento .
. " . N X X In economia .
Interventi urgenti di manutenzione strutturale, CHALLAND SAINT Sottointervento di Determinazione comune di mediante Gara ufficiosa
0103G042015 |Opere idrauliche S rete di acquedotto nelle frazioni Tilly, [funzionale e 312.320,00 Avviato AEL | 141 | 15/12/2015|Challand Saint Anselme per|Negoziata . con lettera
i R i ANSELME 0103G002015 . R K cottimo o
Corliod e Chatillonet normativo delle affido esecuzione lavori . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento .
. . . . i i In economia .
Interventi urgenti di manutenzione strutturale, CHALLAND SAINT Sottointervento di Determinazione comune di mediante Gara ufficiosa
0103G052015 |Opere idrauliche S rete di acquedotto in frazione funzionale e 38.125,00 Avviato AEL | 140 | 15/12/2015|Challand Saint Anselme per|Negoziata ) con lettera
i ANSELME 0103G002015 . R K cottimo .
Moussanet normativo delle affido esecuzione lavori . d'invito
opere fiduciario
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Intervento di manutenzione . X In economia L.
straordinaria sulla rete di raccolta e sottointervento di Determinazione comune i mediante Gara ufficiosa
0103G062013 |Opere idrauliche Sl . Manutenzione 113.000,00(SAINT VINCENT . Avviato AEL | 367 | 07/12/2015(Saint-Vincent per affido Negoziata . con lettera
smaltimento delle acque reflue del generico TIPO2 (SG2) . . cottimo .
. esecuzione lavori . d'invito
territorio comunale fiduciario
Fognatura pubblica per abitato il loc Interventi di Sottointervento di
0103G072015 |Opere idrauliche Sl . g P P " |nuova 29.150,00]ISSIME Non avviato
Zinnesolu X . 0103G002015
realizzazione
Manutenzione straordinaria alla rete sottointervento di Deliberazione del comune In economia Affidamento
0103G082013 |Opere idrauliche S acquedottistica e fognaria del Comune|Manutenzione 33.492,00|TORGNON . Avviato AEL | 54 |30/10/2015| . Negoziata mediante .
. generico TIPO2 (SG2) di Torgnon , . |diretto
di Torgnon lettera d’ordine
Fognatura pubblica per abitato il loc Interventi di Sottointervento di
0103G082015 |Opere idrauliche S & P P " |nuova 37.200,00(ISSIME Non avviato
Bhul X ) 0103G002015
realizzazione
Adeguamento
strutturale, Sottointervento di
0103G092015 |Opere idrauliche S Acquedotto in localita Arpy funzionale e 335.782,10| MORGEX Non avviato
. 0103G002015
normativo delle
opere
L L Adeguamento
Lavori di adeguamento igienico e
miglioramento qualitativo e strutturale, Sottointervento di
0103G102015 |Opere idrauliche Sl s o q‘ . funzionale e 356.189,76| MORGEX Non avviato
quantitativo dell'acquedotto di Arpy e . 0103G002015
. normativo delle
Gubelin
opere
Interventi vari di manutenzione sottointervento di
0l103G112013 |Opere idrauliche Sl . ) Manutenzione 34.000,00|FENIS . Non avviato
straordiaria sull'acquedotto comunale generico TIPO2 (SG2)
Captazione della sorgente di Luxé per |Interventi di . .
. . . . : sottointervento di .
0103G122013 |Opere idrauliche S| il potenziamento dell'acquedotto nuova 293.000,00|CHAMBAVE ) Non avviato
X ) generico TIPO2 (SG2)
comunale realizzazione
Adeguamento
Riparazioni perdite su condotta strutturale, Sottointervento di
0103G122015 |Opere idrauliche Sl P X P funzionale e 6.000,00(SAINT-NICOLAS Non avviato
Gratillon . 0103G002015
normativo delle
opere
Intervento di ampliamento e - . . .
completamento rete pubblica in Interventi di Sottointervento di Determinazione comune i In economia Affidamento
0103G132015 |Opere idrauliche Sl p P o nuova 10.000,00{SAINT VINCENT Awviato AEL | 7 | 11/02/2015(Saint-Vincent per affido Negoziata mediante K
localita Joux nel comune di Saint- X . 0103G002015 . . . diretto
. realizzazione esecuzione lavori lettera d’ordine
Vincent
Sostituzione tubazione acquedotto .
. N . N X X In economia .
dalla frazione Chevreére del Comune di . . Determinazione comune di . Gara ufficiosa
. . L. . . Sottointervento di . . § . mediante
0103G152015 |Opere idrauliche Sl Introd al serbatoio di accumulo di Manutenzione 384.272,50|VILLENEUVE 0103G002015 Avviato AEL | 44 | 08/06/2015|Villeneuve affido Negoziata cottimo con lettera
Champlong Dessus del Comune di esecuzione lavori . d'invito
. fiduciario
Villeneuve
A dott lein loc. ttoint to di
0103G162013 |Opere idrauliche Sl cquedotto comunale in foc Manutenzione 245.000,00|CHAMBAVE 50 0|.n ervento di Non avviato
Champendry generico TIPO2 (SG2)
Sostituzione tratto tubazione Sottointervento di
0103G162015 |Opere idrauliche Sl acquedotto comunale in localita Manutenzione 5.993,85|ALLEIN Non avviato
X 0103G002015
Pieplan
| -
Linea Vasca Artaz / vasca Noussan e sottointervento di Deliberazione comune di r::dci(;:(t):ema Gara ufficiosa
0103G172013 |Opere idrauliche SI . . . Manutenzione 202.225,00{CHAMOIS . Awviato AEL | 83 |29/05/2015|Chatillon per affido Negoziata . con lettera
opere di presa sorgenti Lecai generico TIPO2 (SG2) K ) cottimo .
esecuzione lavori . d'invito
fiduciario
Determinazione comune di
Brissogne per approvazione,
4° stato avanzamento
lavori di manutenzione
Manutenzione straordinaria Sottointervento di acquedotto, fognature,
0103G172015 |Opere idrauliche sl Manutenzione 7.914,37|BRISSOGNE Awviato AEL | 109 | 29/06/2015(%% &

acquedotto comunale

0103G002015

strade ed edifici comunali -
posa n. 2 fontanili in fraz.
Grand Brissogne e Chez Les

Volget
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Realizzazione impianto di nuova
raccolta acque meteoriche da Interventi di . . Affido esecuzione lavori del In economia .
. . . . . GRESSONEY-SAINT- [Sottointervento di . X . . . Affidamento
0103G182015 |Opere idrauliche S immobile comunale per eliminazione [nuova 4.592,39 Awviato AEL | 222 | 22/12/2015|comune di Gressoney Saint{Negoziata mediante .
. . X . JEAN 0103G002015 . diretto
esistente scarico delle stesse nella rete|realizzazione Jean lettera d’ordine
fognaria
Manutenzione straordinaria Adeguamento
acquedotto in fraz. Brocard e Muret e |strutturale, . .
. . . . Sottointervento di .
0103G192015 |Opere idrauliche S fognatura in fraz. Oley e Perral. funzionale e 79.000,00|MONTJOVET Non avviato
. . - R . 0103G002015
Dotazione sistemi di clorazione e normativo delle
controllo acqua potabile opere
Opere di captazione sorgenti,
otenziamento vasca di accumulo sottointervento di
0103G202013 |Opere idrauliche Sl p . K . . Manutenzione 190.000,00({HONE . Non avviato
impianto per rimozione Nichel - loc. generico TIPO2 (SG2)
Courtil
In economia
Manutenzione straordinaria su tratto Sottointervento di Rapportino intervento del mediante
0103G202015 |Opere idrauliche Sl . Manutenzione 398,65|NUS Avviato AEL | 111 | 14/09/2015 pp X o .
di fognatura comunale 0103G002015 comune di Nus amministrazion
e diretta
I . In economia .
Manutenzione delle reti idriche e Sottointervento di Determinazione comune i mediante Gara ufficiosa
0103G212015 |Opere idrauliche Sl . s . Manutenzione 2.691,78|POLLEIN Awviato AEL | 67 | 15/12/2014(Pollein per affido Negoziata . con lettera
fognarie comunali di Pollein 0103G002015 . . cottimo .
esecuzione lavori . d'invito
fiduciario
Manutenzione straordinaria Sottointervento di
0103G222015 |Opere idrauliche Sl \ . . Manutenzione 26.253,52|PONTEY Non avviato
dell'acquedotto nella frazione di Prelaz 0103G002015
. . - L . In economia
Opere di manutenzione straordinaria . ) Determinazione comune di ) .
. . ) . . RHEMES SAINT Sottointervento di . K . mediante Affidamento
0103G232015 |Opere idrauliche S sull'acquedotto in loc. Lor, Solomon e |Manutenzione 14.053,31 Avviato AEL | 13 | 10/08/2015[Rhemes-Saint-Georges Negoziata . R
GEORGES 0103G002015 . . . cottimo diretto
Proussaz affido esecuzione lavori .
fiduciario
_— . In economia .
sottointervento di Determinazione comune di mediante Gara ufficiosa
0103G242013 |Opere idrauliche Sl Ricostruzione vasca Berio Manutenzione 28.230,00|{OLLOMONT ) Avviato AEL | 38 |30/09/2015|Ollomont per affido Negoziata ) con lettera
generico TIPO2 (SG2) . . cottimo .
esecuzione lavori . d'invito
fiduciario
e X . . X Buono comune di Saint- In economia §
. . Lavori di manutenzione straordinaria . Sottointervento di . . L . . Affidamento
0103G242015 |Opere idrauliche Sl ) Manutenzione 417,24|SAINT DENIS Avviato AEL | 30 | 14/07/2015|Denis per ordinazione Negoziata mediante R
su tronco di acquedotto comunale 0103G002015 . . L diretto
esecuzione lavori lettera d’ordine
. L Buono d'ordine del .
Manutenzione rete acquedottistica Sottointervento di comune di Saint-Marcel In economia Affidamento
0103G252015 |Opere idrauliche Sl della parte bassa del territorio Manutenzione 2.130,84|SAINT MARCEL Awviato AEL | 119 | 23/09/2015 . e Negoziata mediante K
0103G002015 per acquisto/servizio in - diretto
comunale K lettera d’ordine
economia
i . X Determinazione a contrarre In economia L.
Manutenzione straordinaria Sottointervento di Avviato con del comune di mediante Gara ufficiosa
0103G262015 |Opere idrauliche Sl dell'acquedotto comunale in frazione |[Manutenzione 90.029,13|VALSAVARENCHE determina a AEL | 68 |31/07/2015 . Ristretta . con lettera
. X 0103G002015 Valsavarenche per affido cottimo .
Bois-de-Clin contrarre . . . d'invito
esecuzione lavori fiduciario
o . In economia .
sottointervento di Determinazione comune di mediante Gara ufficiosa
0103G272013 |Opere idrauliche S Fognatura Novus Manutenzione 130.580,00|QUART ) Avviato AEL | 118 | 16/11/2015|Quart per affido esecuzione|Negoziata ) con lettera
generico TIPO2 (SG2) . cottimo .
lavori . d'invito
fiduciario
Intervento generale di manutenzione Sottointervento di Determinazione comune di In economia Affidamento
0103G272015 |Opere idrauliche S ordinaria e straordinaria nell'ambito |Manutenzione 4.417,87|GABY Avviato AEL | 159 | 02/12/2015|Gaby per affido esecuzione |Negoziata mediante .
e . 0103G002015 . , diretto
del Servizio Idrico Integrato lavori lettera d’ordine
Installazi tabilizzatori | lita ttoint to di
0103G282013 |Opere idrauliche Sl nstaflazione pota |.|zza ortlocalita Manutenzione 91.476,00|SAINT-NICOLAS 50 0|.n ervento di Non avviato
Fossaz, Persod, Sarriod e Vens generico TIPO2 (SG2)
Adeguamento e miglioramento della . . In economia
tubazione idrica da Thouraz per Sottointervento di Determinazione comune di mediante Affidamento
0103G282015 |Opere idrauliche N e . p Manutenzione 11.559,93|SARRE Sl Awviato AEL | 57 | 15/10/2015|Sarre per affido esecuzione |Negoziata . K
|'alimentazione della vasca di 0103G002015 . cottimo diretto
lavori R
Chavalangon fiduciario
Pozzo per approvvigionamento acqua
. . . P PP g . . q . sottointervento di .
0103G302013 |Opere idrauliche S per il consumo umano in localita Manutenzione 24.200,00|SAINT PIERRE ) Non avviato
) generico TIPO2 (SG2)
Preille
Interventi urgenti di adeguamento e . . In economia L.
otenziamento della rete fognaria e sottointervento di Determinazione comune di mediante Gara ufficiosa
0103G312013 |Opere idrauliche Sl P . . s Manutenzione 110.641,00({SARRE . Awviato AEL | 8 |03/03/2015|Sarre per affido esecuzione |Negoziata . con lettera
del sistema di raccolta delle acque generico TIPO2 (SG2) . cottimo .
) o lavori N d'invito
bianche localita Tissoret fiduciario
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 1: INTERVENTI COMPLETI (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Realizzazione impianto di trattamento - ,
reflui idrici comprensoriale tra i Intervent di COMUNITA Sottointervento di
0105G012015 |Opere idrauliche Sl o P nuova 11.146.811,00l MONTANA MONTE Non avviato
Comuni di Hone, Bard, Donnas, Perloz, X . 0105G002015
. ' realizzazione ROSA
Pont-Saint-Martin
Realizzazione dell'impianto di e
depurazione a servizio dei comuni di Interventi di Sottointervento di
0105G022015 |Opere idrauliche Sl P X . nuova 11.532.006,92|CHAMBAVE Non avviato
Chambave, Verrayes, Saint-Denis, Nus X . 0105G002015
. realizzazione
e Fenis
Estensione dell’acquedotto Interventi di
01065002014 |Opere idrauliche S intercomunale nel tratto Brusson — nuova 5.050.000,00(VARI specifico (S) Non avviato
Montjovet realizzazione
Completamento dei lavori di
sistemazione e potenziamento delle Apbrovazione brogetto
condotte di adduzione ai serbatoi e Interventi di Awviato con espepcutivo o deferriina a Appalto Gara con bando
01065002015 |Opere idrauliche NO delle reti di distribuzione alle frazioni |nuova 578.872,86|AYMAVILLES specifico (S) determina a PD (3181( 26/08/2015 ) Aperta pubblico di a evidenza
. - . A contrarre per esecuzione )
alte del comune di Aymavilles coni realizzazione contrarre lavori lavoro pubblica
relativi impianti di telecontrollo e di
trattamento delle acque
Condotta di collegamento dalla vasca - . .
. ; . Interventi di Avviato con Determinazione a contrarre| Appalto Gara con bando
. . di Praz Charbon, in comune di Ayas, al . . . . . .
01075002014 |Opere idrauliche S ) L nuova 2.500.000,00(AYAS specifico (S) determina a AEL | 135 | 30/10/2015|del comune di Evangon per [Aperta pubblico di a evidenza
Col del Joux, in comune di Saint- X . . . . .
. realizzazione contrarre affido esecuzione lavori lavoro pubblica
Vincent
Interventi e migliorie sull'impianto di
depurazione delle acque reflue a
01075002015 |Opere idrauliche S p. ) q . |Manutenzione 386.862,00{COGNE specifico (S) Non avviato
servizio del capoluogo del comune di
Cogne
Adeguamento
Lavori di rifacimento del ponte strutturale,
01085002015 |Opere idrauliche S lamellare sul torrente Ayasse a monte [funzionale e 396.500,00|HONE specifico (S) Non avviato
del municipio normativo delle
opere
Adeguamento
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO . . o .
strutturale, . ) Awviso di aggiudicazione di Appalto Gara con bando
. . § Lo POLIFUNZIONALE A VALENZA SOCIO . Sottointervento di X ) i . Rk
RP01G012015 (Ricerca e progetti cofinanziati S funzionale e 6.632.752,00|MORGEX Avviato AEL | 111 | 24/09/2015|appalto del comune di Aperta pubblico di a evidenza
SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE IN . RP01G002015 .
normativo delle Morgex lavoro pubblica
COMUNE DI MORGEX
opere
Restauro e
manutenzione
Manutenzioni e rilievi del patrimonio |di superfici
RV03G002015 [Restauro e valorizzazione NO . . R P .p . 100.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 10 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
immobile archeologico architettoniche
decorate e di
beni mobili
Lavori di manutenzione e restauro sui |Restauro e
RV06G002015 [Restauro e valorizzazione NO castelli e sui monumenti (aperti e manutenzione 399.500,00(VARI generico TIPO1 (G1) 16 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
non) di beni immobili
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL Restauro e
RV07S002010 [Restauro e valorizzazione NO . manutenzione 6.055.378,45|A0STA specifico (S) Non avviato
PALAZZO RONCAS IN AOSTA (stralcio) | ,. L -
di beni immobili
Restauro e
Lo L Lo manutenzione
Catalogo beni storico-artistici Manutenzioni varie di beni di interesse di superfici
SA01G002015 g L NO storico artistico non di proprieta .p . 50.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 5 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
e architettonici X architettoniche
regionale K
decorate e di
beni mobili
Restauro e
manutenzione
Catalogo beni storico-artistici Manutenzioni varie di beni di interesse|di superfici
SA02G002015 g NO P 25.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato

e architettonici

storico artistico di proprieta regionale

architettoniche
decorate e di
beni mobili
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 1: INTERVENTI COMPLETI (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Restauro e
Manutenzioni varie di beni di interesse|manutenzione
Catalogo beni storico-artistici storico artistico di proprieta regionale |di superfici . . . . .
SA03G002015 . . NO . K . . . 20.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
e architettonici riguardante monumenti con ingresso a|architettoniche
pagamento (castelli) decorate e di
beni mobili
interventi di manutenzione e ripristino
SE01G002015 |Forestazione e sentieristica NO degli itinerari escursionistici di Manutenzione 15.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 4 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
interesse regionale
interventi di valorizzazione e
conservazione degli itinerari
SE03G002015 |Forestazione e sentieristica NO o g . Manutenzione 48.450,00(VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
escursionistici e della viabilita minore
comunale
Manutenzione tratti di rete .
L s . In economia .
escursionistica nelle localita Croix - . . . Gara ufficiosa
. o . . . . . Sottointervento di . § . . . mediante
SE09G012015 |Forestazione e sentieristica NO Miniere di Chamousira e tratto di Manutenzione 44.420,20(BRUSSON SE09G002015 Awviato PD |1870( 20/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
strada agricola nella localita Fenillettaz . d'invito
e fiduciario
- Brusson - Gruppo d'affido 1/2015
Lavori di ripristino delle murature sul
sentiero Sommarése-Palud in localita In economia .
Sommarese - 2° lotto - Emarése Lavori Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G022015 |Forestazione e sentieristica NO . . . . |Manutenzione 81.740,00|EMARESE Awviato PD |1869| 20/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
di ripristino viabilita interna in localita SE09G002015 cottimo .
' ) o d'invito
Chandianaz - 2° lotto - Chambave fiduciario
Gruppo d'affido 2/2015
Manutenzione tratti di rete In economia L.
escursionistica nelle localita Verman Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G032015 |Forestazione e sentieristica NO K . . Manutenzione 47.353,12(LILLIANES Awviato PD |1648| 04/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Biolay - 2° lotto - Lillianes - Gruppo SE09G002015 cottimo dlinvito
d'affido 3/2015 intervento 1 fiduciario
Lavori di manutenzione e sistemazione X
. - . In economia .
dei tratti di rete sentieristica Rovarey- . . . Gara ufficiosa
. L X . . . Sottointervento di . . . . . mediante
SE09G042015 |Forestazione e sentieristica NO Piet nel Comune di Verrés e Le Barmet{Manutenzione 57.452,86|VERRES SE09G002015 Avviato PD [1648| 04/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
Rio Sort nel Comune di Issogne - . d'invito
e . fiduciario
Gruppo d'affido 3/2015 intervento 2
Sistemazione dei sentieri in localita
Place Moulin-Lac Mort nel Comune di In economia .
Bionaz, Prapériaz-Becca di Roisan nel Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G052015 |Forestazione e sentieristica NO ! .p . Manutenzione 60.765,60|BIONAZ Awviato PD |1710( 07/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Comune di Roisan e COl Medzove-Col SE09G002015 cottimo dlinvito
d'Etsely nel Comune di Fénis - Gruppo fiduciario
d'affido 4/2015
Lavori di ripristino del sentiero In economia .
Lyveroulaz-Cumiod nel Comune di Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G062015 |Forestazione e sentieristica NO y. . R . Manutenzione 74.833,74|SAINT-NICOLAS Awviato PD |1749| 11/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Saint-Nicolas - 3° e ultimo lotto - SE09G002015 cottimo .
affi o d'invito
Gruppo d'affido 5/2015 fiduciario
Lavori vari di manutenzione di piccola
tita tratti di iti i Sottoint to di
SE09G072015 |Forestazione e sentieristica NO entita ,Su ‘ra. ,I ”, II?EI‘?I"I\ . Manutenzione 79.200,00|VARI ottontervento ci Sl Non avviato
escursionistici e di viabilita agricola SE09G002015
forestale
Ripristino murature lungo la strada In economia .
comunale Cuchepache -Thuillettaz nel SAINT RHEMY EN Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G082015 |Forestazione e sentieristica NO L P 3 Manutenzione 49.885,19 Sl Awviato PD |2694 20/07/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses - BOSSES SE09G002015 cottimo dlinvito
Lotto 1 - gruppo affido 6 fiduciario
Lavori di ripristino tratto di sentiero In economia .
comunale "strada di Talapé" in localita Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G092015 |Forestazione e sentieristica NO . P . Manutenzione 42.669,50|AOSTA SI Awviato PD |3173| 24/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Rue Perceneige nel Comune di Aosta - SE09G002015 cottimo .
. . d'invito
Gruppo affido 7 fiduciario
Sistemazione mulattiera di accesso al In economia .
Santuario di Notre Dame de la Garde Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G102015 |Forestazione e sentieristica NO . Manutenzione 55.647,85|PERLOZ Sl Avviato PD |3012( 13/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
nel Comune di Perloz Il lotto - Gruppo SE09G002015 cottimo .
. A d'invito
affido 8 fiduciario
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 1: INTERVENTI COMPLETI (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Lavori di ripristino murature sul In economia L.
sentiero intervallivo n” 105 in localita Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G112015 |Forestazione e sentieristica NO X . R Manutenzione 136.900,85[ANTEY-SAINT-ANDRE Sl Avviato PD |2698| 20/07/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Herin nel Comune di Antey-Saint- SE09G002015 cottimo .
: . o d'invito
André - lll lotto - Gruppo affido 9 fiduciario
Lavori di ripristino delle murature sul
sentiero Cretaz-Becca d'Aver in localita
Voisinal nel Comune di Verrayes e . .
. o R . Sottointervento di .
SE09G122015 |Forestazione e sentieristica NO lavori di ripristino della mulattiera con 67.100,00|VERRAYES SE09G002015 S Non avviato
ripristino della muratura in localita
Ollieres nel Comune di Chambave -
Gruppo affido 10/2015
Lavori di manutenzione straordinaria In economia L.
nel sentiero Cretaz-Chamois nel Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G132015 |Forestazione e sentieristica NO R 73.200,00|VALTOURNENCHE Sl Awviato PD |4224|09/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata ) con lettera
Comune di Valtournenche - Gruppo SE09G002015 cottimo .
. o d'invito
affido 11/2015 fiduciario
Lavori di ripristino di tratti di .
. L. In economia .
mulattiere nelle frazioni di Chateau nel . . . Gara ufficiosa
. oL K . Sottointervento di . . . . . mediante
SE09G142015 |Forestazione e sentieristica NO Comune di Pollein e Veynes nel 52.134,44|POLLEIN SE09G002015 Sl Awviato PD |4161| 04/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
Comune di Saint-Christophe - Gruppo fiduciario d'invito
affido 12/2015
Lavori di ripristino murature sul In economia L.
. . . . Gara ufficiosa
. oL sentero Planet-Vetan-La Chériety nel Sottointervento di . . . . . mediante
SE09G152015 |Forestazione e sentieristica NO L . 55.215,86|GIGNOD Sl Avviato PD |4191( 05/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Comune di Gignod - Gruppo affido SE09G002015 cottimo .
. d'invito
13/2015 fiduciario
Lavori di recupero viabilita rurale
interna con posa di massicciata nella .
. . , In economia .
frazione Saint-Léger Il lotto e . . . Gara ufficiosa
. L K . o . Sottointervento di . . . . . mediante
SE09G162015 |Forestazione e sentieristica NO sistemazione tratti di rete Manutenzione 61.751,84|AYMAVILLES SE09G002015 Sl Avviato PD |4446| 18/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
escursionistica tra le localita Lillaz-Lago . d'invito
. - X fiduciario
delle Loie-Alpe Bardoney-Bivio Alta Via
2 nei Comuni di Aymavilles e Cogne -
Lavori di ripristino murature e pulizia
tracciato su un tratto di strada . .
. - . s . Sottointervento di .
SE09G172015 |Forestazione e sentieristica NO conunale in localita Champlong Dessus|Manutenzione 51.668,99|VILLENEUVE SE09G002015 Sl Non avviato
nel Comune di Villeneuve (3° lotto) -
GA 15/2015
Lavori di manutenzioni straordinarie
sulla rete sentieristica locale nei tratti . .
. N " . " om . . Sottointervento di .
SE09G182015 |Forestazione e sentieristica NO Zengji - Biouley" e "Toefi - Manutenzione 61.943,41|ISSIME Sl Non avviato
. - SE09G002015
Brochnumuelli", nel Comune di Issime
GA 16/2015
Lavori di manutenzione ordinaria di un
tratto dell'itinerario "Alta Via 1" tra le . .
. - . . . . Sottointervento di .
SE09G192015 |Forestazione e sentieristica NO loc. Cheney ed il Col di Nannaz nei Manutenzione 19.520,00(VALTOURNENCHE SE09G002015 S Non avviato
Comuni di Valtournenche e Chamois -
GA 17/2015
Servizio di taglio colturale e In economia .
fitosanitario del lotto boschivo Sottointervento di Presa d'atto aggiudicazione mediante Gara ufficiosa
SE10G012015 |Forestazione e sentieristica NO ) N " Manutenzione 99.182,58| COGNE Avviato PD |2048( 27/05/2015 . g8 Negoziata K con lettera
denominato " Plan Cretettaz" nel SE10G002015 definitiva (gara CUC) cottimo dlinvito
Comune di Cogne fiduciario
Servizio di taglio colturale e In economia .
fitosanitario del lotto boschivo Sottointervento di Presa d'atto aggiudicazione mediante Gara ufficiosa
SE10G022015 |Forestazione e sentieristica NO ) e .o o Manutenzione 53.019,19|ALLEIN Avviato PD |2204( 15/06/2015 . g8 Negoziata K con lettera
denominato "Piolet" nei Comuni di SE10G002015 definitiva (gara CUC) cottimo dinvito
Allein e Doues fiduciario
Servizio di taglio selvicolturale e In economia .
fitosanitario del lotto boschivo Sottointervento di Presa d'atto aggiudicazione mediante Gara ufficiosa
SE10G032015 |Forestazione e sentieristica NO ) " " Manutenzione 54.242,42|TORGNON Avviato PD |3608( 30/09/2015 . g8 Negoziata K con lettera
denominato "Col des Bornes" nel SE10G002015 definitiva (gara CUC) cottimo dlinvito
Comune di Torgnon fiduciario
Servizi di natura selvicolturale nel Sottointervento di
SE10G042015 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione 50.000,00(VARI Sl Non avviato

territorio regionale

SE10G002015
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO
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) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
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attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
. y . . Approvazione In economia L.
Taglio colturale e fitosanitario in Sottointervento di Awviato con rogettazione e determina mediante Gara ufficiosa
SE10G052015 |Forestazione e sentieristica NO localita Cote Noire nel Comune di Manutenzione 66.718,00|AYMAVILLES Sl determina a PD |2940( 07/08/2015 proe X Negoziata ) con lettera
K SE10G002015 a contrarre per esecuzione cottimo o
Aymavilles contrarre . . d'invito
lavori fiduciario
In economia
Taglio fitosanitario del lotto boschivo Sottointervento di Presa d'atto aggiudicazione mediante Gara ufficiosa
SE10G062015 |Forestazione e sentieristica NO denominato Bois des Teppes nel Manutenzione 53.373,00(SAINT OYEN Sl Avviato PD |3622( 02/10/2015 . g8 Negoziata K con lettera
. SE10G002015 definitiva (gara CUC) cottimo .
Comune di Saint-Oyen . d'invito
fiduciario
Taglio colturale e fitosanitario del lotto, ) Approvazione progetto In economia .
. . e X . Avviato con . . . Gara ufficiosa
. o boschivo denominato "Saint Grat- . Sottointervento di . esecutivo e determina a . mediante
SE10G072015 |Forestazione e sentieristica NO \ | Manutenzione 66.870,76|CHARVENSOD Sl determina a PD |3882(20/10/2015 X Negoziata K con lettera
L'Anvy nel Comune di Charvensod - GA SE10G002015 contrarre per esecuzione cottimo .
contrarre ) L d'invito
4/2015 lavori (gara CUC) fiduciario
Servizio di taglio colturale e . .
. I X e = . Sottointervento di .
SE10G082015 |Forestazione e sentieristica NO fitosanitario in localita Freney nel Manutenzione 61.842,84|COURMAYEUR SE10G002015 Sl Non avviato
Comune di Courmayeur
Adeguamento
Interventi su infrastrutture del Piano [strutturale,
SE11G002015 |Forestazione e sentieristica NO Anti Incendio Boschivo (AIB). Spese su |funzionale e 500.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato
fondi assegnati dallo Stato normativo delle
opere
. . . Adeguamento
Sistemazione e manutenzione
straordinaria di strutture destinate strutturale,
SE14G002015 |Forestazione e sentieristica NO e s . funzionale e 50.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
all'attivita operativa del settore .
. X normativo delle
idraulico-forestale
opere
Lavori di realizzazione di un sentiero e . Indizione gara d’appalto
trattorabile di collegamento al Interventi di Sottointervento di Avviato con er esecuzione lavori e Appalto Gara con bando
SE15G012015 |Forestazione e sentieristica NO R . X g . [nuova 500.000,00|HONE determina a PD |5301( 24/12/2015 P . Aperta pubblico di a evidenza
villaggio Pourcil Desot, nel Comune di X ) SE15G002015 approvazione bando e .
realizzazione contrarre . . lavoro pubblica
Hone disciplinare di gara
Taglio colturale e fitosanitario della In economia .
. X . . . Gara ufficiosa
. L particella forestale 1 del Comune di . Sottointervento di . . . . mediante
SE15G022015 |Forestazione e sentieristica NO . o Manutenzione 5.701,06| CHAMPDEPRAZ Avviato PD |3172| 24/08/2015|Affido esecuzione lavoro Negoziata K con lettera
Champdepraz denominata "Glair du SE15G002015 cottimo .
N . d'invito
Chalamy fiduciario
Lavori di manutenzione straordinaria Sottointervento di
SE15G032015 |Forestazione e sentieristica NO . R Manutenzione 140.000,00|VARI Sl Non avviato
su vari tratti di viabilita forestale SE15G002015
Taglio fitosanitario in localita Pileoz in Sottointervento di In economia Affidamento
SE15G042015 |Forestazione e sentieristica NO s . . Manutenzione 5.570,00(ARVIER Sl Awviato PD |4764|02/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante K
Comune di Arvier SE15G002015 , diretto
lettera d’ordine
Adeguamento . ,
s . . Indizione gara d’appalto
Lavori di adeguamento funzionale strutturale, Sottointervento di Avviato con er esecuzione lavori e Appalto Gara con bando
SE15G052015 |Forestazione e sentieristica NO della pista forestale e agricola Chaleby-{funzionale e 300.000,00{QUART S determina a PD [5186( 17/12/2015 P ) Aperta pubblico di a evidenza
. L . SE15G002015 approvazione bando e .
Places dei Comuni di Quart e Nus normativo delle contrarre . . lavoro pubblica
disciplinare di gara
opere
Interventi straordinari per il
SE16G002015 |Forestazione e sentieristica NO L ,p o . Manutenzione 10.000,00{VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
miglioramento della viabilita agricola
. . . L Adeguamento
Realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria per la strutturale,
SE17G002015 |Forestazione e sentieristica NO K . b . P funzionale e 1.485.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato
valorizzazione dell'itinerario .
N X normativo delle
escursionistico "Bassa Via"
opere
Interventi di manutenzione e
Produzioni vegetali e servizi riparazioni varie presso la struttura
SF01G002015 |.. L s NO P . P . . . Manutenzione 25.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 2 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
fitosanitari denominata Arena Croix Noire, di
proprieta regionale
Interventi di manutenzione
straordinaria di modesta entita
o X necessari a mantenere, migliorare,
Pianificazione agricolo- revenire e riparare le parti strutturali
S101G002015 |territoriale e strutture NO P P P Manutenzione 95.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 6 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato

aziendali

e impiantistiche degli stabili , di
proprieta regionale, destinati alla
trasformazione e commercializzazione
dei prod
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 1: INTERVENTI COMPLETI (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato = =
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
interventi sul territorio regionale di -
tenzi impianti laneh Interventi di
manutenzione impianti paravalanghe
SM01G002015 |Sistemazioni montane NO R L P . P . g nuova 85.500,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
e sistemazioni idraulico-forestali e X .
R . realizzazione
fenomeni franosi
L In economia L.
o . . . .. .|Interventi di . . . Gara ufficiosa
. L Lavori di sistemazione idraulica dei rivi Sottointervento di . ! . . . mediante
SM04G012015 |Sistemazioni montane NO L nuova 77.758,00|AYAS Avviato PD |2073| 27/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
denominati Toula, Gecchet e Laval X . SM04G002015 cottimo .
realizzazione . d'invito
fiduciario
. . . X X o In economia L.
Sistemazione idraulica tratto di canale |Interventi di . . . Gara ufficiosa
. L . . N . R Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G022015 |Sistemazioni montane NO irriguo denominato R{ de Molinaz — I1°[nuova 123.623,16(PONTEY Avviato PD |1871| 20/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
) . SMO04G002015 cottimo o
lotto realizzazione . d'invito
fiduciario
o In economia L.
. . . . . Interventi di . . . Gara ufficiosa
. L Sistemazione idraulica di un tratto del Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G032015 |Sistemazioni montane NO R . . nuova 74.708,53|BRISSOGNE Awviato PD |2069| 27/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
ru Seigneur in localita Pallud X . SM04G002015 cottimo .
realizzazione . d'invito
fiduciario
. . . . . o In economia L.
Sistemazione idraulica di un tratto Interventi di . . . Gara ufficiosa
. L . Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G042015 |Sistemazioni montane NO della Coumba di Meysattaz (Torrente |nuova 89.489,95|SAINT CHRISTOPHE SMO4G002015 Avviato PD [2070( 27/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
Turille) realizzazione . d'invito
fiduciario
In economia
Sistemazione idraulica della parte . . . Gara ufficiosa
. o } . W . Sottointervento di . . . . . mediante
SMO04G052015 |Sistemazioni montane NO finale del canale di scarico “Brantze de |Manutenzione 60.412,20|ROISAN Avviato PD |2071| 27/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
R ” SMO04G002015 cottimo .
Preil — Gorrey . d'invito
fiduciario
In economia .
o . o . . . Gara ufficiosa
. L Lavori di sistemazione viabilita rurale — . Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G062015 |Sistemazioni montane NO . Manutenzione 88.287,04|BIONAZ Avviato PD |2072| 27/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
6° lotto SM04G002015 cottimo .
. d'invito
fiduciario
In economia .
L . . X . . . Gara ufficiosa
. L Lavori di canalizzazione scarico vasca . Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G072015 |Sistemazioni montane NO . Manutenzione 67.551,77|ALLEIN Awviato PD |1722| 07/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
irrigua SMO04G002015 cottimo .
. d'invito
fiduciario
e In economia L.
. . . . . Interventi di . . . Gara ufficiosa
. L sistemazione idraulica di un tratto del Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G082015 |Sistemazioni montane NO X . nuova 63.103,87|CHAMPDEPRAZ Awviato PD |3015( 13/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Rio Lava ) X SMO04G002015 cottimo .
realizzazione . d'invito
fiduciario
. . X In economia L.
Manutenzione straordinaria canale di . . . Gara ufficiosa
. L L . . . Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G092015 |Sistemazioni montane NO scarico irriguo e ripristino movimento |Manutenzione 58.694,30|ETROUBLES Avviato PD [3014| 13/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
SMO04G002015 cottimo .
franoso . d'invito
fiduciario
In economia .
Sottoint to di diant Gara ufficiosa
ottointervento di mediante
SM04G102015 |Sistemazioni montane NO sistemazione idraulica canale di scarico|Manutenzione 55.004,98|DOUES Avviato PD |3053| 17/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
SMO04G002015 cottimo .
. d'invito
fiduciario
X . . i X In economia L.
Sistemazione idraulica di un tratto . . . Gara ufficiosa
. o . Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G112015 |Sistemazioni montane NO della Comba della Grala e posa Manutenzione 53.635,62|GRESSAN Sl Avviato PD |2976| 12/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
i SM04G002015 cottimo .
tubazione . d'invito
fiduciario
In economia .
tenzione straordinaria del tratt Sottointervento di diant Gara ufficiosa
manutenzione straordinaria del tratto ottointervento di mediante
SM04G122015 |Sistemazioni montane NO X K . R . |Manutenzione 57.212,08|NUS SI Awviato PD |4067| 29/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
finale del Rivo denominato "Baravex SM04G002015 cottimo .
. d'invito
fiduciario
In economia .
ist . idrauli le di ) Sottoint to di diant Gara ufficiosa
sistemazione idraulica canale di scaricol ottointervento di mediante
SM04G132015 |Sistemazioni montane NO . i Manutenzione 43.255,37|MORGEX Sl Avviato PD |4042| 28/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
di Sainte Marguerite SMO04G002015 cottimo o
. d'invito
fiduciario
In economia .
. . . . . . . . . Gara ufficiosa
. L sistemazione idraulica canale di scarico| . Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G142015 |Sistemazioni montane NO . i Manutenzione 44.705,56| MORGEX Sl Avviato PD |4066| 29/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
di La Ruine SM04G002015 cottimo .
. d'invito
fiduciario
In economia .
SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALE ) R R Gara ufficiosa
. L \ . Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G152015 |Sistemazioni montane NO IRRIGUO IN LOCALITA' FERRIERE NEL |Manutenzione 26.598,30|AYMAVILLES SMO04G002015 Sl Avviato PD (4415| 17/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
COMUNE DI AYMAVILLES : L. d'invito
fiduciario
In economia
RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE |[Interventi di Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SM04G162015 |Sistemazioni montane NO BIANCHE DALLA LOCALITA' PLAN DE  |nuova 66.881,88|PERLOZ SMO4G002015 Sl Avviato PD |4434( 17/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
BRUN NEL COMUNE DI PERLOZ realizzazione fiduciari d'invito
iduciario
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 1: INTERVENTI COMPLETI (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
RIPRISTINO CANALE IRRIGUO IN ) .
. L , . Sottointervento di .
SM04G172015 |Sistemazioni montane NO LOCALITA' LILLAZ NEL COMUNE DI Manutenzione 55.575,00{COGNE Sl Non avviato
SM04G002015
COGNE
Adeguamento .
In economia .
Realizzazione dei lavori di strutturale, Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
ST01G012015 |Opere stradali NO . . X . funzionale e 315.000,00{BRUSSON Avviato PD |2008| 26/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
riqualificazione del villaggio Estoul . ST01G002015 cottimo .
normativo delle . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento .
In economia .
Interventi su viabilita comunali loc strutturale, Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
ST01G022015 |Opere stradali NO ) ’ funzionale e 200.000,00{CHATILLON Avviato PD |2263| 18/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Soleil e Rue de la Gare . ST01G002015 cottimo .
normativo delle . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento .
. . . In economia .
Realizzazione area attrezzata via strutturale, . . . Gara ufficiosa
. . . . . Sottointervento di . . . . . mediante
ST01G032015 |Opere stradali NO Artadaz e piazzale in loc. Bondon in funzionale e 210.000,00|DONNAS Avviato PD (2262 18/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata ) con lettera
X i ST01G002015 cottimo L
comune di Donnas normativo delle . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento .
- . . In economia .
Miglioramento svincolo stradale tra la |strutturale, Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre ber mediante Gara ufficiosa
ST01G042015 |Opere stradali NO strada regionale n. 44 e la strada funzionale e 330.000,00{FONTAINEMORE determina a PD |4871(04/12/2015 . . P Negoziata . con lettera
i i ST01G002015 esecuzione lavori cottimo .
comunale per la frazione Espaz normativo delle contrarre . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento .
. L . In economia .
Ampliamento e messa in sicurezza di  |strutturale, . . . Gara ufficiosa
. o . Sottointervento di . . . . . mediante
ST01G052015 |Opere stradali NO tratto della strada comunale di Niel in |funzionale e 330.000,00|GABY Avviato PD |2010( 26/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
. i ST01G002015 cottimo o
localita Chanton normativo delle . d'invito
fiduciario
opere
. . - - In economia .
Realizzazione marciapiede tra le Interventi di GRESSONEY SAINT _ |Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
ST01G062015 |Opere stradali NO localita Ondro Mettie e Bosmattoin  [nuova 330.000,00 Avviato PD |2258| 18/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
. ) X JEAN ST01G002015 cottimo o
fregio alla S.R. n. 44 realizzazione . d'invito
fiduciario
| -
Realizzazione di numero due piazzali Interventi di Sottointervento di r::dci(;:(t):ema Gara ufficiosa
ST01G072015 |Opere stradali NO . . P nuova 300.000,00|{PERLOZ Awviato PD |2257| 18/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
comunali in localita Plan de Brun X . ST01G002015 cottimo .
realizzazione . d'invito
fiduciario
Adeguamento .
In economia .
Allargamento della strada comunale strutturale, Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
ST01G082015 |Opere stradali NO . g funzionale e 274.000,00|ROISAN Avviato PD |2261| 18/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Preil X ST01G002015 cottimo .
normativo delle . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento .
. . In economia .
Ristrutturazione e adeguamento strutturale, . . . Gara ufficiosa
. . . Sottointervento di . . . . . mediante
ST01G092015 |Opere stradali NO funzionale strada comunale tra le fraz. |[funzionale e 151.000,00(SAINT PIERRE Avviato PD |2260| 18/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
. ) ST01G002015 cottimo o
di Etavel e Bercher normativo delle . d'invito
fiduciario
opere
Realizzazione parcheggio di superficie L In economia .
loc. Grand Rhun, manutenzione Interventi di Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
ST01G102015 |Opere stradali NO o ! . . nuova 250.000,00{SAINT VINCENT Awviato PD |2012| 26/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
piazzale Moron-Gezard e sistemazione ) X ST01G002015 cottimo .
X . realizzazione . d'invito
via Mons. Alliod fiduciario
Adeguamento .
In economia .
strutturale, Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
ST01G112015 |Opere stradali NO Interventi stradali in loc. Hers Dessus |funzionale e 290.000,00{VERRAYES Avviato PD |2259( 18/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
) ST01G002015 cottimo o
normativo delle . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento
Lavori da eseguire in economia su strutturale,
ST02G002015 |Opere stradali NO infrastrutture di interesse regionale  [funzionale e 125.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
con affidamento ad imprese normativo delle
opere
Interventi in amministrazione diretta |Adeguamento
di sistemazione e adeguamento di strutturale,
ST03G002015 |Opere stradali NO infrastrutture stradali o funzionale e 40.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato

ricreativo/sportive di interesse
regionale

normativo delle
opere
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 1: INTERVENTI COMPLETI (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Adeguamento .
. L X In economia .
Risanamento e messa in sicurezza del |[strutturale, Awviato con Determina a contrarre ber mediante Gara ufficiosa
ST055002015 |Opere stradali NO ponte sulla Dora Baltea della S.R. n. 6 [funzionale e 300.000,00{CHAMPDEPRAZ specifico (S) determina a PD [2066( 27/05/2015 . ) P Negoziata ) con lettera
) . esecuzione lavori cottimo o
di Champdepraz normativo delle contrarre . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento
Manutenzione straordinaria del strutturale,
ST11S002010 |Opere stradali NO cavalcaferrovia esistente sulla strada |funzionale e 953.563,00(|LA SALLE specifico (S) Non avviato
regionale n. 27 di La Salle normativo delle
opere
Adeguamento
Risoluzione dell'interferenza al Km strutturale, Avviato con . Appalto Gara con bando
: ) . . . Determina a contrarre per . . )
ST435002011 |Opere stradali NO 17+500 della strada regionale n. 44 funzionale e 727.536,22|GABY specifico (S) determina a PD [5149( 16/12/2015 esecuzione lavori Aperta pubblico di a evidenza
della valle del Lys in localita Palatz normativo delle contrarre lavoro pubblica
opere
Adeguamento
Allargamento e sistemazione della S.R.|strutturale,
ST645052010 |Opere stradali NO n. 25 di Valgrisenche Capoluogo- funzionale e 800.000,00|VALGRISENCHE specifico (S) Non avviato
Bonne tratto tra le Sez. 60 e 73B. normativo delle
opere
. . Adeguamento .
Allargamento, sistemazione ed . In economia .
ammodernamento della strada strutturale, Awviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
ST655002010 |Opere stradali NO X . . . . funzionale e 416.159,52|VALPELLINE specifico (S) determina a PD |4872|04/12/2015 . . P Negoziata . con lettera
regionale n. 28 in localita Fabrique in . esecuzione lavori cottimo .
K normativo delle contrarre . d'invito
corrispondenza del km 7+00 fiduciario
opere
Modifica della viabilita della s.r. n. 42 |Adeguamento
del Col Saint-Panthaléon e nuovo strutturale,
ST695002010 |Opere stradali NO raccordo con la s.r. n. 11 di Verrayes in|funzionale e 598.322,68|VERRAYES specifico (S) Non avviato
corrispondenza della localita del normativo delle
capoluogo di Verrayes. opere
Lavori compresi nei Piani regionali di
Pianificazione e valutazione riqualificazione e valorizzazione dei Interventi di sottointervento di
VA01G012013 . Sl beni urbanistici, ambientali e nuova 452.000,00|SAINT PIERRE . Non avviato
ambientale . X . generico TIPO2 (SG2)
paesaggistici di cui all'art. 7 della l.r.  [realizzazione
1/2004
Rifacimento segnaletica orizzontale
VB01G002015 |Viabilita NO s . . K Manutenzione 125.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
lungo le strade classificate regionali.
In economia
Riqualificazione di pavimentazione in . . . Gara ufficiosa
o . K . . Sottointervento di . . . . . mediante
VB02G012015 |Viabilita NO conglomerato bituminoso su alcuni Manutenzione 161.200,00(NUS Avviato PD |1486| 23/04/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
i L. VB02G002015 cottimo o
tratti della SR 36 di Saint Barthelemy . d'invito
fiduciario
Ripristino del manto bituminoso In economia .
degradato su vari tratti della SR 12 di Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
VB02G022015 |Viabilita NO g ] Lo Manutenzione 140.740,00{QUART Awviato PD |1487| 23/04/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Saint Denis e della SR 37 di Ville sur VB02G002015 cottimo .
. d'invito
Nus fiduciario
N . . In economia L.
Ripristino pavimentazione degradata Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
VB02G032015 |Viabilita NO in conglomerato bituminoso su vari Manutenzione 124.000,00(VALTOURNENCHE Avviato PD |1415| 17/04/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
X VB02G002015 cottimo o
tratti della Sr 46 della Valtournenche . d'invito
fiduciario
Ripristino pavimentazione in In economia .
conglomerato bituminoso lungo vari Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
VB02G042015 |Viabilita NO g. 'g Manutenzione 124.000,00 TORGNON Awviato PD |1464| 22/04/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
tratti della SR 42 del Colle Saint VB02G002015 cottimo .
. o d'invito
Pantaleon e della SR 9 di Torgnon fiduciario
Ripristino barriere protettive e
VB03G002015 |Viabilita NO manufatti stradali lungo le strade Manutenzione 125.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 24 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
classificate regionali.
Lavori di manutenzione straordinaria . .
s . s . . sottointervento di .
VB05G012011 |Viabilita NO del ponte in localita Chevril al km. Manutenzione 275.000,00(AYMAVILLES Non avviato

8+535 della SR 47 di Cogne

generico TIPO2 (SG2)
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Determinazione in sito
resistenza a estrazione
. ancoraggi barriere X . X .
Assetto idrogeologico dei Interventi di aramassi lavori somma Approvazione a sanatoria In economia Affidamento
Al05G002015 . & . & NO Interventi urgenti a seguito di calamitajnuova 1.000.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) | 1 P . Avviato PD | 538 | 20/02/2015(avvenuta esecuzione Negoziata mediante diretto in
bacini montani . . urgenza mitigazione s . L
realizzazione o . servizio di determinazione lettera d’ordine |[somma urgenza
rischio crolli S.R. 46
Valtournenche km
14+900 in loc. Maen
In economia
Assetto idrogeologico dei Lavori integrativi pulizia Affido esecuzione lavori mediante Affidamento
AI05G002015 L g . g 2 |briglie torrente Fiernaz ad [Avviato PD |1245| 10/04/2015 Negoziata . diretto in
bacini montani . ) somma urgenza cottimo
Antey-Saint-André . somma urgenza
fiduciario
In economia
Assetto idrogeologico dei Lavori consolidamento Affido esecuzione lavori mediante Affidamento
Al05G002015 . g . g 3 |parete rocciosa in loc. Awviato PD |1995| 26/05/2015 Negoziata . diretto in
bacini montani . somma urgenza cottimo
Barmette a Lillianes L somma urgenza
fiduciario
Realizzazione opere di In economia
. . . . p . . . . Affidamento
Assetto idrogeologico dei protezione passiva a i Affido esecuzione lavori i mediante . .
Al05G002015 . . 4 . Awviato PD [2068| 27/05/2015 Negoziata . diretto in
bacini montani monte S.R. 23 ai km somma urgenza cottimo comma ureenza
7+700 e 8+000 ad Introd fiduciario g
Manutenzione idraulica
per criticita idrogeologica .
R R In economia .
Assetto idrogeologico dei nella Valdigne su torrenti Affido esecuzione lavori mediante Affidamento
Al05G002015 o & . J 5 |vari (antistante loc. Pont, |Avviato PD [2307]| 22/06/2015 Negoziata ) diretto in
bacini montani , ) somma urgenza cottimo
Fréty, Marais e Praz . . somma urgenza
. fiduciario
Verney) zona di
Courmayeur
In economia
Assetto idrogeologico dei Regimazione idraulica in Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
Al05G002015 o g . J 6 [loc. Useilleres e Mont Avviato PD [2365( 29/06/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani R ) cottimo
Pela a Valgrisenche somma urgenza . somma urgenza
fiduciario
Manutenzione idraulica In economia .
Assetto idrogeologico dei nei torrenti Plane Affido esecuzione lavori mediante Affidamento
Al05G002015 L & . & 7 . v Avviato PD [2366| 29/06/2015 Negoziata . diretto in
bacini montani Palleusieux e La Bouche a somma urgenza cottimo
Cens - . somma urgenza
Pré-Saint-Didier fiduciario
Manutenzione idraulica
nei torrenti vari Val Veny In economia
Assetto idrogeologico dei a Courmayeur (Fauteuil Affido esecuzione lavori mediante Affidamento
Al05G002015 L g . g 8 |des Allemands in loc. Avviato PD |2382| 29/06/2015 Negoziata . diretto in
bacini montani . somma urgenza cottimo
Peuterey, La Visaille e L somma urgenza
. . fiduciario
Dora di Veny in loc. Terre
Rosse)
Maggiori lavori taglio
vegetazione sul sito dei Approvazione a sanatoria In economia .
Assetto idrogeologico dei lavori di protezione frana avvenuta esecuzione mediante Affidamento
Al05G002015 | >°€0 Grogeoios 9 P Awiato PD [2537| 06/07/2015 uta esect Negoziata \ diretto in
bacini montani Mont de La Saxe nelle maggiori lavori somma cottimo
L . somma urgenza
frazioni di La Palud ed urgenza fiduciario
Entreves a Courmayeur
Maggiori lavori . . In economia .
. . . . . . Approvazione esecuzione . Affidamento
Assetto idrogeologico dei sistemazione nicchia di X . L X mediante . .
Al05G002015 . ) 10 Avviato PD [2543| 06/07/2015|maggiori lavori di somma |Negoziata ) diretto in
bacini montani frana a monte S.R. 47 al ureenza cottimo comma ureenza
km 4+700 ad Aymavilles & fiduciario g
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Disalveo tratto torrente In economia
Assetto idrogeologico dei Grand Valey in prossimita Affido a sanatoria mediante Affidamento
Al05G002015 L g . g 11 [bacino di laminazione loc. |Avviato PD [3090( 19/08/2015|esecuzione lavori in somma|Negoziata . diretto in
bacini montani N . . cottimo
Perriere-Bois de Sapé a urgenza . somma urgenza
) ) fiduciario
Saint-Vincent
Disalveo tratto torrente In economia .
Assetto idrogeologico dei Flassin in corrispondenza Affido esecuzione lavori mediante Affidamento
AI05G002015 L & . & 12 i . . P . Awviato PD [3259( 03/09/2015 Negoziata . diretto in
bacini montani bacino di laminazione del somma urgenza cottimo
. somma urgenza
canalone fiduciario
In economia
Assetto idrogeologico dei Disalveo impluvio loc. Affido a sanatoria mediante Affidamento
AI05G002015 L g . g 13 [Ponteille a monte S.R. 46 |Avviato PD [3325( 10/09/2015(esecuzione lavori in somma|Negoziata . diretto in
bacini montani . , cottimo
ad Antey-Saint-André urgenza . somma urgenza
fiduciario
Disalveo tratto torrente In economia
Assetto idrogeologico dei Saint-Barthélemy con Affido esecuzione lavori mediante Affidamento
Al05G002015 . & . & 14 |potenziamento porzione [Avviato PD (3331 10/09/2015 Negoziata ) diretto in
bacini montani . ) somma urgenza cottimo
di scogliera loc. La Servaz . somma urgenza
fiduciario
a Nus
Nuovi lavori disalveo
tratto torrente Grand In economia !
Assetto idrogeologico dei Valey vicino bacino di Affido esecuzione lavori mediante Affidamento
AI05G002015 L. & . & 15 .y i R Avviato PD |3332| 10/09/2015 Negoziata . diretto in
bacini montani laminazione loc. Perriére- somma urgenza cottimo
) i . A somma urgenza
Bois de Sapé a Saint- fiduciario
Vincent
Maggiori lavori
demolizione parziale Approvazione a sanatoria In economia
Assetto idrogeologico dei “Casa Retegno” in loc. La a\r/vaenuta esecuzione mediante Affidamento
AlI05G002015 L g . g 16 [Palud — Entréves sul sito  |Avviato PD |3430| 16/09/2015 L . Negoziata . diretto in
bacini montani . . ] maggiori lavori somma cottimo
dei lavori di protezione A somma urgenza
urgenza fiduciario
frana Mont de La Saxe a
Courmayeur
Lavori torrente Regoud a .
A . . . In economia .
. . . Rhémes-Saint-Georges Approvazione a sanatoria ) Affidamento
Assetto idrogeologico dei K K X . X i mediante . .
Al05G002015 . . 17 [per danni causati da Awviato PD [3446( 22/09/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani o cottimo
fenomeni di lava somma urgenza . somma urgenza
. fiduciario
torrentizia
Lavori torrenti La Pira e .
. X X In economia .
Assetto idrogeologico dei Quesseunaz a Rhémes- Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
Al05G002015 . & . & 18 |Notre-Dame per danni Avviato PD [3446( 22/09/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani . . cottimo
causati da fenomeni di somma urgenza . somma urgenza
. fiduciario
lava torrentizia
Lavori torrente Torrent a . . In economia .
. ) . . Approvazione a sanatoria ) Affidamento
Assetto idrogeologico dei Rhémes-Notre-Dame per i . X X mediante . .
Al05G002015 . . 19 . . |Avviato PD [3446( 22/09/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani danni causati da fenomeni cottimo
. . somma urgenza A somma urgenza
di lava torrentizia fiduciario
Lavori torrente Pellaud a i . In economia .
Assetto idrogeologico dei Rhémes-Notre-Dame per Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
AlI05G002015 . g . g 20 . i P |Awviato PD [3446( 22/09/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani danni causati da fenomeni cottimo
. .. somma urgenza . somma urgenza
di lava torrentizia fiduciario
Lavori in impluvi S.R. 23
della Valsavarenche al km . . In economia .
Assetto idrogeologico dei 9+600 e in loc.Pont di Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
Al05G002015 . g . g 21 ’ . |Avviato PD [3446( 22/09/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani Valsavarenche per danni cottimo
. . somma urgenza L somma urgenza
causati da fenomeni di fiduciario

lava torrentizia
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Lavori torrente Grand- In economia
Assetto idrogeologico dei Bois su SR 47 di Cogne ad Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
Al05G002015 L g . g 22 |Aymavilles per danni Avviato PD [3446( 22/09/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani . . cottimo
causati da fenomeni di somma urgenza L somma urgenza
. fiduciario
lava torrentizia
Disalveo tratti torrente
Baudier, in localita La In economia
. ) . Riisa e Le Bouyoz, ad . ) ) Affidamento
Assetto idrogeologico dei . i Approvazione esecuzione i mediante . .
Al05G002015 . . 23 [Oyace e torrente Varere, [Avviato PD [3765| 12/10/2015 . Negoziata . diretto in
bacini montani ) . lavori somma urgenza cottimo
in loc. La Condemine, ad L somma urgenza
fiduciario
Oyace e Les Places a
Bionaz
Ripristino strada In economia
Assetto idrogeologico dei Useilléres-Vaudet (rifugio Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
Al05G002015 . & . & 24 |Bezzi) e regimazione Awviato PD [3823( 15/10/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata ) diretto in
bacini montani . ) 3 cottimo
idraulica torrente Tzalé a somma urgenza AR somma urgenza
) fiduciario
Valgrisenche
L o . Affido esecuzione lavori a
Mitigazione rischio crolli e
- . sanatoria in somma .
Assetto idrogeologico dei porzione di versante a urgenza e designazione Appalto Affidamento
Al05G002015 |/ >°€0 1ArOgeoios 25|monte tratto S.5. 26 tra i [Awviato PD (3860 19/10/2015(""8 & Negoziata  |pubblicodi |direttoin
bacini montani direttore lavori e .
Km 54+100 e 54+200 a . X X servizio somma urgenza
coordinatore sicurezza in
Bard .
esecuzione
In economia
Assetto idrogeologico dei Lavori torrente Pra’ Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
Al05G002015 . g . g 26 . . |Avviato PD [3927( 22/10/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani Moulin a Courmayeur - 1 cottimo
somma urgenza L somma urgenza
fiduciario
In economia
Assetto idrogeologico dei Lavori torrente Pra’ Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
Al05G002015 . g . g 27 . . |Avviato PD [3927( 22/10/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani Moulin a Courmayeur - 2 cottimo
somma urgenza A somma urgenza
fiduciario
In economia
Assetto idrogeologico dei Lavori torrente Pra Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
Al05G002015 L g . g 28 |Moulin e Fréty a Avviato PD [3927( 22/10/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani cottimo
Courmayeur somma urgenza . somma urgenza
fiduciario
In economia
Assetto idrogeologico dei Lavori torrente Pra Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
Al05G002015 . g . g 29 X . |Avviato PD [3927( 22/10/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani Moulin a Courmayeur - 3 cottimo
somma urgenza L somma urgenza
fiduciario
Lavori torrente Pra Sec a . . In economia .
Assetto idrogeologico dei Courmayeur e Mont de Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
Al05G002015 . g . g 30 ¥ L, Awviato PD [3927( 22/10/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani Nona a Champex di Pré- cottimo
; . somma urgenza L somma urgenza
Saint-Didier fiduciario
In economia
Assetto idrogeologico dei Lavori torrentelli a Pré de Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
Al05G002015 . g . g 31 . Awviato PD (3927 22/10/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani Bard di Courmayeur cottimo
somma urgenza L somma urgenza
fiduciario
In economia
Assetto idrogeologico dei Disalveo canalone della Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
Al05G002015 L g . g 32|“Guira” in localita Avviato PD [4038( 28/10/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani cottimo
Dolonne a Courmayeur somma urgenza L somma urgenza
fiduciario
In economia
Assetto idrogeologico dei Disalveo torrente Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
Al05G002015 L g . g 33 |Rochefort in localita Avviato PD [4110( 30/10/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata . diretto in
bacini montani Chapy a Courmayeur somma urgenza cottimo somma urgenza
Py y & fiduciario &
Manutenzione idraulica In economia .
Assetto idrogeologico dei del torrente Valnontey in Affido esecuzione lavori mediante Affidamento
Al05G002015 |/ >°61+C 1GrOBE0I08 34 YN | awiato PD |4144| 03/11/2015 Negoziata , diretto in
bacini montani loc. Desot-Bouvaz a somma urgenza cottimo
L somma urgenza
Cogne fiduciario
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Servizio di monitoraggio e
allertamento fenomeni Appalto
Assetto idrogeologico dei . o L X . i PP X . Affidamento
Al05G002015 . . 35 |valanghivi a mitigazione |Approvato PD [4265( 10/11/2015(Affido incarico servizio Negoziata pubblico di .
bacini montani o ] . diretto
del rischio sulla S.R. 28 in servizio
loc. Boevoz ad Oyace
Ripristino strumentazione
sito sperimentale per lo In economia
Assetto idrogeologico dei studio dinamiche mediante Affidamento
Al05G002015 L g . g 36 X . . |Avviato PD |4438| 17/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . .
bacini montani valanghive e fenomeni di cottimo diretto
crollo in loc. Seehore a fiduciario
Gressoney-la-Trinité
Lavori di mitigazione Apbrovazione progetto
. ) . rischio da crolli di roccia a |Avviato con p? . P .g . Gara ufficiosa
Assetto idrogeologico dei . i definitivo/esecutivo e i Conferimento
Al05G002015 . . 37 [monte S.R. 45 in loc. determina a PD [5043| 11/12/2015 K Negoziata . L con lettera
bacini montani ) determina a contrarre per incarico interno | ;. .
Croisette a Ayas (lotto | e [contrarre X . d'invito
) esecuzione lavori
Lavori di mitigazione A i t
rovazione progetto
Assetto idrogeologico dei rischio da crolli di roccia —Awviato con dz:nitivo/eseitifo e Conferimento Gara ufficiosa
Al05G002015 . g . g 38|Km. 16+500 e 17+100 S.R. [determina a PD |5044( 11/12/2015 . Negoziata . L. con lettera
bacini montani . determina a contrarre per incarico interno | . .
47 della Valle di Cogne a |contrarre ) ) d'invito
esecuzione lavori
Cogne (lotto 1 e 1l)
. . . . Approvazione progetto .
Assetto id logico dei Manutenzione idraulica |Avviato con definitivo/ ti Conferi ¢ Gara ufficiosa
ssetto idrogeologico dei efinitivo/esecutivo e onferimento
Al05G002015 o g . J 39 [torrente Varére a Bionaz |determina a PD |5067| 14/12/2015 . Negoziata X o con lettera
bacini montani determina a contrarre per incarico interno | . .
ed a Oyace contrarre X . d'invito
esecuzione lavori
Approvazione
Assetto id logico dei Manutenzi idrauli Avviato con PP tto/ i Conferi ¢ Gara ufficiosa
ssetto idrogeologico dei anutenzione idraulica rogetto/esecutivo e onferimento
Al05G002015 |/ >°60 1Arogecios 40 _ determinaa | PD |5068| 14/12/2015|P" 8™ Negoziata | o con lettera
bacini montani torrente Baudier a Oyace determina a contrarre per incarico interno | ,. .
contrarre . ) d'invito
esecuzione lavori
Costruzione canale . .
. X Approvazione In economia L.
. ) . raccolta acque percolanti |Avviato con . ) Gara ufficiosa
Assetto idrogeologico dei . progetto/esecutivo e . mediante
Al05G002015 . . 41 |sul versante a monte del |determina a PD [5069| 14/12/2015 . Negoziata . con lettera
bacini montani . determina a contrarre per cottimo e
depuratore e S.R. 44 in contrarre . ) L d'invito
T - esecuzione lavori fiduciario
localita Pissine a Lillianes
Stanziamento risorse per
. . ) realizzazione
Ristrutturazione e manutenzione .
. . manutenzioni str. e
straordinaria delle strutture e degli riparazioni impianti
immobili del Corpo forestale della tp ioni tpl' di A X
o . . . stazioni forestali di rovazione
CF01G002015 [Corpo forestale NO Valle d’Aosta, ivi compresi Manutenzione 85.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 . Approvato PD | 349 | 04/02/2015 PP ] )
) Brusson, Antey-Saint- stanziamento risorse
adeguamento, trasformazione, ) .
) L André, Valpelline,
manutenzione straordinaria impianti
ecc Etroubles, Comando
’ centrale e urgenze su
immobili vari
Stanziamento risorse
sistemazione rampa di
accesso autorimessa staz.
forestale di Villeneuve,
posizionamento linea vita .
. R . Approvazione
CF01G002015 [Corpo forestale 2 |e riparazione grondaie Approvato PD [1232| 09/04/2015 . )
, stanziamento risorse
tetto dépendance ex staz.
forestale di Morgex e
realizzazione ulteriori
interventi non
preventivabili
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Codice

Struttura responsabile
attuazione/finanziamento

Finanziato ad
altro soggetto
attuatore

Oggetto

Tipologia

Importo
complessivo

Comune

Categoria di
programmaz.

Lavori derivati

Stato di attuazione

N.

Descrizione

Stato

Estremi atto di riferimento

Tipo

N.

Data

Oggetto

Procedura di
affidamento

Modalita di
esecuzione del
contratto

Modalita di
selezione del
contraente

CF01G002015

CF01G002015

CF01G002015

Corpo forestale

Corpo forestale

Corpo forestale

Stanziamento risorse per
riparazioni su impianti
d’irrigazione, interventi su
impianto elettrico e idrico
ex stazione forestale di
Morgex, areazione
autorimessa stazione
forestale di Nus e
riparazioni urgenti su
impianti tecnici immobili
CF

Approvato

PD

2951

07/08/2015

Approvazione
stanziamento risorse

Stanziamento risorse per
lavori, manutenzioni
straordinarie e riparazioni
strutture del Corpo
forestale Valle d’Aosta

Approvato

PD

4692

30/11/2015

Approvazione
stanziamento risorse

Stanziamento risorse per
manutenzioni
straordinarie e riparazioni
impianti strutture del
Corpo forestale Valle
d’Aosta

Approvato

PD

4721

01/12/2015

Approvazione
stanziamento risorse

CF04G002015

CF04G002015

CF04G002015

CF04G002015

Corpo forestale

Corpo forestale

Corpo forestale

Corpo forestale

NO

Lavori da eseguirsi in amministrazione
diretta concernenti gli immobili del
Corpo forestale della Valle d’Aosta

Manutenzione

10.000,00

VARI

generico TIPO1 (G1)

Lavori manutenzione
fabbricati - Primo
stanziamento

Approvato

PD

633

26/02/2015

Approvazione primo
stanziamento risorse

Lavori manutenzione
fabbricati - Secondo
stanziamento

Approvato

PD

2202

15/06/2015

Approvazione secondo
stanziamento risorse

Lavori manutenzione
fabbricati - Terzo
stanziamento

Approvato

PD

3298

09/09/2015

Approvazione
stanziamento risorse

Lavori manutenzione
fabbricati - Quarto
stanziamento

Approvato

PD

3921

22/10/2015

Approvazione quarto
stanziamento risorse

DI02G002015

DI02G002015

DI02G002015

Dipartimento infrastrutture,
viabilita ed edilizia
residenziale

Dipartimento infrastrutture,
viabilita ed edilizia
residenziale

Dipartimento infrastrutture,
viabilita ed edilizia
residenziale

NO

Interventi di piccola e media entita di

cui al piano straordinario di

investimenti approvato dal Consiglio
regionale (ogg. n. 906/XIV) da
effettuare in economia nei settori
opere stradali, viabilita, manutenzione
stabili, opere edili e sistemazioni

montan

Manutenzione

3.200.000,00

VARI

generico TIPO1 (G1)

Ripristino pavimentazione
degradata su tratti strada
com.le tra Ville-sur-Nus
ed Effraz a Quart
(passaggio Giro d’ltalia
2015)

Awviato

PD

1884

20/05/2015

Affido esecuzione lavori

Negoziata

In economia
mediante
lettera d’ordine

Affidamento
diretto

Ripristino pavimentazione
degradata su tratti strada
com.le in loc. Lignan di
Nus (passaggio Giro
d’Italia 2015)

Awviato

PD

1885

20/05/2015

Affido esecuzione lavori

Negoziata

In economia
mediante
lettera d’ordine

Affidamento
diretto

Ripristino pavimentazione
degradata su tratti strade
com.li di Quart e di Fénis
(passaggio Giro d’ltalia
2015)

Awviato

PD

1928

22/05/2015

Affido esecuzione lavori

Negoziata

In economia
mediante
lettera d’ordine

Affidamento
diretto
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Lavori aggiuntivi
. ) . riqualificazione )
Dipartimento infrastrutture, avimentazione vari tratti In economia Affidamento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 4 P . Avviato PD |2034| 26/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
) ) S.R. n. 11 di Verrayes , . _|diretto
residenziale o lettera d’ordine
(passaggio Giro d’ltalia
2015)
Ulteriori lavori
. . . manutenzione impianti di .
Dipartimento infrastrutture, lluminazione eallerie SR In economia Affidamento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 5 & Avviato PD [2035]| 26/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
) ) n. 46 della Valtournenche , . _|diretto
residenziale L S lettera d’ordine
(passaggio Giro d’ltalia
2015)
Perizia suppletiva e di Approvazione perizia
variante tecnica lavori di suppletiva e di variante
i . X fornitura, posa, tecnica n. 1, atto di
Dipartimento infrastrutture, manutenzione sottomissione e verbale di
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 6 . Approvato PD [2209| 15/06/2015 .
. . programmata cancelli concordamento nuovi
residenziale . ; )
parcheggio Cogne e prezzin. 1 e proroga di
parcheggio via Paravera giorni 10 ultimazione lavori
ad Aosta di cui al PD 4305/2014
Progettazione
i . X adeguamento a norme Affido incarico
Dipartimento infrastrutture, revenzione incendi della rogettazione Appalto Affidamento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 7 p. . . Approvato PD [2246| 18/06/2015 prog . Negoziata pubblico di .
. . biblioteca comprensoriale adeguamento norme di . diretto
residenziale . K X . . servizio
di Chatillon e dell’annesso prevenzione incendi
salone
Manutenzione
. . . straordinaria e In economia -
Dipartimento infrastrutture, adesuamenti impianti mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 8 & . P . .. |Awviato PD [3858( 16/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
) ) elettrici presso stabili di cottimo .
residenziale o R A d'invito
proprieta regionale ad uso| fiduciario
ufficio
Interventi urgenti .
. . . - . . In economia .
Dipartimento infrastrutture, ripristino copertura di uno|Avviato con Aoprovazione esecuzione mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 9 |stabile presso complesso |determina a PD [2295| 22/06/2015 Ia’\J/Zri Negoziata cottimo con lettera
residenziale scolastico “ex Brambilla” [contrarre A d'invito
. fiduciario
a Verres
Manutenzione R
. . . L In economia ..
Dipartimento infrastrutture, straordinaria per mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 10|ripristino copertura aula [Avviato PD (3310 09/09/2015(Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
residenziale di fisica dell’Istituto Maria fiduciario d'invito
Adelaide di Aosta
Ripristino pavimentazione
Dipartimento infrastrutture, degradata in In economia Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 11 [conglomerato bituminoso |Avviato PD [2433| 30/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante con lettera
residenziale su vari tratti S.R 44 Valle lettera d’ordine |d'invito
del Lys
Ripristino pavimentazione
degradata in
Dipartimento infrastrutture, coi lomerato bituminoso In economia Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 12 g . R . Avviato PD |2466| 01/07/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante con lettera
) ) su vari tratti S.R. 23 di N .
residenziale lettera d’ordine |d'invito

Valsavarenche e S.R. 24 di
Rhémes

6/22



ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Ripristino pavimentazione
. . . degradata in . -
Dipartimento infrastrutture, conglomerato bituminoso In economia Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 13 -g . K Avviato PD [2467| 01/07/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante con lettera
; ) vari tratti S.R 19 di . L
residenziale . . lettera d’ordine |d'invito
Pollein, S.R. 20 di Gressan
e S.R. 47 di Cogne
Ripristino pavimentazione
Dipartimento infrastrutture, degradata in . ) ) In economia Gara ufficiosa
s - . . . Affido esecuzione lavori . )
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 14 |conglomerato bituminoso |Avviato PD [2489| 01/07/2015 Negoziata mediante con lettera
residenziale vari tratti S.R. 45 della Val lettera d’ordine |d'invito
d’Ayas
. ) . Ripristino alcuni tratti di In economia -
Dipartimento infrastrutture, muro sulla S.R. 46 ad mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 15 S Avviato PD [3429]| 16/09/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata ) con lettera
) . Antey-Saint-André e cottimo .
residenziale . d'invito
Valtournenche fiduciario
X . X Ripristino muro di In economia .
Dipartimento infrastrutture, sostezno SR. 8 di La mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 16 € o Avviato PD |3827| 15/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
. . Magdeleine in loc. cottimo o
residenziale . . d'invito
Brengon a La Magdeleine fiduciario
. ) ) Installazione telecamere )
Dipartimento infrastrutture, . . In economia .
N . video sorveglianza presso X . X . X . Affidamento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 17 L Avviato PD [2612] 13/07/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
) ) parcheggio via Paravera , .. |diretto
residenziale lettera d’ordine
ad Aosta
Manutenzione
Dipartimento infrastrutture, straordinaria tubazioni Approvazione e affido In economia Affidamento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 18 |adduzione del gas presso |Avviato PD (2613 13/07/2015(lavori complementari di cui|Negoziata mediante diretto
residenziale Canile/gattile di Saint- al PD 4304/2014 lettera d’ordine
Christophe
Realizzazione
controsoffittature,
rispristino tratti
X . . pavimentazione e In economia L.
Dipartimento infrastrutture, realizzazione strutture in mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 19 Avviato PD [3805| 14/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
. . cartongesso per cottimo o
residenziale . . . L. d'invito
compartimentazione e fiduciario
suddivisione di ambienti
presso stabili di proprieta
regionale
. ) . Opere di eliminazione In economia L
Dipartimento infrastrutture, . . L . Gara ufficiosa
s - infiltrazioni provenienti da . . X . . mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 20 L Avviato PD [3803| 14/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
) ) SR 13 di Fénis in loc. Chez- cottimo o
residenziale . L. R L d'invito
Sapin a Fénis fiduciario
X . X Manutenzione In economia L.
Dipartimento infrastrutture, straordinaria stabili mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 21 K L. i .. . |Avviato PD |3828| 15/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
. . regionali in locali specifici cottimo o
residenziale . . . d'invito
a rischio di incendio fiduciario
I -
Dipartimento infrastrutture, Sostituzione barriere r::dci(;:i:qla Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 22 |stradali km 4+250 della  |Avviato PD (5183 17/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
residenziale S.R. 1 di Perloz L d'invito
fiduciario
Demolizione e rifacimento )
. . . . In economia L.
Dipartimento infrastrutture, muro pericolante km mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 23{19+300 e ripristino Avviato PD [5190]| 18/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
residenziale sicurvia km 6+300 della R L. d'invito
fiduciario

SR 45 Val d’Ayas
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Ripristino urgente .
. . . e In economia .
Dipartimento infrastrutture, muratura in pietra e mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 24 |riposizionamento sicurvia |Avviato PD [5219( 18/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
residenziale km 2+922 della SR 5 di . d'invito
fiduciario
Antagnod
. ) . Rifacimento griglia In economia L
Dipartimento infrastrutture, . . ) Gara ufficiosa
s el trasversale canalizzazione . . X . . mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 25 . |Awviato PD [5269]| 22/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
. . acque km 0+950 SR 2 di cottimo e
residenziale L d'invito
Champorcher fiduciario
X . X Rifacimento giunti X In economia .
Dipartimento infrastrutture, deteriorati e sostituzione Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 26 R determina a PD |3056| 17/08/2015 R . P Negoziata . con lettera
residenziale barriere al Km.12+500 contrarre esecuzione lavori cottimo dlinvito
della S.R. 18 di Pila fiduciario
Ripristino cordolo, .
. . . K L . In economia L.
Dipartimento infrastrutture, murature e sicurvia ai km. |Avviato con ) ) Gara ufficiosa
s e . Determina a contrarre per . mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 27|2+550, 3+480, 4+550 e determina a PD [3057| 17/08/2015 R . Negoziata . con lettera
) ) ) esecuzione lavori cottimo o
residenziale 9+750 della SR 23 di contrarre . d'invito
fiduciario
Valsavarenche
Rifacimento giunti X
. . . . . N . In economia -
Dipartimento infrastrutture, deteriorati e sostituzione [Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 28 |barriere S.R. 8 di La determina a PD |3060| 17/08/2015 R . P Negoziata . con lettera
) ) ) esecuzione lavori cottimo .
residenziale Magdeleine e 46 della contrarre . d'invito
fiduciario
Valtournenche
. . ) Impermeabilizzazione . ; ici
Dipartimento infrastrutture, soletta inerbita - lato est Avviato con Determina a contrarre per In economia Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 29 K . determina a PD [3134]| 24/08/2015 R . P Negoziata mediante con lettera
) . Arena Croix-Noire ad esecuzione lavori . .
residenziale contrarre lettera d’ordine |d'invito
Aosta
Ripristino sicurvia su .
. . . . ) X In economia .
Dipartimento infrastrutture, cordoli degradati vari mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 30 [tratti SR 17 di Roisan, SR [Avviato PD |5270| 22/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
residenziale 28 di Bionaz e SR 29 di . d'invito
fiduciario
Doues
. . . Captazione e smaltimento In economia .
Dipartimento infrastrutture, ) ) ) Gara ufficiosa
s e acque sorgive SR 28 di . . X . i mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 31 . . Avviato PD (5282 23/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
residenziale Bionaz in Loc. Oyace e SR cottimo dlinvito
31 di Allein fiduciario
Dipartimento infrastrutture Ripristino sicurvia km In economia Gara ufficiosa
’ 17+200 della SR 39 del mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 32 , Avviato PD |5184| 17/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
residenziale Colle d’Arpy e Km. 3+500 cottimo dinvito
della SR 5 di Brissogne fiduciario
. . . Manutenzione impianti In economia L.
Dipartimento infrastrutture, ) . ) Gara ufficiosa
s e gallerie SR 23 di . . X . X mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 33 . |Avviato PD [5109]| 15/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
) ) Valsavarenche, SR 24 di cottimo o
residenziale . L d'invito
Rhemes e SR 47 di Cogne fiduciario
Ricerca guasto e X
. . . . R In economia ..
Dipartimento infrastrutture, manutenzione impianti mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 34 |illuminazione gallerie Awviato PD [5110( 15/12/2015(Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
residenziale lungo SR 44 Valle del Lys e L d'invito
. fiduciario
SR 2 di Champorcher
Manutenzione str. con
. ) . fornitura e posa nuove In economia .
Dipartimento infrastrutture, . ) Gara ufficiosa
s el armature a led su pali di . . X . X mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 35{. L . |Avviato PD [4600| 24/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
) ) illuminazione parcheggio cottimo .
residenziale \ . N d'invito
reg.le dell'Arena Croix fiduciario

Noire di Aosta
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
. . X Modifica e adeguamento i In economia .
Dipartimento infrastrutture, alimentazione elettrica Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 36 v ., .. |determinaa PD [3240( 02/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
. . stabile “Saint-Benin” di esecuzione lavori cottimo .
residenziale contrarre . d'invito
Aosta fiduciario
. . . Manutenzione In economia -
Dipartimento infrastrutture, straordinaria sedute mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 37 X . i Avviato PD |4601| 24/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
. . Arena Croix Noire di Aosta cottimo o
residenziale . N d'invito
(2° lotto) fiduciario
Posa serramenti e
realizzazione pavimento R
p . : - Determina a contrarre per L
Dipartimento infrastrutture, in elicotterato nel nuovo servizio coordinamento Appalto Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 38|corpo di raccordo tra Approvato PD [3394( 14/09/2015( . . . Negoziata pubblico di con lettera
) ) sicurezza in progettazione . o
residenziale camerate e palestra nella ) ) servizio d'invito
o . ed esecuzione lavori
Caserma Vigili del fuoco di
Aosta
Sistemazione muri di .
. . . . . In economia L.
Dipartimento infrastrutture, sostegno e barriere Avviato con ) ) Gara ufficiosa
s e . . . Determina a contrarre per . mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 39 (stradali S.R. n. 9 di determina a PD [3789]| 13/10/2015 R . Negoziata . con lettera
) ) ) esecuzione lavori cottimo o
residenziale Torgnon ai km 3+300, contrarre L d'invito
fiduciario
4+150, 4+400 a Torgnon
Rifacimento tratto di Approvazione progetto In economia
Dipartimento infrastrutture, le irri | as Avviato con PP i d ? g. diant Gara ufficiosa
s e canale irriguo lungo la S. . esecutivo e determina a . mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 40 .g g determina a PD [3842]| 16/10/2015 . Negoziata . con lettera
. ) R. n. 20 di Gressan al km. contrarre per esecuzione cottimo e
residenziale contrarre . . d'invito
1+200 lavori fiduciario
. ) . Manutenzione ) Determina a contrarre per .
Dipartimento infrastrutture, ¢ dinaria del ¢ Avviato con R | . Conferi ¢ Gara ufficiosa
s e straordinaria del ponte . esecuzione lavori e . onferimento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 41 P determina a PD [3862| 19/10/2015 . Negoziata X o con lettera
) ) sulla S.R. n. 23 al km approvazione progetto incarico interno | . .
residenziale contrarre R d'invito
4+655 a Introd esecutivo
Allargamento e rettifica | X
. . . . . n economia .
Dipartimento infrastrutture, S.R. n°® 20 di Gressan- Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 42 [Aymavilles tra Fornaise e |determina a PD [4069| 29/10/2015 . . P Negoziata . con lettera
) ) . esecuzione lavori cottimo o
residenziale Pompiod nel tratto Sezz. |contrarre fiduciario d'invito
104- 112 a Jovengan
. . . Ripristino barriera al km. . Approvazione .
Dipartimento infrastrutture, 2+310 S.R. 5 di Antagnod Avviato con rogettazione esecutiva e Conferimento Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 43 - 8NOC | jeterminaa | PD |4149| 04/11/2015|" °BC™ Negoziata | o con lettera
. . e al km. 23+700 S.R. 45 determina a contrarre per incarico interno | . .
residenziale K contrarre . ) d'invito
della Val d’Ayas esecuzione lavori
; ; ; . Approvazione progetto L
Dipartimento infrastrutture, Lavori di raccolta acque al Aviato con esecutivo e determina a Conferimento Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 44 q . |determina a PD |4159| 04/11/2015 X Negoziata X . con lettera
. ) km. 1+600 S.R. 13 di Fenis contrarre per esecuzione incarico interno | ,. .
residenziale contrarre . d'invito
lavori
. . ) Realizzazione bussola di ) .
Dipartimento infrastrutture, ) Avviato con ) In economia .
A o protezione ascensore . Determina a contrarre per . ) Affidamento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 45 . K determina a PD [4197| 06/11/2015 R . Negoziata mediante .
) ) autorimessa interrata ex esecuzione lavori , .. |diretto
residenziale contrarre lettera d’ordine
Satessa a Quart
Impermeabilizzazione
porzione pavimentazione
Dipartimento infrastrutture, e realizzazione cordolo Avviato con Determina a contrarre ber In economia Affidamento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 46 [per costruzione bussola di|determina a PD [4198| 06/11/2015 ) ) P Negoziata mediante .
. . K esecuzione lavori N diretto
residenziale protezione ascensore contrarre lettera d’ordine
autorimessa interrata ex
Satessa a Quart
Ripristino tratto canale di .
. . . L In economia .
Dipartimento infrastrutture, scarico in loc. Clut-Vert e mediante Affidamento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 47 |posa tubazione Avviato PD [4201| 06/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo diretto in
residenziale antincendio in loc. Pléod a L somma urgenza
S fiduciario
arre
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Ripristino sicurvia divelti Approvazione progetto In economia
Dipartimento infrastrutture, P lamit inl Awviato con PP i d ? g. diant Gara ufficiosa
s . er calamitoso in loc. . esecutivo e determina a . mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 48 P determina a PD [4220| 09/11/2015 X Negoziata . con lettera
. . Oyace lungo la S.R. n. 28 contrarre per esecuzione cottimo .
residenziale O contrarre . R L. d'invito
di Bionaz lavori fiduciario
Consolidamento muro di Approvazione progetto
Dipartimento infrastrutture, " in loc. Cerd Awviato con PP i d ? g. Conferi ¢ Gara ufficiosa
s . sostegno in loc. Ceré . esecutivo e determina a . onferimento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 49 g . determina a PD [4221]| 09/11/2015 X Negoziata X o con lettera
) ) lungo la S.R. n. 25 di contrarre per esecuzione incarico interno | ,. .
residenziale R contrarre . d'invito
Valgrisenche lavori
Ripristino sicurvia Approvazione progetto
Dipartimento infrastrutture, q P dato al km 16+880 Awviato con PP i d ? g. Conferi ¢ Gara ufficiosa
s . egradato al km . esecutivo e determina a . onferimento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 50 & i determina a PD [4222]| 09/11/2015 X Negoziata X o con lettera
. ) della S.R. n. 25 di contrarre per esecuzione incarico interno | . .
residenziale X contrarre . d'invito
Valgrisenche lavori
Manutenzione | .
. . . L ) . n economia .
Dipartimento infrastrutture, straordinaria muro di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 51 (cinta, lato ovest, determina a PD |4375| 16/11/2015 R . P Negoziata . con lettera
) ) ) } . esecuzione lavori cottimo o
residenziale dell'autorimessa regionale|contrarre . d'invito
fiduciario
a Charvensod
. . . In economia L.
Dipartimento infrastrutture, Sist . f inl diant Gara ufficiosa
N . istemazione frana in loc. ) . ) ) . mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 52 . Avviato PD [4637]| 26/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
. . Frudiére a Brusson cottimo o
residenziale . d'invito
fiduciario
. . . Ripristino funzionalita In economia L.
Dipartimento infrastrutture, le intubat | diant Gara ufficiosa
N canale intubato ne ) . . ) . mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 53|, L Avviato PD [4642]| 26/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata ) con lettera
) ) villaggio di Argnod a cottimo e
residenziale . d'invito
Quart fiduciario
. . . In economia L.
Dipartimento infrastrutture, Rioristi . diant Gara ufficiosa
N ipristino canali in loc. ) . . ) . mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 54 P . Avviato PD [4643| 26/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata ) con lettera
) . Grand Cabouet a Allein cottimo e
residenziale . d'invito
fiduciario
. . . Ripristino funzionalita In economia .
Dipartimento infrastrutture, il diant Gara ufficiosa
N . vasca consortile e posa ) . ) ) . mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 55 . P Avviato PD [4644| 26/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
) ) drenaggi in loc. Parleaz a cottimo .
residenziale K . . d'invito
Saint-Christophe fiduciario
X . X Pulizia parete rocciosa su In economia .
Dipartimento infrastrutture, ista di servizio R e mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 56 p . X . |Avviato PD |4645| 26/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
) ) ripristino opera di presa in cottimo .
residenziale . d'invito
loc. Ponton a Introd fiduciario
. . . Adeguamento impianto . In economia .
Dipartimento infrastrutture, o . Awviato con . ) Gara ufficiosa
TN . cimiteriale in loc. Bruil a i Determina a contrarre per i mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 57 . determina a PD |4646| 26/11/2015 R . Negoziata . con lettera
) ) Rhémes-Notre-Dame — esecuzione lavori cottimo .
residenziale . contrarre L d'invito
Stralcio 1A fiduciario
Risanamento pareti
Dipartimento infrastrutture, esterne stabile reg.le In economia Affidamento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 58|“Palazzo Cogne” su corte |Avviato PD |4671| 27/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante dirett
. . ) . . N iretto
residenziale interna del fabbricato in lettera d’ordine
Via G. Elter ad Aosta
X . . Manutenzione X In economia L.
Dipartimento infrastrutture, ¢ dinari i Awvviato con Det . ¢ diant Gara ufficiosa
s . straordinaria pareti . etermina a contrarre per . mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 59 X X P L, determina a PD [4696| 30/11/2015 R . P Negoziata ) con lettera
) ) Institut Agricole Régional esecuzione lavori cottimo e
residenziale contrarre . d'invito
a Aosta fiduciario
Trasformazione deposito X
. . . . . . In economia ..
Dipartimento infrastrutture, autorimesse piano Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 60 |interrato fabbricato determina a PD |4774| 02/12/2015 R . P Negoziata . con lettera
) ) . . esecuzione lavori cottimo .
residenziale regionale in loc. Plan contrarre L d'invito
o fiduciario
Félinaz a Charvensod
X . X Sistemazione scarpate in X In economia .
Dipartimento infrastrutture, corrispondenza galleria Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 61|S0TMSP & determinaa | PD |4866|04/12/2015 _ e PEr INegoziata _ con lettera
. . Tiazhore suS.R. 44 a esecuzione lavori cottimo .
residenziale L, contrarre . d'invito
Gressoney-La-Trinité fiduciario
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Manutenzione
. ) . straordinaria pozzetti di . )
Dipartimento infrastrutture, ) ) ) Avviato con ) In economia .
s e ispezione acque bianche e i Determina a contrarre per X R Affidamento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 62 X determina a PD [4874| 04/12/2015 R . Negoziata mediante .
. . controsoffittatura presso esecuzione lavori , .. |diretto
residenziale o . A contrarre lettera d’ordine
il Villaggio minatori a
Cogne
Manutenzione
Dipartimento infrastrutture, straordinaria di alcuni Awviato con Det . ¢ In economia Affid ¢
N . . L . etermina a contrarre per . ) idamento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 63 |pluviali Piccolo Seminario, |determina a PD [4876| 04/12/2015 R . P Negoziata mediante .
) ) . o esecuzione lavori , . _|diretto
residenziale sede Liceo classico “XXVI [contrarre lettera d’ordine
febbraio”, in Aosta
Ripristino canale irriguo e
Dipartimento infrastrutture, sisr',cemazione endici Affido esecuzione lavori In economia Affidamento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 64 K P Avviato PD |4937| 09/12/2015 Negoziata mediante diretto in
) ) franosa in loc. Glereyaz a somma urgenza N
residenziale _ lettera d’ordine |[somma urgenza
Chatillon
Dipartimento infrastrutture, Ripristino acquedotto . . ) In economia Affidamento
s - R K . Affido esecuzione lavori . ) . .
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 65 |rurale in loc. Pilaz e Goy a |Avviato PD [4940| 09/12/2015 Negoziata mediante diretto in
. . . somma urgenza N
residenziale Fontainemore lettera d’ordine |[somma urgenza
. . . Ripristino murature di . .
Dipartimento infrastrutture, soite 16 alla viabilita Affido esecuzione lavori in In economia Affidamento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 66 g . Avviato PD |4941| 09/12/2015 Negoziata mediante diretto in
) ) poderale in loc. Vers- somma urgenza N
residenziale ) . lettera d’ordine |[somma urgenza
Riasseu a Lillianes
. . . Ripristino muratura a X .
Dipartimento infrastrutture, varl)le strada Consortile in Affido esecuzione lavori in In economia Affidamento
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 67 Avviato PD |4950| 10/12/2015 Negoziata mediante diretto in
. . loc. Les Gorres a somma urgenza b
residenziale lettera d’ordine |[somma urgenza
Charvensod
. . . Manutenzione . Approvazione progetto -
Dipartimento infrastrutture, straordinaria ponte S.R Aviato con efepcutivo e deferriina a Conferimento Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 68 P " |determinaa PD |4957| 10/12/2015 X Negoziata X . con lettera
. ) 25 km 12+920 a contrarre per esecuzione incarico interno | ,. .
residenziale ) contrarre . d'invito
Valgrisenche lavori
X . . Bonifica parete rocciosa In economia L.
Dipartimento infrastrutture, ist ial diant Gara ufficiosa
N . su pista consorziale e . . . ) . mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 69 P . . |Avviato PD [5042| 11/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
. ) consolidamento blocco in cottimo .
residenziale K . L. d'invito
loc. Runaz a Avise fiduciario
Sostituzione tubazione
dell’attraversamento . )
. . . . . . Approvazione progetto In economia L
Dipartimento infrastrutture, acque di scarico del lago [Avviato con esecutivo e determina a mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 70|di Loz al Km. 20+100 della |determina a PD |5084| 14/12/2015 R Negoziata . con lettera
) ) contrarre per esecuzione cottimo .
residenziale S.R. 46 della contrarre . . d'invito
lavori fiduciario
Valtournenche a
Valtournenche
. . . . In economia L.
Dipartimento infrastrutture, Tinteggiat i scale di Avviato con Det . ¢ diant Gara ufficiosa
N o integgiatura vani scale di . etermina a contrarre per . mediante
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 71 €8 o determina a PD [5106]| 15/12/2015 R . P Negoziata . con lettera
. ) Palazzo Ollietti ad Aosta esecuzione lavori cottimo e
residenziale contrarre . L. d'invito
fiduciario
Manutenzione . .
: . - e ) Determina a contrarre per In economia L
Dipartimento infrastrutture, straordinaria impianti Avviato con esecuzione lavori presso mediante Gara ufficiosa
DI02G002015 |viabilita ed edilizia 72 |elevatori a servizio di determina a PD |5128| 15/12/2015 R P Negoziata . con lettera
; . e . Palazzo regionale ed ex cottimo o
residenziale stabili regionali (Ex contrarre i . d'invito
o Maternita fiduciario
maternita)
Adeguamento Manutenzione
M tenzioni st dinarie di nat strutturale, straordinaria per messa a In economia Affid ¢
. I anutenzioni straordinarie di natura ) ) ) ) . ) . ) ) idamento
MS01G002015 |Manutenzione stabili NO ) ) ] ) funzionale e 85.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) [ 1 |norma centrale termica  |Avviato PD [1061( 26/03/2015(|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante )
edile degli stabili regionali . . P - , . _|diretto
normativo delle Istituto “A Gervasone” di lettera d’ordine
opere Chatillon
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO DATI DI MONITORAGGIO
) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Lavori urgenti ripristino
parti di In economia .
. - . - . . . . . . . Affidamento
MS01G002015 |Manutenzione stabili 2 |impermeabilizzazione Awviato PD [1572( 28/04/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante diretto
dell’lstituto “A. lettera d’ordine
Gervasone” di Chatillon
Manutenzione X In economia .
straordinaria di natura Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
MS01G002015 |Manutenzione stabili 3 X K . X .|determina a PD |3895| 21/10/2015 R . P Negoziata . con lettera
edile degli stabili regionali esecuzione lavori cottimo o
) L contrarre N d'invito
in Comuni vari fiduciario
Adeguamento . .
- L . Manutenzione . In economia L.
Manutenzioni straordinarie sugli strutturale, . Awviato con . ) Gara ufficiosa
. . o - . . . ) straordinaria di natura . Determina a contrarre per . mediante
MS02G002015 |Manutenzione stabili NO impianti elettrici, antincendio e funzionale e 100.000,00|VARI generico TIPO1(G1) (1| . . ) . |determina a PD [4112| 02/11/2015 ) ) Negoziata ) con lettera
L ) L . ) impiantistica degli stabili esecuzione lavori cottimo N
speciali degli stabili regionali normativo delle . L. .. |contrarre L d'invito
regionali in comuni vari fiduciario
opere
Approvazione perizia
Adeguamento impianti suppletiva e di variante
elettrici e opere varie tecnica n. 1, atto di
MS02G002015 |Manutenzione stabili 2 |nell'istituzione Scolastica |Approvato PD |4807| 03/12/2015|sottomissione, verbale di
Scientifica e Magistrale a concordamento nuovi
Verrés prezzin. 1 di cuial PD
1721/2010
Adeguamento . - .
o o . Manutenzione ordinaria e : In economia -
Manutenzioni straordinarie degli strutturale, straordinaria impianti Awviato con Determina a contrarre ber mediante Gara ufficiosa
MS03G002015 |Manutenzione stabili NO impianti idrotermosanitari degli stabili [funzionale e 30.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 |. . p. .. |determinaa PD |4456| 18/11/2015 ) ) P Negoziata ) con lettera
. . . idrotermosanitari stabili esecuzione lavori cottimo N
regionali normativo delle K L contrarre L. d'invito
di proprieta reg.le fiduciario
opere
. e Manutenzione ordinaria e . In economia L.
Interventi di riqualificazione straordinaria impianti Awviato con Determina a contrarre ber mediante Gara ufficiosa
MS04G002015 |Manutenzione stabili NO energetica degli stabili di proprieta Manutenzione 20.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 |. . p. .. |determinaa PD |4456| 18/11/2015 ) ) P Negoziata ) con lettera
. idrotermosanitari stabili esecuzione lavori cottimo e
regionale i R contrarre A d'invito
di proprieta reg.le fiduciario
) o Realizzazione
Manutenzione straordinaria volta Adeguamento ) .
\ . . compartimentazioni, . .
all'ottenimento del Certificato strutturale, adesuamento alcune vie In economia Gara ufficiosa
MS06G002015 |Manutenzione stabili NO prevenzione incendi dell'Istituto funzionale e 240.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) | 1 di e?odo e manutenzione Awviato PD | 983 | 20/03/2015(Affido esecuzione lavori Negoziata mediante con lettera
tecnico per geometri di Via Chambery |normativo delle L . lettera d’ordine |d'invito
str. parti impianti elettrici
ad Aosta opere .
e sicurezza
Adeguamento e messa a In economia Gara ufficiosa
MS06G002015 |Manutenzione stabili 2 g . K Avviato PD [1120] 31/03/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante con lettera
norma impianto elettrico , o
lettera d’ordine |d'invito
Compartimentazione e In economia Gara ufficiosa
MS06G002015 |Manutenzione stabili 3| p. K . |Avviato PD [1150| 01/04/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante con lettera
rivestimento antincendio . o
lettera d’ordine |d'invito
Adeguamento ascensore In economia Affidamento
MS06G002015 |Manutenzione stabili 4 g . . . Avviato PD [1212] 07/04/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
normativa antincendio , . _|diretto
lettera d’ordine
Manutenzione
straordinaria impianto In economia Gara ufficiosa
MS06G002015 |Manutenzione stabili 5 [illuminazione di Avviato PD |1393| 17/04/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante con lettera
emergenza e impianto lettera d’ordine |d'invito
elettrico
Lavori In economia -
compartimentazione e mediante Gara ufficiosa
MS06G002015 |Manutenzione stabili 6. p. . . |Avviato PD |2179| 15/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
rivestimento antincendio cottimo .
N d'invito
REI 60 fiduciario
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
. . .. |Adeguamento _ . -
Lavori di manutenzione straordinaria Manutenzione ) Approvazione progetto In economia ..
resso Palazzo regionale di Aosta strutturale, straordinaria impianto Avviato con esecutivo e determina a mediante Gara ufficiosa
MS07G002015 |Manutenzione stabili NO P . . & . . [funzionale e 60.000,00|VARI generico TIPO1(G1) (1| . ] . P . determina a PD |4407| 16/11/2015 . Negoziata ) con lettera
(prevenzione incendi ed adeguamenti ) rilevazione incendi del contrarre per esecuzione cottimo s
L normativo delle . contrarre ) . d'invito
impiantistici) Palazzo regionale a Aosta lavori fiduciario
opere
) L Adeguamento .
Manutenzione straordinaria per la : In economia L
. . R . ... |strutturale, . i . Avviato con i R Gara ufficiosa
. . realizzazione di alcune aule e locali siti . X Realizzazione opere in i Determina a contrarre per i mediante
MS10G002015 |Manutenzione stabili NO . funzionale e 80.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 ... |determina a PD [2278| 19/06/2015 . ) Negoziata ) con lettera
al Piano Terra della nuova sede ISISSM ) cartongesso e opere edili esecuzione lavori cottimo .
. normativo delle contrarre L d'invito
di Verres fiduciario
opere
Approvazione esecuzione
Adeguamento Consolidamento pp. o .
) . servizio di progettazione
Manutenzione straordinaria alle strutturale, componenti strutturali e reliminare, definitiva Appalto Gara con bando
OE01G002015 [Opere edili NO o . N . funzionale e 120.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 |sostituzione di una parte |Approvato PD |2150( 11/06/2015 P ) ! o Aperta pubblico di a evidenza
piscine di proprieta regionale ) ) o esecutiva e coordinamento . .
normativo delle di copertura della piscina . . . servizio pubblica
) . della sicurezza in fase di
opere coperta regionale di Aosta ]
progettazione
. X - X Lo Adeguamento Somme servizio direzione i .
Interventi sugli stabili regionali, di ) . Approvazione maggiore
varia natura, non programmabili strutturale, lavori recupero funzionale dotazione fianziaria per
OE07G002015 |Opere edili NO , ;. prog . funzionale e 47.500,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 |fabbricatile 2 ex Approvato PD [1248| 10/04/2015 . p
perché aventi carattere di urgenza e/o normativo delle villageio minatori di aumento I.V.A. di cui al PD
determinati da cause impreviste g8 2842/2012
opere Cogne
Adeguamento impianto di
spegnimento e rivelazione In economia !
. ) . . e . . . . . . ) Affidamento
OE07G002015 [Opere edili 2 lincendi archivi degli uffici |Avviato PD [2015( 26/05/2015(Affido esecuzione lavori Negoziata mediante diretto
dell’Ass.to Attivita lettera d’ordine
produttive di Aosta
Integrazione illuminazione .
di emergenza complesso In economia Affidamento
OE07G002015 [Opere edili 3 X B Avviato PD [2580| 09/07/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
scolastico C.M. “Monte . diretto
-, . . lettera d’ordine
Cervino” a Saint-Vincent
Contributo ANAC per
lavori manutenzione e
potenziamento sistema Pagamento contributo
OE07G002015 |Opere edili 4 |meccanizzato di Approvato PD [2695| 20/07/2015 &
L . . dovuto ANAC
aspirazione gas di scarico
autorimesse reg.li di
Charvensod
Adeguamento piattaformi .
elevatrici dei laboratori In economia Affidamento
OE07G002015 |Opere edili 5 . . Awviato PD (2722 21/07/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
del Dip.to soprintendenza , . _|diretto
lettera d’ordine
ad Aosta
Perizia lavori Approvazione perizia
manutenzione e suppletiva e di variante
potenziamento sistema tecnica n. 1, atto di
OE07G002015 |Opere edili 6 |meccanizzato di Approvato PD [3067| 17/08/2015|sottomissione, verbale
aspirazione gas di scarico concordamento nuovi
delle autorimesse prezzi e proroga di giorni
regionali a Charvensod 10
Approvazione perizia
Perizia suppletiva e di PP . .p )
X K suppletiva e di variante
variante tecnican. 1 . .
interventi manutenzione tecnica n. 1, atto di
OE07G002015 |Opere edili 7 . Approvato PD (3726 09/10/2015(sottomissione, verbale di
straordinaria casermetta )
) concordamento nuovi
Col de la Seigne a ; .
prezzin. 1 e concessione
Courmayeur Lo
proroga di giorni 10
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Installazione collari
tagliafuoco sulle tubazioni|Avviato con Determina a contrarre per In economia Gara ufficiosa
OE07G002015 |Opere edili 8 |di scarico nello stabile determina a PD |4496| 20/11/2015 R . P Negoziata mediante con lettera
, sy esecuzione lavori - o
dell’Ass.to Attivita contrarre lettera d’ordine |d'invito
produttive di Aosta
Lavori completamento
per adeguamento norme
revenzione incendio In economia
pd'f' 0 adibito ad Avviato con Det X ¢ diant Gara ufficiosa
edificio adibito a etermina a contrarre per mediante
OE07G002015 [Opere edili 9 X determina a PD [4766| 02/12/2015 R . P Negoziata . con lettera
autorimessa e sala esecuzione lavori cottimo .
) ) contrarre AR d'invito
polivalente in loc. fiduciario
Colletesand a Gressoney-
La-Trinité
Sostituzione parapetto In economia
trib | Ft) P | Awviato con Det . ¢ diant Gara ufficiosa
. ribune palestra scuola . etermina a contrarre per . mediante
OE07G002015 [Opere edili 10 P R R determina a PD [4868| 04/12/2015 R . P Negoziata . con lettera
Monte Cervino a Saint- esecuzione lavori cottimo .
) contrarre AR d'invito
Vincent fiduciario
Sostituzione X
. . . In economia ..
pavimentazione palestra |Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
OE07G002015 |Opere edili 11 |della scuola determina a PD |5064| 14/12/2015 R . P Negoziata . con lettera
W esecuzione lavori cottimo .
comprensoriale “Monte |contrarre A d'invito
. . X fiduciario
Cervino” a Saint-Vincent
Sistemazione idraulica In economia .
Interventi urgenti sui corsi d'acqua dei Dora di Rhémes in | Affid ione lavori diant Affidamento
) ) nterventi urgenti sui corsi d'acqua dei ) ) ora di Rhémes in loc. ) ido esecuzione lavori . mediante . .
0102G002015 [Opere idrauliche NO L .g ) q Manutenzione 200.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 . Avviato PD [1996| 26/05/2015 Negoziata ) diretto in
bacini principali Chanavey a Rhémes- somma urgenza cottimo
. somma urgenza
Notre-Dame fiduciario
Manutenzione | X
n economia
straordinaria sponda Affido esecuzione lavori mediante Affidamento
0102G002015 |Opere idrauliche 2 |sinistra alveo torrente Awviato PD [1997| 26/05/2015 Negoziata ) diretto in
. ] somma urgenza cottimo
Marmore in loc. Paquier a A somma urgenza
fiduciario
Valtournenche
Manutenzione .
L In economia .
straordinaria muro Affido esecuzione lavori mediante Affidamento
0102G002015 |Opere idrauliche 3 |d’argine sponda destra Awviato PD [2013| 26/05/2015 Negoziata ) diretto in
. . . somma urgenza cottimo
Doire Baltée in loc. Pierre N somma urgenza
fiduciario
a La Salle
Manutenzione .
. In economia .
straordinaria tratto . . . ) Affidamento
. . K X Affido esecuzione lavori X mediante . .
0102G002015 [Opere idrauliche 4 |torrente Lys in loc. Avviato PD [2067| 27/05/2015 Negoziata ) diretto in
somma urgenza cottimo
Lysbalma a Gressoney-La- . somma urgenza
— fiduciario
Trinité
Manutenzione X X In economia .
straordinaria tratto Doire Approvazione a sanatoria mediante Affidamento
0102G002015 |Opere idrauliche 5 ) Awviato PD (3643 05/10/2015(avvenuta esecuzione lavori |Negoziata ) diretto in
du Val Ferret in loc. Praz- cottimo
somma urgenza . somma urgenza
Sec a Courmayeur fiduciario
Manutenzione Approvazione progetto
straordinaria tratto Avviato con PP i q ? g‘ Conferi ¢ Gara ufficiosa
. ) . esecutivo e determina a . onferimento
0102G002015 [Opere idrauliche 6 |torrente Lys dalla loc. determina a PD [4580| 23/11/2015 . Negoziata ) . con lettera
) contrarre per esecuzione incarico interno | . .
Vourry di Gaby alla loc. contrarre . d'invito
. L lavori
Funtrunkieeru di Issime
Ripristino opere di difesa Apbrovazione brogetto
idraulica torrente Savara |Avviato con PP i q ? g‘ Conferi ¢ Gara ufficiosa
. . . . esecutivo e determina a . onferimento
0102G002015 [Opere idrauliche 7 [nelle loc. Maisonnasse e |determina a PD [4581]| 23/11/2015 R Negoziata X o con lettera
contrarre per esecuzione incarico interno | . .
Eaux Rousses a contrarre A d'invito
lavori
Valsavarenche

14/22




ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Manutenzione X
L . . Approvazione progetto .
straordinaria, pulizia Avviato con esecutivo e determina a Conferimento Gara ufficiosa
0102G002015 |Opere idrauliche 8 |alveo e taglio piante della |determina a PD |4582| 23/11/2015 . Negoziata . L con lettera
A . contrarre per esecuzione incarico interno | ,. .
Dora di Rhémes a Rhémes{contrarre lavori d'invito
Saint-Georges
Manutenzione
straordinaria, pulizia X Approvazione progetto L.
alveo e taglio piante Avviato con esecutivo e determina a Conferimento Gara ufficiosa
0102G002015 |Opere idrauliche 9 & K P determina a PD [4583]| 23/11/2015 X Negoziata X o con lettera
tratto urbanizzato contrarre per esecuzione incarico interno | ,. .
contrarre . d'invito
torrente Clou Neuf a lavori
Aosta e a Sarre
Manutenzione Approvazione progetto
straordinaria, pulizia Awviato con PP . P g. . Gara ufficiosa
. ) T . esecutivo e determina a . Conferimento
0102G002015 [Opere idrauliche 10 [alveo e taglio piante del |determinaa PD [4639| 26/11/2015 . Negoziata . L con lettera
contrarre per esecuzione incarico interno | ;. .
torrente Evangon a Ayas, |contrarre lavori d'invito
Brusson e Verres
Restauro e
manutenzione Modesti lavori di
Manutenzioni e rilievi del patrimonio |di superfici manutenzione, restauro e Approvazione esecuzione
RV03G002015 |Restauro e valorizzazione NO , : videlp pertict 100.000,00{VARI generico TIPO1 (G1) | 1 frenz tauro €1 pprovato PD | 948 | 18/03/2015| PP’
immobile archeologico architettoniche valorizzazione patrimonio lavori
decorate e di archeologico regionale
beni mobili
Lavori completamento e
adeguamento opere .
ercorso di visita In economia Affidamento
RV03G002015 |Restauro e valorizzazione 2 P Avviato PD |1955| 22/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
complesso monumentale , . _|diretto
. , lettera d’ordine
di Pont d’Ael ad
Aymavilles
Manutenzione e
sostituzione componenti .
. S . In economia .
i . idraulici, impianti termico i . X . X . Affidamento
RV03G002015 |Restauro e valorizzazione 3 . . ) Avviato PD [2548| 07/07/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
e ricircolo aria dell'area , .. |diretto
. . . lettera d’ordine
megalitica di Saint-Martin-
de-Corléans
Manutenzione strutture .
murarie interne In economia Affidamento
RV03G002015 |Restauro e valorizzazione 4 K X . |Avviato PD |2648| 14/07/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
Criptoportico forense di , . _|diretto
lettera d’ordine
Aosta
Manutenzione impianto In economia Affidamento
RV03G002015 |Restauro e valorizzazione 5 |elettrico Criptoportico Avviato PD (2901 06/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante diretto
Forense ad Aosta lettera d’ordine
Lavori pulizia e )
. In economia .
i . manutenzione area X . X . . . Affidamento
RV03G002015 |Restauro e valorizzazione 6 . Avviato PD [2962| 11/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
archeologica Mont , .. |diretto
. i lettera d’ordine
Tantane a La Magdeleine
Rimozione sabbie di
protezione area sud e
inerti a protezione In economia Affidamento
RV03G002015 |Restauro e valorizzazione 7 |strutture archeologiche [Avviato PD [3037( 14/08/2015(Affido esecuzione lavori Negoziata mediante diretto
emergenti all'interno lettera d’ordine
dell’area megalitica di
Saint-Martin-de-Corléans
Restauro conservativo e
rilievo di stele X
antropomorfe e di menhir In economia Affidamento
RV03G002015 |Restauro e valorizzazione 8 . Avviato PD |3894| 21/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
da esporre all'interno N diretto
i o lettera d’ordine
dell’area megalitica di
Saint-Martin-de-Corléans
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Controllo e messa a punto
sistema di allarme, .
T N In economia !
. . impianti di illuminazione e i . X . X R Affidamento
RV03G002015 |Restauro e valorizzazione 9 K o Avviato PD [4027]| 28/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
gruppo di continuita del , .. |diretto
) . . lettera d’ordine
Criptoportico Forense di
Aosta
Messa in sicurezza tratto .
. R In economia .
. . cinta muraria romana i . X . i . Affidamento
RV03G002015 |Restauro e valorizzazione 10| . . |Awviato PD [4391]| 16/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
adiacente alla Torre dei __|diretto
. lettera d’ordine
Sig.ri di Quart a Aosta
Interventi manutenzione
e . i ordinaria e straordinaria e
Lavori di manutenzione e restauro sui [Restauro e acquisizione di beni e Apbrovazione esecuzione
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione NO castelli e sui monumenti (aperti e manutenzione 399.500,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 d . . Approvato PD [1071| 30/03/2015 PP )
. - . servizi per sicurezza lavori
non) di beni immobili ) .
presso monumenti reg.li
aperti al pubblico
Interventi manutenzione
ordinaria e straordinaria e
acquisizione di beni e . .
. . o . Approvazione esecuzione
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 2 [servizi presso i Approvato PD [3657| 06/10/2015 lavori
monumenti reg.li non
aperti al pubblico e ridotti
arudere
Rilievo topografico,
architettonico bi-
tridimensionale digitale,
laser scanner e Appalto Affidamento
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 3 . Approvato PD (3746 09/10/2015(Affido incarico di rilievo Negoziata pubblico di .
ortofotogrammetrico e . diretto
. servizio
documentazione
fotografica cortile interno
castello di Fénis
Interventi manutenzione
ordinaria e straordinaria e
. . acquisizione di beni e Approvazione esecuzione
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 4 . . Approvato PD [4009]| 27/10/2015 .
servizi per sicurezza lavori
presso monumenti reg.li
aperti al pubblico - 2
Manutenzione vie di .
accesso e sgombero neve In economia Affidamento
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 5 ] Avviato PD [4432| 17/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
castello Gamba di . diretto
. lettera d’ordine
Chatillon
Pavimentazione .
archeggio posto a In economia Affidamento
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 6 P gglop . |Avviato PD [4501| 20/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
nord/ovest del castello di i diretto
lettera d’ordine
Sarre
Manutenzione .
straordinaria facciata In economia Affidamento
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 7 i Avviato PD [4502| 20/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
nord del centro Saint- . diretto
. lettera d’ordine
Benin a Aosta
Sostituzione servoscala In economia Affidamento
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 8 |all’ingresso del castello Avviato PD [4663| 27/11/2015(Affido esecuzione lavoro  |Negoziata mediante diretto
Gamba di Chatillon lettera d’ordine
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO DATI DI MONITORAGGIO
) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Manutenzione .
straordinaria impianto In economia Affidamento
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 9|, . P Avviato PD [4772] 02/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
videosorveglianza castello , . _|diretto
. lettera d’ordine
di Fénis
Manutenzione vie di .
accesso e sgombero neve In economia Affidamento
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 10 o Avviato PD (4931 07/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante )
castello Savoia di , . _|diretto
. lettera d’ordine
Gressoney-Saint-Jean
Manutenzione e
sistemazione viale di In economia Gara ufficiosa
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 11 |accesso e vialetto Avviato PD |4952| 10/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante con lettera
biglietteria del castello di convenzione d'invito
Issogne
Manutenzione e messa in .
. In economia .
. . sicurezza aree esterne del i . X . i . Affidamento
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 12 . Avviato PD [4960| 10/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
castello Gamba di , .. |diretto
. lettera d’ordine
Chatillon
Manutenzione
straordinaria aree Approvazione esecuzione
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 13 |esterne, interne ed Approvato PD |5024| 10/12/2015 Iar\’/zri
impianto idrico-sanitario
del castello di Verres
Progettazione preliminare
ed esecutiva, direzione
lavori, redazione piano di
sicurezza e
coordinamento in Appalto Gara ufficiosa
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 14 |progettazione ed Approvato PD [5148( 16/12/2015|Affido incarico servizio Negoziata pubblico di con lettera
esecuzione, con piano servizio d'invito
manutenzione delle opere
dei lavori di realizzazione
tubazione antincendio
presso castello di Issogne
Manutenzione
straordinaria ad antoni In economia Affidamento
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 15 |esterni, serramenti e Avviato PD |5298| 24/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante diretto
portoni lignei del castello lettera d’ordine
Gamba di Chatillon
Manutenzione
straordinaria impianto In economia Affidamento
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione 16 |illuminazione esterna Avviato PD |5317| 24/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante diretto
Castello Sarriod de la Tour lettera d’ordine
a Saint-Pierre
Restauro e
. . . manutenzione Restauro e manutenzione In economia L.
Catalogo beni storico-artistici Manutenzioni varie di beni di interesse di superfici altare laterale destro mediante Gara ufficiosa
SA01G002015 g L NO storico artistico non di proprieta .p ) 50.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 . ) ) Avviato PD (2937 07/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata ) con lettera
e architettonici . architettoniche Chiesa parrocchiale di cottimo e
regionale K R L. d'invito
decorate e di Brusson fiduciario
beni mobili
Manutenzione e restauro )
Catalogo beni storico-artistici scultura lignea Santa In economia Affidamento
SA01G002015 . L 2 ) ] Avviato PD [3069( 17/08/2015(Affido esecuzione lavori Negoziata mediante )
e architettonici Margherita della Chiesa , . _|diretto
. X lettera d’ordine
parrocchiale di Sarre
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Manutenzione e restauro .
Catalogo beni storico-artistici scultura lignea di San In economia Affidamento
SA01G002015 g . 3. e . Avviato PD |3313| 09/09/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
e architettonici Giacomo della Chiesa N diretto
. . lettera d’ordine
parrocchiale di Sarre
Manutenzione e restauro .
. . L R . In economia !
Catalogo beni storico-artistici conservativo croce astile i . X . i R Affidamento
SA01G002015 . L 4 Avviato PD [4512] 20/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
e architettonici conservata nel Museo __|diretto
. . lettera d’ordine
parrocchiale di Sarre
Attivita tecnico-
scientifiche di studio e
lisi Appalt
Catalogo beni storico-artistici anatist X L X . X ppa ,O . Affidamento
SA01G002015 . L 5 |archeodendrometriche su [Approvato PD [3786| 13/10/2015(Affido incarico servizio Negoziata pubblico di .
e architettonici ) ) o . diretto
beni storico-artistici di servizio
supporto ai lavori di
restauro
Restauro e
manutenzione Riordino e schedatura .
Catalogo beni storico-artistici Manutenzioni varie di beni di interesse|di superfici frammenti di intonaco In economia Affidamento
SA02G002015 h L NO ) e . N ) ) ) 25.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 . |Avviato PD [3399( 14/09/2015(Affido esecuzione lavori Negoziata mediante )
e architettonici storico artistico di proprieta regionale |architettoniche affrescato del castello di ;. diretto
K lettera d’ordine
decorate e di Quart
beni mobili
. . L Restauro e manutenzione In economia .
Catalogo beni storico-artistici o i . X . i R Affidamento
SA02G002015 . L 2 |arredi (divano e poltrone) |Avviato PD [4559( 23/11/2015(Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
e architettonici . . , .. |diretto
del castello di Aymavilles lettera d’ordine
Catalogo beni storico-artistici Restauro e manutenzione In economia Affidamento
SA02G002015 g L 3 |opere in gesso del castello|Avviato PD [4939( 09/12/2015(Affido esecuzione lavori Negoziata mediante )
e architettonici o . i diretto
Gamba di Chatillon lettera d’ordine
Restauro e .
S . . Intervento manutenzione
Manutenzioni varie di beni di interesse|manutenzione . . . .
. . L . L X N X X . straordinaria degli arredi In economia §
Catalogo beni storico-artistici storico artistico di proprieta regionale |di superfici X . . i . X . i R Affidamento
SA03G002015 . L NO ) . ) . ) 20.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 |tessili, mobilie Avviato PD [2188( 15/06/2015(Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
e architettonici riguardante monumenti con ingresso alarchitettoniche o . , .. |diretto
. A suppellettili dei castelli di lettera d’ordine
pagamento (castelli) decorate e di L.
. - Issogne, Fénis e Sarre
beni mobili
Modifiche su parti
Catalogo beni storico-artistici struttura autoportante di In economia Affidamento
SA03G002015 g L 2 |sostegno dipinto di Avviato PD [3348( 11/09/2015(Affido esecuzione lavoro  |Negoziata mediante )
e architettonici > ) . . diretto
Federico Pastoris "Ritorno lettera d’ordine
di Terra Santa”
Elaborazione dati per lo
sviluppo ordinamento Appalto
Catalogo beni storico-artistici museografico per lavori di Affido incarico Affidamento
SA03G002015 £0 beni 5 3 08 P Approvato PD (4809 03/12/2015 , , Negoziata  |pubblico di )
e architettonici allestimento nuovo elaborazione dati . diretto
Lo servizio
percorso di visita nel
castello di Issogne
Posa segnaletica e
. . . L manutenzione tratti rete In economia L.
interventi di manutenzione e ripristino o . ) Gara ufficiosa
. L . . L . . escursionistica sugli . . . . . mediante
SE01G002015 (Forestazione e sentieristica NO degli itinerari escursionistici di Manutenzione 15.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) | 1|, _ - ) Avviato PD (2877 04/08/2015(Affido esecuzione lavori Negoziata ) con lettera
. . itinerari reg.li Alta Via 1, cottimo .
interesse regionale i . d'invito
Alta Via 2 e Tor des fiduciario
Géants — Est
Posa segnaletica e
manutenzione tratti di In economia L.
rete escursionistica sugli mediante Gara ufficiosa
SE01G002015 |Forestazione e sentieristica 2. i X K g Avviato PD [2941| 07/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
itinerari reg.li Alta Via 1, cottimo .
i . d'invito
Alta Via 2 e Tor des fiduciario
Géants — Ovest
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO DATI DI MONITORAGGIO
) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Ripristino Alta Via n. 2
tratto “Col Fenétre de
Torrent” a Valgrisenche e In economia Affidamento
SE01G002015 |Forestazione e sentieristica 3 [tratto “Col Fenétre de Avviato PD [3432]| 16/09/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante diretto
Torrent — Alpeggio lettera d’ordine
Torrent” a Rhémes-Notre-
Dame
Approvazione progetto In economia
Taglio colturale e Awviato con e:epcutivo o de?erriina a mediante Gara ufficiosa
SE01G002015 |Forestazione e sentieristica 4 |fitosanitario in localita determina a PD |4412]| 16/11/2015 X Negoziata . con lettera
) N contrarre per esecuzione cottimo .
Freney” a Courmayeur [contrarre . N d'invito
lavori fiduciario
interventi di valorizzazione e L
conservazione degli itinerari Manutenzioni varie di Approvazione esecuzione
SE03G002015 [Forestazione e sentieristica NO . & s Manutenzione 48.450,00|VARI generico TIPO1 (G1) [ 1 |piccola entita e messain [Approvato PD [3427| 16/09/2015 PP )
escursionistici e della viabilita minore . lavori
sicurezza
comunale
Adempimenti per rilascio
. . . Adeguamento ..p P .
Sistemazione e manutenzione certificato prevenzione L . . .
straordinaria di strutture destinate strutturale, incendi dello spazio per Affido incarico relativo agli Appalto Affidamento
SE14G002015 |Forestazione e sentieristica NO e s ) funzionale e 50.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 .. ) P . P Approvato PD (3854 16/10/2015(adempimenti per rilascio |Negoziata pubblico di .
all'attivita operativa del settore . officina del Dipartimento . . diretto
) . normativo delle ) h certificato servizio
idraulico-forestale agricoltura, risorse
opere .
naturali e corpo forestale
Interventi straordinari per il Ripristino passerella sul In economia Affidamento
SE16G002015 |Forestazione e sentieristica NO L .p . X Manutenzione 10.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 |R( Neufin loc. Pré du Bois|Avviato PD |4359| 13/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante .
miglioramento della viabilita agricola . , . _|diretto
a Gignod lettera d’ordine
. . Manutenzione o
Interventi di manutenzione e . )
Produzioni vegetali e servizi riparazioni varie presso la struttura riparazione Approvazione esecuzione
SF01G002015 |, o NO ) A , . Manutenzione 25.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) | 1 [strutture/opere/ impianti |[Approvato PD [2312] 22/06/2015 )
fitosanitari denominata Arena Croix Noire, di . . lavori
R ) per guasti, inconvenienti
proprieta regionale .. A
o eventi imprevedibili
Manutenzione o
riparazione
Produzioni vegetali e servizi strutture/opere/impianti Approvazione esecuzione
SF01G002015 | COUZlontvVee 2 /opere/impianti |, ato PD |3646| 05/10/2015| PP
fitosanitari per guasti, inconvenienti lavori
o eventi imprevedibili -
aumento impegno
Interventi di manutenzione
straordinaria di modesta entita
o . necessari a mantenere, migliorare, Manutenzione
Pianificazione agricolo- revenire e riparare le parti strutturali straordinaria modesta Approvazione esecuzione
$101G002015 [territoriale e strutture NO prevenire € riparare fe parti str Manutenzione 95.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 [ coramar |Approvato PD | 819 | 11/03/2015| PP’
. ) e impiantistiche degli stabili , di entita parti strutturali e lavori
aziendali N . L e . -
proprieta regionale, destinati alla impiantistiche degli stabili
trasformazione e commercializzazione
dei prod
Redazi di
e ) € a.2|one una Affido servizio di redazione
Pianificazione agricolo- relazione attestante . Appalto .
L " . . . relazione attestante i X . Affidamento
S101G002015 (territoriale e strutture 2 |l'idoneita statica dei Approvato PD |1902( 21/05/2015|,,. L . ] Negoziata pubblico di .
. . L . . I'idoneita statica dei . diretto
aziendali magazzini regionali a Saint . servizio
magazzini
Marcel
Manutenzione
Pianificazione agricolo- straordinaria modesta Abbrovazione esecuzione
SI01G002015 |[territoriale e strutture 3 |entita parti strutturalie |Approvato PD [2955| 07/08/2015 Iar\J/Fc)Jri
aziendali impiantistiche degli stabili
-2
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Monitoraggio televisivo e
Pianificazione agricolo- manutenzione impianto di In economia .
- . , . § . . . R Affidamento
SI01G002015 |[territoriale e strutture 4 |adduzione dell’acqua del [Avviato PD [3038]| 14/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante diretto
aziendali caseificio di Arnad e lettera d’ordine
annesse porcilaie
T . Verifica stabilita braccio
Pianificazione agricolo- elettrico a catena nel Appalto Affidamento
S101G002015 [territoriale e strutture 5 . Approvato PD |4387| 16/11/2015|Affido incarico servizio Negoziata pubblico di .
. ) caseificio Evangon a . diretto
aziendali servizio
Arnad
Manutenzione
Pianificazione agricolo- straordinaria modesta . .
. . ) . Approvazione esecuzione
S101G002015 (territoriale e strutture 6 |entita parti strutturalie |Approvato PD [4823| 03/12/2015 lavori
aziendali impiantistiche degli stabili
-3
. . L ) . Ripristino funzionalita
interventi sul territorio regionale di Lo X R X X .
manutenzione impianti paravalanghe Interventi di tubazione di scarico tratto Affido esecuzione lavori in In economia Affidamento
SM01G002015 |Sistemazioni montane NO . . P . P ) & nuova 85.500,00(|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 |del Ru Baudin in loc. Bret [Avviato PD |2446| 01/07/2015 Negoziata mediante diretto in
e sistemazioni idraulico-forestali e . X R somma urgenza N
. . realizzazione a Saint- lettera d’ordine |[somma urgenza
fenomeni franosi )
Christophe
Interventi per
svolgimento “407
Adeguamento e .
. o . Rencontre Valdétaine” e In economia L
Lavori da eseguire in economia su strutturale, ) e ) Gara ufficiosa
) . . . . ) connessi lavori di ) . ) ) . mediante
ST02G002015 (Opere stradali NO infrastrutture di interesse regionale  [funzionale e 125.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 ) . ) ) Avviato PD [1658( 05/05/2015(Affido esecuzione lavori Negoziata ) con lettera
. ] ) urbanizzazione primaria e cottimo .
con affidamento ad imprese normativo delle . . . . L d'invito
sistemazione piazzale in fiduciario
opere
loc. Capoluogo a
Fontainemore
Incarico coordinamento
sicurezza in progettazione
ed esecuzione per Appalto Affidamento
ST02G002015 |Opere stradali 2. ) p- . Approvato PD [2554| 07/07/2015|Affido incarico Negoziata pubblico di .
installazione e rimozione . diretto
. servizio
capannoni 40" Rencontre
Valddtaine
Lavori complementari per
40" Rencontre Valdétaine
(allestimento impianto In economia Affidamento
ST02G002015 (Opere stradali 3 |elettrico e posa linea Avviato PD [2579| 09/07/2015(Affido esecuzione lavori Negoziata mediante diretto
alimentazione per acqua lettera d’ordine
sanitaria e per scarichi
struttura mobile)
Interventi in amministrazione diretta [Adeguamento . .
o . . Sistemazione e
di sistemazione e adeguamento di strutturale, . . .
. ) A . ) adeguamento di Approvazione esecuzione
ST03G002015 (Opere stradali NO infrastrutture stradali o funzionale e 40.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) | 1 |. . Approvato PD [1047| 24/03/2015 .
) . . . ) infrastrutture stradali o lavori
ricreativo/sportive di interesse normativo delle A . .
. ricreative/sportive
regionale opere
Rifacimento segnaletica In economia .
Rifacimento segnaletica orizzontale stradale orizzontale mediante Gara ufficiosa
VB01G002015 |Viabilita NO & . ) ] Manutenzione 125.000,00({VARI generico TIPO1 (G1) | 1 . Awviato PD [5152( 16/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata ) con lettera
lungo le strade classificate regionali. strade classificate cottimo dlinvito
regionali anno 2015 fiduciario
Ripristino barriere protettive e Ripristino barriera In economia Affidamento
VB03G002015 |Viabilita NO manufatti stradali lungo le strade Manutenzione 125.000,00({VARI generico TIPO1 (G1) | 1 |incidentata SR 20 di Awviato PD [1331( 15/04/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante diretto
classificate regionali. Gressan al km. 1+250 lettera d’ordine
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Ripristino bauletti in
pietra incidentati SR 44 In economia Affidamento
VB03G002015 |Viabilita 2 |Valle del Lys al km. 1+100 [Avviato PD [1414( 17/04/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante diretto
in loc. Stigliano a Pont- lettera d’ordine
Saint-Martin
Rifacimento 2
attraversamenti irrigui Apbrovazione avvenuta In economia Affidamento
VB03G002015 |Viabilita 3 |degradati al Km. 2+600 e |Avviato PD [2037]| 26/05/2015 PP X . Negoziata mediante .
esecuzione lavori , _,. _|diretto
Km. 3+300 della S.R. n. 38 lettera d’ordine
di Arpuilles ad Aosta
Rifacimento muro, In economia
cordolo e formazione . ) . ) Affidamento
o i Affido esecuzione lavori in i mediante . .
VB03G002015 |Viabilita 4 |corpo stradale S.R. 24 al  |Avviato PD [3372]| 14/09/2015 Negoziata . diretto in
N ) somma urgenza cottimo
km 44390 a Rhémes-Saint- L somma urgenza
fiduciario
Georges
Ripristino barriere X In economia .
rotettive e manufatti Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
VB03G002015 |Viabilita 5 P ] determina a PD |3960| 23/10/2015 R . P Negoziata . con lettera
stradali lungo le strade esecuzione lavori cottimo o
A o contrarre . d'invito
regionali dei circoli 1 e 2 fiduciario
Ripristino barri | .
pris lho arrere . Awviato con . " ec.onomla Gara ufficiosa
A protettive e manufatti . Determina a contrarre per . mediante
VB03G002015 |Viabilita 6 . determina a PD [3960| 23/10/2015 R . Negoziata . con lettera
stradali lungo le strade esecuzione lavori cottimo o
. o contrarre . d'invito
regionali dei circoli3 e 4 fiduciario
Ripristino barriere X In economia .
rotettive e manufatti Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
VB03G002015 |Viabilita 7 P ] determina a PD |3960| 23/10/2015 R . P Negoziata . con lettera
stradali lungo le strade esecuzione lavori cottimo o
A o contrarre . d'invito
regionali dei circoli 5 e 6 fiduciario
Ripristino barri | i
pris |r10 arnere ) Avviato con . " ec.onomla Gara ufficiosa
N protettive e manufatti . Determina a contrarre per . mediante
VB03G002015 |Viabilita 8 . determina a PD [3960| 23/10/2015 R . Negoziata . con lettera
stradali lungo le strade esecuzione lavori cottimo .
h o contrarre A d'invito
regionali dei circoli7e 8 fiduciario
Ripristino murature . Approvazione progetto L.
degradate tra Km. 13+460 Avviato con esecutivo e determina a Conferimento Gara ufficiosa
VB03G002015 |Viabilita 9 & ) determina a PD |4193| 05/11/2015 X Negoziata A L con lettera
e Km.14+200 della S.R. 36 contrarre per esecuzione incarico interno | ,. .
. , contrarre ) d'invito
di Saint-Barthélemy lavori
Rifacimento murature e Apbrovazione brogetto
barriere stradali Awviato con e:epcutivo o de?erriina a Conferimento Gara ufficiosa
VB03G002015 |Viabilita 10 (degradate tra km 5+000 e [determina a PD [4194| 05/11/2015 X Negoziata X L con lettera
contrarre per esecuzione incarico interno | .. .
km 6+000 della S.R. n. 44 |contrarre lavori d'invito
della Valle del Lys
s . . . Approvazione progetto .
Ripristino barriere stradali|Avviato con esecutivo e determina a Conferimento Gara ufficiosa
VB03G002015 [Viabilita 11 |deteriorate su tratti S.R. |determina a PD |4215| 09/11/2015 X Negoziata X L con lettera
contrarre per esecuzione incarico interno | . .
46 a Valtournenche contrarre ) d'invito
lavori
Approvazione progetto
Ripristino barriere stradali|Avviato con espepcutivo o deferriina a Conferimento Gara ufficiosa
VB03G002015 [Viabilita 12 [deteriorate su tratti S.R. |determina a PD |4216| 09/11/2015 X Negoziata X L con lettera
. contrarre per esecuzione incarico interno | . .
18 a Pila contrarre ) d'invito
lavori
Ripristino barri tradali A i tt
|pr|s- ino arrleres. radali Avviato con pproYa2|one progt.e (o] . Gara ufficiosa
A deteriorate su tratti S.R. . esecutivo e determina a . Conferimento
VB03G002015 |Viabilita 13 i determina a PD [4217| 09/11/2015 . Negoziata . L con lettera
36 a Saint Barthelemy tra contrarre contrarre per esecuzione incarico interno dlinvito
km. 7+500 e Km. 8+600 lavori
L L . . Approvazione progetto L
Ripristino giunti muro in  |Avviato con esecutivo e determina a Conferimento Gara ufficiosa
VB03G002015 |Viabilita 14 [pietrame km. 9+600 S.R. [determina a PD [4218| 09/11/2015 X Negoziata k L con lettera
. contrarre per esecuzione incarico interno | . .
24 a Rhémes contrarre d'invito

lavori
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ALLEGATO 3 - STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 - TAB 2: SOLO INTERVENTI CAT. G1 (Aggiornamento 31/12/2015)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

) Finanziato ad L Lavori derivati Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
X Struttura responsabile . X Importo Categoria di = — Procedura di X R
Codice i ) i altro soggetto Oggetto Tipologia i Comune - Estremi atto di riferimento ! esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. N. Descrizione Stato - affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Ripristi t Al i tt
VB03G002015 |Viabilita 15 . . determina a PD [4219| 09/11/2015 X Negoziata X . con lettera
stradali su tratti S.R. 33 a contrarre per esecuzione incarico interno | ;. .
. contrarre ) d'invito
Col di Joux lavori
Costruzi di A i tt
cgrS]t:;Zilr:';EtTucr;dlolo e Avviato con es’,)epcrjt\iljzlzr::lee?;?ri?naoa Conferimento Gara ufficiosa
VB03G002015 |Viabilita 16| . . ! determina a PD |4266| 11/11/2015 X Negoziata X o con lettera
sicurvia km 2+150 S.R. 38 contrarre per esecuzione incarico interno | . .
. contrarre . d'invito
a Arpuilles lavori
Ripristi i i A i tt | i
cordolo lungo S, 17a | M¥to €on esecutivo  determina s mediante |02 Uficiosa
VB03G002015 |Viabilita 17| . 80 > . determina a PD |4267| 11/11/2015 . Negoziata ) con lettera
Roisan, S.R. 28 a Bionaz e contrarre per esecuzione cottimo .
contrarre . AR d'invito
S.R. 29 a Doues lavori fiduciario
Rifacimento massicciata . Approvazione progetto In economia L.
revia captazione acque Avviato con esecutivo e determina a mediante Gara ufficiosa
VB03G002015 |Viabilita 1g|Previacap 94€ ldeterminaa | PD |4268| 11/11/2015 _ Negoziata _ con lettera
sorgive km 15+350 S.R. 41 contrarre per esecuzione cottimo o
. . contrarre . . d'invito
dei Salassi lavori fiduciario
In economia
Ripristino barriera Affido esecuzione lavori mediante Affidamento
VB03G002015 |Viabilita 19 |stradale del ponte al km. [Avviato PD [4305| 12/11/2015 Negoziata . diretto in
. somma urgenza cottimo
3+800 SR 19 a Pollein L somma urgenza
fiduciario
Ripristi t Al i tt
|pr|_s ino mura.ure e * |Awviato con pproYauone progt.e (o] . Gara ufficiosa
o barriere stradali su tratti i esecutivo e determina a i Conferimento
VB03G002015 |Viabilita 20 determina a PD [4313| 12/11/2015 . Negoziata . L con lettera
S.R. 47 dal km. 14+000 al contrarre per esecuzione incarico interno | |, .
contrarre ) d'invito
km. 18+000 a Cogne lavori
Installazi barri A i tt
VB03G002015 |Viabilita 21 determina a PD [4314| 12/11/2015 i Negoziata X o con lettera
km 5+532S.R.5a contrarre per esecuzione incarico interno | ,. .
contrarre . d'invito
Antagnod lavori
Sostituzione tratto
barriera stradale Km. Affido esecuzione lavori In economia Affidamento
VB03G002015 |Viabilita 22(5+900 SR 8 di La Avviato PD |4403| 16/11/2015 Negoziata mediante diretto in
. . somma urgenza S
Magdeleine a Antey-Saint-| lettera d’ordine |[somma urgenza
André
Disostruzione
attraversamento acque di Apbrovazione esecuzione In economia Affidamento
VB03G002015 |Viabilita 23 |scarico del lago di Loz Km |Avviato PD [4478| 19/11/2015 PP X Negoziata mediante diretto in
lavori somma urgenza _
20+100S.R. 46 a lettera d’ordine |[somma urgenza
Valtournenche
Disostruzione tratto
canale diraccolta e Affido esecuzione lavori in In economia Affidamento
VB03G002015 |Viabilita 24 |scarico acque al Km Avviato PD [4847| 03/12/2015 Negoziata mediante diretto in

1+450 S.R. 17 di Roisan, in
loc. Porossan a Aosta

somma urgenza

lettera d’ordine

somma urgenza
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ALLEGATO 4 - RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (Aggiornamento 27/04/2016)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2015/2017 (APPROVATA)

DATIDI M

ONITORAGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018 (DA APPROVARE)

Struttura . . " Articolazione interventi Struttura . .
) Finanziato ad ; Piano ~ Stato ) Finanziato ad .
. responsabile . . Importo Categoria . per categoria G2 e G1 . . responsabile . . Importo Categoria L.
Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . operativo = attuazione Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . Motivazione
attuazione/finanzia complessivo intervento N. lavori Importo attuazione/finanzia complessivo intervento
attuatore annuale .. . 2015 attuatore
mento derivati | complessivo mento
Finanziamenti agli Enti Locali per Nuovo intervento -
. . la realizzazione di interventi Interventi di nuova enerico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione [AG02G002016 Attivita geologiche Sl . L . X 1.050.000,00|VARI 8 . . .
urgenti di mitigazione del rischio [realizzazione TIPO1 (G1) soddisfacimento di un
da fenomeni gravitativi nuovo bisogno
Nuovo intervento -
. . N . Interventi di mitigazione del Interventi di nuova enerico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione IAG04G002016 Attivita geologiche NO L 8 . . . . 2.000.000,00|VARI 8 . . .
rischio da fenomeni gravitativi realizzazione TIPO2 (G2) soddisfacimento di un
nuovo bisogno
Interventi di piccola e media .
e o . . Nuovo intervento -
entita, finanziati ai sensi dell'art. Interventi di nuova enerico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione AG05G002016 Attivita geologiche NO 16 della I.r. 19/2015, da effettuare . X 750.000,00|VARI 8 . . .
. . realizzazione TIPO2 (G2) soddisfacimento di un
in economia nel settore della nUOVO bisosno
difesa dalle frane g
TOTALE Attivita geologiche (0 intervento) TOTALE Attivita geologiche (3 interventi) 3.800.000,00
Realizzazi
Assetto Interventi relativi alla difesa dai Interventi di nuova enerico dz:’ilizta;ilvoer;eto
Al01G002015 |idrogeologico dei Sl rischi idrogeologici ai sensi . X 500.000,00|VARI 8 Inserito 1 140.000,00|Avviato Non confermato nella programmazione corrente
o X ) realizzazione TIPO2 (G2) demandata ad altro
bacini montani dell'art. 9 della I.r. 5/2001
soggetto attuatore
Interventi di manutenzione dei Interventi di manutenzione dei
Assetto corsi d'acqua secondari e delle enerico Assetto corsi d'acqua secondari e delle enerico
Al03G002015 |idrogeologico dei NO opere di protezione da dissesti Manutenzione 5.510.000,00|VARI 1g'IP02 (62) Inserito 17 5.509.700,00|Avviato Al03G002016 idrogeologico dei NO opere di protezione dai dissesti di |Manutenzione 800.000,00|VARI $IP02 (62) Intervento confermato
bacini montani versante finanziati ai sensi dell'art. bacini montani versante ai sensi dell'art. 40 della
40 della I.r. 40/2010 l.r. 40/2010
Interventi relativi alla difesa dai . .
- - s Realizzazione
Assetto rischi idrogeologici finanziati ai Interventi di nuova enerico dell’intervento
Al04G002015 |idrogeologico dei Sl sensi del programma degli . X 5.250.000,00|VARI 8 Inserito 4 2.856.624,94|Avviato Non confermato nella programmazione corrente
o X X i . . realizzazione TIPO2 (G2) demandata ad altro
bacini montani interventi straordinari a seguito sompetto attuatore
dell'alluvione dell'ottobre 2000 g8
Realizzazione
Assetto Sistemazione idraulica conoide Interventi di nuova dell’intervento
Al045002011 |idrogeologico dei NO . X 850.000,00|ARNAD specifico (S) [|Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente
e X T.Sache realizzazione demandata ad altro
bacini montani
soggetto attuatore
Realizzazione
Assetto Sistemazione idraulica T.Bioley e |Interventi di nuova FONTAINEM dell’intervento
Al055002011 |idrogeologico dei NO ’ v . X 750.000,00 specifico (S) [[Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente
e X T.Verney realizzazione ORE demandata ad altro
bacini montani
soggetto attuatore
Assetto Interventi urgenti a seguito di Interventi di nuova enerico Assetto Interventi urgenti a seguito di Interventi di nuova enerico
AI05G002015  |idrogeologico dei NO enti ure & rvent 1.700.000,00|VARI g Inserito 4 1.178.785,73|Awviato AI05G002016  |idrogeologico dei NO enti urgenti a seg rvent 1.500.000,00|VARI & Intervento confermato
s X calamita realizzazione TIPO1 (G1) s X eventi imprevisti realizzazione TIPO1 (G1)
bacini montani bacini montani
Assetto Completamento interventi di Realizzazione
Interventi di nuova CHARVENSO . dell’intervento
Al065002011 |idrogeologico dei NO sistemazione idraulica sul conoide . X 800.000,00 specifico (S) [|Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente
e X , realizzazione D demandata ad altro
bacini montani del T.Comboé
soggetto attuatore
Realizzazione
Assetto Sitemazione idraulica T. Thieves e |Interventi di nuova dell’intervento
Al075002011 |idrogeologico dei NO ’ . X 1.200.000,00|ISSOGNE specifico (S) [|Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente
e X T.Revou realizzazione demandata ad altro
bacini montani
soggetto attuatore
Realizzazione
Assetto Sistemazione idraulica conoide Interventi di nuova dell’intervento
Al085002011 |idrogeologico dei NO X . X 1.800.000,00|CHAMBAVE |specifico (S) ||Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente
e ) T.Arlier realizzazione demandata ad altro
bacini montani
soggetto attuatore
Interventi di piccola e media Nuovo intervento -
Assetto entita, finanziati ai sensi dell'art. enerico Lavoro necessario per
Non presente in programmazione AlI08G002016 idrogeologico dei NO 16 della I.r. 19/2015, da effettuare [Manutenzione 1.230.000,00|VARI $IP02 (G2) adeguamento
bacini montani in economia nel settore dei bacini normativo e/o
montani. funzionale
TOTALE Assetto idrogeologico dei bacini montani (9 interventi) 18.360.000,00 TOTALE Assetto idrogeologico dei bacini montani (3 interventi) 3.530.000,00
Diparti t Diparti t Ad t
inlf‘:zl;tl::tetr;rz Lavori finanziati ai Comuni con il |Adeguamento enerico inlf‘:zl;tl::tetr;rz Lavori finanziati ai Comuni con il strztgtti:::nfjnzionale enerico
DI01G002015 BN o S| programma FOSPI ai sensi della l.r.[strutturale, funzionale e 6.805.606,77|VARI 8 Non inserito Non avviato ||DI01G002016 BN o Sl programma FOSPI ai sensi della l.r. - 3.901.717,00|VARI 8 Intervento confermato
viabilita e edilizia ) TIPO2 (G2) viabilita e edilizia e normativo delle TIPO2 (G2)
) X 48/1995 normativo delle opere ) X 48/1995
residenziale residenziale opere
Interventi di piccola e media
entita di cui al piano straordinario
dii ti ti to dal
Dipartimento ||nv'es' |mer? ' approvato ca Realizzazione
infrastrutture Consiglio regionale (ogg. n. enerico dell'intervento
DI02G002015 N o NO 906/X1V) da effettuare in Manutenzione 3.200.000,00|VARI g Inserito 72 1.221.317,45|Avviato Non confermato nella programmazione corrente K
viabilita e edilizia ! . X TIPO1 (G1) accorpata in altro
) X economia nei settori opere X
residenziale o . intervento
stradali, viabilita, manutenzione
stabili, opere edili e sistemazioni
montane.
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ALLEGATO 4 - RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (Aggiornamento 27/04/2016)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2015/2017 (APPROVATA)

DATI DI MONITORAGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018 (DA APPROVARE)

Struttura . . " Articolazione interventi Struttura . .
) Finanziato ad ; Piano N Stato ) Finanziato ad .
. responsabile . . Importo Categoria . per categoria G2 e G1 . . responsabile . . Importo Categoria L.
Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . operativo = attuazione Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . Motivazione
attuazione/finanzia complessivo intervento N. lavori Importo attuazione/finanzia complessivo intervento
attuatore annuale .. . 2015 attuatore
mento derivati | complessivo mento
Interventi di piccola e media
entita di cui al piano straordinario
Dipartimento di investimenti approvato dal Nuovo intervento -
. . infrastrutture, Consiglio regionale (ogg. n. . generico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione DI03G002016 NO Manutenzione 820.000,00|VARI .
P Prog viabilita e edilizia 906/X1V) da effettuare in TIPO2 (G2) completamento di
residenziale economia nei settori opere opere gia realizzate
stradali, viabilita, manutenzione
stabili e opere edili.
TOTALE Dipartimento infrastrutture, viabilita e edilizia residenziale (2 interventi) 10.005.606,77| TOTALE Dipartimento infrastrutture, viabilita e edilizia residenziale (2 interventi) 4.721.717,00
Dipartimento . L. . . Nuovo intervento -
programmazione, Interventi relativi alla difesa dai Interventi di nuova generico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione DP01G002016 ! S| rischi idrogeologici 600.000,00|VARI
P prog difesa del suolo e g g realizzazione TIPO2 (G2) soddisfacimento di un
risorse idriche nuovo bisogno
TOTALE Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche (0 intervento) TOTALE Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche (1 intervento) 600.000,00
Adeguamento
Lavori finanziati a ARER per Adeguamento enerico Lavori finanziati a ARER per trutturale, funzional enerico
strutturale, funzionale
ER01G002015 (Edilizia residenziale Sl s i i p R strutturale, funzionale e 1.475.000,00(VARI g Inserito 3 795.000,00|Avviato ER01G002016 Edilizia residenziale Sl I K R p i i 3.120.782,06|VARI g Intervento confermato
I'edilizia residenziale pubblica . TIPO2 (G2) I"edilizia residenziale pubblica e normativo delle TIPO2 (G2)
normativo delle opere
opere
TOTALE Edilizia residenziale (1 intervento) 1.475.000,00 TOTALE Edilizia residenziale (1 intervento) 3.120.782,06
Interventi di manutenzione sugli
Manutenzioni straordinarie di Adeguamento enerico stabili regionali non enerico
MS01G002015 [Manutenzione stabili NO R . . . . |[strutturale, funzionale e 215.000,00(VARI g Inserito 3 4.706,36|Avviato MS01G002016 Manutenzione stabili NO programmabili perché aventi Manutenzione 340.000,00|VARI 8 Intervento confermato
natura edile degli stabili regionali . TIPO1 (G1) R TIPO1 (G1)
normativo delle opere carattere di urgenza e/o
determinati da cause impreviste
Realizzazione
Manutenzioni straordinarie sugli |Adeguamento enerico dellintervento
MS02G002015 |Manutenzione stabili NO impianti elettrici, antincendio e strutturale, funzionale e 280.000,00(VARI 8 Inserito 2 14.926,00|Avviato Non confermato nella programmazione corrente K
I . TIPO1 (G1) accorpata in altro
speciali degli stabili regionali normativo delle opere X
intervento
Realizzazi
Manutenzioni straordinarie degli |Adeguamento enerico deﬁ'llziauonet
. ell'intervento
MS03G002015 |Manutenzione stabili NO impianti idrotermosanitari degli  [strutturale, funzionale e 90.000,00(VARI g Inserito 1 9.401,43|Avviato Non confermato nella programmazione corrente K
L R i TIPO1 (G1) accorpata in altro
stabili regionali normativo delle opere X
intervento
R PR Realizzazione
Interventi di riqualificazione . W
. - . . . . generico . . . dell'intervento
MS04G002015 |Manutenzione stabili NO energetica degli stabili di Manutenzione 180.000,00|VARI Inserito 1 600,00|Avviato Non confermato nella programmazione corrente K
R . TIPO1 (G1) accorpata in altro
proprieta regionale X
intervento
Lavori di irrigidimento strutturale Integrato in Realizzazione
MS055002014 |Manutenzione stabili NO \ 8 L Manutenzione 254.161,28|AOSTA specifico (S) [lcorso Avviato Programmazione conclusa " .
dell'ex maternita. Primo lotto. K dell'intervento avviata
d'anno
Lavori di manutenzione .
straordinaria del gruppo ascensori Awiato con Realizzazione
MS055002015 |Manutenzione stabili NO . ) . |Manutenzione 40.000,00|AOSTA specifico (S) [|Inserito determina a Programmazione conclusa W X
a servizio del Palazzo regionale di dell'intervento avviata
contrarre
Aosta
Manutenzione straordinaria volta
all'ottenimento del Certificato Adeguamento enerico Realizzazione
MS06G002015 [Manutenzione stabili NO prevenzione incendi dell'lstituto  [strutturale, funzionale e 240.000,00(VARI 1g'IP01 (61) Inserito 6 237.361,79|Avviato Programmazione conclusa a seguito della verifica effettuata dalla Struttura in fase di nuova programmazione dell'intervento avviata
tecnico per geometri di Via normativo delle opere
Chambery ad Aosta
Lavori di manutenzione
straordinaria presso Palazzo Adeguamento enerico Realizzazione
MS07G002015 |Manutenzione stabili NO regionale di Aosta (prevenzione |strutturale, funzionale e 60.000,00|VARI 8 Inserito 1 930,00|Avviato Programmazione conclusa a seguito della verifica effettuata dalla Struttura in fase di nuova programmazione " .
X R . ) TIPO1 (G1) dell'intervento avviata
incendi ed adeguamenti normativo delle opere
impiantistici)
Manutenzione straordinaria delle
coperture dell'autorimessa e Realizzazione
MS085002015 |Manutenzione stabili NO dell'esterno dell'Assessorato Manutenzione 125.000,00{AOSTA specifico (S) ||Inserito Awviato Programmazione conclusa N .
. . . dell'intervento avviata
Attivita produttive, energia e
politiche del lavoro.
Lavori di manutenzione
straordinari di sostituzione della . .
. Realizzazione
bussola d'ingresso del Palazzo dellintervento
MS095002015 [Manutenzione stabili NO regionale, ai fini della sicurezza sui[Manutenzione 50.000,00{AOSTA specifico (S) [[Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente accorpata in altro
luoghi di lavoro e X P
T e . intervento
dell'efficientamento energentico e
funzionale
Manutenzione straordinaria per la
lizzazione di alcune aule e Adeguamento generico Realizzazione
MS10G002015 |Manutenzione stabili NO rea o i strutturale, funzionale e 80.000,00(VARI Inserito 1 30,00|Avviato Programmazione conclusa a seguito della verifica effettuata dalla Struttura in fase di nuova programmazione . X
locali siti al Piano Terra della R TIPO1 (G1) dell'intervento avviata
X normativo delle opere
nuova sede ISISSM di Verres
Realizzazione
Lavori di suddivisione interna e ) "
. - . ) . . generico . ) . dell'intervento
MS11G002015 |Manutenzione stabili NO realizzazione di nuove aule presso [Manutenzione 50.000,00|VARI Inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente K
X . R TIPO1 (G1) accorpata in altro
il complesso Poly Institut di Verres X
intervento
Manutenzione straordinaria dei :eﬁllllziauonet
. ell'intervento
MS125002015 |Manutenzione stabili NO serramenti dell'Istituto d'Arte sito [Manutenzione 40.000,00|AOSTA specifico (S) ||Non inserito Non awviato Non confermato nella programmazione corrente

in Via Matteotti ad Aosta

accorpata in altro
intervento
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ALLEGATO 4 - RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (Aggiornamento 27/04/2016)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2015/2017 (APPROVATA)

DATI DI MONITORAGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018 (DA APPROVARE)

Struttura . . " Articolazione interventi Struttura . .
) Finanziato ad ; Piano N Stato ) Finanziato ad .
. responsabile . . Importo Categoria . per categoria G2 e G1 . . responsabile . . Importo Categoria L.
Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . operativo = attuazione Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . Motivazione
attuazione/finanzia complessivo intervento N. lavori Importo attuazione/finanzia complessivo intervento
attuatore annuale .. . 2015 attuatore
mento derivati | complessivo mento
Lavori di sostituzione dei Realizzazione
MS135002015 [Manutenzione stabili NO serramenti presso |'Institut Manutenzione 190.000,00{A0STA specifico (S) [|Inserito Awviato Programmazione conclusa dell'intervento avviata
Agricole Regional di Aosta
Realizzazione
Lavori di adeguamento alle norme |Adeguamento dellintervento
MS145002015 |Manutenzione stabili NO antincendio dell'Istituto Maria strutturale, funzionale e 260.000,00{AOSTA specifico (S) [[Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente accorpata in altro
Adelaide di Aosta normativo delle opere X P
intervento
Interventi di efficientamento Realizzazione
energetico della sede . dell'intervento
MS155002015 |Manutenzione stabili NO ,g . Manutenzione 295.000,00|POLLEIN specifico (S) [|Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente X
dell'Assessorato al Turismo, sport, accorpata in altro
commercio e trasporti a Pollein intervento
. . . Realizzazione
Realizzazione di una nuova Interventi di nuova delllint ¢
. ell'intervento
MS195002012 |Manutenzione stabili NO Caserma per i Carabinieri presso R X 320.000,00|COGNE specifico (S) ||Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente X
R . realizzazione accorpata in altro
gli edifici ex tramvia di Cogne X
intervento
. . A - Nuovo intervento -
Realizzazione di interventi di R
manutenzione straordinaria di generico Lavoro necessario per
Non presente in programmazione MS02G002016 Manutenzione stabili NO I L . Manutenzione 2.300.000,00|VARI adeguamento
edilizia scolastica finanziati ai TIPO2 (G2) normativo /o
sensi dell'art. 40 della I.r. 40/2010 R
funzionale
Interventi di manutenzione Nuovo intervento -
straordinaria per valorizzazione e enerico Lavoro necessario per
Non presente in programmazione MS03G002016 Manutenzione stabili NO riqualificazione del patrimonio Manutenzione 1.200.000,00|VARI $IP02 (G2) adeguamento
immobiliare regionale finanziati ai normativo e/o
sensi dell'art. 40 della I.r. 40/2010 funzionale
Interventi di piccola e media Nuovo intervento -
entita, finanziati ai sensi dell'art. enerico Lavoro necessario per
Non presente in programmazione MS04G002016 Manutenzione stabili NO 16 della l.r. 19/2015, da effettuare [Manutenzione 100.000,00(VARI $IP02 (G2) adeguamento
in economia nel settore normativo e/o
manutenzione stabili. funzionale
TOTALE Manutenzione stabili (17 interventi) 2.769.161,28 TOTALE Manutenzione stabili (4 interventi) 3.940.000,00
Realizzazione
Manutenzione straordinaria alle Adeguamento enerico dell’intervento
OE01G002015 |Opere edili NO . i R ) strutturale, funzionale e 360.000,00(VARI g Inserito 1 77.464,58|Avviato Non confermato nella programmazione corrente
piscine di proprieta regionale . TIPO1 (G1) demandata ad altro
normativo delle opere
soggetto attuatore
Interventi di manutenzione e di  |Adeguamento
Lavori vari su impianti sportivi Adeguamento enerico adeguamento funzionale e/o strutturale, funzionale enerico
OE02G002015 |Opere edili NO voriva planti sp strutturale, funzionalee | 420.000,00|VARI & Inserito Non awviato [OE02G002016  |Opere edili NO guamento funzionale &/o - & 750.000,00|VARI & Intervento confermato
esistenti ) TIPO1 (G1) normativo su impianti sportividi  |e normativo delle TIPO1 (G1)
normativo delle opere X R
interesse regionale opere
Completamento del corpo di Completamento del corpo di
do t t lest Interventi di nuova do t t lest Interventi di nuova
OE035002014 |Opere edili NO raccordo tra camera 'e e' pa estra i X 740.000,00{A0STA specifico (S) ||Inserito Non avviato [[OE035002014 Opere edili NO raccordo tra camera 'e e' pa estra i X 1.004.352,55|A0STA specifico (S) [Intervento confermato
presso la caserma dei Vigili del realizzazione presso la caserma dei Vigili del realizzazione
fuoco fuoco
Delocalizzazione provvisorio in Delocalizzazione provvisorio in
sito dell'attuale maneggio Interventi di nuova sito dell'attuale maneggio Interventi di nuova
OE03S002015 |Opere edili NO i €8 i i X 130.000,00[AOSTA specifico (S) [|Inserito Non avviato [[OE035002015 Opere edili NO i €8 i X X 130.000,00{A0STA specifico (S)  |Intervento confermato
comunale in loc. Tzamberlet in realizzazione comunale in loc. Tzamberlet in realizzazione
comune di Aosta comune di Aosta
Bonifica dell'area da adibire al . Bonifica dell"area da adibire al .
- . . Interventi di nuova - . . . - L R Interventi di nuova -
OE045002015 |Opere edili NO nuovo maneggio in comune di realizzazione 650.000,00|AOSTA specifico (S) ||Non inserito Non avviato |[OE045002015 Opere edili NO nuovo maneggio in comune di realizzazione 650.000,00{AOSTA specifico (S) [Intervento confermato
Aosta Aosta
Adeguamento e ampliamento L Adeguamento e ampliamento .
- A . Interventi di nuova - . . . - A o Interventi di nuova -
OE045002014 |Opere edili NO dell'attuale sede dell'Institut realizzazione 700.000,00|AOSTA specifico (S) ||Non inserito Non avviato |[OE045002014 Opere edili NO dell'attuale sede dell'Institut realizzazione 700.000,00{AOSTA specifico (S) [Intervento confermato
Agricole Régional Agricole Régional
. Lavori di completamento degli
Opere di completamento Interventi di nuova SAINT interventi di realizzazione e Interventi di nuova SAINT
OE055002014 |Opere edili NO dell'involucro dell'aerostazione e R X 1.500.000,00 specifico (S) ||Non inserito Non avviato |[OE055002014 Opere edili NO X X . R X 6.465.520,00 specifico (S) |Intervento confermato
R . . realizzazione CHRISTOPHE terminal passeggeri, parcheggio |realizzazione CHRISTOPHE
del piazzale aeromobile (1° lotto) R o
auto e piazzale aeromobili
Intervento di messa a norma Intervento di messa a norma
dell'impianto elettrico del SAINT dell"impianto elettrico del SAINT
OE055002015 |Opere edili NO N 'lmplan' oe e' rico 'e Manutenzione 43.000,00 specifico (S) ||Inserito Non awviato [[OE055002015 Opere edili NO N '|mp|arT o€ e' rico 'e Manutenzione 42.718,38 specifico (S) |Intervento confermato
canile/gattile regionale in comune CHRISTOPHE canile/gattile regionale in comune CHRISTOPHE
di Saint-Christophe di Saint-Christophe
Lavori di prolungamento della
falda sud del tetto di Villa Una
May Cameron, in loc. Pallu di . .
COURMAYEU . Realizzazione
OE065002015 |Opere edili NO Courmayeur, con incremento Manutenzione 27.698,73 specifico (S) [|Inserito Avviato Programmazione conclusa " .
) o R dell'intervento avviata
della dotazione impiantistica
fotovoltaica nonche allacciamento
alla rete fognaria
Interventi sugli stabili regionali, di Interventi sugli stabili regionali, di
. s K ', |Adeguamento
varia natura, non programmabili |Adeguamento . varia natura, non programmabili . .
- , X ) . generico . . . . X . strutturale, funzionale generico
OE07G002015 |Opere edili NO perché aventi carattere di urgenza [strutturale, funzionale e 382.594,00|VARI Inserito 11 116.180,94|Avviato OE07G002016 Opere edili NO perché aventi carattere di urgenza R 593.021,03|VARI Intervento confermato
L ) TIPO1 (G1) L e normativo delle TIPO1 (G1)
e/o determinati da cause normativo delle opere e/o determinati da cause opere
impreviste impreviste P
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ALLEGATO 4 - RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (Aggiornamento 27/04/2016)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2015/2017 (APPROVATA)

DATI DI MONITORAGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018 (DA APPROVARE)

Struttura . . " Articolazione interventi Struttura . .
) Finanziato ad ; Piano N Stato ) Finanziato ad .
. responsabile . . Importo Categoria . per categoria G2 e G1 . . responsabile . . Importo Categoria L.
Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . operativo = attuazione Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . Motivazione
attuazione/finanzia complessivo intervento N. lavori Importo attuazione/finanzia complessivo intervento
attuatore annuale .. . 2015 attuatore
mento derivati | complessivo mento
o . Lavoro non pil attuale
Lavori di sistemazione e considerate le risorse
ampliamento di un centro peril |Interventi di nuova PONT-SAINT- .
OE075002010 |Opere edili NO P R e L P i X 272.552,38 specifico (S) [|Inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente finanziarie disponibili in
conferimento rifiuti situato realizzazione MARTIN X L
, K X . relazione alle priorita
nell’area industriale ex-llssa Viola .
d'intervento
Ulteriore intervento di messa a
norma dell'impianto antincendio
ed elettrico presso I'edificio sede |Adeguamento Avviato con Realizzazione
OE085002015 |Opere edili NO della Fondazione per la strutturale, funzionale e 50.000,00|CHATILLON |[specifico (S) |[Inserito determina a Programmazione conclusa dell'intervento avviata
formazione professionale turistica |normativo delle opere contrarre
in via Italo Mus in comune di
Chatillon
Ampliamento della scuola Corrado . Ampliamento della scuola Corrado .
- o i _|Interventi di nuova - . . - o i _|Interventi di nuova -
OE09S002015 |Opere edili NO Gex in Via Chavanne in comune di realizzazione 630.000,00{AOSTA specifico (S) [|Inserito Non avviato [[OE09S002015 Opere edili NO Gex in Via Chavanne in comune di realizzazione 634.018,09|AOSTA specifico (S)  |Intervento confermato
Aosta Aosta
Adeguamento dell'esistente
guado sui torrenti Clavalité- Realizzazione
Cerisey tra i comuni di Fénis e Adeguamento dell’intervento
OE10S002015 |Opere edili NO v L strutturale, funzionale e 40.878,40(FENIS specifico (S) [|Inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente
Chambave, ai fini del ) demandata ad altro
. . |normativo delle opere
collegamento ciclo-pedonale dei soggetto attuatore
percorsi gia esistenti
Realizzazione di un nuovo Interventi di nuova Realizzazione di un nuovo Interventi di nuova
OE145002011 |Opere edili NO . R i X 1.317.520,70|AOSTA specifico (S) [|Non inserito Non avviato [[OE145002011 Opere edili NO . R i X 1.317.520,70|AOSTA specifico (S)  |Intervento confermato
maneggio in comune di Aosta realizzazione maneggio in comune di Aosta realizzazione
Completamento degli interventi di|Adeguamento Avviato con Realizzazione
OE155022012 |Opere edili NO adeguamento funzionale del strutturale, funzionale e 90.000,00{AOSTA specifico (S) [|Inserito determina a Programmazione conclusa dell'intervento avviata
palazzo Olietti (ex uffici TAR) normativo delle opere contrarre
Lavori di realizzazione di una Lavori di realizzazione di una
. scuola prefabbricata in Localita Interventi di nuova . . . . scuola prefabbricata in Localita Interventi di nuova -
OE165002010 |Opere edili NO R i i X 3.200.000,00|ISSOGNE specifico (S) [|Inserito Non avviato [[OE165002010 Opere edili NO R i X X 3.235.903,50|ISSOGNE specifico (S)  |Intervento confermato
Clapeyas - Fleuran in comune di  |realizzazione Clapeyas - Fleuran in comune di  |realizzazione
Issogne Issogne
Lavori di messa a norma Lavori di messa a norma Adeguamento
dell'edificio scolastico sede del Adeguamento dell"edificio scolastico sede del strutturale, funzionale
OE435012010 |Opere edili NO R . R strutturale, funzionale e 1.250.000,00{AOSTA specifico (S) [|Non inserito Non avviato [[OE435012010 Opere edili NO R . R L 1.421.554,19|A0OSTA specifico (S) |Intervento confermato
liceo scientifico in comune di . liceo scientifico in comune di e normativo delle
N normativo delle opere N
Aosta - 1° lotto Aosta - 1° lotto opere
Lavori di messa a norma Lavori di messa a norma Adeguamento
dell'edificio scolastico sede del Adeguamento dell"edificio scolastico sede del strutturale, funzionale
OE435022010 |Opere edili NO R . X strutturale, funzionale e 1.550.000,00{AOSTA specifico (S) [|Non inserito Non avviato [[OE435022010 Opere edili NO R . X L 1.550.000,00|AOSTA specifico (S)  |Intervento confermato
Liceo scientifico in comune di . Liceo scientifico in comune di e normativo delle
N normativo delle opere N
Aosta - 2° lotto. Aosta - 2° lotto. opere
. COMUNITA' Nuovo intervento -
Lavori di completamento della Interventi di nuova MONTANA Lavoro necessario al
Non presente in programmazione OE085002016 Opere edili NO pista ciclabile UdC Mont Emilius . X 1.700.000,00 specifico (S) .
. L. realizzazione MONT completamento di
(tratto Saint-Marcel/Fénis) N X
EMILIUS opere gia realizzate
Interventi di realizzazione di nuovi Nuovo intervento -
impianti tivi di int Int 4 di . L 0 al
Non presente in programmazione OE09G002016  |Opere edili NO impianti sportivi i Interesse ntervent! o nuova 1.000.000,00|VARI generico avoro necessario a
regionale ai sensi della l.r. realizzazione TIPO2 (G2) soddisfacimento di un
16/2007 nuovo bisogno
Nuovo intervento -
Intervento di consolidamento Lavoro necessario per
Non presente in programmazione OE10S002016 Opere edili NO strutturale della piscina di Manutenzione 350.000,00{A0STA specifico (S) |adeguamento
proprieta regionale di Aosta normativo e/o
funzionale
Nuovo intervento -
Intervento di sostituzione di una Lavoro necessario per
Non presente in programmazione OE11S002016 Opere edili NO parte di copertura della piscina di [Manutenzione 650.000,00{A0STA specifico (S) |adeguamento
proprieta regionale di Aosta normativo e/o
funzionale
Nuovo intervento -
Lavori di revisione generale del ANTEV-SAINT Lavoro necessario per
Non presente in programmazione OE125002016 Opere edili NO 20° anno della funivia regionale  |Manutenzione 709.997,60 ANDRE specifico (S) |adeguamento
Buisson-Chamois normativo e/o
funzionale
. . . - Adeguamento Nuovo intervento -
Realizzazione di interventi di trutturale. funzional enerico L i
Non presente in programmazione OE13G002016 Opere edili NO edilizia scolastica finanziati ai struttura 4e, unzionale 4.700.000,00(VARI g avoro necessario per
K R e normativo delle TIPO2 (G2) adeguamento
sensi dell'art. 40 della I.r. 40/2010 .
opere normativo e/o
- . . Nuovo intervento -
Interventi di valorizzazione e Adeguamento R
riqualificazione del patrimonio strutturale, funzionale generico Lavoro necessario per
Non presente in programmazione OE14G002016 Opere edili NO X . X X . L 5.700.000,00|VARI adeguamento
immobiliare regionale finanziati ai |e normativo delle TIPO2 (G2) normativo /o
sensi dell'art. 40 della I.r. 40/2010 |opere R
funzionale
Interventi finalizzati all'avvio Adeguamento Nuovo intervento -
. . dell'attivita espositiva presso la strutturale, funzionale " Lavoro necessario al
Non presente in programmazione OE15S002016 Opere edili NO P p 50.000,00|GIGNOD specifico (S)

struttura denominata Casaforte in
comune di Gignod

e normativo delle
opere

completamento di
opere gia realizzate
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ALLEGATO 4 - RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (Aggiornamento 27/04/2016)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2015/2017 (APPROVATA)

DATI DI MONITORAGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018 (DA APPROVARE)

Struttura . . " Articolazione interventi Struttura . .
) Finanziato ad ; Piano N Stato ) Finanziato ad .
. responsabile . . Importo Categoria . per categoria G2 e G1 . . responsabile . . Importo Categoria L.
Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . operativo = attuazione Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . Motivazione
attuazione/finanzia complessivo intervento N. lavori Importo attuazione/finanzia complessivo intervento
attuatore annuale .. . 2015 attuatore
mento derivati | complessivo mento
Realizzazione di un primo
X . P . Adeguamento Nuovo intervento -
intervento funzionale di strutturale, funzionale Lavoro necessario al
Non presente in programmazione OE165002016 Opere edili NO completamento della struttura L 1.100.000,00|GIGNOD specifico (S) .

R . . e normativo delle completamento di
denominata Maison Caravex in opere opere gia realizzate
comune di Gignod P pereg
Interventi di piccola e media Nuovo intervento -

s o s . . Adeguamento )
entita, finanziati ai sensi dell'art. strutturale. funzionale enerico Lavoro necessario per
Non presente in programmazione OE17G002016 Opere edili NO 16 della I.r. 19/2015, da effettuare - 310.000,00|VARI 8 adeguamento
X . e normativo delle TIPO2 (G2) )
in economia nel settore opere normativo e/o
. opere )
edili. funzionale
TOTALE Opere edili (19 interventi) 13.354.244,21] TOTALE Opere edili (23 interventi) 34.764.606,04
Interventi di manutenzione sui Realizzazione
corsi d'acqua principali finanziati enerico dell'intervento
0101G002015 |Opere idrauliche NO X R 9 R P P Manutenzione 3.000.000,00|VARI 8 Inserito 12 1.653.100,00|Avviato Non confermato nella programmazione corrente X
ai sensi dell'art. 40 della I.r. TIPO2 (G2) accorpata in altro
40/2010 intervento
Interventi urgenti sui corsi d'acqua enerico Interventi urgenti sui corsi enerico
0102G002015 |Opere idrauliche NO R L g L q Manutenzione 200.000,00|VARI g Inserito 10 150.869,92|Avviato 0102G002016 Opere idrauliche NO R R g- i Manutenzione 450.000,00|VARI & Intervento confermato
dei bacini principali TIPO1 (G1) d"acqua principali TIPO1 (G1)
. - o Lavoro non piu attuale
Interventi relativi al servizio idrico X X
integrato ai sensi della I.r enerico considerate le risorse
0103G002015 |Opere idrauliche Sl g o Manutenzione 2.704.193,54|VARI g Inserito 25 2.366.982,84|Avviato Non confermato nella programmazione corrente finanziarie disponibili in
13/2008, art. 3, lett. c) e d) TIPO2 (G2) . L
| X o X relazione alle priorita
(Finanziamenti ai Comuni) N
d'intervento
Interventi relativi al servizio idrico Interventi relativi al servizio idrico
int to ai idellal.r. enerico int to ai idellal.r. enerico
0104G002015 |Opere idrauliche Sl Integrato al senst detia Lr Manutenzione 295.000,00(VARI g Non inserito Non awviato [[0104G002016 Opere idrauliche Sl Integrato al senst detia Lr Manutenzione 295.000,00|VARI & Intervento confermato
13/2008, art. 3, lett. b) TIPO2 (G2) 13/2008, art. 3, lett. b) TIPO2 (G2)
(Finanziamenti ai Comuni) (Finanziamenti ai Comuni)
Interventi relativi al servizio idrico Interventi relativi al servizio idrico
. . integrato ai sensi della L.r. Interventi di nuova generico i . . . integrato ai sensi della L.r. Interventi di nuova generico
0105G002015 |Opere idrauliche Sl 22.678.817,92|VARI Inserito 2 22.678.817,92|Avviato 0105G002016 Opere idrauliche Sl i X 700.000,00|VARI Intervento confermato
P 13/2008, art. 3, lett. a) realizzazione TIPO2 (G2) P 13/2008, art. 3, lett. a) realizzazione TIPO2 (G2)
(Finanziamenti ai Comuni) (Finanziamenti ai Comuni)
Lavoro non pil attuale
Estensione dell’acquedotto Interventi di nuova considerate le risorse
01065002014  |Opere idrauliche Sl intercomunale nel tratto Brusson realizzazione 5.050.000,00|VARI specifico (S) ||Inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente finanziarie disponibili in
— Montjovet relazione alle priorita
d'intervento
Completamento dei lavori di
sistemazione e potenziamento
delle condotte di adduzione ai .
serbatoi e delle reti di Interventi di nuova Avviato con Realizzazione
01065002015 |Opere idrauliche NO o L i X 578.872,86|AYMAVILLES |specifico (S) |[Inserito determina a Programmazione conclusa " X
distribuzione alle frazioni alte del [realizzazione dell'intervento avviata
. . - . contrarre
comune di Aymavilles con i relativi
impianti di telecontrollo e di
tratta acaue
Interventi e migliorie sull'impianto
. ) Realizzazi
01075002015 |Opere idrauliche S| di dep'u'ramone delle acque reflue Manutenzione 386.862,00|COGNE specifico (S) ||Inserito Non avviato Programmazione conclusa a seguito della verifica effettuata dalla Struttura in fase di nuova programmazione ea'llzzazmne X
a servizio del capoluogo del dell'intervento avviata
comune di Cogne
Condotta di collegamento dalla .
vasca di Praz Charbon, in comune |Interventi di nuova Avviato con Realizzazione
01075002014 |Opere idrauliche Sl R - i X 2.500.000,00|AYAS specifico (S) [|Inserito determina a Programmazione conclusa W X
di Ayas, al Col del Joux, in comune |realizzazione dell'intervento avviata
e . contrarre
di Saint-Vincent
. . Sistemazione idraulica del Interventi di nuova . . X . . . Sistemazione idraulica del Interventi di nuova -
01085002011 |Opere idrauliche NO . X 2.817.624,00|MORGEX specifico (S) ||Non inserito Non avviato |[01085002011 Opere idrauliche NO R X 3.017.624,00|MORGEX specifico (S) [Intervento confermato
torrente Colomba realizzazione torrente Colomba realizzazione
Sistemazione del torrente Lys in Lavoro non pil attuale
localita Champsil (11l lotto) con L considerate le risorse
) ’ o , Interventi di nuova GRESSONEY- . . . . ) ) N [
01085002014  |Opere idrauliche Sl realizzazione dell'attraversamento realizzazione 3.000.000,00 SAINT-JEAN specifico (S) ||Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente finanziarie disponibili in
per I'accesso alla localita Pont Sec, relazione alle priorita
al compattatore e al depuratore. d'intervento
Lavoro non pil attuale
Lavori di rifacimento del ponte Adeguamento considerate le risorse
01085002015 |Opere idrauliche S| lamellare sul torrente Ayasse a strutturale, funzionale e 396.500,00|HONE specifico (S) ||Inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente finanziarie disponibili in
monte del municipio normativo delle opere relazione alle priorita
d'intervento
Sistemazione idraulica della Realizzazione
sponda destra della Dora Baltea a |Interventi di nuova . dell’intervento
01125002010 |Opere idrauliche S| P R . R X 800.000,00|DONNAS specifico (S) ||Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente
protezione delle frazioni a valle realizzazione demandata ad altro
del ponte di Vert soggetto attuatore
. . . . Lavoro non piu attuale
Realizzazione di opere per il X X
contenimento della piena della Interventi di nuova considerate le risorse
01175002011 |Opere idrauliche S X R P . 300.000,00|HONE specifico (S) [[Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente finanziarie disponibili in
Dora Baltea in corrispondenza realizzazione R o
K o relazione alle priorita
della linea ferroviaria N
d'intervento
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ALLEGATO 4 - RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (Aggiornamento 27/04/2016)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2015/2017 (APPROVATA)

DATI DI MONITORAGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018 (DA APPROVARE)

Struttura . . " Articolazione interventi Struttura . .
) Finanziato ad ; Piano N Stato ) Finanziato ad .
. responsabile . . Importo Categoria . per categoria G2 e G1 . . responsabile . . Importo Categoria L.
Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . operativo = attuazione Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . Motivazione
attuazione/finanzia complessivo intervento N. lavori Importo attuazione/finanzia complessivo intervento
attuatore annuale .. . 2015 attuatore
mento derivati | complessivo mento
Nuovo intervento -
. . . . Interventi di manutenzione sui . enerico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione 0106G002016 Opere idrauliche NO o o Manutenzione 900.000,00|VARI § i i .
corsi d'acqua principali TIPO1 (G1) soddisfacimento di un
nuovo bisogno
Nuovo intervento -
. . . . Sistemazione idraulica conoide Interventi di nuova - Lavoro necessario al
Non presente in programmazione 01075002016 Opere idrauliche NO X X 750.000,00|/ARNAD specifico (S) .
T.Sache realizzazione completamento di
opere gia realizzate
Nuovo intervento -
. . . . Sistemazione idraulica T.Bioley e |Interventi di nuova FONTAINEM - Lavoro necessario al
Non presente in programmazione 01085002016 Opere idrauliche NO ¥ . X 750.000,00 specifico (S) .
T.Verney realizzazione ORE completamento di
opere gia realizzate
. . Nuovo intervento -
Completamento interventi di Interventi di nuova CHARVENSO Lavoro necessario al
Non presente in programmazione 01095002016 Opere idrauliche NO sistemazione idraulica sul conoide i X 800.000,00 specifico (S) .
, realizzazione D completamento di
del T.Comboé N X
opere gia realizzate
Nuovo intervento -
. . . . Sitemazione idraulica T. Thieves e |Interventi di nuova - Lavoro necessario al
Non presente in programmazione 01105002016 Opere idrauliche NO X X 1.200.000,00|ISSOGNE specifico (S) .
T.Revou realizzazione completamento di
opere gia realizzate
Nuovo intervento -
. . . . Sistemazione idraulica conoide Interventi di nuova - Lavoro necessario al
Non presente in programmazione 01115002016 Opere idrauliche NO . R X 1.200.000,00|CHAMBAVE  |specifico (S) .
T.Arlier realizzazione completamento di
opere gia realizzate
Realizzazione dell"impianto di Nuovo intervento -
. . . i lint t di .
Non presente in programmazione 01125002016 Opere idrauliche S| dfepurauone a servizio dei Fomunl " e‘rven.l tnuova 11.532.006,92[CHAMBAVE |specifico (S) Lav0|"o ne'cessano 'al
di Chambave, Verrayes, Saint- realizzazione soddisfacimento di un
Denis, Nus e Fenis nuovo bisogno
Realizzazione impianto di
trattamento reflui idrici COMUNITA' Nuovo intervento -
. . . . comprensoriale tra i Comuni di Interventi di nuova MONTANA - Lavoro necessario al
Non presente in programmazione 01135002016 Opere idrauliche Sl P X X 14.120.805,20| specifico (S) L .
Hone, Bard, Donnas, Perloz, Pont- |realizzazione MONTE soddisfacimento di un
Saint-Martin ROSA nuovo bisogno
Sistema acquedottistico della val
d'Ayas, finanziamento di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b) della
L.R. 13/2008: - Realizzazione della
condotta di collegamento tra il Nuovo intervento -
. . . . batoio di Praz Charbon, i Interventi di nuova enerico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione 0114G002016 Opere idrauliche Sl serba OIO, 'Fraz 'ar on, in . X 7.650.000,00|VARI 8 L .
comune di Ayas, e il Col de Joux, [realizzazione TIPO2 (G2) soddisfacimento di un
in comune di Saint-Vincent; - nuovo bisogno
Realizzazione della condotta
principale dell'acquedotto
intercomunale nel tratto Brusson -
Maontiovet
TOTALE Opere idrauliche (14 interventi) 44.707.870,32 TOTALE Opere idrauliche (13 interventi) 43.365.436,12
. - . . L .. |Adeguamento
Lavori da eseguire in economia ai |Adeguamento . Lavori da eseguire in economia ai . .
. R . generico X X . . strutturale, funzionale generico
ST01G002015 |Opere stradali NO sensi della l.r. 26/09 con strutturale, funzionale e 7.800.000,00|VARI Inserito 11 2.980.000,00|Avviato ST01G002016 Opere stradali NO sensi della l.r. 26/09 con R 8.076.000,00|VARI Intervento confermato
X R R TIPO2 (G2) X K e normativo delle TIPO2 (G2)
affidamento ad imprese. normativo delle opere affidamento ad imprese. opere
Lavori da eseguire in economia su Lavori da eseguire in economia su |Adeguamento
infrastrutture di interesse Adeguamento enerico infrastrutture di interesse strutturale, funzionale enerico
ST02G002015 |Opere stradali NO X : strutturale, funzionale e 425.000,00|VARI g Inserito 3 103.473,66|Avviato ST02G002016 Opere stradali NO X § o 580.000,00|VARI & Intervento confermato
regionale con affidamento ad R TIPO1 (G1) regionale con affidamento ad e normativo delle TIPO1 (G1)
X normativo delle opere X
imprese imprese opere
Interventi in amministrazione . .
X o X Realizzazione
diretta di sistemazione e Adeguamento enerico dellintervento
ST03G002015 |Opere stradali NO adeguamento di infrastrutture strutturale, funzionale e 120.000,00{VARI g Inserito 1 40.000,00|Avviato Non confermato nella programmazione corrente X
o ) L ) TIPO1 (G1) accorpata in altro
stradali o ricreativo/sportive di normativo delle opere X
X . intervento
interesse regionale
Realizzazione di rotatorie sulla SS Realizzazione di rotatorie sulla SS
26 di cui al Piano rotonde Interventi di nuova enerico 26 di cui al Piano rotonde Interventi di nuova enerico
ST04G002015 |Opere stradali Sl R R i X 8.000.000,00|VARI g Non inserito Non avviato [[ST04G002016 Opere stradali Sl R R i X 4.565.726,09|VARI g Intervento confermato
Anas/Regione e successive realizzazione TIPO2 (G2) Anas/Regione e successive realizzazione TIPO2 (G2)
convenzioni con i Comuni convenzioni con i Comuni
Risanamento e messa in sicurezza |Adeguamento CHAMPDEPR Avviato con Realizzazione
ST055S002015 [Opere stradali NO del ponte sulla Dora Baltea della [strutturale, funzionale e 300.000,00 specifico (S) ||Inserito determina a Programmazione conclusa " .
| . AZ dell'intervento avviata
S.R. n. 6 di Champdepraz normativo delle opere contrarre
Interventi di manutenzione Interventi di manutenzione Adeguamento
straordinaria sul ponte della S.R Adeguamento straordinaria sul ponte della S.R. |strutturale, funzionale
ST06S002015 |Opere stradali NO P " [strutturale, funzionale e 400.000,00{COGNE specifico (S) ||Non inserito Non avviato |[ST065002015 Opere stradali NO P n ’ 424.297,00|COGNE specifico (S) [Intervento confermato

n. 47 di Cogne al Km 20+473 in
localita Cretaz

normativo delle opere

n. 47 di Cogne al Km 20+473 in
localita Cretaz

e normativo delle
opere
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ALLEGATO 4 - RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (Aggiornamento 27/04/2016)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2015/2017 (APPROVATA)

DATI DI MONITORAGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018 (DA APPROVARE)

Struttura . . " Articolazione interventi Struttura . .
) Finanziato ad ; Piano N Stato ) Finanziato ad .
. responsabile . . Importo Categoria . per categoria G2 e G1 . . responsabile . . Importo Categoria L.
Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . operativo = attuazione Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . Motivazione
attuazione/finanzia complessivo intervento N. lavori Importo attuazione/finanzia complessivo intervento
attuatore annuale .. . 2015 attuatore
mento derivati | complessivo mento
. . ) L Adeguamento
Manutenzione straordinaria del |Adeguamento Manutenzione straordinaria del strutturale. funzionale
ST11S002010 |Opere stradali NO cavalcaferrovia esistente sulla strutturale, funzionale e 953.563,00|LA SALLE specifico (S) [|Inserito Non avviato |[[ST115002010 Opere stradali NO cavalcaferrovia esistente sulla R normativ,o delle 695.900,00|LA SALLE specifico (S)  |Intervento confermato
strada regionale n. 27 di La Salle  [normativo delle opere strada regionale n. 27 di La Salle opere
Adeguamento del ponte di Troille |Interventi di nuova SAINT Adeguamento del ponte di Troille |Interventi di nuova SAINT
ST16S002011 |Opere stradali NO g i P i X 900.000,00 specifico (S) [|Non inserito Non avviato |[[ST165002011 Opere stradali NO g i P i X 900.000,00 specifico (S)  |Intervento confermato
sul Torrente Saint Marcel realizzazione MARCEL sul Torrente Saint Marcel realizzazione MARCEL
Allargamento, sistemazione e Lavoro non pil attuale
ammodernamento della strada Adeguamento ANTEY-SAINT. considerate le risorse
ST19S022010 |Opere stradali NO regionale n.8 di La Magdeleine tra [strutturale, funzionale e 314.723,00 ANDRE specifico (S) [|Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente finanziarie disponibili in
le prog. Km 1+200 e 2+100 (2° normativo delle opere relazione alle priorita
lotto- 1° Stralcio) d'intervento
. . . ) Adeguamento
Sistemazione della S.R. n. 25 della |Adeguamento Sistemazione della S.R. n. 25 della strutturale. funzionale
ST265S002010 |Opere stradali NO Valgrisenche tra il km. 0+580 ed il |strutturale, funzionale e 449.763,00|ARVIER specifico (S) [|Non inserito Non avviato |[[ST265002010 Opere stradali NO Valgrisenche tra il km. 0+580 ed il R normativ,o delle 399.763,00|ARVIER specifico (S) |Intervento confermato
km. 0+710 in localita Leverogne  |normativo delle opere km. 0+710 in localita Leverogne opere
Adeguamento tratti puntuali della Adeguamento tratti puntuali della
- . , . Adeguamento
strada regionale n.20 di Gressan- |Adeguamento strada regionale n.20 di Gressan- strutturale. funzionale
ST30S002010 |Opere stradali NO Aymavilles e prolungamento strutturale, funzionale e 733.024,65|AYMAVILLES |specifico (S) |[Non inserito Non avviato |[ST305002010 Opere stradali NO Aymavilles e prolungamento R normativ,o delle 1.180.391,25|AYMAVILLES |specifico (S) |Intervento confermato
marciapiedi in comune di normativo delle opere marciapiedi in comune di opere
Aymavilles (1° Stralcio). Aymavilles (1° Stralcio). P
Costruzione di un marciapiede Lavoro non pil attuale
lungo la strada regionale n. 45 Adeguamento CHALLAND considerate le risorse
ST325002010 |Opere stradali NO della Valle d’Ayas in strutturale, funzionale e 632.816,19(SAINT specifico (S) [[Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente finanziarie disponibili in
corrispondenza della frazione normativo delle opere VICTOR relazione alle priorita
Chataignére (1°stralcio) d'intervento
Rifacimento del marciapiede Rifacimento del marciapiede Adeguamento
lungo la S.R. n.11 di Verrayes e Adeguamento lungo la S.R. n.11 di Verrayes e strutturale, funzionale
ST345002010 |Opere stradali NO 'g T v strutturale, funzionale e 370.000,00|CHAMBAVE |specifico (S) [[Non inserito Non avviato [ST345002010 Opere stradali NO 'g T v L 370.000,00|CHAMBAVE |specifico (S) |Intervento confermato
Saint-Denis in localita Avenue normativo delle opere Saint-Denis in localita Avenue e normativo delle
Arberaz di Chambave. P Arberaz di Chambave. opere
Adeguamento
Risoluzione interferenza strettoia Adeguamento Risoluzione interferenza strettoia |strutturale, funzionale
ST425002011 |Opere stradali NO o strutturale, funzionale e 609.215,75|FENIS specifico (S) [|Non inserito Non avviato |[[ST425002011 Opere stradali NO o L 651.061,75|FENIS specifico (S)  |Intervento confermato
di Miséregne . di Miséregne e normativo delle
normativo delle opere
opere
Risoluzione dell'interferenza al Km
17+500 della strada regionale n. |Adeguamento Avviato con Realizzazione
ST435002011 |Opere stradali NO 44 della valle del Lys in localita strutturale, funzionale e 727.536,22|GABY specifico (S) [|Inserito determina a Programmazione conclusa " .
. dell'intervento avviata
Palatz normativo delle opere contrarre
. ) . Lavoro non piu attuale
Sistemazione innesto della Strada X X
) X X Adeguamento considerate le risorse
. Regionale n. 38 di Arpuilles con la . . . . . X . R .
ST445002010 |Opere stradali NO strutturale, funzionale e 578.000,00|GIGNOD specifico (S) [|Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente finanziarie disponibili in
Strada Statale n. 27 del Gran-San- . X L
normativo delle opere relazione alle priorita
Bernardo. .
d'intervento
Restauro e manutenzione Restauro e manutenzione
straordinaria del ponte sulla S.R. straordinaria del ponte sulla S.R.  |Adeguamento
n. 23 al km 3+162 e realizzazione Adeguamento n. 23 al km 3+162 e realizzazione |strutturale, funzionale
ST50S002010 |Opere stradali NO ) R strutturale, funzionale e 1.293.600,00(INTROD specifico (S) [|Non inserito Non avviato |[[ST505002010 Opere stradali NO ) " L 1.275.325,37|INTROD specifico (S) |Intervento confermato
di un percorso pedonale tra |'area . di un percorso pedonale tra |"area |e normativo delle
. L . normativo delle opere . L R
a servizi in localita Norat ed il a servizi in localita Norat ed il opere
capoluogo comunale capoluogo comunale
Sistemazione punti critici della Lavoro non pil attuale
strada regionale n. 20 di Gressan- |Adeguamento considerate le risorse
ST525002010 |Opere stradali NO Aymavilles nel tratto tra il bivio  |strutturale, funzionale e 374.600,00[JOVENCAN |specifico (S) |[Non inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente finanziarie disponibili in
con la frazione Chatelair e la normativo delle opere relazione alle priorita
frazione Pompiod. d'intervento
Allargamento e sistemazione della Adeguamento Awviato con
ST645052010 |Opere stradali NO SR.n. 25 diValgrisenche strutturale, funzionale e 800.000,00 VALGRISENC specifico (S) [|Inserito determina a Programmazione conclusa a seguito della verifica effettuata dalla Struttura in fase di nuova programmazione Realllzzauone .
Capoluogo-Bonne tratto tra le Sez. . HE dell'intervento avviata
normativo delle opere contrarre
60 e 73B.
All to, sist i d
amar;goadrz:aom::\i:?:”z;os?;ia Adeguamento Avviato con Realizzazione
ST655002010 |Opere stradali NO . X N R strutturale, funzionale e 416.159,52|VALPELLINE |specifico (S) ||Inserito determina a Programmazione conclusa " .
regionale n. 28 in localita Fabrique . dell'intervento avviata
normativo delle opere contrarre

in corrispondenza del km 7+00
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ALLEGATO 4 - RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (Aggiornamento 27/04/2016)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2015/2017 (APPROVATA)

DATI DI MONITORAGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018 (DA APPROVARE)

Struttura . . " Articolazione interventi Struttura . .
) Finanziato ad ; Piano N Stato ) Finanziato ad .
. responsabile . . Importo Categoria . per categoria G2 e G1 . . responsabile . . Importo Categoria L.
Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . operativo = atty e Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . Motivazione
attuazione/finanzia complessivo intervento N. lavori Importo attuazione/finanzia complessivo intervento
attuatore annuale .. . 2015 attuatore
mento derivati | complessivo mento
Realizzazione di una variante alla Adeguamento Realizzazione di una variante alla |Adeguamento
S.R.n. 23 diVal he i VALSAVAREN S.R.n. 23 diVal he i trutturale, funzional VALSAVAREN
ST66S002010 |Opere stradali NO 4n 'va savalren'c © |n' strutturale, funzionale e 688.114,00 specifico (S) [|Non inserito Non avviato |[ST665002010 Opere stradali NO 4n 'va savall:enf: © |n' struttura 4e unzionale 640.536,38 specifico (S)  |Intervento confermato
corrispondenza dell'abitato di normativo delle opere CHE corrispondenza dell"abitato di e normativo delle CHE
Pont al Km. 26+000. P Pont al Km. 26+000. opere
Modifica della viabilita della s.r. n. Lavoro non pil attuale
42 del Col Saint-Panthaléon e Adeguamento considerate le risorse
ST69S002010 |Opere stradali NO nuovo raccordo con la s.r. n. 11 di |strutturale, funzionale e 598.322,68|VERRAYES specifico (S) [|Inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente finanziarie disponibili in
Verrayes in corrispondenza della |normativo delle opere relazione alle priorita
localita del capoluogo di Verrayes. d'intervento
Ammodernamento ed
efficientamento energetico del
sistema di illuminazione stradale Nuovo intervento -
X Adeguamento R
della galleria al km 0+185 della strutturale. funzionale Lavoro necessario per
Non presente in programmazione ST055002016 Opere stradali NO S.R. 28 di Bionaz, ivi comprese le - 251.500,00|VARI specifico (S) |adeguamento
. . ) e normativo delle .
zone limitrofe agli imbocchi e normativo e/o
- . S opere )
verifica illuminotecnica di alcune funzionale
gallerie poste sulla S.R. 18 di Pila
e sulla S.R. 47 di Cogne
Nuovo intervento -
R ) Adeguamento .
Ripristino strutturale del viadotto strutturale. funzionale Lavoro necessario per
Non presente in programmazione ST06S002016 Opere stradali NO posto in localita Acque Fredde alla L 808.000,00|GRESSAN specifico (S) |adeguamento
e e normativo delle .
km 13+980 della S.R.18 di Pila normativo e/o
opere .
funzionale
Nuovo intervento -
- o lles o Adeguamento 3
Miglioramento della viabilita di strutturale. funzionale CHAMPORCH Lavoro necessario per
Non presente in programmazione ST075002016 Opere stradali NO accesso al parco del Mont-Avic L 406.000,00 specifico (S) |adeguamento
) e normativo delle ER .
sulla S.R. n. 2 di Champorcher normativo e/o
opere .
funzionale
Nuovo intervento -
P N . Adeguamento .
Rifacimento impianto di strutturale. funzionale VALTOURNE Lavoro necessario per
Non presente in programmazione ST08S002016 Opere stradali NO illuminazione galleria Breuil sulla L 457.000,00 specifico (S) |adeguamento
e normativo delle NCHE .
S.R. n. 46 della Valtournenche normativo e/o
opere .
funzionale
. ) Nuovo intervento -
Sistemazione ed allargamento Adeguamento R
della S.R. n. 15 di Brissogne tra il |strutturale, funzionale Lavoro necessario per
Non presente in programmazione ST105002016 Opere stradali NO T L 515.000,00|BRISSOGNE |specifico (S) |adeguamento
Torrente Laures e la fraz. Grand e normativo delle .
Brissogne opere normativo e/o
8 P funzionale
Interventi di piccola e media .
e o . , Adeguamento Nuovo intervento -
entita, finanziati ai sensi dell'art. strutturale, funzionale enerico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione ST11G002016 Opere stradali NO 16 della l.r. 19/2015, da effettuare L 770.000,00|VARI 8 .
X . e normativo delle TIPO2 (G2) completamento di
in economia nel settore opere N X
' opere opere gia realizzate
stradali.
TOTALE Opere stradali (22 interventi) 27.484.438,01 TOTALE Opere stradali (18 interventi) 22.966.500,84
Rifacimento segnaletica enerico Rifacimento segnaletica enerico
VB01G002015 |Viabilita NO orizzontale lungo le strade Manutenzione 375.000,00(VARI 1g'IP01 (1) Inserito 1 80.043,93|Avviato VB01G002016 Viabilita NO orizzontale lungo le strade Manutenzione 400.000,00|VARI $IP01 (61) Intervento confermato
classificate regionali. classificate regionali.
L . . Realizzazione
Ripristino pavimentazione . .
s . ) . generico . . . dell'intervento
VB02G002015 |Viabilita NO bituminosa degradata lungo le Manutenzione 1.650.000,00|VARI Inserito 4 549.940,00|Avviato Non confermato nella programmazione corrente X
" L TIPO2 (G2) accorpata in altro
strade classificate regionali. X
intervento
Ripristino barriere protettive e enerico Ripristino barriere protettive e enerico
VB03G002015 |Viabilita NO manufatti stradali lungo le strade [Manutenzione 375.000,00(VARI 1g'IP01 (1) Inserito 24 288.086,71|Avviato VB03G002016 Viabilita NO manufatti stradali lungo le strade [Manutenzione 525.000,00|VARI $IP01 (61) Intervento confermato
classificate regionali. classificate regionali.
P . . Nuovo intervento -
Ripristino pavimentazione enerico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione VB04G002016 Viabilita NO bituminosa degradata lungo le Manutenzione 1.075.000,00|VARI & e .
. i g TIPO1 (G1) soddisfacimento di un
strade classificate regionali .
nuovo bisogno
Lavori urgenti per ripristino Nuovo intervento -
. . viabilita determinati da eventi generico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione VB05G002016 Viabilita NO Manutenzi 360.000,00|VARI
P Prog fabiiita imprevedibili lungo le strade anutenzione TIPO1 (G1) soddisfacimento di un
classificate regionali nuovo bisogno
Lavori urgenti di ripristino Nuovo intervento -
. . TR manufatti danneggiati a seguito di . generico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione VB06G002016 Viabilit NO M t 150.000,00(VARI
P Prog fabiiita incidenti stradali lungo le strade anutenzione TIPO1 (G1) soddisfacimento di un
classificate regionali nuovo bisogno
- . Nuovo intervento -
Interventi di piccola e media R
entita, finanziati ai sensi dell'art generico Lavoro necessario per
Non presente in programmazione VB07G002016 Viabilita NO ! " [Manutenzi 840.000,00|VARI d t
P prog abiia 16 della I.r. 19/2015, da effettuare| " o = "o OC TIPO2 (G2)  |PocEuAmento
. . s normativo e/o
in economia nel settore viabilita. .
funzionale
TOTALE Viabilita (3 interventi) 2.400.000,00 TOTALE Viabilita (6 interventi) 3.350.000,00
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ALLEGATO 4 - RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (Aggiornamento 27/04/2016)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2015/2017 (APPROVATA)

DATI DI MONITORAGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018 (DA APPROVARE)

Struttura . . " Articolazione interventi Struttura . .
) Finanziato ad ; Piano N Stato ) Finanziato ad .
. responsabile . . Importo Categoria . per categoria G2 e G1 . . responsabile . . Importo Categoria L.
Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . operativo = attuazione Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . Motivazione
attuazione/finanzia complessivo intervento N. lavori Importo attuazione/finanzia complessivo intervento
attuatore annuale .. . 2015 attuatore
mento derivati | complessivo mento
Ristrutturazione e manutenzione Ristrutturazione e manutenzione
straordinaria delle strutture e straordinaria delle strutture e
degli immobili del Corpo forestale enerico degli immobili del Corpo forestale enerico
CF01G002015 |Corpo forestale NO della Valle d’Aosta, ivi compresi Manutenzione 255.000,00(VARI 1g'IP01 (1) Inserito 6 114.001,77|Avviato CF01G002016 Corpo forestale NO della Valle d’Aosta, ivi compresi Manutenzione 85.000,00(VARI $IP01 (61) Intervento confermato
adeguamento, trasformazione, adeguamento, trasformazione,
manutenzione straordinaria manutenzione straordinaria
impianti ecc. impianti ecc.
Lavori da eseguirsi in Realizzazione
amministrazione diretta enerico . dell'intervento
CF04G002015 |Corpo forestale NO . . Manutenzione 30.000,00|VARI 8 Inserito 4 10.000,00|Avviato Non confermato nella programmazione corrente X
concernenti gli immobili del Corpo TIPO1 (G1) accorpata in altro
forestale della Valle d’Aosta intervento
TOTALE Corpo forestale (2 interventi) 285.000,00 TOTALE Corpo forestale (1 intervento) 85.000,00
. Realizzazione
Flora fauna caccia e Manutenzione delle strutture Adeguamento enerico dell'intervento
CP13G002015 NO finalizzate alla gestione della strutturale, funzionale e 30.550,00(VARI 8 Inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente X
pesca X ) TIPO1 (G1) accorpata in altro
fauna selvatica normativo delle opere X
intervento
Interventi, ai sensi della l.r.
44/1989, in materia di Realizzazione
Flora fauna caccia e forestazione nel settore della enerico . dell’intervento
CP16G002015 NO . . Manutenzione 1.100.000,00(VARI 8 Inserito 5 398.203,69|Avviato Non confermato nella programmazione corrente
pesca manutenzione delle aree verdi, TIPO2 (G2) demandata ad altro
dei vivai regionali e delle aree soggetto attuatore
attrezzate.
Interventi per la manutenzione
straordinaria delle strutture .
o ) Nuovo intervento -
Flora fauna caccia e finalizzate alla gestione e alla enerico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione CP17G002016 NO promozione del patrimonio Manutenzione 43.200,00|VARI § .
pesca L R X . TIPO2 (G2) completamento di
faunistico regionale ai sensi della opere gia realizate
LR. 64/1994 pereg
Lavori di sistemazione e
manutenzione straordinaria delle .
R Nuovo intervento -
Flora fauna caccia e aree verd aree attrezzate, enerico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione CP18G002016 NO percorsi della salute e per disabili [Manutenzione 22.500,00|VARI § .
pesca L TIPO2 (G2) completamento di
e delle strutture vivaistiche opere gia realizate
regionali ai sensi della L.R. peree
10/08/1987 n. 65
TOTALE Flora fauna caccia e pesca (2 interventi) 1.130.550,00 TOTALE Flora fauna caccia e pesca (2 interventi) 65.700,00
interventi di manutenzione e interventi di manutenzione e
F tazi ibristino degli iti . - F tazi ibristino degli iti . .
SE01G002015 | orestazionee NO ripristino cegii itinerari Manutenzione 45.000,00[VARI Benerico i serito 4 99.857,48|Awviato SE01G002016 orestazione e NO ripristino degi ftinerari Manutenzione 55.000,00|VARI generico Intervento confermato
sentieristica escursionistici di interesse TIPO1 (G1) sentieristica escursionistici di interesse TIPO1 (G1)
regionale regionale
interventi di valorizzazione e interventi di valorizzazione e
F tazi . degli iti ) ) F tazi . degli iti - .
SE03G002015 | orestazionee NO conservazione degll ftinerart Manutenzione 144.380,00|VARI Benerico i serito 1 48.450,00| Awiato SE03G002016 orestazione e NO conservazione degll ftinerart Manutenzione 140.930,00|VARI generico Intervento confermato
sentieristica escursionistici e della viabilita TIPO1 (G1) sentieristica escursionistici e della viabilita TIPO1 (G1)
minore comunale minore comunale
Interventi, ai sensi delle I.r. Interventi, ai sensi delle I.r.
Forestazione & 44/1989 e 67/1992, in materia di enerico Forestazione & 44/1989 e 67/1992, in materia di enerico
SE09G002015 o NO sistemazioni idraulico-forestalie [Manutenzione 3.000.000,00|VARI 8 Inserito 19 1.173.403,45|Avviato SE09G002016 o NO sistemazioni idraulico-forestalie [Manutenzione 1.450.000,00|VARI 8 Intervento confermato
sentieristica R TIPO2 (G2) sentieristica R TIPO2 (G2)
difesa del suolo nel settore della difesa del suolo nel settore della
sentieristica sentieristica
Interventi, ai sensi delle I.r. Realizzazione
Forestazione e 44/1989 e 67/1992, in materia di enerico dell’intervento
SE10G002015 o NO sistemazioni idraulico-forestalie [Manutenzione 1.320.000,00(VARI 8 Inserito 8 505.248,79|Avviato Non confermato nella programmazione corrente
sentieristica R TIPO2 (G2) demandata ad altro
difesa del suolo nel settore della
. soggetto attuatore
forestazione
Interventi su infrastrutture del Realizzazione
Forestazione e Piano Anti Incendio Boschivo Adeguamento generico dell'intervento
SE11G002015 L NO . X strutturale, funzionale e 500.000,00|VARI Inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente X
sentieristica (AIB). Spese su fondi assegnati ) TIPO1 (G1) accorpata in altro
normativo delle opere X
dallo Stato intervento
Sistemazione e manutenzione Adeguamento Sistemazione e manutenzione Adeguamento
F tazi t di ia di strutt i F tazi t di ia di strutt trutturale, f i | i
SE14G002015 | orestazionee NO straordinaria di strutture strutturale, funzionale e 100.000,00|VARI Benerico i serito 1 1.921,50|Awviato SE14G002016 orestazione e NO straordinaria di strutture strutturate, funzionale 120.000,00|VARI generico Intervento confermato
sentieristica destinate all'attivita operativa del ) TIPO1 (G1) sentieristica destinate all"attivita operativa del |e normativo delle TIPO1 (G1)
R R normativo delle opere R .
settore idraulico-forestale settore idraulico-forestale opere
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ALLEGATO 4 - RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (Aggiornamento 27/04/2016)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2015/2017 (APPROVATA)

DATIDI M

ONITORAGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018 (DA APPROVARE)

Struttura . . " Articolazione interventi Struttura . .
) Finanziato ad ; Piano N Stato ) Finanziato ad .
. responsabile . . Importo Categoria . per categoria G2 e G1 . . responsabile . . Importo Categoria L.
Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . operativo = attuazione Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . Motivazione
attuazione/finanzia complessivo intervento N. lavori Importo attuazione/finanzia complessivo intervento
attuatore annuale .. . 2015 attuatore
mento derivati | complessivo mento
Nuova realizzazione di
infrastrutture viarie e opere Nuova realizzazione di
antincendio,manutenzione infrastrutture viarie e
SE15G002015 Fore'stalzit')ne e NO stra?rdinaria e pronto intervento Inte'rven'ti di nuova 3.567.050,00| VARI generico Inserito 5 951.271,06| Awviato SE156002016 Fore'stalzit')ne e NO nTanutenzione straordinaria su Inte'rven'ti di nuova 3.360.000,00|VARI generico Intervento confermato
sentieristica su piste per la tutela e la realizzazione TIPO2 (G2) sentieristica piste per la tutela e la realizzazione TIPO2 (G2)
valorizzazione delle foreste e valorizzazione delle foreste, ai
interventi selvicolturali, ai sensi sensi della L.R. 3/2010
della L.R. 3/2010
Forestazione e Interventi straordinari per il enerico Forestazione e Interventi straordinari per il enerico
SE16G002015 o NO miglioramento della viabilita Manutenzione 30.000,00(VARI 8 Inserito 1 6.173,20|Avviato SE16G002016 o NO miglioramento della viabilita Manutenzione 30.000,00|VARI 8 Intervento confermato
sentieristica i’ TIPO1 (G1) sentieristica > TIPO1 (G1)
agricola agricola
Realizzazione di interventi di Realizzazione
Forestazione e manutenzione straordinaria per la Adeguamento enerico dell'intervento
SE17G002015 L NO . ) s ) P strutturale, funzionale e 1.485.000,00(VARI 8 Inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente X
sentieristica valorizzazione dell'itinerario ) TIPO1 (G1) accorpata in altro
R . normativo delle opere X
escursionistico "Bassa Via intervento
Nuovo intervento -
. . Forestazione e Pronto intervento sulla rete enerico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione SE19G002016 o NO L Manutenzione 100.000,00|VARI § . K .
sentieristica sentieristica TIPO1 (G1) soddisfacimento di un
nuovo bisogno
L Nuovo intervento -
Interventi su infrastrutture del Adeguamento R
Forestazione e Piano Anti Incendio Boschivo strutturale, funzionale generico Lavoro necessario per
Non presente in programmazione SE20G002016 L NO X . - 223.352,57|VARI adeguamento
sentieristica (AIB). Spese su fondi assegnati e normativo delle TIPO2 (G2) .
normativo e/o
dallo Stato opere .
funzionale
Nuovo intervento -
Realizzazione di interventi di Adeguamento R
Forestazione e manutenzione straordinaria per la [strutturale, funzionale generico Lavoro necessario per
Non presente in programmazione SE21G002016 L NO . . wers X - 1.238.910,00|VARI adeguamento
sentieristica valorizzazione dell"itinerario e normativo delle TIPO2 (G2) )
P - normativo e/o
escursionistico "Bassa Via opere .
funzionale
Pronto intervento su Nuovo intervento -
Non presente in programmazione $E226002016 Fore'stalzu')ne e NO infrastrutture V|a|"|e d§5t|nate alla Manutenzione 380.000,00|VARI generico Lav0|"o ne'cessano 'al
sentieristica tutela e alla valorizzazione delle TIPO2 (G2) soddisfacimento di un
foreste nuovo bisogno
TOTALE Forestazione e sentieristica (9 interventi) 10.191.430,00 TOTALE Forestazione e sentieristica (10 interventi) 7.098.192,57
- . Interventi di manutenzione e - . Interventi di manutenzione e
Produzioni vegetal riparazioni varie presso la enerico Produzioni vegetal riparazioni varie presso la enerico
SF01G002015  |sistemi di qualita e NO P P _ |Manutenzione 75.000,00[VARI & Inserito 2 25.000,00| Awviato SF01G002016  [sistemi di qualita e NO P P _ |Manutenzione 29.000,00[VARI & Intervento confermato
A o struttura denominata Arena Croix TIPO1 (G1) A o struttura denominata Arena Croix TIPO1 (G1)
servizi fitosanitari . R e servizi fitosanitari . R e
Noire, di proprieta regionale Noire, di proprieta regionale
TOTALE Produzioni vegetali, sistemi di qualita e servizi fitosanitari (1 intervento) 75.000,00 TOTALE Produzioni vegetali, sistemi di qualita e servizi fitosanitari (1 intervento) 29.000,00
Interventi di manutenzione
straordinaria di modesta entita
necessari a mantenere, . .
o R . Spese per la realizzazione, il
migliorare, prevenire e riparare le . .
e ) S e miglioramento e la manutenzione
Pianificazione parti strutturali e impiantistiche enerico Pianificazione straordinaria di piccola entita di enerico
SI01G002015 |agricolo-territoriale NO degli stabili, di proprieta Manutenzione 285.000,00|VARI 8 Inserito 6 95.000,00|Avviato S101G002016 agricolo-territoriale NO L . P X L Manutenzione 25.000,00|VARI 8 Intervento confermato
R . 8 o TIPO1 (G1) R . fabbricati rurali, di proprieta TIPO1 (G1)
e strutture aziendali regionale, destinati alla e strutture aziendali . . i
i regionale, ivi compreso il Centro
trasformazione e . R
L i . ) Genetico di Gressan.
commercializzazione dei prodotti
agricoli ivi compreso il Centro
Genetico di Gressan.
Spese per la realizzazione, il Nuovo intervento -
Pianificazione miglioramento e la manutenzione enerico Lavoro necessario per
Non presente in programmazione S102G002016 agricolo-territoriale NO straordinaria di piccola entita di  |Manutenzione 32.000,00|VARI $IP01 (G1) adeguamento
e strutture aziendali impianti, di proprieta regionale, normativo e/o
nel settore agricolo. funzionale
Spese per la realizzazione e la .
. o Nuovo intervento -
. manutenzione straordinaria di R
Pianificazione iccola entita di strutture enerico Lavoro necessario per
Non presente in programmazione 5103G002016 agricolo-territoriale NO p . . Manutenzione 15.000,00|VARI 8 adeguamento
R . finalizzate al funzionamento del TIPO1 (G1) X
e strutture aziendali X . L normativo e/o
Centro essicamento siero di Saint- .
. s . funzionale
Marcel, di proprieta regionale.
TOTALE Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali (1 intervento) 285.000,00 TOTALE Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali (3 interventi) 72.000,00
interventi sul territorio regionale interventi sul territorio regionale
Sistemazioni di manutenzione impianti Interventi di nuova enerico Sistemazioni di manutenzione impianti Interventi di nuova enerico
SM01G002015 NO paravalanghe e sistemazioni . X 255.500,00(VARI 8 Inserito 1 85.500,00(Avviato SM01G002016 NO paravalanghe e sistemazioni . X 240.646,00|VARI 8 Intervento confermato
montane . X ) . realizzazione TIPO1 (G1) montane . X ) . realizzazione TIPO1 (G1)
idraulico-forestali e fenomeni idraulico-forestali e fenomeni
franosi franosi
Interventi, ai sensi delle I.r. Interventi, ai sensi delle I.r.
Sistemazioni 44/1989 e 67/1992, in materia di Interventi di nuova enerico Sistemazioni 44/1989 e 67/1992, in materia di Interventi di nuova enerico
SM04G002015 NO sistemazioni idraulico-forestali e i X 1.000.000,00(VARI 8 Inserito 17 1.096.393,79|Avviato SM04G002016 NO sistemazioni idraulico-forestali e . X 1.550.000,00|VARI 8 Intervento confermato
montane R realizzazione TIPO2 (G2) montane R realizzazione TIPO2 (G2)
difesa del suolo nel settore delle difesa del suolo nel settore delle
sistemazioni montane sistemazioni montane
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ALLEGATO 4 - RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (Aggiornamento 27/04/2016)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2015/2017 (APPROVATA)

DATIDI M

ONITORAGGIO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018 (DA APPROVARE)

Struttura . . " Articolazione interventi Struttura . .
) Finanziato ad ; Piano N Stato ) Finanziato ad .
. responsabile . . Importo Categoria . per categoria G2 e G1 . . responsabile . . Importo Categoria L.
Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . operativo = atty e Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . Motivazione
attuazione/finanzia complessivo intervento N. lavori Importo attuazione/finanzia complessivo intervento
attuatore annuale .. . 2015 attuatore
mento derivati | complessivo mento
Interventi di piccola e media
entita di cui al piano straordinario Nuovo intervento -
. L di investimenti approvato dal . Lavoro necessario per
. . Sistemazioni . . . generico
Non presente in programmazione SM05G002016 NO Consiglio regionale (ogg. n. Manutenzione 101.890,36|VARI adeguamento
montane > TIPO2 (G2) .
906/X1V) da effettuare in normativo e/o
economia nel settore sistemazioni funzionale
montane
TOTALE Sistemazioni montane (2 interventi) 1.255.500,00 TOTALE Sistemazioni montane (3 interventi) 1.892.536,36
Dipartimento Lavori di manutenzione Restauro e Nuovo intervento -
Non presente in programmazione DS015002016 soplflntendeln'za‘ pert NO 'stra'ord|'na'r|a ed adeguamento manutenzione di beni 9.197.908,50(AOSTA specifico (S) Lav0|"o ne'cessano 'al
beni e le attivita impiantistico del palazzo Roncas immobili soddisfacimento di un
culturali in Aosta nuovo bisogno
Dipartimento . . Nuovo intervento -
soprintendenza per i Interventi di conservazione, Restauro e enerico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione DS02G002016 p, N P NO valorizzazione e riqualificazione  |manutenzione di beni 13.000.000,00|VARI § . i
beni e le attivita i X K X o TIPO2 (G2) soddisfacimento di un
K del patrimonio culturale regionale |[immobili .
culturali nuovo bisogno
Dipartimento . . Nuovo intervento -
soprintendenza per i Interventi di manutenzione e Restauro e enerico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione DS03G002016 p, N P NO restauro sui castelli e sui manutenzione di beni 702.500,00|VARI § . Rk .
beni e le attivita X R X I TIPO1 (G1) soddisfacimento di un
X monumenti (aperti e non) immobili X
culturali nuovo bisogno
Restauro e
Dipartimento manutenzione di Nuovo intervento -
Non presente in programmazione DS04G002016 soplfintendeln'za‘ peri NO !nterventi ma'nutentlivi'su beni di supe'rﬁci ' 600.000,00|VARI generico Lav0|"o ne'cessario 'al
beni e le attivita interesse storico artistico architettoniche TIPO1 (G1) soddisfacimento di un
culturali decorate e di beni nuovo bisogno
mobili
) . Nuovo intervento -
Dipartimento Adeguamento R
soprintendenza per i Interventi straordinari al Forte di |strutturale, funzionale generico Lavoro necessario per
Non presente in programmazione DS05G002016 . N Sl - 2.500.000,00{VARI adeguamento
beni e le attivita Bard e normativo delle TIPO2 (G2) X
X normativo e/o
culturali opere .
funzionale
TOTALE Dipartimento soprintendenza per i beni e le attivita culturali (0 intervento) TOTALE Dipartimento soprintendenza per i beni e le attivita culturali (5 interventi) 26.000.408,50
LAVORI DI
e . RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE L o
ES01S002015 Edilizia 'scolast|c.a € S| SCUOLE PRIMARIA E Inte'rven'n dinuova 2.249.789,05 CHARVENSO specifico (S) [|Inserito Non avviato Programmazione conclusa a seguito della verifica effettuata dalla Struttura in fase di nuova programmazione Real}zzaz|one X
progetti europei K realizzazione D dell'intervento avviata
DELL'INFANZIA SITE IN
CHARVENSOD, LOC. CAPOLUOGO.
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E Adeguamento INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E |Adeguamento
Edilizia scolastica e MESSA IN SICUREZZA DEGLI . generico . . . Edilizia scolastica e MESSA IN SICUREZZA DEGLI strutturale, funzionale generico
ES02G002015 S| trutturale, f | 1.890.500,00|VARI N t N to [|ES02G002016 X ) S| R 1.890.500,00|VARI Int t f t
progetti europei EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA f\;’m:tr;sd;gf":r: € TIPO2 (G2) || O" e onavviato progetti europei EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA |e normativo delle TIPO2 (G2) | o vente contermato
DEGLI ENTI LOCALI P DEGLI ENTI LOCALI opere
TOTALE Edilizia scolastica e progetti europei (2 interventi) 4.140.289,05 TOTALE Edilizia scolastica e progetti europei (1 intervento) 1.890.500,00;
Restauro e . .
i . Realizzazione
Patrimonio Manutenzioni e rilievi del manutenzione di enerico dell’intervento
RV03G002015 X NO R . X . [superfici architettoniche 300.000,00(VARI 8 Inserito 10 119.699,42|Avviato Non confermato nella programmazione corrente
archeologico patrimonio immobile archeologico R R TIPO1 (G1) demandata ad altro
decorate e di beni sompetto attuatore
mobili &8
. . Realizzazione
Patrimonio Lavori di manutenzione e restauro |Restauro e enerico dellintervento
RV06G002015 X NO sui castelli e sui monumenti manutenzione di beni 908.500,00|VARI g Inserito 16 398.493,12|Avviato Non confermato nella programmazione corrente
archeologico R X o TIPO1 (G1) demandata ad altro
(aperti e non) immobili
soggetto attuatore
Realizzazi
batrimonio MANUTENZIONE STRAORDINARIA [Restauro e diﬁ::}izzr'v‘:ﬁo
RV075002010 X NO AL PALAZZO RONCAS IN AOSTA manutenzione di beni 6.055.378,45|A0STA specifico (S) [|Inserito Non avviato Non confermato nella programmazione corrente
archeologico i . . demandata ad altro
(stralcio) immobili
soggetto attuatore
Interventi di conservazione, Nuovo intervento -
Non presente in programmazione RV01G002016 PatrimoniFJ NO riqualifi'caziorue e valorizzcjuione Inte'rven'ti di nuova 2.300.000,00|VARI generico Lavoro necessario'al
archeologico del Patrimonio archeologico della |realizzazione TIPO2 (G2) completamento di
regione. opere gia realizzate
. . Nuovo intervento -
Patrimonio Interventi i manutenzione del enerico Lavoro necessario al
Non presente in programmazione RV02G002016 X NO Patrimonio archeologico della Manutenzione 300.000,00|VARI § i
archeologico regione TIPO1 (G1) completamento di
8 ) opere gia realizzate
Spese per il recupero e la
valorizzazione di beni immobili di
valore culturale, storico ed
artistico, nell'ambito del Nuovo intervento -
Non presente in programmazione RV03G002016 PatrimoniFJ NO progrémma'operativo " ' Inte'rven'ti di nuova 2.350.000,00|VARI generico Lavoro necessario'al
archeologico Investimenti per la crescita e realizzazione TIPO2 (G2) completamento di

I'occupazione 2014/2020
(FESR)"Aosta est. Castello di
Quart. Area megalitica di Saint-
Martin-de-Corléans in Aosta.

opere gia realizzate
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ALLEGATO 4 - RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (Aggiornamento 27/04/2016)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2015/2017 (APPROVATA) DATI DI MONITORAGGIO DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO - PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018 (DA APPROVARE)
Struttura . . " Articolazione interventi Struttura . .
) Finanziato ad ; Piano N Stato ) Finanziato ad .
. responsabile . . Importo Categoria . per categoria G2 e G1 . . responsabile . . Importo Categoria L.
Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . operativo = atty Codice . ) .| altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune . Motivazione
attuazione/finanzia complessivo intervento N. lavori Importo attuazione/finanzia complessivo intervento
attuatore annuale .. . 2015 attuatore
mento derivati | comg mento
TOTALE Patrimonio archeologico (3 interventi) 7.263.878,45 TOTALE Patrimonio archeologico (3 interventi) 4.950.000,00
Restauro e . .
T, - . . Realizzazione
Catalogo beni Manutenzioni varie di beni di manutenzione di enerico dellintervento
SA01G002015 g' NO interesse storico artistico non di  |superfici architettoniche 150.000,00{VARI g Inserito 5 82.696,47|Avviato Non confermato nella programmazione corrente
culturali T R R R TIPO1 (G1) demandata ad altro
proprieta regionale decorate e di beni
. soggetto attuatore
mobili
Restauro e . .
T, - . . Realizzazione
Catalogo beni Manutenzioni varie di beni di manutenzione di enerico dellintervento
SA02G002015 g' NO interesse storico artistico di superfici architettoniche 85.000,00(VARI 8 Inserito 3 28.636,81|Avviato Non confermato nella programmazione corrente
culturali T R R R TIPO1 (G1) demandata ad altro
proprieta regionale decorate e di beni
. soggetto attuatore
mobili
Manutenzioni varie di beni di Restauro e . .
. . - . . . Realizzazione
Catalogo beni interesse storico artistico di manutenzione di enerico dell'intervento
SA03G002015 g' NO proprieta regionale riguardante  |superfici architettoniche 50.000,00|VARI 8 Inserito 3 20.945,60|Avviato Non confermato nella programmazione corrente
culturali K X R R TIPO1 (G1) demandata ad altro
monumenti con ingresso a decorate e di beni
. - soggetto attuatore
pagamento (castelli) mobili
TOTALE Catalogo beni culturali (3 interventi) 285.000,00 TOTALE Catalogo beni culturali (0 intervento)
INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA
IN SICUREZZA PERMANENTE
DELLE EX CAVE E DELLE
DISCARICHE DI AMIANTO IN NUGVO intervento -
Attivita estrattive e COMUNE DI EMARESE - 2° Interventi di nuova Lavoro necessario al
Non presente in programmazione [AE01S002016 e . Sl STRALCIO - Interventi su sottoaree . . 13.604.695,00|EMARESE specifico (S) .
rifiuti . . . realizzazione completamento di
A3-A4-AS - Realizzazione di piste N .
K . opere gia realizzate
di accesso alle aree secondarie B,
C, D - Messa in sicurezza
permanente e ripristino
ambietnale delle aree B, C, D
TOTALE Attivita estrattive e rifiuti (O intervento) TOTALE Attivita estrattive e rifiuti (1 intervento) 13.604.695,00
TOTALE Pianificazione e valutazione ambientale (0 intervento) TOTALE Pianificazione e valutazione ambientale (0 intervento)
. . Nuovo intervento -
Infrastrutture e Lavori di manutenzione SAINT Lavoro necessario al
Non presente in programmazione 15015002016 manifestazioni N straordinaria al campo sportivo Manutenzione 50.000,00 specifico (S) . K .
. . . e g VINCENT soddisfacimento di un
sportive Perucca" di Saint Vincent .
nuovo bisogno
N int to -
o , Adeguamento COMUNITA' uovo intervento
Infrastrutture e Lavori di manutenzione strutturale. funzionale MONTANA Lavoro necessario per
Non presente in programmazione 1S025002016 manifestazioni Sl straordinaria della pista ciclabile R normativ,o delle 40.000,00 MONT specifico (S) |adeguamento
sportive UDC Mont Emilius normativo e/o
opere EMILIUS .
funzionale
N int to -
Infrastrutture e Opere di completamento della Interventi di nuova Lalilivrz I:e:;::gri?) al
Non presente in programmazione 1S035002016 manifestazioni Sl pista ciclabile nel Comune di . X 3.788.761,20|AOSTA specifico (S) . . .
i realizzazione soddisfacimento di un
sportive Aosta .
nuovo bisogno
Nuovo intervento -
Infrastrutture e Piano di manutenzione Lavoro necessario per
Non presente in programmazione 1S045002016 manifestazioni Sl straordinaria delle piscine Manutenzione 50.000,00|VARI specifico (S) |adeguamento
sportive regionali per I'anno 2016 normativo e/o
funzionale

TOTALE Infrastrutture e manifestazioni sportive (0 intervento) TOTALE Infrastrutture e manifestazioni sportive (4 interventi) 3.928.761,20
Fi i to del L iu attual
[ s e

! STRUTTURALE MICROCOMUNITA' |Interventi di nuova generico .

RP01G002015 |i ti ti S| 6.632.752,00(VARI | it 1 6.632.752,00(Avviat: Non confermato nella programmazione corrente fi iarie di ibili i
investimentie ANZIANI Al SENSI DELLA L.R. realizzazione TIPO2(G2) | vviato prog inanziarie cisponivritin
qualita nei servizi relazione alle priorita

) o 21/2003 .
socio-sanitari d'intervento

TOTALE Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualita nei servizi socio-sanitari (1 intervento) 6.632.752,00 TOTALE Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualita nei servizi socio-sanitari (0 intervento)

Lavori di manutenzione Nuovo intervento -
straordinaria dell'area Lavoro necessario per
Non presente in programmazione PC025002016 Protezione civile NO addestrativa della Protezione Manutenzione 60.000,00(POLLEIN specifico (S) |adeguamento
civile per la ricerca sotto macerie normativo e/o
sita nel Comune di Pollein. funzionale
TOTALE Protezione civile (0 intervento) TOTALE Protezione civile (1 intervento) 60.000,00
TOTALE GENERALE (113 interventi) 152.100.720,09 TOTALE GENERALE (109 interventi) 183.835.835,69|
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ALLEGATO 5 - RIEPILOGO RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (agg. al 27-04-2016)

Programmazione triennio
2015/2017 (approvata)

Interventi complessivi

Interventi complessivi

Programmagzione triennio 2016/2018 (da approvare)

Interventi nuovi

N. Importo N. Importo Importo Motivazione
AG - Attivita geologiche Specifico (S) DIRETTO
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 2 2.750.000,00 2.750.000,00|Lavoro necessario al soddisfacimento
di un nuovo bisogno
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) |DIRETTO
FINANZIATO 1 1.050.000,00 1.050.000,00(|Lavoro necessario al soddisfacimento
di un nuovo bisogno
Totale 3 3.800.000,00 0,00] O 0,00 3.800.000,00
Al - Assetto idrogeologico dei Specifico (S) DIRETTO 5 5.400.000,00 5 5.400.000,00 Reali . .
- . ealizzazione dell'intervento
bacini montani demandata ad altro soggetto attuatore
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 1 5.510.000,00 2 2.030.000,00 800.000,00 1.230.000,00|Lavoro necessario per adeguamento
normativo e/o funzionale
FINANZIATO 2 5.750.000,00 2 5.750.000,00(Realizzazione dell'intervento
demandata ad altro soggetto attuatore
Generico Tipo 1 (G1) [DIRETTO 1 1.700.000,00 1 1.500.000,00 1.500.000,00
Totale 9 18.360.000,00 3 3.530.000,00 2.300.000,00{ 7 11.150.000,00 1.230.000,00
ER - Edilizia residenziale Specifico (S) DIRETTO
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO
FINANZIATO 1 1.475.000,00 1 3.120.782,06 3.120.782,06
Generico Tipo 1 (G1) |DIRETTO
Totale 1 1.475.000,00 1 3.120.782,06 3.120.782,06f 0 0,00 0,00
DI - Dipartimento infrastrutture, Specifico (S) DIRETTO
viabilita ed edilizia residenziale
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 1 820.000,00 820.000,00|Lavoro necessario al completamento di
opere gia realizzate
FINANZIATO 1 6.805.606,77 1 3.901.717,00 3.901.717,00
Generico Tipo 1 (G1)  |DIRETTO 1 3.200.000,00 1 3.200.000,00 _Realizz_azione dell'intervento accorpata
in altro intervento
Totale 2 10.005.606,77 2 4.721.717,00 3.901.717,00f 1 3.200.000,00 820.000,00
DP - Dipartimento Specifico (S) DIRETTO
programmazione, difesa del suolo
e risorse idriche
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO
FINANZIATO 1 600.000,00 600.000,00(Lavoro necessario al soddisfacimento
di un nuovo hisogno
Generico Tipo 1 (G1) |DIRETTO
Totale 1 600.000,00 0,00] O 0,00 600.000,00
MS - Manutenzione stabili Specifico (S) DIRETTO 9 1.574.161,28 4 609.161,28|Realizzazione dell'intervento avviata
5 965.000,00|Realizzazione dell'intervento accorpata
in altro intervento
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 3 3.600.000,00 3.600.000,00(Lavoro necessario per adeguamento
normativo e/o funzionale
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) DIRETTO 8 1.195.000,00 1 340.000,00 340.000,00( 4 600.000,00|Realizzazione dell'intervento accorpata
in altro intervento
3 380.000,00[Realizzazione dell'intervento avviata
Totale 17 2.769.161,28 4 3.940.000,00 340.000,00| 16 2.554.161,28 3.600.000,00
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ALLEGATO 5 - RIEPILOGO RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (agg. al 27-04-2016)

Programmazione triennio
2015/2017 (approvata)

Interventi complessivi

Interventi complessivi

Programmagzione triennio 2016/2018 (da approvare)

Interventi nuovi

N. Importo N. Importo Importo Motivazione
OE - Opere edili Specifico (S) DIRETTO 16 12.191.650,21 17 21.711.585,01 17.151.587,41 167.698,73|Realizzazione dell'intervento avviata 2.850.000,00|Lavoro necessario al completamento di
opere gia realizzate
1 272.552,38|Lavoro non piu attuale considerate le 3 1.709.997,60|Lavoro necessario per adeguamento
risorse finanziarie disponibili in normativo e/o funzionale
relazione alle priorita d'intervento
1 40.878,40|Realizzazione dell'intervento
demandata ad altro soggetto attuatore
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 4 11.710.000,00 1 1.000.000,00|Lavoro necessario al soddisfacimento
di un nuovo bhisogno
3 10.710.000,00|Lavoro necessario per adeguamento
normativo e/o funzionale
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) DIRETTO 3 1.162.594,00 2 1.343.021,03| 2 1.343.021,03| 1 360.000,00|Realizzazione dell'intervento
demandata ad altro soggetto attuatore
Totale 19 13.354.244,21| 23 34.764.606,04| 13 18.494.608,44| 6 841.129,51 10 16.269.997,60
Ol - Opere idrauliche Specifico (S) DIRETTO 2 3.396.496,86 6 7.717.624,00( 1 3.017.624,00( 1 578.872,86|Realizzazione dell'intervento avviata 5 4.700.000,00|Lavoro necessario al completamento di
opere gia realizzate
FINANZIATO 7 12.433.362,00 2 25.652.812,12 4 8.746.500,00|Lavoro non piu attuale considerate le 2 25.652.812,12|Lavoro necessario al soddisfacimento
risorse finanziarie disponibili in di un nuovo bisogno
relazione alle priorita d'intervento
2 2.886.862,00|Realizzazione dell'intervento avviata
1 800.000,00|Realizzazione dell'intervento
demandata ad altro soggetto attuatore
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00(Realizzazione dell'intervento accorpata
in altro intervento
FINANZIATO 3 25.678.011,46 3 8.645.000,00( 2 995.000,00( 1 2.704.193,54|Lavoro non piu attuale considerate le 1 7.650.000,00(Lavoro necessario al soddisfacimento
risorse finanziarie disponibili in di un nuovo bisogno
relazione alle priorita d'intervento
Generico Tipo 1 (G1) DIRETTO 1 200.000,00 2 1.350.000,00| 1 450.000,00 1 900.000,00(|Lavoro necessario al soddisfacimento
di un nuovo bisogno
Totale 14 44.707.870,32] 13 43.365.436,12| 4 4.462.624,00| 10 | 18.716.428,40 9 38.902.812,12
ST - Opere stradali Specifico (S) DIRETTO 18 11.139.438,01| 14 8.974.774,75( 9 6.537.274,75( 4 2.243.695,74|Realizzazione dell'intervento avviata 5 2.437.500,00(Lavoro necessario per adeguamento
normativo e/o funzionale
5 2.498.461,87|Lavoro non piu attuale considerate le
risorse finanziarie disponibili in
relazione alle priorita d'intervento
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 1 7.800.000,00 2 8.846.000,00( 1 8.076.000,00 1 770.000,00(Lavoro necessario al completamento di
opere gia realizzate
FINANZIATO 1 8.000.000,00 1 4.565.726,09| 1 4.565.726,09
Generico Tipo 1 (G1) DIRETTO 2 545.000,00 1 580.000,00| 1 580.000,00( 1 120.000,00|Realizzazione dell'intervento accorpata
in altro intervento
Totale 22 27.484.438,01 18 22.966.500,84| 12 19.759.000,84| 10 4.862.157,61 6 3.207.500,00
VB - Viabilita Specifico (S) DIRETTO
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 1 1.650.000,00 1 840.000,00 1 1.650.000,00|Realizzazione dell'intervento accorpata | 1 840.000,00(Lavoro necessario per adeguamento
in altro intervento normativo e/o funzionale
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) DIRETTO 2 750.000,00 5 2.510.000,00( 2 925.000,00 3 1.585.000,00|Lavoro necessario al soddisfacimento
di un nuovo bisogno
Totale 3 2.400.000,00 6 3.350.000,00] 2 925.000,00| 1 1.650.000,00 4 2.425.000,00
Specifico (S) DIRETTO 50 33.701.746,36( 37 38.403.983,76| 21 26.706.486,16( 29 | 12.776.321,26 16 11.697.497,60
FINANZIATO 7 12.433.362,00 2 25.652.812,12 0 0,00] 7 12.433.362,00 2 25.652.812,12
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 4 17.960.000,00f 15 30.596.000,00{ 2 8.876.000,00] 2 4.650.000,00 13 21.720.000,00
FINANZIATO 8 47.708.618,23 7 20.833.225,15[ 5 12.583.225,15| 3 8.454.193,54 2 8.250.000,00
Generico Tipo 1 (G1) |DIRETTO 8.752.594,00 7.623.021,03] 8 5.138.021,03 4.660.000,00 4 2.485.000,00
FINANZIATO 0,00 1.050.000,00{ O 0,00 0,00 1 1.050.000,00
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ALLEGATO 5 - RIEPILOGO RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (agg. al 27-04-2016)

Programmazione triennio
2015/2017 (approvata)

Interventi complessivi

Interventi complessivi

Programmagzione triennio 2016/2018 (da approvare)

Interventi nuovi

N. Importo N. Importo Importo Motivazione
CF - Corpo forestale Specifico (S) DIRETTO
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) DIRETTO 2 285.000,00 1 85.000,00| 1 85.000,00 30.000,00|Realizzazione dell'intervento accorpata
in altro intervento
Totale 2 285.000,00 1 85.000,00f 1 85.000,00 30.000,00 0,00
CP - Flora fauna caccia e pesca Specifico (S) DIRETTO
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 1 1.100.000,00 2 65.700,00 1.100.000,00|Realizzazione dell'intervento 65.700,00 . .
demandata ad altro soggetto attuatore Lavoro p\eces_sarlo al completamento di
opere gia realizzate
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) DIRETTO 1 30.550,00 30.550,00|Realizzazione dell'intervento accorpata
in altro intervento
Totale 2 1.130.550,00 2 65.700,00{ 0 0,00 1.130.550,00 65.700,00
SE - Forestazione e sentieristica Specifico (S) DIRETTO
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 3 7.887.050,00 5 6.652.262,57| 2 4.810.000,00 1.320.000,00|Realizzazione dell'intervento 1.462.262,57|Lavoro necessario per adeguamento
demandata ad altro soggetto attuatore normativo e/o funzionale
380.000,00(Lavoro necessario al soddisfacimento
di un nuovo bisogno
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) |DIRETTO 6 2.304.380,00 5 445.930,00( 4 345.930,00 1.985.000,00|Realizzazione dell'intervento accorpata 100.000,00(Lavoro necessario al soddisfacimento
in altro intervento di un nuovo hisogno
Totale 9 10.191.430,00| 10 7.098.192,57| 6 5.155.930,00 3.305.000,00 1.942.262,57
SF - Produzioni vegetali, sistemi Specifico (S) DIRETTO
di qualita e servizi fitosanitari  (ex
Produzioni vegetali e servizi
fitosanitari )
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) [DIRETTO 1 75.000,00 1 29.000,00{ 1 29.000,00
Totale 1 75.000,00 1 29.000,00{ 1 29.000,00 0,00 0,00
Sl - Pianificazione agricolo- Specifico (S) DIRETTO
territoriale e strutture aziendali
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) |DIRETTO 1 285.000,00 3 72.000,00( 1 25.000,00 47.000,00|Lavoro necessario per adeguamento
normativo e/o funzionale
Totale 1 285.000,00 3 72.000,00{ 1 25.000,00 0,00 47.000,00
SM - Sistemazioni montane Specifico (S) DIRETTO
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 1 1.000.000,00 2 1.651.890,36] 1 1.550.000,00 101.890,36(|Lavoro necessario per adeguamento
normativo e/o funzionale
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) [DIRETTO 1 255.500,00 1 240.646,00] 1 240.646,00
Totale 2 1.255.500,00 3 1.892.536,36| 2 1.790.646,00 0,00 101.890,36
Assessorato agricoltura e risorse Specifico (S) DIRETTO
naturali
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) [DIRETTO 5 9.987.050,00 9 8.369.852,93[ 3 6.360.000,00 2.420.000,00 2.009.852,93
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) [DIRETTO 12 3.235.430,00f 11 872.576,00| 8 725.576,00 2.045.550,00 147.000,00
Totale 17 13.222.480,00] 20 9.242.428,93| 11 7.085.576,00 4.465.550,00 2.156.852,93
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ALLEGATO 5 - RIEPILOGO RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (agg. al 27-04-2016)

Programmazione triennio
2015/2017 (approvata)

Interventi complessivi

Interventi complessivi

Programmagzione triennio 2016/2018 (da approvare)

Interventi nuovi

N. Importo N. Importo N. Importo Motivazione
DS - Dipartimento soprintendenza  |Specifico (S) DIRETTO 1 9.197.908,50 1 9.197.908,50(Lavoro necessario al soddisfacimento
per i beni e le attivita culturali di un nuovo bisogno
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 1 13.000.000,00 1 13.000.000,00(|Lavoro necessario al soddisfacimento
di un nuovo bisogno
FINANZIATO 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00|Lavoro necessario per adeguamento
normativo e/o funzionale
Generico Tipo 1 (G1) |DIRETTO 2 1.302.500,00 2 1.302.500,00(Lavoro necessario al soddisfacimento
di un nuovo bisogno
Totale 5 26.000.408,50| O 0,00] O 0,00 5 26.000.408,50
ES - Edilizia scolastica e progetti Specifico (S) DIRETTO
europei (ex Pianificazione e
osservatorio edilizia scolastica)
FINANZIATO 1 2.249.789,05 1 2.249.789,05|Realizzazione dell'intervento avviata
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO
FINANZIATO 1 1.890.500,00 1 1.890.500,00| 1 1.890.500,00
Generico Tipo 1 (G1) |DIRETTO
Totale 2 4.140.289,05 1 1.890.500,00| 1 1.890.500,00| 1 2.249.789,05 0 0,00
RV - Patrimonio archeologico (ex |Specifico (S) DIRETTO 1 6.055.378,45 1 6.055.378,45|Realizzazione dell'intervento
Restauro e valorizzazione) demandata ad altro soggetto attuatore
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 2 4.650.000,00 2 4.650.000,00|Lavoro necessario al completamento di
opere gia realizzate
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) DIRETTO 2 1.208.500,00 1 300.000,00 2 1.208.500,00|Realizzazione dell'intervento 1 300.000,00 . .
demandata ad altro soggetto attuatore Lavoro p\eces_sarlo al completamento di
opere gia realizzate
Totale 3 7.263.878,45 3 4.950.000,00{ 0 0,00| 3 7.263.878,45 3 4.950.000,00
SA - Catalogo beni storico-artistici Specifico (S) DIRETTO
e architettonici
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) |DIRETTO 3 285.000,00 3 285.000,00|Realizzazione dell'intervento
demandata ad altro soggetto attuatore
Totale 3 285.000,00 0 0,00{ O 0,00] 3 285.000,00 0 0,00
Assessorato istruzione e cultura Specifico (S) DIRETTO 1 6.055.378,45 1 9.197.908,50| 0O 0,00] 1 6.055.378,45 1 9.197.908,50
FINANZIATO 1 2.249.789,05 0 0,00] 1 2.249.789,05 0 0,00
Generico Tipo 2 (G2) [DIRETTO 0 0,00 3 17.650.000,00] O 0,00] O 0,00 3 17.650.000,00
FINANZIATO 1 1.890.500,00 2 4.390.500,00{ 1 1.890.500,00] 0 0,00 1 2.500.000,00
Generico Tipo 1 (G1) [DIRETTO 5 1.493.500,00 3 1.602.500,00] O 0,00] 5 1.493.500,00 3 1.602.500,00
Totale 8 11.689.167,50 9 32.840.908,50| 1 1.890.500,00| 7 9.798.667,50 8 30.950.408,50
AE - Attivita estrattive e rifiuti Specifico (S) DIRETTO
FINANZIATO 1 13.604.695,00 1 13.604.695,00|Lavoro necessario al completamento di
opere gia realizzate
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) |DIRETTO
Totale 1 13.604.695,00| O 0,00] O 0,00 1 13.604.695,00
Assessorato territorio e ambiente Specifico (S) DIRETTO 0 0,00] O 0,00 0 0,00
FINANZIATO 1 13.604.695,00| O 0,00] 0 0,00 1 13.604.695,00
Generico Tipo 2 (G2) [DIRETTO 0 0,00] 0 0,00 0 0,00
FINANZIATO 0 0,00] 0 0,00 0 0,00
Generico Tipo 1 (G1) [DIRETTO 0 0,00] O 0,00 0 0,00
Totale 0 0,00 1 13.604.695,00| 0 0,00] 0 0,00 1 13.604.695,00
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sportive

IS - Infrastrutture e manifestazioni

PC - Protezione civile

ALLEGATO 5 - RIEPILOGO RAFFRONTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (agg. al 27-04-2016)

Programmazione triennio

2015/2017 (approvata)

Interventi complessivi

Interventi complessivi

Programmagzione triennio 2016/2018 (da approvare)

Interventi nuovi

Specifico (S)

DIRETTO

60.000,00

N. Importo N. Importo N. Importo Motivazione
Specifico (S) DIRETTO
FINANZIATO 4 3.928.761,20 2 3.838.761,20|Lavoro necessario al soddisfacimento
di un nuovo bisogno
2 90.000,00(Lavoro necessario per adeguamento
normativo e/o funzionale
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) |DIRETTO
Totale 4 3.928.761,20| O 0,00 O 0,00 4 3.928.761,20
Specifico (S) DIRETTO 0 0,00| O 0,00 0,00
0
FINANZIATO 4 3.928.761,20] 0O 0,00] O 0,00 4 3.928.761,20
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO 0 0,00 O 0,00 0 0,00
FINANZIATO 0 0,00] O 0,00 0 0,00
DIRETTO 0 0 0 0,00

60.000,00(Lavoro necessario per adeguamento
normativo e/o funzionale

FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO
FINANZIATO
Generico Tipo 1 (G1) |DIRETTO
Totale 1 60.000,00{ O 0,00] O 0,00 1 60.000,00
Presidenza della Regione Specifico (S) DIRETTO 1 60.000,00{ 0 0,00] O 0,00 1 60.000,00
FINANZIATO 0 0,00] O 0,00 0 0,00
Generico Tipo 2 (G2) [DIRETTO 0 0,00] 0 0,00 0 0,00
FINANZIATO 0 0,00] 0 0,00 0 0,00
Generico Tipo 1 (G1) [DIRETTO 0 0,00] O 0,00 0 0,00
Totale 0 0,00 1 60.000,00{ O 0,00] O 0,00 1 60.000,00
RP - Risorse e programmazione Specifico (S) DIRETTO
socio-sanitaria
FINANZIATO
Generico Tipo 2 (G2) |DIRETTO
FINANZIATO 1 6.632.752,00 1 6.632.752,00|Lavoro non piu attuale considerate le
risorse finanziarie disponibili in
relazione alle priorita d'intervento
Generico Tipo 1 (G1) |DIRETTO
Totale 1 6.632.752,00 0 0,00[ 0 0,00] 1 6.632.752,00 0 0,00
Assessorato sanita, salute e Specifico (S) DIRETTO 0 0,001 O 0,00 0 0,00
politiche sociali
FINANZIATO 0 0,00] 0 0,00 0 0,00
Generico Tipo 2 (G2) [DIRETTO 0 0,00] 0 0,00 0 0,00
FINANZIATO 1 6.632.752,00 0 0,00] 1 6.632.752,00 0 0,00
Generico Tipo 1 (G1) [DIRETTO 0 0,00] O 0,00 0 0,00
Totale 1 6.632.752,00 0 0,00 O 0,00 1 6.632.752,00 0 0,00
Totale generale Specifico (S) DIRETTO 51 39.757.124,81] 39 47.661.892,26| 21 26.706.486,16] 30 | 18.831.699,71 18 20.955.406,10
FINANZIATO 8 14.683.151,05 7 43.186.268,32| 0 0,00| 8 14.683.151,05 7 43.186.268,32
Generico Tipo 2 (G2) [DIRETTO 9 27.947.050,00| 27 56.615.852,93| 5 15.236.000,00{ 4 7.070.000,00 22 41.379.852,93
FINANZIATO 10 56.231.870,23 9 25.223.725,15| 6 14.473.725,15| 4 15.086.945,54 3 10.750.000,00
Generico Tipo 1 (G1) [DIRETTO 35 13.481.524,00] 26 10.098.097,03| 16 5.863.597,03[ 19 8.199.050,00 10 4.234.500,00
FINANZIATO 0 0,00 1 1.050.000,00] O 0,00] O 0,00 1 1.050.000,00
Totale| 113 152.100.720,09f 109 183.835.835,69| 48 62.279.808,34| 65 | 63.870.846,30 61 | 121.556.027,35
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