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Regione autonoma Valle d'Aosta

Denominazione
stazione appaltante CUP

Stato
dell'opera
incompiuta

Ambito di interesse
regionale/nazionale Titolo opera incompiuta

Importo oneri
per l'ultimazione

dei lavori
Fruibilità

opera

Uso
ridimensionato

opera

Opera
a

rete

Totale intervento
aggiornato
ultimo q.e.

% Lavori
eseguiti

Costituisce
discontinuità

della rete1

Localizzazione
opera

ISTAT/NUTS

€ 300.000,00 NOlett. a Regionale € 1.218.184,69 54.20 % NO NORIQUALIFICAZIONE DELL'INGRESSO PAESE CON
REALIZZAZIONE FABBRICATO

G84E12000080004 NO002007041Comune di La Thuile
CF: 00095110078

€ 6.500.000,00 NOlett. a Regionale € 10.514.363,00 43.45 % NO NOrealizzazione nuova aerostazione (terminal)
passeggeri, parcheggi auto, autobus, piazzale
aeromobili e viabilità

B71F07000010003 NO002007058
ITC20

regione autonoma Valle d'Aosta
CF: 80002270074

€ 3.650.000,00 SIlett. b Regionale € 5.778.018,00 23.30 % NO NOLAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA MUSEALE
"MAISON CARAVEX" IN COMUNE DI GIGNOD

B61B00000550002 NO002007030REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA
CF: 80002270074

Nota 1
Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:
lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;
lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.


