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VERBALE DI ESECUZIONE D’'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi del
D.Lgs. 36/2023, art. 140 e della
L.R. 5/2001, art. 9, comma 4 e art. 18, comma 1)

Fekkdek

OGGETTO: Pronto intervento di taglio vegetazione, disgaggio, posa di
rivestimento corticale armato e barriera paramassi sul pendio
a monte della viabilita regionale n. 1 alla progressiva
chilometrica 4+700 nei pressi della loc. Chamioux in comune
di Perloz, a seguito del crollo di massi lapidei verificatosi il
giorno 22/10/2024 (1.D. Portale dissesti RAVA n. 4126).

Il giorno 22.10.2024, il sottoscritto tecnico della Struttura Interventi
Operativi — geom. Alessandro PLATER - ha effettuato un sopralluogo

finalizzato allesecuzione di un intervento urgente ed indifferibile volto alla



mitigazione del rischio crolli mediante taglio vegetazione, disgaggio, posa

puntuale di alcuni settori di rete armata e barriera paramassi a deformazione sul

pendio a monte della viabilita regionale, interessato da un cospicuo rilascio di

materiale lapideo.

Si e constatato che il tratto in questione si localizza lungo la S.R. n. 1 di
Perloz nei pressi della localita Chamioux, alla progressiva chilometrica 4+700,
nei pressi del bivio per le frazioni alte del territorio comunale di Perloz dove,
attorno alle ore 10:30 del giorno 22.10.2024, a monte del muro di controripa e
mulattiera comunale si & originato un distacco di blocchi lapidei di pezzatura
metrica con interessamento della viabilita sottostante.

- Alle ore 11 a.m. del giorno 22 ottobre, la C.U.S. informava circa I'evento il
Dirigente della Struttura Interventi Operativi di P.C. geol. Massimo
BROCCOLATO il quale comunicava al sottoscritto di effettuare un
sopralluogo;

- |l sottoscritto tecnico della Struttura Interventi Operativi di P.C., dopo aver
acquisito ulteriori informazioni sull’accaduto da parte degli agenti del CFV di
Pont-Saint-Martin gia presenti in loco per un ispezione preliminare, si recava
sul tratto di viabilita segnalato attorno alle ore 13 per verificare lo stato di
attivita del dissesto, sulla base del quale valutare la tipologia degli interventi
necessari;

- in esito al sopralluogo, alla presenza degli agenti di zona del CFV, sigg.
Petey e Girod, il tecnico suddetto constatava che sulla porzione di pendio
piuttosto acclive all'interno della fascia boscata che sovrasta la viabilita

regionale per circa 80 mt di dislivello, si & generato un crollo lapideo che con



grande energia cinetica dovuta alla caduta nel vuoto, ha riversato sul pendio
sottostante e conseguentemente sulla viabilita regionale, una cospicua
quantita di blocchi di dimensioni comprese fra il mezzo e il metro cubo e
mezzo.

attorno alle ore 16.30 con l'ausilio del drone, congiuntamente al Dirigente
geol. Broccolato, & stato altresi possibile esaminare con maggior dettaglio la
zona della nicchia di distacco, non visibile dalla viabilita, che ha confermato
l'origine dello stesso da monte dei tetti rocciosi con successivo impatto, in
caduta libera, sul pendio sottostante; da qui una parte dei blocchi si &
arrestata sulla mulattiera comunale mentre altre porzioni di roccia, sfruttando
la residua energia cinetica accumulata, hanno invece raggiunto la viabilita
regionale sottostante, senza fortunatamente arrecare danni a veicoli e/o
individui in transito su di essa.

A seguito di quanto suesposto, stante il quadro di dissesto sopra

delineato, considerato che potrebbero generarsi similari fenomeni di crollo dal

pendio e pareti rocciose anzidette, si & ritenuto di dar corso allimmediata

attivazione di un intervento urgente ed indifferibile articolato nelle seguenti

lavorazioni:

- taglio piante sul coronamento della nicchia di distacco con disgaggio delle

porzioni lapidee instabili e sgombero viabilita;

- taglio piante anche di grosse dimensioni sul pendio a valle delle pareti

rocciose con pulizia della vegetazione arbustiva nella parte bassa del pendio
per l'individuazione della livelletta di posa e dellarea di pertinenza relativa

alla deformazione della barriera paramassi con accatastamento del legname



di media e grande pezzatura nella piazzola comunale a fianco della viabilita,
funzionale ad area di cantiere e deposito materiali/box/attrezzature;

- posa di una barriera provvisionale sul pendio, in funzione di una riapertura
della viabilita regionale, a seguito delle attivita preliminari sulla nicchia di
distacco;

- realizzazione di un piano di posa per la successiva installazione di una
barriera paramassi a deformazione (tratto indicativo di circa 100 ml), tramite
minima movimentazione di terreno con mini escavatore, per |l
dimensionamento della quale si rimanda al successivo paragrafo;

- posa di alcune porzioni di pannelli in fune/rete armata in corrispondenza di
alcuni trovanti di roccia di pit grandi dimensioni (oltre il metro cubo).

In merito alla barriera a deformazione anzidetta si specifica che sara
necessario elaborare uno studio traiettografico condotto da un geologo
incaricato, seguito da idonea individuazione e dimensionamento dell'opera di
difesa passiva necessaria.

Si da atto, in base a quanto disposto dal dott. geol. Massimo
BROCCOLATO - dirigente della Struttura Interventi Operativi — delle seguenti
nomine interne:

- ing. Jean Elisé BLANC: Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi del

D.Lgs. 36/2023, art. 15 e responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- geom. Alessandro PLATER: Direttore dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 36/2023,
art. 114.

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi:



- del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), art. 40 (Procedure in caso
di somma urgenza e di protezione civile),

- della L.R. 5/2001 (Organizzazione delle attivita regionali di protezione civile),
art. 9 (Interventi urgenti e indifferibili), comma 4 e art. 18 (Dichiarazione di
pubblica utilita, indifferibilita ed urgenza), comma 1,

secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal Direttore dei Lavori e, sentito

il Dirigente della Struttura Interventi Operativi, avvalendosi dei seguenti

Operatori Economici, specializzati nel’ambito di tali tipologie di lavori, in

possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari e resisi immediatamente

disponibili:

- PER I LAVORI:

- 1.R.& B. srl con sede in regione Glair - 11020 Arnad (P.IVA 00457630077);
- Dublanc Manuel s.n.c. con sede in Champdepraz, fraz. Les Sales (C.F:
DBLMNL88A16A326T — P.IVA: 01250020078);

- PER IL SERVIZIO DI STUDIO TRAIETTOGRAFICO:

- geol. VUILLERMOZ Roby, con sede in via Giulio Charrey, 2 — 11100 Aosta
(P.IVA: 00621420074).

- PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA:

- ing. GROSSO Saverio Francesco per conto di Soc. Energylab Engineering

Srl con sede in Verrés via Duca d’Aosta n.43 (Piva 01154240079)

| lavori realizzati verranno pagati in base al Prezzario vigente per
l'esecuzione dei Iévdri pubblici di interesse regionale di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 224 del 04.03.2024 e, in riferimento ad esso, a fine

lavori, sara redatta la contabilita degli stessi.



La Direzione Lavori provvedera alla redazione della stima sommaria

delle opere da eseguire con successiva perizia estimativa di spesa.
varo /4

Il sig. Fabier BERGER legale rappresentante della |.R.& B. s.r.l, il sig.
Manuel DUBLANC legale rappresentante della ditta omonima, il geol. Roby
VUILLERMOZ dello Studio Vuillermoz e I'ing Saverio Francesco GROSSO dello
studio Energylab, dichiarano di essere pienamente edotti di tutte le circostanze,
di fatto e di luogo, inerenti 'esecuzione dei lavori e del servizio e di accettare,
senza sollevare riserve od obiezione alcuna, la consegna dei lavori e del

servizio, che avvengono contestualmente alla sottoscrizione del presente

verbale.

Il presente verbale & redatto in unico originale.

Quart, li 24.10.2024
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per accettazione: per accettazione:
STUDIO Vuillermoz SOC. ENERGYLAB ENGINEERING
R HILEER — ing. Francesco Saverio GROSSO —

Pl Visto, si approva:
VEATIEON IL DIRIGENTE
(& ait, geol. Massimo BROCCOLATO
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