
Présidence de la Région Presidenza della Regione 

Département de la protection civile et des sapeurs pompiers Dipartimento protezione civile e vigili el fuoco 

Interventions Opérationnelles Interventi Operativi 

VERBALE DI ESECUZIONE D’URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI 

(ai sensi degli artt. 9 c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) 

EI 

OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio 
caduta massi a monte della S.R. n. 28 alla progressiva 
chilometrica 10+000, in comune di Valpelline. 

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 26 del mese di ottobre 

(26.10.2024), si redige il presente verbale finalizzato all’esecuzione di un 

intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio caduta massi a 

monte della S.R. n. 28 alla progressiva km 10+000, in comune di Valpelline. 

Si premette quanto segue: 

- il giorno 22.10.2024 il geom. Pier Paolo GAIA, tecnico della Struttura 

Interventi Operativi di R.A.V.A. e referente di zona per i fenomeni di 

dissesto idrogeologico nella vallata della Valpelline, avvisava il 

sottoscritto geom. Furio SARAVALLE, suo collega diretto, circa una 

segnalazione di pericolo caduta massi alla localita Sainte Barbe del 

comune di Valpelline, fattagli dal Sig. JORDAN Davide, Tecnico 

Comunale del citato comune. 

- il giorno successivo, il pomeriggio del 23.10.2024, il geom. Furio 

SARAVALLE, eseguiva prontamente un primo sopralluogo per il 

riscontro del fenomeno di crollo accaduto;



durante il sopralluogo il tecnico constatava che un masso di volume circa 

2.00 m® mobilizzatosi di recente dal versante destro orografico del 

torrente Buthier, a monte della S. R. n.28 in località Sainte Barbe in 

comune Valpelline, verosimilmente a causa di ripetute precipitazioni 

piovose, aveva percorso pochi metri di pendio, arrestando la sua discesa 

a valle del sentiero n. 1, senza arrecare fortunatamente danno alcuno; 

nel corso del sopralluogo riscontravo altresì all’attuale posizione precaria 

del masso citato, l’instabilità di altri massi ad esso prossimi, destabilizzati 

a loro volta dal citato fenomeno gravitativo; 

il pendio in esame si presenta per una porzione assai vasta, poco 

stabile, costituito da bancate di rocce affioranti disgregate che si 

alternano a superfici terrose boscate fortemente acclivi con massi 

superficiali sparsi, inseriti minimamente nella coltre superficiale; 

stante la situazione rilevata in loco, il tecnico geom. Furio SARAVALLE 

in data 24/10/2024, dopo essersi confrontato in merito a quanto sopra 

descritto con i colleghi Geol. BROCCOLATO Massimo e GAIA Pier 

Paolo, ha ripetuto il sopralluogo del giorno precedente accompagnato 

dal Sig. DALLA ZANNA Alberto, rappresentante della Ditta F D 

Costruzioni di Fenis (AO), chiamata in causa per I'esecuzione di un 

prossimo intervento di messa in sicurezza del sito; 

Il secondo sopralluogo ha rivelato quanto gia riscontrato in precedenza e 

sopra indicato. 

Il dissesto in esame pud considerarsi esaurito ma l’instabilità di tre 

accumuli di materiale lapideo sul pendio fortemente scosceso sovrastante la 

S.R. n. 28 al km 10+000, nonché sovrastante le case della frazione Le Berioz, 

suggerisce I'esecuzione di un intervento urgente di mitigazione del pericolo di 

caduta massi, articolato dalle seguenti lavorazioni: 

ispezione da parte di operai rocciatori del versante in esame a monte 

della strada regionale ed esecuzione eventuale di piccoli disgaggi 

controllati o stabilizzazione manuale di massi apparentemente malfermi; 

taglio della vegetazione interferente con i lavori di stabilizzazione massi, 

con accatastamento del legname di risulta in loco; 

trasporto in loco a mezzo elicottero dal fondo valle dell’attrezzatura e del 

materiale d'opera; ii



- rivestimento corticale di tre accumuli distinti di materiale lapideo 

pericolante mediante la posa di reti paramassi 8*10, pannelli di fune 

d’acciaio, chiodature in barre d’acciaio anch’esse e funi similari (le 

superfici interessate dai lavori risultano essere assai contenute, di circa 

10 mq la prima, 25 mq la seconda e 35 mq la terza); 

- a fine lavori di consolidamento, trasporto a valle a mezzo elicottero 

dell’attrezzatura di perforazione. 

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi ai sensi degli artt. 9 

c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell’art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, 

secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal direttore dei lavori geom. 

Furio SARAVALLE per mezzo delllmpresa F D COSTRUZIONI S.R.L. con 

sede in frazione Les Cors 102 sub - 11020 Fenis (AO), P. I.V.A. 01159970076, 

la quale, interpellata, si & resa prontamente disponibile ad eseguire i lavori testé 

riportati che saranno contabilizzati facendo riferimento all’elenco prezzi 

regionale vigente. 

Il Sig. Flavio DALLA ZANNA, rappresentante della Ditta F D 

COSTRUZIONI S.R.L., dichiara di essere pienamente edotto di tutte le 

circostanze, di fatto e di luogo, inerenti 'esecuzione dei lavori e di accettare 

senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene 

contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale. 

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dirigente dott. geol. Massimo 

BROCCOLATO, delle seguenti nomine: 

- il geom. Furio SARAVALLE, tecnico della Struttura Interventi Operativi, & 

nominato direttore dei lavori; 

- ling. Carlo BARTOLINI, tecnico della Struttura Interventi Operativi, & 

nominato responsabile unico del progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 

36/2023, responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e direttore 

operativo delle opere specialistiche; 

Quart, lì 26 ottobre 2024 
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Planimetria indicativa interventi: 

COMUNE DI VALPELLINE — LAVORI DI MITIGAZIONE PERICOLO CADUTA MASSI A MONTE 

DELLA S R N. 28 KM 10+000 

MASSI INSTABILI . 26/10/2024 


