
STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2016 (Aggiornamento 30/09/2016) - TABELLA 1

N. Nota Tipo N. Data Oggetto

AG02G002016 Attività geologiche SI Finanziamenti agli Enti Locali per la 

realizzazione di interventi urgenti di 

mitigazione del rischio da fenomeni 

gravitativi 

Interventi di 

nuova 

realizzazione

350.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato

AG04G012016 Attività geologiche NO Intervento di riduzione dei rischi 

geologici nell'area stazione di 

trasferimento dei rifiuti in comune di 

Hone

Interventi di 

nuova 

realizzazione

350.000,00 HONE Sottointervento di 

AG04G002016 

Non avviato

AG05G012016 Attività geologiche NO Interventi vari di riduzione dei rischi da 

frana in località Croisette del Comune 

di Ayas

Interventi di 

nuova 

realizzazione

165.000,00 AYAS Sottointervento di 

AG05G002016 

Avviato con 

determina a 

contrarre

PD 3470 08/08/2016 Approvazione progetto 

definitivo ed esecutivo con 

contestuale determina a 

contrarre per esecuzione 

lavori (lotti 3, 4 e 5)

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

AG05G032016 Attività geologiche NO Primi interventi di protezione attiva  

loc. Tache del Comune di Gressoney-

La-Trinité

Interventi di 

nuova 

realizzazione

120.000,00 GRESSONEY-LA 

TRINITE'

Sottointervento di 

AG05G002016 

Non avviato

AG05G042016 Attività geologiche NO Costruzione di un muro di sottoscarpa 

di strada comunale in Comune Perloz

Interventi di 

nuova 

realizzazione

50.000,00 PERLOZ Sottointervento di 

AG05G002016 

Non avviato

AG05G052016 Attività geologiche NO Primi interventi di protezione attiva in 

loc. Maen del Comune di 

Valtournenche

Interventi di 

nuova 

realizzazione

100.000,00 VALTOURNENCHE Sottointervento di 

AG05G002016 

Non avviato

AG05G062016 Attività geologiche NO Interventi di protezione attiva sulla 

strada regionale di Champorcher

Interventi di 

nuova 

realizzazione

120.000,00 PONTBOSET Sottointervento di 

AG05G002016 

Avviato PD 3552 11/08/2016 Affido esecuzione lavori 

messa in sicurezza blocco 

lapideo a monte SR 2 valle 

di Champorcher e incarico 

progettazione, direzione 

lavori e coordinamento 

sicurezza in progettazione 

ed esecuzione

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto in 

somma urgenza

AG05G072016 Attività geologiche NO Interventi di riduzione del rischio 

geologico sulle strade regionali di 

Cogne e Valgerisenche

Interventi di 

nuova 

realizzazione

120.000,00 VARI Sottointervento di 

AG05G002016 

Non avviato

AG05G082016 Attività geologiche NO Interventi idrogeologici sulla frana del 

Mont de La Saxe in Comune di 

Courmayeur

Interventi di 

nuova 

realizzazione

50.000,00 COURMAYEUR Sottointervento di 

AG05G002016 

Non avviato

AG05G092016 Attività geologiche NO Sistemazione scarpata a monte strada 

comunale in loc. Closellinaz del 

Comune di Roisan

Interventi di 

nuova 

realizzazione

25.000,00 ROISAN Sottointervento di 

AG05G002016 

Avviato con 

determina a 

contrarre

PD 3337 29/07/2016 Approvazione progetto 

definitivo/esecutivo e 

determina a contrarre per 

esecuzione lavori

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto

AI05G002016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Interventi urgenti a seguito di eventi 

imprevisti

Interventi di 

nuova 

realizzazione

500.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 15 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

AI08G012016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Intervento manutentivo opere 

paravalanghe nelle Loc. La Saxe, Loc. 

Tirecorne e Testa Bernarda del 

Comune di Courmayeur 

Manutenzione 85.000,00 COURMAYEUR Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato

AI08G022016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Intervento manutentivo ed integrativo 

opere paravalanghe nel Comune di 

Cogne

Manutenzione 80.000,00 COGNE Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato

AI08G032016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Realizzazione dell'impianto 

paravalanghe in loc. Pralet del 

Comune di Bionaz e intervento 

manutentivo dell'impianto 

paravalanghe dell'alta Valpelline

Interventi di 

nuova 

realizzazione

240.000,00 BIONAZ Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato

AI08G042016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Intervento manutentivo opere 

paravalanghe nell'alta valle del Lys

Manutenzione 75.000,00 VARI Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato

AI08G052016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Intervento manutentivo opere 

paravalanghe nel Comune di 

Champorcher

Manutenzione 40.000,00 CHAMPORCHER Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato
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AI08G062016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Intervento manutentivo opere 

paravalanghe nel Comune di Ayas

Manutenzione 65.000,00 AYAS Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato

AI08G072016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Intervento manutentivo opere 

paravalanghe nell'alta Valtournenche

Manutenzione 40.000,00 VALTOURNENCHE Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato

AI08G082016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Intervento manutentivo opere 

paravalanghe nelle valli di Rhemes e di 

Valgrisenche

Manutenzione 125.000,00 RHEMES NOTRE 

DAME

Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato

AI08G092016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Intervento manutentivo opere 

paravalanghe nella Valdigne

Manutenzione 135.000,00 LA THUILE Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato

AI08G102016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Intervento integrativo e manutentivo 

opere paravalanghe in loc. Sant'Anna a 

protezione fabbricati in loc. Staffal del 

Comune di Gressoney-La-Trinité

Interventi di 

nuova 

realizzazione

100.000,00 GRESSONEY-LA 

TRINITE'

Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato

AI08G112016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Intervento manutentivo opere 

paravalanghe in loc. La Tour del 

Comune di Valsavarenche

Manutenzione 25.000,00 VALSAVARENCHE Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato

AI08G122016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Intervento manutentivo opere 

paravalanghe nella Valle del Gran San 

Bernardo

Manutenzione 75.000,00 VARI Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato

AI08G132016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Interventi di regimazione acque di 

drenaggio La Saxe in Comune di 

Courmayeur

Interventi di 

nuova 

realizzazione

80.000,00 COURMAYEUR Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato

AI08G142016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Realizzazione nuovo ponte sul torrente 

Savara in loc. Bruil

Interventi di 

nuova 

realizzazione

40.000,00 VALSAVARENCHE Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato

AI08G152016 Assetto idrogeologico dei 

bacini montani

NO Manutenzione idraulica impluvio a 

monte strada comunale per la 

Valnontey in Comune di Cogne

Interventi di 

nuova 

realizzazione

25.000,00 COGNE Sottointervento di 

AI08G002016 

Non avviato

CF01G002016 Corpo forestale NO Ristrutturazione e manutenzione 

straordinaria delle strutture e degli 

immobili del Corpo forestale della 

Valle d’Aosta, ivi compresi 

adeguamento, trasformazione, 

manutenzione straordinaria impianti 

ecc.

Manutenzione 5.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 4 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

CP18G012016 Flora fauna caccia e pesca NO Adeguamento strutturale impianto di 

irrigazione scuola ex Brambilla nel 

Comune di Verrès

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

3.000,00 VERRES Sottointervento di 

CP18G002016 

Non avviato

DI01G012016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

SI Lavori di ristrutturazione e 

ampliamento del fabbricato destinato 

a scuole elementari e materne

Interventi di 

nuova 

realizzazione

3.901.717,00 JOVENCAN Sottointervento di 

DI01G002016 

Non avviato

DI03G012016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Lavori di rifacimento murature e 

sostituzione barriere stradali 

degradate dal km. 5+000 al km. 6+000 

della SR 44 della Valle del Lys in loc. 

Pissine

Manutenzione 67.000,00 PERLOZ Sottointervento di 

DI03G002016 

Avviato con 

determina a 

contrarre

PD 3268 26/07/2016 Approvazione progetto 

esecutivo e determina a 

contrarre per esecuzione 

lavori

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

DI03G022016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Lavori di ripristino impianto di 

illuminazione galleria Bligny lungo la 

SR n. 47 di Cogne

Manutenzione 14.400,00 AYMAVILLES Sottointervento di 

DI03G002016 

Avviato con 

determina a 

contrarre

PD 4116 15/09/2016 Approvazione progetto 

esecutivo e determina a 

contrarre per esecuzione 

lavori

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto

DI03G032016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Intervento di manutenzione 

straordinaria presso il Convitto 

regionale nell'ambito della relativa 

Convenzione.

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

60.000,00 AOSTA Sottointervento di 

DI03G002016 

Non avviato

DI03G042016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Manutenzione straordinaria per la 

realizzazione di un ufficio presso la 

sede dell'Assessorato ai lavori pubblici.

Manutenzione 8.500,00 AOSTA Sottointervento di 

DI03G002016 

Non avviato
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DI03G052016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Opere edili necessarie alla 

realizzazione di nuove aule e locali al 

piano terreno della nuova sede ISISM 

sita in Comune di Verrès

Manutenzione 42.486,12 VERRES Sottointervento di 

DI03G002016 

Avviato PD 2181 20/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

DI03G062016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Opere in cartongesso necessarie alla 

realizzazione di nuove aule e locali al 

piano terreno della nuova sede ISISM 

sita in Comune di Verrès

Manutenzione 40.403,88 VERRES Sottointervento di 

DI03G002016 

Avviato PD 2395 01/06/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

DI03G072016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Interventi di adeguamento, 

sostituzione e completamento di 

opere su ascensori e montacarrozzelle 

a servizio degli stabili di proprietà 

regionale in comune di Aosta e 

Chatillon

Manutenzione 40.000,00 AOSTA Sottointervento di 

DI03G002016 

Non avviato

DI03G082016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Posa e allacciamento alle reti fognaria, 

idrica ed elettrica dei prefabbricati ad 

uso spogliatoio e servizi igienici da 

collocare presso la struttura 

canile/gattile

Manutenzione 14.100,00 SAINT CHRISTOPHE Sottointervento di 

DI03G002016 

Avviato PD 2026 12/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

lettera d’ordine

Affidamento 

diretto

DI03G092016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Adeguamento logistico presso 

l'edificio scolastico Corrado Gex 

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

40.000,00 AOSTA Sottointervento di 

DI03G002016 

Non avviato

DI03G102016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Intervento di ricostruzione di muro di 

confine crollato tra la proprietà 

regionale ed il convento dei frati 

Cappuccini in via Chanoux 

Manutenzione 120.000,00 CHATILLON Sottointervento di 

DI03G002016 

Non avviato

DI03G112016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Realizzazione di serramenti, 

pavimento elicotterato nel corpo di 

raccordo tra camerate e palestra 

presso la Caserma dei VV.F. 

Interventi di 

nuova 

realizzazione

70.000,00 AOSTA Sottointervento di 

DI03G002016 

Avviato con 

determina a 

contrarre

PD 3205 21/07/2016 Approvazione progetto 

esecutivo e determina a 

contrarre per esecuzione 

lavori

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

DI03G122016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Miglioramento e messa in sicurezza 

dell'innesto sulla S.R. n. 45 in frazione 

Villa

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

50.780,00 CHALLAND SAINT 

VICTOR

Sottointervento di 

DI03G002016 

Avviato PD 3634 17/08/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto

DI03G132016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Lavori di ripristino pavimentazioni 

degradate lungo la strada regionale n. 

39 del Colle d'Arpy

Manutenzione 44.437,29 LA THUILE Sottointervento di 

DI03G002016 

SI Avviato PD 4101 14/09/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto

DI03G142016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Lavori di ripristino pavimentazioni 

degradate su vari tratti della SR 43 di 

Staffal e nella galleria Miravalle sulla 

SR 44 della Valle del Lys

Manutenzione 44.270,27 GRESSONEY-LA 

TRINITE'

Sottointervento di 

DI03G002016 

SI Avviato PD 4170 19/09/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto

DI03G152016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Lavori di ripristino pavimentazioni 

degradate lungo la strada regionale n 

46 di Valtournenche

Manutenzione 39.386,04 VARI Sottointervento di 

DI03G002016 

SI Avviato PD 4224 21/09/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto

DI03G162016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Lavori di ripristino pavimentazioni 

degradate lungo la strada regionale n. 

18 di Pila

Manutenzione 32.925,19 GRESSAN Sottointervento di 

DI03G002016 

SI Avviato PD 4259 22/09/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto

DI03G172016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Lavori di verifica funzionale e 

manutenzione degli impianti di 

illuminazione delle gallerie e delle 

rotatorie delle strade classificate 

regionali

Manutenzione 33.501,20 VARI Sottointervento di 

DI03G002016 

SI Avviato con 

determina a 

contrarre

PD 4117 15/09/2016 Approvazione progetto 

esecutivo e determina a 

contrarre per esecuzione 

lavori

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto

DI03G182016 Dipartimento infrastrutture, 

viabilità e edilizia residenziale

NO Lavori di regimazione delle acque di 

scorrimento in loc. Bousc Darè al km. 

1+250 della SR n. 1 di Perloz

Manutenzione 12.403,78 PONT SAINT MARTIN Sottointervento di 

DI03G002016 

SI Avviato con 

determina a 

contrarre

PD 4115 15/09/2016 Approvazione progetto 

esecutivo e determina a 

contrarre per esecuzione 

lavori

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto
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DP01G022016 Dipartimento 

programmazione, difesa del 

suolo e risorse idriche

SI Intervento complementari di riduzione 

del rischio geologico sulla strada 

intercomunale Emarese-Saint Vincent 

Interventi di 

nuova 

realizzazione

300.000,00 EMARESE Sottointervento di 

DP01G002016 

Non avviato

DS01S002016 Dipartimento soprintendenza 

per i beni e le attività culturali

NO Lavori di manutenzione straordinaria 

ed adeguamento impiantistico del 

palazzo Roncas in Aosta

Restauro e 

manutenzione 

di beni immobili

9.197.908,50 AOSTA specifico (S) Non avviato

DS02G012016 Dipartimento soprintendenza 

per i beni e le attività culturali

NO Lavori di manutenzione straordinaria 

esterna alla cappella di San Valentino 

di Brusson.

Restauro e 

manutenzione 

di beni immobili

288.000,00 BRUSSON Sottointervento di 

DS02G002016 

SI Non avviato

DS02G022016 Dipartimento soprintendenza 

per i beni e le attività culturali

NO lavori di indagine archeologica 

preliminare e propedeutica al restauro 

e recupero funzionale di Château 

Vallaise

Scavo 

archeologico

415.041,00 ARNAD Sottointervento di 

DS02G002016 

SI Non avviato

DS03G002016 Dipartimento soprintendenza 

per i beni e le attività culturali

NO Interventi di manutenzione e restauro 

sui castelli e sui monumenti (aperti e 

non)

Restauro e 

manutenzione 

di beni immobili

317.500,00 VARI generico TIPO1 (G1) 19 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

DS04G002016 Dipartimento soprintendenza 

per i beni e le attività culturali

NO Interventi manutentivi su beni di 

interesse storico artistico 

Restauro e 

manutenzione 

di superfici 

architettoniche 

decorate e di 

beni mobili

200.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 17 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

DS05G012016 Dipartimento soprintendenza 

per i beni e le attività culturali

SI Manutenzioni alle tecnologie 

impiantistiche presso il forte di Bard

Restauro e 

manutenzione 

di beni immobili

1.500.000,00 BARD Sottointervento di 

DS05G002016 

Non avviato

ER01G012016 Edilizia residenziale SI Manutenzione straordinaria 

contabilizzatori di calore su 104 alloggi 

ARER in Comune di Aosta e Verres

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

106.880,93 AOSTA Sottointervento di 

ER01G002016 

Non avviato

ER01G022016 Edilizia residenziale SI Recupero 10 alloggi quartiere Cogne 

(Linea A) in Comune di Aosta

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

217.501,43 AOSTA Sottointervento di 

ER01G002016 

Non avviato

ER01G032016 Edilizia residenziale SI Efficientamento energetico e 

ampliamento da 24 a 30 alloggi 

fabbricato via Elter(Linea B)in Comune 

di Aosta.

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

1.296.399,70 AOSTA Sottointervento di 

ER01G002016 

Non avviato

ES02G012016 Edilizia scolastica e progetti 

europei

SI Interventi di adeguamento alle 

normative vigenti e a carattere 

manutentivo straordinario dell'edificio 

scolastico sede delle scuole primaria e 

secondaria di 1° grado "L. Einaudi" di 

Aosta

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

308.635,91 AOSTA Sottointervento di 

ES02G002016 

Non avviato

ES02G022016 Edilizia scolastica e progetti 

europei

SI interventi di adeguamento, messa in 

sicurezza e ampliamento edificio scol. 

sede scuole infanzia e primaria

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

257.153,57 OYACE Sottointervento di 

ES02G002016 

Non avviato

ES02G032016 Edilizia scolastica e progetti 

europei

SI interventi di messa in sicurezza e 

manutenzione straordinaria area 

edificio scolastico infanzia e primaria

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

163.306,34 VALPELLINE Sottointervento di 

ES02G002016 

Non avviato

ES02G042016 Edilizia scolastica e progetti 

europei

SI adeguamento alle norme antincendio 

edificio scuola primaria

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

65.491,33 VERRES Sottointervento di 

ES02G002016 

Non avviato
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ES02G052016 Edilizia scolastica e progetti 

europei

SI adeguamento a norma e messa in 

sicurezza edificio scol. sede scuole 

infanzia e primaria

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

155.412,85 AYMAVILLES Sottointervento di 

ES02G002016 

Non avviato

IS01S002016 Infrastrutture e 

manifestazioni sportive

SI Lavori di manutenzione straordinaria 

al campo sportivo "Perucca" di Saint 

Vincent

Manutenzione 50.000,00 SAINT VINCENT specifico (S) Non avviato

IS04S002016 Infrastrutture e 

manifestazioni sportive

SI Piano di manutenzione straordinaria 

delle piscine regionali per l'anno 2016

Manutenzione 50.000,00 VARI specifico (S) Non avviato

MS01G002016 Manutenzione stabili NO Interventi di manutenzione sugli stabili 

regionali non programmabili perché 

aventi carattere di urgenza e/o 

determinati da cause impreviste

Manutenzione 20.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 1 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

MS02G012016 Manutenzione stabili NO Adeguamento , ai fini della 

prevenzione incendi, della Palestra, 

dell'auditorium locali attigui ubicati 

presso l'Istituzione scolastica I. 

Manzetti nella sede di Via Chambery

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

300.000,00 AOSTA Sottointervento di 

MS02G002016 

Non avviato

MS03G012016 Manutenzione stabili NO Adeguamento funzionale della 

biglietteria della tramvia Cogne Pila al 

fine di destinarla a Caserma dei 

Carabinieri

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

500.000,00 COGNE Sottointervento di 

MS03G002016 

Non avviato

MS04G012016 Manutenzione stabili NO Riqualificazione e adeguamento 

normativo della centrale termica della 

biblioteca di Chatillon

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

100.000,00 CHATILLON Sottointervento di 

MS04G002016 

Non avviato

OE02G002016 Opere edili NO Interventi di manutenzione e di 

adeguamento funzionale e/o 

normativo su impianti sportivi di 

interesse regionale

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

650.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato

OE03S002015 Opere edili NO Delocalizzazione provvisorio in sito 

dell'attuale maneggio comunale in loc. 

Tzamberlet in comune di Aosta

Interventi di 

nuova 

realizzazione

130.000,00 AOSTA specifico (S) Non avviato

OE04S002015 Opere edili NO Bonifica dell"area da adibire al nuovo 

maneggio in comune di Aosta

Interventi di 

nuova 

realizzazione

650.000,00 AOSTA specifico (S) Non avviato

OE05S002014 Opere edili NO Lavori di completamento degli 

interventi di realizzazione e terminal 

passeggeri, parcheggio auto e piazzale 

aeromobili 

Interventi di 

nuova 

realizzazione

6.465.520,00 SAINT CHRISTOPHE specifico (S) Non avviato

OE05S002015 Opere edili NO Intervento di messa a norma 

dell"impianto elettrico del 

canile/gattile regionale in comune di 

Saint-Christophe

Manutenzione 42.718,38 SAINT CHRISTOPHE specifico (S) Non avviato

OE07G002016 Opere edili NO Interventi sugli stabili regionali, di 

varia natura, non programmabili 

perché aventi carattere di urgenza e/o 

determinati da cause impreviste

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

16.521,29 VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato

OE09S002015 Opere edili NO Ampliamento della scuola Corrado Gex 

in Via Chavanne in comune di Aosta

Interventi di 

nuova 

realizzazione

634.018,09 AOSTA specifico (S) Non avviato

OE10S002016 Opere edili NO Intervento di consolidamento 

strutturale della piscina di proprietà 

regionale di Aosta

Manutenzione 350.000,00 AOSTA specifico (S) Non avviato

OE11S002016 Opere edili NO Intervento di sostituzione di una parte 

di copertura della piscina di proprietà 

regionale di Aosta

Manutenzione 650.000,00 AOSTA specifico (S) Non avviato

OE12S002016 Opere edili NO Lavori di revisione generale del 20° 

anno della funivia regionale Buisson-

Chamois

Manutenzione 709.997,60 ANTEY-SAINT-ANDRE specifico (S) Avviato PD 3311 27/07/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito
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OE13G012016 Opere edili NO Opere di completamento dell'edificio 

sede dell'ITPR (aree esterne, arredi e 

archivi) 

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

500.000,00 AOSTA Sottointervento di 

OE13G002016 

Avviato PD 3271 27/07/2016 Determina a contrarre con 

affido esecuzione lavori 

(complementari PD 

2535/2011) e integrazione 

servizio di cui al PD 

2862/2011

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto

OE13G022016 Opere edili NO Adeguamento per l'aggiornamento 

della pratica antincendio dell'edificio 

sede distaccata del Liceo Classico 

artistico musicale "ex Foyer" sito in 

corso Padre Lorenzo in Aosta

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

25.000,00 AOSTA Sottointervento di 

OE13G002016 

SI Avviato con 

determina a 

contrarre

PD 4230 21/09/2016 Determina a contrarre per 

affido lavori

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto

OE13G032016 Opere edili NO Adeguamento per l'aggiornamento 

della pratica antincendio dell'edificio 

sede delle scuole superiori 

comprensoriali "Monte Cervino" in 

Saint-Vincent

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

8.000,00 AOSTA Sottointervento di 

OE13G002016 

SI Avviato con 

determina a 

contrarre

PD 4229 21/09/2016 Determina a contrarre per 

affidamento lavori

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto

OE13G042016 Opere edili NO Adeguamento per l'aggiornamento 

della pratica antincendio dell'edificio 

sede del Liceo artistico "Matteotti" sito 

in via Matteotti in Aosta

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

53.000,00 AOSTA Sottointervento di 

OE13G002016 

SI Non avviato

OE13G052016 Opere edili NO Adeguamento per l'aggiornamento 

della pratica antincendio dell'edificio 

sede del Liceo Scientifico "E. Berard" 

sito in Av. Conseil des Commis, in 

Aosta

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

250.000,00 AOSTA Sottointervento di 

OE13G002016 

SI Non avviato

OE13G062016 Opere edili NO Adeguamento per l'aggiornamento 

della pratica antincendio dell'edificio 

sede dell'IPRA sito in Rue de la Gare, in 

Châtillon

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

25.000,00 CHATILLON Sottointervento di 

OE13G002016 

SI Non avviato

OE14G012016 Opere edili NO Costruzione di parcheggio pluriplano 

interrato a servizio dell’ex maternità 

Interventi di 

nuova 

realizzazione

4.400.000,00 AOSTA Sottointervento di 

OE14G002016 

Non avviato

OE14G022016 Opere edili NO Adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi della biblioteca 

comprensoriale

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

350.000,00 CHATILLON Sottointervento di 

OE14G002016 

Non avviato

OE15S002016 Opere edili NO Interventi finalizzati all'avvio 

dell'attività espositiva presso la 

struttura denominata Casaforte in 

comune di Gignod

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

50.000,00 GIGNOD specifico (S) Avviato PD 1860 05/05/2016 Affido esecuzione lavori di 

cui al PD 1136/2016

Negoziata In economia 

mediante 

lettera d’ordine

Affidamento 

diretto

OE17G012016 Opere edili NO Interventi di manutenzione 

straordinaria delle sedute dell'Arena 

Croix Noire

Manutenzione 50.000,00 AOSTA Sottointervento di 

OE17G002016 

Non avviato

OE43S012010 Opere edili NO Lavori di messa a norma dell"edificio 

scolastico sede del liceo scientifico in 

comune di Aosta - 1° lotto

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

1.421.554,19 AOSTA specifico (S) Non avviato

OI02G002016 Opere idrauliche NO Interventi urgenti sui corsi d"acqua 

principali

Manutenzione 150.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 1 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

OI03G012013 Opere idrauliche SI Realizzazione di una nuova vasca di 

accumulo a servizio dell"acquedotto 

comunale in località Vlueckji

Manutenzione 226.434,00 ISSIME sottointervento di 

generico TIPO2 (SG2)

Non avviato

OI03G012015 Opere idrauliche SI Rete acquedottistica della lunghezza di 

7.300 metri

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

500.000,00 ARVIER Sottointervento di 

OI03G002015 

Non avviato
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OI03G022015 Opere idrauliche SI Acquedotto comunale – Telecontrollo 

vasche

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

74.942,60 AVISE Sottointervento di 

OI03G002015 

Avviato con 

determina a 

contrarre

AEL 20 18/04/2016 Determinazione a contrarre 

del comune di Avise per 

affido esecuzione lavori

Aperta Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara con bando 

a evidenza 

pubblica

OI03G032015 Opere idrauliche SI Cabina di manovra in loc. Thomasset Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

33.548,00 AVISE Sottointervento di 

OI03G002015 

Avviato con 

determina a 

contrarre

AEL 20 18/04/2016 Determinazione a contrarre 

del comune di Avise per 

affido esecuzione lavori

Aperta Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara con bando 

a evidenza 

pubblica

OI03G072015 Opere idrauliche SI Fognatura pubblica per abitato il loc. 

Zinnesolu

Interventi di 

nuova 

realizzazione

29.150,00 ISSIME Sottointervento di 

OI03G002015 

Non avviato

OI03G092015 Opere idrauliche SI AcquedoLo in località Arpy Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

335.782,10 MORGEX Sottointervento di 

OI03G002015 

Non avviato

OI03G102015 Opere idrauliche SI Lavori di adeguamento igienico e 

miglioramento qualitativo e 

quantitativo dell"acquedotto di Arpy e 

Gubelin

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

356.189,76 MORGEX Sottointervento di 

OI03G002015 

Non avviato

OI03G112013 Opere idrauliche SI Interventi vari di manutenzione 

straordiaria sull"acquedotto comunale

Manutenzione 34.000,00 FENIS sottointervento di 

generico TIPO2 (SG2)

Non avviato

OI03G122013 Opere idrauliche SI Captazione della sorgente  di Luxé per 

il potenziamento dell"acquedotto 

comunale

Interventi di 

nuova 

realizzazione

293.000,00 CHAMBAVE sottointervento di 

generico TIPO2 (SG2)

Non avviato

OI03G122015 Opere idrauliche SI Riparazioni perdite su condotta 

GraNllon

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

6.000,00 SAINT-NICOLAS Sottointervento di 

OI03G002015 

Non avviato

OI03G162013 Opere idrauliche SI Acquedotto comunale in loc. 

Champendry

Manutenzione 245.000,00 CHAMBAVE sottointervento di 

generico TIPO2 (SG2)

Non avviato

OI03G162015 Opere idrauliche SI Sostituzione tratto tubazione 

acquedotto comunale in località 

Pieplan

Manutenzione 5.993,85 ALLEIN Sottointervento di 

OI03G002015 

Non avviato

OI03G192015 Opere idrauliche SI Manutenzione straordinaria 

acquedotto in fraz. Brocard e Muret e 

fognatura in fraz. Oley e Perral. 

Dotazione sistemi di clorazione e 

controllo acqua potabile

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

79.000,00 MONTJOVET Sottointervento di 

OI03G002015 

Avviato con 

determina a 

contrarre

AEL 320 31/12/2015 Determina a contrarre per 

esecuzione lavori

Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

OI03G202013 Opere idrauliche SI Opere di captazione sorgenti, 

potenziamento vasca di accumulo 

impianto per rimozione Nichel – loc. 

Courtil

Manutenzione 190.000,00 HONE sottointervento di 

generico TIPO2 (SG2)

Non avviato

OI03G222015 Opere idrauliche SI Manutenzione straordinaria 

dell"acquedotto nella frazione di 

Prelaz

Manutenzione 26.253,52 PONTEY Sottointervento di 

OI03G002015 

Non avviato

OI03G282013 Opere idrauliche SI Installazione potabilizzatori località 

Fossaz, Persod, Sarriod e Vens

Manutenzione 91.476,00 SAINT-NICOLAS sottointervento di 

generico TIPO2 (SG2)

Non avviato

OI06G002016 Opere idrauliche NO Interventi di manutenzione sui corsi 

d'acqua principali

Manutenzione 200.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato

OI13S002016 Opere idrauliche SI Realizzazione impianto di trattamento 

reflui idrici comprensoriale tra i 

Comuni di Hone, Bard, Donnas, Perloz, 

Pont-Saint-MarNn

Interventi di 

nuova 

realizzazione

14.120.805,20 COMUNITA' 

MONTANA MONTE 

ROSA

specifico (S) Non avviato
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OI14G012016 Opere idrauliche SI Realizzazione della condotta di 

collegamento tra il serbatoio di Praz 

Charbon, in comune di Ayas, e il Col de 

Joux, in comune di Saint-Vincent 

Interventi di 

nuova 

realizzazione

2.600.000,00 SAINT VINCENT Sottointervento di 

OI14G002016 

Non avviato

OI14G022016 Opere idrauliche SI  Realizzazione della condotta 

principale dell'acquedotto 

intercomunale nel tratto Brusson - 

Montjovet

Interventi di 

nuova 

realizzazione

5.050.000,00 MONTJOVET Sottointervento di 

OI14G002016 

Non avviato

PC02S002016 Protezione civile NO Lavori di manutenzione straordinaria 

dell'area addestrativa della Protezione 

civile per la ricerca sotto macerie sita 

nel Comune di Pollein.

Manutenzione 60.000,00 POLLEIN specifico (S) Non avviato

RV01G012016 Patrimonio archeologico NO Restauro conservativo di un tratto di 

cinta muraria romana di Augusta 

Praetoria.

Restauro e 

manutenzione 

di beni immobili

150.000,00 AOSTA Sottointervento di 

RV01G002016 

Non avviato

RV02G002016 Patrimonio archeologico NO Interventi di manutenzione del 

Patrimonio archeologico della regione.

Manutenzione 100.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 7 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

SE01G002016 Forestazione e sentieristica NO interventi di manutenzione e ripristino 

degli itinerari escursionistici di 

interesse regionale

Manutenzione 15.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 1 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

SE03G002016 Forestazione e sentieristica NO interventi di valorizzazione e 

conservazione degli itinerari 

escursionistici e della viabilità minore 

comunale

Manutenzione 45.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 3 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

SE09G012016 Forestazione e sentieristica NO Lavori di ripristino murature su un 

tratto della strada Chanavey-Carré, II 

lotto nel Comune di Rhêmes-Notre-

Dame - GA 1/2016

Manutenzione 44.905,98 RHEMES NOTRE 

DAME

Sottointervento di 

SE09G002016 

Avviato PD 1863 05/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SE09G022016 Forestazione e sentieristica NO Lavori di ripristino sentiero Trotterel – 

Molliex nel Comune di Morgex e 

ripristino sentiero Bivio Belle Combe – 

Rifugio Deffeyes nel Comune di La 

Thuile - GA 2/2016

Manutenzione 47.439,39 MORGEX Sottointervento di 

SE09G002016 

Avviato PD 1722 27/04/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SE09G032016 Forestazione e sentieristica NO Lavori di manutenzione straordinaria 

del sentiero locale Trinò – Rong – 

Frudierecoll – Lacs de Frudière nei 

Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gaby 

e Brusson - GA 3/2016

Manutenzione 61.840,10 GRESSONEY SAINT 

JEAN

Sottointervento di 

SE09G002016 

Avviato PD 1884 05/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SE09G042016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria sulla rete 

sentieristica in località Tollegnaz nel 

Comune di Challand Saint-Anselme - 

GA 4/2016

Manutenzione 47.353,43 CHALLAND SAINT 

ANSELME

Sottointervento di 

SE09G002016 

Avviato PD 2689 13/06/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SE09G052016 Forestazione e sentieristica NO Lavori di ripristino murature a secco in 

località Col d’Etsely – Col Fussy, 

sistemazione sentieri Chéresoulaz – 

Selva Plana e Seissogne – Moulye – 

Fontillon nei Comuni di Fénis, 

Brissogne e Saint-Marcel - GA 5/2016

Manutenzione 53.878,35 SAINT MARCEL Sottointervento di 

SE09G002016 

Avviato PD 1886 05/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SE09G062016 Forestazione e sentieristica NO Lavori di ripristino delle murature sul 

sentiero Cretaz – Becca d’Aver, in 

località Voisinal, 5° lotto, ripristino 

delle murature sulla strada vicinale Da 

Barmas a Breil in località Breil e 

riqualificazione dell’area denominata 

Vecchi Forni, 2° lotto, nei Comuni di 

Verrayes e Châtillon -GA 6/2016

Manutenzione 89.037,43 CHATILLON Sottointervento di 

SE09G002016 

Avviato PD 1666 21/04/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

8/16
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attuatore

SE09G072016 Forestazione e sentieristica NO Lavori di manutenzione tratti di rete 

escursionistica tra le località Montat e 

Bonze del Comune di Donnas - GA 

7/2016

Manutenzione 55.600,45 DONNAS Sottointervento di 

SE09G002016 

Avviato PD 1885 05/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SE09G082016 Forestazione e sentieristica NO Lavori di sistemazione mulattiera di 

accesso al Santuario di Notre Dame de 

la Garde, 3° lotto nel Comune di Perloz 

- GA 8/2016

Manutenzione 49.748,58 PERLOZ Sottointervento di 

SE09G002016 

Avviato PD 1919 06/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SE09G092016 Forestazione e sentieristica NO Lavori di ripristino sentiero Jovençan - 

Col de Vertosan e lavori di ripristino 

sentiero Runaz - Monte Colombo - 

Baulin, nel comune di Avise - GA 

9/2016

Manutenzione 44.334,92 AVISE Sottointervento di 

SE09G002016 

Avviato PD 3024 11/07/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SE09G102016 Forestazione e sentieristica NO Ripristino murature di valle sul 

sentiero comunale "Plan Ru - Barma 

nel Comune di Gressan - V lotto - GA 

10/2016

Manutenzione 124.312,27 GRESSAN Sottointervento di 

SE09G002016 

Avviato PD 2391 31/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SE09G112016 Forestazione e sentieristica NO Riqualificazione della mulattiera di 

collegamento La Fabrique - Capoluogo 

detta "La Corna" nel Comune di 

Champdepraz - GA 11/2016

Manutenzione 87.608,54 CHAMPDEPRAZ Sottointervento di 

SE09G002016 

Avviato PD 2530 08/06/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SE09G122016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria 

sull'itinerario del Tour du Mont Rose e 

del sentiero locale 9- 9A nel Comune 

di Gressoney-La-Trinité- GA 12/2016

Manutenzione 31.951,52 GRESSONEY LA 

TRINITE'

Sottointervento di 

SE09G002016 

Avviato PD 2629 10/06/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SE09G132016 Forestazione e sentieristica NO Lavori di sistemazione sentieri Maison 

Farinet - Fenetre Durand (TDC) nel 

comune di Ollomont e Chamin - 

Bivacco della Sassa nel comune di 

Bionaz - GA 13/2016

Manutenzione 38.143,37 OLLOMONT Sottointervento di 

SE09G002016 

Avviato PD 3193 21/07/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SE09G142016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione sentieri "Ville sur Sarre - 

Lago Fallère", "Bellon - intersezione 

Tour du Fallère" nel Comune di Sarre e 

ritracciamento sentiero "Mont Mary" 

in Comune di Saint-Christophe - GA 

14/2016

Manutenzione 60.571,33 SARRE Sottointervento di 

SE09G002016 

Avviato PD 2529 08/06/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SE09G152016 Forestazione e sentieristica NO Rifacimento passerella pedonale, 

carrabile sul torrente Clusellaz nel 

Comune di Sarre e manutenzione 

sentiero Moulin Marchaussy nel 

Comune di Pollein - GA 15/2016

Manutenzione 39.290,00 SARRE Sottointervento di 

SE09G002016 

SI Non avviato

SE09G162016 Forestazione e sentieristica NO Ripristino del percorso pedonale in loc. 

Masounozi nel Comune di Gaby - GA 

16/2016

Manutenzione 68.531,84 GABY Sottointervento di 

SE09G002016 

SI Non avviato

SE09G172016 Forestazione e sentieristica NO Ripristino murature sulla strada 

comunale in loc. Champlong Dessus 

nel Comune di Villeneuve e su un 

tratto della strada comunale Chanavey 

- Carré nel Comune di Rhemes-Notre-

Dame - GA 17/2016

Manutenzione 45.839,96 VILLENEUVE Sottointervento di 

SE09G002016 

SI Non avviato

SE09G182016 Forestazione e sentieristica NO Ripristino murature lungo la strada 

comunale Couchepache - Thuillettaz II 

lotto nel Comune di Saint-Rhémy-en-

Bosses - GA 18/2016

Manutenzione 58.716,00 SAINT RHEMY EN 

BOSSES

Sottointervento di 

SE09G002016 

SI Non avviato

9/16
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SE09G192016 Forestazione e sentieristica NO Sistemazione sentiero di collegamento 

III cascata del Rutor - Vallone di Belle 

Combe (La Thuile), sistemazione 

sentiero Rif. Elena - Col Grand Ferret - 

Col Petit Ferret - Biv. Fiorio 

(Courmayeur), ripristino murature su 

sentiero Pallusieux - Pré-Saint-Didier 

(Pré-Saint-Didier) e ripristino sentiero 

Tsa de la Lex Blanche - Rif. Elisabetta 

(Courmayeur)- GA 19/2016

Manutenzione 130.219,07 LA THUILE Sottointervento di 

SE09G002016 

SI Non avviato

SE09G202016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione e sistemazione dei 

tratti di rete sentieristica Sizan-Col 

d'Arlaz-Chataignere (Challand-Saint-

Victor) e Castello-Cappella Rovarey 

(Verres)- GA 20/2016

Manutenzione 69.047,11 CHALLAND SAINT 

VICTOR

Sottointervento di 

SE09G002016 

SI Non avviato

SE09G212016 Forestazione e sentieristica NO Ripristino sentiero Breuil - Biv. Bobba 

(Valtournenche), Foressus - Col de 

Nana (Chamois) e Franquin - Col 

Portola (Chatillon)- GA 21/2016

Manutenzione 50.710,14 VALTOURNENCHE Sottointervento di 

SE09G002016 

SI Non avviato

SE09G222016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzioni straordinarie sulla rete 

sentieristica locale sui percorsi «Zer 

Blatto - Trino» e «Ondro Biela–Obro 

Tschampono» (Gressoney-Saint-Jean) - 

GA 22/2016

Manutenzione 157.810,22 GRESSONEY SAINT 

JEAN

Sottointervento di 

SE09G002016 

SI Non avviato

SE09G232016 Forestazione e sentieristica NO Sistemazione tratti di rete 

escursionistica nelle loc. Pierre - Pointe 

de la Pierre (Aymavilles), Sylvenoire 

(Aymavilles), Jovençan (sentieri vari) e 

Arpisson - Col Garin (Cogne) - GA 

23/2016

Manutenzione 64.716,95 COGNE Sottointervento di 

SE09G002016 

SI Non avviato

SE14G002016 Forestazione e sentieristica NO Sistemazione e manutenzione 

straordinaria di strutture destinate 

all"attività operativa del settore 

idraulico-forestale

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

45.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato

SE15G012016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Marchaussy nel 

Comune di Pollein

Manutenzione 20.000,00 POLLEIN Sottointervento di 

SE15G002016 

Avviato PD 3011 08/07/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SE15G022016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Place Moulin nel 

Comune di Bionaz

Manutenzione 10.000,00 BIONAZ Sottointervento di 

SE15G002016 

Non avviato

SE15G032016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Argnod nel 

Comune di Quart

Manutenzione 25.000,00 QUART Sottointervento di 

SE15G002016 

Non avviato

SE15G042016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Prarayer nel 

Comune di Saint-Marcel

Manutenzione 20.000,00 SAINT MARCEL Sottointervento di 

SE15G002016 

Non avviato

SE15G052016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Le Coveyrand nel 

Comune di Rhêmes-Saint-Georges

Manutenzione 25.000,00 RHEMES SAINT 

GEORGES

Sottointervento di 

SE15G002016 

Non avviato

SE15G062016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Foressus-Alpe 

Cort nel Comune di Chamois 

Manutenzione 20.000,00 CHAMOIS Sottointervento di 

SE15G002016 

Non avviato

SE15G072016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Stuba nel Comune 

di Lillianes

Manutenzione 30.000,00 LILLIANES Sottointervento di 

SE15G002016 

Non avviato

SE15G082016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Echarton nel 

Comune di Avise

Manutenzione 20.000,00 AVISE Sottointervento di 

SE15G002016 

Non avviato

SE15G092016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Chacotteyes nel 

Comune di Aosta

Manutenzione 25.000,00 AOSTA Sottointervento di 

SE15G002016 

Non avviato

SE16G002016 Forestazione e sentieristica NO Interventi straordinari per il 

miglioramento della viabilità agricola

Manutenzione 10.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 1 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato
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SE19G002016 Forestazione e sentieristica NO Pronto intervento sulla rete 

sentieristica

Manutenzione 100.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 9 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

SE20G012016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria pista con 

funzione AIB in località Chacotte nel 

Comune di Quart

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

30.000,00 QUART Sottointervento di 

SE20G002016 

Non avviato

SE20G022016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria pista con 

funzione AIB in località Planet-Amay 

nel Comune di Saint-Vincent

Manutenzione 35.000,00 SAINT VINCENT Sottointervento di 

SE20G002016 

Non avviato

SE20G032016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria pista con 

funzione AIB in località Lyveroulaz-

Fossaz nel Comune di Saint-Nicolas

Manutenzione 20.000,00 SAINT-NICOLAS Sottointervento di 

SE20G002016 

Non avviato

SE20G042016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria pista con 

funzione AIB in località Cloutra-

Arpeille nel Comune di Chambave

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

35.000,00 CHAMBAVE Sottointervento di 

SE20G002016 

Non avviato

SE20G052016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria pista con 

funzione AIB in località Barmetta nel 

Comune di Introd e pista in località 

Vedun nel Comune di Avise

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

15.000,00 AVISE Sottointervento di 

SE20G002016 

Non avviato

SE20G062016 Forestazione e sentieristica NO Realizzazione serbatoio idrico con 

funzione AIB in località Varfey nel 

Comune di Perloz

Interventi di 

nuova 

realizzazione

80.000,00 PERLOZ Sottointervento di 

SE20G002016 

Non avviato

SE21G012016 Forestazione e sentieristica NO Sistemazione sentieri "Roisan - 

Gignod" - Bassa Via Tappa 11 nei 

Comuni di Roisan e Gignod - GA 

4/2016

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

19.672,72 GIGNOD Sottointervento di 

SE21G002016 

SI Non avviato

SE21G022016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione sentieri tratto 

"Charvensod, Brissogne, Fénis" 

(Charvensod, Pollein, Brissogne, Saint-

Marcel, Fénis) - Bassa Via Tappa 20 - 

GA 6/2016

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

24.521,39 CHARVENSOD Sottointervento di 

SE21G002016 

SI Non avviato

SE21G032016 Forestazione e sentieristica NO Sistemazione sentieri "Verrayes - Nus", 

tappa 10 e "Nus - Roisan" - Bassa Via 

Tappa 9 - GA 1/2016

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

23.232,77 VERRAYES Sottointervento di 

SE21G002016 

SI Non avviato

SE21G042016 Forestazione e sentieristica NO Intervento di ripristino murature in 

pietrame in località Turille - I lotto 

(Jovençan) - Bassa Via Tappa 19 - GA 

3/2016

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

45.946,40 JOVENCAN Sottointervento di 

SE21G002016 

SI Non avviato

SE21G052016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione sentieri sul tratto 

"Arpuilles - Point Avisod - Vetan" 

(Aosta, Sarre, Saint-Pierre) - Bassa Via 

tappa 13 - GA 5/2016

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

49.718,81 AOSTA Sottointervento di 

SE21G002016 

SI Non avviato

SE21G062016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione tratto di rete 

escursionistica nelle località "Lillianes - 

Plan Coumarial"  - Bassa Via Tappa 2 - 

GA 7/2016

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

147.804,23 LILLIANES Sottointervento di 

SE21G002016 

SI Non avviato

SE21G072016 Forestazione e sentieristica NO Intervento di ripristino murature sul 

sentiero comunale "Plan Ru - Barma" - 

Murature a monte nel COmune di 

Gressan - VI lotto - Bassa Via Tappa 19 - 

GA 2/2016

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

105.125,59 GRESSAN Sottointervento di 

SE21G002016 

SI Non avviato

SE21G082016 Forestazione e sentieristica NO Manutenzione rete sentieristica su 

Bassa Via nelle tappe 16, 17 e 18 in 

Comuni vari - GA 8/2016

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

90.494,26 VARI Sottointervento di 

SE21G002016 

SI Non avviato

11/16
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SE21G092016 Forestazione e sentieristica NO Lavori di manutenzione rete 

sentieristica su Bassa Via - tappa 5 nel 

Comune di Arnad - GA 9/2016

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

49.977,00 ARNAD Sottointervento di 

SE21G002016 

SI Non avviato

SE21G102016 Forestazione e sentieristica NO Lavori di manutenzione rete 

sentieristica su Bassa Via nelle tappe 

14, 15 e 16 in Comuni vari - GA 

10/2016

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

117.181,00 VARI Sottointervento di 

SE21G002016 

SI Non avviato

SE22G012016 Forestazione e sentieristica NO Lavori di manutenzione straordinaria 

con regimazione delle acqua 

superficiali della strada forestale tra le 

località Veloux e Ney nei Comuni di 

Challand-Saint-Anselme e Challand-

Saint-Victor

Manutenzione 70.726,00 CHALLAND SAINT 

ANSELME

Sottointervento di 

SE22G002016 

SI Non avviato

SE22G022016 Forestazione e sentieristica NO Lavori di messa in sicurezza del ponte 

sul torrente Colomba con realizzazione 

di barriere anticaduta e della 

staccionata sul sentiero in località 

Villair nel Comune di Morgex

Manutenzione 6.953,65 MORGEX Sottointervento di 

SE22G002016 

SI Avviato PD 4268 22/09/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto

SF01G002016 Produzioni vegetali, sistemi di 

qualità e servizi fitosanitari

NO Interventi di manutenzione e 

riparazioni varie presso la struttura 

denominata Arena Croix Noire, di 

proprietà regionale

Manutenzione 9.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 1 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

SI01G002016 Pianificazione agricolo-

territoriale e strutture 

aziendali

NO Spese per la realizzazione, il 

miglioramento e la manutenzione 

straordinaria di piccola entità di 

fabbricati rurali, di proprietà regionale, 

ivi compreso il Centro Genetico di 

Gressan.

Manutenzione 10.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 1 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

SI02G002016 Pianificazione agricolo-

territoriale e strutture 

aziendali

NO Spese per la realizzazione, il 

miglioramento e la manutenzione 

straordinaria di piccola entità di 

impianti, di proprietà regionale, nel 

settore agricolo.

Manutenzione 13.500,00 VARI generico TIPO1 (G1) 4 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

SI03G002016 Pianificazione agricolo-

territoriale e strutture 

aziendali

NO Spese per la realizzazione e la 

manutenzione straordinaria di piccola 

entità di strutture finalizzate al 

funzionamento del Centro 

essicamento siero di Saint-Marcel, di 

proprietà regionale.

Manutenzione 5.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 3 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

SM01G002016 Sistemazioni montane NO interventi sul territorio regionale di 

manutenzione impianti paravalanghe 

e sistemazioni idraulico-forestali e 

fenomeni franosi

Interventi di 

nuova 

realizzazione

80.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 1 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

SM04G012016 Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica canale di 

scarico in loc. Liex Comune di Antey-

Saint-André

Interventi di 

nuova 

realizzazione

28.863,40 ANTEY-SAINT-ANDRE Sottointervento di 

SM04G002016 

Avviato PD 2309 26/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SM04G022016 Sistemazioni montane NO Manutenzione straordinaria di un 

tratto del Rivo Salus (Luya) e di canale 

di scarico in loc. Pilaz e Pracharbon in 

Comune di Ayas

Manutenzione 62.128,13 AYAS Sottointervento di 

SM04G002016 

Avviato PD 2513 07/06/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SM04G032016 Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica canale di 

gronda e scarico irriguo in loc. 

Dzovennoz - Rû in comune di Bionaz

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

75.782,88 BIONAZ Sottointervento di 

SM04G002016 

Avviato PD 2792 16/06/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SM04G042016 Sistemazioni montane NO Manutenzione straordinaria canale di 

scarico in loc. Chez Courtil - Gorrey in 

comune di Gignod

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

91.950,00 GIGNOD Sottointervento di 

SM04G002016 

Avviato PD 3215 21/07/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

12/16



STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2016 (Aggiornamento 30/09/2016) - TABELLA 1

N. Nota Tipo N. Data Oggetto

Oggetto Tipologia
Importo 

complessivo

Procedura di 

affidamento

DATI DI MONITORAGGIO

Modalità di 

esecuzione del 

contratto

Modalità di 

selezione del 

contraente

Comune
Categoria di 

programmaz.

Integrato 

in corso 

d'anno

Lavori derivati da categoria 

intervento Generico Tipo1 (G1)
Stato

Estremi atto di riferimento

Stato di attuazione

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Codice
Struttura responsabile 
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SM04G052016 Sistemazioni montane NO Rivestimento canale di gronda irrigua 

in loc. Chamcombre in comune di Nus

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

58.128,94 NUS Sottointervento di 

SM04G002016 

Avviato PD 2509 07/06/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SM04G062016 Sistemazioni montane NO Ultimazione sistemazione idraulica  

Coumba de Meysattaz in loc. 

Meysattaz in comune di Saint-

Christophe

Manutenzione 65.518,25 SAINT CHRISTOPHE Sottointervento di 

SM04G002016 

Avviato PD 3610 17/08/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SM04G072016 Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica di un tratto del 

Rû d'Orleans in loc. Orleans Dessus in 

comune di Saint-Pierre

Interventi di 

nuova 

realizzazione

61.750,00 SAINT PIERRE Sottointervento di 

SM04G002016 

Avviato PD 3218 21/07/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SM04G082016 Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica canale di 

scarico in loc. Tenso in comune di Saint-

Vincent

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

80.156,34 SAINT VINCENT Sottointervento di 

SM04G002016 

Avviato PD 2573 09/06/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SM04G092016 Sistemazioni montane NO Ripristino sorgente per utilizzo acqua 

irrigua in loc. Mocossoney in comune 

di Arvier

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

49.050,00 ARVIER Sottointervento di 

SM04G002016 

Non avviato

SM04G102016 Sistemazioni montane NO Manutenzione straordinaria di un 

tratto del Rû Herbal in loc. Arcesaz in 

comune di Brusson

Interventi di 

nuova 

realizzazione

136.000,00 BRUSSON Sottointervento di 

SM04G002016 

Non avviato

SM04G112016 Sistemazioni montane NO Manutenzione straordinaria canale di 

scarico in loc. Gerp in comune di 

Challand-Saint-Victor

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

54.000,00 CHALLAND SAINT 

VICTOR

Sottointervento di 

SM04G002016 

Non avviato

SM04G122016 Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica di un tratto del 

Rû Inferieur in loc. Valpettaz in 

comune di Charvensod

Manutenzione 125.070,00 CHARVENSOD Sottointervento di 

SM04G002016 

Non avviato

SM04G132016 Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica canale di 

scarico in loc. Sommarese in comune 

di Emarese

Interventi di 

nuova 

realizzazione

89.700,00 EMARESE Sottointervento di 

SM04G002016 

Non avviato

SM04G142016 Sistemazioni montane NO Realizzazione drenaggi e canale 

convolgiatore acque sorgive in loc. 

Cevetta in comune di Fontainemore

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

12.500,00 FONTAINEMORE Sottointervento di 

SM04G002016 

Non avviato

SM04G152016 Sistemazioni montane NO Realizzazione canale di scarico acque 

in loc. Pines in comune di Lillianes

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

54.900,00 LILLIANES Sottointervento di 

SM04G002016 

Non avviato

SM04G162016 Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica canale di 

scarico in loc. Cognein in comune di 

Ollomont

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

54.103,00 OLLOMONT Sottointervento di 

SM04G002016 

Non avviato

SM04G172016 Sistemazioni montane NO Manutenzione di alcuni tratti del Rû de 

Pessoneille in loc. Vefà in comune di 

Pontey

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

89.430,00 PONTEY Sottointervento di 

SM04G002016 

Non avviato

SM04G182016 Sistemazioni montane NO Manutenzione straordinaria canale di 

scarico e viabilità rurale in loc. Fauve - 

Bondina in comune di Saint-Marcel

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

73.900,00 SAINT MARCEL Sottointervento di 

SM04G002016 

Non avviato

SM04G192016 Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica di un tratto di 

canale di scarico in loc. Les Thoules in 

comune di Saint-Pierre

Interventi di 

nuova 

realizzazione

45.700,00 SAINT PIERRE Sottointervento di 

SM04G002016 

Non avviato
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SM04G202016 Sistemazioni montane NO Riprofilatura scarpata stradale con 

realizzazione cunetta e muro di 

sostegno in loc. Villette de Vetan in 

comune di Saint-Pierre

Interventi di 

nuova 

realizzazione

14.500,00 SAINT PIERRE Sottointervento di 

SM04G002016 

Non avviato

SM04G212016 Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica canale di 

scarico in loc. Merloz in comune di 

Saint-Rhémy-en-Bosses

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

97.540,00 SAINT-RHEMY-EN-

BOSSES

Sottointervento di 

SM04G002016 

Non avviato

SM04G222016 Sistemazioni montane NO Regimazione acque tre sorgenti in loc. 

Maisonnettes in comune di Torgnon

Interventi di 

nuova 

realizzazione

128.710,00 TORGNON Sottointervento di 

SM04G002016 

Non avviato

SM04G232016 Sistemazioni montane NO Lavori di somma urgenza di disalveo di 

un fosso colatore in località Les Iles nel 

Comune di Pollein

Manutenzione 21.010,00 POLLEIN Sottointervento di 

SM04G002016 

SI Avviato PD 4031 09/09/2016 Affido esecuzione lavori in 

somma urgenza

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto in 

somma urgenza

SM04G242016 Sistemazioni montane NO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI 

ISPEZIONE, BONIFICA E PULIZIA DALLA 

VEGETAZIONE INVASIVA SU UNA 

PORZIONE DI PARETE ROCCIOSA IN 

LOCALITÀ MONTEY NEL COMUNE DI 

DONNAS

Manutenzione 11.766,33 DONNAS Sottointervento di 

SM04G002016 

SI Avviato PD 4226 21/09/2016 Approvazione esecuzione 

lavori

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto in 

somma urgenza

SM04G252016 Sistemazioni montane NO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI 

RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL 

RUSCELLO DI CARICO NEL TORRENTE 

MONTOVERT IN LOCALITÀ 

MONTOVERT NEL COMUNE DI 

VILLENEUVE

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

10.236,00 VILLENEUVE Sottointervento di 

SM04G002016 

SI Avviato PD 4293 26/09/2016 Affido esecuzione lavori in 

somma urgenza

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto in 

somma urgenza

SM05G012016 Sistemazioni montane NO Riqualificazione dell’area verde in loc. 

La Keya in comune di Arnad

Interventi di 

nuova 

realizzazione

48.759,00 ARNAD Sottointervento di 

SM05G002016 

Avviato PD 2955 06/07/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SM05G032016 Sistemazioni montane NO Rifacimenti di due attraversamenti 

agricoli in loc. Les Cretes in comune di 

Ollomont

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

19.642,12 OLLOMONT Sottointervento di 

SM05G002016 

Avviato PD 813 07/03/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

SM05G042016 Sistemazioni montane NO Lavori di posa ombrelli da neve in loc. 

Gerbelle in comune di Valgrisenche

Interventi di 

nuova 

realizzazione

30.755,36 VALGRISENCHE Sottointervento di 

SM05G002016 

Avviato PD 818 07/03/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

ST01G012016 Opere stradali NO Sistemazione della strada comunale 

Rue de Cly con realizzazione di ponte 

sul torrente Arberaz

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

262.500,00 CHAMBAVE Sottointervento di 

ST01G002016 

Avviato PD 2360 31/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

ST01G022016 Opere stradali NO Riqualificazione della frazione La 

Palud, in seguito alla delocalizzazione 

della partenza della funivia del Monte 

Bianco

Interventi di 

nuova 

realizzazione

328.200,00 COURMAYEUR Sottointervento di 

ST01G002016 

Avviato PD 2358 31/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

ST01G032016 Opere stradali NO Realizzazione di un tratto di 

marciapiede tra la loc. les Villes Dessus 

e la loc. Le Norat sulla S.R. n. 23 per 

Valsavarenche

Interventi di 

nuova 

realizzazione

303.100,00 INTROD Sottointervento di 

ST01G002016 

Avviato PD 2354 30/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

ST01G042016 Opere stradali NO Miglioria e messa in sicurezza della 

viabilità pedonale nel centro abitato - 

primo lotto

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

328.100,00 LILLIANES Sottointervento di 

ST01G002016 

Avviato PD 2357 31/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

ST01G052016 Opere stradali NO Realizzazione di un parcheggio 

comunale in loc. Rabloz

Interventi di 

nuova 

realizzazione

161.500,00 POLLEIN Sottointervento di 

ST01G002016 

Avviato PD 2356 30/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

ST01G062016 Opere stradali NO Intervento di manutenzione 

straordinaria della strada Senin - 

Sorreley - II° lotto

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

328.200,00 SAINT CHRISTOPHE Sottointervento di 

ST01G002016 

Avviato PD 2328 30/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito
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ST01G072016 Opere stradali NO Interventi di manutenzione 

straordinaria del marciapiede lungo la 

strada statale n. 27 nel centro abitato 

di Saint-Oyen

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

171.700,00 SAINT OYEN Sottointervento di 

ST01G002016 

Avviato PD 2329 30/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

ST01G082016 Opere stradali NO Riqualificazione della viabilità lungo la 

strada comunale "Ru de Doire" nel 

tratto in corrispondenza dell'inneso 

per Le Montan

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

315.100,00 SARRE Sottointervento di 

ST01G002016 

Avviato PD 2363 31/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

ST01G092016 Opere stradali NO Realizzazione area parcheggio in via 

Francheté (ex asilo infantile) e 

rifacimento muro in via Fratelli Artari

Interventi di 

nuova 

realizzazione

157.600,00 VERRES Sottointervento di 

ST01G002016 

Avviato PD 2361 31/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

ST01G102016 Opere stradali NO Realizzazione strada comunale in fraz. 

Vesan Dessus

Interventi di 

nuova 

realizzazione

196.700,00 TORGNON Sottointervento di 

ST01G002016 

Avviato PD 2362 31/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

ST01G112016 Opere stradali NO Sistemazione della viabilità in località 

Barliard

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

105.000,00 OLLOMONT Sottointervento di 

ST01G002016 

Avviato PD 2355 30/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

ST01G122016 Opere stradali NO Pavimentazione del borgo della 

Maddalena con razionalizzazione dei 

sottoservizi

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

262.800,00 PONT-SAINT-

MARTIN

Sottointervento di 

ST01G002016 

Avviato PD 2359 31/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

ST01G132016 Opere stradali NO Sistemazione della strada comunale 

per le frazioni Praz e Baravex Dessous

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

262.500,00 NUS Sottointervento di 

ST01G002016 

Avviato PD 2339 30/05/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata In economia 

mediante 

cottimo 

fiduciario

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

ST02G002016 Opere stradali NO Lavori da eseguire in economia su 

infrastrutture di interesse regionale 

con affidamento ad imprese

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

110.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 2 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

ST04G012016 Opere stradali SI Piano rotonde sulla Strada Statale n. 

26 - Realizzazione di rotatoria sulla S.S. 

n. 26 della Valle d'Aosta all'innesto con 

la S.R. n. 15 per Brissogne

Interventi di 

nuova 

realizzazione

650.000,00 QUART Sottointervento di 

ST04G002016 

Non avviato

ST04G022016 Opere stradali SI Piano rotonde sulla Strada Statale n. 

26 - Realizzazione delle rotonde in 

corrispondenza del km 106+650 in loc. 

Maillod e al km 107+500 in loc. Sainte-

Helène della S.S. n. 26

Interventi di 

nuova 

realizzazione

2.372.695,12 SARRE Sottointervento di 

ST04G002016 

Non avviato

ST10S002016 Opere stradali NO Sistemazione ed allargamento della 

S.R. n. 15 di Brissogne tra il Torrente 

Laures e la fraz. Grand Brissogne 

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

515.000,00 BRISSOGNE specifico (S) Non avviato

ST11G012016 Opere stradali NO Realizzazione di una rotatoria 

all'incrocio tra le strade regionali n. 43 

di Staffal e n. 44 della Valle del Lys

Interventi di 

nuova 

realizzazione

220.000,00 GRESSONEY-LA 

TRINITE'

Sottointervento di 

ST11G002016 

Non avviato

ST11G022016 Opere stradali NO Adeguamento stradale della S.R. n. 20 - 

Gressan-Aymavilles - nel tratto tra le 

sez. 101 e 104

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

80.000,00 JOVENCAN Sottointervento di 

ST11G002016 

Non avviato

ST11G032016 Opere stradali NO Interventi stradali sulla S.R. n. 47 di 

Cogne in loc. Cheriettes e sul muro di 

sostegno in corrispondenza del 

cimitero comunale

Adeguamento 

strutturale, 

funzionale e 

normativo delle 

opere

125.000,00 AYMAVILLES Sottointervento di 

ST11G002016 

Non avviato
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ST11G042016 Opere stradali NO Rifacimento della muratura stradale al 

km 31+300 della S.R. n. 44 in località 

Noversch 

Manutenzione 55.000,00 GRESSONEY-SAINT-

JEAN

Sottointervento di 

ST11G002016 

SI Avviato PD 4043 12/09/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto

VB01G002016 Viabilità NO Rifacimento segnaletica orizzontale 

lungo le strade classificate regionali.

Manutenzione 150.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato

VB03G002016 Viabilità NO Ripristino barriere protettive e 

manufatti stradali lungo le strade 

classificate regionali.

Manutenzione 125.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 4 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

VB04G002016 Viabilità NO Ripristino pavimentazione bituminosa 

degradata lungo le strade classificate 

regionali

Manutenzione 125.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 4 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

VB05G002016 Viabilità NO Lavori urgenti per ripristino viabilità 

determinati da eventi imprevedibili 

lungo le strade classificate regionali

Manutenzione 120.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 6 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

VB05G012011 Viabilità NO Lavori di manutenzione straordinaria 

del ponte in località Chevril al km. 

8+535 della SR 47 di Cogne

Manutenzione 275.000,00 AYMAVILLES sottointervento di 

generico TIPO2 (SG2)

Non avviato

VB06G002016 Viabilità NO Lavori urgenti di ripristino manufatti 

danneggiati a seguito di incidenti 

stradali lungo le strade classificate 

regionali

Manutenzione 50.000,00 VARI generico TIPO1 (G1) 2 Per dettaglio dati vedi Tabella 2 Avviato

VB07G012016 Viabilità NO Lavori di ripristino pavimentazioni 

degradate lungo la SR . 24 di Rhemes e 

lungo la SR n. 39 del Colle d'Arpy

Manutenzione 144.959,40 RHEMES SAINT 

GEORGES

Sottointervento di 

VB07G002016 

Avviato PD 4182 19/09/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

VB07G022016 Viabilità NO Lavori di ripristino pavimentazioni 

degradate lungo la SR 45 della Valle 

d'Ayas

Manutenzione 119.911,40 AYAS Sottointervento di 

VB07G002016 

Avviato PD 4167 19/09/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

VB07G032016 Viabilità NO Lavori di ripristino pavimentazioni 

degradate lungo la SR 41 dei Salassi

Manutenzione 103.791,40 SARRE Sottointervento di 

VB07G002016 

Avviato PD 4149 16/09/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

VB07G042016 Viabilità NO Lavori di ripristino pavimentazioni 

degradate lungo la SR 17 di Roisan

Manutenzione 46.061,11 AOSTA Sottointervento di 

VB07G002016 

Avviato con 

determina a 

contrarre

PD 3175 20/07/2016 Approvazione progetto 

esecutivo e determina a 

contrarre per esecuzione 

lavori

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

VB07G052016 Viabilità NO Lavori di ripristino pavimentazioni 

degradate lungo la SR 46 di 

Valtournenche

Manutenzione 119.911,40 VALTOURNENCHE Sottointervento di 

VB07G002016 

Avviato PD 4188 19/09/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

VB07G062016 Viabilità NO Lavori di ripristino pavimentazioni 

degradate lungo la SR 47 di Cogne

Manutenzione 84.149,80 COGNE Sottointervento di 

VB07G002016 

Avviato PD 4181 19/09/2016 Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

VB07G072016 Viabilità NO Lavori di riqualiicazione sicurvia su 

cordolo al km. 3+200 della SR 30 di 

Ollomont

Manutenzione 16.614,13 OLLOMONT Sottointervento di 

VB07G002016 

Avviato con 

determina a 

contrarre

PD 3575 12/08/2016 Approvazione progetto 

esecutivo e determina a 

contrarre per esecuzione 

lavori

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

VB07G082016 Viabilità NO Costruzione di n. 5 doppi cunettoni tra 

il km. 1+700 e il km. 4+700 della SR n. 

26 di Cerellaz e costruzione cunettone 

al km. 3+600 della SR 25 di 

Valgrisenche

Manutenzione 25.974,19 ARVIER Sottointervento di 

VB07G002016 

Avviato con 

determina a 

contrarre

PD 3576 12/08/2016 Approvazione progetto 

esecutivo e determina a 

contrarre per esecuzione 

lavori

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito

VB07G112016 Viabilità NO Costruzione impianto di illuminazione 

intersezione SR 15 di Brissogne e SR 35 

di Grand Pollein

Interventi di 

nuova 

realizzazione

25.000,00 QUART Sottointervento di 

VB07G002016 

Avviato con 

determina a 

contrarre

PD 4223 21/09/2016 Approvazione progetto 

esecutivo e determina a 

contrarre per esecuzione 

lavori

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Affidamento 

diretto

VB07G122016 Viabilità NO Lavori di ripristino pavimentazione 

degradate lungo la SR 18 di Pila

Manutenzione 153.614,60 GRESSAN Sottointervento di 

VB07G002016 

Avviato con 

determina a 

contrarre

PD 3174 20/07/2016 Approvazione progetto 

esecutivo e determina a 

contrarre per esecuzione 

lavori

Negoziata Appalto 

pubblico di 

lavoro

Gara ufficiosa 

con lettera 

d'invito
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