

PERIZIA GIUSTIFICATIVA RELATIVA AI LAVORI IN SOMMA URGENZA
(art.140 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.)

“Lavori di messa in sicurezza idraulica del Canale del Borgo in adiacenza alla strada comunale da Promiod a Chatillon, nel Comune di Chatillon”

In relazione al verbale di somma urgenza prot. n. 10577/RN del 15.10.2025 riguardante i lavori in somma urgenza di ripristino funzionale e messa in sicurezza del Canale del Borgo, di proprietà demaniale;

Richiamato l'affidamento diretto in somma urgenza ai seguenti operatori economici:

- CR Costruzioni srl, con piena conoscenza dei luoghi ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali per le lavorazioni in classe OG6 e delle attrezzature necessarie, che si è dichiarato disponibile ad attivarli immediatamente, e consistono in quanto previsto dal verbale in somma urgenza;

- L'ingegnere Frassille Giancarlo, a cui sono state affidate le prestazioni di direzione lavori.

Il presente atto viene ad essere redatto, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., quale perizia giustificativa per il suddetto intervento in somma urgenza.

LAVORI

L'esecuzione dei lavori, sulla base del vigente elenco prezzi regionale per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale ammonta a netti € 215.314,08 di cui € 6.000,00 relativi agli oneri di sicurezza.

In conformità alle disposizioni definite dal protocollo di intesa per la determinazione dei corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., approvato con provvedimento dirigenziale n. 1031 del 04.03.2025, l'importo dell'affido viene così definito:

- Euro 66.000,00 (di cui euro 6.000,00 di oneri della sicurezza) a cui non viene applicato ribasso;
- Euro 149.314,08 a cui viene applicato il ribasso previsto per la categoria OG6 (pari al 9,00%) per un importo ribassato pari ad euro 135.875,81.

Quindi l'importo dell'affido dei lavori ammonta a € 201.875,81 netti, a cui vanno sommati gli oneri IVA, per un totale lordo di € 246.288,49.

Il prezzo comprende l'esecuzione delle lavorazioni, i macchinari, le attrezzature, la manodopera in economia e gli oneri sicurezza occorrenti per dare il lavoro finito.

.....



SPESE TECNICHE CORRELATE

Le prestazioni tecniche consistono in attività di rilievo, calcolo strutturale, redazione di particolari costruttivi, direzione lavori e la stima dei costi dell'intervento è stata quantificata in euro 15.746,70, comprensivo di euro 2.624,81 di oneri e spese.

L'operatore economico ha offerto un ribasso del 13% sulla quota ribassabile dell'onorario di legge, per un importo ribassato pari ad euro 13.699,63.

Quindi l'importo dell'affido del servizio è pari ad euro 13.699,63 a cui si aggiungono gli oneri previdenziali al 4% e l'imposta sul valore aggiunto per un importo lordo di euro 17.382,09.

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO

- Ing. Nicole Cerise -

NICOLE
CERISE
22.10.2025
14:39:42
GMT+02:00



Per accettazione
L'OPERATORE ECONOMICO
- CR Costruzioni srl -

Per accettazione
L'OPERATORE ECONOMICO
- Ing. Giancarlo Frassille -

Si attesta la congruità della spesa
IL DIRIGENTE
- Dott. Geol. Massimo Pasqualotto -

MASSIMO
PASQUALOTTO
REGIONE
AUTONOMA
VALLE
D'AOSTA
DIRIGENTE
23.10.2025
09:30:47
GMT+02:00

